








	Złożenie do uzgodnienia/zaopiniowania Zamawiającemu		Przekazania materiałów roboczych na potrzeby narady technicznej
	Procedury administracyjne		Raport zaawansowania prac (25 dnia co drugi miesiąc)
15	Dzień danego miesiąca określający termin ukończenia op		Kamień milowy: 14.11.2022 r. (weryfikacja dokumentów), 12.12.2023 r. (przekazanie PB, złożenie ZRID), (przekazanie PW)
	Odbiór dokumentacji		Ścieżka krytyczna
	Ostatnia płatność		Rezerwa czasu na zdarzenia nieprzewidziane
	Spotkanie informacyjne		