

## **WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Odpowiedź na pytania zadane przez Wykonawców do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Generalny remont Stacji Uzdatniania Wody w Rembieszowie, gm. Zapolice wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) udzielam odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania w przedmiotowym postępowaniu. Treść zapytań jest cytowana.

### **Pytania Wykonawcy z dnia 23.10.2023 roku**

#### **Pytanie nr 1**

Dotyczy projektowanych postanowień umowy:

Art. 65 Kodeksu cywilnego będzie miał zastosowanie również w sytuacji, gdy umowa nie będzie się do niego odwoływać, a biorąc pod uwagę, że pozostała część zapisu § 3 ust. 4 projektu umowy jest wyjątkowo ogólna i nieprecyzyjna oraz pozostawia kwestię interpretacji tylko w gestii Zamawiającego, wnosimy o wykreślenie ust. 4 z § 3.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

#### **Pytanie nr 2**

Dotyczy projektowanych postanowień umowy:

Wykonawca zwraca uwagę, że wszelkie ewentualne uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego powinny być uzasadnione. W związku z powyższym wnosimy o:

a) zmianę § 4 ust. 6 z:

„6. Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian, w terminie do 10 dni od przekazania harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uzasadnionych uwag Zamawiającego i przedłożyć zamawiającemu poprawiony harmonogram w terminie 7 dni od przekazania uwag”

na:

„6. Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiający ma prawo zgłosić uzasadnione zastrzeżenia co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian, w terminie do 10 dni od przekazania harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uzasadnionych uwag Zamawiającego i przedłożyć Zamawiającemu poprawiony harmonogram w terminie 7 dni od przekazania uwag”;

b) zmianę § 4 ust. 7 z:

„7. Zmiana harmonogramu nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy. Nie dotyczy to zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy. Zmiana harmonogramu wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia co do przedstawionego projektu zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian, w terminie do 10 dni od przekazania harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uzasadnionych uwag Zamawiającego i przedłożyć zamawiającemu poprawioną zmianę harmonogramu w terminie 7 dni od przekazania uwag”

na:

„7. Zmiana harmonogramu nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy. Nie dotyczy to zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy. Zmiana harmonogramu wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiający ma prawo zgłosić uzasadnione zastrzeżenia co do przedstawionego projektu zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian, w terminie do 10 dni od przekazania harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uzasadnionych uwag Zamawiającego i przedłożyć Zamawiającemu poprawioną zmianę harmonogramu w terminie 7 dni od przekazania uwag”.

### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

### **Pytanie nr 3**

Dotyczy projektowanych postanowień umowy:

Wykonawca podpisując umowę powinien znać przynajmniej przybliżony termin przekazania placu budowy, w celu optymalnego zapewnienia odpowiednich środków. W związku z powyższym wnosimy o zmianę § 5 ust. 1 pkt 1) z:

„1) protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy”

na:

„1) protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy w terminie ..... dni od dnia podpisania niniejszej umowy”.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

#### **Pytanie nr 4**

Dotyczy projektowanych postanowień umowy:

W celu doprecyzowania istotnych dla Wykonawcy zapisów umowy wnosimy o zmianę § 5 ust.

1

pkt 3) z:

a) zapłaty umówionego wynagrodzenia

na:

b) terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Zamawiający podkreśla, że projekt umowy szczegółowo określa terminy płatności, których Zamawiający jest zobowiązany przestrzegać.

#### **Pytanie nr 5**

Dotyczy projektowanych postanowień umowy:

Wykonawca może ponosić odpowiedzialność tylko w sytuacji, gdy nie wywiązał się on ze swoich zobowiązań z przyczyn całkowicie od niego zależnych. Ponadto wyznaczenie jakiegokolwiek terminu bez porozumienia z Wykonawcą i uwzględnienia wszystkich okoliczności może doprowadzić do sytuacji, że Wykonawca nie będzie w stanie wykonać zadania w jednostronnie wyznaczonym terminie ze względu na kwestie techniczne lub logistyczne, które muszą zostać wzięte pod uwagę. W związku z powyższym wnosimy o:

a) zmianę § 6 ust. 11 z:

„11. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust 9, Zamawiający może zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy”

na:

„11. Jeżeli Wykonawca z przyczyn od niego zależnych nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust 9, Zamawiający może zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy”;

b) zmianę § 9 ust. 18 z:

„18. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że prace będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia lub/i z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń z przyczyn leżących po stronie wykonawcy Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, fakt ten nie może być podstawą do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, natomiast będzie podstawą do naliczenia przez Zamawiającego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na zakończenie prac będących przedmiotem odbioru lub/i przeprowadzenie wymaganych prób i sprawdzeń uwzględniając ich złożoność techniczną.

W przypadku gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie wykona robót lub/i nie przeprowadzi prób i sprawdzeń Zamawiający po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy”

na:

„18. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że prace będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia lub/i z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, fakt ten nie może być podstawą do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, natomiast będzie podstawą do naliczenia przez Zamawiającego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na zakończenie prac będących

przedmiotem odbioru lub/i przeprowadzenie wymaganych prób i sprawdzeń uwzględniając ich złożoność techniczną.

W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn od niego zależnych w technicznie możliwym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie wykona robót lub/i nie przeprowadzi prób i sprawdzeń Zamawiający po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy”;

c) zmianę § 9 ust. 19 pkt 1) z:

„1) istotne nadające się do usunięcia – Zamawiający przerwie odbiór końcowy i wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wad uwzględniając ich złożoność techniczną. W przypadku gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie usunie wad po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy”

na:

„1) istotne nadające się do usunięcia – Zamawiający przerwie odbiór końcowy i wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wad uwzględniając ich złożoność techniczną. W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn od niego zależnych w technicznie możliwym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie usunie wad po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy”;

d) zmianę § 9 ust. 19 pkt 3) z:

„3) istotne nie nadające się do usunięcia uniemożliwiające dokonanie odbioru – Zamawiający zażąda ponownego wykonania robót tak aby wady te zostały wyeliminowane w odpowiednim terminie – po bezskutecznym upływie wskazanego terminu Zamawiający jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy”

na:

„3) istotne nie nadające się do usunięcia uniemożliwiające dokonanie odbioru – Zamawiający zażąda ponownego wykonania robót tak aby wady te zostały wyeliminowane w odpowiednim, technicznie możliwym terminie – po bezskutecznym upływie wskazanego terminu wynikającym z działania Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy”;

e) zmianę § 9 ust. 19 pkt 4) z:

„4) nieistotne nadające się do usunięcia – Zamawiający dokona odbioru z obowiązkiem usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie wynikającym z właściwości tych wad – jednak nie dłuższym niż 14 dni (po przekroczeniu tego terminu Zamawiający będzie obciążał Wykonawcę karami umownymi, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 3)”

na:

„4) nieistotne nadające się do usunięcia – Zamawiający dokona odbioru z obowiązkiem usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie wynikającym z właściwości tych wad – jednak jeżeli jest to technicznie możliwe nie dłuższym niż 14 dni (po przekroczeniu tego terminu Zamawiający będzie obciążał Wykonawcę karami umownymi, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 3)”;

f) zmianę § 14 ust. 9 z:

„9. Wykonawca jest zobowiązany usunąć zgłoszone wady na własny koszt i ryzyko w uzgodnionym przez Strony terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zawiadomienia, pod warunkiem, że Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi i gwarancji. Usterki i wady uniemożliwiające lub poważnie utrudniające eksploatację obiektu winny być usunięte niezwłocznie w czasie nieprzekraczającym 24 godzin od chwili zawiadomienia.

W sytuacji gdy usunięcie wady w terminie 24 godzin nie będzie możliwe technologicznie Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym Zamawiającego i podać uzasadnienie braku możliwości usunięcia wady i podać szacowany czas usunięcia wady”

na:

„9. Wykonawca jest zobowiązany usunąć zgłoszone wady na własny koszt i ryzyko w uzgodnionym przez Strony terminie, jeżeli jest to możliwe technicznie nie dłuższym niż 14 dni od daty zawiadomienia, pod warunkiem, że Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi i gwarancji. Usterki i wady uniemożliwiające lub poważnie utrudniające eksploatację obiektu winny być usunięte niezwłocznie jeżeli jest to technicznie możliwe w czasie nieprzekraczającym 24 godzin od chwili zawiadomienia. W sytuacji gdy usunięcie wady w terminie 24 godzin nie będzie możliwe technologicznie Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym Zamawiającego i podać uzasadnienie braku możliwości usunięcia wady i podać szacowany czas usunięcia wady”;

g) zmianę § 14 ust. 10 z:

„10. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i/lub rękojmi wad nadających się do usunięcia, Zamawiający zażąda usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw wynikających z tytułu rękojmi i gwarancji. O zamiarze powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę, w terminie na co najmniej 3 dni przed planowaną datą usunięcia wad a w przypadku wady uniemożliwiającej lub poważnie utrudniającej eksploatację obiektu w terminie 24 godzin przed planowaną datą usunięcia wad. Koszty usunięcia wad przez osobę trzecią obciążają Wykonawcę”

na:

„10. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i/lub rękojmi wad nadających się do usunięcia, Zamawiający zażąda usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca z przyczyn od niego zależnych nie usunie wykrytych wad w technicznie możliwym terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw wynikających z tytułu rękojmi i gwarancji. O zamiarze powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę, w terminie na co najmniej 3 dni roboczych przed planowaną datą usunięcia wad a w przypadku wady uniemożliwiającej lub poważnie utrudniającej eksploatację obiektu w terminie 24 godzin przed planowaną datą usunięcia wad. Koszty usunięcia wad przez osobę trzecią obciążają Wykonawcę”;

h) zmianę § 14 ust. 16 z:

„16. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej – bez utraty praw wynikających z rękojmi i gwarancji”

na:

„16. W przypadku, gdy Wykonawca bez podania przyczyn nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej – bez utraty praw wynikających z rękojmi i gwarancji”;

i) zmianę § 14 ust. 23 z:

„23. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 4 dni od dnia zgłoszenia, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i uruchomienia urządzeń i/lub sprzętu zastępczego, fabrycznie nowego, o parametrach zgodnych z wymaganiami Zamawiającego”  
na:

„23. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 4 dni roboczych od dnia zgłoszenia, jeżeli jest to technicznie możliwe Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i uruchomienia urządzeń i/lub sprzętu zastępczego, fabrycznie nowego, o parametrach zgodnych z wymaganiami Zamawiającego”.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany

#### **Pytanie nr 6**

Dotyczy projektowanych postanowień umowy:

Odbiór gwarancyjny powinien mieć miejsce jeszcze przed upływem terminu gwarancji, a obecna konstrukcja zapisu § 9 ust. 21 umożliwia Zamawiającemu żądanie od Wykonawcy wywiązania się ze zobowiązań wynikających z gwarancji nawet po upływie jej terminu co jest praktyką niedopuszczalną. Wykonawca jest gotowy dokonać odbioru ostatecznego w okresie obowiązywania gwarancji. Wnosimy zatem o zmianę § 9 ust. 21 z:

„21. Odbiór pogwarancyjny zwołany zostanie przez Zamawiającego najpóźniej w terminie do 30 dni od daty upływu okresu gwarancyjnego”

na:

„21. Odbiór pogwarancyjny zwołany zostanie przez Zamawiającego najpóźniej w terminie do 30 dni przed datą upływu okresu gwarancyjnego”.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany

#### **Pytanie nr 7**

Dotyczy projektowanych postanowień umowy:

Wykonawca zwraca uwagę, iż umowa zawierana przez Strony należy do grupy umów cywilnoprawnych, a ich podstawową zasadą jest równość stron. Ponadto należy zauważyć, iż zapisy umowne powinny zapewnić przynajmniej minimalną ochronę interesów Wykonawcy. Nawiązuje do powyższego art. 5 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że nie można czynić ze



swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, iż podstawą każdej umowy i celem nadrzędnym jest wspólne działanie Zamawiającego i Wykonawcy mające na celu osiągnięcie oczekiwanego przez Zamawiającego efektu. Przez pojęcie „wspólne działanie” należy rozumieć takie czynności, które nie wymuszają uprzywilejowanej pozycji żadnej ze Stron. Odwołując się do wyżej wymienionych zasad współżycia społecznego oraz zasady równości stron, wnosimy o:

a) dopisanie do § 13 ustępu 1A o brzmieniu:

„1A. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy za wykonanie przedmiotu umowy”;

b) wykreślenie ust. 10 z § 13.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany

#### **Pytanie nr 8**

Dotyczy projektowanych postanowień umowy:

Obecne zapisy dotyczące gwarancji i rękojmi mogą przypisywać Wykonawcy odpowiedzialność

z tytułu gwarancji nawet w sytuacji, gdy producenci udzielają gwarancji na krótszy okres.

Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za producentów urządzeń. Wnosimy zatem o zmianę § 14 ust. 1 z:

„1. Wykonawca udziela ..... – miesięcznej (min. 36 miesięcy) gwarancji na wykonane roboty budowlane wraz z wbudowanymi i dostarczonymi materiałami i urządzeniami. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty skutecznie zakończonego odbioru końcowego.

Strony postanawiają, iż za skutecznie zakończony odbiór końcowy uznają podpisanie przez strony protokołu odbioru końcowego, a razie stwierdzenia wad również protokołu z czynności odbioru usunięcia wad wyszczególnionych przy odbiorze końcowym. Strony postanawiają, iż niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny”

na:

„1. Wykonawca udziela ..... – miesięcznej (min. 36 miesięcy) gwarancji na wykonane roboty budowlane wraz z wbudowanymi i dostarczonymi materiałami, a na urządzenia

zgodnie z terminem wskazanym przez ich producentów. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty skutecznie zakończonego odbioru końcowego. Strony postanawiają, iż za skutecznie zakończony odbiór końcowy uznają podpisanie przez strony protokołu odbioru końcowego, a razie stwierdzenia wad również protokołu z czynności odbioru usunięcia wad wyszczególnionych przy odbiorze końcowym. Strony postanawiają, iż niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny”.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany

#### **Pytanie nr 9**

Dotyczy projektowanych postanowień umowy:

Wnosimy o wykreślenie ust. 25 z § 14.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany

#### **Pytanie nr 10**

Dotyczy projektowanych postanowień umowy:

Wykonawca zwraca uwagę, iż obecne zapisy umowne dotyczące waloryzacji sprawiają, że może być ona pozorna i nie odzwierciedlać obecnej sytuacji na rynku. Wnosimy zatem o:

a) zmianę § 16 ust. 7 z:

„7. Zamawiający najwcześniej po upływie 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy na wniosek Wykonawcy może dokonać zmiany wynagrodzenia wymienionego w § 10 ust. 1 umowy w przypadku:...”

na:

„7. Zamawiający najwcześniej po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy na wniosek Wykonawcy może dokonać zmiany wynagrodzenia wymienionego w § 10 ust. 1 umowy w przypadku:...”;

b) zmianę § 16 ust. 11 pkt 2 z:

„2) początkowy termin uprawniający do żądania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastąpi w pierwszym miesiącu po upływie 8 miesięcy od zawarcia umowy i dotyczyć będzie robót jeszcze nie wykonanych”

na:

„2) początkowy termin uprawniający do żądania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastąpi w pierwszym miesiącu po upływie 3 miesięcy od zawarcia umowy i dotyczyć będzie robót jeszcze nie wykonanych”.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany

**Pytanie nr 11**

Dotyczy projektowanych postanowień umowy:

Obecna konstrukcja zapisu § 21 ust. 2 pkt 11) ppkt b) jest zbyt szeroka i umożliwia Zamawiającemu żądanie od Wykonawcy pokrycia jakichkolwiek, bliżej nieokreślonych kosztów.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę § 21 ust. 2 pkt 11) ppkt b) z:

„b) jeżeli koszty te zmuszony był ponieść Zamawiający, to Wykonawca zwróci mu w całości takie koszty związane z potrzebą zamówienia przez Zamawiającego dostaw, usług lub robót budowlanych nie objętych niniejszą Umową lub związane z jakimikolwiek odszkodowaniami, które Zamawiający pokrył w następstwie zaistnienia takiej wady”

na:

„b) jeżeli koszty te zmuszony był ponieść Zamawiający, to Wykonawca zwróci mu w całości takie koszty.”

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany

**Pytanie nr 12**

Dotyczy projektowanych postanowień umowy:

Obecne zapisy § 24 ust. 2 mogą utrudnić Wykonawcy dochodzenie roszczeń. W związku z powyższym wnosimy o zmianę § 24 ust. 2 z;

„2. W razie ewentualnych sporów rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego z zaznaczeniem, że w razie ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu Strona sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu”

na:

„2. W razie ewentualnych sporów rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby powoda z zaznaczeniem, że w razie ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony mogą poddać spór mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu”.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany

***Wójt Gminy Zapolice***

***Witold Oleszczyk***