



Urząd Gminy Dywity
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
tel.: +48 (89) 524 76 40
fax +48 (89) 512 01 24
www.gminadywity.pl

Do uczestników postępowania

Nasz znak: ZP.271.24.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na „Przebudowę drogi gminnej Kieźliny – Dągi w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.1129), przekazuje wyjaśnienia treści SWZ:

Pytanie nr 1

Proszę o potwierdzenie, że jednostka "m²" przy krawężnikach, obrzeżach, ściekach w tabeli szacunkowego zakresu prac zamieszczonego w PFU na str. 37 jest prawidłowa oraz proszę o podanie jednostki do pozycji "przepusty z rur betonowych, str. 38. Czy to będą metry?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że jednostką przedmiarową dla krawężników oraz przepustów z rur betonowych jest [m]. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że podane w PFU ilości przedmiarowe są wielkościami szacunkowymi. Ostateczne ilości powinny zostać określone i skalkulowane przez Wykonawcę na podstawie sporządzonej przez niego dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 2

Proszę o uściślenie jakie urządzenia ruchu będą stosowane. W PFU w tabeli rozliczeniowej wymienione są poręcze 12a 3m oraz bariery 48, natomiast na mapach załączonych do PFU są bariery U-11a.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny i stosowania należy ująć bariery spełniające wymogi balustrad tj. zastosowanie barier typu U-11a. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że ilości wskazane w PFU są ilościami szacunkowymi. Ostateczna ilość barierek będzie uwzględniona w dokumentacji projektowej sporządzonej na podstawie obowiązujących przepisów przez Wykonawcę i będzie z niej wynikała.

Pytanie nr 3

Proszę o potwierdzenie, że pozycja "tereny lesiste" w tabeli na str. 38 PFU ma jednostkę m².

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wskazane tereny lesiste na stronie 38 PFU zakłada wstępnie szacowane tereny lesiste w jednostce [m²].

Pytanie nr 4

Proszę o zmianę terminu wykonania prac projektowych na realny jaki jest niezbędny do wykonania tego zakresu prac. w opinii projektanta ten czas to około 10 m-c.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że dokonuje zmiany w zakresie terminu realizacji zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych przy czym termin zakończenia umownego pozostaje bez zmian.

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje zmiany Rozdziału X SWZ Termin wykonania zamówienia i otrzymuje on brzmienie: „Termin wykonania całości zamówienia do dnia 30-10-2024r. zgodnie z etapami określonymi w harmonogramie rzeczowo – finansowym, który stanowi załącznik do formularza oferty”.

Zakładany termin realizacji poszczególnych elementów należy przyjąć zgodnie z poniższym wykazem.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI ZADANIA					
L.p	ELEMENTY I RODZAJE ZADANIA	Wartość elementu netto	Wartość elementu brutto	WYMAGANY TERMIN REALIZACJI od – do	
1	SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ i uzyskanie pozwolenia na budowę z klauzulą natychmiastowej wykonalności			2021	08.2022
ETAP 1					
2	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ETAP I			2023	2023
3	ROBOTY ZIEMNE - ETAP I			2023	2023
4	KANALIZACJA DESZCZOWA - ETAP I			2023	2023
5	PODBUDOWY - ETAP I			2023	2023
6	NAWIERZCHNIE - ETAP I			2023	2023
7	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ETAP I			2023	2023
8	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BRD - ETAP I			2023	2023
9	ELEMENTY ULIC - ETAP I			2023	2023
10	OŚWIETLENIE ULICZNE - ETAP I			2023	2023
11	PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH I BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO - ETAP I			2023	2023
	<i>WYKONANIE PERONÓW PRZYSTANKOWYCH</i>			2023	2023
ETAP 2					
12	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ETAP II			2022	2022
13	ROBOTY ZIEMNE - ETAP II			2022	2022
14	KANALIZACJA DESZCZOWA - ETAP II			2022	2023
15	PODBUDOWY - ETAP II			2022	2022
16	NAWIERZCHNIE - ETAP II			2022	2023
17	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ETAP II			2022	2023
18	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BRD - ETAP II			2023	2023
19	ELEMENTY ULIC - ETAP II			2022	2023
20	OŚWIETLENIE ULICZNE - ETAP II			2022	2023
21	PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH I BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO - ETAP II			2022	2023
	<i>WYKONANIE PERONÓW PRZYSTANKOWYCH</i>			2022	2023

ETAP 3					
22	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ETAP III			2024	2024
23	ROBOTY ZIEMNE - ETAP III			2024	2024
24	KANALIZACJA DESZCZOWA - ETAP III			2024	2024
25	PODBUDOWY - ETAP III			2024	2024
26	NAWIERZCHNIE - ETAP III			2024	2024
27	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ETAP III			2024	2024
28	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BRD - ETAP III			2024	2024
29	ELEMENTY ULIC - ETAP III			2024	2024
30	OŚWIETLENIE ULICZNE - ETAP III			2024	2024
30	ZABEZPIECZENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ - ETAP III			2024	2024
31	PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ - ETAP III			2024	2024
32	PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH I BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO - ETAP III			2024	2024
	<i>WYKONANIE PERONÓW PRZYSTANKOWYCH</i>			2024	2024
POZOSTAŁE KOSZTY					
33	NADZÓR INWESTORSKI ETAP I			2023	2023
34	NADZÓR INWESTORSKI ETAP II			2022	2023
35	NADZÓR INWESTORSKI ETAP III			2024	2024
36	TABLICE INFORMACYJNE			2024	2024
SUMA					

Wypełniony harmonogram rzeczowo finansowy należy dołączyć do składanej oferty.

Pytanie nr 5

Proszę o zmianę terminu na uzyskanie niezbędnych pozwoleń. W opinii projektanta ten czas to od 6 m-c do 12 m-c. Według opinii projektanta czas na wykonanie projektu wraz z opiniami i pozwoleniami to minimum 12 m-c.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że terminy przyjąć zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

Pytanie nr 6

W rozdziale X SIWZ podano termin na opracowanie dokumentacji projektowej 20.12.2021r. biorąc pod uwagę termin związania z ofertą podpisanie umowy może nastąpić na początku grudnia. Podany w SIWZ termin na opracowanie dokumentacji projektowej będzie całkowicie nieralny. Czy może w/w termin dotyczy, jak wynikałoby to z zapisów wozru umowy, przedstawienia koncepcji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że dokumentację projektową należy wykonać do 31.08.2022r. Jednocześnie Zamawiający dysponuje następującymi uzgodnieniami dla etapu I,II i III:

- opinia Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego 3.08.2021 r.
- opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 23.08.2021 r.
- opinia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie 5.08.2021 r.
- opinia RZGW w Białymstoku 3.08.2021 r.
- opinia Zarządu Powiatu w Olsztynie 29.07.2021 r.
- Uzgodnienie przebudowy drogi gminnej w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 1449N 6.08.2021 r.
- Wypisy z rejestru gruntów
- Mapa ewidencyjna
- Zaktualizowanie warunków technicznych przebudowy sieci telekomunikacyjnych
- Wykonanie podziałów gruntów – dla etapu I i etapu II - w trakcie uzgodnień
- Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód do istniejącego rowu oraz wykonanie nowych rowów drogowych – dla etapu I i etapu II

Zamawiający uzupełnia powyższe dokumenty jako załączniki do SWZ.

Pytanie nr 7

Wnioskujemy o zmianę terminu uzyskania pozwolenia na budowę. Podany w rozdziale X SIWZ termin 31.03.2022 biorąc pod uwagę terminy administracyjne na niezbędne uzgodnienia i opinie, np. na pozwolenie wodno – prawne, jest nierealne. W naszej ocenie najwcześniejszym realnym terminem mógłby być 31.07.2022r.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że terminy przyjąć zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.

W związku z wprowadzoną zmianą treści SWZ, Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 3 ustawy Pzp informuje, że przedłuży termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Rozdział XXIV. Termin związania ofertą pkt. 1 otrzymuje brzmienie: .

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **04-01-2022 r.**

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Rozdział XXVI. Termin składania ofert pkt. B otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert – do dnia 06-12-2021 r. do godziny 12:00

Rozdział XXVII. Termin otwarcia ofert pkt. 1 otrzymuje brzmienie: .

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 06-12-2021 r. o godzinie 12:15**

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r., poz.1129), z uwagi na zmianę terminu składania ofert, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Zamawiający w załączeniu przekazuje:

1. zmieniony formularz oferty wraz z harmonogramem rzeczowo - finansowym, który należy wykorzystać przy sporządzaniu oferty,
2. zmieniony wzór umowy,
3. załączniki z odpowiedzi na pytania nr 6.

Z UP. WÓJTA GMINY
(-) WALDEMAR SZYDLIK
SEKRETAR GMINY