

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
WYMIANA ZESTAWÓW OKIEN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU ZESPOŁU PRZEDSZKOLNO-SZKOLNEGO W BUKOWCU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO-SZKOLNY W BUKOWCU
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 301586406
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Bukowiec, Kościelna 75
- 1.4.2.) Miejscowość: Nowy Tomyśl
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 64-300
- 1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński
- 1.4.7.) Numer telefonu: 614411509
- 1.4.8.) Numer faksu: 614411509
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sp_bukowiec_nt@vp.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://spbukowiec.edupage.org/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a5079065-4d3e-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00059044/01
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2022-02-16 12:34

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00284656/01

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
WYMIANA ZESTAWÓW OKIEN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU ZESPOŁU PRZEDSZKOLNO-SZKOLNEGO W BUKOWCU

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany zestawów okien zewnętrznych budynku Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Bukowcu.

2. Zakres zamówienia rodzajowo i ilościowo szczegółowo określono i opisano w przedmiarze robót – załącznik nr 10 do SWZ oraz w warunkach Projektu Umowy - załącznik nr 9 do SWZ.

3. Realizując zadania publiczne objęte niniejszym zamówieniem Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062).

3.8.) Główny kod CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45421132-8 - Instalowanie okien

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-12-22

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
1 miesiąc

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ARTBUD Sp. z o. o. Sp. k.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7811932089

4.3.3.) Ulica: ul. Dąbrowskiego 138/3

4.3.4.) Miejscowość: Poznań

4.3.5.) Kod pocztowy: 60-577

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 226682,15 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00334375/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-02-15

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

-zmiana terminu realizacji z powodu warunków atmosferycznych i opóźnień wynikających z przedłużającej się procedury przetargowej- przedłużono z 8 tygodni do 15 tygodni

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

W dniu 10 lutego 2022r. do Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Bukowcu wpłynęło pismo Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane ARTBUD Sp. z o. o. Sp. k., z siedzibą w Poznaniu. W piśmie tym Wykonawca wnioskuje o przedłużenie terminu zakończenia robót przywołując okoliczności, które wpłynęły na zmianę terminu zakończenia robót. Zasadność przedłużenia terminu została zaakceptowana przez Zamawiającego a dowody złożone przez Wykonawcę na potwierdzenie zaistniałych okoliczności zostały sprawdzone i zweryfikowane.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Okoliczności i zakres zmiany opisane w piśmie Wykonawcy zostały przewidziane przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej w postępowaniu nr ZPS.271.3.2021, WYMIANA ZESTAWÓW OKIEN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU ZESPOŁU PRZEDSZKOLNO-SZKOLNEGO W BUKOWCU tj. w treści ogłoszenia o zamówienia opublikowanym w BZP, pod numerem nr 2021/BZP 00284656/01 z dnia 25-11-2021 oraz w projektowanych postanowienia, które zostały wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego-załączniki nr 9 do SWZ z dnia 24-11-2021r.

W związku z powyższym wprowadzona zmiana nie stanowić będzie istotnej zmiany umowy w myśl przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, gdyż zaistniałe w niniejszym przypadku okoliczności, na podstawie których jest dokonywana przewidziane zostały przez Zamawiającego jednoznacznie w myśl art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).