

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem
/strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na: „Budowę budynku Domu Kultury, Poznań, ul. Chocieborza 15, Głównieniec”

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostało złożone zapytanie. W związku z tym, zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 – dalej „pzp”), Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem (odповідzią) Zamawiającego:

Pytanie 1.

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi z dnia 06-02-2024r. na zapytania nr 11, nr 12 i nr 13 prosimy o wyjaśnienie:

- 1) W załączonej opinii Aquanet nadmieniono, że odnośnie zapewnienia wody na cele p.poż. wypowie się odrębnym pismem po wykonaniu wydajności sieci na hydrancie – prosimy o załączenie dokumentu potwierdzającego dostateczną wydajność sieci na cele p.poż.
- 2) Informację czy posiadają Państwo podpisaną umowę przyłączeniową z PSG Sp z o.o. ponieważ zgodnie z klauzulą 25.7. podtrzymuje ona ważność niniejszych warunków.
- 3) Zgodnie z wydanymi warunkami termin realizacji przyłączenia to 16 miesięcy od zawarcia umowy prosimy o podanie konkretnej daty przyłączenia co warunkuje uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku
- 4) Termin realizacji Inwestycji to 12 miesięcy, a wykonania gazociągu to minimum 16 miesięcy kto poniesie konsekwencje (koszty i kary) w przypadku braku przyłącza gazu w dniu odbioru i braku pozwolenia na użytkowanie obiektu?

Odpowiedź:

Ad 1. Zamawiający zamieścił aktualne warunki techniczne wydane przez Aquanet S. A. zawierające informacje na temat wydajności sieci na cele p.poż.

Ad 2.-4. Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie ma zawartej umowy, zawarcie nastąpi w najbliższym terminie. Zamawiający informuje, że przewidywany termin wykonania przyłącza gazowego nastąpi do dnia 31.12.2024 r. Ewentualne opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z uwagi na niedotrzymanie terminu, o którym mowa powyżej nie będzie stanowiło podstawy ewentualnego obciążenia Wykonawcy karą umowną z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

(-) Małgorzata Kempa
Dyrektor Estrady Poznańskiej