

Numer referencyjny: SR.272.rb.12.2021.RG

Nowy Dwór Gdański 21.07.2021 r.

**Odpowiedź na zadane pytanie**

(wszyscy wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego)

*dotyczy: Zamówienia publicznego pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w celu uzyskania nowych funkcjonalności i rewitalizacji przestrzeni miejskiej w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” Projekt realizowany w ramach Instrumentu Finansowego wdrażanego w ramach RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 – Konwersja; Działanie 8.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie pozadotacyjne.*

Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 listopada 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), publikuje treść zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

**Pytanie:**

„Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) wnoszę o udzielenie wyjaśnień w następujących kwestiach dotyczących treści dokumentacji przetargowej niniejszego zadania: Pytanie nr 1 Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację SWZ w zakresie terminów wskazanych w rozdziale V pkt 1. na następujący: 1. Zamawiający ustala następujące terminy wykonania zamówienia: 1) ETAP I opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności bądź zgłoszenia wykonania robót z potwierdzeniem braku sprzeciwu: od dnia podpisania umowy: **12 miesięcy** 2) Etap II: rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych: **8 miesięcy** od uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę. Po rozeznaniu rynku w zakresie firm projektowych, doświadczeniu własnym nabytym podczas realizacji kontraktów w formule „zaprojektuj i zbuduj”, a także wymóg uzgodnienia dokumentacji projektowej z konserwatorem zabytków i prowadzenie robót budowlanych pod nadzorem konserwatorskim oraz z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną i brak wiążących terminów urzędów na rozeznanie wnioskowanych spraw dotyczących prac projektowych i realizacji robót budowlanych wnosimy o powyższe wydłużenie.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający odmawia wprowadzenia do SWZ zmian dotyczący terminów wykonania zamówienia. Uzasadniając naszą decyzję informujemy, że takie zmiany pozbawiłaby inwestycję ustalonych terminowych źródeł finansowania.

**STAROSTA**-  
**Jacek Gross**