

Poznań, dnia 31.07.2020 r.

Nasz znak: ZDP.WO.261.2.22/20

Dotyczy: Przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej DP2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowania węzła S5 Konarzewo (w budowie) - Etap I (od km 0+000 do km 1+380)

Wasz znak:

Wszyscy Wykonawcy

Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu informuje zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2019r., poz. 1843 ze zmianami) ,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem oraz na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Dotyczy § 3 ust. 3 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20:
W jakich granicach zamawiający może „zgłaszać uwagi” harmonogramu rzeczowo-finansowego?
Odp. Zamawiający może zgłaszać uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie terminów realizacji, technologii i kwestii finansowych.
2. Dotyczy § 3 ust. 3 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20:
Czy brak zgłoszenia przez zamawiającego uwag do harmonogramu w ciągu 7 dni od daty jego przedłożenia do zatwierdzenia będzie oznaczał zatwierdzenie harmonogramu? Jeśli nie – jaki będzie status harmonogramu, co do którego – mimo upływu 7 dni – zamawiający nie zgłosił uwag, ale którego również nie zatwierdził?
Odp. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi w ciągu 7 dni uwag do przedłożonego harmonogramu, można przyjąć, że harmonogram został zaakceptowany przez Zamawiającego i zatwierdzony.
3. Dotyczy § 4 ust. 2 oraz § 10 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20 oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót D-M.00.00.00. *Wymagania ogólne:*
 - 3.1. Czy odbiór końcowy, o którym mowa w załączniku 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20, oraz odbiór ostateczny, o którym mowa w pkt 8 STWiOR D-M.00.00.00. *Wymagania ogólne* to ten sam odbiór?
Odp. Tak, to ten sam odbiór.
 - 3.2. Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie 3.1 brzmi, że są to dwa równe odbiory Wykonawca prosi o podanie wg jakich zasad i na podstawie jakich dokumentów ma zostać przeprowadzony ww. odbiór końcowy?
Odp. Odbiór końcowy (ostateczny) zostanie przeprowadzony według zasad i na podstawie dokumentów określonych w STWiORB.
4. Dotyczy § 4 ust. 2 oraz § 10 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20 oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót D-M.00.00.00. *Wymagania ogólne:*
 - 4.1. Czy odbiór przed upływem okresu rękojmi, o którym mowa w załączniku 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20, oraz odbiór pogwarancyjny, o którym mowa w pkt 8 STWiOR D-M.00.00.00. *Wymagania ogólne* to ten sam odbiór?
Odp. Tak, to ten sam odbiór.



4.2. Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie 4.1 brzmi „nie” – wobec powyższego Wykonawca prosi o podanie wg jakich zasad i na podstawie jakich dokumentów ma zostać przeprowadzony ww. odbiór przed upływem okresu rękojmi?

Odp. Nie dotyczy.

5. Dotyczy § 5 ust. 2 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20:

Prosimy wskazać ustawową podstawę dla uprawnienia zamawiającego przewidzianego w tym przepisie. Wykonawca zwraca uwagę, że Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek wyczerpującego i jednoznacznego opisanie przedmiotu zamówienia już na etapie postępowania o udzielenie tego zamówienia; „dodatkowe rysunki i instrukcje”, zwłaszcza takie, które sam zamawiający „uzna za konieczne dla zgodnego z umową wykonania robót”, są nie tylko niedopuszczalną zmianą opisu przedmiotu zamówienia, ale także potwierdzeniem, że zamawiający nie zrealizował należycie swojego ww. obowiązku, tj. w sposób błędny, niepełny albo inny wadliwy opisać przedmiot zamówienia.

Odp. Wykonawca, zgodnie z art. 647 KC zobowiązany jest do wykonania określonego obiektu. Jednocześnie Zamawiający w § 20 projektu umowy, działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Mogą one dotyczyć, między innymi, zmian szczegółowo opisanych w § 5 ust. 3 pkt 3 projektu umowy. W związku z tym Zamawiający zastrzega w projekcie umowy warunki dokonywania zmian oraz sposób ich rozliczenia. Ponadto Zamawiający przewiduje w projekcie umowy możliwość przekazania dodatkowych rysunków i instrukcji koniecznych dla zgodnego z umową wykonania robót oraz usunięcia wad.

6. Dotyczy § 5 ust. 4 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20:

O jakich „oczywistych zmianach wynikających z rozliczenia kosztorysowego” mowa w tym przepisie?

Odp. Dotyczy zmian ilości robót w wyniku obmiaru powykonawczego potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 16 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20:

7.1. Czy koszty „zaplecza biurowego na wyłączność Inspektorów nadzoru i Zamawiającego”, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 16 oraz w pkt 1.6.17. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót D-M.00.00.00. *Wymagania ogólne* mają zostać uwzględnione w pozycji kosztorysowej „Wymagania ogólne” kosztorysu ofertowego „Tom II – Br. drogowa”?

Odp. Tak , koszty zaplecza biurowego mają zostać uwzględnione w wymienionej pozycji kosztorysowej

7.2. Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie 7.1 jest negatywna i ww. koszty należy uwzględnić w innej pozycji kosztorysu – prosimy o jej wskazanie.

Odp. Nie dotyczy.

8. Dotyczy § 9 ust. 6 pkt 4 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20:

Wykonawca wnosi o rezygnację przez zamawiającego z wymogu, aby umowa podwykonawcza przewidywała „okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego”. Wykonawca wskazuje, że – z punktu widzenia zamawiającego – jest bez znaczenia, jak długi jest (będzie) okres odpowiedzialności podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za jakość robót, albowiem uprawnienia z rękojmi za wady i/albo gwarancji udzielonej przez podwykonawcę przysługiwać będą wyłącznie wykonawcy (nie zaś zamawiającemu), a udzielonej przez dalszego podwykonawcę przysługiwać będą wyłącznie podwykonawcy (nie zaś wykonawcy ani zamawiającemu). Wykonawca przypomina, że to on będzie odpowiadał przed zamawiającym za jakość robót wykonanych przez siebie oraz przez podwykonawców (dalszych podwykonawców), wskazując jednocześnie, że potencjalni podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) nie są skłonni do zawierania umów, gdy wymaga się od nich okresu odpowiedzialności jw.; w efekcie ww. wymóg nie poprawia sytuacji zamawiającego, a jednocześnie nie chroni podwykonawców ani nie jest w ich interesie.

Odp. Zamawiający zmienia projekt umowy w tym zakresie, w ten sposób , że skreśla się zapis § 9 ust. 6 pkt. 4) projektu umowy (w załączeniu projekt umowy po modyfikacji).

9. Dotyczy § 10 ust. 2 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20:

Prosimy o wyjaśnienie, do których odbiorów robót, wymienionych w § 10 ust. 3, odnosi się ten przepis?

Odp. Zapis § 10 ust. 2 dotyczy odbioru końcowego robót.

10. Dotyczy § 11 ust. 10 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20:
- 10.1. Prosimy podać wysokość limitu finansowego na 2020 rok,
Odp. Limit finansowy na 2020 rok – do kwoty 3 900 000 zł brutto.
- 10.2. Prosimy podać wysokość limitu finansowego na 2021 rok,
Odp. Limit finansowy na rok 2021 to pozostała kwota do wartości umowy.
- 10.3. Prosimy wyjaśnić wpływ limitu finansowego na dokonywanie odbiorów częściowych przez zamawiającego oraz możliwość fakturowania przez wykonawcę (§ 12 ust. 4 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20 wskazuje na związek pomiędzy sumą „faktur częściowych” a wskazanym tam pułapem, natomiast żaden przepis załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20 nie wyjaśnia, czy ww. limity będą wpływać na możliwość fakturowania, dokonywanie odbiorów przez zamawiającego ani czy należy je uwzględnić w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 3).
Odp. Limity finansowe należy uwzględnić w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawca będzie mógł w 2020 r. zafakturować roboty tylko do kwoty limitu finansowego na 2020 r.
11. Dotyczy § 12 załącznika 2 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20:
Prosimy poprawić numerację ustępów tego paragrafu – obecnie po ust. 9 kolejne ustępy mają numery od 6 do 15.
Odp. Zamawiający poprawia projekt umowy w tym zakresie (w załączeniu projekt umowy po modyfikacji).
12. Dotyczy § 12 ust. 8 i ust. 9 załącznika 2 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20:
- 12.1. Czy w przypadku, w którym podwykonawca pomimo otrzymania zapłaty (co będą potwierdzać kserokopia faktury/rachunku oraz dowodu zapłaty) nie złoży oświadczenia, o którym mowa w tym przepisie, zamawiający uzna, że wykonawca przedstawił dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy?
Odp. Nie.
- 12.2. Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie 12.1 jest negatywna – Prosimy o wskazanie co w powyższej sytuacji ma zrobić wykonawca?
Odp. Sugerujemy rozważenie wprowadzenia w umowie podwykonawczej instrumentów dyscyplinujących podwykonawcę w tym zakresie (np. rygor kary umownej).
13. Dotyczy § 12 ust. 8 i ust. 9 załącznika 2 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20:
Czy oświadczenie o potrąceniu wierzytelności wykonawcy z wierzytelnością podwykonawcy albo wierzytelności podwykonawcy z wierzytelnością dalszego podwykonawcy będzie stanowiło dowód zapłaty, o którym mowa w ust. 9?
Odp. Tak, jeżeli obydwa podmioty złożą zgodne, pisemne oświadczenie w tym zakresie (w tym podwykonawca potwierdzi, że został zaspokojony w wyniku potrącenia).
14. Dotyczy § 16 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 i 11 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20:
Wykonawca prosi o wyjaśnienie znaczenia ww. jednostki redakcyjnej i potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności w formie kar umownych za opóźnienia, które powstały z przyczyn całkowicie od niego niezależnych.
15. Dotyczy § 16 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 i 11 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20:
- 15.1. Wykonawca wnosi o zmianę terminologii zawartej w § 16 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 i 11 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20 tj. zmianę pojęcia „opóźnienie” na termin „zwłoka”, czyli działania/zaniechania niezawinionego przez Wykonawcę. Dotychczasowe sformułowanie skutkuje bowiem obciążeniem Wykonawcę karami umownymi w sytuacji w której nieterminowe wykonanie zobowiązania umownego jest skutkiem okoliczności za które nie ponosi on winy.
Również ustawodawca dostrzegł przedmiotowy problem, a także wziął pod uwagę dotychczasowa linię orzecznictwa KIO. Zgodnie z art. 433 pkt 1) nowej ustawy Pzp projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia

15.2. Jeśli Zamawiający nie wyraził zgody na zmianę zaproponowaną w pytaniu 15.1. prosimy o wskazanie podstawy prawnej takiego postępowania.

Odp. 14 i 15 Zamawiający naliczy kary umowne w przypadku „opóźnienia”, a nie tylko "zwłoki" mając na uwadze konieczność należytego zabezpieczenia interesów Zamawiającego (zasada swobody zawierania umów). Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy w tym zakresie.

16. Dotyczy § 16 ust. 1 pkt 13 i 14 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20:

Wskazane przepisy podają wysokość kary w kwocie „brutto”. Jak należy to rozumieć? Czy wysokość tych kar zawiera (obejmuje) podatek?

Odp. Zamawiający poprawia projekt umowy w tym zakresie (w załączeniu projekt umowy po modyfikacji).

17. Dotyczy § 16 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20:

Wnosimy o wprowadzenie limitu kar umownych w wysokości maksymalnie 15% wynagrodzenia umownego netto

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w tym zakresie.

18. Dotyczy § 17 ust. 1 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20:

Prosimy poprawić numerację punktów tego ustępu – obecnie pierwszy punkt oznaczony jest numerem 7.

Odp. Zamawiający poprawia projekt umowy w tym zakresie (w załączeniu projekt umowy po modyfikacji).

19. Dotyczy § 20 ust. 8 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20:

Czy zamawiający zapewnia nadzór autorski przez cały okres realizacji zamówienia czy jedynie w zakresie wynikającym z § 20 ust. 8?

Odp. Zamawiający zapewnia nadzór autorski przez cały okres realizacji zamówienia.

20. Dotyczy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót D-M.00.00.00. *Wymagania ogólne:*

Wykonawca prosi o podanie terminu na dokonanie odbioru częściowego albo odmowę dokonania tego odbioru.

Odp. Zamawiający przystąpi do odbioru częściowego niezwłocznie po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przygotowanych przez Wykonawcę kart obmiaru i tabeli elementów rozliczeniowych.

21. Dotyczy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót D-M.00.00.00. *Wymagania ogólne:*

Wykonawca prosi o podanie terminu na dokonanie odbioru ostatecznego albo odmowę dokonania tego odbioru.

Wnosząc o wyjaśnienie w tym zakresie wykonawca wskazuje, że pkt 8.4.1. ww. STWiOR stanowi, że „odbior ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.” – problem w tym, że „w dokumentach umowy” nie podano, kiedy nastąpi odbiór ostateczny Robót.

Odp. Przystąpienie do odbioru końcowego nastąpi w terminie określonym w § 4 ust. 3 i § 10 ust. 2 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20

22. Dotyczy § 4 ust. 1 punkt 1 i 2 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20:

Prosimy Zamawiającego o określenie minimalnej ilości dni jakie Wykonawca będzie miał w dyspozycji na potrzeby realizacji robót budowlanych. Wykonawcy nie jest bowiem wiadomy termin zakończenia procedury przetargu oraz przekazania placu budowy – dla natomiast prawidłowego określenia zakresu zadania i zachowania w niniejszym postępowaniu zasady konkurencyjności i transparentności konieczne jest ścisłe określenia minimalnego okresu jakim wykonawca będzie dysponował na realizację zadania – Powyższe jest konieczne z uwagi na określenie terminu początkowego biegu terminu realizacji który może nastąpić w terminie dowolnym – a nadto określoną sztywną datę końcową niezależną od faktycznej daty zakończenia procedury przetargowej i faktycznej daty podpisania umowy - brak takiego powyższego odpowiedniego określenia lub wyjaśnienia poddaje w wątpliwość prawidłowego wykonania przez Zamawiającego warunków Prawa Zamówień publicznych.

Odp. Zamówienie należy wykonać w terminach określonych § 4 ust. 1 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20

23. Prosimy o zamieszczenie aktualnych uzgodnień wydanych przez gestorów sieci. Udostępnione przez Zamawiającego uzgodnienia straciły ważność.

Odp. Zamawiający jest w trakcie przedłużania ważności uzgodnień z gestorami sieci. Uzgodnienia te zostaną przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy.

24. Prosimy o umieszczenie dokumentacji geotechnicznej.
Odp. Zamawiający udostępni dokumentację geotechniczną.

25. Dotyczy Kosztorysu Ofertowego Branża drogowa poz.5:
Wykonawca prosi o rozbitcie poz. 5 z KO branża drogowa na poszczególne pozycje przedmiaru wymienione w kolumnie 4 „Poz. Przedmiar”
Jest:

Poz.	Podstawy	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Poz. Przedmiar	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
	D.01.02.01	Usunięcie drzew i krzaków			
5		Wycinka drzew z frezowaniem bryły korzeniowej wraz z wywozem zasypaniem dołów i oczyszczeniem terenu	5,6,7,8	szt.	50,00

Proponujemy:

Poz.	Podstawy	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Poz. Przedmiar	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
	D.01.02.01	Usunięcie drzew i krzaków			
5		Wycinka drzew z frezowaniem bryły korzeniowej wraz z wywozem zasypaniem dołów i oczyszczeniem terenu - drzewa o obwodzie do 50cm	5	szt.	22,00
5a		Wycinka drzew z frezowaniem bryły korzeniowej wraz z wywozem zasypaniem dołów i oczyszczeniem terenu - drzewa o obwodzie od 50cm do 100cm	6	szt.	20,00
5b		Wycinka drzew z frezowaniem bryły korzeniowej wraz z wywozem zasypaniem dołów i oczyszczeniem terenu - drzewa o obwodzie od 100cm do 150cm	7	szt.	5,00
5c		Wycinka drzew z frezowaniem bryły korzeniowej wraz z wywozem zasypaniem dołów i oczyszczeniem terenu - drzewa o obwodzie od 200cm	8	szt.	3,00

Takie rozbitcie pozwoli przygotować rzetelną wycenę oraz ułatwi Zamawiającemu rozliczenie robót z Wykonawcą.

Odp. Zamawiający nie przewiduje rozbitcia wskazanej pozycji kosztorysu ofertowego.

26. Dotyczy Kosztorysu Ofertowego Branża drogowa poz.10 - 14:
Wykonawca prosi o uzupełnienie opisu zakresu robót poprzez uszczegółowienie pozycji z przedmiaru tzn. podanie warstw rozbieganej konstrukcji oraz podanie odpowiednio grubości każdej warstwy z rozbieganych nawierzchni poz..10,11,12,13,14 z KO branża drogowa.
Uszczegółowienie pozycji pozwoli Wykonawcy na oszacowanie kosztów rozbiórki, wywozu oraz utylizacji materiału.
Odp. Zamawiający nie dysponuje takimi danymi.

27. Dotyczy Kosztorysu Ofertowego Branża drogowa poz.51:
Jest

Poz.	Podstawy	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Poz. Przedmiar	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
	D.07.01.01	Oznakowanie poziome			
51		Oznakowanie poziome grubowarstwowe nawierzchni bitumicznych	69, 70	m ²	818,00

Proponujemy:

Poz.	Podstawy	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Poz. Przedmiar	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
	D.07.01.01	Oznakowanie poziome			
51		Oznakowanie poziome grubowarstwowe nawierzchni bitumicznych	69	m ²	753,7
51a		Oznakowanie poziome grubowarstwowe koloru czerwonego na przejazdach rowerowych	70	m ²	51,00
51b		Oznakowanie poziome grubowarstwowe symbole P-23 i P-26 koloru białego		szt.	19,00

Takie rozbieżności pozwolą przygotować rzetelną wycenę oraz ułatwi Zamawiającemu rozliczenie robót z Wykonawcą.

Odp. Zamawiający nie przewiduje rozbieżności wskazanej pozycji kosztorysu ofertowego.

28. Dotyczy Kosztorysu Ofertowego Branża drogowa poz.52,52a,52b,52c,52d,52e,52f,52g:
Wykonawca prosi o rozbieżności ceny oznakowania pionowego zgodnie z przedmiarem robót
Jest:

Poz.	Podstawy	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Poz. Przedmiar	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe			
52		Znaki grupy A	71,72,73	szt.	33,00
52a		Znaki grupy B	71,72,73	szt.	22,00
52b		Znaki grupy C	71,72,73	szt.	30,00
52c		Znaki grupy D	71,72,73	szt.	24,00
52d		Tabliczki T	71,72,73	szt.	11,00
52e		Znaki E-17a	71,72,73	szt.	2,00
52f		Znaki aktywne na wyspach dzielących w rejonie ul. Rosnowskiej	71,72,73	szt.	4,00
52g		Tablice przeddrogowskazowe E-1	71,72,73	szt.	7,00

Proponujemy:

Poz.	Podstawy	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Poz. Przedmiar	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe			
52		Znaki grupy A	71	szt.	33,00
52a		Znaki grupy B	71a	szt.	22,00
52b		Znaki grupy C	71b	szt.	30,00
52c		Znaki grupy D	71c	szt.	24,00
52d		Tabliczki T	71d	szt.	11,00
52e		Znaki E-17a	71e	szt.	2,00



52f		Znaki aktywne na wyspach dzielących w rejonie ul. Rosnowskiej	71f	szt.	4,00
52g		Tablice przeddrogowskazowe E-1	71g	szt.	7,00
52h		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	72	szt.	96,00
52i		Wysięgniki do znaków drogowych z rur stalowych	73	szt.	21,00

Takie rozbiecie pozwoli przygotować rzetelną wycenę oraz ułatwi Zamawiającemu rozliczenie robót z Wykonawcą.
 Odp. Zamawiający nie przewiduje rozbiecia wskazanych pozycji kosztorysu ofertowego.

29. Dotyczy Kosztorysu Ofertowego Branża drogowa poz.52,52a,52b,52c,52d,52e,52f,52g:
Jeżeli Zamawiający nie zaakceptuje zaproponowanej w pytaniu 29 zmiany/rozbicia pozycji na znaki i słupki Wykonawca prosi o uszczegółowienie opisu w/w pozycji i podanie dokładnej ilości słupków i wysięgników jakie uwzględnić ma Wykonawca w swojej kalkulacji.

Odp. Podczas przygotowania oferty należy posiłkować się dokumentacją projektową i przedmiarem robót.

30. Dotyczy Kosztorysu Ofertowego Branża drogowa poz.53:
W związku z faktem, że Wynagrodzenie końcowe Wykonawcy ustalone zostanie na podstawie obmiaru powykonawczego robót oraz cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawca Zwraca się z prośbą o rozbiecie poz. 53 na poszczególne pozycje z przedmiaru robót i zmianę jednostki obmiarowej z kpl. na szt.
Jest:

Poz.	Podstawy	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Poz. Przedmiar	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
	D.07.02.02	Słupki hektometrowe			
53		Ustawienie słupków hektometrowych U-1a	74,75,76	kpl.	1,00

Proponujemy:

Poz.	Podstawy	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Poz. Przedmiar	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
	D.07.02.02	Słupki hektometrowe			
53		Ustawienie słupków hektometrowych U-1a	szt.	74	18,00
53a		Tablica prowadząca pojedyncza w prawo U-3a	szt.	75	9,00
53b		Słupek przeszkodowy U-5a	szt.	76	11,00

Takie uszczegółowienie w Kosztorysie ofertowym pozwoli przygotować rzetelną wycenę oraz ułatwi Zamawiającemu rozliczenie robót z Wykonawcą

Odp. Zamawiający nie przewiduje rozbiecia wskazanej pozycji kosztorysu ofertowego.

31. Prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiałów rozbiórkowych.
 Odp. Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do ponownego wykorzystania (destrukc asfaltowy, oznakowanie pionowe, bariery stalowe, kostka brukowa), należy odwieźć do Obwodu Drogowego w Zamysłowie ul. Moderska 10, 62-060 Zamysłowo.
32. Prosimy o wskazanie, które materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca będzie miał odwieźć na plac składowy Zamawiającego, a które zutylizować we własnym zakresie.
 Odp. Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do ponownego wykorzystania (destrukc asfaltowy, oznakowanie pionowe, bariery stalowe, kostka brukowa), należy odwieźć do Obwodu Drogowego w Zamysłowie ul. Moderska 10, 62-060 Zamysłowo.

33. Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego będzie nadzór archeologiczny, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
Odp. Nadzór archeologiczny nie jest wymagany.
34. W celu przygotowania rzetelnej oferty Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu złożenia oferty na dzień 24.08.2020r.
Odp. Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 12.08.2020r. (szczegóły poniżej).
35. Prosimy o udostępnienie aktualnych warunków/uzgodnień wydanych przez gestorów sieci.
Cześć warunków i uzgodnień, które zostały umieszczone przez Zamawiającego na Platformie Zakupowej straciły ważność, m.in.:
- Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. 42089/2016/OD5/ZR10 z dnia 20.12.2016 - ważne 2 lata
 - Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. 42091/2016/OD5/ZR10 z dnia 21.12.2016 - ważne 2 lata
 - Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. 42095/2016/OD5/ZR10 z dnia 20.12.2016 - ważne 2 lata
 - Warunki usunięcia kolizji wydane przez ENEA OPERATOR RD Opalenica nr OD5/RD5/ZM/252/16 z dnia 30.12.2016r. – ważne 1 rok
 - Warunki usunięcia kolizji wydane przez ENEA OPERATOR RD Opalenica nr OD5/RD5/ZM/122/17 z dnia 08.09.2017r. – ważne 1 rok
 - Warunki usunięcia kolizji wydane przez ENEA OPERATOR RD Opalenica nr OD5/RD5/ZM/128/17 z dnia 09.10.2017r. – ważne 1 rok
 - Warunki usunięcia kolizji wydane przez ORANGE POLSKA SA nr TODDWPU-PO-2112-201/76249/16/MW z dnia 01.12.2016r. – ważne 1 rok
 - Warunki usunięcia kolizji wydane przez OPERATOR WSS Sp. z o.o. nr WTWSS-1382 z dnia 29.11.2016r. – ważne 6 miesięcy
 - Warunki usunięcia kolizji wydane przez EXATEL S.A. nr KW_03011_17 z dnia 22.06.2017r. - ważne do 30.08.2018
 - Uzgodnienie projektu przez Orange Polska SA nr TTIDWPU-PZ.211-151/48829/17/AS z dnia 01.08.2017r. – ważne do 01.08.2018
 - Uzgodnienie projektu przez Orange Polska SA w zakresie światłowodów z dnia 24.07.2017r. – ważne do 01.01.2018
 - Uzgodnienie projektu przez Operatora WSS sp. z o.o. nr WTWSS-2293 z dnia 04.08.2017r – ważne 6 miesięcy
 - Uzgodnienie projektu przez EXATEL SA nr KW_03981_17 z dnia 30.08.2017r. – ważne 1 rok
 - Warunki techniczne przebudowy gazociągu s/c DN 125 nr OIU-5000-107977/16 z dnia 28.11.2016r – ważne 2 lata
- Odp. Zamawiający jest w trakcie przedłużania ważności uzgodnień z gestorami sieci. Uzgodnienia te zostaną przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy.**
36. Prosimy o załączenie badań geologicznych.
Odp. Zamawiający udostępnia dokumentację geotechniczną.
37. Czy inwestycja wymaga nadzoru archeologicznego? Jeżeli tak to po czyjej stronie obowiązkiem będzie jego zapewnienie.
Odp. Nadzór archeologiczny nie jest wymagany.
38. Prosimy o załączenie decyzji na wycinkę drzew.
Odp. Drzewa zostaną wycięte na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w związku z czym decyzja na wycinkę drzew nie była wymagana.

39. Prosimy o załączenie decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.

Odp. Zamawiający udostępnia decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

40. Po czyjej stronie będzie aktualizacja uzgodnień z inwestorami sieci?

Odp.: Zamawiający jest w trakcie przedłużania ważności uzgodnień z gestorami sieci. Uzgodnienia te zostaną przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy.

41. Dotyczy D.05.03.05b Prosimy o określenie koloru AC5S KR 1 na ścieżkę rowerową.

Odp. Należy zastosować nawierzchnię z AC 5 S w kolorze naturalnym (czarnym / ciemnoszarym).

42. Prosimy o udzielenie informacji, czy w zakresie robót danego postępowania wchodzi wykonanie montażu rury osłonowej dwudzielnej DN200 L=26m na czynnym gazociągu Dn90 w rejonie ronda. Jeśli tak to prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej.

Odp. Tak , ułożenie rury ochronnej wchodzi w zakres zadania. Zamawiający zamieszcza prawidłowy kosztorys ofertowy.

43. Prosimy o zamieszczenie właściwego profilu podłużnego z dokumentacji technicznej „TOM VIII_W - BRANŻA GAZOWA_REV_A” Załączony jest na wodociąg.

Odp. W załączeniu przekazujemy profil gazociągu.

44. Prosimy o podanie parametrów drzew do nasadzeń zastępczych, oraz wielkości pojemników krzewów do nasadzeń z poz. 96-98 przedmiaru.

45. Prosimy o podanie wielkości drzew dla nasadzeń zastępczych.

Odp. 44 i 45 Należy nasadzić drzewa o obwodzie 14-16cm. Wielkość pojemników krzewów to C4.

Ponadto, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2019r., poz. 1843) przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Uwzględniając powyższe, zmieniona zostaje treść rozdziału XIV pkt. 1 SIWZ:

było:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, pok. 026, lub umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan na stronie dotyczącej postępowania pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej DP2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowania węzła S5 Konarzewo (w budowie) - Etap I (od km 0+000 do km 1+380).**

w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	7 sierpnia 2020 r.	do godz.	10:00
---------	---------------------------	----------	--------------

zmieniono na:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, pok. 026, lub umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan na stronie dotyczącej postępowania pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej DP2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowania węzła S5 Konarzewo (w budowie) - Etap I (od km 0+000 do km 1+380).**

w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	12 sierpnia 2020 r.	do godz.	10:00
---------	----------------------------	----------	--------------

W związku z powyższym zmieniona zostaje treść rozdziału XVI SIWZ:

było:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, pok. 503.

w dniu	7 sierpnia 2020 r.	o godz.	10:15
--------	---------------------------	---------	--------------

1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Sposób otwarcia danej oferty zależy od formy, w jakiej została złożona. Oferty złożone w formie elektronicznej zostaną otwarte za pośrednictwem platformazakupowa.pl
4. Podczas otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
5. Wykonawca nie może zastrzec w ofercie informacji, o których mowa w punkcie powyżej, jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, tj. https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan w sekcji „Komunikaty” informacje, o których mowa w pkt 2-3 niniejszego rozdziału.

zmieniono na:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, pok. 503.

w dniu	12 sierpnia 2020 r.	o godz.	10:15
--------	----------------------------	---------	--------------

1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Sposób otwarcia danej oferty zależy od formy, w jakiej została złożona. Oferty złożone w formie elektronicznej zostaną otwarte za pośrednictwem platformazakupowa.pl
4. Podczas otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
5. Wykonawca nie może zastrzec w ofercie informacji, o których mowa w punkcie powyżej, jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, tj. https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan w sekcji „Komunikaty” informacje, o których mowa w pkt 2-3 niniejszego rozdziału.

Załączniki :

- dokumentacja geotechniczna
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
- profil gazociągu
- zmodyfikowany kosztorys ofertowy
- zmodyfikowany projekt umowy

Zamawiający zmienia termin składania ofert.

Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

Sprawę prowadzi:

Marlena Jakubiak
Tel. 61 859-34-34



ZARZĄD
DRÓG POWIATOWYCH
W POZNANIU