

Dotyczy: Odpowiedzi 1 na zapytania z dnia 17.07.2023r. które wpłynęły w postępowaniu na zadanie „**Budowa III ETAPU sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami i zasilaniem elektrycznym w msc. Grabina oraz częściowo w msc. Buczyna**”

PYTANIE1: *W nawiązaniu do postępowania przetargowego pn.: „Budowa III ETAPU sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami i zasilaniem elektrycznym w msc. Grabina oraz częściowo w msc. Buczyna”- nr postępowania IFS.271.17.2023 uważamy, iż 7 miesięczny termin realizacji zamówienia będzie bardzo trudny do dotrzymania.*

Okres realizacji inwestycji przypada na okres jesienno-zimowy, w którym to występuje zwiększona ilość dni deszczowych, okres świąteczny oraz okresy z temperaturami poniżej zera, co w zdecydowany sposób ogranicza ilość dni możliwych do wykonywania robót budowlano-montażowych związanych z wykonywaniem sieci zewnętrznych. Dodatkowo po robotach ziemnych, będą konieczne do wykonania roboty odtworzeniowe nawierzchni brukowych i asfaltowych, które to roboty nie będą możliwe do zrealizowania w zimie (termin zakończenia marzec 2024r.).

Dodatkowo, na realizację robót nałoży się presja czasowa, co może wpłynąć, na jakość wykonanych robót przez Wykonawcę.

Dlatego też, zwracamy się o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do 11 miesięcy od daty podpisania umowy.?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zmienia termin wykonania zadania, wydłużając go o dodatkowe 2 miesiące – tj. na 9 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zmianie ulega również termin składania ofert.

W związku z tym zmodyfikowano SWZ oraz ogłoszenie o zamówieniu w podanym zakresie i zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wójt

mgr Marek Bzdek

Kierownik Zamawiającego

/podpisano elektronicznie/