



Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo/ Radwanderweg auf der historischen Kleinbahntrasse Casekow-Penkun-Oder durch die Gemeinden Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kolbitzow



**GMINA KOŁBASKOWO**  
Kołbaskowo 106  
72-001 Kołbaskowo  
tel. 91 311-95-10  
NIP 8512908333, Regon 811685450

Kołbaskowo, dn. 22.03.2021 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

### **Odpowiedź na zestaw pytań Nr 4 złożony w dniu 11.03.2021 r.**

Dot. postępowania przetargowego pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn.: Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo”

#### **Pytanie nr 1:**

**Dotyczy SWZ rozdział XIX- Wybór oferty najkorzystniejszej, ust. 1, punkt 2) w powiązaniu z rozdziałem XIV – Termin wykonania zamówienia (...), ustęp 1.**

W rozdziale XIX- Wybór oferty najkorzystniejszej, ust. 1, punkt 2) napisano m.in.:

*Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin realizacji krótszy niż 14 miesięcy od dnia podpisania umowy, do oceny ofert w kryterium „termin realizacji” zostanie przyjęty termin 12 miesięcy, czyli minimalny zgodny z możliwościami i żądaniem zamawiającego zawartym w siwz.*

Oznaczony powyżej przez Wykonawcę na czerwono zwrot „termin 12 miesięcy” jest w opinii Wykonawcy nieprawidłowy i powinien brzmieć „termin 14 miesięcy”.

Wykonawca prosi o stosowną korektę SIWZ.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca zaproponuje termin realizacji krótszy niż 14 miesięcy od dnia podpisania umowy, do oceny ofert w kryterium „termin realizacji” zostanie przyjęty **termin 14 miesięcy**, czyli minimalny zgodny z możliwościami i żądaniem zamawiającego zawartym w siwz.

#### **Pytanie nr 2:**

**Dotyczy Projektu Umowy – § 2 oraz § 5 pkt.1 ppkt 19**

Prosimy Zamawiającego o odpowiednią modyfikację powyższych jednostek redakcyjnych poprzez usunięcie z okresu realizacji robót, którego nie dotrzymanie skutkuje naliczeniem Wykonawcy kary umownej, konieczności uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie o zakończeniu robót potwierdzonego nie wniesieniem sprzeciwu przez PINB. Powyższe określenie skutkuje brakiem prawidłowego określenia zakresu zamówienia. Wykonawca bowiem nie ma wpływu na działania powołanego wcześniej organu administracyjnego a przez to nie może ponosić odpowiedzialności za jego działania w szczególności w zakresie terminu uzyskania powyższych decyzji.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający informuje, że Wykonawca może (choć nie musi) ponosić odpowiedzialność za przedłużenie rozpatrywania sprawy przez organ administracyjny np. wadliwa dokumentacja. Kary umowne są naliczane za zwłokę - nie opóźnienie, ponadto w §14 ust. 2 pkt 2 ppkt g), h) jest możliwość zmiany umowy.



Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo/ Radwanderweg auf der historischen Kleinbahntrasse Casekow-Penkun-Oder durch die Gemeinden Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kolbitzow



**Pytanie nr 3:**

**Dotyczy Projektu Umowy – § 2 ust. 3 i 4.**

Prosimy Zamawiającego o odpowiednią modyfikację powyższych jednostek redakcyjnych poprzez skorygowanie prawidłowego odwołania do postanowień w zakresie możliwości zmiany terminu realizacji zadania – tj. poprzez wskazanie § 14 ust. 2 pkt. 2

**Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zmawiający informuje, że w § 2 w ust 3 i 4 koryguje odwołanie w zakresie możliwości zmiany terminu realizacji zadania poprzez wskazanie **§14 ust. 2 pkt 2.**

**Pytanie nr 4:**

**Dotyczy Projektu Umowy – § 5 ust. 1 pkt. 23**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie treści powyższej jednostki redakcyjnej poprzez potwierdzenie, że wszelkie koszty z tytułu ewentualnego zajęcia pasa drogowego będą zgodnie z ogólnymi zasadami obciążały realizacji inwestycji drogowej będą obciążały Zamawiającego.

**Odpowiedź na pytanie nr 4**

Zamawiający informuje, że koszty czasowego zajęcia dróg publicznych ponosi Wykonawca.

**Pytanie nr 5:**

**Dotyczy Projektu Umowy – § 6 ust. 11 oraz § 6 ust. 22.**

Prosimy Zamawiającego o zmianę terminu płatności faktury podwykonawczej z 14 na 21 lub 30 dni.

**Odpowiedź na pytanie nr 5**

Zamawiający informuje, że krótszy termin jest uzasadniony tym, że Wykonawca musi się rozliczyć z zapłaty Podwykonawcom przed zamawiającym i nie zmieni zapisu dot. terminu płatności.

**Pytanie nr 6:**

**Dotyczy Projektu Umowy – § 6 ust. 13 pkt.7**

Prosimy Zamawiającego o usunięcie przedmiotowej jednostki redakcyjnej jako całkowicie nie do pogodzenia z celem istotą projektowanego stosunku prawnego a ponadto jako godzącą w zasadę równowagi stron i swobodę wykonawcy i podwykonawcy ułożenia stosunku wg. własnego uznania. Wskazujemy ponadto, iż zasady odpowiedzialności określone są w przepisach prawa albo jako zasady odpowiedzialności na zasadzie winy lub ryzyka. Zamawiający nie może powyższych kodeksowych reguł ograniczać, a nadto odmawiać dwóm równorzędnym stronom ułożenia stosunku umownego i zasad odpowiedzialności w sposób najbardziej odpowiedni dla nich samych z uwzględnieniem charakteru i zakresu prowadzonych prac.



Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kolbaskowo/ Radwanderweg auf der historischen Kleinbahntrasse Casekow-Penkun-Oder durch die Gemeinden Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kolbitzow



### Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający informuje, że zapis we wzorze umowy (załączniku nr 5 do swz) w § 6 ust. 13 pkt 7 został usunięty w całości.

### Pytanie nr 7:

#### **Dotyczy Projektu Umowy – § 6 ust. 25**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że za zgodę ujętą w niniejszej jednostce redakcyjnej Strony rozumieją akceptację lub brak sprzeciwu na złożoną Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopie zaakceptowanej uprzednio umowy podwykonawczej. Nakazanie faktycznego kolejnego (trzeciego) powiadomienia Zamawiającego o zamiarze powierzenia robót podwykonawcy z czym wiąże się wejście na teren budowy nie ma żadnego uzasadnienia i nie wynika również z treści zasad i postanowień PZP. Powyższy dodatkowy niczym nie uzasadniony obowiązek obciąża zresztą analogicznie wykonawcę i samego Zamawiającego. W przypadku odmiennego zdania prosimy o korektę powyższej jednostki redakcyjnej poprzez określenie terminu w jakim Zamawiający zobowiązany jest wyrazić zgodę.

### Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający informuje, że zapis we wzorze umowy (załącznik nr 5 do swz) § 6 ust. 25 uległ zmianie i po zmianie brzmi: „Niezależnie od powyższych postanowień, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem”.

### Pytanie nr 8:

#### **Dotyczy Projektu Umowy – § 13 pkt. 2 ppkt. 2**

Prosimy Zamawiającego o usunięcie ww. jednostki redakcyjnej jako stanowiącej istotne nadużycie pozycji Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy. W ocenie Wykonawcy nie do uzasadnienia jest sytuacji przyznania Zamawiającego prawa do Kary umownej gdy Wykonawca odstąpi od umowy lub dojdzie do jej rozwiązania z przyczyn nie leżących po stronie tak Wykonawcy jak i Zamawiającego.

### Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający informuje, że w przytoczonym przepisie nie ma mowy o karach umownych, akurat przyznaje on prawo odstąpienia od umowy dla Wykonawcy. Kary umowne za odstąpienie od umowy są uregulowane w §12 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i przysługują one wyłącznie w sytuacji gdy druga strona ponosi odpowiedzialność za odstąpienie lub rozwiązanie umowy.

### Pytanie nr 9:

#### **Dotyczy Projektu Umowy – § 14 ust. 2 pkt 3**

Prosimy Zamawiającego o

- poprawienie oczywistej omyłki poprzez odesłanie do podpunktu 2
  - uzupełnienie ww. jednostki redakcyjnej o literę a (a związku z tym i treści SIWZ) tj. poprzez rozszerzenie jej treści i dopuszczenia zmiany (poza sposobem spełnienia świadczenia również wynagrodzenia) w przypadku ujętym w pkt. 2 lit. a.



Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo/ Radwanderweg auf der historischen Kleinbahntrasse Casekow-Penkun-Oder durch die Gemeinden Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kolbitzow



### Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający informuje, że we zwrze umowy (załącznik nr 5 do swz) w § 14 ust. 2 pkt 3 zostaje zmienione odesłanie do punktu 2 i dodana litera a. W związku z powyższym poprawne brzmienie ust. 2 pkt 3 brzmi: „3) zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie stanowiącym bezpośredni skutek następujących sytuacji wymienionych w ppkt 2 lit. a, c, d, e, f, k”.

Z up. WOJTA  
*[Signature]*  
Janusz Kwidziński  
Sekretarz Gminy

.....