

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
III PRZETARG Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa 2 budynków biurowych wraz z połączeniem funkcjonalno-przestrzennym.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050511813

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. F. Żwirki i S. Wigury 61, 17-100 Bielsk Podlaski

1.4.2.) Miejscowość: Bielsk Podlaski

1.4.3.) Kod pocztowy: 17-100

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bielsk@bialystok.lasy.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bielsk.bialystok.lasy.gov.pl/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00302717

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-07-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00300543

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej

Przed zmianą:

Montaż elementów systemu rolet do okien dachowych;

Pochwyty dla niepełnosprawnych

Zamiana z drzwi zwykłych płytowych na drzwi w fornirze naturalnym dębowym;

Prace zamienne z sufitem w sali konferencyjnej;

Roboty dodatkowe polegające na wykonaniu dojść do budynku.

Roboty zamienne przy pompie ciepła;

Roboty dodatkowe sanitarne;

• Nasady wentylacyjne blaszane;

• Wykonanie kanału typu Z w pom. Rozdzielni Elektrycznych,

• Podłączenie kotła olejowego pod rozdzielacz w pomieszczeniu pomp ciepła ,

• Sterownik pracujący w trybie kaskadowym obsługujący całą automatykę;

• Rozdzielacz-sprzęgło hydrauliczne czteroobiegowe w izolacji;

Roboty zamienne instalacji odgromowej;

Roboty zamienne dot. przyłącza ciepłego.

Szczegółowy opis ww. części przedmiotu umowy stanowi :

Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych wraz z wnioskiem, ofertą i kosztorysem Wykonawcy.

Wydłużenie terminu realizacji do 634 dni

Po zmianie:

Montaż elementów systemu rolet do okien dachowych;

Pochwyty dla niepełnosprawnych

Zamiana z drzwi zwykłych płytowych na drzwi w fornirze naturalnym dębowym;

Prace zamienne z sufitem w sali konferencyjnej;

Roboty dodatkowe polegające na wykonaniu dojść do budynku.

Roboty zamienne przy pompie ciepła;

Roboty dodatkowe sanitarne;

• Nasady wentylacyjne blaszane;

• Wykonanie kanału typu Z w pom. Rozdzielni Elektrycznych,

• Podłączenie kotła olejowego pod rozdzielacz w pomieszczeniu pomp ciepła ,

• Sterownik pracujący w trybie kaskadowym obsługujący całą automatykę;

• Rozdzielaczo-sprzęgło hydrauliczne czteroobiegowe w izolacji;

Roboty zamienne instalacji odgromowej;

Roboty zamienne dot. przyłącza ciepłego.

Szczegółowy opis ww. części przedmiotu umowy stanowi :

Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych wraz z wnioskiem, ofertą i kosztorysem Wykonawcy.

Wydłużenie terminu realizacji do 665 dni