



Łęczycza, 17.12.2021 r.

GPI.271.11.2021

**Dotyczy zamówienia „Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łęczycza” w formule „zaprojektuj i wybuduj”**

**Informacja dla Wykonawców nr 2**

Zamawiający Gmina Łęczycza działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na pytania:

**Pytanie 2:**

Zgodnie z Rozdziałem IV SWZ Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do wykonania zamówienia w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy. W związku z wystąpieniem i utrzymywaniem się od ponad półtora roku Stanu Epidemii informujemy, że na całym świecie doszło do zakłócenia pracy fabryk, stoczni co spowodowało brak dostępności surowców, podzespołów w następstwie doszło do zakłócenia ciągłości dostaw a w konsekwencji przerwania łańcucha dostaw. Aktualne terminy realizacji zamówień na moduły fotowoltaiczne wynoszą od 8 do 12 tygodni w związku z powyższym realizacja zamówienia w terminie 2 miesięcy nie jest możliwa gdyż we wskazanym terminie niemożliwa jest nawet dostawa urządzeń a tym bardziej wykonanie kompletnych instalacji. Ustalenie terminu realizacji powodującego, że Wykonawca już w dniu podpisania umowy musi liczyć się z obciążeniem karami umownymi za nieterminową realizację zamówienia stanowi o zachwianiu równości stron stosunku cywilnoprawnego w rozumieniu art. 353<sup>1</sup> k.c. oraz naruszeniu zasad zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ponieważ tak postawiony wymóg promuje Wykonawców posiadających moduły fotowoltaiczne zmagazynowane na terenie Europy i tylko tym Wykonawcom pozwala na terminową realizację zamówienia.



W związku z powyższym wnosimy o zmianę terminu realizacji zamówienia na 10 miesięcy do dnia zawarcia umowy bądź o wskazanie modułów fotowoltaicznych dostępnych na magazynach w Europie, które spełniają warunki zamówienia.

**Odpowiedź:**

Ponieważ inwestycja zakłada podłączenie instalacji fotowoltaicznych do sieci energetycznej oraz w związku z planowanym wejściem w życie USTAWY z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, która wydłużyła możliwość korzystania z preferencyjnych warunków rozliczania energii elektrycznej wprowadzanej do sieci elektrycznej przez prosumentów do dnia 31.marca 2021 r. Zamawiający nie widzi możliwości zmiany terminów realizacji zamówienia.

WÓJT  
*Jacek Rogoziński*