

Znak sprawy: ZP.201.21.2022.2

WSZYSCY WYKONAWCY

2022-45220



Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Zaprojektowanie i wykonanie wymiany platform dla osób niepełnosprawnych w budynkach NZOZ przy ul. Kórnickiej 24 i Ziębickiej 16A**

Zamawiający, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., informuje, że w toku ww. postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

**Pytanie:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji przedmiotowej inwestycji. Biorąc pod uwagę przedstawione terminy: 50 dni na opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych warunków, uzgodnień i pozwoleń oraz 50 dni na wykonanie robót oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej, wykonanie przedmiotu zadania wydaje się być niemożliwe do zrealizowania. Braki pracownicze związane

z pandemią Covid-19, dotykające większość wieloosobowych przedsiębiorstw, przerwy w pracy fabryki związane z okresem Świąt Wielkanocnych uniemożliwiają dostawę dźwigów platformowych i ich montaż w terminie do 50 dni. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania dla obu części.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu realizacji zadania dotyczącego zarówno opracowania dokumentacji jak i wykonania robót. Termin 50 dni na opracowanie dokumentacji jest w pełni wystarczający dlatego, że następuje tylko wymiana platformy w istniejącym szybie windowym. Wobec powyższego nie jest konieczne uzyskiwanie Pozwolenia na budowę, ewentualnie uzgodnienie z UDT.

Wykonanie prac nastąpi dopiero po protokolarnym przekazaniu placu budowy i będzie to wystarczający czas na demontaż starej i montaż nowej platformy wraz z dopuszczeniem jej do użytkowania przez Urząd Dozoru technicznego.