

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dot. postępowania przetargowego nr 17/2022 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji uzdatniania i zagospodarowania biogazu składowiskowego na terenie Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie

Zarząd Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie informuje, że w toku trwającego postępowania przetargowego nr 17/2022 do Zamawiającego wpłynęły następujące pytanie:

Pytanie 1

1. W związku z określonym jako maksymalny terminem realizacji zadania na 210 dni niniejszym przedstawiamy rzeczywiste możliwości wykonania zadania:

Warunki przyłączeniowe z TAURON - 120 dni + 30 dni na uzupełnienia

Projekt budowlany + wykonawczy (niemożliwy do wykonania bez warunków przyłączeniowych do sieci ee) - wykonanie projektu min.60 dni + uzyskanie PNB 60dni +14 dni uprawomocnienie

Prace budowlano-montażowe - min.60 dni

Odbiory TAURON + uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - min.90 dni

Termin dostawy CHP (niezależnie od dostawcy) - około 168 dni

W naszej ocenie na podstawie powyższych kalkulacji, nawet w przypadku zamówienia urządzeń w dniu podpisania Umowy minimalny termin realizacji wynosi 434 dni i wynika on wprost z terminów formalnych. Dodatkowo istnieje ryzyko iż warunki z TAURON mogą być odmowne (ze względu na moce zwarciowe w lokalnym GPZ) toteż zakładając możliwość rozwiązania umowy ze względu na brak zasadności inwestycji bez możliwości wyprowadzenia energii oraz synchronizacji z siecią elektroenergetyczną należałoby określić termin realizacji na 452 dni. Dzięki temu wykonawca będzie mógł zamówić agregat kogeneracyjny bez ryzyka rezygnacji zamawiającego z inwestycji a zamawiający będzie mógł wypowiedzieć umowę bez ponoszenia większej straty.

Wobec powyższych wnioskujemy o wydłużenie terminów realizacji od 452 (najwyżej punktowane) do 510 dni jako termin maksymalny

Odповідź:

Zamawiający informuje, że uzyskanie warunków przyłączeniowych oraz przyłączenie agregatu do Operatora Sieci Dystrybucyjnej, zgodnie z dokumentacją przetargową (Program Funkcjonalno-Użytkowy) należy do obowiązków Zamawiającego, w związku z czym nie wyrażamy zgody na zaproponowaną przez Państwa zmianę terminu realizacji zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wydłuża terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 300 dni, w związku z czym dokonano modyfikacji SWZ w zakresie pkt 6 SWZ i pkt 21 SWZ (Ad. Lp.2.) oraz pkt 1 (Oświadczenie) Zał. Nr 1 do SWZ – zmiany zostały zamieszczone na stronie internetowej (Platforma Zakupowa) na której prowadzone jest w/w postępowanie, pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/680176>

Pytanie 2

2. Jeżeli zamawiający przychylił się do Naszej prośby urealnienia terminów realizacji uzależnionych od warunków formalnych, należałoby również zmodyfikować harmonogram rzeczowo-finansowy w sposób przybliżony do realnie poniesionych nakładów przez wykonawcę podczas realizacji zadania tj.:

- uzyskanie warunków TAURON (niezależnie czy będą pozytywne lub negatywne) - płatność 1%
- wykonanie projektów (budowlany+wykonawczy) - płatność 4%
- wykonanie fundamentów (CHP+SUB+Pochodnia) - płatność 10%
- dostawa stacji uzdatniania biogazu i pochodni - płatność 20%
- dostawa agregatu kogeneracyjnego - płatność 50%
- prace montażowe (technologiczne + elektryczne) - płatność 10%
- uruchomienie i odbiór końcowy - płatność 5%

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany znacznie zwiększą konkurencyjność i zapewne spowodują iż większa ilość wykonawców złoży ofertę nie doliczając do ceny kar umownych spowodowanych nierealnym terminem realizacji zadania określonym przez zamawiającego.

Odповідź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian.

Sobuczyna, ...⁰⁹...11.2022r.

WICEPREZES

mgr Fryderyk Folchołc

PREZES

mgr Robert Kalinowski

Częstochowskie

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

SOBUCZYNA, ul. Konwaliowa 1

42-263 Wrzosowa

Konto Nr 80 2030 0045 1110 0000 0204 1000

Oddział Operacyjny BGZ w Częstochowie

IDS 150370883, NIP 573-22-44-750, KRS 0000051670