



Poznań, dnia 04.01.2021 r.

Nasz znak: ZDP.WZ.261.2.40/20

Dotyczy: Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5) na odcinku Pobiedziska – Kapalica , gmina Pobiedziska

Wasz znak:

### Wszyscy Wykonawcy

Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu informuje zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2019r., poz. 1843 ze zmianami) ,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

#### Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zakresem załączonej dokumentacji projektowej – branża elektryczna, przebudowa sieci elektroenergetycznej a dołączonym do siwz kosztorysem ofertowym. Przedmiar robót nie obejmuje całości zakresu usunięcia kolizji elektroenergetycznych.

#### Odpowiedź 1

**Zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej ujęty w kosztorysie ofertowym obejmuje odcinek Pobiedziska - Kapalica, natomiast dokumentacja projektowa zawiera również wykonaną już wcześniej przebudowę sieci elektroenergetycznej w miejscowości Kapalica.**

#### Pytanie 2

W związku z terminem złożenia ofert, wyznaczonym na 08.01.2021r, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie go o 7 dni. Czas na przygotowanie oferty przetargowej przy obecnym terminie jest niewystarczający z uwagi na długi okres świąteczno-noworoczny. Ze względu na wykorzystywanie dni wolnych między świętami załogi przedsiębiorstw są uszczuplone. Uzyskanie ofert od podwykonawców i dostawców w tym czasie jest utrudnione, a niekiedy niemożliwe. Dodatkowo nakłada się sytuacja związana z pandemią – wiele osób świadczy pracę zdalną, co powoduje wydłużenie obiegu dokumentów. Przez wzgląd na powyższe jeszcze raz bardzo prosimy o wydłużenie terminu.

#### Odpowiedź 2

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

### **Pytanie 3**

Dotyczy § 9 ust. 6 pkt 5) projektu umowy.

Wnosimy o wykreślenie ww. zapisu.

Obecny zapis powoduje powstanie ryzyka po stronie Wykonawcy w przypadku, który bardzo często występuje w rzeczywistości gospodarczej, gdy Podwykonawca nie jest w stanie pozyskać odpowiedniej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji niemalże jedynym możliwym rozwiązaniem w praktyce jest zatrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wynagrodzenia podwykonawcy (zgodnie z zapisami umowy podwykonawczej). Wstawiony przez Zamawiającego ww. zapis, bezpośrednio naraża interes Wykonawcy na szkodę.

### **Odpowiedź 3**

**Zamawiający nie zmienia projektu umowy w tym zakresie.**

### **Pytanie 4**

Dotyczy § 9 ust. 9 projektu umowy.

Wnosimy o usunięcie zwrotu "jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę".

Prosimy o wyjaśnienie, jakiemu celowi ma służyć te dodatkowe 7 dni karencji? Skoro projekt umowy będzie już zaakceptowany przez Zamawiającego, to dlaczego podpisanie umowy zgodnej z takim projektem nie miałyby upoważniać Podwykonawcę do niezwłocznego rozpoczęcia robót? Taka konstrukcja warunków umownych byłaby korzystniejsza dla Zamawiającego, bo nie opóźniałaby niepotrzebnie realizacji budowy. Poza tym oczywistym jest, że jeśli Wykonawca zawarłby z Podwykonawcą umowę niezgodną z zaakceptowanym uprzednio projektem, to Zamawiający wniesie sprzeciw, a Wykonawca w pełni odpowiadałby w takiej sytuacji za realizację robót przez Podwykonawcę niez zaakceptowanego przez Zamawiającego. Dlatego wnosimy jak na wstępie.

### **Odpowiedź 4**

**Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy w tym zakresie. W § 9 ust. 10 projektu umowy Zamawiający zastrzega, że w ciągu 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 7 projektu umowy.**

### **Pytanie 5**

Dotyczy § 16 ust.1 pkt 1), pkt 2), pkt 3), pkt 6), pkt 7), pkt 8), pkt 9) oraz pkt 11 projektu umowy.

Wykonawca prosimy o zmianę w § 16 ust.1 pkt 1), pkt 2), pkt 3), pkt 6), pkt 7), pkt 8), pkt 9) oraz pkt 11 słowa "opóźnienie" na słowo: "zwłoka".

W ocenie Wykonawcy kara umowna jako forma zryczałtowanego odszkodowania za nie wypełnienie zobowiązań wskazanych w Umowie powinna być określona za niewykonanie tych obowiązków z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, czyli za opóźnienie kwalifikowane – zwłokę.

### **Odpowiedź 5**

**Zamawiający nie zmienia projektu umowy w tym zakresie.**

**Pytanie 6**

Dotyczy § 16 ust.1 pkt 13), pkt 14) oraz pkt 15) projektu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie poziomu kary określonego w § 16 ust.1 pkt 13), pkt 14) oraz pkt 15) projektu umowy do 5.000 zł.

W opinii Wykonawcy przyjęty poziom kar jest zbyt wysoki.

**Odpowiedź 6**

**Zamawiający nie zmienia projektu umowy w tym zakresie.**

**Pytanie 7**

Dotyczy § 16 ust.2 wzoru umowy.

Powołując się na zasadę równości Stron proponujemy dodanie zapisu mówiącego o ewentualnych karach dla Zamawiającego związanych ze zwłoką w dopełnieniu swoich obowiązków (nieterminowe przekazanie placu budowy, dokumentacji).

**Odpowiedź 7**

**Zamawiający nie zmienia projektu umowy w tym zakresie.**

**Pytanie 8**

Dotyczy § 16 wzoru umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o ustanowienie limitu kar określonych w § 16 wzoru umowy maksymalnie do 10% wartości brutto umowy.

**Odpowiedź 8**

**Zamawiający nie zmienia projektu umowy w tym zakresie.**

**Pytanie 9**

Dotyczy § 16 ust.3 wzoru umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o informacje czy zadanie jest/będzie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, jeśli tak to w jakiej kwocie?

**Odpowiedź 9**

**Finansowanie przedmiotowej inwestycji planowane jest w całości z dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.**

**Pytanie 10**

Dotyczy § 17 ust. 3 wzoru umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o skrócenie terminu w jakim Zamawiającemu przysługiwałoby odstąpienie od umowy z 3 do 1 miesiąca.

**Odpowiedź 10**

**Zamawiający nie zmienia projektu umowy w tym zakresie.**

**Pytanie 11**

Dotyczy § 20 ust. 7 pkt 7 wzoru umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o informacje czy Zamawiający przewiduje w okresie realizacji zadania prowadzenie na terenie budowy ewentualnych prac równoległych?

Jeżeli tak to prosimy o podanie zakresu i terminu zakończenia tych prac.

**Odpowiedź 11**

**Na chwilę obecną Zamawiający nie przewiduje prowadzenia prac równoległych na terenie budowy w okresie realizacji zadania.**

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

Zamawiający nie zmienia treści ogłoszenia o zamówieniu.

Sprawę prowadzi:

Marlena Jakubiak

Tel. 61 859-34-34