HARMONOGRAM ROBÓT

Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Aniołów - remont konserwatorski

	Rok/miesiąc	2024				2025												2026		
L.P.	Opis zakresu robót	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III
1.1	Elementy zewnętrzne: Tynki i skarpy																			
1.2	Elementy zewnętrzne: Zabezpieczenie witraży																			
1.3	Elementy zewnętrzne: Orynnowanie																			
1.4	Elementy zewnętrzne: Posadzka krużganku																			
2.1	Elementy wewnętrzne: Strych																			
2.2	Elementy wewnętrzne: Klatka schodowa																			
3.1	Prace konserwatorskie: Ołtarz główny																			
3.2	Prace konserwatorskie: Ołtarz boczny lewy																			
3.3	Prace konserwatorskie: Ołtarz boczny prawy																			
3.4	Prace konserwatorskie: Portal zewnętrzny																			
3.5	Prace konserwatorskie: Chrzcielnica																			
3.6	Prace konserwatorskie: Boazeria																			
3.7	Prace konserwatorskie: Drzwi wewnętrzne																			
3.8	Prace konserwatorskie: Drzwi zewnętrzne																			
3.9	Prace konserwatorskie: Konfesjonały																			
3.10	Prace konserwatorskie: Figura Św. Antoniego																			
3.11	Prace konserwatorskie: Ambona																			
3.12	Prace konserwatorskie: Ławki																			
4.1	Prace malarskie : Polichromia																			