HARMONOGRAM PRAC		1 m-c		2 m-c		3 m-c		4 m-c		5 m-c		6 m-c		7 m-c		8 m-c		9 m-c	
		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
1	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych																		
2	Wykonanie prac rozbiórkowych i przygotowawczych wraz z ukształtowaniem																		
3	Wykonanie boisk i bieżni																		
4	Wykonanie instalacji oświetlenia i monotoringu																		
5	Montaż wyposażenia boisk																		
6	Wykonanie nawierzchni trawiastej																		
7	Sporządzenie dokumentacji powykonawczej																		
8	Pielęgnacja nawierzchni trawiastej																		