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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ ) 

NA PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU WRAZ ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG NADZORU 

INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI INWESTYCJI PN.:  

„BUDOWA DRÓG POWIATOWYCH BORÓWIEC-KONINKO- LOTNISKO POZNAŃ-KRZESINY”  

 

FINANSOWANEJ Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG Z MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  

Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru 

inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko - Lotnisko Poznań - Krzesiny” 

obejmującej:  

Zadanie 1 - - Budowę nowoprojektowanej drogi powiatowej na odcinku od drogi powiatowej nr 2461P (ul. Poznańskiej) w 

Borówcu do drogi gminnej nr 330245P (ul. Leśnej) (od km 0+000 do km 2+045) w Koninku oraz od drogi gminnej nr 

332079P ul. Drukarskiej w Koninku do drogi gminnej nr 877620P (ul. Krzesiny) w Poznaniu (od km 3+420 do km 6+836,58) – 

o łącznej długości 5+461,58 km 

oraz  

Zadanie 2 – Budowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 2489P od skrzyżowania z droga gminną nr 332003P (ul. Radiową) do 

skrzyżowania z łącznicą drogi ekspresowej S11 na odcinku (od km 0+000,00 do km 2+123,50) oraz budowę 

nowoprojektowanej drogi powiatowej jak w Zadaniu 1 na odcinku od drogi gminnej nr 330245P ul. Leśnej do drogi gminnej 

nr 332079P ul. Drukarskiej (od km 2+045 do km 3+420) w Koninku - o łącznej długości 3+498,50 km- określone w 

dokumentacji projektowej. Zadanie 1 i 2 - łączna długość dróg ca. 8,9 km. 

1.1. Zakres zamówienia   

Zakres zamówienia obejmuje kompleksowe zarządzanie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
zadania inwestycyjnego, w szczególności:  

a) Efektywne, profesjonalne i rzetelne świadczenie usług w zakresie zarzadzania procesem inwestycyjnym na 
etapie budowy oraz doradztwo w zakresie realizacji zadania objętego przedmiotem umowy. 

b) Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z Umową oraz warunkami kontraktowymi ; 

c) Zarządzanie rzeczowo-finansowe, w szczególności kompleksowa obsługa Umów z Wykonawcami robót w 
zakresie rozliczania, monitoringu i sprawozdawczości rzeczowo-finansowej; 

d) Zarządzanie techniczne, w tym wykonywanie obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla Kontraktu; 

e) Prowadzenie nadzoru środowiskowego, w tym przyrodniczego, zgodnie z decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach, postanowieniami uzgadniającymi warunki realizacji przedsięwzięcia oraz innymi decyzjami 
administracyjnymi w tym zakresie 

1.2. Ogólne uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia  

Przedsięwzięcie dotyczy realizacji inwestycji pn.: „Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-

Krzesiny” podzielonej na dwa zadania: 

Zamówienie obejmuje: nadzorowanie wybudowania dróg powiatowych, uzyskanie wymaganej prawem decyzji 

administracyjnej Konserwatora Zabytków tj. pozwolenia na prowadzenie nadzoru archeologicznego oraz innych 

dokumentów w tym aktualizacji uzgodnień z gestorami sieci i Zarządcami dróg, zezwalających na wykonanie robót 

budowlanych, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, oddanie do użytkowania. 

 
Celem inwestycji jest wybudowanie dróg powiatowych na odcinku Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-Krzesiny 
finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wybudowana zostanie nowoprojektowana droga 
powiatowa na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej nr 2461P ul. Poznańskiej w Borówcu do skrzyżowania z 
drogą gminną nr 877620P ul. Krzesiny w Poznaniu. 
Rozbudowana zostanie droga powiatowa 2489P na odcinku od węzła Koninko na drodze S11 do ul. Lazurowej w 
Koninku. Realizacja tych dróg stanowić będzie połączenie lotniska Poznań Krzesiny z drogami szybkiego ruchu, tj. z 
drogą S11 oraz autostradą A2. Zrealizowanie nowej infrastruktury drogowej, w szczególności wiaduktu nad linią 
kolejową nr 272 Kluczbork – Poznań Główny, zaprojektowany w miejscu istniejącego przejazdu kolejowo-
drogowego, przebudowa układu drogowego w rejonie węzła drogi krajowej S11 z drogą powiatową nr 2489P oraz w 
rejonie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2489P z drogami gminnymi (ul. Składową i Magazynową) sprawi, że ruch 
na projektowanych drogach będzie sprawniejszy, płynny, bezpieczniejszy i w konsekwencji zniweluje występujące w 
tym rejonie kongestie transportowe. 
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Zakres całej inwestycji pn.: „Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-Krzesiny” podzielono na 
dwa zadania, które obejmują: 
 

Zadania 1 – obejmującego budowę nowoprojektowanej drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania drogi 

powiatowej nr 2461P ul. Poznańskiej z drogą gminną nr 330245P ul. Leśną w Borówcu do skrzyżowania drogi 

gminnej nr 877620P ul. Krzesiny z drogą gminną nr 878179P ul. Silniki w Poznaniu od km 0+000 do km 2+045 oraz 

od km 3+420 do km 6+836,58  – o łącznej długości 5+461,58 km 

wraz z: 

− odcinkiem drogi powiatowej nr 2461P – ul. Poznańskiej, 

− odcinkiem drogi gminnej nr 332045P – ul. Leśnej, 

− odcinkiem drogi gminnej nr 332003P – ul. Radiowej 2, 

− odcinkiem drogi gminnej nr 332079P ul. Drukarskiej 1, 

− odcinkiem drogi gminnej nr 332079P ul. Drukarskiej 2, 

− odcinkiem drogi gminnej nr 332046P ul. Dziennikarskiej, 

− odcinkiem drogi gminnej nr 878179P ul. Silniki 1, 

− odcinkiem drogi gminnej nr 878179P ul. Silniki 2, 

− odcinkiem drogi gminnej nr 877620P ul. Krzesiny, 

− odcinkiem dodatkowej jezdni nr 4, 

− rozbudową i budową skrzyżowań,  

− budową chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, zjazdów, 

− budową zatok i przystanków autobusowych, 

− budową stanowisk postojowych dla pojazdów osobowych i ciężarowych, 

− budową przepustów drogowych i przejść dla zwierząt małych, 

− przebudową i budową elementów odwodnieniowych, 

− budową poboczy gruntowych, 

− budową opasek bitumicznych, 

− budową rowów drogowych, 

− budową zbiorników retencyjno-odparowujących, 

− przebudową i budową oświetlenia drogowego, 

− budową kanalizacji deszczowej, 

− budową kanału technologicznego, 

− przebudową lub zabezpieczeniem wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi takimi jak: linie energetyczne nn i 

SN, linie telekomunikacyjne, gazociągi ś/c, wodociągi, kanalizacji sanitarnej, 

− budową urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

− budową przejazdu kolejowo-drogowego na bocznicy kolejowej, 

− rozbiórką istniejących elementów zagospodarowania pasa drogowego kolidujących z inwestycją, m.in. 

rozbiórką i przestawieniem ogrodzeń, regulacją wysokościową bram i furtek oraz rozbiórką istniejącego 

przepustu na cieku Świątnica (pod bocznicą kolejową), 

− wycinką i urządzeniem zieleni, 

− odtworzeniem punktów osnowy geodezyjnej, 

− oznaczeniem granic pasa drogowego. 

 

Zadanie 2 – obejmującego budowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 2489P od skrzyżowania z droga gminną nr 

332003P ul. Radiową do skrzyżowania z łącznicą drogi ekspresowej S11 na odcinku od km 0+000,00 do km 

2+123,50 oraz budową nowoprojektowanej drogi powiatowej jak w Zadaniu 1 na odcinku od km 2+045 do km 

3+420 - o łącznej długości 3+498,50 km. wraz z: 

− budową wiaduktu WD-1 nad linią kolejową 272 Kluczbork – Poznań Główny , 

− budową obiektu OM-1 nad rzeką Kopel, 

− budową mostu OM – 2 nad rzeką Kopel, 

− remontem istniejącego mostu OM-3 nad rzeką Kopel, 

− wzmocnieniem słabego podłoża gruntowego pod nasypem drogowym drogi powiatowej nr 2489P S11 – 

Koninko z zastosowaniem m.in. kolumn żwirowych formowanych dynamicznie (metodą dynamicznej 

wymiany) oraz kolumn żwirowych formowanych mikrowybuchami (metodą mikrowybuchów), 

− budową węzła drogowego typu WC dróg powiatowych, 
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− skrzyżowaniem na węźle drogi ekspresowej S11, 

− odcinkiem drogi powiatowej nr 2489P – ul. Lazurowej, 

− odcinkiem drogi gminnej nr 332003P – ul. Radiowej 

− odcinkiem drogi gminnej – połączenie „starej drogi powiatowej, docelowo drogi gminnej” z nową drogą DP 

2489P, 

− odcinkiem drogi gminnej 332076P- ul. Magazynowej, 

− odcinkiem drogi gminnej 332077P- ul. Składowej, 

− odcinkiem drogi gminnej 3320779P – ul. Drukarskiej, 

− dodatkową jezdnią n 1, 

− dodatkową jezdnią nr 2, 

− dodatkową jezdnią nr 3, 

− rozbudową i budową skrzyżowań,  

− budową chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, zjazdów, 

− budową ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Radiowej do ul. Skowronkowej (Szczytniki), 

− budową zatok i przystanków autobusowych, 

− budową przepustów drogowych i przejść dla zwierząt małych, 

− przebudową i budową elementów odwodnieniowych, 

− budową poboczy gruntowych, 

− budową opasek bitumicznych, 

− budową rowów drogowych, 

− budową zbiorników retencyjno-odparowujących, 

− przebudową i budową oświetlenia drogowego, 

− budową kanalizacji deszczowej, 

− budową kanału technologicznego, 

− budową murów oporowych, 

− umocnieniem skarp nasypów, 

− przebudową lub zabezpieczeniem wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi takimi jak: linie energetyczne nn i 

SN, linie telekomunikacyjne, gazociągi ś/c, wodociągi, kanalizacji sanitarnej, 

− budową urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

− rozbiórką przejazdu kolejowo-drogowego, 

− rozbiórką istniejących elementów zagospodarowania pasa drogowego kolidujących z inwestycją, m.in. 

rozbiórką i przestawieniem ogrodzeń, regulacją wysokościową bram i furtek, 

− przebudową rzeki Kopel, 

− wycinką i urządzeniem zieleni, 

− odtworzeniem punktów osnowy geodezyjnej, 

−  oznaczeniem granic pasa drogowego. 

2. Obowiązki Inżyniera Kontraktu w czasie realizacji kontraktu 

2.1. Podstawowe obowiązki i uprawnienia członków personelu Inżyniera Kontraktu tj. Kierownika Zespołu i branżowych 
Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz formalno - prawne podstawy do ich działalności określa ustawa z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane ,, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Umowy 
na wykonanie robót budowlanych.  

2.2. Wykonywanie obowiązków i czynności określonych w Umowie a także w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym 
i Wykonawcami robót i STWiORB.  

2.3. Prowadzenie wszelkich procedur i dokumentacji Inżyniera Kontraktu odrębnie dla każdego z dwóch nadzorowanych 
zadań; 

2.4. Świadczenie Usługi z należytą starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem oraz w 

zakresie swojej kompetencji. IK odpowiada za wszystkie podmioty, przy pomocy których wykonuje zobowiązania 

wynikające z Umowy;  

2.5. Personel Inżyniera jest zobowiązany do zapoznania się z obowiązującymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa 

pracy i ochrony przeciwpożarowej zawartymi w przepisach ogólnie obowiązujących oraz w instrukcjach PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. w odniesieniu do prac wykonywanych na terenie przekazanym Wykonawcy robót przez 

Zamawiającego i zobowiązany jest do ich przestrzegania 

2.6. Sprawdzenie kompletności dostarczonej przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego dokumentacji projektowej i 
wskazanie ewentualnych braków; 
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2.7. Kontrolowanie rozliczeń budowy, sprawdzanie obmiarów i kosztorysów przedstawionych przez Wykonawców oraz 
wycen prac projektowych, zgodnie z kontraktami; 

2.8. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umową 
zawartą z Wykonawcą robót budowlanych. 

2.9. Przygotowywanie aktualnych informacji dla okolicznych użytkowników terenów, czy też mieszkańców sąsiedniej 
zabudowy o planowanych pracach budowlanych i okresowych uciążliwościach związanych z ich prowadzeniem i 
możliwością rozprzestrzeniania się hałasu na te tereny; 

2.10. Reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z zadaniem, a w 
szczególności współpracy z Użytkownikami, lokalnymi samorządami i mieszkańcami w zakresie udzielonego 
pełnomocnictwa; 

2.11. Sporządzanie raportów miesięcznych, technicznych, raportów dotyczących roszczeń, raportu końcowego, raportów 
w okresie rękojmi/gwarancji, raportu zamknięcia oraz rozliczenia finansowego; 

2.12. Weryfikacja harmonogramów Wykonawców robót w zakresie zgodności z kontraktem; 

2.13. Zarzadzanie i administrowanie zadaniem (w tym zorganizowanie obiegu dokumentacji, prowadzenie i jej 
przechowywanie oraz przekazanie protokolarnie do Zamawiającego po odbiorze końcowym i rozliczeniu umów wraz 
ze spisem i wersją elektroniczną zeskanowaną tożsamą z papierową) w sposób zgodny z: 

2.13.1. Zapisami umów zawartych z wykonawcami, dostawcami i usługodawcami; 

2.13.2. Obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w tym w szczególności ustawami: ustawą z dnia 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm. tj.) dalej: „Kodeks cywilny”, ustawą z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm. tj.) dalej :Prawo budowlane”) i Ustawą 
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm,. t.j.) – 
dalej: „ustawa Pzp” oraz przepisami wykonawczymi do nich; 

2.13.3. Zasadami instytucji finansujących realizowane zadania; 

2.13.4. Wewnętrznymi uregulowaniami Zamawiającego; 

2.14. Nadzór nad opracowaniem całości niezbędnej dokumentacji dla zadania, w tym dokumentacji z prowadzonych 
robót (realizowanej przez wykonawców robót budowlanych), dokumentacji powykonawczej (zarówno technicznej 
jak i finansowej, realizowanej przez Wykonawców zawartych umów w ramach zadania); 

2.15. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego tj. nadzór techniczny 
nad robotami budowlanymi i jakością ich wykonywania w czasie realizacji wszelkich prac objętych zadaniem, a także 
pełnienie funkcji koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego; 

2.16. Współdziałanie z Zamawiającym we wszystkich aspektach realizacji zadania, w tym aspektach prawnych, 
technicznych i praktycznych m.in. z zakresu projektowania i robót budowlanych, dla zapewnienia skutecznego, 
terminowego i sprawnego wdrożenia, realizacji, rozliczenia zadania oraz przekazania do użytkowania; 

2.17. Wykonywanie wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji zadania, a wynikających bezpośrednio lub 
pośrednio z przepisów prawa; 

2.18. Dokonywania wpisów do dziennika budów przy każdej obecności przez inspektorów nadzoru; 

2.19. Wszelkie opracowane dokumenty Inżynier Kontraktu ma obowiązek przekazywać Zamawiającemu również w wersji 
edytowalnej; 

2.20. Inżynier Kontraktu ma obowiązek w cenie umowy zawartej z Zamawiającym wyposażyć zaplecze biurowe 
przekazane przez Wykonawcę robót w sprzęt niezbędny do wykonywania swoich zadań jak: komputer/y, drukarkę, 
kserokopiarkę, telefony, transport na budowie itp.; 

2.21. Inżynier Kontraktu wypełnia obowiązki wynikające z kontraktu i odpowiada za wszelkie decyzje, które podejmuje w 
ramach kompetencji określonych szczegółowo w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia. 

2.22. Przeprowadzenie badań własnych kontrolnych w ilości min. 10 % tożsamych badań wykonywanych przez 
Wykonawcę robót; 

2.23. Nadzór nad usuwaniem wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę – w 
zakresie prawa opcji; 

2.24. Inżynier Kontraktu ma obowiązek zapewnić niezbędny personel posiadający wymagane prawem uprawnienia 
do nadzorowania robót w zakresie odpowiednich branż, w tym: 

- Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu nadzorującego realizację robót, 

- Inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej mostowej, 

- Inspektora nadzoru w branży drogowej, 

- Inspektora nadzoru w branży kolejowej, 

- Inspektora nadzoru w branży kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, 
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- Inspektora nadzoru w branży elektrycznej, 

- inspektora nadzoru robót sanitarnych w branży wod,-kan., 

- inspektora nadzoru robót sanitarnych w branży gazowej, 

- inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej, 

- inspektora nadzoru ds. zieleni, 

- inspektora nadzoru ds. ochrony środowiska, nadzór 

- specjalistę ds. rozliczeń robót budowlanych i kosztorysowania, 

- geotechnika, 

- Inspektor ds. pomiarów geodezyjnych, 

- specjalistę ds. technologii i materiałów, 

- specjalistę ds. roszczeń, 

- specjalistę ds. ochrony środowiska, 

- inspektor ds. pomiarów geodezyjnych. 

3. Szczegółowe obowiązki Inżyniera Kontraktu: 

3.1. W ramach Etapu I- prace przygotowawcze: 

3.1.1. Zapoznanie się z dokumentacją techniczno – prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem i 
zagospodarowaniem; 

3.1.2. Zweryfikowanie dostarczanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz opracowań 
wchodzących w zakres dokumentacji projektowe pod względem ich zgodności z przepisami 
prawa budowlanego, normami technicznymi, prawidłowości zastosowania proponowanych 
rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych oraz optymalizacji kosztów, sporządzenie listy braków 

lub innych uwag dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzją ZRID, które będą konieczne do jej zmiany 
lub uzupełnienia.  

3.1.3. Z ww. sprawdzenia należy sporządzić raport otwarcia wraz z wykazem różnić w ww. dokumentacjach, 
rekomendacją Inżyniera Kontraktu dotyczącą sposobu rozwiązania ewentualnych rozbieżności na etapie 
wykonywania robót budowlanych oraz załączyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią przekazanej 
dokumentacji. 

3.1.4. Raport otwarcia należy przedstawić w terminie 30 dni od podpisania umowy; 

3.1.5. Przygotowanie niezbędnych zawiadomień oraz ich złożenie z upoważnienia Zamawiającego do instytucji, 
które są wymagane przed rozpoczęciem zadania (w tym m. in. Organu nadzoru budowlanego, projektanta, 
konserwatora, gestorów sieci, Zarządców dróg itd.); 

3.1.6. Przygotowanie protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, z udziałem upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego (przekazanie Wykonawcy terenu budowy planowane jest w terminie 14 dni 
od dnia podpisania umowy z Wykonawcą;  

3.1.7. Zorganizowanie i utrzymanie obsługi biura Inżyniera Kontraktu (przygotowanego przez Wykonawcę 
zadania) przez cały okres realizacji inwestycji (z wyłączeniem okresu gwarancji/ rękojmi), wyposażonego w 
komputer z oprogramowaniem biurowym i programem kosztorysowym oraz dostępem do sieci 
internetowej i adresem poczty elektronicznej, czynnego minimum w dniu robocze tj. od poniedziałku do 
piątku w godzinach pracy (6 godzin miedzy 09.00 a 15.00), obsługiwanego w tym okresie w sposób ciągły 
przez Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu lub personel biurowy zatrudniony przez Inżyniera w 
odpowiedniej dla zapewnienia ciągłości pracy ilości osób; 

3.2. W ramach Etapu II – zarządzanie kontraktem oraz nadzór nad robotami budowlanymi: 

3.2.1. Zorganizowanie przekazania Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy wraz z opiniowaniem i 
akceptacją dokumentów, które wykonawca robót budowlanych, powinien dostarczyć Inżynierowi 
Kontraktu przed jego przekazaniem oraz sporządzenie protokołu z przekazania terenu budowy; 

3.2.2. Kontrola poprawnego wyznaczania w terenie obiektów budowlanych przez służbę geodezyjną. Geodeta 
Inżyniera Kontraktu musi wykonać min. 10% pomiarów geodezyjnych sprawdzających pomiary dokonane 
przez służby geodezyjne wykonawcy robót budowlanych; 

3.2.3. Kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji ruchu pod katem 
zapewnienia bezpieczeństwa oraz sprawnej komunikacji terenu budowy oraz ruchu publicznego; 
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3.2.4. Akceptacja rodzaju, liczby i lokalizacji wszystkich zapór i urządzeń zabezpieczających rejon robót, a także 
treści i miejsca ustawienia tablic informacyjnych budowy i ustalania długości odcinków roboczych 
wyłączonych z ruchu; 

3.2.5. Zapewnienie Zespołu Nadzoru (Specjalistów) składającego się co najmniej z osób wymienionych w pkt. 2.25 
powyżej, wykonujących swoje czynności w niżej określonym minimum: 

3.2.5.1. Weryfikacji dokumentacji projektowej przekazywanej przez Wykonawcę oraz przez autorów 
dokumentacji projektowej powstającej w ramach nadzoru autorskiego, w terminie 14 dni od 
dnia jej otrzymania i przekazanie uwag Zamawiającemu, 

3.2.5.2. Obecność na terenie inwestycji Kierownika zespołu Inżyniera Kontraktu min. 4 dni robocze w 
tygodniu po 4 godziny dziennie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. między 7.00 a 15.00, z 
wyłączeniem dni, w których prace nie są wykonywane lub gdy prowadzenie prac jest 
zawieszone, 

3.2.5.3. Obecność na placu budowy Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego odpowiedniej specjalności w 
czasie wykonywania tych robót, w tym dokonywania odbiorów robót ulegających zakryciu oraz 
dokonywania odbiorów częściowych przy udziale kierowników budów lub kierowników robót. 
Obowiązkowy jest też udział Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w trakcie odbiorów 
końcowych, a także na każde żądanie Zamawiającego, przy czym wymagana jest obecność 
minimalna: 

3.2.5.3.1. inspektora nadzoru w branży mostowej min. 4 dni robocze w tygodniu w okresie 
wykonywania robót po 4 godziny dziennie w godzinach pracy Zamawiającego tj. 
miedzy 7.00 a 15.00,  

3.2.5.3.2. inspektora nadzoru w branży drogowej min. 4 dni robocze w tygodniu w okresie 
wykonywania robót po 4 godziny dziennie w godzinach pracy Zamawiającego tj. 
miedzy 7.00 a 15.00,  

3.2.5.3.3. geotechnika min. 4 dni robocze w tygodniu w okresie wykonywania robót po 4 
godziny dziennie w godzinach pracy Zamawiającego tj. miedzy 7.00 a 15.00,  

3.2.5.3.4. inspektora nadzoru w branży kolejowej min. 4 dni robocze w tygodniu w okresie 
wykonywania robót po 4 godziny dziennie w godzinach pracy Zamawiającego tj. 
miedzy 7.00 a 15.00,  

3.2.5.3.5. inspektora nadzoru specjalności SRK min. 3 dni robocze w tygodniu w okresie 
wykonywania robót po 3 godziny dziennie w godzinach pracy Zamawiającego tj. 
miedzy 7.00 a 15.00, 

3.2.5.3.6.  inspektora nadzoru branży elektrycznej min. 3 dni robocze w tygodniu w okresie 
wykonywania robót związanych z branżą elektryczną po 3 godziny dziennie w 
godzinach pracy Zamawiającego tj. miedzy 7.00 a 15.00,  

3.2.5.3.7. inspektora nadzoru branży teletechnicznej min. 1 dzień roboczy w tygodniu w 
okresie wykonywania robót w branży teletechnicznej przez 3 godziny w 
godzinach pracy Zamawiającego tj. miedzy 7.00 a 15.00,  

3.2.5.3.8. inspektora nadzoru ds. zieleni min. 2 dni robocze w tygodniu w okresie 
wykonywania robót związanych z branżą zieleni po 3 godziny dziennie w 
godzinach pracy Zamawiającego tj. miedzy 7.00 a 15.00,  

3.2.5.3.9. inspektora nadzoru ds. ochrony środowiska, nadzór przyrodniczy obecny na 
budowie w niezbędnym zakresie w okresie wykonywania robót objętych 
nakazem nadzoru w decyzji środowiskowej w godzinach pracy Zamawiającego tj. 
miedzy 7.00 a 15.00,  

3.2.5.3.10. inspektora nadzoru ds. pomiarów geodezyjnych, obecny na budowie w 
niezbędnym zakresie w okresie wykonywania robót w godzinach pracy 
Zamawiającego tj. miedzy 7.00 a 15.00, 

3.2.5.4. W miarę potrzeb dodatkowe osoby lub osoby zastępujące o kwalifikacjach, doświadczeniu i 
uprawnieniach nie niższych niż osoby wskazane w umowie, w celu uniknięcia przestojów w 
odbiorze robót budowlanych lub wykonywaniu robót ulegających zakryciu, w szczególności gdy 
roboty budowlane będą wykonane; 

3.2.6. Reprezentowanie Zamawiającego na terenie inwestycji oraz pełnienie przez osoby wchodzące w skład 
Zespołu Nadzoru w miejscu wykonywania robót nadzoru inwestorskiego, prowadzoną przez każdego 
członka Zespołu Nadzoru ewidencją czasu pracy oraz wykonywanych czynności przekazywaną 
Zamawiającemu raz w miesiącu. Niezależnie od powyższego, Inżynier jest zobowiązany do bieżącego 
dokumentowania czynności składających się na przedmiot Umowy poprzez sporządzanie listy obecności, 
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obejmującej ewidencję czasu pracy i wykonywanych czynności Zespołu Nadzoru; lista obecności ma 
obejmować jeden miesiąc kalendarzowy i powinna być uzupełniania systematycznie, poprzez dokonanie 
własnoręcznego podpisu przez członka Personelu w wyznaczonym miejscu dokumentu, w każdym dniu 
jego obecności na budowie; Lista powinna znajdować się w biurze Inżyniera na budowie; 

3.2.7. Stawienie się na placu budowy w czasie nie dłuższym niż 2 h, członków zespołu Inżyniera Kontraktu 
wskazanych w wezwaniu Zamawiającego, przekazanym telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem na 
numery i adresy wskazane w Umowie, 

3.2.8. Akceptowanie, wprowadzanie i nadzorowanie uzgodnionych z autorem projektu zaleceń Zamawiającego 
lub Wykonawcy prac oraz uzgadnianie z nadzorem autorskim zmian lub uzupełnień, reprezentowanie 
Zamawiającego w kontaktach z nadzorem autorskim, w tym ocena charakteru wykonywanych czynności 
oraz przygotowanie ewentualnych dokumentów do dodatkowych zleceń projektowych dla nadzoru 
autorskiego; 

3.2.9. Egzekwowanie od projektanta usunięcia stwierdzonych w trakcie realizacji wad dokumentacji projektowej. 
W przypadku, jeśli projektant nie rozpoczął usuwania wad w określonym terminie, Inżynier Kontraktu 
w porozumieniu z Zamawiającym przygotuje zlecenie usunięcia wad innemu projektantowi wraz z 
przygotowaniem dokumentacji opisującej zakres usług oraz wyliczeniem szacunkowej wartości tych usług; 

3.2.10. Organizacja prac związanych z nadzorem w sposób zapewniający brak nieuzasadnionych przerw 
w realizacji robót przez ich Wykonawcę;  

3.2.11. Sprawdzenie i zatwierdzenie programów zapewnienia jakości (PZJ), specyfikacji technicznych oraz 
dokumentacji projektowej wykonanych przez Wykonawcę; wszystkie odstępstwa od zgodności realizacji 
robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi oraz robót budowlanych wymagają zgody 
Zamawiającego;  

3.2.12. Nadzorowanie zgodności wykonywanych prac z: harmonogramem, dokumentacją projektową, 

pozwoleniami, uzgodnieniami, przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczno-inżynierskiej, zasadami 

BHP i zawartymi umowami we wszystkich branżach wchodzących w zakres zadania; 

3.2.13. Weryfikacji rozwiązań projektowych zamiennych z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego, biorąc 

pod uwagę przyszłą eksploatację i utrzymanie; 

3.2.14. Nadzorowania badań geotechnicznych ich weryfikacji i opiniowania dokumentacji geotechnicznej i 

geologiczno-inżynierskiej;  

3.2.15. Weryfikacji i nadzorowania wykonania przez Wykonawcę dokumentacji niezbędnej do wystąpień 

o uzgodnienia formalno-prawne, w tym m.in. decyzję o pozwoleniu na prowadzenie badań 

archeologicznych, uzgodnienia z gestorami sieci, zarządcami dróg; 

3.2.16. Weryfikacji i nadzorowania procedury uzupełniania przez Wykonawcę dokumentacji w postępowaniach o 

wydanie niezbędnych decyzji i uzgodnień; 

3.2.17. Weryfikacji i opiniowania podczas realizacji Robót wszystkich zmian w dokumentacji i specyfikacjach, które 

będą podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego; 

3.2.18. Przekazywania do realizacji zmian w projektach budowlanych, wykonawczych i projektach 

technologicznych sporządzanych przez Wykonawcę Robót po wcześniejszej weryfikacji i zaopiniowaniu 

przedmiotowej dokumentacji przez Inżyniera i Nadzór Autorski oraz po akceptacji przez Zamawiającego; 

3.2.19. Prowadzenie wszelkich niezbędnych kontroli zgodności cech jakościowych elementów robót i materiałów 

zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji 

projektowych – w oparciu o wyniki badań tych cech, dostarczonych przez Wykonawcę robót. Inżynier 

Kontraktu uprzedzi Zamawiającego o terminach odbiorów oraz prób z odpowiednim wyprzedzeniem; 

3.2.20. Kontrola jakości elementów przeznaczonych do wbudowania w miejscu ich wytworzenia w uzasadnionych 
przypadkach lub na wniosek Zamawiającego; 

3.2.21. Kontrola i nadzór nad zgodnością realizacji robót z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, w tym z wymaganiami dotyczącymi pracy w sąsiedztwie torowiska kolejowego, bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, przepisów związanych z ochroną środowiska, obowiązującymi procedurami ochrony 
znaków geodezyjnych oraz w zakresie zabezpieczenia drzew i innej zieleni przed niekorzystnymi skutkami 
prowadzonych robót, które wpływają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na stan drzew, krzewów lub 
innej zieleni znajdującej się na terenie prowadzonych robót oraz w obszarze ich oddziaływania. 

3.2.22. Kontroli obowiązków wynikających z umowy Wykonawcy robót, w tym podejmowanie w miarę możliwości 
najskuteczniejszych działań ochronnych zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi określonymi w 
Standardach ochrony drzew i innych form zieleni, o których mowa w Zarządzeniu Nr 399/2022/P 
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Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni. W 
szczególności nadzoru nad wykonawcą robót, co do wykonania prac zabezpieczających zieleń, prac 
polegających na przywróceniu zieleni do stanu pierwotnego, zapewnienia odpowiedniej kadry nadzorczej 
podczas prowadzenia ww. prac, sporządzenia dokumentacji fotograficznej, a w przypadku prac 
prowadzonych bezpośrednio przy istniejącej zieleni (w szczególności polegających na przesadzeniu, 
wymienianiu gruntu w obrębie korzeni, przycinaniu gałęzi drzew lub krzewów, montażu pali wspierających 
itp.) do przedłożenia również raportów opisujących stan poszczególnych drzew, krzewów lub innej zieleni 
przed rozpoczęciem robót, w trakcie oraz po zakończeniu poszczególnych robót ze wskazaniem 
zastosowanych zabezpieczeń, czasu odsłonięcia korzeni, etc. i określeniem wpływu ww. prac na stan 
zieleni. Inżynier zobowiązany jest do przedkładania poszczególnych raportów wraz z dokumentacją 
fotograficzną w terminie składania raportu miesięcznego.  

3.2.23. Sprawdzanie i akceptowanie organizacji, receptur i technologii wykonania robót zgodnie z wymaganiami 
SST; 

3.2.24. Sprawdzenie i akceptacja wszystkich zastosowanych do budowy materiałów pod kątem ich rodzaju, 
parametrów technicznych, cech i źródeł pochodzenia; 

3.2.25. Kontrolowanie i ocena przedkładanych świadectw jakościowych, aprobat technicznych, deklaracji 
zgodności oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz w celu wykorzystania w procesie 
robót budowlanych, kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów; 

3.2.26. Egzekwowanie od Wykonawcy robót wymaganych badań i pomiarów; 

3.2.27. Zlecenie we własnym zakresie wykonania dodatkowych badań jakości materiałów lub robót. Badania 
kontrolne Inżyniera Kontraktu powinny obejmować minimum 10% wszystkich badań jakie winien wykonać 
wykonawca robót zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i innymi 
przepisami, a ich wyniki zostaną udokumentowane i wraz z opinią Inżyniera Kontraktu zostaną 
przedstawione Zamawiającemu; 

3.2.28. Zatwierdzenie proponowanych metod i technologii wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty 
tymczasowe, zaproponowane przez wykonawcę robót budowlanych w porozumieniu z Zamawiającym; 

3.2.29. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń (potwierdzonych wpisem do dziennika 
budowy) dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych; 

3.2.30. Żądanie od Wykonawcy robót budowlanych dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 
wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich 
kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z 
dokumentacją projektową lub sztuką inżynierską, potwierdzone wpisem do dziennika budowy; 

3.2.31. Przeprowadzanie kontroli laboratorium Wykonawcy robót w celu sprawdzenia, czy stosowane urządzenia 
pomiarowe i sprzęt laboratoryjny Wykonawcy robót posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymogom norm określających procedurę badań, uczestnictwo w badaniach 
przeprowadzonych w tym laboratorium przez Wykonawcę robót w czasie trwania budowy; 

3.2.32. Sprawdzenie świadectw dokumentujących przeprowadzenie legalizacji i kalibracji sprzętu do pomiarów i 
badań, używanego przez Wykonawcę robót i na tej podstawie – dopuszczenie do użytku; 

3.2.33. Weryfikacja harmonogramów realizacji robót oraz zmian do niego, programu BIOZ, kontrolowanie 
przestrzegania przez wykonawcę robót zasad BHP; 

3.2.34. Sprawdzanie zgodności robót z dokumentacją projektową (w tym z projektami wykonawczymi, 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót a także Kosztorysem ofertowym oraz przepisami 
techniczno – budowlanymi, normami i przepisami BHP; 

3.2.35. Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów 
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót; 

3.2.36. Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robót budowlanych włączając w to 
roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawcę robót budowlanych w porozumieniu z 
zamawiającym; 

3.2.37. Dokonywanie odbiorów częściowych (oraz odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu) 
niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni od powiadomienia telefonicznego lub pocztą elektroniczną 
Inspektora Nadzoru, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy; 

3.2.38. Przygotowywanie i przeprowadzenie odbiorów częściowych, w sposób i na zasadach opisanych w 
umowach na roboty budowlane, potwierdzone wpisem do dziennika budowy; 

3.2.39. Sprawdzanie zakresu rzeczowego i ilościowego zrealizowanych robót (udział w obmiarach wykonanych 
robót, wykonywanie własnych pomiarów kontrolnych) oraz kontrolę i akceptację wyliczeń w księdze 
obmiarów; 

3.2.40. Kontrola w zakresie obecności na budowie innych, poza Wykonawcą robót budowlanych, osób i 
podmiotów, w szczególności obecności niezatwierdzonych podwykonawców, w tym prowadzenie rejestru 
podwykonawców wykonawcy robót 
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3.2.41. Sprawdzanie i potwierdzanie do wypłat okresowych „stanu zaawansowania Kosztorysu ofertowego -KO” w 
terminie maksimum 5 dni od złożenia przez Wykonawcę Robót zestawienia, kosztorysów oraz pozostałych 
dokumentów załączonych do rozliczenia robót; 

3.2.42. Podejmowanie niezbędnych działań celem ochrony Zamawiającego przed podwójną płatnością 
wynagrodzenia za prace wykonywane przez podwykonawców, w tym m.in. bieżąca kontrola zapłaty 
należnego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych podwykonawcom, zgodnie z zawartą umową 
na roboty budowlane, weryfikowanie oświadczeń składanych przez podwykonawców, sporządzanie 
rekomendacji płatności, egzekwowanie od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących podwykonawców; 

3.2.43. Weryfikacja wraz z opiniowaniem kosztorysów i wycen sporządzonych przez Wykonawcę robót, wniosków 
Wykonawcy robót w sprawie robót zamiennych w stosunku do dokumentacji, robót dodatkowych, 
uzgodnienie tych zmian z projektantem sprawującym nadzór autorski a po ich zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego sporządzanie protokołów konieczności z udziałem Wykonawcy robót; 

3.2.44. Sprawdzenie pod względem nakładów rzeczowych, zastosowanych cen oraz ilościowym wszystkich 
kosztorysów dodatkowych, zamiennych, uzupełniających, różnicowych i powykonawczych sporządzonych 
w trakcie realizacji zamówienia przez Wykonawcę robót oraz sprawdzanie kosztorysów i wycen pod 
względem zgodności z obowiązującymi przepisami i kontraktem zawartym w Wykonawcą robót; 

3.2.45. Nadzór nad właściwym wywiązywaniem się z umów przez Wykonawcę oraz podwykonawców. W 
przypadku niewłaściwego wywiązywania się Wykonawców ze zobowiązań niezwłoczne poinformowanie 
Zamawiającego, przy czym niedopuszczalne jest w tej sytuacji potwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu 
poprawności wykonania takich robót bądź dokonanie ich odbioru wraz z przygotowaniem propozycji 
wyliczenia należnych Zamawiającemu kwot z tytułu kar; 

3.2.46. Kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót placu budowy w okresie zimowym oraz 
w przypadku rozwiązania umowy; 

3.2.47. Koordynacja i nadzór nad gospodarką materiałami pochodzącymi z rozbiórki nadającymi się do ponownego 
wykorzystania (m.in. inwentaryzacja i rozliczanie Wykonawcy ze zgodnego z umową postępowania w tym 
zakresie); 

3.2.48. Koordynacja i nadzór nad gospodarką odpadami powstałymi na placu budowy, szczególnie w zakresie 
zgodności z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Zamawiającego; 

3.2.49. Kontrolowanie prawidłowości składowania i przechowywania materiałów; 

3.2.50. Nadzór sposobu zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy; 

3.2.51. Nadzór (w zakresie kolejowym) nad zgodnością przebiegu Zadania inwestycyjnego z zapisami procedur 
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem oraz nad przestrzeganiem przez wykonawców robót procedur 
bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony 
przeciwpożarowej zawartymi w przepisach ogólnie obowiązujących oraz w instrukcjach PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. w odniesieniu do prac wykonywanych na terenie kolejowym przekazanym wykonawcy robót 
przez Zamawiającego; 

3.2.52. Udział w planowaniu zamknięć torowych (w przypadku zaistnienia takiej konieczności) oraz w 
przygotowaniu założeń niezbędnych dla opracowania rozkładu jazdy pociągów w zakresie nadzorowanego 
odcinka lilii kolejowej; 

3.2.53. Udział w komisji i sprawowanie nadzoru nad opracowaniem Regulaminu tymczasowego prowadzenia 
ruchu pociągów w czasie wykonywania robót; 

3.2.54. Nadzór w zakresie aktualności Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów w czasie 
wykonywania robót, przekazaniem przez wykonawcę robót kompletu wymaganej dokumentacji niezbędnej 
do jego aktualizacji, a w razie potrzeby do aktualizacji Regulaminu technicznego (np. plany schematyczne, 
tablice przebiegów itp.) 

3.2.55. Nadzór nad przekazaniem przez Wykonawcę robót kompletu wymaganej dokumentacji po zakończeniu 
robót (lub poszczególnych faz/etapów robót) niezbędnej do wprowadzenia zmian do Regulaminu 
technicznego (odcinka zdalnego prowadzenia ruchu pociągów). 

3.2.56. Udział w komisji dokonującej protokólarnego stwierdzenia organizacyjnego przygotowania do robót przed 
udzieleniem zamknięcia torowego dla potrzeb realizacji robót; 

3.2.57. Kontroli zgodności zabezpieczenia miejsca robót z zatwierdzonymi Regulaminami tymczasowymi 
prowadzenia ruchu pociągów w czasie wykonywania robót, opracowanymi dla poszczególnych etapów 
robót i faz zamknięć torów oraz projektami Zabezpieczenia Miejsca robót (wymagane w przypadkach 
wynikających z Regulacji PKP PLK S.A) 

3.2.58. Nadzór nad przeprowadzaniem wszelkich testów, prób oraz przeglądów, weryfikowanie, zatwierdzanie i 
przyjmowanie opracowanych przez Wykonawcę robót budowlanych wszelkich wymaganych instrukcji 
eksploatacyjnych i instrukcji obsługi, udział w przekazywaniu obiektów do eksploatacji Użytkownikowi; 

3.2.59. W przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie przebiegał zgodnie z harmonogramem lub istniało 
zagrożenie, że nie będzie przebiegał zgodnie z harmonogramem, informowanie Zamawiającego o środkach, 
które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z 
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każdej umowy, w terminie 5 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności, o których mowa 
powyżej; 

3.2.60. Wydawanie Wykonawcy robót budowlanych poleceń w zakresie zawieszenia bądź wznowienia całości lub 
części prac, poprzedzone uzyskaniem pisemnej zgody Zamawiającego i potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. Inżynier Kontraktu na żądanie przekazuje Zamawiającemu pisemną analizę skutków finansowych i 
formalnych zawieszenia i wznowienia prac dla zadania; 

3.2.61. Rozliczenie umów z Wykonawcami w przypadku ich wypowiedzenia lub rozwiązania przeprowadzenie 
inwentaryzacji umożliwiającej rozliczenie dotychczas wykonanych robót i wyłonienie nowego wykonawcy 
robót, w szczególności: 

3.2.61.1. Weryfikacji w terenie wykonanych robót budowlanych, a nie zgłoszonych przez wykonawcę 
robót do odbioru lub nieodebranych przez Inżyniera, 

3.2.61.2. Wykazanie różnicy wynikającej z robót faktycznie wykonanych, a wykazanych w ostatnim w 
załącznikach do faktur częściowych lub końcowej wystawianych przez wykonawcę robót, 

3.2.61.3. Inwentaryzacji materiałów składanych na Placu budowy albo terenie lub magazynie 
uzgodnionym i zaakceptowanym przez Inżyniera wraz z podaniem ich lokalizacji oraz 
geodezyjnymi pomiarami kontrolnymi w zakresie materiałów sypkich, 

3.2.61.4. Przygotowania przedmiarów robót w formie tabelarycznej na podstawie wizji w terenie oraz na 
podstawie czynności wykonanych powyżej i posiadanych dokumentów, 

3.2.61.5. Przekazania Zamawiającemu wszelkich dodatkowych informacji będących w posiadaniu 
Inżyniera niezbędnych do uwzględnienia w nowych materiałach przetargowych na wyłonienie 
nowego wykonawcy robót; 

3.2.62. Kwartalne (co 3 miesiące) sprawdzenie ważności wszystkich polis ubezpieczeniowych gwarancji oraz 
wszelkich innych dokumentów wymaganych od wykonawcy robót i formułowanie ewentualnych uwag i 
zastrzeżeń dotyczących ich ważności, poprawności i autentyczności; 

3.2.63. Monitorowanie realizacji wymagań decyzji i uzgodnień administracyjnych wydanych w trakcie realizacji 
zadania inwestycyjnego; 

3.2.64. Przyjęcie zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót budowlanych (potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy) i po skontrolowaniu w terenie, powiadomienie Zamawiającego o zakończeniu robót nie później 
niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę, opracowanie pisemnej oceny jakości robót (wraz 
z uzasadnieniem); 

3.2.65. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej terenu dotyczącą wszystkich elementów prac wykonanych przez 
wykonawcę robót budowlanych, w szczególności robót zanikających lub ulegających zakryciu (w formacie 
RAW/TIFF oraz obrobionych plikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczości minimalnej 5184x3456px. 
Matryca aparatu nie powinna być niższa niż 20 Mpx) przekazane na powszechnie dostępnym nośniku 
danych. Fotografie muszą być opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać na pełną 
identyfikację wykonanych prac (w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych z 
systemu GPS/GLONASS) w tym przed budową, w trakcie budowy i odbiorów robót; 

3.2.66. Sporządzenie pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji, rozliczenie kontraktu zawartego z 
Wykonawcą robót w przypadku jego wypowiedzenia; 

3.2.67. Przygotowanie dokumentów do przyjęcia środka trwałego oraz draftu protokołu przekazania - przejęcia 
środka trwałego prawnemu właścicielowi/użytkownikowi w terminie do dnia odbioru końcowego zadania, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi uregulowaniami Zamawiającego; 

3.2.68. Zapewnienie pobytu Inspektorów Nadzoru w zakresie niezbędnym do prawidłowego i terminowego 
wykonania zamówienia, Inżynier zobowiązany jest do ciągłego monitorowania działań podległego 
personelu w zakresie niezbędnym dla właściwej i terminowej realizacji przedmiotu zamówienia przez cały 
okres trwania robót – zakończony odbiorem końcowym; 

3.2.69. Organizowanie w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu rad budowy z udziałem członków 
zespołu Inżyniera, Wykonawców robót, Zamawiającego i zaproszonych osób; 

3.2.70. Sporządzania protokołów z rady budowy lub narady koordynacyjnej lub innych spotkań  i przekazywania 
ich Zamawiającemu i Wykonawcy (Wykonawcom) Robót w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym 
odbyło się spotkanie; 

3.2.71. Powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót, rozbieżnościach między 
dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym i innych zgłaszanych przez Wykonawcę robót 
zagadnieniach oraz analiza i przedstawianie Zamawiającemu jednoznacznego stanowiska Inżyniera 
Kontraktu w powyższych sprawach; 

3.2.72. Czuwanie nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska, zapewnienie nadzoru 
środowiskowego, którego głównym zadaniem jest: kontrola przestrzegania zaleceń wynikających z 
wydanych decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, bieżący nadzór m.in. ornitologa, 
herpetologa i entomologa nad prowadzonymi robotami w celu ograniczenia strat w środowisku;  
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3.2.73. Nadzór nad poprawnością, sporządzonych przez Wykonawcę, dokumentów niezbędnych do wprowadzenia 
wszelkich zmian do Umowy, w szczególności: stanowiących załączniki do protokołów konieczności, 
kosztorysów, w tym weryfikacja kwalifikacji robót pod kątem przepisów Prawa zamówień publicznych oraz 
zapisów Umowy;  

3.2.74. Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych wraz z pisemną 
opinią i oceną możliwości ich wykonania zgodnie z zawartą umową i przepisami ustawy Pzp. 

3.2.75. Opiniowanie wystąpień Wykonawcy robót budowlanych i rekomendowanie Zamawiającemu sposobu oraz 
konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, ulegających zakryciu lub zanikających, w tym 
szczegółowe uzasadnienie konieczności wykonywania tych prac wraz z weryfikacją kosztów oraz 
wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie w terminie 3 dni roboczych od jego skutecznego 
przekazania. 

3.2.76. Przygotowywanie protokołów konieczności wraz z kosztorysami dotyczącymi tych robót (po wyrażeniu 
zgody przez Zamawiającego) – całość procedury w terminie do 21 dni od daty wpływu wniosku 
Wykonawcy. 

3.2.77. Prowadzenie bieżącej analizy sytuacji związanej z realizacją zadania, identyfikowanie wszelkich problemów, 
ryzyk i zagrożeń związanych z prawidłowym wykonaniem. W przypadku zidentyfikowania takich 
problemów, ryzyk czy zagrożeń Inżynier Kontraktu jest zobowiązany podjąć niezwłocznie zarządcze 
działania naprawcze lub zapobiegawcze w zakresie jego kompetencji lub sformułować konkretne 
zalecenia/rekomendacje dla Zamawiającego odnośnie podjęcia określonych działań; 

3.2.78. Kontrola czy umowy realizowane są zgodnie ze złożonymi ofertami, tj. w szczególności przy udziale 
podmiotów i/lub osób, na których potencjał Wykonawca robót powołał się w toku postępowania 
przetargowego w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu; rekomendowanie Zamawiającemu 
przewidzianych zawartymi umowami działań w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości; 

3.2.79. Wystawianie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego, 
wymaganych przez Zamawiającego; 

3.2.80. Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących wszelkich spraw związanych z realizacją Zadania inwestycyjnego i 
Umów z Wykonawcami robót, przygotowywanie wspólnie z Zamawiającym pisemnych wyjaśnień – jeśli 
taka konieczność zaistnieje; 

3.2.81. Wydawanie opinii oraz udzielanie odpowiedzi na wniosek Zamawiającego dotyczący realizowanego zadania 
w terminie 7 dni od daty przekazania przez Zamawiającego; 

3.2.82. Rozpatrywanie wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania 
inwestycyjnego i rozwiązywanie problemów z tym związanych, w uzgodnieniu z Zamawiającym, w tym m. 
in. przygotowanie pisemnej propozycji stanowiska Zamawiającego w terminie 7 dni od daty przekazania 
przez Zamawiającego; 

3.2.83. Realizacja wszystkich innych czynności i zarządzeń określonych przez Zamawiającego, które będą 
niezbędne do poprawnej i terminowej realizacji zadania inwestycyjnego i zabezpieczenia interesów 
Zamawiającego; 

3.2.84. Zobowiązanie wstrzymania się od wszelkich zachowań sprzecznych z interesem Zamawiającego lub mogący 
mieć negatywny wpływ na należyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę oraz wszystkie podmioty, przy 
pomocy których wykonuje zobowiązanie wynikające z Umowy; 

3.2.85. Zobowiązanie działania w najlepszej wierze w stosunku do Zamawiającego oraz ujawnianie 
Zamawiającemu wszelkich możliwości konfliktu interesów, poprzez bezzwłoczne informowanie 
Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na jakość świadczonej Usługi; 

3.2.86. Identyfikowania i pisemnego informowania Zamawiającego o zagrożeniu sytuacją nienależytego lub 
nieterminowego wykonania zobowiązań Umowy przez Wykonawcę. Informacja o zagrożeniu 
nieterminowego wykonania zobowiązań umownych przez Wykonawcę Robót winna być przekazana 
Zamawiającemu niezwłocznie po powzięciu takiej informacji; 

3.2.87. Realizacja wszystkich niezbędnych czynności w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych, 
lub innych robót niezbędnych do wykonania zamówienia, wpływających na wydłużenie czasu realizacji 
zamówienia, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

3.2.88. Przygotowywanie wszelkich dokumentów niezbędnych podczas realizacji umów, w tym m.in. protokołów, 
notatek, wystąpień, wniosków, ewidencji itd. 

3.2.89. Weryfikacja i zaopiniowanie harmonogramu Wykonawcy, szczególnie w zakresie: 

3.2.89.1. zgodności z terminami i kwotami określonymi w zawartej umowie; 

3.2.89.2. poprawnego przyjęcia kamieni milowych i ścieżki krytycznej;  

3.2.89.3. technologii zaplanowanych robót uwzględniającej wymagania określone w dokumentacji 

projektowej, STWIORB i przepisach techniczno – budowlanych; 

3.2.89.4. uwzględnienia okoliczności zewnętrznych wpływających na realizację umowy; 

3.2.89.5. uwzględnienia terminów prób, sprawdzeń, odbiorów i uzyskania zgód i decyzji 

administracyjnych;  
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3.2.89.6. wydajności zaplanowanych do wykorzystania zasobów ludzkich i sprzętowych 

3.2.90. Opracowanie, przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu w terminie do 7 dni roboczych od daty 
wniosku Zamawiającego, analiz, raportów, sprawozdań i wszelkich innych dokumentów będących 
wypełnieniem obowiązków nałożonych na Zamawiającego, które umożliwią Zamawiającemu prawidłową 
realizację projektu finansowanego w sposób zgodny z umową o finansowanie, itp. 

3.2.91. Współpraca z Zamawiającym przy rozliczaniu zadania w oparciu o dokumenty finansowe i zasady 
obowiązujące odpowiednio dla umowy o finansowanie, w tym przygotowanie odpowiednich dokumentów 
niezbędnych do prawidłowego rozliczenia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w terminach 
określonych w umowie o finansowanie zadania. 

3.2.92. Sprawdzanie, pod względem merytorycznym i formalnym, uprawnień i dokumentów osób realizujących 
umowy, w tym dotyczących przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego, posiadanych 
ubezpieczeń itp. 

3.2.93. Weryfikacja i opiniowanie umów i projektów umów podwykonawczych robót budowlanych/usług/dostaw 
oraz akceptacja lub zgłoszenie sprzeciwu w sprawie zatrudnienia podwykonawców, usługodawców lub 
dostawców (po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego) – całość procedury w terminie do 14 dni od daty 
wpływu wniosku Wykonawcy. 

3.2.94. Sprawdzanie faktur pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz przekazywanie 
rekomendacji płatności wraz z projektem ewentualnych wezwań do Wykonawcy w terminie 3 dni 
roboczych od daty przekazania kopii faktury mailem przez Zamawiającego, po uprzednim skontrolowaniu 
wszelkich należnych płatności dla zatwierdzonych podwykonawców, dostawców i usługodawców, 
a w przypadku ich braku wezwanie Wykonawcy do ich uregulowania i przekazanie Zamawiającemu 
dowodów zapłaty. 

3.2.95. Podjęcie niezbędnych działań celem ochrony Zamawiającego przed podwójną płatnością wynagrodzenia za 
roboty podwykonawców, dostawców i usługodawców,  

3.2.96. Wykonywanie wszelkich czynności koniecznych do rozstrzygania roszczeń Stron, a także wspieranie 
Zamawiającego w mediacjach lub postępowaniach ugodowych. 

3.2.97. Udział przedstawicieli Inżyniera, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia,  
w spotkaniach i wizytach poza miejscem realizacji umowy,  niezbędnych dla oceny proponowanych do 
zastosowania w trakcie realizacji umowy materiałów, wyrobów  i innych  rozwiązań. 

3.2.98. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest wykonywać także inne czynności wynikające z zawartych umów z 
Wykonawcami robót oraz Projektantami, które są niezbędne dla realizacji zadania, bez dodatkowego 
wynagrodzenia.  

3.3. W ramach Etapu III – czynności po zakończeniu robót budowlanych: 

3.3.1. Sporządzenie pisemnej informacji podsumowującej zrealizowane roboty budowlane wraz z opisem 
zakresu realizacji Zadania inwestycyjnego (odrębnie dla każdego zadania) oraz robót stanowiących 
najistotniejsze elementy Zadania inwestycyjnego. Powyższa informacja powinna zostać przekazana 
Zamawiającemu wraz z raportem miesięcznym za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym Wykonawca 
robót budowlanych planuje zgłosić do odbioru wykonane roboty budowlane lub w odrębnym piśmie w 
terminie 7 dni przed planowanym zgłoszeniem robót do odbioru. Przedmiotowa informacja winna zostać 
przygotowana w formie uzgodnionej z Zamawiającym; 

3.3.2. Przyjęcie zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót (potwierdzone wpisem do dziennika budowy) i 
gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego. Po sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej oraz 
skontrolowaniu i zaakceptowaniu operatu kolaudacyjnego, powiadomienie Zamawiającego o gotowości 
przedmiotu umowy do odbioru końcowego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru 
przedmiotu umowy przez Wykonawcę, opracowanie pisemnej oceny jakości robót (wraz z uzasadnieniem); 

3.3.3. Potwierdzenie należytego doprowadzenia do wymaganego stanu i porządku terenu budowy, a także 
nieruchomości osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez wykonawcę robót budowlanych w trakcie 
realizacji Zadania inwestycyjnego; 

3.3.4. Przygotowanie i przeprowadzenie odbioru końcowego przy udziale Zamawiającego, skład komisji i termin 
odbioru wyznacza Zamawiający; 

3.3.5. Sporządzanie pisemnych opinii dotyczących wad obiektu uznanych za nie nadające się do usunięcia oraz 
wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy z określeniem utraty wartości prac i kwot 
obniżonego wynagrodzenia za te prace;  

3.3.6. Formułowanie wniosków, na podstawie których Zamawiający będzie mógł podjąć decyzje w zakresie 
rozliczenia kwot z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kwot zatrzymanych 

3.3.7. Przygotowanie propozycji stanowiska Zamawiającego dotyczącego naliczenia kar umownych na podstawie 
zapisów umowy z Wykonawcą, a także stanowiska dotyczącego odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Projekt stanowiska wraz z wyliczeniem kar umownych lub 
odszkodowania będzie przekazany Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty zaistnienia okoliczności 
będących podstawą naliczenia kar lub wystąpienia o odszkodowanie uzupełniające; 
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3.3.8. Przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia dokumentów OT i książki 
obiektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w uzgodnieniu z Zamawiającym, zarządcą drogi, gestorami 
mediów; 

3.3.9. Zawiadomienie w imieniu Zamawiającego, jeżeli zajdzie taka konieczność, właściwych organów 
zewnętrznych do przeprowadzenia odbiorów, tj. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 
zarządcę drogi, gestorów mediów oraz w zależności od typu odbieranego obiektu i wymogów określonych 
w decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach: Państwową Straż Pożarną, Powiatową Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną  oraz inne wskazane w ww. dokumentach jednostki; 

3.3.10. Weryfikacja i potwierdzenie kompletności poprawności dokumentów, które wykonawca robót 
budowlanych zamierza złożyć przy zawiadomieniu o zakończeniu budowy oraz  przy wniosku o wydanie 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego; 

3.3.11. Nadzór nad procesem uzyskiwania przez Wykonawcę robót budowlanych w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego wszelkich decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, w tym częściowych decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie dotyczące części obiektu; 

3.3.12. Opracowanie, przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu w terminie do 7 dni roboczych od daty 
wniosku Zamawiającego, analiz, raportów, sprawozdań i wszelkich innych dokumentów będących 
wypełnieniem obowiązków nałożonych na Beneficjenta środków zewnętrznych, które umożliwią 
Zamawiającemu prawidłową realizację projektu współfinansowanego w sposób zgodny z wnioskiem o 
dofinansowanie, umową o dofinansowanie, instrukcjami, założeniami programowymi i dyrektywami itp. 

3.3.13. Współpraca z Zamawiającym przy rozliczaniu zadania w oparciu o dokumenty finansowe i zasady 
obowiązujące odpowiednio dla programu dofinansowania, w tym przygotowanie odpowiednich 
dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia zgodnie z wymaganiami programu, w terminach 
określonych w umowie o dofinansowanie zadania. 

3.3.14. Sprawdzanie faktur pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz przekazywanie 
rekomendacji płatności wraz z projektem ewentualnych wezwań do Wykonawcy w terminie 3 dni 
roboczych od daty przekazania kopii faktury mailem przez Zamawiającego, po uprzednim skontrolowaniu 
wszelkich należnych płatności dla zatwierdzonych podwykonawców, dostawców i usługodawców, 
a w przypadku ich braku wezwanie Wykonawcy do ich uregulowania i przekazanie Zamawiającemu 
dowodów zapłaty. Podjęcie niezbędnych działań celem ochrony Zamawiającego przed podwójną płatnością 
wynagrodzenia za roboty podwykonawców, dostawców i usługodawców,  

3.3.15. Złożenie poprawnego (zaakceptowanego przez Zamawiającego) „Raportu końcowego” z prac Inżyniera 
Kontraktu. Przy czym Zamawiający zastrzega sobie termin 30 dni roboczych na dokonanie weryfikacji, 
czego efektem może być zgłoszenie uwag pisemnych. 

3.3.16. Wykonywanie wszelkich czynności koniecznych do rozstrzygania roszczeń Stron, a także wspieranie 
Zamawiającego w mediacjach lub postępowaniach ugodowych. 

3.3.17. Wsparcie Zamawiającego w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym, a 
Wykonawcą, dotyczący realizacji Kontraktu, poprzez udzielenie wyczerpujących informacji i wyjaśnień 
dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Wykonawcy, co do przedmiotu sporu; 

4. Zadania Inżyniera Kontraktu w czasie trwania okresu rękojmi i gwarancji-prawa opcji: 
4.1. Nadzorowanie usuwania wad i usterek (dla każdego zadania odrębnie) oraz uzupełnienia ewentualnych 

braków w dokumentacji powykonawczej, stwierdzonych na odbiorze końcowym oraz potwierdzenie ich 
usunięcia i uzupełnienia przed ich odbiorem przez Zamawiającego; 

4.2. Dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych podczas odbioru 
końcowego; 

4.3. Współpraca z Zamawiającym przy rozliczaniu zadania w oparciu o dokumenty finansowe i zasady 
obowiązujące odpowiednio dla programu dofinansowania, w tym przygotowanie odpowiednich 
dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia zgodnie z wymaganiami programu, w terminach 
określonych w umowie o dofinansowanie zadania. 

4.4. Sprawdzanie faktur pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz przekazywanie 
rekomendacji płatności wraz z projektem ewentualnych wezwań do Wykonawcy w terminie 3 dni 
roboczych od daty przekazania kopii faktury mailem przez Zamawiającego, po uprzednim skontrolowaniu 
wszelkich należnych płatności dla zatwierdzonych podwykonawców, dostawców i usługodawców, 
a w przypadku ich braku wezwanie Wykonawcy do ich uregulowania i przekazanie Zamawiającemu 
dowodów zapłaty. Podjęcie niezbędnych działań celem ochrony Zamawiającego przed podwójną 
płatnością wynagrodzenia za roboty podwykonawców, dostawców i usługodawców,  

4.5. Złożenie poprawnego (zaakceptowanego przez Zamawiającego) „Raportu końcowego” z prac Inżyniera 
Kontraktu. Przy czym zamawiający zastrzega sobie termin 30 dni roboczych na dokonanie weryfikacji, 
czego efektem może być zgłoszenie uwag pisemnych. 
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4.6. Wykonywanie wszelkich czynności koniecznych do rozstrzygania roszczeń Stron, a także wspieranie 
Zamawiającego w mediacjach lub postępowaniach ugodowych. 

4.7. Wsparcie Zamawiającego w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym, a 
Wykonawcą, dotyczący realizacji Kontraktu, poprzez udzielenie wyczerpujących informacji i wyjaśnień 
dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Wykonawcy, co do przedmiotu sporu; 

4.8. W okresie rękojmi i gwarancji Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do gromadzenia zgłoszeń dotyczących 
wad obiektu oraz wykonywania przeglądów na wykonane roboty, na każde wezwanie Zamawiającego, 
jednak nie mniej niż 1 na rok począwszy od daty odbioru końcowego. Protokoły z przeglądów sporządza 
Inżynier Kontraktu. Przeglądy należy wykonywać przy udziale użytkowników, Wykonawcy robót i 
Zamawiającego; 

4.9. Zapewnienie udziału w przeglądach i odbiorach inspektorów nadzoru inwestorskiego we wszystkich 
niezbędnych branżach; 

4.10. Zgłaszanie do Wykonawcy robót zaistniałych wad i ustalanie w porozumieniu z użytkownikami 
i Zamawiającym technologii i terminu ich usunięcia; 

4.11. Sporządzanie pisemnych opinii dotyczących ewentualnych wad obiektów uznanych za nie nadające się do 
usunięcia oraz określenie ich wartości; 

4.12. Sporządzenie protokołów z w/w przeglądów i odbiorów. W szczególności, z każdego przeglądu Inżynier 
spisze protokół, w którym wypisane zostaną stwierdzone wady i usterki wraz ze sposobem oraz terminem 
ich usunięcia. Protokół z przeglądu przekazany zostanie wszystkim uczestnikom spotkania; 

4.13. Nadzorowanie i egzekwowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie 
rękojmi/gwarancji i ich odbiór; 

4.14. Sprawdzenie i potwierdzenie gotowości oraz przeprowadzenie odbioru po usunięciu wad i usterek wraz z 
przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów, w tym również planu przebiegu odbioru i protokołu 
odbioru; 

4.15. Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robót i usunięcia wad w okresie rękojmi; 

4.16. Sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez Wykonawcę robót dokumentów do 
odbioru w okresie gwarancji i rękojmi przedstawienie wniosku Zamawiającemu w celu ustalenia jego 
terminu oraz udział w pracach komisji związanych z tym odbiorem; 

4.17. Przygotowywanie dokumentów pod względem merytorycznym, formalnym i finansowym, stanowiących 
wsad merytoryczny tj. kompletną dokumentację do zlecenia przez ZDP usunięcia wad lub usterek innemu 
wykonawcy - w przypadku, jeśli Wykonawca zadania nie usunie ich w wyznaczonym terminie; 

4.18. Sporządzenie aneksów do raportu końcowego ( w zakresie i terminie wynikającym z prawa opcji) oraz 
Raportu zamknięcia; 

4.19. Zorganizowanie sprawnego obiegu korespondencji, w tym m.in. umożliwienie Zamawiającemu ciągłego 
kontaktu z upoważnionym przedstawicielem Inżyniera Kontraktu lub osobą go zastępującą (telefoniczny i 
mailowy). 

4.20. Wykonanie monitoringu porealizacyjnego śmiertelności płazów wraz z opracowaniem sprawozdania z 
monitoringu zgodnie z pkt. II ppkt. 2 Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz analizę 
porealizacyjną wraz z pomiarami hałasu zgodnie z pkt.VI DECYZJI o środowiskowych uwarunkowaniach nr. 
WOO-II.420.98.2020.KW.37 z dnia 12.09.2022 r.) 

5. Dokumentacja projektowa 

Opis inwestycji zawarty został wymieniony w punkcie 1.2. Opisu przedmiotu zamówienia. Zaleca się, aby Inżynier 
Kontraktu dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia oraz w jego okolicy w celu dokonania oceny i 
wstępnej weryfikacji dokumentów i informacji otrzymanych w ramach niniejszego postępowania. 
 

6. Obowiązki w zakresie ochrony środowiska 

6.1. Inżynier w zakresie ochrony środowiska jest zobowiązany w szczególności do: 

6.1.1. Prowadzenia nadzoru w zakresie ochrony środowiska nad realizacją Robót, zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w decyzji środowiskowej w tym nadzoru przyrodniczego z udziałem ornitologa, herpetologa oraz 
entomologa, 

6.1.2. Prowadzenia nadzoru w zakresie ochrony środowiska nad realizacją Robót - w razie stwierdzenia 
nieprawidłowości - podejmowanie stosownych działań zmierzających do niezwłocznej poprawy sytuacji. 
W szczególności, Inżynier jest zobowiązany do identyfikowania ewentualnych negatywnych skutków 
spowodowanych działaniami Wykonawcy Robót w związku z realizacją Robót, w tym m.in.: 
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• uciążliwości w postaci hałasu i innych emisji do środowiska 

• zanieczyszczenia gleby bądź wód powierzchniowych lub gruntowych 

7. Obowiązki w zakresie ochrony konserwatorskiej archeologicznej: 

7.1. Inżynier w zakresie ochrony środowiska jest zobowiązany w szczególności do: 

7.1.1. Prowadzenia nadzoru w zakresie ochrony konserwatorskiej archeologicznej nad realizacją Robót, zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w decyzji Powiatowego i Miejskiego Konserwatora Zabytków,  

7.1.2. Prowadzenia nadzoru w zakresie ochrony konserwatorskiej nad realizacją Robót - w razie stwierdzenia 
nieprawidłowości - podejmowanie stosownych działań zmierzających do niezwłocznej poprawy sytuacji. 
W szczególności, Inżynier jest zobowiązany do identyfikowania ewentualnych negatywnych skutków 
spowodowanych działaniami Wykonawcy Robót w związku z realizacją Robót. 

8. Ogólne postanowienia 

8.1. Zamawiający przekaże na czas pełnienia nadzoru kopie następujących dokumentów: 

8.1.1. umowy z Wykonawcą robót (Projektantem), 

8.1.2. posiadaną dokumentację projektową wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

8.1.3. posiadane decyzje administracyjne pozwalające na realizację Umowy na roboty budowlane, 

8.1.4. inne będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na Kontrakt, 

8.1.5. oraz poinformuje o umowach cywilno – prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych 
i administracyjnych mających wpływ na realizację umowy. 

9. Zawartość raportów wykonywanych w trakcie trwania usługi: 
9.1. Raport otwarcia zawierać minimum: 

9.1.1. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania czynności niezbędnych przed rozpoczęciem robót, w tym 
minimum: 

9.1.1.1. Weryfikacji dostarczanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz opracowań 
wchodzących w zakres dokumentacji projektowe pod względem ich zgodności z przepisami prawa 
budowlanego, normami technicznymi, prawidłowości zastosowania proponowanych rozwiązań 
materiałowych i konstrukcyjnych oraz optymalizacji kosztów wraz ze sporządzenie listy braków lub 
innych uwag dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzją ZRID, które będą konieczne do jej 
zmiany lub uzupełnienia.  

9.1.1.2. Przeglądu decyzji administracyjnych, umów cywilno-prawnych, uzgodnień mających wpływ na 
realizację Zadania inwestycyjnego; 

9.1.1.3. Inspekcji terenu budowy; 
9.1.1.4. Przygotowania dokumentów niezbędnych do przekazania terenu budowy wykonawcy robót 

budowlanych wraz z wykazem koniecznych uzupełnień i krokami podjętymi lub zmierzonymi celem 
uzupełnienia; 

9.1.2. Informację na temat Personelu Inżyniera Kontraktu, w tym minimum aktualnego składu osobowego, pod 
kątem zgodności z umową; 

9.1.3. Informację na temat zabezpieczenia lokalowego i technicznego wykonania usługi, w tym minimum miejsca 
funkcjonowania biura Inżyniera Kontraktu, wszystkich danych teleadresowych, miejsca i bezpieczeństwa 
przechowywanej dokumentacji zadania inwestycyjnego; 

9.1.4. Listę ryzyk: szczegółowe przedstawienie możliwych zagrożeń rzeczowej i terminowej realizacji Zadania 
inwestycyjnego, które Inżynier Kontraktu rozpoznał: 

9.1.4.1. Po wykonaniu wszystkich czynności określonych w pkt. 9.1.1 
9.1.4.2. Na podstawie wszelkich powziętych przez Inżyniera Kontraktu informacji, danych lub okoliczności, 

które mogą wpłynąć na realizację Zadania inwestycyjnego. 
 

9.2. Raporty miesięczne: 

9.2.1. Inżynier Kontraktu przez cały okres realizacji niniejszego zadania (z wyłączeniem okresu rękojmi i gwarancji) 

będzie sporządzał raporty miesięczne oddzielne dla każdego zadania w terminie do 7 (siódmego) dnia 

każdego miesiąca, wyszczególniając czynności wykonane przez Zespół Inżyniera Kontraktu. Każdy raport 

miesięczny będzie zawierał: 

9.2.1.1. Wykonane przez Personel Inżyniera Kontraktu czynności w miesiącu kalendarzowym, którego 

raport dotyczy, w tym kopie Dziennika Budowy potwierdzające m.in. dokonywane wpisy przez 

Inspektorów Nadzoru; 

9.2.1.2. Opis i ocenę postępu prac projektowych i/lub robót oraz powstałych problemów wraz z 

przedstawieniem planu działań naprawczych; 

9.2.1.3. Wskazanie ewentualnych zagrożeń przy realizacji zadania wraz z przedstawieniem planu działań 

zapobiegawczych; 



OPZ na IK- „BUDOWA DRÓG POWIATOWYCH BORÓWIEC-KONINKO- LOTNISKO POZNAŃ -KRZESINY”, W RAMACH RZĄDOWEGO 

FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Strona 16 z 18 
 

9.2.1.4. Opis zaangażowania sił i środków Wykonawcy zadania wraz z oceną;  

9.2.1.5. Opis zaawansowania rzeczowo – finansowego zadania w podziale na kategorie robót wraz z 

przedstawieniem zaawansowania udziału i rozliczeń z podwykonawcami, dostawcami i 

usługodawcami;  

9.2.1.6. Plan wykonania rzeczowo – finansowego na kolejny miesiąc;  

9.2.1.7. Graficzne przedstawienie postępu realizacji na zatwierdzonym harmonogramie; 

9.2.1.8. Fotografie pokazujące stan i postęp prac na terenie budowy w tym dokumentujące, wykonanie 

wszystkich elementów prac wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych, w szczególności 

robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz dokumentujących udział Inspektorów 

branżowych w badaniach i pomiarach wykonywanych na budowie (w formacie RAW/TIFF oraz 

obrobionych plikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczości minimalnej 5184x3456px. 

Matryca aparatu nie powinna być niższa niż 20 Mpx) przekazane na powszechnie dostępnym 

nośniku danych. Fotografie muszą być opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz 

pozwalać na pełną identyfikację wykonanych prac (w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji 

na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS); 

9.2.1.9. Listę poleceń zmian wprowadzonych do kontraktu zmieniających w istotny sposób zakres i 

termin wraz z ich wartością; 

9.2.1.10. Listę proponowanych zmian z określeniem szacunkowej wartości oraz wpływu na termin i 

wartość zadania; 

9.2.1.11. Aktualne szacunki kosztu końcowego na rożnych etapach wdrażania i trwania zadania;  

9.2.1.12. Wykaz roszczeń Wykonawcy i podwykonawców, usługodawców i dostawców oraz 

przedstawienie stanu zaawansowania w ich rozpatrzeniu; 

9.2.1.13. Porównanie rzeczywistego i planowanego postępu, z podaniem szczegółów, które mogłyby 

zagrażać terminowemu ukończenia zadania inwestycyjnego zgodnie z harmonogramem i 

zakresem rzeczowym oraz kroki podjęte lub zamierzone dla pokonania opóźnień 

9.2.1.14. Wykaz zdarzeń, w tym również warunków atmosferycznych mających wpływ na prowadzenie 

prac ze wskazaniem czasu ich trwania; 

9.2.1.15. Wykaz przekazanej do realizacji dokumentacji; 

9.2.1.16. Wykaz złożonych i zatwierdzonych wniosków materiałowych z podziałem na branże;  

9.2.1.17. Wykaz zleconych badań laboratoryjnych;  

9.2.1.18. Zestawienie dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa atestów materiałów, 

9.2.1.19. Informacje dotyczące bezpieczeństwa na terenie budowy, przepisów BHP i ochrony środowiska; 

9.2.1.20. Sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przedłożonych przez wykonawcę 

obiektu 

9.2.1.21. Wykaz zatwierdzonych podwykonawców, dostawców i usługodawców wraz ze wskazaniem 

biorących udział w realizacji zadania w danym miesiącu;  

9.2.1.22. Wykaz czynności nadzoru autorskiego wraz z wykazem zmian; 

9.2.1.23. Informacja w zakresie ochrony środowiska oraz zieleni na terenie budowy, zgodnie z 

obowiązkami zawartymi w OPZ, wraz z dokumentacją fotograficzną; 

9.2.1.24. Listę zatwierdzonych podwykonawców niniejszej umowy usługi pełnienia obowiązków Inżyniera 

Kontraktu; 

9.2.1.25. Szczegółowy opis prac wykonanych przez Inżyniera w okresie sprawozdawczym; 

9.2.1.26. Wykaz i dokumenty potwierdzające wykonane przez Inżyniera Kontraktu kontrolne pomiary i 

badania. 

9.2.1.27. Wykonanie finansowe umowy usługi pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu. 

 

9.3. Raporty techniczne: 

9.3.1.1. Raport ten będzie informował o problemach technicznych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji 

zadania inwestycyjnego i będzie sporządzony i dostarczony Zamawiającemu w terminie 7 dni  od 

dnia zidentyfikowania tych trudności przez którąkolwiek ze stron biorących udział w realizacji 

zadania. 

9.3.1.2. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej zamiennej lub uzupełniającej raport zostanie 

sporządzony w przypadku zaistnienia okoliczności takich jak m.in.:  

9.3.1.2.1.określenia w warunkach przyłączeniowych do sieci wymagań wykraczających poza 

odpowiedzialność Zamawiającego w ramach realizacji zadania; 

9.3.1.2.2.konieczności rozszerzenia zakresu zadania w związku z wydanymi warunkami 

przyłączeniowymi do sieci; 
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9.3.1.2.3.zaistnienia rozbieżnych ocen proponowanych rozwiązań projektowych oraz potrzeby 

wprowadzenia zmian w stosunku do przyjętych założeń wyjściowych do projektowania 

rozwiązań zamiennych lub uzupełniających. 

9.3.1.3. Na etapie wykonywania robót raport zostanie sporządzony w przypadku  zaistnienia okoliczności 

takich jak m.in.: 

9.3.1.3.1.wystąpienia wcześniej niezidentyfikowanych kolizji; 

9.3.1.3.2.wad dokumentacji projektowej, w tym m.in. stwierdzenia niezgodności przyjętych rozwiązań 

projektowych z obowiązującymi przepisami; 

9.3.1.3.3.stwierdzenia nieodpowiedniej jakości wbudowanego materiału; 

9.3.1.3.4.konieczności wprowadzenia zmian projektowych z powodu zaistnienia wcześniej niedających 

się przewidzieć okoliczności; 

9.3.1.3.5.wykonania robót niezgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach kontraktowych.  

9.3.1.4. Raport techniczny będzie zawierał minimum:  

9.3.1.4.1.datę zidentyfikowania problemu;   

9.3.1.4.2.okoliczności zidentyfikowania problemu; 

9.3.1.4.3.opis problemu ze wskazaniem podstaw faktycznych, formalnych i prawnych jego zaistnienia;   

9.3.1.4.4.propozycję rozwiązania problemu lub plan działań mających na celu jego usunięcie; 

9.3.1.4.5.ocenę potencjalnych skutków i ryzyk, jakie mogą wyniknąć ze zidentyfikowanego  problemu 

dla terminowej realizacji oraz budżetu zadania;  

9.3.1.4.6.szacunkową kalkulację kosztów zmian projektowych, technicznych lub organizacyjnych,  

a także kalkulację kosztów eksploatacji obiektu wynikających z wprowadzonych zmian; 

9.3.1.4.7.podsumowanie z jednoznaczną rekomendacją dla Zamawiającego. 

 

9.4. Raporty dotyczące roszczeń: 

9.4.1. Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu taki raport:  

9.4.1.1. w każdym przypadku, gdy w trakcie realizacji Zamawiający lub wykonawca/ podwykonawca/dalszy 

podwykonawca/dostawca/usługodawca/ zadania, zgłosi roszczenie dotyczące realizacji którejś z 

umów; 

9.4.1.2. z raportem zamknięcia dla wszystkich spraw spornych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji wszystkich 

umów. 

9.4.2. Każdy Raport dotyczący roszczeń zawierał będzie szczegółowy opis zdarzeń   

i korespondencji dotyczącej roszczenia (wraz z kalendarium). Do raportu powinny być załączone wszelkie 

istotne dokumenty, które pozwolą na przeanalizowanie  roszczenia i stanowisk stron. 

9.4.3. Inżynier Kontraktu ma obowiązek zawarcia w raporcie wyraźnego  i jednoznacznego stanowiska własnego 

co do przedmiotu roszczenia oraz uzasadnienia dla zalecanych działań. 

9.4.4. Każdy raport powinien zawierać minimum: ocenę ryzyk, a także propozycję kolejności zaspokajania 

roszczeń, zestawienie kosztów związanych z rozstrzyganiem sporów w tym zakresie, określenie 

ewentualnych konsekwencji związanych z pomniejszeniem lub utratą dofinansowania zewnętrznego.  

9.4.5. Inżynier Kontraktu przedłoży raport w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia roszczenia. 

 

9.5. Raport końcowy: 

9.5.1. Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu taki raport w terminie 30 dni od podpisania Protokołu 

odbioru końcowego. Raport końcowy z realizacji powinien zawierać minimum: 

9.5.1.1. krótki opis zadania z określeniem terminu realizacji;  

9.5.1.2. przebieg realizacji prac wraz z opisem wprowadzonych zmian; 

9.5.1.3.  ogólną ocenę jakości wykonanych prac wraz z określeniem przyczyn powstania ewentualnych wad; 

9.5.1.4. końcowe rozliczenie ilościowe i jakościowe wykonania umowy pomiędzy Zamawiającym i 

wykonawca robót budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego; 

9.5.1.5. końcowe rozliczenie finansowe umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych 

w ramach zadania inwestycyjnego; 

9.5.1.6. wykaz przeprowadzonych odbiorów technicznych Zadania inwestycyjnego; 

9.5.1.7. dokumentację rozliczenia umowy pomiędzy zamawiającym a Inżynierem Kontraktu; 

9.5.1.8. weryfikację inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez Wykonawcę Zadania 

inwestycyjnego, każdego z osobna; 

9.5.1.9. obszerną dokumentację fotograficzną obiektu, dotyczącą wszystkich elementów prac wykonanych 

przez wykonawcę robót budowlanych, w szczególności robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
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oraz dokumentujących udział Inspektorów branżowych w badaniach i pomiarach wykonywanych na 

budowie (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych plikach JPG gotowych do dystrybucji o 

rozdzielczości minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna być niższa niż 20 Mpx) 

przekazane na powszechnie dostępnym nośniku danych. Fotografie muszą być opatrzone datą 

dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać na pełną identyfikację wykonanych prac (w 

szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS); 

9.5.1.10. zestawienie dokumentów zapewnienia jakości wyniki prób i świadectwa atestów materiałów, 

9.5.1.11. decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Zadania inwestycyjnego lub inne dokumenty  potwierdzające 

prawo do użytkowania Zadania inwestycyjnego, każdego z osobna; 

9.5.1.12. wykaz wzajemnych roszczeń stron z przedstawieniem stanu zaawansowania w ich rozpatrzeniu; 

9.5.1.13. uwagi i wnioski z przebiegu realizacji zadania dotyczące: 

9.5.1.13.1. dokumentacji projektowej, 

9.5.1.13.2. warunków umów, 

9.5.1.13.3. czasu trwania zadania, w tym przyczyn ewentualnych opóźnień oraz rekomendacji co do 

ewentualnego naliczenia kar umownych, 

9.5.1.13.4. przyjętej technologii i organizacji robót; 

9.5.1.14. informacje podsumowujące zrealizowane Zadania inwestycyjne celem przygotowania komunikatu 

dla mediów; 

9.5.1.15. wykaz i dokumenty potwierdzające wykonane przez Inżyniera Kontraktu kontrolne pomiary i 

badania. 

 

9.6. Raport zamknięcia: 

9.6.1. Inżynier Kontraktu przedłoży taki raport Zamawiającemu do Zatwierdzenia w terminie 30 dni od 

wystawienia Protokołu odbioru usunięcia usterek z Wykonawcą (stwierdzonych w trakcie ostatniego z 

przeglądów wykonanego zgodnie z umową i Kontraktem w etapie III). 

9.6.2. Raport zamknięcia musi zawierać aktualizację Raportu końcowego i opis ustaleń dokonanych w trakcie 

przeglądów gwarancyjnych oraz czynności wykonanych w ich konsekwencji, a także rekomendacje dla 

Użytkownika i Zamawiającego w zakresie dalszej eksploatacji obiektu. 

9.6.3. Raport zawierać powinien w szczególności wady i usterki które Wykonawca usunął w wymaganym 

terminie, ustalonym w umowach lub w protokole z przeglądu, a jakie pozostały do usunięcia. Inżynier wyda 

ocenę czy nie usunięcie wad i usterek przez Wykonawcę było spowodowane obiektywnymi przyczynami. 

9.6.4. Zamawiający dokona zatwierdzenia w terminie 14 dni od otrzymania od Inżyniera kompletnego Raportu 

zamknięcia.  

 

 

UWAGI KOŃCOWE: 

1. Zamawiający powierza do wykonania usługę pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem 
usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji Zadania inwestycyjnego pn.:  
1.1. w zakresie podstawowym: Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-Krzesiny Zadanie 

1 i 2 
1.2. w zakresie objętym prawem opcji: przeglądy i nadzór nad usuwaniem wad i usterek w okresie gwarancji i 

rękojmi 
zwanych dalej: „Zadaniem inwestycyjnym” 

2. W zakres ww. Zadania inwestycyjnego wchodzić będą roboty budowlane realizowane w dwóch częściach przez 
innych Wykonawców robót:  
2.1. Część nr 1 – zadanie nr 1 - polegające na budowie nowoprojektowanej drogi powiatowej na odcinku od 

drogi powiatowej nr 2461P (ul. Poznańskiej) w Borówcu do drogi gminnej nr 330245P (ul. Leśnej) (od km 
0+000 do km 2+045) w Koninku oraz od drogi gminnej nr 332079P ul. Drukarskiej w Koninku do drogi 
gminnej nr 877620P (ul. Krzesiny) w Poznaniu (od km 3+420 do km 6+836,58) – o łącznej długości 5+461,58 
km. 

2.2. Część nr 2 –zadanie nr 2 -polegające na budowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 2489P od skrzyżowania z 
drogą gminną nr 332003P (ul. Radiową) do skrzyżowania z łącznicą drogi ekspresowej S11 na odcinku od km 
0+000,00 do km 2+123,50 oraz budową nowoprojektowanej drogi powiatowej Borówiec-Koninko-Lotnisko 
Poznań-Krzesiny na odcinku od drogi gminnej nr 330245P ul. Leśnej do drogi gminnej nr 332079P ul. 
Drukarskiej (od km 2+045 do km 3+420) w Koninku - o łącznej długości 3+498,50 km, 

 

 


