Inwestycja dofinansowana z Programu Rzadowego Funduszu Polski tad: ‘ POLSKI
Program Inwestycji Strategicznych '-AD

Budowa Sciezki rowerowej z miejscowosci Wschowa do miejscowosci Lgiri w oparciu o przebieg drogi
wojewddzkiej nr 305 - etap I i II - Wschowa-Hetmanice

Projekt umowy po zmianach z dnia 03.10.2023 r.
Zatacznik nr 8 do SWzZ

UMOWA NR ....cocvivininiennn,

zawarta w dniu ... 2023 r. we Wschowie pomiedzy

Gming Wschowa Rynek 1, 67-400 Wschowa NIP: 925-19-31-551, REGON:
411050787 w imieniu, ktorej dziata:

Marek Krasny — Zastepca Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy - Justyny Staszak,

zwang dalej w tresci umowy ,Zamawiajacym”

majqcq swojq siedzibe W .......cociiiviiinenn (kod pocztowy) przy ul. ............ ,
wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ..............ceevee.
w Sadzie Rejonowym dla .......occveeeiiiieie e,

T Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Saqdowego,
wysokos¢ kapitatu zaktadowego. ......cociiiiiinnnnnn. zt, NIP oo
[3=Te [0] o I

W imieniu, KtOrej dziala: ... e
zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawca"”

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego (znak sprawy:.............. ) w trybie
podstawowym, ktorego wartosc nie przekracza progdéw unijnych w rozumieniu
przepisdéw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie
zamowienia publicznego w formule zaprojektuj i wybuduj pn. ,Budowa
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sciezki rowerowej z miejscowosci Wschowa do miejscowosci Lgin w
oparciu o przebieg drogi wojewddzkiej nr 305 - etap I'i II — Wschowa-
Hetmanice” w zakresie okreslonym w Specyfikacji Warunkéw
Zamodwienia (w skrocie SWZ) i w zatgczonych do SWZ dokumentach

(w szczegodlnosci w programie funkcjonalno-uzytkowym), w ofercie
Wykonawcy oraz na warunkach wynikajgcych z niniejszej Umowy.
Dokumenty te stanowig integralng czes¢ Umowy.

. Na realizacje projektu ,,Budowa sciezki rowerowej z miejscowosci
Wschowa do miejscowosci Lgin w oparciu o przebieg drogi
wojewaoddzkiej nr 305 - etap Ii II - Wschowa-Hetmanice” Gmina
Wschowa uzyskala dofinansowanie ze srodkow Rzadowego
Funduszu Polski Ltad, Programu Inwestycji Strategicznych Nr
01/2021/4940/PolskiLad.

. Zamowienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej,
wykonawczej, uzyskanie wszelkich pozwolen, decyzji, warunkéw,
uzgodnien etc. umozliwiajgcych realizacje inwestycji, petnienie nadzoru
autorskiego oraz realizacje robét budowlanych na podstawie wykonanej
dokumentacji projektowej oraz zgodnie z przepisami prawa.

. Zamawiajgcy wydziela nastepujgce odcinki:

1) w Etapie 1 wystgpig nastepujace odcinki:

a) od km 0 + 000 do km 0 + 985- procedura ZRiD
b) od km 0 + 985 do km 2 + 825- zgtoszenie robdét lub pozwolenie
na budowe.
2) w Etapie 2 wystgpig nastepujace odcinki:
a)od km 2 + 825 do km 5 + 150 - zgtoszenie roboét lub pozwolenie na
budowe.
b)od ksm 5 + 150 do km 5 + 170 - procedura ZRiD
c)od km 5 + 170 do km 5 + 435 - zgtoszenie robdt lub pozwolenie
na budowe.
d)od km 5 + 435 do km 5 + 670- procedura ZRiD
Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i realizacji poszczegdéinych
odcinkow niezaleznie od siebie. Zamawiajacy dopuszcza korekte
wskazanego kilometrazu dla poszczegdlnych odcinkow.
Zamawiajacy dopuszcza podziat odcinkéw na dodatkowe odcinki z
uwagi na koniecznos¢ uzyskania decyzji ZRID na danym odcinku.
Zmiany odcinkoéw kazdorazowo musza zosta¢ zaakceptowane
przez Zamawiajacego.
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Jednoczesnie Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w pierwszej
kolejnosci zaprojektowatl i zrealizowat odcinki nie wymagajace
procedury ZRID.

Dodatkowo Zamawiajacy wymaga, aby odcinek Etapu 2 okreslony
w ust. 4 pkt 2 lit. a) powyzej, tj. od km 2 + 825 do km 5 + 150
zaprojektowac i zrealizowac¢ w pierwszej kolejnosci.

Wykonawca przed uzyskaniem pozwolenia na realizacje danego
odcinka zobowigzany jest do przedtozenia koncepcji dokumentacji
projektowej do akceptacji przez Zamawiajacego.

Przed wystapieniem projektanta o odstepstwo od warunkow
technicznych oraz ztozeniem wniosku o pozwolenie na realizacje
inwestycji nalezy uzyskac akceptacje zarzadcy drogi (Zarzad Drog
Wojewodzkich w Zielonej Gorze).

. Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty okres realizacji niniejszej
Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, przy czym
suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz wartos¢ oferty brutto.
Zamawiajqcy moze zadac kopii aktualnie obowigzujacej polisy
ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem optacenia wymagalnych sktadek
na dowolnym etapie obowigzywania niniejszej umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze wie, iz roboty bedg wykonywane przy
zachowaniu ciggtego dostepu do nieruchomosci przylegtych do terenu
budowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich roboét niezbednych
do osiggniecia rezultatu okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy
wynikajgq wprost z dokumentéw wskazanych w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng
budowy i miejscem prowadzenia robdt oraz, ze warunki wykonywania
robét sg mu znane.

. Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty z zachowaniem najwyzszej
starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej
dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa, normami, aktualnymi na dzien
wykonywania robot zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem
robot.
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10.Wykonawca os$wiadcza, ze wie, iz roboty bedg wykonywane przy

11.

5.

6.

zachowaniu ciggtego dostepu do nieruchomosci przylegtych do terenu
budowy, w szczegdlnosci prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg, handlowg
i produkcyjng. Wykonawca nie bedzie ograniczat dojazdu i wjazdu na
nieruchomosci samochodéw normatywnych, w szczegdlnosci zestawow
ciezarowych o masie do 44 ton.

Za prowadzenie robdét w sposdb naruszajacy to zobowigzanie o dostepnosci
komunikacyjnej zostata przewidziana kara umowna, o ktérej mowa w § 14
ust. 1 lit. n) niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji realizacji przedmiotu umowy
z robotami prowadzonymi przez innych Wykonawcoéw/na innych
kontraktach - w zakresie, w jakim realizacja tych kontraktéw moze
wptywac na wykonywanie umowy (w tym dostep do placu budowy) przez
Wykonawce.

§2

Termin wykonania

.Wymagany termin wykonania przedmiotu Umowy rozumiany jako termin

zakonczenia robot budowlanych i pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu
gotowosci do odbioru koricowego ustala sie w terminie 19 miesiecy od dnia
podpisania umowy, tj. do dnia...........

. Zamawiajgcy zastrzega, ze roboty budowlane w zakresie odcinka

okreslonego w § 1 ust. 4 pkt 2 lit a) nalezy rozpocza¢ do dnia 08 marca
2024 r.

. Niezaleznie od postanowien ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest

realizowac roboty zgodnie z harmonogramem roboét, zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,

skutkujacych niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej
jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.

Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie
wytgcznie w przypadkach wskazanych w § 18 niniejszej Umowy.

W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w
wymaganym w ust. 1 terminie z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw
dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi
dziataniami obcigzajq Wykonawce, chyba, ze niezwtocznie uzasadni on, iz
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termin wykonania roboét nie jest niczym zagrozony. W przypadku
dwukrotnego nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen -
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem zgdania
od Wykonawcy petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych
przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim
przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zadad
jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote.

§ 3
Harmonogram robot

1. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu,
zaopiniowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego szczegdétowy
harmonogram robét (rzeczowo - finansowy) w terminie do 10 dni od
podpisania umowy.

2. Harmonogram musi zawiera conajmniej:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapdéw
rozliczeniowych wskazanych w § 6 ust. 3 i 6 umowy,

2) wartos¢ prac/ robét przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym
wskazanym w § 6,

3) zakres prac/ robot do wykonania w kazdym okresie etapie rozliczeniowym
wskazanym w § 6;

4) date zakonczenia realizacji danego etapu prac projektowych i robét
budowlanych z uwzglednieniem wymogoéw wskazanych w § 6 ust. 2, 3 6
umowy

3. Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu robdt w ciggu 5
dni, liczac od daty przedtozenia harmonogramu robdét do zatwierdzenia.

4. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu
robot, Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i
przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu robét w
terminie 5 dni, liczac od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego
uwag.

5. Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia w harmonogramie robot
uwag Zamawiajgcego bedzie sie uwazato za zatwierdzenie harmonogramu
robot. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w ust. 2 powyzej, a przedtozony przez Wykonawce poprawiony
harmonogram w sposéb istotny bedzie niezgodny z postanowieniami
niniejszej Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robot w
catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg
Wykonawce.

6. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram robét
poczgwszy od dnia, ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.
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7. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktdrg nalezy
sktada¢ w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub w kazdym przypadku, kiedy Wykonawca uzna to
za konieczne i uzasadnione z uwagi na wykonywanie robét niezgodnie z
dotychczasowym harmonogramem.

8. Postanowienia ust. 1-7 majg zastosowanie do kazdorazowej zmiany
harmonogramu roboét.

9. Kazda zmiana harmonogramu robét, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu
realizacji przedmiotu Umowy nie wymaga zmiany Umowy.

10.Kazda zmiana harmonogramu robét, ktéra powodowataby wydtuzenie
terminu wykonania przedmiotu Umowy stanowi zmiane Umowy - powinna
by¢ potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona aneksem do
Umowy.

§4
Wymogi materiatlowe

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy z
materiatow witasnych.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny
odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213
ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego
danej branzy Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan, o
ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Przed wbudowaniem materiatow, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego danej branzy wszelkich dokumentéw, potwierdzajacych
spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, z zachowaniem
obowigzku, o ktérym mowa w ust. 5. Termin przedstawienia wskazanych
dokumentéw do ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego
powinien by¢ nie krétszy niz 7 dni przed ich planowanym wbudowaniem.

5. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu kompletng kartg
materiatowg, sporzadzong na formularzu stanowigcym zatacznik nr 1 do
Umowy, przed wbudowaniem materiatu, karta powinna zawiera¢:

— wypetniony formularz karty materiatowej, wraz z podpisem
Kierownika Robot w branzy, ktorej dotyczy materiat,
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- atesty, certyfikaty, krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
aprobaty, Swiadectwa dopuszczenia oraz inne dokumenty
wymagane przez polskie ustawodawstwo wraz z jednoznacznym
oznakowaniem wyrobu, ktory zostanie wbudowany,

— niezbedne oswiadczenia, obliczenia, schematy (jezeli sq
wymagane), itp.

— karta materiatowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru, a w przypadku wnioskowania o
wprowadzenie produktu zamiennego, uprzednio nalezy uzyskac
zgode Projektanta.

— w przypadku, gdy Wykonawca nie uzyska zatwierdzenia karty
materiatowej opisanej w niniejszym punkcie, Zamawiajacy moze
wezwac¢ Wykonawce do usuniecia materiatu z terenu budowy,
nawet wbudowanego na koszt Wykonawcy.

§5

Teren budowy
. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od
dnia uzyskania ostatecznego pozwolenia na realizacje robot budowlanych
(decyzja ZRID lub zgtoszenie budowy) dla danego odcinka objetym
przedmiotem zamowienia.
. W przypadku wystgpienia opdznien w przekazaniu terenu budowy, z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgqcego, Wykonawcy nie bedg
przystugiwaty zadne roszczenia finansowe. Opdznienie to moze by¢
podstawg do wystgpienia Wykonawcy z wnioskiem o wydtuzenie terminu
realizacji przedmiotu Umowy.
. Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu
sporzadzonego pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca przy udziale
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia nastepujace dokumenty:

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- potwierdzajgce ubezpieczenie robdt,
- os$wiadczenia Kierownika Budowy i Kierownikéw Robdt o podjeciu
obowigzkodw.

. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$c¢ za
wszelkie szkody powstate w zwigzku z realizacjq przedmiotu umowy, lub tez
inng dziatalnoscig Wykonawcy na obiekcie Zamawiajacego spowodowane z
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winy Wykonawcy. Odpowiedzialnos¢ ta wigze sie z usunieciem wszelkich
szkdd objetych odpowiedzialnoscig na wiasny koszt oraz wyptatg
odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada rowniez za dziatania
Podwykonawcy.

. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje
swojego zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym, utrzymanie tadu
i porzadku oraz usuwanie na wiasny koszt wszelkich odpadéw. W przypadku
nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego
realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w
wezwaniu, Zamawiajgcy wykona czynnosci porzadkowe na koszt
Wykonawcy.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni
magazynowej do sktadowania materiatow.

. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zgodny
Z prawem miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587).

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na terenu budowy
pracownikom organdw uprawnionych do kontrolowania, w szczegdlnosci
pracownikom panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

§6
Wynagrodzenie
. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej Umowy,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art.
632 Kodeksu Cywilnego.
. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala sie na
podstawie ztozonej oferty na kwote: ........cooveviiiiiiciiie e zt brutto, w tym
podatek VAT w ustawowej wysokosci, w tym:

1) za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonawczej,
uzyskanie wszelkich pozwolen, decyzji, warunkéw, uzgodnien etc.
umozliwiajacych realizacje inwestycji, petnienie nadzoru autorskiego
et e aa e ———, zt brutto.
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2) za wykonanie robét budowlanych na podstawie wykonanej

dokumentacji projektowej - ... .zt brutto.

3. Na powyzszg kwote sktada sie wartosc:

a) kwota........cccoeeeeeeeennne zt brutto stanowi udziat wtasny Zamawiajgcego
deklarowany we wniosku o dofinansowanie,

b) kwota.....c.cccccoevinn zt brutto stanowi dofinansowanie przyznane
Zamawiajgcemu w ramach Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych,

C) kwota......cooeveviiieeenn, zt brutto stanowi pozostaty udziat wtasny
Zamawiajgcego.

4. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania catego zamowienia (tj.
wszystkich prac, robét i towarzyszacych im dostaw i ustug niezbednych do
realizacji przedmiotu zamdwienia oraz obejmuje takze ryzyko zwigzane z
wynagrodzeniem ryczattowym) i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkéw
wynikajgcych wprost z umowy, SWZ, w tym z PFU, oraz uprawnien
wynikajacych z gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a
bez ktérych nie mozna wykona¢ zamowienia w zakresie podanym w opisie
przedmiotu zamédwienia, zgodnie z SWZ, obowigzujacymi przepisami,
Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami,
sztukg budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Nie uwzglednienie
powyzszego przez Wykonawce w wynagrodzeniu ryczattowym nie stanowi
podstawy do ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych
kosztow w terminie pdzniejszym.

5. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera
w szczegolnosci (lecz nie ograniczajac sie do):

a) koszty uzyskania wszelkich niezbednych decyzji, opinii, postanowien,
uzgodnien i ewentualnych odstepstw od obowigzujacych przepisow,

b)jezeli zaistnieje taka potrzeba, wykonanie przytgcza wody i energii
elektrycznej do potrzeb budowy;

c) koszty zaplecza socjalnego, wywozu Smieci z terenu robot, utylizacji
odpaddw powstatych przy realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi,
gruzu;

d) koszty zapewnienia ochrony terenu robét, ochrony terenu robét przed
dostepem o0so6b nieuprawnionych i to od momentu jego przekazania do
chwili dokonania odbioru koricowego;

e) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z
winy Wykonawcy;
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f) wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami
tymczasowymi niezbednymi do realizacji zamodwienia;

g) koszty uporzadkowania terenu robét po wykonaniu robdt;

h) koszty zabezpieczenia robdt;

i) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu robdét,
obejmujgce tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, oswietlenie terenu robodt, zastepcze zrddta ciepta do
ogrzewania obiektow i robdt, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i
roboty przed deszczem, storicem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,
oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

j) koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do
wykonania robdt, obejmujace rowniez koszty sprowadzenia jak i
odprowadzenia sprzetu na teren robdt, jego montaz i demontaz po
zakonczeniu robdt, koszty paliw;

k) koszty zagospodarowania terenu robdt, w tym miedzy innymi
tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne, o$wietlenie terenu robot
Z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody, energii
elektrycznej, odprowadzenia Sciekow;

) koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

m) koszty niezbednych projektéw i rysunkéw wykonawczych lub

warsztatowych uzgodnionych z Zamawiajgcym;

n) koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z jego
oznakowaniem i oznakowaniem drég ewakuacyjnych;

o) koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wytaczen sieci w celu
wykonywania robdt;

p) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

q) koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetaczen
instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych i kanalizacyjnych dla
zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektow;

r) koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen
oraz przeszkolenia pracownikéw Zamawiajgcego;

s) koszty realizacji przedmiotu zaméwienia:

1)w dni wolne od pracy;
2)w godzinach popotudniowych.

t) ewentualne koszty wykonania na budowie prototypu préobek
zastosowanych rozwigzan, systemow, uzytych materiatéw i elementéw
wyposazenia.

. W zwigzku z dofinansowaniem realizacji przedmiotu umowy z

Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych,
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ptatnosci za realizacje przedmiotu umowy bedg dokonywane przy
uwzglednieniu nastepujgcych zasad:

1) W pierwszej kolejnosci Zamawiajacy dokona ptatnosci w ramach
wktadu wiasnego Zamawiajgcego deklarowanego we wniosku o
dofinansowanie, o ktorym mowa w ust. 3 lit. a niniejszego
paragrafu. Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie faktur czesciowych
w ramach wkiadu wiasnego Zamawiajacego, nie czesciej niz jeden
raz w miesiqcu,

2) W drugiej kolejnosci nastgpi wyptata czesci wynagrodzenia
Wykonawcy, pokrywanego z dofinansowania otrzymanego przez
Zamawiajacego w ramach pierwszej transzy dofinansowania przy
czym

- faktura czesciowa (tzw. pierwsza transza dofinansowania)
wystawiona przez Wykonawce w 2024 r. w wysokosci nie
wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania o ktérej mowa w ust. 3
lit. b niniejszego paragrafu tj. do kwoty: ..o zt
brutto; wydzielonym etapem prac jest osiggniecie przez
Wykonawce przerobu roboét budowlanych lub dokumentacji
projektowej o tacznej wartosci w wysokosci sumy wktadu
wtasnego Zamawiajgcego oraz nie wiecej niz 50% kwoty
dofinansowania,

3) W trzeciej kolejnosci Zamawiajacy dokona ptatnosci w ramach
pozostatego wktadu wtasnego Zamawiajacego, o ktéorym mowa w
ust. 3 lit. ¢ niniejszego paragrafu. Zamawiajacy dopuszcza
sktadanie faktur czesciowych w ramach wktadu wtasnego
Zamawiajgcego, nie czesciej niz jeden raz w miesigcu,

4) W czwartej kolejnos¢ nastgpi wyptata czesci wynagrodzenia
Wykonawcy, pokrywanego z dofinansowania otrzymanego przez
Zamawiajgcego w ramach drugiej transzy dofinansowania przy
czym
- faktura koncowa w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty
dofinansowania o ktérej mowa w ust. 2 lit. b niniejszego paragrafu.
- suma wartosci dwoch faktur dofinansowanych nie moze
przekroczy¢ kwoty o ktérej mowa w ust. 3 lit. b niniejszego
paragrafu.

7. Wynagrodzenie za wykonanie robot, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy przelewem na podstawie faktury
VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania.
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Pfatnos¢ za fakture bedzie dokonywana przelewem w mechanizmie

podzielonej ptatnosci! na rachunek bankowy Wykonawcy:

Nazwa Banku: ......cccccoeeeviiivinrnnrnreeeen. ,

Nr rachunku: ......ccocvvveeveeeeeneennnns ,

ktéry znajduje sie na ,biatej liscie podatnikéw”2 prowadzonej przez Szefa

Krajowej Administracji Skarbowej, z zastrzezeniem § 12 niniejszej Umowy.
8. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy,

albo na inny dzien, ktéry dla Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy,

woéwczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktéry dla Zamawiajacego jest

najblizszym dniem roboczym.

9. Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z

rachunku bankowego Zamawiajacego.
10. Wykonawca wystawi fakture VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi danymi:
Nabywca:
GMINA WSCHOWA
ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa
NIP 925-19-31-551
Odbiorca/Ptatnik:
Urzad Miasta i Gminy Wschowa
ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa
11. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez niego w
ofercie stawki podatku VAT i w razie niewtasciwego jej wskazania nie moze
zgdac¢ od Zamawiajacego doptat i odszkodowan.

12. W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowaq
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu
doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury
korygujacej.

13. Wykonawca nie moze dokonac¢ przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy
wierzytelnosci na rzecz oséb trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

14.Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy: NIP ..........cccoveeiinneenn.

§ 7

Rozliczenie robot

1 Dotyczy faktur na ktérych widnieje kwota VAT.
2 Dotyczy podatnikéw VAT czynnych.
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1. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejszg
Umowg bedzie nastepowal na podstawie faktur czesSciowych oraz na
podstawie faktury koncowej.

2.Rozliczanie pomiedzy stronami za wykonany przedmiot Umowy bedzie sie
odbywato nastepujgcymi fakturami:

1)fakturami czesciowymi (zgodnie z § 6 ust. 6 pkt 1-3 umowy),
2)fakturg konncowg (zgodnie z § 6 ust. 6 pkt 4 umowy).

3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet
wykonania przedmiotu Umowy.

4. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej jest:

1) Jesli dotyczy dokumentacji projektowej:

a)

b)

c)

d)
e)

f)

Przekazanie ostatecznego pozwolenia na realizacje robot budowlanych
(decyzja ZRID lub zgtoszenie budowy) dla danego odcina objetym
przedmiotem zamowienia.

Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektorow Nadzoru, Wykonawce,
Podwykonawce, dalszego Podwykonawce protokét odbioru kompletnej
dokumentacji projektowej.

Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow.

Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy.

Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych
roszczen finansowych wobec Podwykonawcéw.

Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom.

2)Jesli dotyczy realizacji robét budowlanych:

a)

Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektorow nadzoru inwestorskiego

danej branzy, Kierownika Budowy, Kierownikow Robét danej branzy,
Wykonawcy, protokét czesciowego odbioru robét.

b) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie

wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych

Podwykonawcdw, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

c) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen

finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do

reprezentowania Podwykonawcy.
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d) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcdw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcow podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania dalszych od wykonawcow.

e) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajgqce dokonanie zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

5. Dopuszcza sie wystawienie faktur czesciowych za roboty budowlane, z
zastrzezeniem, ze:

1)faktury czesciowe za roboty budowlane, mogg by¢ wystawiane nie
czesciej niz 1 raz w miesigcu przez okres realizacji robét budowlanych
liczac od miesigca, w ktdrym rozpoczng sie roboty budowlane,
kazdorazowo po podpisaniu dokumentéw, o ktdrych mowa w ust.4 pkt.
2) niniejszego paragrafu (z zastrzezeniem zasad ptatnosci o ktorych
mowa w § 6 ust. 6 niniejszej umowy).

6. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
Kierownika Budowy, Kierownikow Robot danej branzy, Wykonawcy,
protokét koncowego odbioru przedmiotu zamdwienia.

2)Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

3)Oswiadczenie Podwykonawcdédw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Podwykonawcy.

4)0swiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcow podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5)Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace dokonanie zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

6) Zestawienie optaconego wynagrodzenia podwykonawcom lub /i dalszym
podwykonawcom z podaniem nazw firm podwykonawcéw i kwot
wynagrodzenia im wyptaconych.

7. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czesciowq lub koncowg
dokumentéw, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 4 lub 6 powyzej
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymanie wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce

stosownych dokumentéw. WstrzymanieprzezZamawiajacego-zaplaty-de
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6pewyzei—Wstrzymanie pfatnosci przez Zamawiajacego z powyzszych
przyczyn nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek za opdznienie w
zaptacie.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy
niezwtocznie wyjasnien w przypadku wystgpienia watpliwosci dotyczacych
dokumentéw sktadanych wraz z faktura.

Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do
dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczgcej rozliczen z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie
potwierdzonych dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m.in.
potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

V-V

10. Zapisy ust. 7 stosuje sie z zastrzezeniem postanowien art. 447 ust.1 pkt 1)
ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.), ktéry
stanowi, ze ,W przypadku zamdwien na roboty budowlane, ktérych termin
wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy, jezeli umowa przewiduje
zaptate: wynagrodzenia naleznego wykonawcy w czesciach, warunkiem
zaptaty, przez zamawiajacego, drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robot budowlanych”.

§ 8
Odbiory
1. Strony zgodnie ustalajg, ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane
bedg nastepujace odbiory robot:
1) odbiory dokumentacji projektowej,
2) odbiory czesciowe,
3) odbidr konicowy.
2. Odbiory dokumentacji projektowej poszczegdlnych odcinkéw dokonany
bedzie na nastepujqcych zasadach:
1) Przekazanie dokumentacji projektowej nastgpi w siedzibie
Zamawiajgcego, na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego,
podpisanego przez przedstawicieli stron umowy.
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2) Do dokumentacji projektowej zostanie zatgczony spis dokumentacji
i oSwiadczenie Projektanta o kompletnosci dokumentaciji,

3) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty przekazania mu dokumentacji
projektowej zobowigzany jest jq zaakceptowad lub odmoéwic¢ akceptacii,
wskazujac jednoczesnie zakres i rodzaj oczekiwanych zmian.

4) W przypadku odmowy akceptacji Wykonawca zobowigzany jest nanies¢
oczekiwane zmiany w terminie 7 dni, liczac od dnia otrzymania
oswiadczenia i przekaza¢ Zamawiajacemu dokumentacje. Postanowienia
pkt 1) do 3) powyzej majq zastosowanie.

5) W przypadku uzyskania akceptacji zostanie podpisany protokot odbioru
kompletnej dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego,
Inspektorow Nadzoru, Wykonawce, Podwykonawce, dalszego
Podwykonawce w terminie ustalonym przez strony umowy.

3. Odbiory czesciowe robot budowlanych bedg dokonywane nie czesciej niz 1
raz w miesigcu, na nastepujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca
zobowigzany jest dotaczy¢:

a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez
Inspektorow Nadzoru inwestorskiego poszczegdlnych branz.

b) atesty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych, krajowe deklaracje
zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakim te dokumenty sg
niezbedne do rozliczenia zamédwienia.

2)Odbidr zostanie dokonany w terminie do 7 dni od daty uzyskania przez
Zamawiajacego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru gotowosci
robét do odbioru.

3)Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy,
Kierownika Budowy, Kierownika Robét danej branzy i Inspektoréw
Nadzoru wystepujgcych w odbiorze branz.

4. Odbior koncowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:

1) Zgtoszenie wykonania robét do odbioru kornicowego Wykonawca
zobowigzany jest dokonac¢ pisemnie a do zgtoszenia dotaczy¢ wszystkie
dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegdlnosci:

a) Pozwolenie na uzytkowanie obiektu bez uwag lub skuteczne
zgtoszenie zakonczenia budowy do wtasciwego inspektora nadzoru
budowlanego - jezeli jest wymagane;

b) Wypetniony dziennik budowy;

c) Oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownikdw Robét danej
branzy o zakonczeniu robét;
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d) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez
Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego poszczegdlnych branz.

e) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatéw, badania
zageszczenia zasypki wykonane w obecnosci Inspektorow Nadzoru
inwestorskiego w czasie realizacji, potwierdzajgce uzyskanie
pozytywnych wynikow (jezeli dotyczy).

f) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatdow i urzadzen -
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z
dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 875).

g) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robdt wraz ze
szkicami geodezyjnymi powykonawczymi (2 egzemplarze) z
potwierdzonym przyjeciem przez Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej do zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

h)Udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane prace i
wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia.

i) Dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi
przez Kierownika Budowy, projektanta i Inspektorow Nadzoru
poszczegodlnych branz.

j) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

k) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z
przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje uzytkowania,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami.

I) Protokoty odbioréw przytaczy do sieci podpisane przez witascicieli
tych sieci (jesli dotyczy).

m) Pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie
przedmiotu Umowy.

Dokumentacje powykonawczg nalezy przediozy¢é w 3 egz. w
wersji papierowej oraz na no$niku elektronicznym.

2) Dzien skutecznego zgtoszenia traktowany bedzie jako zakoniczenie
realizacji przedmiotu Umowy. Przez skuteczne zgtoszenie Zamawiajacy
rozumie zgtoszenie spetniajgce wszystkie opisane w ust. 3 pkt 1)
wymagania/warunki.

3) Odbioru koncowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiajacy w
obecnosci Wykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownikow Robot i
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Inspektorow nadzoru danej branzy, w ciggu 7 dni od daty pisemnego
zgtoszenia ich do odbioru, przy czym zgtoszenie to musi by¢
potwierdzone przez Inspektorow nadzoru, iz roboty zostaty wykonane
zgodnie z dokumentacjg budowy i umowg, albo z wadami na tyle mato
istotnymi, ze obiekt nadaje sie do uzytkowania (usterki). Ewentualne
wystepowanie nieistotnych wad przedmiotu umowy (niewykluczajacych
uzytkowania wykonanych robét) nie skutkuje odmowg odbioru robét,
jednak wymaga usuniecia wskazanych usterek w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajqcego.

4)Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru
koncowego, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
wad/usterek, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad/usterek.

5)W przypadku, gdy Inspektor nadzoru danej branzy wniesie sprzeciw co
do zawiadomienia o zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany
bedzie do usuniecia wad/usterek wskazanych w tym sprzeciwie w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6)Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktorych mowa w
ust. 3 pkt 1) powyzej lub tez brak potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru danej branzy, ze prace zostaty wykonane zgodnie z umowgq i
obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, ze obiekt
nadaje sie do uzytkowania, spowoduje nie przystgpienie przez
Zamawiajacego do dokonania odbioru robot.

5. Jezeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiajgcy moze zadac ich
usuniecia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy zamowienia odpowiedni
termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i
usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami bez wzgledu na
wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

6. Gdy wady/usterki usung¢ sie nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze
od umowy odstgpic¢, jezeli wady/usterki sg istotne; jezeli wady/usterki nie sg
istotne, Zamawiajgcy moze zadac obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim
stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunat
wady/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zmniejszenie
wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robét i/lub
niedostarczonych materiatdw. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na
podstawie ztozonego do podpisania umowy kosztorysu robdét, a w przypadku
braku odpowiednich pozycji - $rednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa
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lubuskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie (co
nie wyklucza mozliwosci domagania sie przez Zamawiajacego zwrotu catosci
poniesionych z tego tytutu kosztéw, jezeli Zamawiajacy zleci innemu
podmiotowi usuniecie wad/usterek i rzeczywiste koszty usuniecia wad
przekroczg koszty ustalone zgodnie z niniejszym postanowieniem umowy).

. Z czynnosci poszczegolnych odbioréw sporzadzany bedzie pisemny protokot,
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne
stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na
usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu
wad/usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych poprzednio robdt jako wadliwych.

. Po potwierdzeniu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i po uptywie okresu rekojmi rozpoczyna swéj bieg termin na
zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 17
Umowy.

§9

Roboty zamienne i dodatkowe

. Koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych moze nastapic¢ po spetnieniu

przestanek wskazanych w § 18 niniejszej Umowy.

. Roboty zamienne mogg by¢ wykonane wytgcznie na podstawie protokotéw

koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i

zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajacego,

Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania robot zamiennych.

. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét
zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

2)informowania Inspektorow Nadzoru inwestorskiego danej branzy o
terminie odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otworéw
niezbednych do zbadania robét, a nastepnie przywrécenia roboty
do stanu pierwotnego;

b)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt - naprawienia ich
lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.
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5. Dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3)
ustawy — Prawo zamowien publicznych, mogg by¢ wykonane na podstawie
protokotdéw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzonych przez Zamawiajacego, pod warunkiem, ze roboty te nie byty
objete zamowieniem podstawowym, staty sie niezbedne i spetnione zostaty
tacznie nastepujqce przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw
ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych
zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamoéwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b)zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub
znaczne zwiekszenie kosztow dla zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;

Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajacego
Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonania robot dodatkowych.

6. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu, zostanie ustalone przy zastosowaniu sktadnikow
cenotwdrczych nie wyzszych niz okreslone w zatgczonym do oferty
kosztorysie robot na realizacje zamdwienia i cen materiatéw oraz kosztéw
pracy sprzetu w wielkosSciach nieprzekraczajgcych poziomu $rednich cen dla
wojewodztwa lubuskiego za kwartat poprzedzajacy okres wbudowania wg
cennikow SEKOCENBUD-u, tacznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na
materiaty niewystepujgce w cennikach. Podatek VAT wedtug obowigzujgcych
przepisow.

§ 10
Personel Zamawiajacego
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw ze strony Zamawiajacego sq
osoby wchodzace w sktad powotanego Zespotu:

- Imie i nazwisko: ....cccccevvvveinnnnn.
- telefon: ............ .

e-mail: ....cooeeeennns .
- Imie i nazwisko: .....cccccooveiiieennes

telefon: .......c......... .

e-mail: ....coooveeiee
- Imie i nazwisko: ............

telefon: ...
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2. Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy
wyznacza Inspektoréw nadzoru:

- Inspektor Nadzoru branzy drogowej: .......ccccceeeevnnenn.

- Inspektor Nadzoru branzy elektrycznej: .....ccccccooeviiiiiineinnenn, .
Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023
poz. 682 ze zm.), oraz umow zawartych miedzy nimi, a Zamawiajgcym.

3. Podczas realizacji przedmiotowego zadania prowadzony bedzie réwniez
nadzor autorski realizowany przez wykonawce dokumentacji projektowej.

§11
Personel Wykonawcy
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw ze strony Wykonawcy sa:

- Imie i nazwisko: .....ccccceieeeennes .

telefon: ... .

e-Mail: oo
- Imie i nazwisko: .....ccccceviveennnns .

telefon: ..o .

e-Mail: oo

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowag i kierowania
robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z
tych osdéb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz poinformowania tej nowej osoby o
przetwarzaniu jej danych przez Zamawiajgcego w sposdb zgodny z § 21
umowy. Zamawiajacy zatwierdza proponowang zmiane oséb w terminie 5
dni od daty przediozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie zawodowe wskazanych osdb bedq takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych postanowieniami SWZ.

3. Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej
mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
kierowania budowg/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wynikajgca z braku Kierownika
Budowy/Robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot ani nie moze stanowié podstawy jakichkolwiek innych
roszczen Wykonawcy.
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(0]

10.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o

ktérych mowa w ust. 2 winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika Budowy i
wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania budowg/robotami

innych osoéb niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do
odstgpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze takze zazadac¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej

mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie
swoich obowigzkdéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonac¢ zmiany tej osoby
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

. Wykonawca oswiadcza, ze:

a. Kierownikiem Budowy (Kierownikiem robdt branzy drogowej) z ramienia
Wykonawcy bedzie: ........cccooviiiiiie
b. Kierownikiem robot branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy
bedzie: ...
Kierownik Budowy oraz Kierownicy Roboét dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen Inspektorow nadzoru.
. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do

realizacji niniejszej Umowy posiadajq odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc za:

a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,

b) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

c) przeszkolenie stanowiskowe tych osdb.

11. Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe,

ktéra przez swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w
jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu Umowy.

12.Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez

Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j.
Dz. U z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), 0s6b wykonujacych nastepujgce
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

- roboty budowlane,
- roboty elektryczne.
Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktérymi Wykonawca lub Podwykonawca

bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu czynnosci wskazanych powyzej,
byty zatrudnione na podstawie umowy o prace w catym okresie
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obowigzywania umowy.

13.Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania

14.

15.

umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie odnos$nie
liczby zatrudnionych oséb wykonujgcych wskazane w ust. 12 powyzej
czynnosci na rzecz Zamawiajacego, ktorych swiadczenie polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 10
do SWZ. Niniejsze oswiadczenie stanowic¢ bedzie zatgcznik do umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia osob
wykonujacych wskazane powyzej czynnosci przez caty okres realizacji
wykonywanych przez nie zadan, w szczegolnosci poprzez wezwanie do
okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 5
dni roboczych, poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umow o
prace, zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami
wykonujgcymi ww. prace, zawierajace informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkdw pracownika.
Nieprzedfozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 13 i ust. 14 powyzej, bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikéw Swiadczacych prace na podstawie
umowy o prace i skutkowaé bedzie powiadomieniem przez Zamawiajgcego
Panstwowej Inspekcji Pracy, celem podjecia przez nig stosownego
postepowania wyjasniajgcego w tej sprawie.

§12
Podwykonawcy

. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca)

bedzie zamierzat realizowac przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcéw,

ma on obowigzek w trakcie realizacji Umowy przedktadania Zamawiajacemu

projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia
zawarte w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian
nie mogg by¢ sprzeczne z wymogami SWZ, a z projektdw tych musi wynikaé

w szczegdblnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: robdt budowlanych, ktére scisle odpowiadajg czesci
zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca,

b)terminy realizacji sq zgodne z niniejszg umowg, z zastrzezeniem lit.d)
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c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

d) Zamawiajqcy zastrzega, ze Wykonawca winien dokonac¢ odbioréw robét
wykonywanych przez podwykonawcow w terminie umozliwiajgcym
dokonanie ptatnosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy i
przedstawienia Zamawiajacemu wszystkich wymaganych dokumentéw i
oswiadczen bedacych podstawg do wystawienia faktury, o ktérych mowa w
§7 ust.6 umowy.

e) sposobdw rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg
w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

f) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
Wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie kroétszy od
okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajqcego,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sq zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym zwtaszcza
dotyczacych zaptaty przez Wykonawce za prace zrealizowane przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

2.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a)uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy,
zgodnie z art. 462 ustawy Pzp Zamawiajgcy moze bada¢, czy nie zachodzg
wobec podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajgcym zasoby
podstawy wykluczenia, o ktédrych mowa w art. 108 i art. 109, o ile
przewidziat to w dokumentach zaméwienia. Wykonawca na zadanie
zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1,
lub podmiotowe Ssrodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy. W
przypadku, jezeli wobec podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
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10.

11.

12.

zamawiajacy zgda, aby wykonawca w terminie okreslonym przez
zamawiajacego zastgpit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawcy do realizacji cze$ci zamowienia.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej

zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z umow z Podwykonawcami lub

dalszymi Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie
moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zostac zatgczona zgoda

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu na
16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robét przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej
umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWz,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okres$lony w ust. 1
lit. ¢ niniejszego paragrafu,
c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej

. Niezgtoszenie przez Zamawiajgacego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa
w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak
rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej
przez siebie za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie
pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 8 powyzej.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej,
bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy i jej zmiany przez
Zamawiajqcego.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w terminie 7
dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawce
wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. i)
niniejszej Umowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem termindéw okreslonych niniejszg Umowa.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajqcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z
terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie
zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego zgodnie z zasadami okreslonymi w
niniejszym paragrafie.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

Zlecenie czesci robdt budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg
odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom)
wyszczegolnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze miec
miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztéow okreslonych w

niniejszej Umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej
umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy jak za swoje wiasne. Wykonawca odpowiada za dobor
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jakosc¢ i terminowos¢ prac przez nich wykonanych.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty,
ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na
siebie obowigzek petnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie
podwykonawstwa.
Zamawiajqcy, moze zgadac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w
zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na
terenu budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdwienia wynikajgca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.
Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a
takze umowy o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢
zawierane na zasadach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

Strona 27 z 60



Inwestycja dofinansowana z Programu Rzadowego Funduszu Polski tad: ‘ POLSKI
Program Inwestycji Strategicznych '-AD

Budowa Sciezki rowerowej z miejscowosci Wschowa do miejscowosci Lgiri w oparciu o przebieg drogi
wojewddzkiej nr 305 - etap I i II - Wschowa-Hetmanice

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Strony ustalajq, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom stosownie do
art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zadac¢ zwrotu zaptaconego
wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci od
Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

( przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowacé wytacznie
nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajqcy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci
bezposredniej, w formie pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 27
powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajqcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o
ktérych mowa w ust. 30 powyzej i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej
ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych
mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktéorych mowa w ust. 30 powyzej, a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnosc takiej ptatnosci.
Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptfaty lub co
do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z
wykonaniem

w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego
wzgledem Wykonawcy.

Podstawgq ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub
rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnosc¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig
protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych,
lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zamawiajacy moze dokonad
potragcenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci
przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 27
powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5% wartosci niniejszej Umowy, moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie §
23(Klauzula waloryzacyjna) umowy, Wykonawca zobowigzany jest, w
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40.

terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy, z
ktorym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi obowigzujaca przez
okres przekraczajacy 12 miesiecy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

W sytuacji, o ktéorej mowa wyzej, ust. 39 stosuje sie odpowiednio, z
zastrzezeniem, ze przedstawiajqc projekt zmiany umowy podwykonawczej,
Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia
wskazujace sposob ustalenia zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia
podwykonawcy.

§ 13
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia

. Podmiotem Udostepniajagcym Zasoby jest podmiot, o ktdrym mowa w art.

118 ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w
celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z
nim stosunkoéw prawnych.

. Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby

L PP PRPRTPPPPT bedzie uczestniczyt w
wykonaniu zamowienia w charakterze Podwykonawcy w
zakresie: ....ccccceeeeeiiieeeen,

.Umowa z Podwykonawcg, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi

Zatacznik do niniejszej Umowy.

. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy

zastosowanie znajdujq zapisy, o ktorych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej
Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami

proponowanego innego Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego
wykonania zamodwienia oraz oceny czy stosunek tgqczacy Wykonawce z tym
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Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych
Wykonawcy zasobow, moze zgda¢ dokumentéw dotyczacych, w
szczegoblnosci:
- zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;
- sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamowienia;
- zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamoéwienia;
- czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkow
udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty, ktérych wskazane
zdolnosci dotycza.

§ 14
Kary umowne
Strony postanawiajq, ze obowigzujacq je formg odszkodowania stanowig
przede wszystkim (lecz nie wytgcznie) kary umowne, stosowane w
nastepujacych przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy (zwtoka w wykonaniu
przedmiotu umowy) w wysokosci 0,05 % wartosci wynagrodzenia
brutto za wykonanie robdt, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 Umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b)za zwtoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub odbiorze w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci
0,05 % wartosci Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad/usterek,

c) za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej
Umowy (zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy) w wysokosci 0,05 %
wartosci wynagrodzenia brutto za wykonanie robdt, o ktorym mowa w §
6 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

d)za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu, za
kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczac od pierwszego dnia przerwy,

e)jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy lub Kierownika
Robot bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez
Zamawiajgcego — w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,
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f) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat
inny podmiot, niz Wykonawca lub zgtoszony Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w wysokosci 0,05 % wartosci kontraktu,

g)w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

h)w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany;

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 5 000,00 zi.

j) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 12 ust. 39 umowy - w wysokosci
300,00 zt za kazdy dzien zwioki od uptywu terminu, w ktéorym zaptata
powinna najpdzniej zosta¢ dokonana.

k) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktérakolwiek ze
Stron
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci
kontraktu,

l) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 17 ust.
5 niniejszej umowy - w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu,

m) w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkdéw okreslonych w § 20 ust. 2;

n)za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajacego naruszenia innych
obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych ze Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia oraz niniejszej Umowy w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

o)w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 %
kwoty, z ktorej zaptatg w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien
zwtoki;

2.Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od
umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o
ktérej mowa w § 15 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokosci 20 % wartosci
kontraktu.
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. Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody, w szczegdlnosci do wysokosci utraconego
dofinansowania dla zadania, o ktérym mowa w § 1 niniejszej Umowy.

. Naliczenie kar umownych z poszczegodlnych tytutdw wskazanych w
niniejszym paragrafie jest niezalezne od siebie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z
faktur wystawianych przez Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza
zgode na takie potracenia.

. W sytuacji okreslonej w ust. 5 powyzej Zamawiajacy moze dokonac
potracenia kwoty zaptaconej Wykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujacej
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

. Za wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1, 2 i 9 niniejszego paragrafu
oraz w § 15 Umowy uwaza sie wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w § 6
ust. 2 niniejszej Umowy.

.£aczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzié¢
kazda ze Stron, wynosi 20% wartosci kontraktu.

§ 15
Prawo odstgpienia od Umowy
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania
i kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, w sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do realizacji
przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu
budowy,

b) Wykonawca opdznia sie z wykonaniem ktérejkolwiek z prac i robot oraz
dostaw o wiecej niz 14 dni w stosunku do termindw okreslonych w
harmonogramie robdt,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgacego wstrzymuje
prace lub roboty na okres dtuzszy niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie
prac lub roboét jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub
koniecznos¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajacym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robét zgodnie z niniejszg Umowa lub
nienalezycie wykonuje ktérekolwiek ze zobowigzan umownych i nie
zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,
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e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania
budowg/robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

f) Czynnosci objete niniejszg Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego
podmiot inny niz wskazany w ofercie Wykonawcy lub w niniejszej
Umowie,

g) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robdt,

h) Wykonawca wykonuje zamowienie z udziatem Podwykonawcy bez
zachowania zasad zawierania umoéw, o ktérych mowa w § 12 niniejszej
Umowy,

i) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego
upadfos¢,

j) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie
majatku Wykonawcy,

k) Podmiot, ktory zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobow w celu realizacji niniejszego zamdwienia wycofat
sie z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit
zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie
spetni¢ warunkow udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamodwienia,

) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia Zamawiajacego,
o ktérym mowa w § 2 ust. 6 niniejszej Umowy,

m) W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego)
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci kontraktu.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn

zaleznych od Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia z

Wykonawcg zalega z zaptatg faktury za odbidr czeSciowy powyzej 60 dni

kalendarzowych, liczac od daty przyjecia przez Zamawiajacego tej faktury.

. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zostaé poprzedzone wezwaniem Strony

do nalezytego wykonania zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen w

wyznaczonym terminie, jednakze nie krétszym niz 7 dni.

. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej

pod rygorem niewaznosci z jednoczesnym podaniem uzasadnienia.

. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia drugiej

Stronie oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przysztosé,

Strona 34z 60



Inwestycja dofinansowana z Programu Rzadowego Funduszu Polski tad: ‘ POLSKI
Program Inwestycji Strategicznych '-AD

Budowa Sciezki rowerowej z miejscowosci Wschowa do miejscowosci Lgiri w oparciu o przebieg drogi
wojewddzkiej nr 305 - etap I i II - Wschowa-Hetmanice

przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien
nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z
gwarancji jakosci, rekojmi, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i
kar umownych, mozliwosci zlecenia zastepczego wykonania i dochodzenia
odszkodowania.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez
konsekwencji o ktérych mowa w § 14 ust. 2 niniejszej Umowy, w razie
wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. Odstgpienie nastepuje w terminie 30 dni od dnia powziecia
informacji o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy
wykonanej do dnia odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem
Inspektoréow nadzoru inwestorskiego, z udziatem Wykonawcy sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia, dokona odbioru tych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za nie
na zasadach okreslonych w § 6, 7, 8, 12 niniejszej Umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
Strony obcigzajq nastepujgce obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie
od umowy.

b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbior robét
przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada.

c) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt b)
powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego i Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt, wedfug
stanu na dzien odstgpienia. Protokdt inwentaryzacji robét w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce.

d) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru
robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy w
terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

e) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére
Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru robét, ktére zostaty
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wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi sie
celem dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokot
odbioru robot.

f) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5) powyzej
Zamawiajacy zapfaci tylko za wykonane i odebrane prace, ktore nie sg
wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajgcych z kosztorysu
przedtozonego do podpisania umowy, pod warunkiem, ze Zamawiajacy
uzna, ze zostat on prawidtowo sporzadzony.

§ 16
Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na
wykonane prace oraz wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia na
okres .............. miesiecy, liczac od dnia koncowego odbioru robdt, z
zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest réwny
okresowi gwarancji.
. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatéw
lub urzadzen, z ktérych Wykonawca korzystat realizujac niniejsza Umowe
przewidujq dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej
sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego
producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajgcemu Karte Gwarancyjng.
. Zamawiajacy moze realizowad uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub usterki niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
. Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie
okreslonym w ust.1, jezeli zgtosit wade/usterke przed uptywem tego okresu.
. Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w
okresie obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej wykonaniu,
rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez ktérgkolwiek ze Stron,
Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajagcego na zasadach
uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia
0s0Ob trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad/usterek przedmiotu
umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego
Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.
. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do
nieodpfatnego usuwania - w terminie zakreslonym przez Zamawiajacego -
wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okreslonego w
gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana
wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usungc te

wady/usterki, ktére ujawniono po uptywie okresu obowigzywania gwarancji
jakosci, lecz ktore powstaty w okresie jej obowigzywania.

. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady/usterki

poprzez naprawe, badz wymiane, w sposéb eliminujacy mozliwosc
ponownego wystgpienia tych samych wad/usterek.

. Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata

uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca
zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady/usterki w obu elementach.
Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac Swiadczenie gwarancyjne sitami
wtasnymi, badz przez osobe trzecia.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad/usterek, powotujac sie na
nadmierne koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wady/usterki objete gwarancjg w
terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego lub
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, chyba ze z uwagi na rodzaj
tych wad/usterek Zamawiajacy zazada usuniecia ich w terminie krétszym.
Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w
terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajqcy wyznaczy nowy termin, z
uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej.
Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania sie z termindw usuniecia wad/usterek, o
ktérych mowa w ust. 12 lub 13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare
umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 6 ust.
2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczonego od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad/usterek.

W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub
przekroczenia termindw usuniecia wad/usterek o ktéorych mowa w ust. 12
lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajgcy bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sadu zleci usuniecie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajqcy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt
wady/usterki nieusuniete

w wyznaczonym terminie lub dokonac¢ przegladu, serwisu i konserwacji
instalacji i urzadzen wraz z konieczng naprawg w przypadku nie
wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

potracony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne
Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajace do
potrgcenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej
czesci kosztow.

Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajgcy dokonywac bedzie za posrednictwem
telefonu pod numer .........ccccoc.e lub poczty

elektronicznej ......ccccccocveeeiiciieeene,

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt
Wykonawcy takze w przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje
zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokét z
udziatem Zamawiajgcego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac sie takze
usuniecia szkdd, ktore te wady/usterki spowodowaty, szkdéd powstatych w
trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdd powstatych na skutek
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy wskutek usuwania
jego wad/usterek.

Wybdr sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze
Zamawiajqcy moze zaleci¢ okreslony sposdb usuniecia, jezeli przemawiajq
za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzgledniac
powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych powoddéw.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majgq zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze
uniemozliwia¢ Zamawiajacemu oraz innym podmiotom (za zgodg
Zamawiajqcego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci:
modernizacji instalacji, usuniecia awarii, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy
zobowigzuje sie kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robét na
obiekcie objetym niniejszym zamodwieniem publicznym, do poinformowania
Wykonawcy o rodzaju robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo
uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci
Wykonawca nie moze zadac¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci
wykonania napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w
szczegoblnosci wynikajacych z powodu dziatan osdéb trzecich), Wykonawca
uprawnia Zamawiajacego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajqcy kazdorazowo, przed dokonaniem
jakichkolwiek robét na obiekcie objetym niniejszym zamdwieniem
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publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju roboét i terminie ich
realizacji. Wykonawca ma prawo zifozyc¢ oferte cenowg lub w przypadku
wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robdt i prowadzic¢
nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego
wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien
wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Wykonawca whniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego
jej wykonania w

WYSOKOSCI: wevviiiiiiiiiiiieieeieinenanss zt, co stanowi 5 % ceny kontraktowej
ofertowej brutto. W przypadku, o ktorym mowa w art. 452 ust. 4 ustawy
Pzp, Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia w sposdb
opisany w art. 452 ust. 4, 5i 7 ustawy Pzp. W takiej sytuacji wybdr sposobu
zabezpieczenia nalezy do Wykonawcy, przy czym Wykonawca powinien
poinformowa¢ Zamawiajacego o swoim wyborze przed zawarciem umowy.

. W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania
zamowienia lub nie usuniecia wad/usterek przedmiotu umowy, ewentualnych
odszkodowan i kar umownych zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami
staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z
niniejszg Umowg wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady/usterki.

. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
nastepujacy sposodb:

1)70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdocone w terminie 30 dni od
dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane,

2)30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez
Zamawiajgcego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady/usterki, kwota ta zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady/usterki.

.Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zamoéwienia, Wykonawca
zobowigzany jest odpowiednio przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, o
ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej najpdzniej w terminie podpisania
aneksu do umowy.
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5. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu
waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej
przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w
sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koncowego, na okres
rowny okresowi ich usuniecia. Nie wywigzanie sie przez Wykonawce z tego
zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktorej mowa
w § 14 ust. 1 lit. I) niniejszej Umowy, ktéra przy braku dobrowolnej zaptaty
zostanie pokryta z faktury badz ze srodkdw uzyskanych przez
Zamawiajgcego z obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia.

6. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi
wad/usterek w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie
usuwania tych wad/usterek, za zgodg Zamawiajgcego, najpdzniej na 14 dni
przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przediuzy okres waznosci
zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do
usuniecia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu
spowoduje uruchomienie przez Zamawiajacego obowigzujgcego jeszcze
zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem tych
wad lub usterek.

§ 18
Zmiany postanowien umowy
Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmian w umowie o
udzielenie zamodwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania
aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczegdlnosci Zamawiajacy,
dopuszcza:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujacych przypadkach:

1)spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,

geologicznymi, archeologicznymi, w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe,

b)wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i
potwierdzone przez Zamawiajgcego) warunki atmosferyczne,
uniemozliwiajace prawidtowe prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w
szczegdblnosci z powodu technologii realizacji robét okreslonej Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli koniecznos$¢ wykonania robét w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktéore Wykonawca odpowiada.
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Poprzez wyjatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumiec
nalezy dtugotrwate wystgpienie bardzo niskich temperatur i silnych
podmuchdéw wiatru uniemozliwiajgcych wykonanie okreslonych prac z
uwagi na technologie i technike wykonywanych robot, w tym
wymaganych technologii przez producentéw stosowanych materiatéw i
urzadzen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy
moze zostaé przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy
niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw.

c) wystgpienie warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchoéw lub niewypatow, ktére
mogq skutkowac niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu
Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy oraz o czas trwania ich nastepstw.

d) odkrycia w trakcie robét budowlanych niewypatéw i niewybuchéw,

e) odkrycia w trakcie robét budowlanych obiektéw podziemnych
wymagajacych wczesniejszej rozbidrki lub usuniecia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktdrego powstanie przypuszczenie, ze
jest on zabytkiem, co oznaczaé bedzie konieczno$¢ wstrzymania robét
lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony, ale
zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub
podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz wynikajace z ewidencji
geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach
projektowych lub sposobie wykonania robét,

2)bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegodlnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,
b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,
c) koniecznos$c¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,
d)opdznienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru inwestorskiego,
3)z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku termin
realizacji przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania
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przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego oraz o czas trwania ich
nastepstw,

4)zwtoki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajgcych oraz
wydajacych decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z
przepisow prawa,

5)z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w
szczegoblnosci w przypadku okolicznosci wystgpienia sity wyzszej lub z
powodu dziatania osob trzecich, ktére to przyczyny kazda ze Stron musi
udokumentowac.

Za site wyzszg, warunkujacg zmiane Umowy, uwazac sie bedzie w
szczegolnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki,
ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw
atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skazenia. W takim przypadku termin wykonania
przedmiotu Umowy moze zostal przesuniety o czas trwania sity wyzszej
oraz o czas trwania jej nastepstw. W takim przypadku Strony mogq
rowniez okresli¢ zmieniony sposdb osiggniecia rezultatu bedacego
przedmiotem danego $wiadczenia wchodzacego w zakres przedmiotu
Umowy, celem dostosowania go do skutkéw wystgpienia sity wyzszej. W
takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone tylko do zmian
koniecznych.

6)z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie
pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku
termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas
trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich nastepstw,

7)wystgpienie kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie
zostang ograniczone do zmian koniecznych do unikniecia lub usuniecia
kolizji,

8)zalecen organdw administracji publicznej dotyczacych wykonania
przedmiotu Umowy w sposob wynikajacy z tych zalecen. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety
0 czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz
(ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.

9)zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogow srodowiskowych lub
uwarunkowan prawnych i administracyjnych. W takim przypadku termin
wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania
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tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas
trwania ich nastepstw.
10)wejscia w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie terminu
sktadania ofert, w czasie wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich
wprowadzenie bedzie powodowaé wzrost pracochtonnosci wykonania
danych opracowan lub projektow o wiecej niz 5%.
11)w sytuacji koniecznosci wykonania robét zamiennych, rozumianych w
sposob jak nizej:
a)roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania zamodwienia podstawowego w sposéb odmienny od
okreslonego w umowie,

b) konieczno$¢ wykonania robét zamiennych zachodzi miedzy innymi w
sytuacji, gdy:

- materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do
wykonania zamodwienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie
mogq byc¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamowienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub
lepszymi,

- w trakcie wykonania przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana
przepisdw Prawa budowlanego,

- W czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania
przedmiotu zamédwienia (np. Polska Norma),

- w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystgpita koniecznos¢
zmiany technologii wykonania robét.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do wykonywania przedmiotu zamdwienia,
w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania okolicznosci
wymienionych w ust. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 11) beda wprowadzane wytacznie w zakresie
umozliwiajacym oddanie przedmiotu zamdwienia do uzytkowania.

12)ze wzgledu na koniecznos$¢ wykonania prac dodatkowych niezbednych
dla prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy;

2.Zmiany osobowe:

1)Zmiana oséb, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot
Umowy na inne osoby legitymujace sie co najmniej rownowaznymi
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uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SWZ oraz w ustawie
Prawo budowlane oraz réwnowaznym doswiadczeniem zawodowym.

2)Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje
przedmiot Umowy na innego, dysponujacego co najmniej poréwnywalnym
doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym niz
Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

3)Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w
ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach okreslonych w § 23
niniejszej umowy;

2)Zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia przez
Zamawiajgcego zakresu przedmiotu umowy, przy czym rezygnacja ta
moze dotyczy¢ nie wiecej niz 70% Przedmiotu Umowy. Wycena
nastgpi przez Zamawiajacego na podstawie opracowanego przez
Wykonawce kosztorysu robét ztozonego do podpisania umowy.

3)Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robot
zamiennych w sytuacji, gdy wartos¢ robét zamiennych jest rézna od
wartosci robét zamiennych, o kwote wynikajaca z tej zmiany. W takim
przypadku zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci
robét zamiennych i/lub niewykonanych robét i/lub niedostarczonych
materiatdw. Wycena nastapi przez Zamawiajacego na podstawie
opracowanego przez Wykonawce kosztorysu robot, ztozonego do
podpisania, a w przypadku braku odpowiednich pozycji-$rednich cen
SEKOCENBUDU dla wojewddztwa lubuskiego z ostatniego kwartatu
poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie.

4)Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego
Wykonawcy,

5)Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu Umowy,
jezeli:
a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w

terminie okreslonym w § 2 niniejszej Umowy;

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe z
przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany przepisdw prawnych
np. p. poz., bhp, norm technicznych;

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robét, liczba lub
asortyment dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy
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zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktdre
Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi

Swiadczeniami.
4. Zmiane umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych

okolicznosci:
1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét
budowlanych od dotychczasowego WYKONAWCY, nieobjetych
zamodwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty
spetnione facznie nastepujace warunki:
a)zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw
ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych
zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b)zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodnosc¢ lub
znaczne zwiekszenie kosztow dla zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;

2)zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:
a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami,

ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscig, nie mogt
przewidzieg,
b)wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie;
3)Wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zamdwienia, ma zastgpic

nowy WYKONAWCA:
a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego WYKONAWCY |ub jego

przedsiebiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan WYKONAWCY

wzgledem jego Podwykonawcow.
5. Zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy:

1) niezalezna od Wykonawcy koniecznos$c¢ zrealizowania Przedmiotu
Umowy wedftug innych zatozen niz wskazane w SWZ wraz
zatqcznikami;

2) koniecznos$¢ wykonania prac projektowych, ktore nie wynikajg z
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opisu przedmiotu zamowienia w SWZ, a ktdre z przyczyn od
Wykonawcy niezaleznych staty sie niezbedne dla prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy;

3) wynikajaca z dziatan organdw administracji i innych podmiotow o
kompetencjach zblizonych do organéw administracji, w
szczegoblnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli
gruntéw pod inwestycje lub wynikajgca z przeprowadzonych
konsultacji spotecznych;

4) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa w zakresie majacym wptyw na wykonanie Przedmiotu
Umowy;

5) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu
Umowy proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce,
jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego;

6) wystgpienia sity wyzszej, rozumianej jak w ust. 1 powyzej;

7) wynikajaca z koniecznosci koordynacji prac projektowych
wykonywanych w ramach niniejszej umowy lub zastosowania
odmiennych, od wynikajgcych z SWZ lub przyjetych przez
Wykonawce, rozwigzan projektowych w zwigzku z pracami lub
innymi czynno$ciami prowadzonymi przez inne podmioty;

8) okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii
lub stanu zagrozenia epidemicznego.
6. Ponadto Strony dopuszczajg zmiane postanowien umowy w nastepujacych
przypadkach:
1)Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng
umowy.
2)Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw
miedzy Stronami.

7. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1)Strona wystepujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana
jest do udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.
1-5 niniejszego paragrafu.
2)wniosek o zmiane postanowiet umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
3)warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg
zmiane, zawierajgcego:
a)opis propozycji zmiany,
b)uzasadnienie zmiany,
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C) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4)Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.

8. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedfuzenia terminu
wykonania umowy i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim
koniecznos$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btad
lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z btedem lub opdznionym
dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowigzkéw
Wykonawcy.

§ 19
Ubezpieczenie robét

1. Na caty czas prowadzenia robot budowlanych (az do odbioru koncowego
robot) Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt
odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogaq zaistnie¢ w
zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej (deliktowej i kontraktowej).

2. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia robot
budowlanych na sume ubezpieczenia nie mniejszg_niz wartosc
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 6 ust. 2 niniejszej
Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegajq:

a)roboty objete niniejsza Umowgq, urzadzenia oraz wszelkie mienie
ruchome zwigzane bezposrednio z wykonawstwem robdt,
b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw nieszczesliwych
wypadkéw,
c) odpowiedzialnos¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),
d)dziatania i zaniechania Podwykonawcow,
z zastrzezeniem, ze polisa/polisy obejmujgca/obejmujace ww. ryzyka muszg
konkretnie wskazywac na ubezpieczenie robét realizowanych na podstawie
niniejszej Umowy.

3. Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajagcego zawarcie takiej
umowy ubezpieczenia (wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek
oraz OWU) Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu
najpdézniej w dacie wydania Wykonawcy terenu budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ polise (polisy)
potwierdzajacqa zawarcie badz kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktorej
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji
ich tresci przez Zamawiajacego.
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5. Zamawiajqcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia
dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej. Opdznienie z tego tytutu
bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

6. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu lub nie bedzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy
ubezpieczenia przez caty okres trwania robdt budowlanych, Zamawiajacy
moze wedtug witasnego wyboru odstgpi¢ od umowy z Wykonawcg na
zasadach, o ktorych mowa w § 15 niniejszej Umowy badz ma prawo zawrzec
przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub jg przedtuzy¢ na koszt Wykonawcy,
potracajac jej koszt z biezgcych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§ 20
Nadzor autorski

1. Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego w okresie
realizacji robot budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na te
roboty.

2. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego petni¢ bedzie nadzoér autorski
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego w tym w
zakresie:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci ich
realizacji z dokumentacjq projektowg w zakresie wskazanym przez
Zamawiajqcego;

2) uzgadniania wprowadzania rozwigzan zamiennych i rdbwnowaznych
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej;

3) wyjasniania watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i
zawartych w niej rozwigzan powstatych w toku realizacji roboét
budowlanych;

4) opiniowania (w zakresie zgodnosci z zatozeniami dokumentacji
projektowej) badan geologicznych oraz innych opracowan z branzy
geotechnicznej przedktadanych przez wykonawce robét budowlanych w
trakcie ich realizacji;

5) dostosowywania dokumentacji projektowej do wynikow badan
geologicznych podfoza gruntowego wykonywanych i przedktadanych
przez wykonawce robét w trakcie realizacji robét budowlanych oraz
ewentualnie odbiegajacych od wynikow badan sporzadzonych na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej objetej niniejszym
zamowieniem;
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6) przedktadania Zamawiajgcemu wyjasnien precyzujacych przyczyny
wystgpienia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowg a stanem
faktycznym;

7) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej
zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagajacej uzyskania
nowego pozwolenia na budowe, a w przypadku, gdy proponowane
zmiany bedq powodowac istotng zmiane zatwierdzonego projektu
budowlanego skutkujacg koniecznoscig uzyskania nowego pozwolenia na
budowe - oceny i informowania Zamawiajgcego o tej okolicznosci;

8) udziatu w naradach technicznych, w odbiorach czesciowych i odbiorze
koncowym,

9) zatwierdzania projektéw warsztatowych wykonawcy robot budowlanych;

10) doradztwa w innych sprawach dot. przedmiotu umowy;

11) wykonywania wszelkich praw i obowigzkdéw projektanta zwigzanych z
petnieniem nadzoru autorskiego okreslonego przez przepisy prawa, w
szczegolnosci wynikajacych z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane.

3. Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy Wykonawcy termin na realizacje
obowigzkdw zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego, o ktérych
stanowi § 20 ust. 2 umowy. Podstawe podjecia czynnosci nadzoru
autorskiego przez Wykonawce stanowi w szczegolnosci wezwanie
przekazane przez inspektora nadzoru o koniecznosci osobistego
stawiennictwa Wykonawcy w miejscu realizacji robét budowlanych, siedzibie
Zamawiajacego lub innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

4. Nadzor autorski petniony bedzie przez osobe wskazang w opracowanej
dokumentacji projektowej jako projektant na wezwanie Zamawiajacego z
dokonaniem wpisu do dziennika budowy dotyczacym podjetych ustalen lub
poprzez sporzgdzenie stosownej opinii/protokotu.

5. W razie nieobecnosci os6b wyznaczonych przez Wykonawce do petnienia
nadzoru autorskiego (np. z uwagi na urlop, chorobe lub z jakichkolwiek
innych przyczyn), jest on zobowigzany niezwtocznie zapewnic¢ zastepstwo
przez osobe posiadajacq odpowiednie kwalifikacje i pethomocnictwa. O
potrzebie zastepstwa Wykonawca jest zobowigzany powiadomicé
Zamawiajqcego niezwlocznie na piSmie wraz z uzasadnieniem, jednak nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym zastepstwem (nie dotyczy przypadku
choroby lub $mierci osoby zastepowanej). Wprowadzenie zastepstwa
wymaga zgody Zamawiajacego.

Strona 49 z 60



Inwestycja dofinansowana z Programu Rzadowego Funduszu Polski tad: ‘ POLSKI
Program Inwestycji Strategicznych '-AD

Budowa Sciezki rowerowej z miejscowosci Wschowa do miejscowosci Lgiri w oparciu o przebieg drogi
wojewddzkiej nr 305 - etap I i II - Wschowa-Hetmanice

§ 21
Klauzula poufnosci
. Wszystkie wiadomosci i informacje niebedace informacjg publiczng, w
szczegoblnosci informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne,
handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zwigzane z
postepowaniami o udzielenie zamdwienia publicznego, dotyczgce w sposéb
bezposredni lub posredni Zamawiajgcego oraz firm lub podmiotéw z nim
wspotpracujacych, uzyskane przez Wykonawce w zwigzku ze $Swiadczeniem
ustug w ramach niniejszej Umowy, bedq traktowane przez Wykonawce
bezterminowo i bezwarunkowo jako poufne i nie mogg zostac bezposrednio
lub posrednio ujawnione komukolwiek, jedynie za wyjatkiem uprzedniego
pisemnego zezwolenia, wydanego przez Zamawiajacego.
. Strony zobowigzujg sie do bezwzglednego nieujawniania wszelkich
informacji poufnych.
. Zobowigzanie, o ktdrym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktdérych
obowigzek ujawnienia wskazanych w nim informacji lub danych wynika z
powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, orzeczenia sadu lub decyzji
witasciwej wtadzy publicznej.
. Strony majq obowigzek zabezpieczy¢ przez nieautoryzowanym dostepem
oraz odczytem kazda informacje poufng lub stanowigca tajemnice
przedsiebiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczen informacji
(poprzez m.in. ograniczenie do nich dostepu, przesytanie i przekazywanie w
sposdb uniemozliwiajacy zapoznanie sie z nimi przez osoby nieupowaznione,
przestrzeganie przepiséw wewnetrznych dotyczacych korzystania z zasobdéw
sieciowych) oraz prawidtowe niszczenie nosnikdw papierowych.
. W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw i innych materiatow
dotyczacych informaciji lub danych, o ktérych mowa w ust. 1, jakie
sporzadzit, zebrat, opracowat lub otrzymat w czasie trwania Umowy albo w
zwigzku lub przy okazji jej wykonywania, wigczajac w to ich kopie, odpisy, a
takze zapisy na innych nos$nikach zapisu - najpdzniej do dnia rozwigzania
Umowy.
. W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub danych,
Wykonawca, przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma
obowigzek pisemnie uzgodnié¢ z Zamawiajacym, czy podlegajq one ochronie
okreslonej w niniejszej klauzuli umownej.
. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o
naruszeniu lub powstaniu zagrozenia naruszenia informacji poufnej i
okolicznosciach tego zdarzenia.
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§ 22
Klauzula RODO

Zamawiajacy oswiadcza, ze spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane
przez Wykonawce beda przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z
przepisami krajowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,RODOQ”, informuje, ze:

1) Administratorem danych osobowych jest Urzad Miasta i Gminy Wschowa.
Adres i dane kontaktowe administratora danych: Urzad Miasta i Gminy
Wschowa, Rynek 1, 67-400 Wschowa, tel: 65 5408600, e-mail:
boi@wschowa.pl.

2) W sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w tym
realizacji praw zwigzanych z przetwarzaniem danych, mozna sie
skontaktowa¢ z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (IOD) w
nastepujacy sposéb: poczta elektroniczna kontakt@rodo-leszno.com.pl.;
tel: 783 479 791 lub pisemnie na adres naszej siedziby.

3) Dane osobowe bedg przetwarzane w celu przeprowadzenia postepowania

0 udzielenie zamowienia publicznego: ,,....ccccoceiiiiiiiciicceeeee e iy
znak sprawy; RZP.271............. 2023. Podstawa prawna:
— ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.
Ui e, ),

— ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 305 z p6zn. zm.),

— ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1360),

— art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE.
Odbiorcami danych osobowych mogg by¢ inni wykonawcy biorgcy udziat
w postepowaniu. Dane osobowe mogg by¢ przekazane podmiotom i
osobom, ktdre uprawnione sg do ich otrzymania przepisami prawa.
Ponadto mogqg by¢ one ujawnione podmiotom, z ktorymi administrator
danych zawart umowe na $swiadczenie ustug, w ramach ktérych odbywa
sie przetwarzanie danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74, 75, 76
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.) - dalej ,Pzp
Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakoriczenia postepowania o
udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,

okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.
Zarchiwizowane dane osobowe bedg przechowywane przez okres
zgodny z obowigzujacymi przepisami archiwalnymi, tj. m.in. ustawg z
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw
zaktadowych.

Przystuguje Pani/Panu prawo do: dostepu do swoich danych oraz
otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich
danych; prawo do usuniecia danych osobowych, w sytuacji, gdy
przetwarzanie danych nie nastepuje w celu wywigzania sie z obowigzku
wynikajgcego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania wtadzy
publicznej; ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym
przepisy odrebne mogg wytaczy¢ mozliwosc skorzystania z tego prawa;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest obowigzkowe, gdyz przestanke
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp.

Przy przetwarzaniu danych osobowych nie bedzie uzywane
zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.
Zamawiajacy informuje o ograniczeniach stosowania przepiséw RODO,
o ktorych mowa w art.19 ust 2 i 3 ustawy Pzp, a mianowicie:

Strona 52 z 60



Inwestycja dofinansowana z Programu Rzadowego Funduszu Polski tad: ‘ POLSKI
Program Inwestycji Strategicznych '-AD

Budowa Sciezki rowerowej z miejscowosci Wschowa do miejscowosci Lgiri w oparciu o przebieg drogi
wojewddzkiej nr 305 - etap I i II - Wschowa-Hetmanice

a) skorzystanie przez osobe, ktorej dane osobowe dotycza, z
uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia, o ktérym mowa w
art.16 RODO, nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamdwienia ani zmiang postanowien umowy w sprawie

zamowienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawa.

b) W postepowaniu o udzielenie zamowienia zgtoszenie zadania
ograniczenia przetwarzania, o ktdrym mowa w art.18 ust.1 RODO,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia tego postepowania.

10) Zgodnie z art.22 RODO Posiada Pani/Pan prawo:

— na podstawie art.15 RODO dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych(w przypadku korzystania przez osobe, ktorej dane
osobowe sg przetwarzane przez Zamawiajgcego, z uprawnienia, o
ktérym mowa w art.15 ust 1-3 RODO, Zamawiajacy moze zada¢ od
osoby wystepujacej z zadaniem wskazania dodatkowych informaciji,
majacych na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego
postepowania o udzielenie zamodwienia);

— na podstawie art.16 RODO do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych (skorzystanie przez osobe, ktdrej dane osobowe dotycza, z
uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia, o ktéorym mowa w
art.16 RODO, nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamdwienia ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci
protokotu postepowania i jego zatacznikéw);

— na podstawie art.18 RODO zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o
ktérych mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii lub panstwa
cztonkowskiego);

11) W przypadku gdy wniesienie zadania dotyczacego prawa, o ktérym
mowa w art.18 ust.1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania
danych osobowych zawartych w protokole postepowania lub
zatgcznikach do tego protokotu, od dnia zakonczenia postepowania o
udzielenie zamdwienia zamawiajacy nie udostepnia tych danych, chyba
ze zachodzg przestanki, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
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12) Udostepnianie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, ma zastosowanie do
wszystkich danych osobowych, z wyjatkiem danych, o ktérych mowa w
art.9 ust.1 RODO, zebranych w toku postepowania o udzielenie zam¢

wienia. Ograniczenia zasady jawnosci, o ktorych mowa w ust.3 i art.18
ust. 3-6, stosuje sie odpowiednio.

13) W zwigzku z jawnoscig postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego dane mogq byc¢ przekazane do panstw spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzezeniem przypadkow
uzasadnionych ochrong prywatnosci zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 1,2
ustawy Pzp.

14) Zamawiajqcy przetwarza dane osobowe zebrane w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia w sposdb gwarantujacy zabezpieczenie przed
ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

15) Nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia
danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 20
RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

16)W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg
podejmowane w sposdb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;

17)Przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
Tel: 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl.

§ 23
Klauzule waloryzacyjne

1. Stosownie do tresci art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy Pzp Zamawiajacy

przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okres$lonego w §

6 Umowy w nastepujacych przypadkach:

a)zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

b)zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
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zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne,
d)zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych,
- jezeli zmiany okreslone w pkt. a)-d) bedg miaty wptyw na koszty
wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawce.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt a)
niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o zmiane ztozy drugiej stronie
pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke
podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towardw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt b)
niniejszego paragrafu strona wnioskujaca o zmiane ztozy drugiej stronie
pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych
wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien
zawieraC wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci strona wnioskujaca o
zmiane zobowigzuje sie wykazac¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien
obejmowac jedynie zmienione koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang wysokosci ptacy minimalnej.
Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztéw wynikajgcych
z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty podwyzszenia
wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos¢ ptacy minimalnej.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt c)
niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o zmiane ztozy drugiej stronie
pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na

Strona 55 z 60



Inwestycja dofinansowana z Programu Rzadowego Funduszu Polski tad: ‘ POLSKI
Program Inwestycji Strategicznych '-AD

Budowa Sciezki rowerowej z miejscowosci Wschowa do miejscowosci Lgiri w oparciu o przebieg drogi
wojewddzkiej nr 305 - etap I i II - Wschowa-Hetmanice

ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
Umowy, w szczegdlnosci strona zobowigzuje sie wykazaé zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia, a wptywem zmiany
zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt c) niniejszego paragrafu na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku ze zmiang zasad, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt c) niniejszego
paragrafu.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt d)
niniejszego paragrafu strona wnioskujaca o zmiane ztozy drugiej stronie
pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
Umowy, w szczegdlnosci strona zobowigzuje sie wykazaé zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia, a wptywem zmiany
zasad, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt d) niniejszego paragrafu na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt d) niniejszego
paragrafu.

. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych
w ust. 1 pkt a- d) obejmowac bedzie wytacznie ptatnosci za prace,
ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
jeszcze nie wykonano.

. Niezaleznie od pozostatych postanowien niniejszego paragrafu, Strony
przewidujg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje
robot budowlanych, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw
niezbednych do realizacji robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia.

. Uprawnienie, o ktorym mowa w ust. 7 powyzej, przystuguje Stronom,
jezeli poziom zmiany cen materiatéw lub kosztéw niezbednych do
realizacji robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia
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wyniesie co najmniej 3%, z tym ze:

a) Strony przyjmuja, ze wzrost cen materiatéw lub kosztéw niezbednych
do realizacji robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia
na poziomie do 3% stanowi ryzyko kontraktowe Wykonawcy i zostat
uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy, w zwigzku z
czym wzrost ww. cen materiatéw lub kosztéw na poziomie do 3% nie
bedzie brany pod uwage przy waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy,

b) Za ,punkt odniesienia” poziomu cen lub kosztéow, w oparciu o ktory
bedzie okreslana procentowa wartos¢ poziomu zmiany cen lub
kosztow(100%), Strony kazdorazowo przyjma poziom cen lub kosztow
z miesigca, w ktorym nastgpito otwarcia ofert,

c) Poziom zmiany cen lub kosztow bedzie okreslany w okresach
kwartalnych - jako skumulowana procentowa zmiana cen lub kosztéw
na ostatni miesigc danego kwartatu, przy uwzglednieniu wskaznika, o
ktdrym mowa w ust. 9 ponizej. Strona jest uprawniona do ztozenia
whniosku o zmiane wynagrodzenia Wykonawcy wytgcznie za okres
kwartalny,

d) Waloryzacja bedzie obejmowac wartos¢ robét (w rozumieniu ust. 10
ponizej) wykonanych w danym kwartale,

e) Wartos¢ robot wykonanych w danym kwartale bedzie okreslana na
podstawie protokotéw odbioru robét budowlanych w ten sposéb, ze za
roboty wykonane w danym kwartale uwaza sie roboty odebrane (tj.
objete protokotem o ktéorym mowa w § 7 ust. 4 pkt 1 oraz ust. 6 pkt 1
umowy) w danym kwartale.

9. Poziom zmiany cen materiatdow lub kosztéw niezbednych do realizacji
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, o ktérym mowa

w ust. 7 i 8 powyzej, bedzie okreslany w oparciu o wskaznik cen

produkcji budowlano-montazowej dla pozycji ,Budowa budynkow”,

publikowanych przez Gtowny Urzad Statystyczny (GUS). W przypadku,
gdyby wskaznik, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, przestat by¢
dostepny (publikowany), zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony
wskaznik publikowany przez GUS; zmiana wskaznika w podanych
okolicznosciach nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie pisemnej
notyfikacji przez Zamawiajgcego.
10. Zmiana wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robét
budowlanych bedzie obejmowac wytgcznie wartos¢ robét wykonanych (w
rozumieniu ust. 8 pkt e) powyzej) w danym kwartale, tj. pozycjie Mi S z
kosztorysu powykonawczego, o ktorych mowa w § 8 ust. 3 pkt 1) lit. a)
umowy. Zysk Wykonawcy (narzuty) nie bedzie podlegat waloryzaciji.
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11. Suma zmian wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie wszystkich
postanowien niniejszego paragrafu nie moze przekroczy¢ 2 % wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robét budowlanych,
rozumianego jak nizej:

1)z zastrzezeniem pkt 2) ponizej, wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za
realizacje robét budowlanych bedzie okreslana na podstawie pierwotnej
(ofertowej) wartosci robot budowlanych (w tym bez np. wartosci robét
dodatkowych lub zmian dokonanych na podstawie postanowien
niniejszego paragrafu),

2)pierwotna (ofertowa) wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje
robot budowlanych zostanie obnizona o wartos$¢ niewykonanych roboét
budowlanych (np. roboty zaniechane, wartos¢ robét zamiennych in
minus etc.) - z zastrzezeniem, ze jezeli na skutek tak rozumianego
obnizenia wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robot
budowlanych w toku realizacji robét budowlanych okazatoby sie, ze
wczesniej dokonane zmiany wynagrodzenia Wykonawcy przekraczajq
podany limit (5%), obliczony z uwzglednieniem dokonane obnizenia, to
taka ,nadwyzka” zostanie zwrdcona przez Wykonawce w ciggu 30 dni,
liczac od dnia koncowego odbioru przedmiotu zamdwienia.

12. Wykonawca, ktdérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 7-
11, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnhione sq nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

13. Wykazanie zasadnosci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie
postanowien niniejszego paragrafu (w tym zaistnienia przestanki
uzasadniajacej dokonanie zmiany oraz wartos$¢ zmiany, w tym zwifaszcza
uwzgledniajgcej postanowienia ust. 10 zd. 2 niniejszego paragrafu)
spoczywa na Stronie, ktéra wnosi o dokonanie zmiany. Dodatkowo, w
przypadku zmian wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robot
budowlanych na podstawie postanowien ust. 7 niniejszego paragrafu
Strony postanawiajg, ze okreslenie wartosci robét podlegajacych
waloryzacji bedzie nastepowadé wytacznie na podstawie kosztorysow
powykonawczych o ktorych mowa w § 8 ust. 3 pkt 1) lit. a) niniejszej
umowy; Strony wytgczajq przy tym mozliwos¢ dowodzenia wartosci robot
podlegajacych waloryzacji innymi srodkami dowodowymi, tj. innymi
dokumentami niz wymienione powyzej oraz zeznaniami $wiadkow,
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przestuchaniem stron, dowodem z opinii biegtego etc. (umowa
dowodowa).

14. Zwiekszenie wartosci wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu moze nastgpi¢ niezaleznie od
ograniczen okreslonych w § 6 ust. 3 i 6 umowy.

15. Zwiekszenie wartosci wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu nie rodzi obowigzku zwiekszenia
wartosci (sumy) ubezpieczenia OC Wykonawcy, ubezpieczenia roboét
budowlanych lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 24
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowga majg zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2023 r.,, poz. 1605), kodeksu cywilnego oraz
przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2023 poz. 682 ze zm.).

2. Prawem witasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i
procesowe.

3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony
zgodnie oSwiadczajq, ze dotozg wszelkich staran, aby spory byty
rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji
prowadzonych w dobrej wierze.

4. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony
zgodnie o$Swiadczajg, ze dotozg wszelkich staran, aby spory byty
rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji
prowadzonych w dobrej wierze - w szczegdlnosci wszelkie spory o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, Strony poddajq - wedtug swego wyboru:

a. mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej albo

b. mediatorem wybranym przez Strony, a w razie niemoznosci dojscia
Stron do porozumienia w zakresie sposobu polubownego rozwigzania
sporu — w trybie okreslonym w pkt 1) powyzej.

5. Jezeli rozwigzanie sporu w trybie okreslonym w ust. 1 powyzej
okaze sie niemozliwe/nieskuteczne, Spory wynikte na tle Umowy
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rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-
egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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