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Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 8 

udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania,  
zgodnie z art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. z 2023r., poz. 1605 z późn. zm.; dalej Pzp), 

w dniu 05.06.2024 r. 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
z możliwością negocjacji  pn.: „Rozbudowa ul. Toruńskiej w Bydgoszczy – budowa 
infrastruktury pieszo – rowerowej – na odcinku od km 8+690 do km 9+210”, nr sprawy 
NF.2531.15.2024 

I. Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
SWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ: 
 
Uwaga: Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na 

zmianę treści SWZ wraz z załącznikami. 

Pytania – zestaw nr 5 z dnia 09.04.2024 r. 

Dzień dobry, przesyłam poniżej zapytania do SWZ: 
 
1. Czy Zamawiający potwierdza zapisy zawarte w dz. V. pkt. 2 SWZ zakres prac: zaprojektowanie i 
realizacja robót związanych z budową infrastruktury pieszo-rowerowej ul. Toruńskiej dla zakresu 
podstawowego: odcinek od ul. Wypaleniska do posesji nr 352 (tj. od km 8+690 do km 9+210)? 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający odsyła do odpowiedzi na powyższe pytanie do Wyjaśnień i Zmiany nr 2 z dnia 
10.04.2024r. Zestaw pytań nr 2 z dnia 08.04.2024r.  
 

2. Czy Zamawiający potwierdza zapisy zawarte w dz. V. pkt. 5 SWZ zakres prac: zaprojektowanie i 
realizacja robót związanych z budową infrastruktury pieszo-rowerowej ul. Toruńskiej dla zakresu 
opcji:  

a) Odcinek od ulicy Spadzistej do przejazdu kolejowego (włącznie z przejazdem kolejowym); 
b) Odcinek od posesji numer 316 do ul. Wypaleniska (bez skrzyżowania z ul. Wypaleniska); 
c) Odcinek od posesji numer 352 do granic miasta Bydgoszczy (do połączenia z istniejącym 

ciągiem pieszo-rowerowym). 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający dokonał zmiany zakresu Zamówienia objętego prawem opcji.  

W ramach zamówienia obowiązkiem Wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji projektowej 
wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację zadania, na rozbudowę ul. 
Toruńskiej w Bydgoszczy w zakresie budowy infrastruktury pieszo-rowerowej na odcinku od ul. 
Spadzistej do granicy miasta Bydgoszczy, z wyłączeniem mostu drogowego oraz zakresu objętego 
zamówieniem podstawowym. Wykonanie robót budowlanych na odcinkach objętych prawem 
opcji nie jest przedmiotem zamówienia. W związku ze zmianą zakresu prac objętych prawem opcji 
załączony zostaje skorygowany Załącznik nr 2 – istotne postanowienia umowy  - Zał. nr 1 do 
Wyjaśnień i Zmiany nr 8 – Zał. nr 2 do SWZ – istotne postanowienia umowy 

Zamawiający zmienia pkt V.5 SWZ oraz pkt VI.2, które otrzymuje następujące brzmienie: 
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pkt. V.5 „Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji wskazując, iż prawem opcji 
objęty jest zakres określony w PFU. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z opcji w 
pełnym zakresie. 
Uruchomienie prawa opcji może nastąpić w terminie gwarantującym jego rzeczową realizację, nie 
później niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy poprzez złożenie oświadczenia przez 
Zamawiającego. 
Przedmiotem zamówienia dla zamówienia w ramach prawa opcji będzie opracowanie 
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację 
zadania, na rozbudowę ul. Toruńskiej w Bydgoszczy w zakresie budowy infrastruktury pieszo-
rowerowej na odcinku od ul. Spadzistej do granicy miasta Bydgoszczy, z wyłączeniem mostu 
drogowego oraz zakresu objętego zamówieniem podstawowym”  
 
pkt.VI.2 “Termin wykonania zamówienia w ramach prawa opcji określono maksymalnie do 14 
miesięcy od momentu uruchomienia.”  

Rysunki dotyczące podziału inwestycji na zamówienie podstawowe i objęte prawem opcji 
Zamawiający zamieszcza w Zał. nr 6 do Wyjaśnień i Zmiany nr 8 

 
3.  Czy w ramach zadania należy wykonać rozbiórkę budynku przy przejeździe kolejowym? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający odsyła do odpowiedzi na powyższe pytanie do Wyjaśnień i Zmiany nr 2 z dnia 
10.04.2024r. Zestaw pytań nr 3 z dnia 08.04.2024r.  
 

4. Czy w ramach zadania jest do zaprojektowania i wybudowania: 
a) Kładka pieszo-rowerowa przy moście drogowym 

   Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający odsyła do odpowiedzi na powyższe pytanie do Wyjaśnień i Zmiany nr 2 z dnia 
10.04.2024r. Zestaw pytań nr 4 z dnia 08.04.2024r. 
 

b) Ściana oporowa przy moście drogowym ? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający odsyła do odpowiedzi na powyższe pytanie do Wyjaśnień i Zmiany nr 2 z dnia 
10.04.2024r. Zestaw pytań nr 4 z dnia 08.04.2024r. 
 

5. Wnosimy o uzupełnienie dokumentów o część rysunkową stanowiącą część III do opracowania 
"Zagospodarowanie zieleni". Jest to konieczne ze względu na zlokalizowanie zinwentaryzowanych 
drzew, o których mowa w części II opracowania (Tabela inwentaryzacyjna wraz z legendą) na 
mapie. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający uzupełnił brakującą część dokumentów jako załącznik do Wyjaśnień i Zmiany nr 2 z 
dnia 10.04.2024r w dniu 11.04.2024r. 
Zamawiający ponownie zamieszcza opracowanie „zagospodarowanie zielenie” w Zał. Nr 4 do 
Wyjaśnień i Zmiany nr 8  - Wymagania środowiskowe 
 

6. Czy w ramach zadania jest do wykonania zieleń drogowa? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający odsyła do odpowiedzi na powyższe pytanie do Wyjaśnień i Zmiany nr 2 z dnia 
10.04.2024r. Zestaw pytań nr 4 z dnia 08.04.2024r. 
Zamawiający ponownie zamieszcza opracowanie „zagospodarowanie zielenie” w Zał. Nr 4 do 
Wyjaśnień i Zmiany nr 8  - Wymagania środowiskowe 

 

7. Czy Zamawiający dysponuje uzgodnieniami warunków technicznych na przebudowę i 
zabezpieczenia sieci gazowych dla przedmiotowego postępowania? Jeśli tak, to wnosimy o 
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uzupełnienie wraz z mapką. Z załączonego do postępowania uzgodnienia PSG wynika, iż dot. 
odcinka ul. Toruńskiej przy ul. Rolnej, a nie jest to obszar przedmiotowego postępowania.  
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Na odcinku objętym zamówieniem nie funkcjonuje sieć gazowa, zatem Zamawiający nie 
dysponuje warunkami technicznymi na przebudowę i zabezpieczenie sieci gazowej ani 
jakimikolwiek uzgodnieniami związanymi z infrastrukturą PSG dla przedmiotowego odcinka. 
 

8. Czy Zamawiający dysponuje uzgodnieniami dot. poszerzenia przejazdu kolejowego? Wnosimy o 
uzupełnienie. 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający nie dysponuje uzgodnieniami dot. poszerzenia przejazdu kolejowego. Uzgodnienie 
projektu na terenach administrowanych przez PKP będzie obowiązkiem Wykonawcy. 
 

9. Czy w ramach zadania należy zaprojektować i wybudować kanał technologiczny? Jeżeli tak, to w 
jakim zakresie? 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że w ramach zadania należy zaprojektować kanał technologiczny na całej 
długości odcinka objętego zamówieniem podstawowym oraz zamówieniem w ramach prawa 
opcji. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż budowa kanału technologicznego będzie 
obejmowała tylko odcinek zaprojektowany w ramach  zamówienia  podstawowego. 

10. Zgodnie z opisem PFU str. 13: 
„Z uwagi na znaczne różnice wysokości pomiędzy koroną nasypu drogowego a podnóżem 
skarpy, wzdłuż której zlokalizowane są często ogrodzenia posesji, w celu wyeliminowania 
konieczności ingerencji w zabudowane działki budowlane inwestycja zakłada budowę murów 
oporowych z elementów prefabrykowanych na krawędziach projektowanych ciągów pieszo-
rowerowych lub chodników. Mury oporowe wyposażone powinny być dodatkowo w 
balustrady.” 

Po analizie koncepcji wielobranżowej i stanem rzeczywistym oraz mając na względzie inny zapis 
PFU: 
 

„Ciągi rowerowe (pieszo-rowerowe) oddzielone będą od jezdni ul. Toruńskiej terenem zielonym 
(porośniętym trawą).” 
 

wynika, iż nie sposób będzie uniknąć rozbiórek istniejących ogrodzeń. Czy Wykonawca ma w 
cenie skalkulować montaż nowego ogrodzenia? 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Jeśli pojawi się konieczność dyslokacji istniejących ogrodzeń: 
- w związku z wykupem części nieruchomości prywatnej na potrzeby pasa drogowego, 
- w związku z nieuprawnionym wejściem z ogrodzeniem na działkę stanowiącą własność gminy,  
koszt ponownego ustawienia ogrodzeń (w pierwszym z wyżej wymienionych przypadków) lub 
rozbiórki i ponownego ustawienia ogrodzeń (w drugim z wymienionych przypadków), będzie leżał 
po stronie właściciela ogrodzenia.  

 

11. Czy zadanie obejmuje przebudowę istniejącej budowli hydrotechnicznej i wału 
przeciwpowodziowego znajdujących się w pobliżu posesji nr 165? 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający informuje,  że zadanie nie obejmuje przebudowy istniejącej budowli 

hydrotechnicznej i wału przeciwpowodziowego znajdujących się w pobliżu posesji nr 165. 
 

12. Czy zadanie obejmuje przebudowę istniejących przepustów? Jeśli tak, to których? 
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Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Na odcinku objętym zamówieniem podstawowym nie występują przepusty drogowe wymagające 
przebudowy. Na odcinku objętym opcją, funkcjonują przepusty drogowe, a koncepcja i Program 
Funkcjonalno-Użytkowy przewidują poszerzenie nasypu i przejście z infrastrukturą dla pieszych i 
rowerzystów nad rowami przydrożnymi lub melioracyjnymi. Rolą projektanta będzie wskazanie w 
projekcie optymalnego rozwiązania dla pokonania tego rodzaju przeszkody – poprzez przebudowę 
(przedłużenie) istniejącego przepustu ewentualnie poprzez budowę kładki. 
 

13. Jeżeli zadanie nie obejmuje zaprojektowania i budowy ściany oporowej przy moście drogowym, 
wnosimy o potwierdzenie iż w ramach zakresu opcji są następujące odcinki ulicy Toruńskiej: 

d) Odcinek od ulicy Spadzistej do przejazdu kolejowego (włącznie z przejazdem kolejowym); 
e) Odcinek od posesji numer 316 do ul. Wypaleniska (bez skrzyżowania z ul. Wypaleniska); 
f) Odcinek od posesji numer 352 do granic miasta Bydgoszczy (do połączenia z istniejącym 

ciągiem pieszo-rowerowym). 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zadaniem projektanta jest ocena konieczności budowy ściany oporowej. Zamawiający załącza 
rysunek mostu drogowego „Most Drogowy 1” i „Most Drogowy 2”. 

W ramach opcji należy zaprojektować następujące odcinki ścieżki: 

a) Od ul Spadzistej do obiektu mostowego pokazanego na załączniku „Most Drogowy 1” Zał. nr 
10 do Wyjaśnień i Zmiany nr 8 – Dokumentacja projektowa dot. mostu 

b) Od obiektu mostowego pokazanego na załączniki „Most Drogowy 1” do ul. Wypaleniska (bez 
skrzyżowania z ul. Wypaleniska), Zał. nr 10 do Wyjaśnień i Zmiany nr 8 – Dokumentacja 
projektowa dot. mostu 

c) Odcinek od posesji numer 352 do granic miasta Bydgoszczy (do połączenia z istniejącym 
ciągiem pieszo-rowerowym). 

 
14. Czy w ramach zadania jest do (Treść pytania zgodna z oryginałem)  

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

W związku z brakiem pytania Zamawiający nie udziela odpowiedzi na powyższe pytanie. Ww. treść 
została pozostawiona w celu zachowania kolejności zadanych pytań 

15. Zgodnie z opisem PFU str. 18: 
„W okolicy ul. Toruńskiej między numerami posesji 185 a 189 znajduje się nieczynny, stary cmentarz 
z drzewami rosnącymi tuż za ogrodzeniem – projekt przewiduje wejście na teren cmentarza i 
zaprojektowanie tam chodnika. Wiązać się to będzie nie tylko z wycinką drzew, przesunięciem 
słupów energetycznych które znajdą się w chodniku (obecnie są na skarpie wysokości ok. 70 cm) 
ale być może z ingerencją w skrajne nagrobki.” 

a) Czy w okolicy posesji 185 ÷ 189 ma być zaprojektowany chodnik?  
b) Czy ww. chodnik ma być wybudowany? 
c) Czy Zamawiający dysponuje uzgodnieniami z konserwatorem zabytków dot. ingerencji  

w  nagrobki cmentarza? 
d) Kto odpowiada za nieczynny cmentarz ewangelicki? W czyim jest władaniu? 
e) Czy ingerencja w skrajne nagrobki będzie wymagała nadzoru konserwatorkiego? 
f) Dokąd należy przewieźć płyty nagrobne? 
g) Kto będzie odpowiadał za zorganizowanie ekshumacji i przeniesienie szczątków? 
h) Dokąd mają być przeniesione szczątki? Gdzie ma być przygotowana wspólna mogiła? 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
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Zamawiający informuje, że koncepcja nie przewiduje wejścia na teren cmentarza i 
zaprojektowania tam chodnika. W tym miejscu jest już istniejący chodnik i nie planuje się jego 
przebudowy. Zał. nr 8 do Wyjaśnień i Zmiany nr 8 – Zał. nr 3 do PFU – Koncepcja wielobranżowa  
 

16. W związku z zapisem PFU str. 9 pkt. 1.1.5: 
„Na projektowanym odcinku wzdłuż ulicy Toruńskiej na odcinku od pętli tramwajowej „Stomil”  
do granicy miasta Bydgoszczy zidentyfikowano: (…) 

- brak sieci gazowych, 
- brak sieci ciepłowniczych.” 
Czy Zamawiający potwierdza, iż na projektowanym odcinku nie występuje sieć gazowa i sieć 
ciepłownicza? 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że na projektowanym odcinku nie występuje sieć gazowa oraz 
ciepłownicza.  

Pytania – zestaw nr 6 z dnia 12.04.2024 r. 

1. Proszę o podanie wartości zamówienia powiększoną o należny podatek od towarów i usług, 
ustaloną przed wszczęciem postępowania, tj. wartość, o której mowa w art. 224 ust. 2 pkt 1 Pzp. 
Wykonawca wskazuje, że jego wniosek nie dotyczy orientacyjnej wartości zamówienia, o której 
mowa w art. 23 ust. 3 pkt 4 Pzp, czyli wartości podawanej w planie postępowań o udzielenie 
zamówień; we wniosku wykonawcy chodzi o wartość, która służy za punkt odniesienia dla 
ustalenia, czy cena oferty jest rażąco niska – stąd wskazanie powyżej na art. 224 ust. 2 pkt 1 Pzp. 
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że wartość, o której mowa w art. 23 ust. 3 pkt 4 Pzp, oraz 
wartość, o której mowa w art. 224 ust. 2 pkt 1 Pzp, to dwie różne wartości o różnej wysokości 
(także dlatego, że pierwsza z nich jest wartością netto, a druga – wartością brutto). Przede 
wszystkim jednak należy pamiętać, że wartość, o której mowa w art. 23 ust. 3 pkt 4 Pzp, jest (nie 
tylko z nazwy) wartością orientacyjną, przybliżoną, oczekiwaną, a do tego umieszczoną  
w niewiążącym planie, natomiast wartość, o której mowa w art. 224 ust. 2 pkt 1 Pzp, nie ma 
charakteru orientacyjnego ani przybliżonego i została ustalona zgodnie z art. 34 Pzp. 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Wartość zamówienia udostępniona została w planie zamówień publicznych na 2024 rok, który 
widnieje na stronie internetowej Zamawiającego i jest dokumentem ogólnodostępnym pod 
linkiem https://zdmikp.bydgoszcz.pl/pl/zamowienia-publiczne/planpostepowan- o-udzielenie-
zamowien-na-rok-2024 
 

2. Proszę o podanie, czy Zamawiający dokonał aktualizacji wartości zamówienia powiększonej  
o należny podatek od towarów i usług z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po 
wszczęciu postępowania (w szczególności z uwzględnieniem istotnej zmiany cen rynkowych),  
a zatem czy Zamawiający dokonał aktualizacji, o której mowa w art. 224 ust. 2 pkt 2 Pzp. Jeśli 
doszło do aktualizacji, o której mowa w art.224 ust. 2 pkt 2 Pzp – proszę podać zaktualizowaną 
wartość zamówienia. 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Podstawą ustalenia wartości zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych jest 
całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalone  
z należytą starannością. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż  
3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem 
zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. 
Mając na uwadze fakt, iż przedmiotowe postępowania zostało wszczęte 21 marca 2024 roku, 
zamawiającemu nie są znane żadne istotne fakty ani okoliczności „które nastąpiły po wszczęciu 
postępowania (w szczególności z uwzględnieniem istotnej zmiany cen rynkowych)”, w związku  
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z powyższym wycena wartości zamówienia dokonana przez zamawiającego przed wszczęciem 
postępowania przy uwzględnieniu wszystkich wymagań ustawy Pzp, nadal pozostaje aktualna. 
 

3. Dotyczy wyjaśnień i ZMIANY Nr 2 udostępnionych 10.04.2024: w odpowiedziach na pytania  
z zestawu nr 4 z 08.04.2024 Zamawiający wyjaśnił m.in. „Zamawiający uzupełnia brakującą część 
dokumentów w folderze pod nazwą: Dokumentacja 09.04.2024r.”. Gdzie na stronie 
Zamawiającego lub platformie zakupowej znajduje się „folder pod nazwą: Dokumentacja 
09.04.2024r.”? Czy ww. folder zawiera/miał zawierać pliki „_01_45_KP_Plan W1_PFU3-06.pdf”, 
„_01_45_KP_Plan W1_PFU3-07.pdf”, „_01_45_KP_Plan W1_PFU3-08.pdf”, „_01_45_KP_Plan 
W1_PFU3-09.pdf” i „_01_45_KP_Plan W1_PFU3-10.pdf”, które udostępniono (choć nie  
w folderze) na platformie zakupowej dzień po ww. wyjaśnieniach, tj. 11.04.2024 o 08:24:22? 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, iż pliki „_01_45_KP_Plan W1_PFU3-06.pdf”, „_01_45_KP_Plan 
W1_PFU3-07.pdf”, „_01_45_KP_Plan W1_PFU3-08.pdf”, „_01_45_KP_Plan W1_PFU3-09.pdf”  
i „_01_45_KP_Plan W1_PFU3-10.pdf” są uzupełnieniem brakującej dokumentacji dotyczącą  
pytania nr 4 w zestawie pytań nr 4 z dnia 08.04.2024 w Wyjaśnieniach i Zmianie nr 2. 
  

Zamawiający ponownie zamieszcza opracowanie „zagospodarowanie zielenie” w Zał. Nr 5 do 
Wyjaśnień i Zmiany nr 8  - Zał. nr 4 do PFU – Inwentaryzacja zieleni 
 

4. Dotyczy wyjaśnień i ZMIANY Nr 2 udostępnionych 10.04.2024: w odpowiedziach na pytania  
z zestawu nr 4 z 08.04.2024 Zamawiający wyjaśnił m.in. „Zamawiający jednocześnie informuje, że 
w PFU pkt. 1.5.4. Oświetlenie uliczne dodaje moc opraw typu LED (kolor czerwony, str. 20 PFU) 
oraz pkt. 4.3. Inwentaryzacja zieleni (kolor czerwony, str. 30 PFU)”. Dzień po ww. wyjaśnieniach, 
tj. 11.04.2024 o 08:24:22 na platformie zakupowej został udostępniony plik „PFU 
09.04.2024.doc”, który od pliku „zał. 1 do SWZ - PFU.doc” (udostępnionego 27.03.2024  
o 14:05:14 jako część spakowanego pliku „SWZ z załącznikami.7z”) różni się zmianami na s. 20  
i s. 30, tj. czerwonym tekstem odpowiadającym ww. wyjaśnieniu. Czy należy z tego rozumieć,  
że aktualnie obowiązujące brzmienie programu funkcjonalnoużytkowego znajduje się w pliku 
„PFU 09.04.2024.doc”? 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający zamieszcza skorygowany dokument PFU  Zał. Nr 2 do Wyjaśnień i Zmiany nr 8  - 
PFU_Zmiana nr 8 

 

5. Dotyczy SWZ i załącznika nr 2 do SWZ: czy „koncepcja wielobranżowa”, o której mowa  
w punktach V i XXVII SWZ oraz na liście załączników do PFU, dokument „Koncepcja Programowo 
– Przestrzenna dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. »Przebudowa torowiska tramwajowego  
i sieci trakcyjnej w ciągu ul. Toruńskiej w Bydgoszczy«” stanowiący załącznik nr 3 do PFU oraz 
„Koncepcja Programowo- Przestrzenna”, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 i § 7 ust. 1 załącznika nr 
2 do SWZ to jeden i ten sam dokument? Jeśli nie – czym (poza nazwą) różnią się  
te dokumenty? 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że określenia „koncepcja wielobranżowa”, „Koncepcja Programowo – 
Przestrzenna dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. »Przebudowa torowiska tramwajowego i 
sieci trakcyjnej w ciągu ul. Toruńskiej w Bydgoszczy«” oraz „Koncepcja Programowo-
Przestrzenna” dotyczą tego samego dokumentu.  
 

6. Dotyczy SWZ: w punkcie V SWZ koncepcja wielobranżowa została dwukrotnie nazwana 
„załącznikiem pomocniczym”, natomiast w punkcie XXVII SWZ koncepcja wielobranżowa została 
nazwana „materiałem pomocniczym”. Jak należy rozumieć zacytowane określenia? Czy koncepcja 
wielobranżowa, o której mowa w punktach V i XXVII SWZ jest – jako załącznik do PFU – 
dokumentem wiążącym dla wykonawcy? 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Koncepcja programowo-przestrzenna jest opracowaniem poprzedzającym sporządzenie 
programu funkcjonalno-użytkowego, pozwalającym na sprecyzowanie wymagań 
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architektonicznych, technicznych, funkcjonalnych, materiałowych w odniesieniu do przedmiotu 
zamówienia. Jest dokumentem wiążącym w zakresie właściwym dla tego stadium przygotowania 
inwestycji, czyli definiuje przebieg i ogólną lokalizację infrastruktury przeznaczonej dla pieszych i 
rowerzystów, jej podstawowe parametry techniczne i funkcjonalne, pozwalając na wstępne 
oszacowanie zakresów prac i kosztów niezbędnych robót. Nie wiąże Wykonawcy w zakresie 
rozwiązań szczegółowych, za które odpowiedzialny będzie Projektant (np. szczegółowe 
rozwiązania sytuacyjne i konstrukcyjne, sposób rozwiązania kolizji z przeszkodami terenowymi lub 
infrastrukturą techniczną itp.) - w tym ujęciu koncepcja programowo-przestrzenna stanowi dla 
Wykonawcy materiał pomocniczy. 
 

7. Dotyczy punktu V SWZ: w ust. 2 tego punktu SWZ stwierdzono – odnośnie do przedmiotu 
zamówienia dla zakresu podstawowego – że został on wskazany „w programie funkcjonalno-
użytkowym (PFU) stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ (rysunek nr 2 oraz rysunek nr 6 - zakres 
zaznaczono kolorem pomarańczowym)”, natomiast w ust. 5 tego punktu SWZ stwierdzono – 
odnośnie do zamówienia w ramach prawa opcji – że został on wskazany „w programie 
funkcjonalno-użytkowym (PFU) stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ (rysunek nr 1, 2, 3, 4, 5 - zakres 
zaznaczono kolorem żółtym)”. Program funkcjonalno-użytkowy, zarówno w wersji z pliku „zał. 1 
do SWZ - PFU.doc” jak i z pliku „PFU 09.04.2024.doc”, zawiera tylko dwa rysunki: „Rysunek 1- 
orientacja” na s. 4 i „Rysunek 2- zakres inwestycji” na s. 5; ponadto – jak wynika  
z kontekstu – rysunkami nazwane są zdjęcia przedstawiające wiatę typu A („Rys.1” na s. 14), wiatę 
typu B („Rys.2” na s. 14) i wiatę typu C („Rys.3” na s. 15). Na żadnym z ww. rysunków nie 
zaznaczono czegokolwiek kolorem pomarańczowym ani kolorem żółtym. Proszę o wskazanie gdzie 
– w którym pliku lub dokumencie udostępnionym przez Zamawiającego – znajdują się rysunki, do 
których odwołują się przytoczone wyżej fragmenty SWZ. 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający ponownie zamieszcza Rysunki dla zakresu podstawowego oraz zamówienia w 
ramach prawa opcji w Zał. Nr 6 do Wyjaśnień i Zmiany nr 8  - Rysunki zakres podstawowy i zakres 
w ramach opcji 
 

8. Dotyczy punktu V SWZ i § 2 ust. 5 załącznika nr 2 do SWZ. W punkcie V ust. 4 SWZ stwierdzono, 
że Zamówienie w ramach prawa opcji zostanie udzielone w jednej części – planowana 
infrastruktura stanowi funkcjonalnie i technicznie całość”, natomiast w punkcie V ust. 5 SWZ 
stwierdzono, że „Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z opcji w pełnym lub 
częściowym zakresie”. W sprzeczności z powyższymi postanowieniami jest § 2 ust. 5 załącznika nr 
2 do SWZ, zgodnie z którym „Zamawiający może skorzystać z opcji wielokrotnie,  
do wyczerpania zakresu robót lub ich wartości objętych opcją”. Proszę wyjaśnić powyższą 
sprzeczność, w szczególności podać czy Zamawiający może korzystać z prawa opcji „wielokrotnie” 
czy tylko jeden raz (na co wskazują słowa „w jednej części”). 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał zmiany zakresu Zamówienia objętego prawem opcji.  

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 2 Zestaw pytań nr 5 z dnia 09.04.2024r. 

W związku z tym, iż Zamawiający dokonał zmiany zakresu zamawianego w ramach opcji 
ograniczając ten zakres tylko do wykonania dokumentacji projektowej,  nie przewiduje się 
dzielenia zakresu objętego prawem opcji. 

9. Dotyczy PFU. Proszę o wyjaśnienie o jakiej „koncepcji” mowa w następujących fragmentach PFU: 
(i) pkt 1.5.1. „Koncepcja budowy ciągów rowerowych została wykonana oparciu o wytyczne 
zgodne z zarządzeniem nr 354/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12.06.2014r.  
w sprawie wprowadzenia w Bydgoszczy »Standardów technicznych i wykonawczych dla 
infrastruktury rowerowej Miasta Bydgoszczy«”, „W przypadku ul. Plątnowskiej, mając  
na względzie poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu, koncepcja zakłada zmniejszenie 
powierzchni jezdnej skrzyżowania poprzez nieznaczną korektę geometrii wlotu. Dla tego wlotu, 
dla zachowania charakteru ulicy, zakłada się pozostawienie nawierzchni z kostki kamiennej”, 
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„Koncepcja zakłada przebudowę istniejących zjazdów z ul. Toruńskiej w ramach budowy ciągów 
rowerowych, pieszo-rowerowych oraz chodników” oraz (ii) pkt 1.5.6. „Lokalizację w/w sieci 
sanitarnych wskazano na planie sytuacyjnym dołączonym do koncepcji”. Wykonawca wnosi  
o wyjaśnienie powyższego, gdyż z każdego z przytoczonych fragmentów PFU wynika,  
że „koncepcja” dotyczy jakiegoś już istniejącego opracowania – nie zaś „Koncepcji 
wielobranżowej”, o której mowa w punkcie 2.2.4. PFU, a którą ma sporządzić wykonawca. Czy 
przytoczone wyżej fragment PFU są wiążące dla wykonawcy podczas opracowania dokumentacji 
projektowej, w tym „Koncepcji wielobranżowej”, o której mowa w punkcie 2.2.4. PFU? 
 

 Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Wszystkie przytoczone przez Wykonawcę zapisy dotyczą  Koncepcji wielobranżowej załączonej do 
Programu funkcjonalno-użytkowego, stanowiącej podstawę do jego sporządzenia. Zamawiający 
wyłączył Koncepcję wielobranżową z zakresu objętego zamówieniem i załącza skorygowany PFU.  
Zał. nr 8 do Wyjaśnień i Zmiany nr 8 – Zał. nr 3 do PFU – Koncepcja wielobranżowa 
 

10. Dotyczy PFU. Proszę o potwierdzenie, że program funkcjonalno-użytkowy (z pliku „zał. 1 do SWZ 
- PFU.doc” oraz pliku „PFU 09.04.2024.doc”) dotyczy zarówno zakresu podstawowego 
zamówienia jak i zamówienia w ramach prawa opcji. W razie braku potwierdzenia proszę 
udostępnić PFU dla zamówienia w ramach prawa opcji. 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że program funkcjonalno-użytkowy dotyczy zarówno zakresu 
podstawowego zamówienia jak i zamówienia w ramach prawa opcji. Zamawiający zamieszcza 
skorygowany dokument PFU  Zał. Nr 2 do Wyjaśnień i Zmiany nr 8  - PFU_Zmiana nr 8 
 

11. Dotyczy PFU: czy jakakolwiek część terenu, na którym ma być wykonane zamówienie w zakresie 
podstawowym lub wynikającym z prawa opcji znajduje się na obszarze objętym ochroną 
konserwatorską? Czy stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków jak w piśmie znak 
BKZ.4120.21.2.1 2016.IJ z 16.01.2017 informujące o braku uwag jest aktualne i czy odnosi się ono 
do przedmiotu niniejszego zamówienia – tak w zakresie podstawowym jak i wynikającym  
z prawa opcji? 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zadanie obejmuje częściowo ochronę konserwatorską w rejonie skrzyżowania ul. Łęgnowskiej, 
przejazdu kolejowego oraz cmentarza Ewangelickiego.  
Stanowisko Konserwatora Zabytków było udzielane dla całości zadania i zostało wydane 
bezterminowo. Należy zwrócić uwagę, że dotyczy koncepcji programowo-przestrzennej i na 
etapie uzgadniania projektu budowlanego obowiązkiem projektanta będzie uzyskanie dla 
opracowania opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków. 
 

12. Dotyczy punktu 2.2.4. PFU: zgodnie z tym postanowieniem PFU wykonawca ma sporządzić m.in. 
„Koncepcję wielobranżową”. Gdzie w PFU lub innych dokumentach zamówienia opisano 
wymagania dot. koncepcji, w tym jej minimalną zawartość? 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Wymóg sporządzenia w ramach zamówienia koncepcji wielobranżowej został uwzględniony w 
punkcie 2.2.4. PFU omyłkowo. Zamawiający załącza skorygowane PFU. Zał. nr 2 do Wyjaśnień i 
Zmiany nr 8 – PFU_Zmiana nr 8 
 

13. Dotyczy punktu 2.4.4. PFU: czy wykonawca nie będzie zobowiązany do sporządzenia raportu  
o oddziaływaniu na środowisko? Czy wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach? 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający odsyła do punktu 2.4.4 wymagania środowiskowe PFU  - Zał. nr 2 do Wyjaśnień i 
Zmiany nr 8  - PFU_Zmiana nr 8 oraz Zał. Nr 4 do Wyjaśnień i Zmiany nr 8 – Wymagania 
środowiskowe 
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14. Dotyczy punktu 4.1. PFU: proszę o wskazanie gdzie udostępniono mapę, o której mowa w punkcie 
4.1. PFU, nazwanej tam „ZAŁĄCZNIK NR 1 – Kopia mapy do celów informacyjnych w formacie pdf”, 
a także „Mapę zasadniczą” wymienioną pod nr 1 na liście załączników w PFU. Wykonawca wskazuje, 
że żaden z plików udostępnionych na platformie zakupowej pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/900755 nie zawiera ww. mapy. Z kolei spakowany plik 
znajdujący się pod wskazanym na ww. stronie adresem https://zdmikp.bydgoszcz.pl/ufiles/2024-
04-02-Dokumentacja.zip zawiera załączniki nr 2, 3, 4 i 5 do PFU, a zatem opinię geotechniczną, 
koncepcję wielobranżową vel dokument „Koncepcja Programowo – Przestrzenna dla 
przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. »Przebudowa torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej  
w ciągu ul. Toruńskiej w Bydgoszczy«”, plik „Załącznik nr 4 do PFU Inwentaryzacja zieleni.doc” 
oraz specyfikacje techniczne/STWiORB. Czy ww. mapa, która ma być załącznikiem nr 1 do PFU,  
to równocześnie mapa do celów projektowych, która stanowi załącznik nr 4.8 do ww. koncepcji? 
 

     Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający załączył w materiałach przetargowych dokument składający się z trzech arkuszy pn. 
„zał. nr 1 mapa do celów informacyjnych”. Jest to dokument, który w treści PFU został nazwany 
„ZAŁĄCZNIK NR 1 – Kopia mapy do celów informacyjnych w formacie pdf” oraz „Mapa zasadnicza” 
i nie jest tożsamy z załącznikiem nr 4.8 do koncepcji. 
 
Zamawiający ponownie zamieszcza mapę w Zał. Nr 12 do Wyjaśnień i Zmiany nr 8  - Zał. nr 1 do 
PFU – Mapa zasadnicza 
 

15. Dotyczy § 2 ust. 1 i § 3 ust. 3 pkt 2 załącznika nr 2 do SWZ: czy zamówienie objęte prawem opcji 
ogranicza się tylko do wykonania robót, bez ich projektowania? Taki wniosek płynie z pierwszego 
zdania § 2 ust. 1 załącznika nr 2 do SWZ („Poza podstawowym zakresem Umowy, Zamawiający 
przewiduje możliwość skorzystania z opcji wskazując, iż prawem tym objęty jest zakres: robót 
określony w PFU”). Jednocześnie § 3 ust. 3 pkt 2 załącznika nr 2 do SWZ wprost przewiduje 
„wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnego pozwolenia 
umożliwiającego rozpoczęcie robót budowlanych” w ramach zamówienia wynikającego z opcji. 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał zmiany zakresu Zamówienia objętego prawem opcji.  

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 2 Zestaw pytań nr 5 z dnia 09.04.2024r. 
 

16. Dotyczy § 3 ust. 3 pkt 1 lit. a załącznika nr 2 do SWZ: czy przy określaniu terminu podanego w tym 
przepisie Zamawiający uwzględnił czas potrzebny na uzyskanie decyzji administracyjnej 
zezwalającej na usunięcie drzew przewidziane m.in. w pkt 1, 1.3. i 4.3. PFU, a jeśli tak – jaki czas 
uwzględniono? 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający nie uwzględniał tego terminu. Zezwolenie na usuniecie drzew zostanie uzyskane w 
ramach decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
 

17. Dotyczy § 3 ust. 3 pkt 1 lit. a załącznika nr 2 do SWZ: czy przy określaniu terminu podanego w tym 
przepisie Zamawiający uwzględnił czas potrzebny na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,  
o którym mowa w pkt 1.5.1. PFU (por. zdanie „Należy mieć na uwadze, że w zakresie w/w 
odwodnienia wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego”), a jeśli tak – jaki czas 
uwzględniono? 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający określając termin na realizację zamówienia, uwzględnił dwa miesiące na 
postępowanie administracyjne związane z wydaniem decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym. 
 

18. Dotyczy § 3 ust. 3 pkt 1 lit. a załącznika nr 2 do SWZ: czy przy określaniu terminu podanego w tym 
przepisie Zamawiający uwzględnił czas potrzebny na przygotowanie (pozyskanie) mapy sytuacyjno-
wysokościowej dla celów projektowych, o której mowa w pkt 2.2.1 PFU, a jeśli tak – jaki czas 
uwzględniono? 
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Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający uwzględnił termin 2 miesięcy na uzyskanie przez Wykonawcę mapy do celów 
projektowych. 
 

19. Dotyczy § 3 ust. 3 pkt 1 lit. a załącznika nr 2 do SWZ: czy przy określaniu terminu podanego w tym 
przepisie Zamawiający uwzględnił czas potrzebny na uzyskanie decyzji administracyjnej 
umożliwiającej wykonanie robót budowlanych, o której mowa w pkt 2.2.2. PFU (a także w samym 
§ 3 ust. 3 pkt 1 lit. a załącznika nr 2 do SWZ), a jeśli tak – jaki czas uwzględniono? 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający uwzględnił termin 90 dni na uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji 
drogowej. 
 

20. Dotyczy § 3 ust. 3 pkt 1 lit. b załącznika nr 2 do SWZ: czy jeśli dla robót objętych zakresem 
podstawowym zamówienia konieczne będzie uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, 
to wykonawca ma je uzyskać w terminie wskazanym w § 3 ust. 3 pkt 1 lit. b załącznika nr 2  
do SWZ? Jeśli tak – czy przy określaniu terminu podanego w tym przepisie Zamawiający uwzględnił 
czas potrzebny na uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie oraz jaki czas uwzględniono? 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający uwzględnił termin 1 miesiąca na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, o ile będzie 
taki wymóg. 
 

21. Dotyczy § 3 ust. 3 pkt 2 załącznika nr 2 do SWZ: kiedy rozpoczną bieg terminy na wykonanie 
zamówienia wynikającego z opcji? Przepis podaje jedynie długość tych terminów. Czy biegną one 
od złożenia przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 załącznika  
nr 2 do SWZ czy od jakiegoś innego momentu? 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Terminy na wykonanie zamówienia wynikającego z opcji biegną od złożenia przez Zamawiającego 
oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 załącznika nr 2 do SWZ. 
 

22. Dotyczy § 3 ust. 3 pkt 2 załącznika nr 2 do SWZ: czy podane w tym przepisie terminy wykonania 
zamówienia wynikającego z opcji są terminami sztywnymi (tj. składając oświadczenie  
o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający musi wyznaczyć termin 24 miesięcy na realizację 
zamówienia wynikającego z opcji, termin 14 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej  
i pozwolenia umożliwiającego rozpoczęcie robót oraz 10 miesięcy na wykonanie robót) czy też są 
to terminy maksymalne (tj. składając oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający może 
wyznaczyć termin/terminy krótsze niż podane w § 3 ust. 3 pkt 2 załącznika nr 2 do SWZ, np. 20 
miesięcy zamiast 24 miesięcy)? Na to, że są to terminy maksymalne, a nie sztywne, wskazuje 
brzmienie § 3 ust. 3 pkt 2 załącznika nr 2 do SWZ („nie mogą być dłuższe niż 24 miesięcy”, „do 14 
miesięcy”, „do 10 miesięcy”). Jeśli są to terminy maksymalne – jakie są terminy minimalne? 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał zmiany zakresu Zamówienia objętego prawem opcji.  

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 2 Zestaw pytań nr 5 z dnia 09.04.2024r. 

Na przewidziane w opcji wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnego 
pozwolenia umożliwiającego rozpoczęcie robót budowlanych (np. ZRID, pozwolenie na budowę) 
ustala się termin 14 miesięcy od uruchomienia opcji. 

23. Dotyczy § 3 ust. 3 pkt 2 tiret pierwszy załącznika nr 2 do SWZ: czy przy określaniu terminu podanego 
w tym przepisie Zamawiający uwzględnił czas potrzebny na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, 
o którym mowa w pkt 1.5.1. PFU (por. zdanie „Należy mieć na uwadze, że  
w zakresie w/w odwodnienia wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego”), a jeśli tak – 
jaki czas uwzględniono? 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
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Zamawiający określając termin na realizację zamówienia w ramach opcji, uwzględnił dwa miesiące 
na postępowanie administracyjne związane z wydaniem decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym. 
 

24. Dotyczy § 3 ust. 3 pkt 2 tiret pierwszy załącznika nr 2 do SWZ: czy przy określaniu terminu podanego 
w tym przepisie Zamawiający uwzględnił czas potrzebny na uzyskanie decyzji administracyjnej 
zezwalającej na usunięcie drzew przewidziane m.in. w pkt 1, 1.3. i 4.3. PFU, a jeśli tak – jaki czas 
uwzględniono? 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający określając termin na realizację zamówienia w ramach opcji, nie uwzględniał tego 
terminu. Zezwolenie na usuniecie drzew zostanie uzyskane w ramach decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej. 
 

25. Dotyczy § 3 ust. 3 pkt 2 tiret pierwszy załącznika nr 2 do SWZ: czy przy określaniu terminu podanego 
w tym przepisie Zamawiający uwzględnił czas potrzebny na przygotowanie (pozyskanie) mapy 
sytuacyjno-wysokościowej dla celów projektowych, o której mowa w pkt 2.2.1 PFU, a jeśli tak – 
jaki czas uwzględniono? 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający określając termin na realizację zamówienia w ramach opcji uwzględnił termin 2 
miesięcy na uzyskanie przez Wykonawcę mapy do celów projektowych. 
 

26. Dotyczy § 3 ust. 3 pkt 2 tiret pierwszy załącznika nr 2 do SWZ: czy przy określaniu terminu podanego 
w tym przepisie Zamawiający uwzględnił czas potrzebny na uzyskanie decyzji administracyjnej 
umożliwiającej wykonanie robót budowlanych, o której mowa w pkt 2.2.2. PFU (a także w samym 
§ 3 ust. 3 pkt 2 tiret pierwszy załącznika nr 2 do SWZ), a jeśli tak – jaki czas uwzględniono? 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający określając termin na realizację zamówienia w ramach opcji, uwzględnił termin 90 dni 
na uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. 
 

27. Dotyczy § 3 ust. 3 pkt 2 załącznika nr 2 do SWZ: czy przy określaniu terminu na wykonanie 
zamówienia wynikającego z opcji Zamawiający uwzględnił czas potrzebny na uzyskanie 
ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, a jeśli tak – jaki czas uwzględniono? 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał zmiany zakresu Zamówienia objętego prawem opcji.  

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 2 Zestaw pytań nr 5 z dnia 09.04.2024r. 

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego nie jest przedmiotem zamówienia. 

28. Dotyczy § 4 ust. 5 załącznika nr 2 do SWZ: czy przepis ten jest prawidłowo sformułowany? Mowa 
w nim o „uwzględnieniu § 23 Umowy »Mechanizm waloryzacyjny«” – tymczasem § 23 załącznika 
nr 2 do SWZ jest zatytułowany „Rękojmia Wykonawcy. Gwarancja”, zaś o waloryzacji mówi § 26 
zatytułowany „Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy”. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
 Zamawiający zmienia zapis § 4 ust. 5 który otrzymuje brzmienie:  
 
„Łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót wykonanych  
w ramach zamówienia przez Wykonawcę, Podwykonawców, dalszych Podwykonawców nie może 
przekroczyć wartości wynagrodzenia brutto, określonego w ust 1, z uwzględnieniem treści § 26 
Umowy „Mechanizm waloryzacyjny.”  
 

29. Dotyczy § 7 ust. 6 i § 14 ust. 10 załącznika nr 2 do SWZ: proszę o wyjaśnienie jak – przygotowując 
harmonogram zgodnie z § 7 ust. 6 załącznika nr 2 do SWZ, a zatem „w ciągu 14 dni od dnia 
podpisania Umowy” – wykonawca ma uwzględnić w tym harmonogramie „rezerwę czasową 
przeznaczoną na wykonanie robót przez inne podmioty”, o której uwzględnieniu  
w harmonogramie mówi § 14 ust. 10 załącznika nr 2 do SWZ, skoro informacje potrzebne  
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do określenia ww. rezerwy wykonawca może uzyskać od „gestorów zewnętrznych” dopiero 
występując do nich o warunki techniczne, a zatem już po opracowaniu ww. harmonogramu. 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający w w/w terminie dopuszcza sporządzenie harmonogramu w następującej formie:  

a) Etap I – należy opisać szczegółowo na podstawie materiałów udostępnionych w drodze 
przetargu przez Zamawiającego,  
b) Etap II – należy opisać wstępnie etapy robót budowlanych na podstawie materiałów 
udostępnionych w drodze przetargu przez Zamawiającego.  

Natomiast po ukończeniu Etapu I, tj. po wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu na jej 
podstawie decyzji administracje zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych lub zgłoszenia na 
wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę, 
Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram. Wobec powyższego Zamawiający wprowadza 
zmiany w § 7 ust. 6 p.p. Umowy - załącznika Nr 2 do SWZ: 

Przed zmianą:  
„Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w ciągu 14 dni od dnia podpisania Umowy, szczegółowy 
harmonogram realizacji Umowy, obejmujący realizację poszczególnych zadań stanowiących 
przedmiot zamówienia. Nie wniesienie przez Zamawiającego uwag do harmonogramu w ciągu 21 
dni, oznacza jego akceptację. Harmonogram będzie podstawą do sporządzania raportów i ustali 
kolejność prowadzenia prac w rozbiciu miesięcznym, włączając przewidywane rozłożenie w czasie 
każdego etapu prac, występowanie i uzyskiwanie warunków technicznych, uzgodnień, posiedzeń 
Zespołu ds. Warunków i Oceny Dokumentacji Projektowej przy ZDMiKP w Bydgoszczy.”  

Po zmianie:  
„Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w ciągu 14 dni od dnia podpisania Umowy, szczegółowy 
harmonogram realizacji Umowy, obejmujący realizację poszczególnych zadań stanowiących 
przedmiot zamówienia. Zamawiający w w/w terminie dopuszcza sporządzenie harmonogramu w 
następującej formie:  

a) Etap I – należy opisać szczegółowo na podstawie materiałów udostępnionych w drodze 
przetargu przez Zamawiającego,  
b) Etap II – należy opisać wstępnie etapy robót budowlanych na podstawie materiałów 
udostępnionych w drodze przetargu przez Zamawiającego. 

Natomiast po ukończeniu Etapu I tj. po wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu na jej 
podstawie decyzji administracyjnej zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych lub zgłoszenia 
na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę, 
Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram realizacji Etapu II. Nie wniesienie przez 
Zamawiającego uwag do harmonogramu w ciągu 21 dni, oznacza jego akceptację. Harmonogram 
będzie podstawą do sporządzania raportów i ustali kolejność prowadzenia prac w rozbiciu 
miesięcznym, włączając przewidywane rozłożenie w czasie każdego etapu prac, występowanie i 
uzyskiwanie warunków technicznych, uzgodnień, posiedzeń Zespołu ds. Warunków i Oceny 
Dokumentacji Projektowej przy ZDMiKP w Bydgoszczy.” 

30. Dotyczy § 14 ust. 4 i § 32 ust. 3 pkt 1 załącznika nr 2 do SWZ: czy brak akceptacji warunków  
technicznych przez Zamawiającego i konieczność ponownego wystąpienia o warunki techniczne 
będą stanowić przesłankę zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy na podstawie 32 ust. 3 
pkt 1 załącznika nr 2 do SWZ? Jeśli powyższa okoliczność ma stanowić podstawę zmiany terminu 
wykonania przedmiotu umowy, ale nie została przewidziana w załączniku nr 2 do SWZ – proszę 
uzupełnić 32 ust. 3 załącznika nr 2 do SWZ. 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Wykonawcy zobowiązany jest do uzyskania akceptacji warunków technicznych przez 
Zamawiającego w przypadku wystąpienia zmian wpływających na potencjalnie zwiększenie oferty 
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Wykonawcy (np. roboty dodatkowe). Proces zatwierdzania tych zmian przez Zamawiającego jest 
normalnym jednym z wielu etapów uzgadniania dokumentacji projektowej. Tym samym nie będzie 
powodował wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Zamówienia. W przypadku akceptacji prac 
dodatkowych wynikających ze zmienionych warunków gestorów sieci oraz gdy prace te znajdują się 
na ścieżce krytycznej realizacji umowy, wydłużenie terminu nastąpi zgodnie z zapisami § 32 ust. 3 
pkt 1 załącznika nr 2 do SWZ. 
 

31. Dotyczy § 14 ust. 10 i § 32 ust. 3 pkt 1 załącznika nr 2 do SWZ: czy plany inwestycyjne lub 
remontowe, o których mowa w § 14 ust. 10 załącznika nr 2 do SWZ, „kolidujące co do lokalizacji  
i terminu z realizacją Przedmiotu Zamówienia”, będą stanowić podstawę zmiany terminu 
wykonania przedmiotu umowy na podstawie § 32 ust. 3 pkt 1 załącznika nr 2 do SWZ? Jeśli powyższa 
okoliczność ma stanowić przesłankę zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, ale nie została 
przewidziana w załączniku nr 2 do SWZ – proszę uzupełnić o nią § 32 ust. 3 załącznika nr 2 do SWZ. 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że § 32 ust. 3 pkt. 1 załącznika nr 2 do SWZ zawiera przesłanki na podstawie 
których Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia.  
Zmianą terminu objęte będą prace dodatkowe (czyt. inwestycyjne, remontowe gestorów sieci) 
znajdujące się na „ścieżce Krytycznej” przedmiotu zamówienia (na długości co najmniej 100 m). 
Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca podczas prowadzenia robót budowlanych 
zobowiązany będzie udostępnić teren budowy gestorom, którzy będą przebudowywali swoje sieci 
jeżeli roboty te nie będą mogły być wykonane po zakończeniu zamówienia objętego umową. Jeśli 
spowoduje to wstrzymanie robót, Wykonawca będzie miał prawo do wydłużenia terminu jedynie o 
ilość dni, w których roboty były wykonywane przez gestora sieci, a Wykonawca nie mógł prowadzić 
w tym czasie swoich robót 

32. Dotyczy § 20 ust. 4 pkt 1 załącznika nr 2 do SWZ: o jakim projekcie mowa w tym przepisie? Czy 
chodzi o projekt tymczasowej organizacji ruchu? 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, iż dotyczy to projektu tymczasowej organizacji ruchu. 
 

33. Dotyczy § 25 ust. 3 załącznika nr 2 do SWZ: czy procent „przewidzianych robót”, którego osiągnięcie 
warunkuje rozliczenie za wykonanie części Etapu II zamówienia w ramach prawa opcji, odnosi się 
do wartości robót obliczonej na podstawie kosztorysu, o którym mowa w § 25 ust. 3 załącznika nr 
2 do SWZ? 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał zmiany zakresu Zamówienia objętego prawem opcji.  

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 2 Zestaw pytań nr 5 z dnia 09.04.2024r. 

Program funkcjonalno-użytkowy uzupełniono o zapis dotyczący wymogu sporządzenia przez 
Wykonawcę przedmiaru i kosztorysu na roboty budowlane. Zał. nr 1 do Wyjaśnień i Zmiany nr 8 – 
PFU_Zmiana nr 8 

34. Dotyczy § 26 ust. 2 i następnych załącznika nr 2 do SWZ: wykonawca prosi o wyjaśnienie  
na przykładzie (tj. z podstawieniem choćby przykładowych wartości liczbowych) mechanizmu 
waloryzacji wynagrodzenia opisanego w § 26 ust. 2 i następnych załącznika nr 2 do SWZ. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający przedstawia przykład zastosowania przyjętego we wzorze Umowy mechanizmu 
waloryzacji wynagrodzenia: 
Przyjmując wskaźnik poprzedzający, tj. wartość ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa GUS 
(poziom wzrostu cen „Ulica dojazdowa (klasa „D”) według publikacji GUS „Ceny robót budowlano-
montażowych i obiektów budowlanych) w okresie od lutego 2022r do lutego 2023 r. jako 13,5% i 
wskaźniku aktualny dla etapu realizacji umowy 9,5%, wskaźnik waloryzacji wyniósłby - 4,0 %, wobec 
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spadku wskaźnika przyjętego jako podstawa waloryzacji. Zał. nr 11 do Wyjaśnień i Zmiany nr 8 – 
Przykładowa kalkulacja waloryzacyjna 

35. Dotyczy § 28 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 2 do SWZ: proszę wskazać termin w stosunku do którego 
wykonawca ma pozostawać w zwłoce, aby groziła mu kara przewidziana tym przepisem. Wykonawca 
wskazuje przy tym, że „wykonanie przedmiotu Umowy” jest określeniem zbyt nieprecyzyjnym – 
zwłaszcza wobec brzmienia § 3 załącznika nr 2 do SWZ, w którym określono kilka terminów wg 
których ma nastąpić wykonanie przedmiotu umowy.  

 

   Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zgodnie z zapisem  „Przedmiot zamówienia dla zakresu podstawowego powinien być zrealizowany 
w ciągu 16 miesięcy od podpisania Umowy”, gdzie zamówienie jest umową, czyli przedmiot 
zamówienia to inaczej przedmiot umowy, naruszenie tego terminu skutkuje wskazaną w pytaniu 
karą umowną.  
Co do opcji, terminy na wykonanie tego elementu przedmiotu są określone w umowie. Naruszenie 
tych terminów będzie skutkowało karą umowną. Zał. nr 1 do Wyjaśnień i Zmiany nr 8 – Zał. nr 2 
do SWZ – istotne postanowienia umowy 

 

36. Dotyczy § 28 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 2 do SWZ: jaki jest termin na dostarczenie raportu 
miesięcznego, którego przekroczenie zagrożone jest karą opisaną w tym przepisie? Wykonawca 
wskazuje, że załącznik nr 2 do SWZ wspomina o „raporcie miesięcznym” tylko jeden raz – w § 28 
ust. 1 pkt 3, zaś o „raportach” jeden raz w § 7 ust. 6, w zdaniu „Harmonogram będzie podstawą do 
sporządzania raportów i ustali kolejność prowadzenia prac w rozbiciu miesięcznym, włączając 
przewidywane rozłożenie w czasie każdego etapu prac, występowanie i uzyskiwanie warunków 
technicznych, uzgodnień, posiedzeń Zespołu ds. Warunków i Oceny Dokumentacji Projektowej przy 
ZDMiKP w Bydgoszczy” – zdanie to nie wskazuje terminu na „dostarczenie raportu miesięcznego”, 
nie jest też pewne, czy chodzi w nim o „raport miesięczny” czy inny. 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Obowiązek comiesięcznej sprawozdawczości z realizacji zamówienia nakłada na Wykonawcę  zapis  
§ 7 ust. 19 załącznika nr 2 do SWZ. W celu ujednolicenia nazewnictwa użytego w załączniku nr 2 do 
SWZ, została zmieniona treść tego zapisu. Sformułowania „raport miesięczny” i „raport” dotyczą 
tego samego dokumentu.  
 

37. Dotyczy § 28 ust. 1 pkt 6 tiret trzeci załącznika nr 2 do SWZ: kto i na jakiej podstawie będzie określał, 
czy wykonawca naruszył obowiązek utrzymania porządku na budowie? Wykonawca wskazuje, że 
jego obowiązki w tym zakresie zostały zdawkowo określone w § 17 ust. 5 i 24 załącznika nr 2 do 
SWZ – przepisy te mają tak ogólnikowe i nieprecyzyjne brzmienie, że w oparciu o nie można, 
całkowicie uznaniowo, codziennie obciążać wykonawcę ww. karą (wynoszącą 2.000 PLN „za każdy 
przypadek”). Dodać należy, że przesłanki stosowania kar umownych powinny być tak 
sformułowane, aby uniemożliwić dowolną oraz rozszerzającą wykładnię. 

 

     Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Obowiązki w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie budowy przez wykonawcę robót 
budowlanych, wynikają z treści art. 5 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach.  Stwierdzenie naruszenia porządku na budowie należało będzie więc do 
umocowanych do tego w Bydgoszczy służb miejskich i Policji.   

38. Dotyczy § 32 ust. 3 pkt 1 załącznika nr 2 do SWZ: jakie wyprzedzenie jest „odpowiednie” i kto będzie 
to oceniał? Czy dotrzymanie przez wykonawcę terminów na wystąpienie o uzgodnienia, opinie, 
warunki techniczne i decyzje wynikających z harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiającego 
będzie uznane za wystąpienie „z odpowiednim wyprzedzeniem”? 

 

     Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że dotrzymanie przez Wykonawcę terminów na wystąpienie o 
uzgodnienia, opinie, warunki techniczne i decyzje wynikających z harmonogramu zatwierdzonego 
przez zamawiającego będzie uznane za wystąpienie „z odpowiednim wyprzedzeniem”. 
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39. Dotyczy § 32 ust. 3 załącznika nr 2 do SWZ: przepis ten wymienia sytuacje, w których możliwa jest 
zmiana „terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w § 3 niniejszej 
umowy”. W § 3 załącznika nr 2 do SWZ nie wymieniono jednak jednego terminu, a kilka, w tym 
termin wykonania etapu I zamówienia podstawowego („12 miesięcy od podpisania Umowy”), 
termin zakończenia etapu II zamówienia podstawowego („16 miesięcy od podpisania Umowy”), 
będący jednocześnie terminem wykonania przedmiotu zamówienia dla zakresu podstawowego,  
a także terminy wykonania zamówienia wynikającego z opcji. Czy możliwość zmiany umowy 
przewidziana w § 32 ust. 3 załącznika nr 2 do SWZ dotyczy każdego z tych terminów? Jeśli nie – 
które terminy określone w § 3 załącznika nr 2 do SWZ można zmienić? 
 

 Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Wobec wątpliwości Wykonawcy,  wskazane postanowienia wzoru umowy (§ 32 ust.3) zmienia się i 
po zmianie nadaje następujące brzmienie : „ Zmiana terminów realizacji Umowy określonych w § 3 
ust.3 niniejszej Umowy,  będzie możliwa w sytuacjach, gdy (….) „. 

 
40. Dotyczy § 32 ust. 3 pkt 14 załącznika nr 2 do SWZ: czy w ramach przygotowania „materiałów 

przedprojektowych” wykonawca ma dokonać pomiaru ugięć sprężystych nawierzchni, a jeśli tak – 
w jakim zakresie i w jakiej liczbie? PFU nie wspomina o konieczności przeprowadzenia ww. 
pomiarów – inaczej niż ww. przepis przyszłej umowy. 

 

 Wyjaśnienia Zamawiającego: 
W § 32 ust. 3 pkt 14 załącznika nr 2 do SWZ wymieniono przykładowe okoliczności, które mogą, lecz 
nie muszą, stanowić przyczynę opóźnień w realizacji zamówienia, uzasadniających zmianę terminu 
jego realizacji. Zamawiający nie nakłada na Wykonawcę obowiązku wykonania pomiaru ugięć 
sprężystych w ramach przygotowania materiałów przedprojektowych zakładając, że to Projektant 
dokona wyboru środków pozwalających na prawidłowe i pełne, adekwatne do przedmiotu 
zamówienia rozpoznanie geotechniczne.  

 
41. Dotyczy § 32 ust. 3 pkt 14 załącznika nr 2 do SWZ: jakie „opracowania geotechniczne  

i geologiczne”, o których mowa w tym przepisie, ma przygotować wykonawca? PFU nie wspomina 
o konieczności przygotowania takich opracowań, tymczasem ww. przepis przyszłej umowy 
wymienia je przykładowo jako część „materiałów przedprojektowych”. 

 

 Wyjaśnienia Zamawiającego: 
W punkcie 4.2. Programu funkcjonalno-użytkowego Zamawiający nałożył na Wykonawcę 
obowiązek wykonania we własnym zakresie „badań gruntowo-wodnych w zakresie niezbędnym dla 
realizacji zadania”. Zamawiający podkreśla, że zadaniem Projektanta będzie ustalenie 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz zakresu niezbędnych badań 
i opracowań w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych Jednocześnie Zamawiający załączył do materiałów przetargowych „Opinię 
geotechniczną z Dokumentacją badań podłoża gruntowego dla zadania pt. »Opracowanie koncepcji 
programowo-przestrzennej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Przebudowa torowiska 
tramwajowego i sieci trakcyjnej w ciągu ul. Toruńskiej w Bydgoszczy«”, nie wykluczając 
wykorzystania dokumentu przez Projektanta w sposób i w zakresie, jaki Projektant uzna za możliwy 
i stosowny.  

 
42. Dotyczy § 32 ust. 3 pkt 17 załącznika nr 2 do SWZ: dlaczego w tym przepisie odwołano się  

do  warunków geologicznych opisanych w dokumentacji projektowej, a nie w opinii geotechnicznej 
stanowiącej załącznik nr 2 do PFU (tj. „Opinii geotechnicznej z Dokumentacją badań podłoża 
gruntowego dla zadania pt. »Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla 
przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Przebudowa torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej w ciągu 
ul. Toruńskiej w Bydgoszczy«”)? Z dokumentów zamówienia, w tym załącznika nr 2 do SWZ ani z 
PFU nie wynika, aby wykonawca miał przeprowadzić własne badania podłoża gruntowego,  
w tym żeby miał przeprowadzić takie badania w toku opracowania dokumentacji projektowej, 
zatem punktem odniesienia – także przy ewentualnym wniosku o zmianę umowy opartym na 
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przesłance opisanej w § 32 ust. 3 pkt 17 załącznika nr 2 do SWZ – powinna być ww. opinia 
geotechniczna. Czy – mimo powyższego – wykonawca ma przeprowadzić badania podłoża 
gruntowego? 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
W punkcie 4.2. Programu funkcjonalno-użytkowego Zamawiający nałożył na Wykonawcę 
obowiązek wykonania we własnym zakresie „badań gruntowo-wodnych w zakresie niezbędnym dla 
realizacji zadania”. 
 

43. Prosimy o dołączenie do materiałów przetargowych uzgodnień z PKP PLK, PGE Energetyka Kolejowa 
i PKP TELKOL dotyczących warunków przebudowy/poszerzenia przejazdu kolejowo-drogowego na 
linii kolejowej 18 Kutno-Piła Główna. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający nie dysponuje uzgodnieniami z PKP PLK, PGE Energetyka Kolejowa i PKP TELKOL 
dotyczącymi warunków przebudowy/poszerzenia przejazdu kolejowo-drogowego na linii kolejowej 
18 Kutno-Piła Główna. Uzyskanie warunków, opinii i uzgodnień w tym zakresie będzie obowiązkiem 
Wykonawcy. 

 

44. Prosimy o potwierdzenie zakresu przebudowy przejazdu. Czy zgodnie z rysunkiem nr 1 do PFU ma 
to być jedynie poszerzenie, czy, zgodnie z zapisami par. 13 pkt 12 Instrukcji Id-1, należy przewidzieć 
naprawę główną podtorza? 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Na etapie koncepcji Zamawiający przewiduje wyłącznie poszerzenie przejazdu, bez naprawy 
głównej podtorza. Rzeczywisty zakres robót przewidzianych w projekcie będzie wynikał z warunków 
PKP i uzgodnień ze stroną kolejową na etapie prac projektowych. Zwracamy uwagę, że poszerzenie 
przejazdu przewidziane jest w zakresie robót objętych opcją, zatem wykonanie robót budowlanych 
w tym miejscu nie jest przedmiotem zamówienia. 

 

45. Prosimy o wyjaśnienie czy i w jakim zakresie należy przewidzieć wymianę elementów nawierzchni 
kolejowej - szyny, podkłady, przytwierdzenia, płyty przejazdowe? Czy dopuszczalne jest użycie 
materiałów kolejowych staroużytecznych, jeśli tak, to w jakim zakresie? 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Ustalenie niezbędnego zakresu robót związanych z poszerzeniem przejazdu kolejowego będzie 
zadaniem Wykonawcy na etapie prac projektowych. Rodzaj użytych materiałów będzie wymagał 
uzgodnienia ze stroną kolejową. Zwracamy uwagę, że poszerzenie przejazdu przewidziane jest w 
zakresie robót objętych opcją, zatem wykonanie robót budowlanych w tym miejscu nie jest 
przedmiotem zamówienia. 

 

46. Prosimy o wyjaśnienie czy dopuszczalne jest przedłużenie istniejących obecnie rogatek tak, aby 
swoim zasięgiem objęły również planowany ciąg pieszorowerowy, czy konieczne jest zastosowanie 
osobnych rogatek dla ciągu pieszojezdnego? 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyklucza na etapie koncepcji żadnego z wymienionych przez Wykonawcę 
rozwiązań, o ile będzie ono zgodne z obowiązującymi przepisami i uzyska pozytywne uzgodnienie 
podmiotów reprezentujących stronę kolejową. Zwracamy uwagę, że poszerzenie przejazdu i 
wyposażenie go w rogatki przewidziane jest w zakresie robót objętych projektem zamawianym w 
ramach opcji, zatem wykonanie robót budowlanych w tym miejscu nie jest przedmiotem 
zamówienia. 

 

47. Dotyczy D-05.03.05C. W STWIORB w pkt.5.2, tablica 1 błędnie podano minimalną zawartość asfaltu 
dla projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną na ścieżce rowerowej i 
ciągu pieszo-rowerowym z AC 8 dla kategorii ruchu KR 1-2. Zgodnie z dokumentem technicznym 
przywołanym w pkt. 10.2 tj. WT-2 2014, parametr ten powinien wynosić Bmin6,0. Prosimy o 
skorygowanie treści STWIORB, bądź potwierdzenie, że mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę 
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ścieralną z AC 8 S należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi wytycznymi technicznymi WT-2 
2014. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę ścieralną z AC 8 S należy zaprojektować zgodnie z 
obowiązującymi wytycznymi technicznymi WT-2 2014.  
 

48. Dotyczy D-05.03.05C. W związku z niespójnością zapisów STWIORB w zakresie wytycznych 
technicznych dotyczących materiałów dla projektowanej mieszanki na warstwę ścieralną z AC 8 S 
prosimy o potwierdzenie, że mieszankę należy zaprojektować w oparciu o obowiązujące 
wymagania techniczne dla materiałów WT-1 dla kategorii ruchu KR 1-2. Przywołany dokument 
został wdrożony zarządzeniem nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 
roku. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Mieszanka mineralno-asfaltowa AC S 50/70 KR 1-2 ma być zgodna z wytycznymi technicznymi WT-
1 i WT-2 z 2014 roku oraz WT-2 część II z 2016 roku. 

 

49. Prosimy o potwierdzenie, że projektowana mieszanka mineralno-asfaltowa na warstwę ścieralną z 
AC 8 S, KR 1-2 ma być koloru naturalnego czarnego. 

 

    Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Mieszanka mineralno-asfaltowa na warstwę ścieralną z AC 8 S, KR 1-2 ma być koloru naturalnego 
czarnego. 

 

50. W dokumentacji przetargowej stwierdziliśmy brak STWIORB dla projektowanych mieszanek 
mineralno-asfaltowych na warstwę podbudowy, wiążącą i ścieralną z SMA. Prosimy  
o potwierdzenie, że mieszanki mineralno-asfaltowe dla jezdni na warstwę podbudowy, wiążącą  
i ścieralną z SMA należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi wytycznymi technicznymi WT-1, 
WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku. 

 

      Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę podbudowy asfaltowej AC 22P 35/50, warstwę wiążącą 
AC 16W 35/50, oraz SMA 11 PMB 45/80-65  należy zaprojektować zgodnie z WT-1 i WT-2 z 2014 
roku oraz WT-2 część II z 2016 roku. Warstwa podbudowy asfaltowej i warstwa wiążąca 
zaprojektowana ma być bez użycia granulatu asfaltowego 

 

51. Wg NZ.2531.15.2024 - zał. 3 do SWZ - wzór formularza ofertowego do formularza Oferty dołączamy 
następujące dokumenty i oświadczenia: wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy dla zamówienia 
podstawowego, stanowiący integralną część oferty oraz wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy 
dla opcji, stanowiący integralną część oferty. Prosimy o uzupełnienie wzorów kosztorysów, które 
należy załączyć do oferty. 

 

      Wyjaśnienia Zamawiającego: 
      Zamawiający zamieszcza poprawiony Załącznik nr 3 do SWZ  - wzór formularza ofertowego – Zał. 

nr 3 do Wyjaśnień i Zmiany nr 8 – Zał. nr 3 do SWZ – wzór formularza ofertowego 
 

52. Dotyczy proponowanych w PFU konstrukcji nawierzchni chodników składających się z warstwy 
ścieralnej z betonowej płyty chodnikowej 25x25cm, jasnoszarej. Prosimy o wyjaśnienie czy  
Zamawiający zaakceptuje również inne wymiary płyt np. 50*50, 35*35 lub kostkę betonową. 

 

      Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Poza wskazanymi w programie funkcjonalno-użytkowym chodnikowymi płytami betonowymi  
25x25x8 jasnoszarymi, Zamawiający zaakceptuje również płyty chodnikowe 50x50 oraz kostkę 
brukową betonową o wymiarach nie mniejszych niż 20x20. 

 

53. Prosimy o wyjaśnienie ilości nasadzeń rekompensacyjnych, czy za każde usuwane drzewo należy 
przyjąć do nasadzeń rekompensacyjnych 2 drzewa? 
 

      Wyjaśnienia Zamawiającego: 
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Nasadzenia należy wykonać zgodnie z dokumentami, które  w zakresie zagospodarowania terenu 
zielenią i gospodarki istniejącym drzewostanem pozyska Wykonawca na etapie sporządzania 
dokumentacji projektowej.   
 

54. Prosimy o wyjaśnienie ilości nasadzeń rekompensacyjnych, czy za każdy usuwany 1m2 krzewów 
należy nasadzić 1 m2 krzewów jako nasadzenia rekompensacyjne? 
 

      Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Nasadzenia należy wykonać zgodnie z dokumentami, które  w zakresie zagospodarowania terenu 
zielenią i gospodarki istniejącym drzewostanem pozyska Wykonawca na etapie sporządzania 
dokumentacji projektowej.   
 

55. Prosimy o podanie wymagań dotyczących nasadzeń drzew i krzewów rekompensacyjnych 
(obwodów i wysokości) oraz SST. 

 

      Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Wymagania dotyczące nasadzeń drzew i krzewów zostaną określone w warunkach do 
projektowania, które na wniosek Wykonawcy wyda Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miasta Bydgoszczy na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Zamawiający 
załącza SST dot. nasadzeń drzew i krzewów. Zał. nr 9 do Wyjaśnień i Zmiany nr 8 – Zał. nr 5 do PFU 
– Specyfikacje techniczne 

 

56. Prosimy o wyjaśnienie okresu pielęgnacji drzew i krzewów. 
 

       Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający będzie wymagał rocznej pielęgnacji drzew i krzewów 

 

57. Prosimy o wyjaśnienie okresu pielęgnacji trawników. 
 

      Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający będzie wymagał rocznej pielęgnacji trawników. 

 

58. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający potwierdza, że zdjęty humus można wykorzystać do 
założenia trawników? 
 

      Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że zdjęty humus trzeba wykorzystać do założenia trawników. 

 

59. Prosimy o udostępnienie SST dot. założenia trawników. 
 

       Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający dołącza SST dotyczącą założenia trawników Zał. nr 9 do Wyjaśnień i Zmiany nr 8 – Zał. 
nr 5 do PFU – Specyfikacje techniczne 

 

60. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający potwierdza, że drewno z wycinki jest własnością 
Zamawiającego i będzie wymagany szacunek brakarski, na podstawie którego zostanie 
wystawiona refaktura na rzecz Wykonawcy, na wartość pozyskanego drewna? 

 

        Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Materiały po wycince drzew i krzewów stanowią własność Wykonawcy. Do obowiązku 
Wykonawcy należy zlecić wycenę brakarską przez specjalistę. Wynagrodzenie Wykonawcy 
zostanie obniżone o wartość wyceny brakarskiej (jeżeli dotyczy). 

 

61. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga uwzględnienia kosztów nadzoru przyrodniczego, 
ornitologicznego, saperskiego ,archeologicznego? 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Ze względu na przewidywaną wycinkę drzew Zamawiający wymaga uwzględnienia kosztów nadzoru 
przyrodniczego obejmującego florę i faunę. Nie są wymagane nadzory: saperski i archeologiczny. 

 

62. Dotyczy punktu 1.2.1 PFU :Układ drogowy. Prosimy o rozbicie wskazanych zakresów robót 
budowlanych na zakres podstawowy i opcję. 
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Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał zmiany zakresu Zamówienia objętego prawem opcji.  

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 2 Zestaw pytań nr 5 z dnia 09.04.2024r. 

W zakresie podstawowym przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i przebudowę układu 
drogowego na odcinku o długości ok. 520m wzdłuż ulicy Toruńskiej. W zakresie podstawowym 
przewiduje się następujące, orientacyjne ilości robót budowlanych: 
 wykonanie konstrukcji nawierzchni asfaltowej jezdni – ok 1 300 m2, 
 wykonanie konstrukcji asfaltowej ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych – ok. 

1330 m2, 
 wykonanie konstrukcji chodnika – ok 620 m2, 
 wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni asfaltowej – ok. 450 m2 
 ułożenie krawężników – ok 80 m (zostały wliczone krawężniki znajdujące się tylko przy 

przystankach autobusowych i przejściach dla pieszych, z pozostałych krawężników wtopionych 
Zamawiający rezygnuje i wyłącza z przedmiotu zamówienia), 

 ułożenie obrzeży betonowych – ok. 1 770m, 
 montaż wiat autobusowych – 2 sztuki, 
 montaż balustrad zabezpieczających ruch pieszych – ok 330 m, 
 wykonanie murów oporowych – ok 240 m. 

 

63. Dotyczy punktu 1.2.1 PFU :Układ drogowy. Prosimy o wyjaśnienie czy wykonanie konstrukcji 
nawierzchni asfaltowej jezdni – ok 2900m2 obejmuje w swojej powierzchni również zjazdy 
indywidualne o nawierzchni asfaltowej. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał zmiany zakresu Zamówienia objętego prawem opcji.  

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 2 Zestaw pytań nr 5 z dnia 09.04.2024r. 

Wykonanie w ramach zamówienia podstawowego konstrukcji nawierzchni asfaltowej jezdni w ilości 
ok. 1300 m2 nie uwzględnia zjazdów indywidualnych o nawierzchni asfaltowej. 

 

64. Dotyczy punktu 1.2.1 PFU :Układ drogowy. PFU opisuje wykonanie murów oporowych – 560mb. 
Prosimy o wyjaśnienie wysokości murów oporowych. 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Wysokość murów oporowych zostanie ustalona przez Wykonawcę na etapie prac projektowych 

 

65. W związku z zapisem iż mury oporowe powinny być wyposażone dodatkowo w balustrady. Prosimy 
o wskazanie wymagań dotyczących balustrad, czy Zamawiający zaakceptuje barierki rurowe U-12a, 
prosimy o określenie wymaganej grubości ścianek. 

 

     Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający nie dopuszcza montowania barier U-12a na murach oporowych, które stanowią 
element separacyjny. Na murach oporowych i odcinkach prostych należy zastosować barierę U-11 
o grubości ścianki 2mm.  

 

66. Prosimy o potwierdzenie iż jedyny zakres przebudowy nawierzchni jezdni ul. Toruńskiej jest 
zlokalizowany na skrzyżowaniu z ul Łęgnowską. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zakresy robót przewidzianych w koncepcji, związanych między innymi z przebudową jezdni ul. 
Toruńskiej, zostały naniesione na plany sytuacyjne załączone do Programu funkcjonalno-
użytkowego. Zwracamy uwagę, że poza przebudową jezdni w rejonie skrzyżowania z ul. Łęgnowską, 
koncepcja przewiduje również przebudowy w innych miejscach ul. Toruńskiej (np. w obrębie 
sięgacza ul. Toruńskiej prowadzącego do nr. 390-358), jak również odbudowę nawierzchni po 
ewentualnych robotach związanych z przebudową infrastruktury podziemnej. 
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67. Prosimy o potwierdzenie iż zatoka postojowa (w pobliżu skrzyżowania z ul. Hutniczą) z kostki 
betonowej wchodzi w zakres wyceny. Prosimy o wskazanie proponowanej konstrukcji nawierzchni 
przedmiotowej zatoki. 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Budowa zatoki postojowej w pobliżu skrzyżowania z ul. Hutniczą stanowi element przedmiotu 
zamówienia. Koncepcja przewiduje nawierzchnię z kostki brukowej betonowej szarej. Ustalenie 
konstrukcji podbudowy pod tego rodzaju nawierzchnię będzie zadaniem Wykonawcy. 

 

68. Wg PFU należy uwzględnić dodatkowo powierzchnie przejezdne z wyniesionej kostki kamiennej. 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ma szczególne wymagania dotyczące wymiarów kostki 
kamiennej czy można przyjąć dowolną kostkę kamienną. Prosimy o wskazanie proponowanej 
konstrukcji nawierzchni pachwin. 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Do wyceny należy przyjąć następująca konstrukcję : 
- kostka kamienna 15/17cm spoinowana zaprawą trasowo-cementową do 2/3 wysokości kostki 
kamiennej, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 zwilżona mleczkiem cementowym w proporcji 1:3 grubości 
5cm, 
- podbudowa zasadnicza z betonu klasy C20/25 grubości 20cm, 
- podbudowa pomocnicza z betonu klasy C12/15 grubości 20cm. 
Podłoże gruntowe musi być doprowadzone do grupy nośności G1. 

 

69. Prosimy o potwierdzenie, że krawężniki kamienne nie wchodzą w zakres zadania. 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zadanie nie przewiduje zastosowania krawężników kamiennych. 

 

70. Dotyczy zapisu PFU Uwagi technologiczne: Kostkę kamienną na wyspach najazdowych, zatokach 
autobusowych Wykonawca winien zaspoinować spoiną z piasku kwarcowego z żywicą epoksydową 
do 2/3 wysokości kostki kamiennej. W związku z faktem iż zatoki autobusowe nie wchodzą w zakres 
zamówienia prosimy o wykreślenie wymagań. 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zapisy PFU (Zał. nr 2 do Wyjaśnień i Zmiany nr 8 – PFU_Zmiana nr 8) zostały skorygowane. 
Zamawiający nie będzie wymagał wykonania zatok autobusowych. Nawierzchnia z kostki kamiennej 
będzie wykorzystana na wyniesionych powierzchniach przejezdnych (skrzyżowanie z ul. Łęgnowską) 
oraz w rejonie skrzyżowania z ul. Plątnowską wg konstrukcji opisanej w odpowiedzi na pyt. 68.  

 

71. Dotyczy balustrad zabezpieczających ruch pieszych. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający 
zaakceptuje barierki rurowe U-12a „trzepaki” koloru żółtego, prosimy o określenie wymaganej 
grubości ścianek. 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Bariery rurowe U-12a należy stosować w sytuacjach, gdy wymagane jest odseparowanie ruchu 
pieszych od ruchu samochodów. Wymagane będzie zastosowanie barier koloru grafitowego (RAL 
7021) o grubości ścianki min. 2 mm 

 

72. Prosimy o informację czy w ramach zadania należy zaprojektować elementy małej infrastruktury 
takie jak: słupki blokujące, podnóżki rowerowe, parkingi rowerowe, stojaki rowerowe, liczniki 
rowerowe, ławki, kosze na śmieci. Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości i lokalizacji. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Opis przedmiotu zamówienia nie przewiduje zastosowania w ramach zadania wymienionych 
elementów małej infrastruktury, za wyjątkiem ławek stanowiących wyposażenie wiat 
przystankowych. 
Zadaniem Wykonawcy będzie oszacowanie wymaganych elementów bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 
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73. Prosimy o potwierdzenie iż tylko w rejonie przejść dla pieszych, dla osób słabo i niedowidzących, 
zamiast kostki, należy zastosować płyty wskaźnikowe guzkowe i ryflowane z polimerobetonu, żółte 
30x30x8cm natomiast w obrębie peronów nie. 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Płyty wskaźnikowe dla osób z dysfunkcją wzroku należy stosować w rejonie przejść dla pieszych oraz 
peronów. Zapisy PFU w tym zakresie zostały skorygowane. Zał. nr 2 do Wyjaśnień i Zmiany nr 8 – 
PFU_Zmiana nr 8 

 

74. Prosimy o informację, które materiały rozbiórkowe należą do Zamawiającego? 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający nie dysponuje ewidencją materiałów, które w ramach inwestycji zostaną rozebrane. 
W trakcie realizacji zamówienia będą obowiązywać zasady ogólne:  
- wszystkie materiały podlegające rozbiórkom, stanowiące obecnie własność Zamawiającego, w 
przypadku zachowania ich pierwotnych walorów funkcjonalnych i użytkowych, należy przewidzieć 
do wykorzystania/wbudowania w ramach zadania. Dotyczy to głównie wyposażenia drogi w 
zakresie oznakowania pionowego oraz elementów oświetlenia, 
- o ile materiały te nie zostaną przewidziane do ponownego wbudowania, zostaną przez 
Wykonawcę odwiezione na plac składowy Zamawiającego  
– Zamawiający nie przewiduje ponownego wbudowania w ramach zadania materiałów 
pochodzących z rozbieranych nawierzchni drogowych. O ile stan techniczny prefabrykatów 
betonowych (płytki chodnikowe, kostka, krawężniki) będzie pozwalał na ponowne ich wbudowanie, 
Inspektor Nadzoru wyda polecenie ich spaletowania i przewiezienia na plac składowy 
Zamawiającego. W przeciwnym wypadku materiały stanowić będą odpad i ich właścicielem będzie 
Wykonawca,  
- nadmiar ziemi pochodzącej z wykopu, który nie będzie mógł zostać zagospodarowany w ramach 
robót ziemnych, stanowić będzie odpad i jego właścicielem będzie Wykonawca, 
- materiały pochodzące z rozbiórki ogrodzeń stanowić będą własność Wykonawcy, 
- sposób zagospodarowania materiałów pochodzących z rozbiórek infrastruktury nie stanowiącej 
własności Zamawiającego ustalony zostanie przez Wykonawcę z właścicielem na etapie prac 
projektowych. 

 

75. Prosimy o podanie miejsca odwozu materiałów rozbiórkowych, które należą do Zamawiającego. 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek a stanowiące własność Zamawiającego i nie 
przewidziane do ponownego wbudowania w ramach zamówienia, należy odwieźć na bazę przy ul. 
Witebskiej 

 

76. Prosimy o informację czy Wykonawca ma spaletować jakieś prefabrykaty z rozbiórki?  
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wskazanie ilości i miejsca wywozu. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
O ile prefabrykaty betonowe (krawężniki, płytki chodnikowe, kostka brukowa) będą przedstawiały 
wartość użytkową i nadawały się do ponownego wbudowania, będą stanowiły własność 
Zamawiającego i Inspektor Nadzoru wyda polecenie, by po spaletowaniu odwieźć je na plac 
składowy przy ul. Witebskiej. Na obecnym etapie przygotowania inwestycji, Zamawiający nie 
dysponuje inwentaryzacją materiałów przewidzianych do rozbiórki. Inwentaryzacja będzie 
obowiązkiem Wykonawcy na etapie prac projektowych. 

 

77. Prosimy o potwierdzenie że w zakres zamówienia wchodzi zakup i montaż 10 szt. wiat typu A. 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał zmiany zakresu Zamówienia objętego prawem opcji.  

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 2 Zestaw pytań nr 5 z dnia 09.04.2024r. 
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Zamawiający potwierdza, że w zakres zamówienia wchodzi zakup i montaż 2 wiat typu A 
przewidzianych na odcinku objętym zamówieniem podstawowym. 

 

78. Prosimy o wyjaśnienie czy oznakowanie poziome i pionowe ścieżek i chodników wchodzi  
w zakres, prosimy o wskazanie czy oznakowanie cienkowarstwowe czy grubowarstwowe. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Oznakowanie poziome na drogach dla rowerów i chodnikach dla pieszych ma być wykonane jako 
cienkowarstwowe w technice gładkiej masą lub farbą chemoutwardzalną o grubości zgodniej z 
Dz.U. z 2019 Poz. 2311 

 

79. Prosimy o potwierdzenie iż oznakowanie poziome ulicy Toruńskiej należy uwzględnić tylko  
w zakresie wskazanym na planach KP. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamówienie nie przewiduje odtworzenia pełnego oznakowania poziomego na całym 
przewidzianym do rozbudowy odcinku ul. Toruńskiej. Wymagane będzie wykonanie oznakowania 
poziomego wyłącznie w zakresie wynikającym ze zmian wprowadzonych w projekcie stałej 
organizacji ruchu oraz na odcinkach, na których przewidziano wymianę nawierzchni. 

 

80. Prosimy o wyjaśnienie czy i w jakim zakresie oznakowanie pionowe ulicy Toruńskiej wchodzi  
w zakres zadania. 

 

     Wyjaśnienia Zamawiającego: 
W zakresie zamówienia przewiduje się zmiany w oznakowaniu pionowym wynikające wyłącznie z 
charakteru i zakresu  planowanej rozbudowy. Oznacza to, że projekt stałej organizacji ruchu musi 
uwzględniać pełne oznakowanie ul. Toruńskiej i bocznych w zakresie objętym inwestycją,  
natomiast obecnie funkcjonujące znaki drogowe i urządzenia zabezpieczające ruch pieszych, które 
zgodnie z projektem nie będą wymagały usunięcia, wymiany lub relokacji, nie stanowią przedmiotu 
zamówienia i nie należy ich wyceniać.   

 

81. Wg punktu 1.2.1 PFU: Układ drogowy-wykonanie barier drogowych skrajnych stalowych obejmuje 
1180mb, wg planu ilość jest większa. W związku z rozbieżnościami prosimy  
o potwierdzenie iż w ofercie należy uwzględnić ilość wskazaną w PFU. 

 

      Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał zmiany zakresu Zamówienia objętego prawem opcji.  

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 2 Zestaw pytań nr 5 z dnia 09.04.2024r. 

Zamawiający informuje, że w zakresie zamówienia podstawowego koncepcja nie przewiduje 
zastosowania stalowych barier drogowych. 

 

82. Tytuł przedsięwzięcia, podany w PFU oraz w koncepcji programowo-przestrzennej brzmi: 
"Rozbudowa ul. Toruńskiej w Bydgoszczy– budowa infrastruktury pieszo-rowerowej – na odcinku 
od km 8+690 do km 9+210”. Z tytułu tego wynika, że długość odcinka objętego zadaniem wynosi 
520 m, tymczasem zakresy zamierzenia (podane opisowo i rysunkowo dla zakresu podstawowego i 
opcji ) są znacznie większe. Jaki zakres całej inwestycji ostatecznie wyznacza Zamawiający? 

 

        Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Z uwagi na warunki dotyczące współfinansowania zakresu podstawowego inwestycji ze środków 
zewnętrznych, nadano przedsięwzięciu tytuł odpowiadający kilometracji zakresu podstawowego. 
Zakres objęty opcją, która będzie finansowana wyłącznie ze środków własnych Miasta, nie został 
uwzględniony w tytule, choć uwzględniono go i w pełni opisano w materiałach przetargowych. 

 

83. W punkcie 2.4.4. PFU zapisano, że "Planowane przedsięwzięcie nie wpisuje się w zakres 
przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 
71).".Czy Zamawiający potwierdza powyższe stwierdzenie, w sytuacji gdy: − z planów sytuacyjnych 
wynika, że długość całego odcinka planowanego do przebudowy i rozbudowy wynosi ponad 4 km. 
(§3 ust. 1 pkt 62) − zadanie obejmuje wykonanie kładek, − koncepcja przewiduje konieczność 
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wycinki znacznej ilości drzew, sygnalizuje bytowanie ptaków w koronach drzew i obecność pomnika 
przyrody. 

 

        Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający odsyła do punktu 2.4.4 wymagania środowiskowe PFU  - Zał. nr 2 do Wyjaśnień i 
Zmiany nr 8  - PFU_Zmiana nr 8 

84. Czy Zamawiający posiada dokument potwierdzający, że dla przedmiotowego zadania rzeczywiście 
nie jest konieczna decyzja środowiskowa lub, że np. brak jest konieczności wykonania raportu? 
Udostępniona decyzja nr 10/2017 dotyczy przebudowy torowiska tramwajowego i trakcji – z jej 
treści wynika, że została wydana dla odcinka od skrzyżowania ulic Jana Pawła II i Toruńskiej  
do pętli tramwajowej „STOMIL” (str. 10), a więc dla obszaru sąsiadującego inwestycją stanowiącą 
przedmiot postępowania przetargowego. 

 

      Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Wyjaśnienie jak w odpowiedzi na pytanie nr 13 Zestaw pytań nr 6 z dnia 12.04.2024r. 

 
85. W przypadku, gdyby uzyskanie decyzji środowiskowej było niezbędne, wymagane przez 

Zamawiającego terminy uzyskania decyzji administracyjnych wydają się absolutnie nierealne - czy 
Zamawiający je podtrzymuje? 
 

     Wyjaśnienia Zamawiającego: 
W przypadku uzyskania odmiennej opinii niż już pozyskane z roku 2016 i 2017 Zamawiający 
przewiduje przedłużenie terminu na pozyskanie niezbędnych dokumentów.    
 

86. Z przekazanych materiałów graficznych wynika, że na etapie wykonywania zakresu podstawowego 
konieczne będzie przejęcie fragmentów działek prywatnych. Czy wobec tego Zamawiający 
podtrzymuje wyznaczony krótki termin wykonania zadania? 

 

       Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje wyznaczony termin na wykonanie zadania. Dla pozyskania 
nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadania wykorzystane zostaną procedury przewidziane w 
ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych. Decyzji ZRID zostanie nadany rygor natychmiastowej wykonalności, co 
między innymi zobowiązuje dotychczasowych właścicieli do niezwłocznego wydania nieruchomości, 
a zarządcę drogi uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie i rozpoczęcia robót 
budowlanych. 

 

87. Czy Zamawiający dysponuje uzgodnieniami/ warunkami, które definiowałyby wymagania spółek 
kolejowych odnośnie rozwiązań przejazdu kolejowego na LK 18 Kutno - Piła? Czy wiadomo, jakiej 
kategorii ma być ten przejazd? 
 

      Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający nie dysponuje uzgodnieniami i warunkami technicznymi na przebudowę przejazdu 
kolejowego. 

 

88. Jako załącznik do PFU jest wymieniona „Opinia geotechniczna” . Czy Zamawiający może udostępnić 
całą dokumentację geotechniczną jaką posiada? Brak informacji o panujących warunkach 
gruntowych nie pozwala na przyjęcie wstępnych rozwiązań konstrukcyjnych dla nawierzchni 
drogowych i obiektów inżynierskich. 

 

      Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający ponownie zamieszcza dokumentację geotechniczną Zał. Nr 7 do Wyjaśnień i Zmiany 
nr 8  - Zał. nr 2 do PFU – opinia geotechniczna 

 
 

89. W punkcie 1.5.1 PFU przedstawiono proponowane konstrukcje nawierzchni. Na przykład dla  
ul. Toruńskiej należy wykonać górne warstwy jezdni o konstrukcji odpowiedniej dla obciążenia KR5, 
ale proponowana warstwa dolna sugeruje występowanie podłoża G1. Czy – jeśli badania 
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geologiczne wykażą gorsze warunki- Zamawiający uwzględni w rozliczeniach inwestycji ewentualną 
konieczność wykonania wzmocnień odpowiednich dla podłoża o niższych parametrach ? 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Paragraf 32 ust. 4 wzoru umowy dopuszcza zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy 
w sytuacji, gdy wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, którego 
nie można było przewidzieć na etapie wykonania dokumentacji projektowej, bez którego 
wykonanie przedmiotu umowy byłoby niemożliwe, lub gdy nastąpi konieczność zmiany zakresu 
przedmiotu niniejszej umowy, wykonania prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć 
na etapie składania oferty przez wykonawcę 

 

90. Prosimy o wyjaśnienie jaką konstrukcję nawierzchni należy przyjąć dla zjazdów określonych jako 
"publiczne"(do zakładów przemysłowych, oczyszczalni ścieków). 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Konstrukcję nawierzchni zjazdów do zakładów przemysłowych, oczyszczalni ścieków zaprojektuje 
Wykonawca. W programie funkcjonalno-użytkowym zaproponowano konstrukcję: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej dwuteowej jasnoszarej grub. 8 cm 
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grub. 3 cm 
- warstwa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 C90/3 grub. 20 cm 
- grunt stab. cementem o klasie wytrzymałości C1,5/2,0 o uziarnieniu 0/16mm lub 0/11,2mm grub. 10   
cm 

 

91. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zjazdów określonych jako "indywidualne"  
z kostki betonowej? 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zjazdów określonych jako "indywidualne" z kostki 
betonowej. 

 

92. Prosimy o wyjaśnienie jakie parametry konstrukcji nawierzchni należy przyjąć na odcinku ok. 155 
m w rejonie posesji nr 362. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał zmiany zakresu Zamówienia objętego prawem opcji.  

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 2 Zestaw pytań nr 5 z dnia 09.04.2024r. 

Odcinek, o którym mowa w pytaniu stanowi element zakresu objętego prawem opcji i w ramach 
zamówienia nie będą tam realizowane roboty budowlane. Pomimo, że w koncepcji przewidziano 
jako warstwę ścieralną nawierzchni kostkę betonową, zamawiający uznaje obecnie zastosowanie 
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego jako rozwiązanie optymalne. Zaprojektowanie konstrukcji 
nawierzchni dla ruchu KR2 będzie zadaniem  Wykonawcy. 

93. W PFU zapisano, że „Ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,50 m proponuje się przeprowadzić przez 
przejazd kolejowy od strony południowej” . Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w 
sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych  
z 20 lipca 2022 r. wymagana szerokość drogi rowerowej na przejeździe wynosi 3,0 m. Czy należy 
rozumieć, że obręb przejazdu kolejowego traktowany jest przez Zamawiającego jak tzw. trudne 
warunki i na etapie projektu budowlanego będzie zaakceptowana szerokość 2,5 m?. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał zmiany zakresu Zamówienia objętego prawem opcji.  

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 2 Zestaw pytań nr 5 z dnia 09.04.2024r. 

Ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od ul. Łęgnowskiej do mostu drogowego należy zaprojektować o 
szerokości 3 m. Na pozostałym odcinku, z uwagi na trudne warunki należy przewidzieć szerokość 
2,5 m. 
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94. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje konieczność zaprojektowania i wykonania 
kanału technologicznego na całej długości zadania? 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że w ramach zadania należy zaprojektować kanał technologiczny na całej 
długości odcinka objętego zamówieniem podstawowym oraz projektowanym odcinkiem w ramach 
prawa opcji. Budowa kanału technologicznego natomiast będzie obejmowała tylko odcinek objęty 
zamówieniem podstawowym. 
 

95. Na wielu odcinkach ulicy Toruńskiej występują znaczne różnice wysokościowe pomiędzy jezdnią, a 
otaczającym terenem. Wraz z budową drogi rowerowej konieczne będzie wybudowanie ścian 
oporowych. Ustalenie zakresu budowy takich ścian wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy, 
poprzedzonej pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi. Czy na etapie składania oferty należy przyjąć 
zakres wykonania ścian zgodny z wykazem podanym na str. 10 PFU (560 m),  
a ostateczne długości będą zweryfikowane na etapie opracowania projektu budowlanego? 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zakresy robót podane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym mają charakter orientacyjny. 
Wykonawca dokonując wyceny musi liczyć się z sytuacją, że zakresy te mogą ulec zmianie po 
opracowaniu dokumentacji projektowej. Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania 
projektów budowlanego i wykonawczego mogą ulec weryfikacji w efekcie np. optymalizacji 
rozwiązań nie będą stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy oraz nie będą 
skutkowały wydłużeniem terminu realizacji.  
Przygotowując wycenę, Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności, rozmiarów i 
wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które 
mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków  i wymogów wynikających z 
umowy. 

 

96. W związku z dużymi różnicami wysokościowymi pomiędzy jezdnią ulicy Toruńskiej a przyległymi 
posesjami mogą wystąpić trudności z prawidłowym dowiązaniem zjazdów do krawędzi jezdni  
po wpisaniu w pas uliczny drogi rowerowej. Czy problem ten został przeanalizowany na etapie 
koncepcji i czy Zamawiający dopuści zastosowanie nienormatywnych pochyleń? 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Analiza pochyleń zjazdów, dowiązania ich do poziomu krawędzi jezdni, terenu obsługiwanych 
posesji z uwzględnieniem poziomu projektowanej ścieżki rowerowej będzie zadaniem Wykonawcy 
na etapie opracowywania projektu.  Zamawiający będzie oczekiwał od Wykonawcy zastosowania w 
pierwszej kolejności takich rozwiązań projektowych, które wykluczą ewentualne odstępstwa od 
obowiązujących przepisów, na przykład poprzez przebudowę zjazdu na terenie nieruchomości, poza 
pasem drogowym rozbudowywanej ulicy. Zamawiający uznaje, że wszelkie roboty związane z 
przebudową zjazdów uwzględnione zostaną w ofertowej cenie ryczałtowej.  

 

97. W pkt. 1 PFU wskazano w zakresie prac "budowa obiektów inżynierskich (kładki pieszo-rowerowe 
nad przepustami) w ciągu projektowanych ciągów pieszo-rowerowych" – czy kładki mają być 
zlokalizowane nad czy obok przepustów? 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
"Budowa obiektów inżynierskich (kładki pieszo-rowerowe nad przepustami) w ciągu 
projektowanych ciągów pieszo-rowerowych" przewidziana została na odcinku objętym w 
zamówieniu prawem opcji. Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie w miejscu planowanych 
kładek rozbudowy (przedłużenia) przepustu istniejącego obecnie, co umożliwi poszerzenie nasypu 
drogowego. W takiej sytuacji możliwa byłaby rezygnacja z kładek i posadowienie konstrukcji 
infrastruktury dla pieszych i rowerzystów w obrębie korony drogi.  

 

98. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dysponuje rozwiązaniami projektowymi dla mostu 
drogowego (w ramach odrębnego opracowania)? Czy rozwiązania te w jakikolwiek sposób mogą 
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wpływać na rozwiązania projektowe do wykonania w ramach przedmiotowego zadania? Prosimy o 
udostępnienie opracowań projektowych dla mostu drogowego albo założeń do tego opracowania. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający udostępnia w załączeniu projekt mostu drogowego: „Most Drogowy 1” i „Most 
Drogowy 2”. Zał. nr 10 do Wyjaśnień i Zmiany nr 8 – Dokumentacja projektowa dot. mostu 

 

99. Zamawiający w tabeli w pkt. 1.2.3 nie wskazał, minimalnych parametrów dla światła pionowego 
dla niektórych kładek. Czy to znaczy, że Wykonawca będzie miał dowolność określenie tego 
parametru? 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Światło pionowe obiektów przy przepustach nr 5 i 6 winno być dobrane na podstawie obliczeń 
hydrotechnicznych, a rozwiązania techniczne muszą umożliwiać przeprowadzanie przeglądów 
technicznych obiektów projektowanych i istniejących obok oraz nie naruszać stosunków wodnych i 
przepływu wód w rowach. Ponadto, rozwiązania techniczne muszą umożliwiać prace remontowe 
istniejących obiektów oraz ich prostą wymianę (przebudowę). Dopuszcza się zaprojektowanie 
przebudowy przepustów nr 5 i 6 w całości, w celu uzyskania parametrów docelowych, zgodnych z 
aktualnymi przepisami. Należy zastosować technologie zapewniające długą trwałość i 
bezawaryjność pracy. 

 

100. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zmianę któregokolwiek z parametrów 
wskazanych w tabeli w pkt. 1.2.3 PFU? 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pyt. nr 99. 

 

101. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza inny zakres robót niż wskazany w PFU w pkt. 
1.5.2 obiekty inżynierskie? Zakres robót opisany jest enumeratywnie. Czy Zamawiający dopuszcza, 
np. inną konstrukcję obiektów inżynierskich, inny sposób posadowienia, inny rodzaj nawierzchni 
(np. rezygnację z pomostu drewnianego na kładkach zlokalizowanych przy przepustach)? 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie przebudowy istniejących przepustów tak, by konstrukcją 
objąć również zakres projektowany (patrz odpowiedź na pytanie nr 99) oraz zastosowanie 
nawierzchni bitumicznej na obiektach. 

 

102. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający odstąpi od wymogu próbnego obciążenia kładek (dot. 
zwłaszcza kładek o świetle poziomym 6m)? Dla niewielkich rozpiętości obiektu próbne obciążenie 
wydaje się nie być zasadne. 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał zmiany zakresu Zamówienia objętego prawem opcji.  

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 2 Zestaw pytań nr 5 z dnia 09.04.2024r. 

Wymóg przeprowadzenia próbnych obciążeń jest w opisanej sytuacji bezpodstawny. 
 

103. Czy Zamawiający przewiduje konieczność oświetlenia kładki dla pieszych (dot. zwłaszcza kładki 
przy moście drogowym)? Jeżeli tak, to czy Zamawiający dopuszcza np. oświetlenie pomostu 
zabudowane np. w balustradzie albo w postaci pasków ledowych mocowanych do balustrady? 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał zmiany zakresu Zamówienia objętego prawem opcji.  

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 2 Zestaw pytań nr 5 z dnia 09.04.2024r. 

W zakresie podstawowym zamówienia nie przewiduje się budowy kładek, ani ich oświetlenia. O ile 
chodzi o rozwiązania projektowe dla zakresu objętego prawem opcji, Zamawiający nie wyklucza 
lokalnie zastosowania rozwiązań alternatywnych w stosunku do opisanych w Programie 
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Funkcjonalno-użytkowym, o ile spełnią wymagane parametry oświetlenia i będą uzasadnione 
ekonomicznie. 

Zwracamy uwagę, że kładka w rejonie mostu drogowego nie jest przedmiotem zarówno 
zamówienia podstawowego, jak i objętego opcją. 

104. Czy Zamawiający dopuszcza balustrady wykonane z aluminium? 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
W punkcie 1.5.2. Obiekty inżynierskie Programu funkcjonalno-użytkowego zawarto zapis zgodnie z 
którym przewiduje się  wykonanie stalowych balustrad wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym. 
Zamawiający dopuści zastosowanie balustrad wykonanych z aluminium o ile spełnią wymagania 
dotyczące wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości. 
 

105. Czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem wodnoprawnym dla obiektów inżynierskich (kładek)? 
Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie. 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający nie dysponuje pozwoleniem wodnoprawnym dla obiektów inżynierskich (kładek). 

 

106. Czy Zamawiający jest w posiadaniu zgody na dysponowanie nieruchomością gruntową na cele 
budowlane dla działek wodnych - konieczne będzie zawarcie Umowy dzierżawy z Wodami Polskimi 
– co stanowi zaciągniecie zobowiązania finansowego, a to wykracza poza zakres standardowego 
pełnomocnictwa. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: 
-  Art. 20a. 1. W przypadku gdy realizacja inwestycji drogowej wymaga przejścia przez tereny wód 
płynących (…), właściwy zarządca drogi jest uprawniony do ich nieodpłatnego zajęcia na czas 
realizacji inwestycji. (…) 
2. Właściwy zarządca drogi nie później niż w terminie 30 dni przed planowanym zajęciem terenu, o 
którym mowa w ust. 1, uzgadnia w drodze pisemnego porozumienia (…) z odpowiednimi 
podmiotami, o których mowa w art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, zakres, 
warunki i termin zajęcia tego terenu.  
3. W przypadku gdy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej został nadany rygor 
natychmiastowej wykonalności, porozumienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera się niezwłocznie. 
Przywołana Ustawa nie przewiduje w przypadku wód płynących uzyskiwania zgód na dysponowanie 
nieruchomością na cele budowlane. Wyjaśniamy, że zawarcie pisemnego porozumienia i jego 
ewentualne konsekwencje finansowe nie stanowią przedmiotu zamówienia. 

 

107. Prosimy o potwierdzenie iż roboty branży teletechnicznej nie wchodzą w zakres zamówienia za 
         wyjątkiem wykonania rur osłonowych. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty budowlane, które będą 
niezbędne dla prawidłowego wykonania wolnego od wad i gotowego do eksploatacji przedmiotu 
zamówienia. Na etapie opracowywania koncepcji i opracowywania na jej podstawie programu 
funkcjonalno-użytkowego nie zidentyfikowano kolizji sieciowych w branży telekomunikacyjnej, co 
nie zwalnia Wykonawcy od zaprojektowania przebudowy instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, 
a następnie wykonania jej na warunkach gestora, o ile z rozwiązań projektowych wyniknie taka 
konieczność 

Pytania – zestaw nr 7 z dnia 19.04.2024 r. 

1. Zwracam się z wnioskiem o korektę formularza ofertowego pkt. 1, 1) i a) i b) oraz pkt. 3 ppkt. 1)  
i 2), poprzez wykreślenie "kosztorysu ofertowego", którego z uwagi na formułę zadania: 
zaprojektuj i buduj, nie ma w dokumentach przetargowych. 
 



  

str. 28 
 

     Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 51 Zestaw pytań nr 6 z dnia 12.04.2024r. 

Pytania – zestaw nr 8 z dnia 23.04.2024 r. 

1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności: XXIII.3. w SIWZ: "Zamawiający ustala zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego 
zamówienia w łącznej wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie", zaś w umowie:  
"§ 30. Zabezpieczenie. 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 3% ceny 

całkowitej podanej w ofercie za wykonanie zamówienia" Prosimy o wskazanie jednoznacznej 
wartości ZNWU. 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający zmienia zapis § 30 ust. 1 który otrzymuje brzmienie:  
 

„Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny 
całkowitej podanej w ofercie za wykonanie zamówienia tj. kwotę w wysokości (słownie: 
_________ ) PLN, w formie _____________ (w pieniądzu*/ gwarancji */ poręczeniu* – formach 
dopuszczonych w art. 450 UPZP).” 

Pytania – zestaw nr 9 z dnia 25.04.2024 r. 

1. Wg punktu 1.2.1 PFU: Układ drogowy- wykonanie konstrukcji chodnika – ok 6500m2. W 
związku z bardzo dużymi rozbieżnościami pomiędzy wskazaną ilością a powierzchnią 
zaznaczoną na planach sytuacyjnych Koncepcji Programowo – Przestrzennej prosimy o 
wyjaśnienie jakie ilości należy uwzględnić do wyceny, te wskazane w PFU czy wynikające z 
Koncepcji Programowo – Przestrzennej.  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał zmiany zakresu Zamówienia objętego prawem opcji.  

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 2 Zestaw pytań nr 5 z dnia 09.04.2024r. 

Zamawiający informuje, że w ofercie dla zamówienia podstawowego należy uwzględnić ilość 
wynikającą z planu sytuacyjnego, a nie PFU. 

2. W związku z powyższą rozbieżnością prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zamierza 
wykonać więcej chodników niż te wskazane w Koncepcji Programowo – Przestrzennej. W 
przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wskazanie lokalizacji tych chodników i 
wyjaśnienie czy ich budowa wiąże się z rozbiórkami istniejących konstrukcji. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje wykonania chodników w zakresie wykraczającym 
poza koncepcję. 

3. Wg punktu 1.2.1 PFU: Układ drogowy- wykonanie konstrukcji asfaltowej ścieżek rowerowych 
oraz ciągów pieszo-rowerowych – ok. 17 400m2. W związku z dużymi rozbieżnościami 
pomiędzy wskazaną ilością a powierzchnią zaznaczoną na planach sytuacyjnych Koncepcji 
Programowo – Przestrzennej prosimy o wyjaśnienie jakie ilości należy uwzględnić do wyceny, 
te wskazane w PFU czy wynikające z Koncepcji Programowo – Przestrzennej.  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał zmiany zakresu Zamówienia objętego prawem opcji.  

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 2 Zestaw pytań nr 5 z dnia 09.04.2024r. 
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 Zamawiający informuje, że w ofercie dla zamówienia podstawowego należy uwzględnić 
wykonanie konstrukcji asfaltowej ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych w ilości 
wynikającej z planu sytuacyjnego. 

4. W związku z powyższą rozbieżnością prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zamierza 
wykonać więcej asfaltowych ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych niż te 
wskazane w Koncepcji Programowo – Przestrzennej. W przypadku pozytywnej odpowiedzi 
prosimy o wskazanie lokalizacji tych ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych oraz 
wyjaśnienie czy ich budowa wiąże się z rozbiórkami istniejących konstrukcji. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje wykonania konstrukcji asfaltowej ścieżek 
rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych w zakresie wykraczającym poza koncepcję. 

5. Prosimy o wyjaśnienie czy wlot ul. Plątnowskiej ma zostać w całości przebudowany czy tylko w 
zakresie zmniejszenia powierzchni jezdnej skrzyżowania z pozostawieniem istniejącej 
nawierzchni z kostki kamiennej. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał zmiany zakresu Zamówienia objętego prawem opcji.  

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 2 Zestaw pytań nr 5 z dnia 09.04.2024r. 

Ustalenia szczegółowe w zakresie zakresu i sposobu przebudowy wlotu ul. Plątnowskiej 
nastąpią na etapie prac projektowych związanych z realizacją zamówienia objętego prawem 
opcji. 

6. W przypadku konieczności przebudowy całości wlotu ul. Plątnowskiej prosimy o wyjaśnienie 
czy przebudowywana nawierzchnia wlotu ul. Plątnowskiej będzie mogła być wykonana z kostki 
kamiennej uzyskanej z rozbiórki tego wlotu, czy należy użyć nowej kostki kamiennej. W 
przypadku konieczności użycia nowego materiału prosimy o wskazanie wymiarów kostki. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Ustalenia szczegółowe w zakresie zakresu i sposobu przebudowy wlotu ul. Plątnowskiej 
nastąpią na etapie prac projektowych związanych z realizacją zamówienia objętego prawem 
opcji. 

Pytania – zestaw nr 10 z dnia 30.04.2024 r. 

1. W dokumencie NZ.2531.15.2024 - zał. 2 do SWZ - istotne postanowienia Umowy jest niejasny 
zapis, iż „Suma ubezpieczenia EAR/CAR jest równa wartości umowy, powiększonej o wartość 
szkód, które mogą powstać w mieniu istniejącym oraz mieniu otaczającym.” Zwracamy się z 
prośbą o podanie wymaganej „wartości szkód, które mogą powstać w mieniu istniejącym oraz 
mieniu otaczającym” lub o wykreślenie tego zapisu z umowy. Bez tej informacji Wykonawca 
nie będzie w stanie określić sumy ubezpieczenia CAR, czyli zawrzeć polisy spełniającej zapisy 
umowy. 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający zmienia zapis § 21 Zabezpieczenie terenu budowy ust. 6 który otrzymuje 
następujące brzmienie: 

Umowy ubezpieczenia dla zamówienia podstawowego muszą zapewniać wypłatę odszkodowania 
w walucie polskiej. Zakres ubezpieczenia musi pokrywać szkody, które mogą zaistnieć w związku 
z realizacją Umowy. Suma ubezpieczenia EAR/CAR jest równa wartości umowy, obligatoryjnie w 
jej zakresie muszą być ujęte szkody, które mogą powstać w mieniu istniejącym oraz mieniu 
otaczającym. Wymagane jest wprowadzenie klauzuli: mienia znajdującego się w dniu rozpoczęcia 
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robót budowlano – montażowych na terenie budowy lub jego bezpośrednim sąsiedztwie, 
stanowiące własność lub będące w posiadaniu właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której 
prowadzone są roboty. Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej na jedno 
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi co najmniej 1 000 000 PLN . Zakres polisy OC 
działalności posiadanej przez Wykonawcę powinien obejmować niżej wymienione rozszerzenia: 
 - OC za szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia lub innej usługi- 
minimalna suma gwarancyjna 500 000 PLN, 
 - OC za szkody wynikające z użycia młotów pneumatycznych, hydraulicznych i kafarów lub innych 
tego typu urządzeń w tym szkody wynikające z wibracji (o ile zakres wykonywanych przez 
Wykonawcę prac zakłada użycie tego typu urządzeń) – minimalna suma gwarancyjna 500 000 
PLN, 
 - OC za pojazdy niepodlegające obowiązkowemu OC kom. – jeśli takie będą wykorzystywane przez 
Wykonawcę, minimalna suma gwarancyjna 500 000 PLN, 
 - OC za szkody wynikające z prowadzenia prac wyburzeniowych lub rozbiórkowych w tym szkody 
wynikające z wibracji (o ile zakres wykonywanych przez Wykonawcę prac obejmuje tego typu 
czynności) – minimalna suma gwarancyjna 500 000 PLN, 
 - Czyste straty finansowe – minimalna suma gwarancyjna 300 000 PLN.  
 

Pytania – zestaw nr 11 z dnia 19.04.2024 r. 

1. Prosimy o doprecyzowanie z jakiego drewna należy wykonać nawierzchnie na kładkach. Klasa 
drewna, gatunek? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał zmiany zakresu Zamówienia objętego prawem opcji.  

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 2 Zestaw pytań nr 5 z dnia 09.04.2024r. 

Zakres prac objętych zamówieniem podstawowym nie uwzględnia budowy kładek. Ustalenia 
szczegółowe w zakresie rodzaju nawierzchni kładek nastąpią na etapie prac projektowych 
związanych z realizacją zamówienia objętego prawem opcji. 

Pytania – zestaw nr 12 z dnia 23.05.2024 r. 

1. Prosimy o jednolitą informację dot. trybu udzielenia zamówienia: 
- wg SWZ tryb podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji 
- wg udzielanych odpowiedzi: "Dotyczy: postępowania (...) w trybie podstawowym bez negocjacji" 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż zamówienia prowadzone jest w trybie zamówienia podstawowego z 
możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 
zamówień publicznych. 
 

II. Zamawiający dołącza poniższą dokumentację: 
1) Zał. nr 1 do Wyjaśnień i Zmiany nr 8 - Zał. nr 2 do SWZ  - istotne postanowienia umowy 
2)   Zał. nr 2 do Wyjaśnień i Zmiany nr 8  - PFU_Zmiana nr 8 
3) Zał. nr 3 do Wyjaśnień i Zmiany nr 8 - Zał. nr 3 do SWZ - wzór formularza ofertowego 
4) Zał. nr 4 do Wyjaśnień i Zmiany nr 8 - Wymagania środowiskowe 
5) Zał. nr 5 do Wyjaśnień i Zmiany nr 8 - Zał. nr 4 do PFU - Inwentaryzacja zieleni 
6) Zał. nr 6 do Wyjaśnień i Zmiany nr 8 - Rysunki zakres podstawowy i zakres w ramach opcji 
7) Zał. nr 7 do Wyjaśnień i Zmiany nr 8 - Zał. nr 2 do PFU - Opinia geotechniczna 
8) Zał. nr 8 do Wyjaśnień i Zmiany nr 8 - Zał. nr 3 do PFU - Koncepcja wielobranżowa 
9) Zał. nr 9 do Wyjaśnień i Zmiany nr 8 - Zał. nr 5 do PFU - Specyfikacje techniczne 
10) Zał. nr 10 do Wyjaśnień i Zmiany nr 8 - Dokumentacja projektowa dot. mostu 
11) Zał. nr 11 do Wyjaśnień i Zmiany nr 8 - Przykładowa kalkulacja waloryzacyjna 
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12) Zał. nr 12 do Wyjaśnień i Zmiany nr 8 - Zał. nr 1 do PFU - Mapa zasadnicza 
 

Zamawiający informuje, że aktualny komplet dokumentacji ww. postępowania dostępny jest 
bezpośrednio pod linkiem: https://zdmikp.bydgoszcz.pl/ufiles/NZ.2531.15.2024%20%20-
%20Dokumentacja%20ZMIANA%20Nr%208.zip 
 
Uwaga: po wpisaniu całego adresu katalog może pojawić się na stronie w tzw. „pobrane". Łącze 
ważne „do 20.06.2024r.”  

 
III. Wyjaśnienia i ZMIANA nr 8 treści SWZ  prowadzi do zmiany treści ogłoszenia i  wymaga od 

wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z jej treścią i należyte przygotowanie ofert, w 
związku z tym,  zachodzi konieczność przedłużenia terminu składania ofert, określona w art. 286 ust. 
3 Pzp. 
 
Wobec powyższego Zamawiający zmienia dotychczasową datę: 
 „12.06.2024 r.”, zawartą w pkt XIII. i XIV. SWZ, dotyczącą składania i otwarcia ofert na datę: 

„20.06.2024 r.” 
Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 „11.07.2024 r.”, zawartą w pkt XV. SWZ, dotyczącą terminu związania ofertą na datę: 
„19.07.2024 r” 

 
IV. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 8 treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania (ID 900755)podpis 

 
 n 

po Dyrektora 
Wojciech Nalazek 
podpis nieczytelny 

……..………………………………… 
(podpis kierownika zamawiającego) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


