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Pruszków, dnia 14.11.2023 r. 

ZP.272.39.2023.12.KM 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 

W związku pytaniami wniesionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. Rozbudowa DP 3115W ul. Sokołowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku  

od skrzyżowania z ul. Parkową do granicy gminy Michałowice zgodnie z treścią art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720) Zamawiający udziela wyjaśnień.  

 

Wniosek z dnia 10-11-2023 

 

1. W dokumentacji przetargowej nie podano kategorii ruchu dla jakiej należy zaprojektować mieszanki mineralno-

asfaltowe na ciągu pieszo-rowerowym. Prosimy o potwierdzenie, że mieszanki mineralno-asfaltowe na warstwę 

wiążącą (AC 11 W) i ścieralną (AC 8 S) na ciągu pieszo-rowerowym należy zaprojektować dla kategorii ruchu KR 1-

2. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż mieszanki bitumiczne należy dobierać jak dla kategorii ruchu  

KR 1-2. 

 

2. W dokumentacji przetargowej stwierdziliśmy niespójność w zakresie kategorii ruchu dla projektowanych mieszanek 

mineralno-asfaltowych dla jezdni. Prosimy o potwierdzenie, że mieszanki mineralno-asfaltowe dla jezdni należy 

zaprojektować dla kategorii ruchu KR 3. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż mieszanki bitumiczne należy dobierać jak dla kategorii ruchu KR 3. 

 

3. Dotyczy D-04.07.01, D-05.03.05B SST dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwę 

podbudowy i wiążącą opracowano w oparciu o nieaktualne wymagania techniczne WT-1, WT-2 2010. Przywołane 

dokumenty techniczne zostały zaktualizowane i zastąpione wymaganiami WT-1, WT-2 2014. Prosimy o wyrażenie 

zgody na zmianę i możliwość projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwę podbudowy i wiążącą  

w oparciu o obowiązujące dokumenty techniczne WT-1, WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone 

zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymagań technicznych w odniesieniu do specyfikacji 

technicznych  D-04.07.01 i D-05.03.05B na zaktualizowane dokumenty z 2014 r. 

 

 

4. Dotyczy D-05.03.05A SST dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwę ścieralną 

przedstawiono w oparciu o nieaktualne dokumenty techniczne WT-1, WT-2 2008. Przywołane wymagania WT-1, 

WT-2 z 2008 zawieraj wiele błędów i niejasności. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę i możliwość projektowania 

mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwę ścieralną w oparciu o obowiązujące wymagania techniczne WT-1, 

WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z 2014 roku. 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymagań technicznych w odniesieniu do specyfikacji technicznej 

D-05.03.05A na zaktualizowane dokumenty z 2014 r 

 

5. W dokumentacji przetargowej wskazano do zaprojektowania mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę 

podbudowy z AC 22 P dla kategorii ruchu KR 3-4 przy użyciu asfaltu 50/70. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę 

i możliwość zastosowania do projektowanej mieszanki na warstwę podbudowy z AC 22 P dla kategorii ruchu KR 3-

4 asfaltu drogowego 35/50. Proponowana zmiana jest zgodna z wymaganiami technicznymi WT-2, pozwoli również 

zwiększyć odporność mm-a na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. 

 

6. W dokumentacji przetargowej wskazano do zaprojektowania mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę wiążącą 

z AC 16 W dla kategorii ruchu KR 3-4 przy użyciu asfaltu 50/70. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę i możliwość 

zastosowanie do projektowanej mieszanki na warstwę wiążącą z AC 16 W dla kategorii ruchu KR 3-4 asfaltu 

drogowego 35/50. Proponowana zmiana jest zgodna z wymaganiami technicznymi WT-2, pozwoli również 

zwiększyć odporność mm-a na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowana zmianę. 

 

7. Dotyczy D-04.07.01, D-05.03.05B, D-05.03.05A W SST dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych 

podano niewłaściwe wartości wolnych przestrzeni w wykonanych warstwach. Prosimy o potwierdzenie, 

 że wolne przestrzenie w wykonanych warstwach dla projektowanych mieszanek na zadaniu ma by zgodne z tablicą 

16 obowiązujących wymagań WT-2 2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wolne przestrzenie mają być zgodne z tablicą 16 WT-2 2016, 

 część II. 

 

8. Dotyczy D-04.07.01 W SST w pkt. 6.4.1 dla mieszanki AC 22 P wskazano częstotliwość wykonywania badań dla 

materiałów wsadowych tj. asfaltów, wypełniacza, kruszyw do mm-a niezgodne z obowiązującą normą PN-EN 13108-

21 (Zakładowa Kontrola Produkcji). Wnosimy o potwierdzenie, że na przedmiotowym zadaniu badanie materiałów 

wsadowych należy prowadzić zgodnie z zapisami normy PN-EN 13108-21. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że badanie materiałów wsadowych ma odbywać się zgodnie z normą PN-EN 

13108-21. 

 

9. Dotyczy Branży Sanitarnej - W przedmiarze dotyczącym kanalizacji deszczowej (etap1) jest o około 100 m mniej rury 

PP DN400 w porównaniu do profili podłużnych. Prosimy o weryfikację i aktualizację przedmiaru. 

 

Odpowiedź: Załączone przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy. Opis przedmiotu zamówienia zawierający 

dokumentację techniczną należy rozpatrywać w całości. W omawianym przypadku do oferty zaleca się przyjęcie 

wartości wskazanych w profilach podłużnych. 

 

10. Dotyczy Branży Sanitarnej - W etapie 1 i 2 kanalizacji deszczowej występują odcinki kanału do wykonania pod 

drogami. Prosimy o informację jaką metodą mają zostać wykonane te odcinki: wykop otwarty czy metoda 

bezwykopowa. W które pozycje należy wkalkulować roboty związane z rozbiórką konstrukcji drogi i jej 

odtworzeniem lub roboty przeciskowe. 

 

Odpowiedź: Odcinki kanalizacji deszczowej znajdujące się pod drogami przeznaczonymi do przebudowy  

w ramach zadania należy wykonać metodą wykopu otwartego. W pozostałych przypadkach wspomniane elementy 

należy realizować metodą bezwykopową. 
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11. Dotyczy Branży Sanitarnej - W etapie 1 i 2 kanalizacji deszczowej występują odcinki kanału do wykonania pod 

zjazdami. Prosimy o informację jaką metodą mają zostać wykonane te odcinki: wykop otwarty czy metoda 

bezwykopowa. W które pozycje należy wkalkulować roboty związane z rozbiórką konstrukcji zjazdów i ich 

odtworzeniem lub roboty przeciskowe. 

 

Odpowiedź: Zadanie zakłada, że po stronie lokalizującej kanał deszczowy wszystkie zjazdy podlegają przebudowie. 

Oznacza to, że posadowienie kanału deszczowego pod zjazdami odbywać się będzie podczas tejże przebudowy. 

 

12. Dotyczy Branży Sanitarnej - W etapie 1 i 2 kanalizacji deszczowej występują odcinki kanału do wykonania pod 

zjazdami. Prosimy o informację czy będzie pobierana opłata za zajęcia pasa drogowego, jeśli tak to w jakiej 

wysokości. 

 

Odpowiedź: Opłatę za zajęcie pasa drogowego pobiera się m. in. w związku z realizacją prac budowlanych 

związanych z obiektami niezwiązanymi z funkcjonowaniem drogi. Całość zadania obejmuje modernizację drogi 

zatem opłata za zajęcie pasa drogowego nie będzie naliczana. 

 

13. Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokości kar umownych wskazanych we wzorze Umowy §12 ust. 1 pkt. 1), 2)  

i 3) o treści: 

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) z tytułu zwłoki w realizacji robót, zgodnie z § 3 ust.2 niniejszej Umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego brutto, ustalonego w §6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 

2) w przypadku przerw w wykonaniu robót, nie wynikającej z ustalonego Harmonogramu, spowodowanej 

okolicznościami za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, 

ustalonego w §6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 

3) z tytułu nieterminowego usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, ustalonego w §6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od 

dnia wyznaczonego na usunięcie wad.” 

 

Naliczenie kar umownych w powyżej podanej wysokości w ocenie Wykonawcy jest sankcją zbyt dotkliwą  

i nie adekwatną do sytuacji. Zważyć bowiem należy, że kara umowna co do istoty ma charakter wyłącznie 

odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar 

umownych dla Wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, 

co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego 

i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531 k.c. 

w związku z art. 58 § 1 k.c. 

Należy mieć również na względzie stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 29 listopada 2013 roku Sygn. 

akt I CSK 124/13, dotyczącego przesłanek miarkowania kar umownych jako rażąco wygórowanych. W uzasadnieniu 

wyroku Sąd Najwyższy wskazał, iż „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a 

zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela 

szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona równowagi interesów stron i zapobieżenie 

nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz niesłusznemu wzbogaceniu wierzyciela". 

Mając powyższe na względzie wnosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej do poniższego poziomu: 

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) z tytułu zwłoki w realizacji robót, zgodnie z § 3 ust.2 niniejszej Umowy, w wysokości 0,02% 

wynagrodzenia umownego brutto, ustalonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 

2) w przypadku przerwy w wykonaniu robót, nie wynikającej z ustalonego Harmonogramu, spowodowanej 

okolicznościami za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, 

ustalonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 

3) z tytułu nieterminowego usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w 

wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, ustalonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony 

od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.” 
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Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy PZP dokonuje zmiany zapisów w projektowanych 

postanowieniach umowy - załącznik A do SWZ w zakresie kar umownych.  

 

§ 12 ustęp 1 pkt. 1), 2) i 3) projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie: 

 

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) z tytułu zwłoki w realizacji robót, zgodnie z § 3 ust.2 niniejszej Umowy, w wysokości 0,05% wynagrodzenia 

umownego brutto, ustalonego w §6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 

2) w przypadku przerwy w wykonaniu robót, nie wynikającej z ustalonego Harmonogramu, spowodowanej 

okolicznościami za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, 

ustalonego w §6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 

3) z tytułu nieterminowego usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w 

wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, ustalonego w §6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od 

dnia wyznaczonego na usunięcie wad.” 

 

14. Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokości limitu kar umownych wskazanych we wzorze Umowy  

§12 ust. 10 o treści: 

„10. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć kwoty 

określonej w §6 ust. 1.” 

 

Wskazanie limitu kar umownych w powyżej podanej wysokości w ocenie Wykonawcy jest na zbyt wysokim 

poziomie. Biorąc pod uwagę ogłaszane przetargi i ich warunki kontraktowe wypracowany rynkowy poziom limitu 

kar umownych powszechnie stosowany w Umowach z Zamawiającym przedstawia się w granicach od 10% do 30% 

wynagrodzenia umownego brutto. 

Mając powyższe na względzie wnosimy o zmniejszenie wysokości limitu kary umownej do poniższego poziomu: 

„10. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20% ryczałtowego 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §6 ust. 1.” 

 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy §12 ust. 10 projektowanych postanowień umowy bez zmian. 

 

15. W związku z wykorzystaniem przy przebudowie sygnalizacji świetlnej istniejących jej elementów zwracamy się  

z prośbą o przekazanie dokumentacji technicznej istniejącej sygnalizacji świetlnej. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną istniejącej sygnalizacji świetlnej. 

 

16. W związku z wykorzystaniem przy przebudowie sygnalizacji świetlnej istniejących jej elementów prosimy  

o potwierdzenie, iż Wykonawca udziela gwarancji jedynie na nowo wbudowane materiały. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że gwarancją Wykonawcy objęte będą nowo wbudowane materiały. 

 

17. Warunki usunięcia kolizji GR/PP/JK/398/2021 z dn. 28.01.2021 r. wydane przez PGE Dystrybucja S.A. straciły swoją 

ważność. W związku z tym zwracamy się z prośbą o załączenie aktualnych warunków usunięcia kolizji. 

 

Odpowiedź: Wszelkie uzgodnienia dokumentacji dotyczącej kolizji z istniejącą infrastrukturą, które straciły ważność 

Zamawiający pozyska na nowo we własnym zakresie. ( vide SWZ str.4 in fine)  

 

18. Zgodnie z warunkami usunięcia kolizji GR/PP/JK/398/2021 z dn. 28.01.2021 r. do prac można przystąpić  

po podpisaniu umowy usunięcia kolizji. W związku z tym zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji  

czy Zamawiający posiada podpisaną taką umowę, a jeśli nie kiedy zamierza ją pozyskać. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie zawarł umowy na usunięcie kolizji. Umowa będzie możliwa do podpisania po 

aktualizacji przez Zamawiającego uzgodnienia usunięcia tej kolizji. 
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19. W związku z pismem NS/151/RW0004894077/SP/2021 z dn. 4.11.2021 r. wydanym przez Innogy Stoen Operator, 

Projekt Budowlany należało złożyć do zaopiniowania. W związku z tym proszę o przekazanie opinii lub uzgodnienia 

z Innogy. 

 

Odpowiedź: Projekt nie wymagał uzgodnienia, ponieważ w ramach rozbudowy drogi nie sytuowano nowych 

obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 15m od skrajnego przewodu. 

 

20. Zwracamy się z prośbą o przekazanie uzgodnienia z PGE Dystrybucja S.A. dotyczącego dokumentacji projektowej 

„Przebudowa Sieci Operatora PGE Dystrybucja S.A.” 

 

Odpowiedź: Vide odpowiedź na pytanie nr 17. 

 

21. Zwracamy się z prośba o przekazanie uzgodnienia dotyczącego „Przebudowy sygnalizacji” 

 

Odpowiedź: Projekt przebudowy sygnalizacji był uzgodniony w ramach uzgodnienia projektu stałej organizacji 

ruchu. 

 

22. Zwracamy się z prośba o przekazanie uzgodnienia dotyczącego „Budowy kanału technologicznego”. 

 

Odpowiedź: Projekt budowy kanału technologicznego uzgadniany był na roboczo drogą elektroniczną. 

 

23. W opisie technicznym dotyczącym budowy kanału technologicznego jako jedną z rur wskazano rur typu HDPE 

110/6,3, natomiast na rysunku Profil Kanału technologicznego przedstawiono rurę HDPE 110/7,5. W związku z tym 

proszę o jednoznaczną informację jak rur należy zastosować. 

 

Odpowiedź: Do realizacji należy przyjąć rury HDPE 110/6,3. 

 

24. Warunki techniczne NTTG-508-5934/20 z dn. 15.12.2020 r. wydane przez Netia S.A. straciły swoją ważność. 

W związku z tym zwracamy się z prośbą o załączenie aktualnych warunków. 

 

Odpowiedź: Vide odpowiedź na pytanie nr 17. 

 

25. Warunki techniczne 34168/TTISILU/P/2020/BS z dn. 7.09.2020 r. wydane przez Orange Polska S.A. straciły swoją 

ważność . W związku z tym zwracamy się z prośbą o załączenie aktualnych warunków 

 

Odpowiedź: Vide odpowiedź na pytanie nr 17. 

 

26. Warunki techniczne WT/FO/MIH/00035/2020/1 z dn. 15.12.2020 r. wydane przez Landtech Sp. z o.o. straciły swoją 

ważność. W związku z tym zwracamy się z prośbą o załączenie aktualnych warunków. 

 

Odpowiedź: W oparciu o warunki techniczne projekt został uzgodniony bezterminowo. 

 

27. Uzgodnienie nr 44825/TTISILU/P/2021/BS z dn. 22.11.2021 r. wydane prze Orange Polska S.A. jest nie ważne. 

W związku z tym prosimy o załączenie aktualnych uzgodnień. 

 

Odpowiedź: Vide odpowiedź na pytanie nr 17. 

 

28. Uzgodnienie nr NTTG-508-4240/21 z dn. 02.09.2021 r. wydane prze Netia S.A. jest nieważne.  

W związku z tym prosimy o załączenie aktualnych uzgodnień. 

 

Odpowiedź: Vide odpowiedź na pytanie nr 17. 
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29. W dokumentacji jaką zamieścił Zamawiający znajdują się Warunki Techniczne z dn. 16.07.2021 r. wydane przez Tel-

Nap Krzysztof Napłoszek dotyczące przebudowy kabla światłowodowego. Dokumentacja projektowa nie zakłada 

jednak przebudowy kabla światłowodowego będącego własnością firmy Tel-Nap. Ponadto brak jest uzgodnień z 

w/w firmą. 

 

Odpowiedź: Wspomniany element infrastruktury nie podlega przebudowie w ramach niniejszego zadania. 

 

30. W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi czy kabel światłowodowy firmy Tel-Nap podlega przebudowie. 

 

Odpowiedź: Vide odpowiedź na pytanie nr 29. 

 

31. Prosimy o informację, czy Zamawiający jest w posiadaniu wszystkich uzgodnień, pozwoleń oraz decyzji 

administracyjnych niezbędnych do zrealizowania inwestycji. 

 

Odpowiedź: Zamawiający jest w posiadaniu zezwolenia na realizację inwestycji. Natomiast w przypadku braku 

aktualnych opinii i uzgodnień Zamawiający pozyska je we własnym zakresie. 

 

32. Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego jest aktualizacja uzgodnień i warunków, które straciły lub 

stracą w najbliższym czasie ważność i koszt z tym związany? 

 

Odpowiedź: Vide odpowiedź na pytanie nr 17. 

 

33. Prosimy o wskazanie czyją własnością stają się materiały z rozbiórki. W przypadku, gdy materiał staje się własnością 

Zamawiającego prosimy o określenie rodzaju tych materiałów i odległości na jak należy je przewieźć. 

 

Odpowiedź: Materiały z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. 

 

34. Prosimy o wskazanie czyją własnością stają się materiały z wycinki drzew. W przypadku, gdy materiał staje się 

własnością Zamawiającego prosimy o określenie odległości na jak należy je przewieźć. 

 

Odpowiedź: Materiały z wycinki drzew Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. 

 

35. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew ? 

 

Odpowiedź: Zadanie realizowane w oparciu o decyzję nr 6/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

uprawniającej do usunięcia drzew kolidujących z planowaną rozbudową drogi. 

 

36. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia jest zarówno Etap I jak i Etap II 

 

Odpowiedź: Zadanie obejmuje realizację zarówno I jak i II etapu. 

 

37. Punkty w ramach kryterium 3 Prosimy o wykreślenie z SWZ ograniczenia zdobytego doświadczenia do ostatnich 5 

lat. Zapis ten wpływa na zmniejszenie konkurencji i ogranicza liczbę Oferentów przystępujących do przetargu. 

 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 

 

38. Punkty w ramach kryterium 3 Prosimy o zmniejszenie ilości inwestycji z co najmniej 6 do 3 inwestycji dla uzyskania 

maksymalnej liczby punktów w tym kryterium. Zapis ten wpływa na zmniejszenie konkurencji i ogranicza liczbę 

Oferentów przystępujących do przetargu. 

Niektórzy Zamawiający nie dopuszczają do prowadzenia przez Kierowników Robót/ Kierowników Budów kilku 

inwestycji w tym samym czasie co skutkuje niemożnością wykazania się aż 6 budowami po 10 mln brutto każda 
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w okresie ostatnich 5 lat. Zdaniem Oferenta prowadzenie np. 3 budów o wartości znacznie przekraczającej 10 mln 

przez np. 2 lata każda budowa nie jest jednoznaczne z tym że taki Kierownik Robót/Budowy ma mniejsze 

doświadczenie od Kierownika prowadzącego 6 inwestycji po 10 mln 

 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 

 

39. Prosimy o zmianę wymaganego doświadczenia dla kierownika robót branży elektroenergetycznej na: jedną osobę 

posiadającą co najmniej 1 rok uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, … 

 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 

 

40. Prosimy o zmianę wymaganego doświadczenia dla kierownika robót branży teletechnicznej na: jedną osobę 

posiadającą co najmniej 1 rok uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci instalacji telekomunikacyjnych, bez ograniczeń. 

 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 

 

Wniosek z dnia 13-11-2023 

 

dotyczy dział 14 SWZ - Ofertę stanowią: 

Prosimy o wykreślenie punktu 9 "wykaz osób......". 

Zdaniem Oferenta nie jest konieczne wymaganie tych dokumentów na etapie składania ofert dla całego personelu 

budowy (z wyjątkiem osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Kierownika Budowy którego doświadczenie jest 

punktowane w kryterium oceny ofert - wypełniony Załącznik 7 A - Informacja dotycząca doświadczenia Kierownika 

Budowy).  

Zamawiający może wezwać do uzupełnienia dokumentów z punktu 9 tylko Oferenta którego oferta będzie oceniona 

jako najkorzystniejsza. 

 

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy PZP dokonuje zmiany zapisów SWZ : 

 

I. W pkt XV.14 SWZ wykreśla się ppk 7 i w związku z tym pkt XV.14 otrzymuje brzmienie:  

 

„14. Ofertę stanowią:  

1) formularz ofertowy - zał. nr 1 do SWZ,  

2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - zał. nr 2 do SWZ,  

3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 3 do SWZ,  

4) pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo dla 

pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie 

zamówienia (o ile dotyczy);  

5) pełnomocnictwo do złożenia oferty, jeśli nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy;  

6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, potwierdzający, że 

Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował zasobami tych podmiotów w przypadku, gdy Wykonawca 

polega na zasobach innych podmiotów, zgodne co do treści ze wzorem zawartym w załączniku nr 4 (o ile dotyczy);  

7) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, według wzoru zawartego w 

załączniku nr 5 (o ile dotyczy);  

8) Dokument potwierdzający wniesienie wadium, jeśli zostaje wnoszone w formie niepieniężnej  

9) oświadczenie dotyczące doświadczenia kierownika budowy wraz z dokumentami to potwierdzającymi ( zał. nr 7 A 

do SWZ)„ 

 

 

 



Strona 8 z 8 

 

II. W pkt XIII.3 SWZ po ppkt 2 dodaje się ppkt  3 i w związku z tym XIII.3 otrzymuje brzmienie:  

 

„ 3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych (oświadczeń lub dokumentów) składanych przez Wykonawcę  

w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

 

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących 

podmiotowych środków dowodowych: 

 

1) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 

daty i miejsca wykonania, wartości oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających, czy te roboty  zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli 

wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie 

dokumenty; 

2) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 

ubezpieczenia. 

3) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami, a także dokumenty poświadczające uprawnienia i doświadczenie;”  

 

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian  

 

Na podstawie art. 286 ust. 9 przedmiotowa zmiana prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 

00465733/01.  

 

  

z up. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego  
 

/-/ Krzysztof Rymuza  
S T A R O S T A  

 


