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BZP-UM/171/2023/BS Gdansk, dnia 15 maja 2023 .
sygn. post.: 51/BZP-U.500.4/2023/MD

Strona www
Dotyczy: Budowa wezta integracyjnego Gdansk Gtowny.

I. Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien
publicznych (dalej réwniez: "Ustawa"), Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, dziatajaca
w imieniu Gminy Miasta Gdanska, udziela wyjasnien do tresci SWZ:

Pytanie nr 4:

Zgodnie z 8 3 ust. 3 umowy, Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem
Przedmiotu Umowy, skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami,
w tym OPZ. Wykonawca nie bedzie mégt sie powotywaé na pominiecie lub btgd w zakresie
koniecznosSci uzycia materiatow lub wykonania Przedmiotu Umowy w celu uzyskania zmiany
wysokosci  wynagrodzenia. W ocenie wykonawcy w/w zapis przerzuca na wykonawce
odpowiedzialno$¢ za wady SWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ, ktére mogg mieé wplywu na
wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy. Podobnie, zgodnie z § 3 ust. 4 umowy, Wykonawca
oswiadcza, ze ryzyko wynikajgce z danych przyjetych do ustalania ceny ryczattowej niniejszej
Umowy obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione w ustalonym wynagrodzeniu.
Pytanie: czy zamawiajgcy dopuszcza zmiane powyzszych zapiséw w ten sposob, aby ryzykiem i
odpowiedzialnoscig wykonawcy nie byly objete wady, btedy lub niedoktadnosci SWZ wraz z
zatacznikami, w tym OPZ poprzez dodanie 8 3 ust. 8 umowy 0 nastepujacej tresci: Wykonaweca nie
ponosi ryzyka i odpowiedzialnosci opisanej w ust. 3 i 4 powyzej w przypadku wystapienia
wadliwosci, niedoktadnosci lub brakéw dokumentacji przetargowej, w tym SWZ, OPZ,
dokumentacji projektowej

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Zamawiajgcy nie zamierza dokonac zmiany w zakresie, o jakim mowa w pytaniu.

Pytanie nr 5:

Zgodnie z 8 7 ust. 6 pkt 1) umowy, [...] Wykonawca podejmie wszelkie kroki w celu
[zabezpieczenia Srodowiska [...] poza terenem budowy [...].

Pytanie: czy zamawiajgcy moze doprecyzowac co nalezy rozumie¢ pod pojeciem poza terenem
budowy? Jaki to jest teren, jaka jest jego powierzchnia, promien od centrum wykonywania prac, w
ktérego granicach wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia srodowiska. Powyzsze jest
niezbedna dla wykonawcy do okreslenia ryzyka zakresu terytorialnego odpowiedzialnosci za
Srodowisko, co takze powinno zosta¢ uwzglednione w cenie ofertowe.
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Odpowiedz na pytanie nr 5:

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia Srodowiska w stosunku do terenu, na ktoéry
bedg oddziatywa¢ prowadzone roboty budowlane. Jednoczesnie nalezy w taki sposéb
zorganizowac plac budowy i prowadzi¢ roboty, aby ten teren obejmowat jak najmniejszy obszar.

Pytanie nr 6:

Zgodnie z 8 9 ust. 11 zdanie pierwsze, [...] Jezeli Wykonawca dopuszcza sie zwtoki w usuwaniu
usterek lub wad, Zamawiajgcy uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom
trzecim na wytgczne ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za zwtoke. [...]. Wykonawca wskazuje, ze w zapisie tym wystepuje rozszerzenie
odpowiedzialnosci dtuznika opisanej w art. 480 k.c. poprzez dodatnie, Zze ewentualne
wykonawstwo zastepcze moze nastagpic takze na ryzyko wykonawcy.

Pytanie: czy w zwigzku z brzmieniem art. 480 k.c. zamawiajacy dopuszcza wykreslenie z
wskazanego powyzej zapisu umownego wyrazenia na wytgczne ryzyko?

Odpowiedz na pytanie nr 6:

Zamawiajgcy nie zamierza dokona¢ zmiany w zakresie, o jakim mowa w pytaniu.

Pytanie nr 7:

Czy w 8 12 umowy zamawiajgcy wprowadzi zapis, zgodnie z ktérym Zamawiajacy zaptaci
Wykonawce kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstgpienia
od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego?
Dodatkowo i konsekwentnie, czy w § 12 ust. 4 umowy zamawiajgcy wprowadzi zmiane polegajaca
na tym, ze postanowieniu temu nada nastepujgce brzmienie: Kazda ze Stron umowy jest
uprawniona do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych, do wysokos$ci petnej szkody? W ocenie wykonawcy powyzsza zmiana wprowadzi
symetrie stron w zakresie kar umownych, a takze pozwoli wykonawcy na zrekompensowanie jego
szkdd wywotanych odstgpieniem od umowy z przyczyn zaleznych od zamawiajgcego.

Odpowiedz na pytanie nr 7:

Zamawiajgcy nie zamierza dokona¢ zmiany w zakresie, o jakim mowa w pytaniu.

Pytanie nr 8:

Zgodnie z § 13 ust. 4 umowy, [...] W przypadku odmowy usuniecia wad lub zwtoki w ich usunieciu
w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy ma prawo zlecic
zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia
sgdu albo ztozy& oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za zwioke przewidzianej w innych postanowieniach Umowy do czasu
usuniecia wady albo zlozenia oswiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia. Jednoczesnie
Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez
I

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | Biuro Zaméwien Publicznych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdansk
tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia. [...]. Wykonawca wskazuje, ze w
zapisie tym wystepuje rozszerzenie odpowiedzialnosci dtuznika opisanej w art. 480 k.c. poprzez
dodanie, ze ewentualne wykonawstwo zastepcze moze nastapi¢ takze na ryzyko wykonawcy.
Dodatkowo, w odniesieniu do odmowy usuniecia wad nie zostato doprecyzowane, ze chodzi o
nieuzasadniong (bezzasadng) odmowe. Wykonawca przeciez moze odméwic usuniecia wad, jezeli
nie podlegajg one pod ochrone w ramach gwarancji lub rekojmi.

Pytanie: czy zamawiajgc dopuszcza zmiane w/w zapisu poprzez nadanie mu nastepujgcego
brzmienia: [...] W przypadku nieuzasadnionej (bezzasadnej) odmowy usuniecia wad lub zwtoki w
ich usunieciu w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma
prawo skorzysta¢ z art. 480 k.c.,, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwitoke
przewidzianej w innych postanowieniach Umowy do czasu usuniecia wady. [...].

Odpowiedz na pytanie nr 8:

Zamawiajacy nie zamierza dokona¢ zmiany w zakresie, o jakim mowa w pytaniu.

Pytanie nr 9:

Zgodnie z 8 13 ust. 4 zdanie drugie umowy, [...] Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialnos$€ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej
Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich
materialy i urzadzenia. [..]. PowyZsze postanowienie stanowi umowne rozszerzenie
odpowiedzialnosci za wady wykonane przez podmiot i przy wykorzystaniu materiatéw, na co
wykonawca nie ma zadnego wptywu i kontroli. Stad tez wymaga sie od wykonawcy objeciem
gwarancjg i rekojmig prac, ktére nie beda przez niego wykonywane, nie bedg przez niego
nadzorowane, sprawdzane i kontrolowane. Wystarczajgcg sankcja w ramach wykonania
zastepczego jest wykonanie tych prac na koszt wykonawcy oraz natozenie na wykonawce kar
umownych za zwtoke.

Pytanie: Czy zamawiajgcy wykresli wskazane powyzej zdanie z umowy?

Odpowiedz na pytanie nr 9:

Zamawiajgcy nie zamierza dokonac zmiany w zakresie, o jakim mowa w pytaniu.

Pytanie nr 10:

Zgodnie z § 2 ust. 3 karty gwarancyjnej, jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca
dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czesc rzeczy), albo
dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin biegnie na nowo od chwili odbioru
przez Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej
naprawy, przy czym w ocenie wykonawcy zapis ten nie jest precyzyjny, poniewaz nie wskazuje
wyraznie czy od nowa biegnie gwarancja na rzecz wymieniong (naprawiong) czy tez na caty
przedmiot umowy.
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Pytanie: Czy zamawiajgcy moze doprecyzowac ten zapis w ten sposdb, aby zostato wyraznie
wskazane, ze w przypadku wymiany lub istotnej naprawy rzeczy wchodzgcej w sktad przedmiotu
umowy, gwarancja biegnie na nowo wytacznie na te rzecz, a nie na caty przedmiotu umowy?
Odpowiedz na pytanie nr 9:

Zamawiajacy nie zamierza dokona¢ zmiany w zakresie, o jakim mowa w pytaniu. W kazdym
przypadku indywidualnie oceniany bedzie wptyw wadliwej rzeczy lub czesci rzeczy na mozliwos¢
uzywania przedmiotu umowy.

Pytanie nr 11:

Zgodnie z § 3 ust. 1 karty gwarancyjnej, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Pytanie: Czy zamawiajacy moze wprowadzi¢ w tym zapisie dookreslenie, ze termin wyznaczony
przez Zamawiajgcego nie moze byc¢ krétszy niz 14 dni?

Odpowiedz na pytanie nr 11:

Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany tresci SWZ w zakresie, o jakim mowa w pytaniu. Zamawiajacy
wskazuje jednak, iz w kazdym przypadku termin usuniecia wad bedzie ustalane indywidualnie,
biorac pod uwage obiektywne uwarunkowania m.in. przewidywang technologie naprawy,
warunki pogodowe, zasady sztuki budowlanej czy wiedzy techniczne;j.

Pytanie nr 12:

Zgodnie z 8 9 karty gwarancyjnej, [...] W przypadku odmowy usuniecia wad lub zwtoki w ich
usunieciu w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy ma prawo
Zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania
upowaznienia sadu albo ztozy& oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke przewidzianej w innych postanowieniach Umowy do
czasu usuniecia wady albo ztozenia oswiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia. Jednoczesnie
Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez
podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia. [...]. Wykonawca wskazuje, ze w
zapisie tym wystepuje rozszerzenie odpowiedzialnosci dtuznika opisanej w art. 480 k.c. poprzez
dodanie, ze ewentualne wykonawstwo zastepcze moze nastgpi¢ takze na ryzyko wykonawcy.
Dodatkowo, w odniesieniu do odmowy usuniecia wad nie zostato doprecyzowane, ze chodzi o
nieuzasadniong (bezzasadng) odmowe. Wykonawca przeciez moze odméwic usuniecia wad, jezeli
nie podlegajg one pod ochrone w ramach gwarancji lub rekojmi.

Pytanie: czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane w/w zapisu poprzez nadanie mu nastepujgcego
brzmienia: [...] W przypadku nieuzasadnionej (bezzasadnej) odmowy usuniecia wad lub zwtoki w
ich usunieciu w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego, Zamawiajagcy ma
prawo skorzysta¢ z art. 480 k.c., co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke
przewidzianej w innych postanowieniach Umowy do czasu usuniecia wady. [...].
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Odpowiedz na pytanie nr 12:
Zamawiajgcy nie zamierza dokonac zmiany w zakresie, o jakim mowa w pytaniu.

Pytanie nr 43:

Dot. rozdz. IV ust. 2 Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
wylacznie rozmiaru prac ujetych w dokumentacji przetargowej oraz poniesienia kosztéw
mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji, a
zobowigzanie wykonawcy nie obejmuje robot, ktérych wykonanie okazato sie konieczne w celu
realizacji przedmiotu zamodwienia wskutek zaistnienia okolicznosci niemozliwych wczesniej do
przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamowienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji
projektowej lub koszty niemozliwe do wyceny na etapie oferowania bytoby sprzeczne z art. 99
Pzp w zwigzku z art. 58 8 1 KC, jako wykraczajgce poza okreslenie przedmiotu zamdwienia w SWZ.
Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowig, bowiem przedmiotu
zamoéwienia objetego ceng oferty. Zwracamy uwage, ze na etapie oferowania zaden wykonawca
nie ma mozliwosci zweryfikowania dokumentacji projektowej i terenu budowy w tak szczegétowo,
aby moéc jednoznacznie stwierdzi¢ jej prawidtowos¢ i brak ewentualnych btedéw, ktére moga
ujawni¢ sie dopiero w toku realizacji robét, jak réwniez nie ma obiektywnej mozliwosci
wykluczenia wystapienia nieprzewidzianych warunkéw terenu budowy i innych okolicznosci. W
zwigzku z powyzszym, wycena wszelkich utrudnien i prac, ktére mogg zajs¢ w toku realizacji
umowy nie jest mozliwa. Zobowigzanie Wykonawcy do uwzglednienia w cenie wszelkich prac
nieprzewidzianych w dokumentacji, zwigzanych z realizacjg zadania bytoby sprzeczne z art. 99
Pzp w zwigzku z art. 58 & 1 KC, jako wykraczajgce poza okreslenie przedmiotu zaméwienia w SWZ.
Powyzsze stanowisko znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwotawczej (np.
w wyroku w sprawie KIO/UZP 184/10), ktéra stwierdzita jednoznacznie, ze przerzucanie na
wykonawce catego ryzyka gospodarczego wynikajacego z bteddéw i brakéw dokumentacji
projektowej jest niedopuszczalne. Zobowigzanie Wykonawcy nie moze obejmowaé tego, czego
zamawiajgcy nie przewidziat w dokumentacji projektowej, a takze tego, czego nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty.

Odpowiedz na pytanie nr 43:
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zamdéwienia publicznego zgodnie z wymogami SWZ

z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt, obowigzujgcymi przepisami
prawa, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz standardami i normami
technicznymi. Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania publicznego bedzie
umowg rezultatu, w efekcie wykonania ktérej konieczne bedzie spetnienie okreslonych w
obowigzujgcych przepisach prawa, zasadach sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, standardach
i normach technicznych warunkéw oraz uzyskanie stosownych zezwolen, zapewniajgcych
prawidtowe i bezpieczne korzystanie z wybudowanych obiektéw.

e e ——————
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Pytanie nr 46:

Dot. pkt: ,Wszelkie prace, czynnosci, materiaty, rozwigzania etc. nieopisane lub niewymienione w
dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i
praktyki budowlanej muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy tej
dokumentacji i uwzglednione w cenie ofertowej’. Prosimy o usuniecie wskazanego zapisu.
Wykonawca wskazuje, iz zasada swobody umoéw w inwestycjach publicznych jest ograniczona
m.in. obowigzkiem zamawiajgcego dokonania opisu przedmiotu zamodwienia pozwalajgcego
wykonawcy na kalkulacje wszystkich ryzyk. Zamawiajgcy ma obowigzek takiego opracowania
dokumentacji przetargowej, aby wykonawca nie byt obcigzany konsekwencjami nienalezytego
sporzgdzenia opisu przedmiotu zamoéwienia. Zgodnie z orzecznictwem KIO (wyr. KIO z 15.02.2018
r. KIO 173/18) nie mozna akceptowac przerzucanie nadmiernego ryzyka na wykonawce
zamoéwien publicznych, a zwtaszcza Wykonawcy nie moze obcigza¢ ryzyko nieprzewidzenia
rozmiaru prac czy ich kosztéw bedace wynikiem opisu przedmiotu zamdwienia naruszajgcego
art. 99 ustawy Pzp. Wykonawca wskazuje, iz przedmiotowa umowa bedzie realizowana w
systemie ,wybuduj” zatem Wykonawca zobowigzany jest wypetni¢ jedynie te obowigzki, ktére
wynikajg z przedstawionej dokumentacji projektowe;.

Odpowiedz na pytanie nr 46:

Opis przedmiotu zamdwienia jest zgodny z przepisami Ustawy PZP. Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania zamowienia publicznego zgodnie z wymogami SWZ zzatgcznikami,
harmonogramem rzeczowo-finansowym roboét, obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami
sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz standardami i normami technicznymi. Umowa
zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania publicznego bedzie umowg rezultatu, w
efekcie wykonania ktérej konieczne bedzie spetnienie okreslonych w obowigzujgcych przepisach
prawa, zasadach sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, standardach i normach technicznych
warunkéw oraz uzyskanie stosownych zezwoleh, zapewniajgcych prawidtowe i bezpieczne
korzystanie z wybudowanych obiektow.

Pytanie nr 52:

Dot. 83 PPU. Wykonawca wnosi o potwierdzenie czy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za
ewentualne roboty dodatkowe/zamienne?

Odpowiedz na pytanie nr 52:

Zamawiajacy informuje, iz kazdy przypadek ewentualnych robét dodatkowych/zamiennych
bedzie analizowany indywidualnie, biorgc pod uwage dane okolicznosci, postanowienia Umowy,
SWZ i OPZ.

Pytanie nr 53:
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Dot. 83 ust. 2 PPU. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz w przedmiotowym zapisie mowa
jedynie o takich robotach, dostawach i ustugach, ktére bezposrednio wynikajg z dokumentacji
projektowej. Wykonawca wskazuje, iz przedmiotowa umowa bedzie realizowana w systemie
~wybuduj” zatem Wykonawca zobowigzany jest wypetni¢ jedynie te obowigzki, ktére wynikajg z
przedstawionej dokumentacji projektowe;j.

Odpowiedz na pytanie nr 53:

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zamdwienia publicznego zgodnie z wymogami SWZ
z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo-finansowym robét, obowigzujgcymi przepisami
prawa, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz standardami i normami
technicznymi. Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania publicznego bedzie
umowg rezultatu, w efekcie wykonania ktérej konieczne bedzie spetnienie okreslonych w
obowigzujgcych przepisach prawa, zasadach sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, standardach
i normach technicznych warunkéw oraz uzyskanie stosownych zezwolen, zapewniajgcych
prawidtowe i bezpieczne korzystanie z wybudowanych obiektow.

Pytanie nr 54:

Dot. 83 ust. 3 PPU. Wykonawca podnosi, ze jest to zabieg niedopuszczalny. Wskazujemy, ze
niniejsze postepowanie jest prowadzone w systemie ,buduj” wobec czego odpowiedzialno$¢ za
dokumentacje ponosi Zamawiajacy, co wynika bezposrednio z art. 647 kc. To Zamawiajgcy w
Swietle art. 103 w zw. z art. 99 pzp, obowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje w sposéb
precyzyjny, albowiem stuzy ona do opis przedmiotu zamoéwienia ktéry bedzie podlegat wycenie w
ramach niniejszego zamoéwienia publicznego. Przerzucenie obowigzku za dokumentacje
projektowg na Wykonawce, narusza wprost zapisy art. 433 pkt 3 pzp i stanowi nieuprawnione
przeniesienie na Wykonawce obowigzkéw spoczywajgcych na Zamawiajacym. Podnosimy, iz w
ww. zakresie wypowiedziata sie Krajowa lzba Odwotawcza, ktéra w wyroku do sprawy o sygn. akt
KIO 3260/21 podniosta: ,Jak juz wyzej wskazano, sporzgdzenie dokumentacji przetargowej jest
obowigzkiem zamawiajgcego i to zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za jej wady. Tym samym
nie jest dopuszczalne przerzucenie odpowiedzialnosci za prawidtowos¢ wykonania tej
dokumentacji na wykonawcéw". ,Wykonawcy przed ztozeniem ofert majg obowigzek zapoznac
sie z tg dokumentacjg i mogg zadac wyjasnienia jej tresci, jak tez moga kwestionowac jej tres¢ w
drodze odwotania, niemniej jednak nie moze to oznaczac przerzucenia odpowiedzialnosci za
prawidtowos¢ wykonania tej dokumentacji na wykonawcow". Wobec czego wnosi o wykreslenie
ust. 3.

Odpowiedz na pytanie nr 54:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie, o ktbrym mowa w pytaniu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zamdéwienia publicznego zgodnie z wymogami SWZ
z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo-finansowym rob6t, obowigzujgcymi przepisami
prawa, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz standardami i normami
technicznymi. Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania publicznego bedzie
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umowg rezultatu, w efekcie wykonania ktérej konieczne bedzie spetnienie okreslonych w
obowigzujgcych przepisach prawa, zasadach sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, standardach
i normach technicznych warunkéw oraz uzyskanie stosownych zezwolen, zapewniajacych
prawidtowe i bezpieczne korzystanie z wybudowanych obiektéw.

Na etapie postepowania przetargowego Wykonawca zobowigzany jest do analizy i weryfikacji
dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie
robot, niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego zachowaniem szczegdtowosci i
starannos$ci wymaganej dla zawodowego charakteru dziatalnosci gospodarczej wykonawcy robot
budowlanych, niewymagajgcej specjalistycznej wiedzy projektowe;.

Pytanie nr 55:

Dot. §3 ust. 4 PPU. Wykonawca wskazuje, iz zasada swobody umoéw w inwestycjach publicznych
jest ograniczona m.in. obowigzkiem zamawiajacego dokonania opisu przedmiotu zamowienia
pozwalajgcego wykonawcy na kalkulacje wszystkich ryzyk. Zamawiajagcy ma obowigzek takiego
opracowania dokumentacji przetargowej, aby wykonawca nie byt obcigzany konsekwencjami
nienalezytego sporzadzenia opisu przedmiotu zamdéwienia. Zgodnie z orzecznictwem KIO (wyr.
KIO z 15.02.2018 r., KIO 173/18) nie mozna akceptowal przerzucanie nadmiernego ryzyka na
wykonawce zaméwien publicznych, a zwlaszcza Wykonawcy nie moze obcigza¢ ryzyko
nieprzewidzenia rozmiaru prac czy ich kosztéw bedace wynikiem opisu przedmiotu zamowienia
naruszajacego art. 99 ustawy Pzp. Wnosimy o wykreslenie ust. 4.

Odpowiedz na pytanie nr 55:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie, o ktorym mowa w pytaniu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zamdwienia publicznego zgodnie z wymogami SWZ
z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo-finansowym robdét, obowigzujgcymi przepisami
prawa, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz standardami i normami
technicznymi. Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania publicznego bedzie
umowg rezultatu, w efekcie wykonania ktérej konieczne bedzie spetnienie okreslonych w
obowigzujgcych przepisach prawa, zasadach sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, standardach
i normach technicznych warunkéw oraz uzyskanie stosownych zezwolen, zapewniajgcych
prawidtowe i bezpieczne korzystanie z wybudowanych obiektéw.

Pytanie nr 56:

Dot. §4 PPU. W zwigzku z niepewnoscig co do terminu przekazania placu budowy Wykonawca nie
bedzie w stanie rozpoczgc¢ realizacji umowy w dniu jej podpisania dlatego tez wnosimy by term
zakonczenia rozpoczat swéj bieg od dnia przekazania placu budowy.

Odpowiedz na pytanie nr 56:

Zamawiajgcy nie zamierza dokona¢ zmiany w zakresie, o jakim mowa w pytaniu i jednoczesnie
informuje, iz przekazanie placu budowy nastapi niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego.
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Pytanie nr 57:

Dot. 84 ust. 1 pkt 1) PPU. Czy za dzien zakoriczenia robdt Zamawiajacy uzna dzien skutecznego
zgtoszenia do odbioru?

Odpowiedz na pytanie nr 57:

Zgodnie z § 4 ust. 2 zatgcznika nr 9 do SWZ ,Projektowane postanowienia umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego” termin zakonczenia robdt uwazad sie bedzie za zachowany, jezeli w tym
terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajgcemu i w wyniku
tego zgtoszenia zostanie dokonany odbi6r w trybie okre$lonym w 8 9 ust. 2-6 PPU. Zgodnie z § 9
ust. 1 pkt 1 PPU Warunkiem dokonania zgtoszenia zakonczenia roboét jest m.in. zakonczenie
wszystkich robét i czynnosci objetych umowg w sprawie zaméwienia publicznego niezbednych do
przystapienia do uzytkowania obiektéw objetych przedmiotem tej umowy.

Pytanie nr 58:

Dot. 6 ust. 10 PPU. Wykonawca wskazuje, iz uzaleznienie zaptaty naleznego wykonawcy
wynagrodzeni od spetnienia sie okreSlonego warunku uznawane s3 przez judykature za
niedopuszczalne. Jak wskazuje m.in. wyrok SN z dnia 2 czerwca 2021 r., sygn. akt Il CSKP 7/21.
.tym kontekscie nalezy postrzega¢ postanowienie umowy wymagajgce od wykonawcy
przedstawienia faktur obcigzajgcych wykonawce a wystawionych przez podwykonawcéw. Nie
ulega watpliwosci, ze podwykonawca z réznych przyczyn moze nie przedstawi¢ faktury
generalnemu wykonawcy, co w konsekwencji oznacza, ze wykonaweca ten nie bedzie takg fakturg
dysponowat. Skutkowatoby to uzaleznieniem zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy od
zachowania osoby trzeciej (podwykonawcy), a wiec zdarzenia - z perspektywy stron umowy o
roboty budowlane - przysztego i niepewnego. Niezaleznie zatem od umownego ujecia tej
okolicznosci, takie postanowienie umowne, jako sprzeczne z naturg stosunku prawnego
wykreowanego umowa o roboty budowlane (art. 3531 w zw. z art. 89 k.c.), jest niewazne (art. 58 8
1 3 k.c.). Nalezy wiec je traktowac jako niezastrzezone.” Majgc powyzsze na wzgledzie, wnosimy
by wystarczajgcym dowodem byto oswiadczenie Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 58:

Zamawiajgcy nie zamierza dokona¢ zmiany w zakresie, o jakim mowa w pytaniu.

Pytanie nr 59:

Dot. 86 ust. 12 PPU. Prosimy o usuniecie zapisu. Nie istnieje ustawowa podstawa ,wstrzymania
ptatnosci”’, o ktérej mowa w tym przepisie. Wykonawca wskazuje, ze zaptata wynagrodzenia jest
ustawowym obowigzkiem zamawiajgcego, a samo istnienie $rodka dyscyplinujgcego w postaci
~Wstrzymania ptatnosci” za roboty juz wykonane, odebrane i zafakturowane rodzi ryzyko naduzy¢
oraz jest nieproporcjonalny do potencjalnego ,naruszenia” umowy przez wykonawce -
polegajgcego przeciez nie na tym, ze wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy, a tylko na tym,
ze (w ocenie zamawiajgcego) nie wykonat obowigzku formalnego.

Odpowiedz na pytanie nr 59:
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Zamawiajacy nie zamierza dokona¢ zmiany w zakresie, o jakim mowa w pytaniu.

Pytanie nr 60:

Dot. §7 ust. 3 pkt 20) PPU. Wnosimy o potwierdzenie, iz Wykonawca bedzie odpowiadat jedynie za
zniszczenia zawinione przez Wykonawce.

Odpowiedz na pytanie nr 60:

Wykonawcy odpowiedzialny jest za dziatania lub zaniechania wiasne oraz dziatania Iub
zaniechania oséb, z ktérych pomocg zobowigzanie wykonywa, jak réwniez oséb, ktérym
wykonanie zobowigzania powierza.

Pytanie nr 61:

Dot. 87 ust. 5 pkt 5) PPU. Wykonawca wnosi by wykonane zastepcze wykonywane byto dopiero po
pisemnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do usuniecia uchybien. Dodatkowo Wykonawca
wnosi o potwierdzenie, iz zostanie on obcigzony jedynie udokumentowanymi i uzasadnionymi
kosztami wykonania zastepczego. Wskaza¢ nalezy, iz funkcjg wykonania zastepczego jest
zabezpieczenie Zamawiajgcego, nie moze ono petni¢ dodatkowe funkcji przysparzajgcej.
Odpowiedz na pytanie nr 61:

Zamawiajacy nie zamierza dokona¢ zmiany w zakresie, o jakim mowa w pytaniu.

Pytanie nr 62:

Dot. 88 ust. 4 pkt 2) i ust. 5 pkt 2) PPU. Wykonawca wskazuje, iz oparcie sie o wskazniki
SEKOCENBUD odbiega o realnych zmian cen na rynku (ukazuje sie z duzym opdznieniem).
Wykonawca wnosi o zmiane na mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia w oparciu o wskaznik CPI,
bedacy wskaznikiem o wiele bardziej wiarygodnym i oddajgcym realia zmian rynkowych.
Wskaznik CPI jest tez stosowany przez najwiekszych zamawiajgcych.

Odpowiedz na pytanie nr 62:

Zamawiajacy nie zamierza dokona¢ zmiany w zakresie, o jakim mowa w pytaniu.

Pytanie nr 63:

Dot. 89 ust. 2 i 3 PPU. Wykonawca wskazuje, iz terminy zakreslone dla Zamawiajgcego maja
charakter instrukcyjny i w rzeczywistosci nie sg dla Zamawiajgcego zobowigzujgce co prowadzi do
naduzycia pozycji dominujgcej przez Zamawiajgcego. Wskazujemy, Zze uprawnienie
Zamawiajgcego do ustalenia warunkéw umowy nie ma charakteru absolutnego, gdyz
zamawiajgcy nie moze swego prawa podmiotowego naduzywac (wyrok Krajowej Izby
Odwotawczej z dnia 15 maja 2015 r., sygn. akt KIO 892/15). Wnosi o wykreslenie zwrotu ,przy
czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie oznacza potwierdzenia przez Zamawiajgcego
gotowosci do odbioru”.

OdpowiedzZ na pytanie nr 63:

Zamawiajacy nie zamierza dokona¢ zmiany w zakresie, o jakim mowa w pytaniu.
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Pytanie nr 64:

Dot. 89 ust. 8 pkt 1) PPU. Czy zamawiajacy wymaga uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie w terminie realizacji umowy? Prosimy o wytaczenie z terminu realizacji czasu
niezbednego do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Uzyskanie ewentualnego pozwolenia na
uzytkowanie uzaleznione jest bowiem od dziatania organéw administracji publicznej, za ktérego
to dziatania lub zaniechania Wykonawca nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci. Prosimy rowniez o
potwierdzenie, ze Wykonawca nie bedzie ponosit zadnej odpowiedzialnosci w szczegélnosci
poprzez obowigzek zaptaty kar umownych w sytuacji, gdy pomimo faktycznego zakonczenia
wykonania wszystkich robot w terminie umownym i ztozenia w tym terminie stosownego wniosku
do odpowiedniego organu nie zostanie wydane odpowiednie pozwolenie na uzytkowanie.
Odpowiedz na pytanie nr 64:

Dla przedmiotu zamoOwienia nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, ale
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia witasciwego organu nadzoru budowlanego o
zakonczeniu robét. Termin wykonania ww. zobowigzania zostat okreslony w § 4 ust. 1 pkt 2 oraz 8
9 ust. 7-9 zatgcznika nr 4 do SWZ ,Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamodwienia
publicznego”.

Pytanie nr 65:

Dot. §12 PPU. Prosimy o wyjasnienie czy Wykonawca bedzie mégt zawrze¢ w postanowieniach
umowy podwykonawczej kary umowne zastrzezone na wypadek nie wywigzania sie przez
podwykonawce z obowigzku przestrzegania przepisow BHP? Wskazujemy, iz w zakresie
przestrzegania wskazanych przepiséw wykonawca musi posiadac realny $rodek dyscyplinujgcy
podwykonawce w tym zakresie, gdyz to Wykonawca ponosi w catosci ryzyko zwigzane z
przestrzeganiem bezpieczenstwa i higieny pracy na terenie budowy w catym okresie realizacji
umowy.

Odpowiedz na pytanie nr 65:

Zatacznik nr 9 do SWZ ,Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego”
zastrzegajg mozliwos¢ naliczenia kar umownych na wypadek naruszenia zasad BHP przez
Wykonawce (zostaty one okreslone w zatgczniki nr 4 do PPU ,Zasady bezpieczenstwa pracy dla
umow o roboty budowlane”. Wobec powyzszego Wykonawcy przystuguje prawo zastrzezenia kar
umownych na wypadek naruszenia zasad BHP przez podwykonawce z zastrzezeniem art. 463
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, ktéry stanowi, iz umowa o
podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzku
podwykonawcy, w zakresie kar umownych (...) w spos6b dla nie mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

Pytanie nr 66:
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Dot. 812 ust. 2 pkt 3) PPU. Prosimy o zmiane przedmiotowego zapisu poprzez wprowadzenie
zapisu o karze umownej analogicznej jak w 8 12 ust. 2 pkt 3) PPU zastrzezonej na rzecz
Wykonawcy, gdy Zamawiajgcy odstgpi od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W
przeciwnym wypadku prosimy o podanie podstawy prawnej dziatania Zamawiajgcego tak dalece
idgcego, iz Wykonawca ktéry w umowie jest jedng ze Stron, pozbawiony jest mozliwosci
naliczenia Zamawiajagcemu kary umownej. Zamawiajacy zastrzegt w 8 12 ust. 2 pkt 3) PPU prawo
do domagania sie od Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego a
odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn, za ktdére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca. Wykonawcy prawo do naliczenia Zamawiajgcemu analogicznej kary umownej nie
przystuguje. Wykonawca wskazuje, ze Zamawiajgcy, jako podmiot uprawniony w zasadzie do
jednostronnego ksztattowania tresci umowy o zamoéwienie publiczne, w tym takze zakresu i
wysokosci kar umownych nie moze naduzywac swojego prawa podmiotowego. Ograniczenia w
ksztattowaniu przez niego tresci umowy wynikajg z art. 3531 KC, a takze zasady wyrazonej w art.5
KC, zgodnie z ktéra nie mozna czynic ze swego prawa uzytku, ktory bytby sprzeczny ze spoteczno-
gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami wspotzycia spotecznego.

Odpowiedz na pytanie nr 66:

Zamawiajacy nie zamierza dokona¢ zmiany w zakresie, o jakim mowa w pytaniu.

Pytanie nr 67:

Dot. 812 ust. 4 PPU. W celu zachowania zasady rownowagi pomiedzy pozycjg stron umowy
prosimy o zmiane wskazanego zapisu i nadanie mu brzmienia: ,Strony zastrzegajg sobie prawo
do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do
wysokosci  poniesionej szkody.”. Zastrzezenie takiego prawa jedynie dla Zamawiajgcego
wprowadza niczym nieuzasadniong nieréwnos¢ stron stosunku zobowigzaniowego, ze szkodg dla
Wykonawcy. Wskazujemy, ze uprawnienie Zamawiajgcego do ustalenia warunkéw umowy nie ma
charakteru absolutnego, gdyz zamawiajgcy nie moze swego prawa podmiotowego naduzywac
(wyrok Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 15 maja 2015 r., sygn. akt KIO 892/15).

Odpowiedz na pytanie nr 67:

Zamawiajgcy nie zamierza dokona¢ zmiany w zakresie, o jakim mowa w pytaniu.

Pytanie nr 68:

Dot. 813 PPU. Wykonawca wnosi by wykonane zastepcze wykonywane byto dopiero po
pisemnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do usuniecia uchybien. Dodatkowo Wykonawca
wnosi 0 potwierdzenie, iz zostanie on obcigzony jedynie udokumentowanymi i uzasadnionymi
kosztami wykonania zastepczego. Wskaza¢ nalezy, iz funkcjg wykonania zastepczego jest
zabezpieczenie Zamawiajgcego, nie moze ono petni¢ dodatkowe funkcji przysparzajace;.
Odpowiedz na pytanie nr 68:

Zamawiajacy nie zamierza dokona¢ zmiany w zakresie, o jakim mowa w pytaniu.
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Pytanie nr 69:

Dot. 814 ust. 1 pkt 4) PPU. Wykonawca wskazuje, iz przedmiotowy zapis jest niezgody z art. 433
pkt 1) PZP w zakresie w jakim sankcjonuje Wykonawce za opdznienie. Ponadto, za zwtoke zostata
przewidziana kara umowna, co powoduje podwdjne karanie Wykonawce. Wnosimy o wykreslenie
pkt 6) ewentualnie o jego zmiane na: ,niedotrzymania terminu zakonczenia robo6t z przyczyn
zawinionych przez Wykonawce okreslonego w § 4 Umowy".

Odpowiedz na pytanie nr 69:

Zamawiajacy nie zamierza dokona¢ zmiany w zakresie, o jakim mowa w pytaniu. Jednoczesnie
Zamawiajacy wskazuje, iz kazdy przypadek niedotrzymania terminu zakonczenia robét bedzie
analizowany indywidualnie biorgc pod uwage okolicznosci.

Pytanie nr 70:

Dot. 814 ust. 6 PPU. Prosimy o usuniecie wskazanego zapisu albo o jego zmiane. Wskazujemy,
zgodnie z orzecznictwem kumulacja kar umownych za odstgpienie i nienalezyte wykonanie
umowy nie jest dopuszczalna. Zgodnie z uchwatg SN z 18.07.2012 r. (Il CZP 39/12)
odstepujgcemu nie przystuguje roszczenie o zaptate kary umownej na wypadek zwtoki lub
opéznienia, jezeli w umowie zastrzezono réwniez takg kare w zwigzku z odstgpieniem od umowy.
Wskazujemy, iz wskutek odstgpienia dochodzi do rozwigzania umowy ze skutkiem wstecznym, co
oznacza, ze w takiej sytuacji zadna ze stron nie moze dochodzi¢ kar umownych z tytutu
nienalezytego wykonania umowy. Z tego wzgledu po odstgpieniu od umowy wytgczona jest
mozliwos¢ kumulatywnego dochodzenia kary umownej za odstgpienie i kar zastrzezonych na
wypadek nienalezytego wykonania umowy.

Odpowiedz na pytanie nr 70:

Zamawiajgcy nie zamierza dokonac zmiany w zakresie, o jakim mowa w pytaniu.

Pytanie nr 71:

Dot. 8§15 ust. 1 pkt 1) PPKT 1.1) PPU. Czy dla wykazania wptywu zaistnienia niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych wystarczy wykazanie, ze byty to warunki inne niz dopuszczone przez
ST? Jesli nie - jakie inne okolicznosci wymagajg wykazania?

Odpowiedz na pytanie nr 71:

Zamawiajgcy wskazuje, iz kazdy przypadek zaistnienia niekorzystnych  warunkéw
atmosferycznych majacych wptyw na wykonanie umowy bedzie analizowany indywidualnie biorac
pod uwage wymogi SWZ zzatgcznikami (w tym OPZ, dokumentacji projektowej i STWiIORB),
uzgodniony harmonogram rzeczowo-finansowym robét, obowigzujgce przepisy prawa, zasady
sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, standardy i normy technicznej oraz inne okolicznosci, jesli
bedg miaty wptyw na wykonanie umowy.

Pytanie nr 72:
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Dot. 815 ust. 1 pkt 1) ppkt 1.3 lit. b) PPU. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz konieczno$¢
zmiany dokumentacji projektowej lezy w gestii Zamawiajgcego.

Odpowiedz na pytanie nr 72:

Zamawiajacy informuje, iz kazdy przypadek zmiany dokumentacji projektowej bedzie
analizowany indywidualnie biorgc pod uwage m.in. zasady obowigzujgce przepisy prawa, zasady
sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, standardy i normy technicznej.

Pytanie nr 73:

Dot. "815 ust. 1 pkt 2) lit. k) PPU. Czy Zamawiajacy planuje wprowadzi¢ innych Wykonawcéw na
plac budowy? Wnosimy o wskazanie podmiotéw ktére Wykonawca bedzie musiat dopusci¢ do
terenu budowy. Czy Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren budowy i przekaze go
podmiotom trzecim? Jezeli nie, to w jaki spos6b Zamawiajacy ureguluje odpowiedzialnos¢
kierownika budowy Wykonawcy za teren budowy wynikajacg z Ustawy prawo budowlane? Czy
Wykonawca bedzie mogt kara¢ podmioty trzecie za naruszenie zasad BHP?
Czy Wykonawca bedzie mogt wydawac podmiotom trzecim wigzgce decyzje tgcznie z usunieciem
ich z terenu budowy?

Odpowiedz na pytanie nr 73:

Zamawiajacy nie planuje wprowadza¢ innych wykonawcédw na plac budowy.

Pytanie nr 74:

Dot. 15 ust. 2 PPU. Wykonawca wnosi o0 zmiane zapisow dot. mechanizmu waloryzacji
wynagrodzenia, poprzez:

a. zwiekszenie limitu waloryzacji do 20%

b. rozpoczecie waloryzacji poczgwszy od 3 miesigca realizacji niniejszej umowy,

c. obnizenie wskaznika umozliwiajgcego ubieganie sie o waloryzacji z 0,8 do 0,4

Wykonawca pragnie wskaza¢, ze wskazany powyzej wniosek uzasadnia ksztattujgca sie linia
orzecznicza Krajowej Izby Odwotawcze;.

W orzeczeniu z dnia 25.10.2022r. w sprawie o sygn. akt KIO 2532/22, Izba wskazata:
»,D0 Zamawiajgcego nalezy okreslenie wysokosci zmian wynagrodzenia (waloryzacja) w wyniku
zastosowania okresSlonego przez niego wskaznika. Winno to jednak nastepowal z
uwzglednieniem sytuacji rynkowej oraz prognoz w tym zakresie.”

»Zdaniem Odwotujgcego przewidziana w Umowie t3czna maksymalna warto$¢ zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy netto (...), jaka dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien dotyczacych waloryzacji wynagrodzenia, tj. 10%, nie pozwala na zapewnienie
ekwiwalentnosci Swiadczen stron Umowy, nie niwelujgcy ryzyk zwigzanych ze zmianami kosztow
wykonania zamowienia publicznego. (...) Zamawiajgcy nie wykazat (...), dlaczego nie moze okreslic
wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy ponad 10%. W ocenie Izby, zwazywszy na aktualny poziom
inflacji, ktéra przekracza 17% i rozbiezne prognozy co do zmian tego poziomu, majac na uwadze,
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ze okres obowigzywania Umowy wynosi 72 miesigce, dla zachowania zgodnosci z zasadami
wspotzycia spotecznego, za uzasadnione nalezy uznac¢ podwyzszenie tego progu. Chodzi bowiem
0 to, aby nie doszto do zdecydowanego zachwiania rownowagi ekonomicznej stron na niekorzys¢
Wykonawcy, jak tez, aby nadmierne podwyzszenie wynagrodzenia nie doprowadzito do
negatywnych konsekwencji dla Zamawiajgcego. (..) Izba uznata, ze aktualnie zwiekszenie
maksymalnej wartosci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy netto do 20% jest wystarczajgce dla
zapewnienia rownowagi kontraktowej stron.”

W ocenie Izby, zwazywszy na obecnie obserwowang dynamike zmian cen oraz przyjetg w
Umowie procedure wprowadzania zmian wynagrodzenia, nalezy uzna¢ za wskazane, aby
pierwsza waloryzacja miata miejsce po 6 miesigcach obowigzywania Umowy, a nie po 12
miesigcach, jak to obecnie wynika z Umowy. Izba nie dopatrzyta sie naruszenia wskazanych w
odwotaniu przepisbw prawa poprzez zastosowanie przez Zamawiajgcego jedynie wskaznika
zmiany cen towardw i ustug konsumpcyjnych. Z przepiséw tych nie wynika, ze do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego wykonawcy, Zamawiajgcy ma obowigzek zastosowac
jednoczesdnie wskaznik wzrostu wynagrodzen.” Pragniemy podnies¢, ze podoba argumentacja
Izby zostata podniesiona w sprawach o sygn. akt KIO 440/22 oraz 1676/22.

Odpowiedz na pytanie nr 74:

Zamawiajacy nie zamierza dokona¢ zmiany w zakresie, o jakim mowa w pytaniu.

Pytanie nr 75:

Dot. 815 ust. 2 pkt 8) PPU. Wskazujemy, iz zaproponowanych wskaznik jest nierzeczywisty i
odbiega od sytuacji na geopolitycznej. Wskaza¢ nalezy, iz w ostatnim poziom wzrostu cen
materiatdw wynidst az 14,7%. Brak sprawnego mechanizmu waloryzacyjnego stanowi naruszenie
zasad uczciwej konkurencji i jest naduzyciem pozycji dominujacej Zamawiajgcego. Nadto, czesc¢
Wykonawcéw, nie mogac skalkulowaé taki wysokiego ryzyka bedzie odstepowac od sktadania
ofert, co spowoduje, iz Zamawiajacy nie bedzie mogt wybrac najkorzystniejszej oferty lub bedzie
musiat uniewazni¢ postepowanie z uwagi na wygérowane ceny.

Odpowiedz na pytanie nr 75:

Zamawiajgcy nie zamierza dokona¢ zmiany w zakresie, o jakim mowa w pytaniu.

Pytanie nr 76:

Dot. 817 ust. 6 PPU. Wykonawca wnosi o skrocenie wskazanego w przedmiotowym zapisie
terminu z 14 do 7 dni. Wskazujemy, iz tak dtugi czas oczekiwania na akceptacje projektu bedzie
miat bezposrednie przetozenie na czas realizacji umowy, jak réwniez znaczgco op6zni termin
wprowadzenia podwykonawcy na plac budowy.

Odpowiedz na pytanie nr 76:

Zamawiajgcy nie zamierza dokonac zmiany w zakresie, o jakim mowa w pytaniu.

Pytanie nr 77:
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Dot. §18 ust. 1 PPU. Wykonawca wnosi by z tego obowigzku zostaly wytgczone osoby
wspotpracujgce w ramach prowadzonej przez nich dziatalnosci gospodarczej. Wykonawca
wskazuje, iz nie ma mozliwosci narzucenia osobom wspotpracujgcym zawarcia umowy o prace,
gdy jest to dla nich z réznych wzgleddw mniej korzystne. Brak takiego wytgczenia skutkowad
moze dyskryminacjg os6b prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza.

Odpowiedz na pytanie nr 77:

Osoby prowadzace dziatalnos¢ gospodarczg sg przedsiebiorcami, a wiec zgtaszanie tego typu
podmiotéw powinno podlegac rezimowi okreslonemu w § 16 i § 17 zalgcznika nr 9 do SWZ
.Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego”. Obowigzek
zatrudnienia na umowe o prace dot. oséb zatrudnionych przez przedsiebiorce.

Pytanie nr 78:

Dot. 821 PPU. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie jaka dokumentacje projektowg Wykonawca
bedzie zobowigzany przygotowaé. Wskazujemy, ze niniejsze postepowanie jest prowadzone w
systemie ,buduj” wobec czego odpowiedzialnos¢ za dokumentacje ponosi Zamawiajgcy, co
wynika bezposrednio z art. 647 kc. To Zamawiajacy w Swietle art. 103 w zw. z art. 99 pzp,
obowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje w sposob precyzyjny, albowiem stuzy ona do opis
przedmiotu zaméwienia ktory bedzie podlegat wycenie w ramach niniejszego zamoéwienia
publicznego. Przerzucenie obowigzku za dokumentacje projektowg na Wykonawce, narusza
wprost zapisy art. 433 pkt 3 pzp i stanowi nieuprawnione przeniesienie na Wykonawce
obowigzkéw spoczywajacych na Zamawiajgcym. Podnosimy, iz w ww. zakresie wypowiedziata sie
Krajowa lzba Odwotawcza, ktéra w wyroku do sprawy o sygn. akt KIO 3260/21 podniosta: ,Jak juz
wyzej wskazano, sporzadzenie dokumentacji przetargowej jest obowigzkiem zamawiajgcego i to
zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za jej wady. Tym samym nie jest dopuszczalne
przerzucenie odpowiedzialnosci za prawidtowos$¢ wykonania tej dokumentacji na wykonawcow”.
~Wykonawcy przed ztozeniem ofert majg obowigzek zapozna¢ sie z tg dokumentacjg i moga
zgdac wyjasnienia jej tresci, jak tez mogg kwestionowac jej tres¢ w drodze odwotania, niemniej
jednak nie moze to oznacza¢ przerzucenia odpowiedzialnosci za prawidtowos¢ wykonania tej
dokumentacji na wykonawcow".

Odpowiedz na pytanie nr 78:

Zgodnie z pkt 4.0 ppkt 3) zatgcznika nr 8 do SWZ ,Opis przedmiotu zaméwienia” o ile dla
wykonania przedmiotu zamdwienia, bedzie konieczne wykonanie innych prac lub czynnosci, w
tym konieczno$¢ wykonania projektéw zamiennych, warsztatowych, technologicznych Iub
montazowych (...), to Wykonawca wykona te czynnosci (...) wtasnym kosztem i staraniem.

Pytanie nr 79:

Dot. 81 Karty Gwarancyjnej: Z uwagi na wykonanie oznakowania poziomego w technologii
cienkowarstwowego wnosimy o wytgczenie z okresu 36-60 rekojmi zakres , oznakowanie
poziome”. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2003 r w sprawie szczegétowych
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warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach ( Dz.U. z 2003 Nr 220 poz 2181) Zatgcznik nr
2 Szczegbdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania
na drogach tabeli 1.3 okresla grubos¢ warstwy i okres trwatosci materiatdbw do oznakowania
poziomego. Dla farby rozpuszczalnikowej grubosci powtoki do 0,8 mm okres trwatosci okresla sie
na 1-2 lata. Wobec powyzszego wnosimy, aby okres rekojmi dla oznakowania poziomego okresli¢
na 1 rok.

Odpowiedz na pytanie nr 79:

Zamawiajgcy dokona odpowiednich zmian SWZ i zatacznika nr 9 do SWZ ,Projektowane
postanowienia umowy w sprawie zaméwienia publicznego”.

Il. Na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien
publicznych (dalej réwniez: "Ustawa"), Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska,
dziatajaca w imieniu Gminy Miasta Gdanska, dokonuje nastepujacych zmian tresci
SWz:

1) w § 13 zatgcznika nr 9 do SWZ ,Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia
publicznego” dokonuje sie zmiany ust. 1, ktéry otrzymuje brzmienie;

. 1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy na warunkach
okreslonych w zatqczniku nr 1 do Umowy na okres ............ miesiecy liczgc od dnia wystawienia
Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem, ze jezeli Przedmiot Umowy obejmuje
swoim  zakresem  wykonanie = oznakowania  poziomego  grubowarstwowego  i/lub
cienkowarstwowego, to okres gwarancji jakosci dla oznakowania poziomego:

1) grubowarstwowego wynosi 36 miesiecy od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu
Umowy,

2) cienkowarstwowego wynosi 12 miesiecy od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu
Umowy.”;

2) w § 2 zatacznika nr 1 do PPU ,Karta gwarancyjna (wzér)” zmienia sie ust. 1, ktory otrzymuje
brzmienie:

. 1. Niniejsza gwarancja jakosci obowiqzuje przez okres ...... miesiecy od dnia wystawienia Swiadectwa
Przejecia Przedmiotu Umowy, z zastrzeZzeniem, ze jezeli Roboty obejmujg swoim zakresem
wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego i/lub cienkowarstwowego, to okres
gwarandji jakosci dla oznakowania poziomego:

1) grubowarstwowego wynosi 36 miesiecy od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy,

2) cienkowarstwowego wynosi 12 miesiecy od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy.".
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Wiestaw Galikowski

Zastepca Dyrektora
Podpisano elektronicznie: 15-05-2023
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