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Załącznik nr 1 do SWZ  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad 

robotami budowlanymi prowadzonymi w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla Laboratorium Badania 

Jakości Produktów Pszczelich (LBJPP) w Puławach. 

Szczegółowy opis inwestycji zawarty został w programie - funkcjonalnym Laboratorium Badania 

Jakości Produktów Pszczelich (LBJPP) w Puławach, stanowiący załącznik nr A – Program funkcjonalno 

– użytkowy (Puławy) z załącznikami. 

 

1. Termin wykonania  zamówienia:  

Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia zawarcia umowy do zakończenia robót budowlanych 

przez Wykonawcę robót i oddania obiektów do użytkowania. Planowany termin zakończenia robót 

budowlanych i oddania obiektów do użytku  -30.11.2024 r. 

Zamawiający ponadto wyszczególnia trzy etapy realizacji usługi:  

1) Etap I – nadzór nad realizacją prac projektowych. Etap ten obejmuje okres od dnia zawarcia 

umowy do dnia odbioru dokumentacji projektowej bez zastrzeżeń i rozpoczęcia robót 

budowlanych. 

2) Etap II – nadzór inwestorki nad robotami budowlanymi. Etap ten obejmuje okres od dnia 

rozpoczęcia robót budowlanych do dnia ostatecznego odbioru Inwestycji bez zastrzeżeń. 

3) Etap III – nadzór inwestorski w okresie gwarancji i rękojmi. Etap ten obejmuje okres od dnia 

ostatecznego odbioru Inwestycji bez zastrzeżeń do dnia upływu okresu gwarancji i rękojmi 

wynikającego z umowy z Wykonawcą Inwestycji w tym do dnia usunięcia wszystkich 

zgłoszonych usterek na podstawie obowiązującej gwarancji. 

2. Zakres obowiązków: 

1)  W ramach Etapu I Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

a) nadzoru nad poprawnością i terminowością przygotowania dokumentacji projektowej przez 

Wykonawcę Inwestycji , 

b) bieżącej weryfikacji i opiniowania powstającej dokumentacji budowlanej w tym pod względem 

zgodności z dokumentacją przetargową na realizację inwestycji, obowiązującymi przepisami w 

tym aktami prawa miejscowego oraz zasadami wiedzy technicznej i Miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, 

c) nadzoru nad uzyskaniem przez Wykonawcę niezbędnych uzgodnień, decyzji, opinii, w tym nad 

uzyskaniem pozwolenia na budowę, 

d) udziału w razie potrzeby w spotkaniach z przedstawicielami Wykonawcy i Inwestora w związku 

z realizacją inwestycji, 

2) W ramach Etapu II Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

a) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 

inwestycji z dokumentacją projektową, STWiOR, aktualnymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej oraz umową z Wykonawcą na realizację inwestycji, 

b) realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz. 

U. z 2023 poz. 682 z późn. zm.)  oraz przepisów wykonawczych, 

c) protokolarnego przekazania placu i terenu budowy Wykonawcy (polecenie rozpoczęcia prac) 

wraz z Zamawiającym; 
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 nadzorowania procedury zawiadomień właściwych organów o rozpoczęciu robót 

budowlanych, 

 sprawowania przez ustanowionych Inspektorów nadzoru kontroli nad wykonywanymi 

robotami budowlanymi, instalacyjnymi i innymi objętymi zakresem dokumentacji 

projektowej, pozwoleniem na budowę, przepisami  

i obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej, umową na wykonanie robót 

budowlanym oraz zgodnie z dokumentacją przetargową na roboty budowlane, ofertą i jej 

załącznikami, 

d) nadzoru nad terminowością realizacji prac w szczególności w zakresie dotrzymania terminu 

zakończenia robót budowlanych oraz do weryfikacji harmonogramów realizacji inwestycji, 

harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz dokonywania oceny zaawansowana prac 

Generalnego Wykonawcy, 

e) weryfikacji i akceptacji raportów miesięcznych sporządzanych przez Wykonawcę  

z zaawansowania prac, 

f) dbania o interesy Zamawiającego przez podejmowanie czynności zapewniających techniczną 

poprawność realizowanej inwestycji, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy 

dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonanie prób lub badań, także 

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz 

dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 

g) opiniowania i przedkładania Zamawiającemu wniosków Wykonawcy o zastosowanie 

materiałów innych niż określonych w programie funkcjonalno-użytkowym/dokumentacji 

projektowej, 

h) weryfikacji prawidłowości wykonania robót zgodnie z: opracowaną dokumentacją techniczną, 

pozwoleniem na budowę, przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy 

technicznej, STWiOR oraz Programem funkcjonalno-użytkowym, 

i) kontroli przestrzegania przez Wykonawcę stosowania wszystkich uzgodnień i wymagań 

wynikających z zapisów umowy o roboty budowlane, przepisów prawa i bieżących ustaleń, 

j)  uczestniczenie w czasie realizacji inwestycji w naradach koordynacyjnych i innych spotkaniach 

z udziałem (w zależności od potrzeb) przedstawicieli Zamawiającego, Generalnego 

Wykonawcy, Inspektorów Nadzoru poszczególnych branż (stosownych do rodzaju 

prowadzonych prac), projektanta (jeżeli zachodzi taka potrzeba - w tym także projektantów 

branżowych), a także innych podmiotów jeśli zajdzie taka konieczność,  

k) kontroli przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów bhp i p.poż, oraz 

odpowiedniej organizacji robót budowlanych, 

l) zawiadamiania Zamawiającego o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji 

robót oraz dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, w tym także współpraca 

z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego ewentualnych dodatkowych opracowań 

projektowych, 

m) sprawdzania ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, 

wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobiegania stosowaniu 

materiałów oraz wyrobów wadliwych lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania  

w budownictwie.  

n) określenia zakresu wszelkich robót w przypadkach nieokreślonych w dokumentacji/PFU i 

przedłożenia do akceptacji Zamawiającego, 

o) żądania od Kierownika budowy lub od kierowników robót dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót 

budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenia bądź 

spowodować niedopuszczalną niezgodność z obowiązującymi normami i przepisami, 
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p) pobytu na terenie realizowanej inwestycji w zależności od rzeczywistych potrzeb, a także na 

każde żądanie Generalnego Wykonawcy robót i Zamawiającego, udział w odbiorach 

częściowych i końcowych,  

q) bieżącego analizowania/sprawdzania, opiniowania (tam gdzie będzie to niezbędne) oraz 

przedkładania Zamawiającemu do akceptacji następujących działań techniczno-

organizacyjnych (przed podjęciem ich realizacji): 

 wniosków na roboty dodatkowe, zamienne z przedkładanymi przez Generalnego 

Wykonawcę kalkulacjami cen, 

 sprawdzanie na bieżąco, aby wszelkie zmiany w realizacji robót budowlanych i zmiany 

wprowadzane do Dokumentacji projektowej, a w szczególności takie, które niosą za sobą 

skutki finansowe, np. wprowadzanie zamiennych materiałów lub technologii, były 

akceptowane przez Zamawiającego i zgodne z PFU, 

 

r) kontrolowania wykonania określonego w umowie z Generalnym Wykonawcą obowiązku 

zatrudniania przez Generalnego Wykonawcę lub podwykonawcę, osób na podstawie umowy o 

pracę, jeżeli osoby te wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. Kodeks Pracy, min. 2 razy w całym okresie realizacji umowy oraz zawsze na każde wezwanie 

Zamawiającego, 

s) zajmowania stanowiska w sprawie możliwości wprowadzenia rozwiązań dodatkowych, 

nieprzewidzianych, zamiennych, w stosunku do pierwotnie przyjętych, wnioskowanych przez 

Generalnego Wykonawcę, 

t) informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na 

wykonanie robót oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji 

projektowej,  

u) wydawania kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy w 

zakresie wykonania robót objętych Umową z Generalnym Wykonawcą, dotyczących usunięcia 

nieprawidłowości lub zagrożeń oraz wykonania prób lub badań a także odkrywek, 

v) sprawdzania i weryfikacji dokumentacji powstającej w trakcie realizacji robót oraz 

dokumentacji powykonawczej pod kątem ich zgodności z programem funkcjonalno-

użytkowym i pozostałymi dokumentami kontraktowymi, przepisami prawa (w tym prawa 

zamówień publicznych) i zasadami wiedzy technicznej, normami, możliwością uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie oraz planowanym przeznaczeniem obiektu zapewniającym jego 

ekonomiczne, funkcjonalne i bezusterkowe użytkowanie, 

w) sporządzania przy udziale Zamawiającego protokołów konieczności, 

x) rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego 

wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie 

potrzeby opinii autora projektu budowlanego, 

y) organizowania i przewodniczenia naradom koordynacyjnym na budowie z udziałem co 

najmniej personelu Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy, organizowania i przewodniczenia 

spotkaniom organizowanym na wniosek Zamawiającego, Wykonawcy bądź strony trzeciej oraz 

sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania podpisanych przez strony 

Zamawiającemu, Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym odbyła się narada 

koordynacyjna, 

z) sprawdzania i odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, potwierdzonych wpisem w 

dzienniku budowy, 

aa) uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowania i udziału w 

czynnościach odbioru końcowego, 

bb) potwierdzania usunięcia wad wpisem do dziennika budowy, 
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cc) kontrolowania zgodności robót w zakresie terminowości ich wykonania, 

dd) potwierdzania faktycznie wykonanego zakresu robót, jako podstawy do fakturowania, 

ee) doradzania Zamawiającemu w zakresie wszelkich roszczeń i sporów Generalnego Wykonawcy, 

w tym także w razie zajścia przesłanek do odpowiedzialności solidarnej, 

ff) reprezentowania Zamawiającego, na jego wniosek, przed stronami trzecimi w związku z 

realizacją Inwestycji lub uczestnictwo wraz z Zamawiającym w takich spotkaniach, 

gg) przekazania Zamawiającemu uzgodnienia lub uwag do dodatkowych lub zamiennych 

projektów, opracowanych przez Projektanta/Nadzór Autorski, w terminie do 3 dni roboczych 

od dnia otrzymania tej dokumentacji, 

hh) przygotowania, w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Zamawiającemu danych i 

informacji dla potrzeb monitorowania i rozliczania robót w związku z otrzymaniem przez 

Zamawiającego dofinansowania przedmiotu zamówienia, 

ii) kontrolowania prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy, prawidłowego gromadzenia 

atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolach wyników badań i innych 

dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót, 

jj) stwierdzania aktualnego stanu robót w razie zejścia Generalnego Wykonawcy z placu budowy 

lub w innym wypadku, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości i wartości robót w zakresie 

niezbędnym do rozliczenia umowy z Generalnym Wykonawcą. Przygotowania stosownych 

dokumentów niezbędnych dla rozliczenia Generalnego Wykonawcy  

z uwzględnieniem zasadnych roszczeń stron trzecich (w tym podwykonawców i dalszych 

podwykonawców). W szczególności w takim wypadku Nadzór Inwestorski: 

 odbierze wraz z Zamawiającym od Wykonawcy Inwestycji plac budowy i dokona pełnej 

inwentaryzacji robót, wraz z przygotowaniem stosownej ekspertyzy, co do prawidłowości 

wykonanych robót budowlanych, 

 przygotuje plan zabezpieczenia placu budowy, 

 dokona rozliczenia wykonanych robót, w szczególności oszacowania wartości już 

wykonanych oraz oceny ich wadliwości, 

 opracuje dokumentację konieczną do udzielenia zamówienia na dokończenie Inwestycji 

przez Zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia,  

 

kk) organizowania oraz czynnego uczestnictwa w końcowych odbiorach technicznych robót w 

zakresie poszczególnych branż (udział inspektorów odpowiednio do branż) wraz ze 

sporządzeniem protokołów odbioru technicznego, 

ll) oceny jakości robót do Protokołu końcowego odbioru robót, 

mm) potwierdzenia zakończenia robót budowlanych wpisami do Dziennika budowy dokonanymi 

przez inspektorów Nadzoru, potwierdzającymi wykonanie wszystkich robót i doprowadzenia 

do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania z drogi, ulicy, 

sąsiedniej nieruchomości, budynku lub pomieszczeń, 

nn) potwierdzania kompletności i poprawności sporządzonych przez Generalnego Wykonawcę 

zgodnie z wymogami określonymi w umowie pomiędzy Zamawiającym  

a Generalnym Wykonawcą, dokumentów odbiorowych, w tym: pisemnego oświadczenia 

kierownika budowy informującego o zakończeniu robót budowlanych potwierdzonego wpisem 

do dziennika budowy,  

oo) dokonywania weryfikacji pod względem poprawności, kompletności i zgodności  

z wymaganiami Zamawiającego złożonej dokumentacji powykonawczej w terminie do 7 dni  

od dnia przekazania (komplet atestów, certyfikatów zastosowanych materiałów oraz 

protokołów z pomiarów, prób i sprawdzeń wykonywanych w trakcie trwania robót, 

dokumentacji, itp.). W tym też terminie Nadzór inwestorski potwierdzi gotowość do odbioru 

Wykonawcy lub zgłosi uwagi do przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji, 
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pp) dostarczania Zamawiającemu oświadczenia o kompletności i poprawności dokumentacji 

powykonawczej, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Nadzoru 

Inwestorskiego, 

qq) przystąpienia do odbioru końcowego przedmiotu umowy po zakończeniu przez Generalnego 

Wykonawcę robót budowlanych, przekazaniu dokumentacji powykonawczej wraz z 

pozwoleniem na użytkowanie. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi protokolarnie z 

jednoczesnym przekazaniem Inwestycji do użytkowania, na podstawie protokołu odbioru 

końcowego, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru 

Inwestorskiego i Zamawiającego, 

rr) kontrolowania jakości i prawidłowości usunięcia przez Generalnego Wykonawcę 

stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek oraz dokonania sprawdzenia ich usunięcia wraz ze 

spisaniem przy udziale Generalnego Wykonawcy, Zamawiającego protokołu z usunięcia wad i 

usterek, 

ss) opracowania opinii dotyczących wad i usterek przedmiotu umowy z Generalnym Wykonawcą 

uznanych jako nie nadające się do usunięcia, ale nie uniemożliwiających użytkowanie budynku 

oraz wnioskowania obniżenia wynagrodzenia należnego Generalnemu Wykonawcy wraz z 

ustaleniem korekty jego wysokości, 

tt) dyspozycyjności, w tym poprzez kontakt telefonii komórkowej (w dni powszednie), 

uu) współpracy z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego, 

vv) dojazdu na budowę we własnym zakresie i na własny koszt, 

ww) wszystkich innych pośrednich zadań niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy, 

 

3) W ramach Etapu III Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

a) przeprowadzania w okresie gwarancji i rękojmi przeglądów gwarancyjnych po pierwszym i 

kolejnych latach eksploatacji obiektu oraz w innych terminach na wezwanie Zamawiającego 

przy udziale Generalnego Wykonawcy, Zamawiającego wraz ze spisaniem protokołu, 

określającego stwierdzone wady i usterki, sposób oraz termin ich usunięcia, 

b) zbierania zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi, 

c) zgłaszania Wykonawcy Inwestycji i Zamawiającemu, w terminie 3 dni roboczych liczonych od 

dnia stwierdzenia, zaistniałych wad i usterek oraz ustalanie sposobu  

i terminu ich usunięcia, 

d) nadzorowania jakości oraz prawidłowości usunięcia przez Wykonawcę Inwestycji wad  

i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, a także dokonywania sprawdzenia ich 

usunięcia wraz ze spisaniem protokołu z usunięcia wad i usterek, 

e) w przypadku nieterminowego usunięcia przez Generalnego Wykonawcę wad i usterek, 

stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, przygotowania Zamawiającemu danych, 

niezbędnych do naliczania kar umownych z tego tytułu, 

f) sporządzania raportu końcowego obejmującego podsumowanie działań Generalnego 

Wykonawcy oraz nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi, w terminie 15 dni przed datą upływu 

terminu udzielonej gwarancji oraz rękojmi, 

g) potwierdzania wykonania przez Generalnego Wykonawcę zobowiązań z tytułu rękojmi i 

udzielonej gwarancji na podstawie  odpowiednio protokołu z ostatniego przeglądu w okresie 

gwarancji i rękojmi, który nastąpi nie później niż na 60 dni kalendarzowych przed upływem 

okresu gwarancji i rękojmi, stwierdzającego brak wad i usterek lub protokołu z usunięcia wad i 

usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu, a ponadto na podstawie  protokołu  odbioru 

ostatecznego stwierdzającego, brak wad i usterek, który zostanie sporządzony nie później niż w 

ostatnim dniu, w którym upływa okres gwarancji i rękojmi. 

3. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy: 



 
Inwestycja realizowana w ramach Programu „Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)” dla części inwestycji 

A2.4.1 „Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego dla części inwestycji: budowa lub modernizacja laboratoriów 
instytutów”.  Nr umowy  KPOD.01.19–IP.04-0035/23-00 z dnia 11.10.2023 r. 
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a) Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją związaną z realizacją przedmiotu 

Umowy oraz dokumentacją związaną z realizacją Inwestycji. 

b) Wykonawca pełniąc czynności inspektora nadzoru działa w imieniu Zamawiającego, jako jego 

pełnomocnik. 

c) Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie 

praw i interesów Zamawiającego. 

4. Z uwagi na dofinansowanie środków z programu  „ Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenie  

     Odporności (KPO)” podczas realizacji usługi nadzoru Wykonawca powinien ponadto    

     weryfikować: 

a) Wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP (na 

potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej) - powinna być 

na poziomie maksymalnym 65 kWh (m2/rok). 

b) Wymóg uzyskania wskaźnika co najmniej 70 % (wagowo) odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych innych niż niebezpieczne ( z wyłączeniem naturalnie występujących 

materiałów, o których mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadów 

ustanowionym decyzją 2000/532/WE) wytworzonych na placu budowy, będzie 

przygotowywane do ponownego użycia, recyklingu i innego odzysku materiałów, w tym do 

wypełnienia wyrobisk z wykorzystaniem odpadów w celu zastąpienia innych materiałów, 

zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami oraz unijnym protokołem w sprawie 

gospodarowania odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi.  

c) Ograniczenie na poziomie inwestora wytwarzania odpadów w procesach związanych z budową 

i rozbiórką, zgodnie z unijnym protokołem w sprawie gospodarowania odpadami budowlanymi 

i rozbiórkowymi oraz z uwzględnieniem najlepszych dostępnych technik i stosowania 

selektywnej rozbiórki, aby umożliwić usuwanie i bezpieczne obchodzenie się z substancjami 

niebezpiecznymi oraz ułatwić ponowne użycie i wysokiej jakości recykling poprzez selektywne 

usuwanie materiałów, z wykorzystaniem dostępnych systemów sortowania odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych. 

d) Wymóg uwzględnienia GOZ w projektach budowlanych i stosowanych technologiach 

budowlanych. W szczególności dotyczy to projektowania tak, aby inwestycje były 

zasobooszczędne i demontowalne, aby umożliwić ponowne użycie i recykling (w odniesieniu 

do ISO 20887 lub innych norm dotyczących oceny możliwości demontażu lub adaptacji 

budynku).   

 


