Załącznik Nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nr postępowania: RZP i FZ.271.21.2023.ZH 
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji i rozliczeniu zadania „wykonanie oświetlenia przestrzeni publicznej na terenie Gminy Wejherowo, a w tym:
1) oświetlenie zewnętrzne obejmujące oprawy oświetleniowe (ze źródłem LED z zaprogramowanym ograniczeniem mocy);
2) montaż modułów automatyki przeznaczonych do zdalnego sterowania oświetleniem wraz z dostosowaniem istniejących układów oświetlenia do sterowania kaskadowego”,
zwanego dalej „zadaniem inwestycyjnym”;
2. Załącznikami opisującymi przedmiot zamówienia są:

A. Zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego;
B. SWZ obejmujący
a) kompletne dokumentacje projektowe dla 80 sztuk projektów obiektów, obejmujących ulice w obrębie miejscowości należących do Gminy Wejherowo; 
b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót; 
c) inwentaryzacja oświetlenia drogowego;
Dokumentacje projektowe, stanowiące opis przedmiotu zamówienia, wykonane w latach wcześniejszych, zostały już częściowo zrealizowane. Dodatkowo, w obrębie planowanych inwestycji, zostały wykonane prace, które z uwagi na ich termin wykonania nie są jeszcze w całości uwzględnione na mapach sytuacyjnych. Ponadto, z uwagi na możliwość zastosowania nowszych technologicznie oraz energooszczędnych rozwiązań, Zamawiający wprowadził do dokumentacji projektowych zmiany polegające na zastosowaniu opraw ledowych zamiast pierwotnie zaprojektowanych opraw sodowych. 
Z uwagi na powyższe zmiany, Zamawiający dołączył do dokumentacji projektowych, sporządzone przez projektanta aktualizacje (zawarte w opracowaniu ,,Inwentaryzacja oświetlenia drogowego”), mające na celu wyspecyfikowanie aktualnego zakresu prac do wykonania w ramach niniejszego zamówienia oraz zebranie zaktualizowanych wymagań w odniesieniu do zastosowanych materiałów i rozwiązań. W odniesieniu do użytych w pierwotnej dokumentacji nazw własnych proponowanych materiałów i urządzeń, projektant szczegółowo określił parametry równoważności, jakimi będzie się kierował Zamawiający przy ocenie spełniania przez złożone oferty wymagań określonych przez Zamawiającego.
d) odpowiedzi na pytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „ROZBUDOWA OŚWIETLENIA W GMINIE WEJHEROWO”
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

	Kod
	Opis

	71247000-1
	Nadzór nad robotami budowlanymi

	71520000-9
	Usługi nadzoru budowlanego

	71700000-5
	Usługi nadzoru i kontroli

	71541000-2
	Usługi zarządzania projektem

	71248000-8
	Nadzór nad projektem i dokumentacją


4. Zamawiający oczekuje od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do stosowania i egzekwowania od Wykonawcy Robót Budowlanych zasad określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „ROZBUDOWA OŚWIETLENIA W GMINIE WEJHEROWO”, 
5. Wykaz załączników do OPZ:
	Zał. nr 1 do OPZ
	Zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.

	Zał. nr 2 do OPZ
	Wykaz dokumentacji.

	
	

	
	

	
	


Zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego;
Ogólne obowiązki Wykonawcy:
1) Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów obowiązującego prawa w okresie realizacji przedmiotu zamówienia; 
2) Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem oraz w zakresie swoich kompetencji; 
3) Wykonawca odpowiada za wszystkie podmioty, przy pomocy których wykonuje zobowiązania wynikające z umowy; 
4) Wykonawca jest zobowiązany działać na rzecz Zamawiającego w okresie realizacji przedmiotu zamówienia;
5) Wykonawca jest zobowiązany, w razie zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, przekazać obowiązki podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego; 
6) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej okoliczności, która mogłaby stanowić przeszkodę lub zagrożenie w prawidłowej realizacji Zadania inwestycyjnego wraz z określeniem wpływu na harmonogram i termin zakończenia umowy nadzorowanej, nie później jednak niż w terminie 3 dni od wystąpienia takiej okoliczności; 
7) Wykonawca podczas pełnienia swoich obowiązków nie będzie, bez wcześniejszej zgody Zamawiającego, ujawniał faktów, informacji, czy danych dotyczących umowy; 
8) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać Informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy w trakcie realizacji usługi oraz po jej zakończeniu; Wykonawca jest zobowiązany nie przekazywać jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi żadnej Informacji poufnej oraz nie podawać jej do wiadomości publicznej, chyba że uzyska wcześniejszą, pisemną zgodę Zamawiającego; 
9) Wykonawca jest zobowiązany nie angażować się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z umowy; 
10) Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać się od wszelkich zachowań sprzecznych z interesem Zamawiającego lub mogących mieć negatywny wpływ na należyte wykonanie umowy; 
11) Wykonawca ma obowiązek wspierać Zamawiającego we wszystkich czynnościach związanych z realizacją zadania inwestycyjnego; 
12) Wykonawca jest zobowiązany do organizowania i uczestnictwa w, co najmniej: codwutygodniowych naradach koordynacyjnych dotyczących postępu prac w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego. Narada koordynacyjna odbywa się z udziałem Inspektora, nadzoru inwestorskiego wykonawców robót, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób, jak również uczestnictwa we wszelkiego rodzaju innych naradach, spotkaniach lub komisjach organizowanych w trakcie realizacji inwestycji;
13) Wykonawca jest zobowiązany do wsparcia Zamawiającego w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym, a wykonawcą robót, dotyczący realizacji zadania inwestycyjnego, poprzez udzielenie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Wykonawcy, co do przedmiotu sporu; zakres usług inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje ponadto: zapoznanie się z dokumentacją projektową (projektami budowlanymi, inwentaryzacją robót do wykonania, aktualnym zaawansowaniem robót) oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych; sprawdzenie dokumentacji w zakresie możliwości zrealizowania obiektu w terenie; zapoznanie się z kompletną dokumentacją z postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót;
14) Wykonawca jest zobowiązany działać w najlepszej wierze w stosunku do Zamawiającego oraz ujawniać Zamawiającemu wszelkie możliwości konfliktu interesów, poprzez bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na jakość realizowanego przedmiotu zamówienia; 
15) Wykonawca zobowiązany jest działać zgodne z przepisami obowiązującego prawa krajowego i wspólnotowego;
16) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami objętymi umową nadzorowaną, w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 
Szczegółowe obowiązki Wykonawcy:
1) w zakresie analizy postępu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
a) egzekwowania harmonogramu rzeczowo – finansowego (dalej: HRF); 
b) weryfikacji HRF z uwzględnieniem założeń wynikających, z dokumentacji projektowej i umowy nadzorowanej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na poniższe: 
· Czy HRF jest zgodny z wymogami Zamawiającego?; 
· Czy HRF jest wystarczająco szczegółowy i pozwala na odpowiednie monitorowanie postępu robót budowlanych?; 
· Czy zadania w HRF są odpowiednio powiązane?; 
· Czy HRF zawiera rozsądne rezerwy czasowe, w związku z koniecznością podjęcia czynności odbiorowych, niezbędnych do przeprowadzenia prawidłowego odbioru w tym testy, badania, itp.?; 
· Czy HRF zawiera rozsądne rezerwy czasowe w związku z koniecznością podjęcia czynności administracyjnych przez organy administracji wydające decyzje administracyjne w związku z procesem inwestycyjnym?; 
c) udziału w trakcie odbiorów częściowych i końcowych; 
d) nadzoru nad usunięciem kolizji lub awariami powstałymi w wyniku prowadzenia robót;  Wykonawca ma obowiązek nadzorowania działań wykonawcy robót, w celu szybkiego usunięcia awarii; 
e) dokonywania inspekcji placu budowy oraz przeprowadzenia szczegółowej weryfikacji, pod kątem zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową i umową nadzorowaną; 
f) weryfikacji wszystkich projektów umów i umów o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo zawieranych przez wykonawców robót w czasie realizacji umowy nadzorowanej, w szczególności pod kątem zgodności ich zgodności z umową nadzorowaną;
g) bieżącej weryfikacji dokumentów wykonawcy robót; w szczególności pod kątem ich zgodności z umową nadzorowaną, z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. 
h) monitorowania postępu robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym i obowiązującym HRF i informowania Zamawiającego o przypadkach, gdy postęp robót budowlanych nie przebiega według HRF, lub istnieje zagrożenie opóźnienia w stosunku do zatwierdzonego HRF.
i) przeprowadzania inspekcji na placu budowy stwierdzającej stan realizacji robót i dokonywania stosownych wpisów w dzienniku budowy; Wykonawca (koordynator) ma prawo: 

-
wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
-
żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego   wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
j) informowania Zamawiającego, w trybie natychmiastowym, o wszystkich problemach, zagrożeniach i barierach inwestycyjnych wraz ze wskazaniem wpływu na HRF i termin zakończenia umowy nadzorowanej oraz informowania o podejmowanych przez wykonawcę robót działaniach zapobiegawczych dla ich przezwyciężenia; 
2) Wykonawca, w zakresie dokonywania odbiorów, jest zobowiązany w szczególności do:
a) dokonywania odbiorów robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej łącznie ze sprawdzeniem poprawności ich wykonania zgodnie z umową nadzorowaną; 
b) dokonywania odbiorów jakościowych materiałów przeznaczonych do wbudowania zgodnie z dokumentacją projektową i umową nadzorowaną. 
c) dokonywania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, organizowania i uczestniczenia w wykonywaniu w odbiorów eksploatacyjnych, końcowych i ostatecznych, z udziałem i w uzgodnieniu z Zamawiającym; 
d) weryfikacji, przygotowanych przez wykonawców robót, dokumentów odpowiadających wymaganiom Prawa budowlanego i umowy nadzorowanej, w tym przedkładanych przed wbudowaniem wniosków materiałowych;
e) weryfikacji, przygotowanych dla Zamawiającego, dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 
f) weryfikacji dokumentacji odbiorowej wraz z wskazaniem ewentualnych usterek i niedoróbek w stosunku do zapisów umowy nadzorowanej; 
g)  wystawiania, w uzgodnieniu z Zamawiającym, dokumentów potwierdzających przejęcie robót budowlanych (odpowiednich protokołów odbiorów) dla wykonawców robót; 
h) potwierdzenia zakończenia robót budowlanych i zgłoszenia gotowości  do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru końcowego i ostatecznego (po usunięciu zgłoszonych wad i usterek) wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów; 
i) dokonania końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego oraz opracowania sprawozdań - raportu końcowego. 
3) Wykonawca, w zakresie bezpieczeństwa, jest zobowiązany w szczególności do:
a) nadzoru nad przestrzeganiem przez wykonawcę robót zasad BHP oraz ustaleń planu BIOZ; 
b) egzekwowania usunięcia nieprawidłowości zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu podczas prowadzonych robót budowlanych, 
c) nadzoru nad przestrzeganiem przez wykonawców robót procedur bezpieczeństwa określonych w umowie nadzorowanej, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ww. zakresie – niezwłocznego informowania Zamawiającego i inicjowania działań korygujących; 
d) nadzoru nad bezpieczną realizacją zadania inwestycyjnego oraz dbałości o prowadzenie robót budowlanych w sposób niezagrażający bezpieczeństwu; 
e) udziału, na wniosek Zamawiającego, w procesach audytu i kontroli w zakresie bezpieczeństwa podczas realizacji robót budowlanych; 
f) zapewnienia wzajemnej wymiany pomiędzy wykonawcami robót oraz pomiędzy nimi, a Zamawiającym, wszelkich informacji dotyczących bezpieczeństwa wynikających ze stosowania procesu monitorowania, w szczególności o zidentyfikowanych zagrożeniach, oraz podejmowania działań mających na celu eliminację tych zagrożeń, a przynajmniej ograniczenie ryzyka ich wystąpienia; 
g) nadzoru nad przekazaniem przez wykonawcę robót kompletu wymaganej dokumentacji po zakończeniu robót budowlanych (lub poszczególnych faz/etapów robót); 
h) wymagania od wykonawcy robót, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego, usunięcia z placu budowy każdej osoby, która nienależycie lub niedbale wykonywała swoje obowiązki, była pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego; 
i) stosowania pisemnych upomnień wobec wykonawcy robót w przypadku nieprzestrzegania zasad w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym BHP, ze wskazaniem terminu usunięcia nieprawidłowości, aż do momentu wypełnienia przez niego wskazanego obowiązku oraz przekazywania ww. upomnień do wiadomości Zamawiającego. 
4) pozostałe obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy to w szczególności:
a) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o przypadkach naruszenia przez wykonawcę robót postanowień decyzji administracyjnych; 
b) egzekwowanie umieszczenia tablic informacyjnych na terenie realizowanych robót oraz kontrola ich zgodności z wymaganiami Prawa budowlanego; 
c) wykonanie dokumentacji fotograficznej (oznaczonej datami, właściwym opisem) metodą cyfrową, pokazującej wykonane roboty, zastosowane rozwiązania, postęp robót, sposób prowadzenia robót i przekazywanie jej Zamawiającemu wraz z miesięcznym raportem; fotografie mają obrazować wszystkie wykonane w danym okresie roboty budowlane; raport wraz z protokołem zaawansowania robót, potwierdzonym przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego, stanowi podstawę do wystawienia, co miesięcznej faktury; 
d) weryfikacja dokumentacji powykonawczej w tym operatu kolaudacyjnego;
e) zgłoszenie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wejherowie zakończenia robót.
Zadania Wykonawcy w czasie trwania okresu gwarancji i rękojmi:
1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania, w okresie trwania rękojmi/gwarancji, dwóch przeglądów zrealizowanego  i przekazanego do użytkowania przedmiotu umowy  oraz przekazania Zamawiającemu pisemnej informacji o stanie obiektów i występujących ewentualnych wadach lub usterkach; informacje – protokół z przeglądu należy przedstawić Zamawiającemu w formie pisemnej.;
1) przegląd należy wykonywać przy udziale użytkownika i wykonawcy prac instalacyjno-montażowych; drugi przegląd należy wykonać najpóźniej 1 miesiąc przed upływem terminu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy;
2) odbiór realizacji robót  związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie rękojmi/gwarancji;
3) weryfikacja sprawozdań z zakresu podstawowych wskaźników m.in. produktu i rezultatu.
                                                                                  ………………………………………..
Wykaz dokumentacji projektowej
	L.p.
	Miejscowość
	Ulica
	Decyzja/Zgłoszenie
	Data decyzji
	Numer projektu

	1
	Bieszkowice
	Brzozowa
	AB.6740.III.140.2014.19
	2014-06-16
	GWE-403/13

	2
	Bieszkowice
	Podgórna
	AB.6743.III.27.P.2016.19
	2016-07-22
	GWE-720/16

	3
	Bieszkowice
	Leśna
	AB.6743.III.51.P.2018.9
	2018-10-23
	GWE-802/18

	4
	Bieszkowice
	Nad stawami
	AB.6743.III.28.P.2016.19
	2016-08-29
	GWE-721/16

	5
	Bieszkowice
	Słoneczna
	AB.6740.III.141.2012.19
	2012-05-04
	GW-109/11

	6
	Bieszkowice
	Wolności
	AB.6743.III.49.P.2019.19
	2019-11-19
	GWE-04/19

	7
	Bolszewo
	Błękitna
	AB.6743.III.51.P.2019.9
	2019-11-06
	GWE-11/19

	8
	Bolszewo
	Kaszubska (d.Marchlewskiego)
	AB.6740.III.83.2012.19
	2012-05-09
	GW-113/11

	9
	Bolszewo
	Klonowa
	AB.6740.3.484.2021.9
	2021-08-12
	GW-05/2021

	10
	Bolszewo
	Parkowa
	AB.6743.III.52.P.2016.9
	2016-12-07
	GWE-717/16

	11
	Bolszewo
	Polna
	AB.6740.3.135.2021.9
	2021-05-06
	GW-02/2021

	12
	Bolszewo
	Polna
	AB.6740.III.278.2015.11
	2015-09-10
	GWE-613/15

	13
	Bolszewo
	Słoneczna
	AB.6740.III.516.2015.19
	2016-02-16
	brak

	14
	Bolszewo
	Stolarska
	AB.6740.III.353.2019.16
	2019-08-29
	brak

	15
	Bolszewo
	Św. Huberta
	AB.6740.III.349.2014.15
	2014-10-23
	GWE-602_14_15

	16
	Bolszewo
	Torowa
	AB.6743.III.43.P.2019.19
	2019-10-15
	GWE-05/19

	17
	Bolszewo
	Wodna
	AB.6740.III.243.2013.19
	2013-08-17
	brak

	18
	Bolszewo
	Wodna (park)
	AB.6740.III.75.2014.9
	2014-03-19
	GW-401/14

	19
	Gniewowo
	Cystersów
	AB.6743.III.17.P.2017.9
	2017-04-25
	GWE-713/16

	20
	Gniewowo
	Narcyzowa
	AB.6740.III.174.2012.15
	2012-05-25
	GW-105/11

	21
	Gniewowo
	Wejhera
	AB.6743.III.44.P.2019.9
	2019-10-15
	GWE-13/19

	22
	Gniewowo
	Wrzosowa
	AB.6740.III.154.2012.15
	2012-06-01
	GW-107/11

	23
	Gościcino
	Brzozowa
	AB.6740.III.596.2019.16
	2019-12-18
	GWE-07/19

	24
	Gościcino
	Bursztynowa
	AB.6743.III.50.P.2019.9
	2019-11-05
	GWE-01/19

	25
	Gościcino
	Dożynkowa
	AB9-III-7351/51/08
	2008-03-11
	…/P/07

	26
	Gościcino
	Dworska
	AB.6740.III.139.2014.19
	2014-06-03
	GW-405/13

	27
	Gościcino
	Kasztelańska
	AB15-III-7351/387/10
	2010-12-07
	…/P/10

	28
	Gościcino
	Kopernika
	AB.6740.3.377.2021.9
	2021-09-24
	GW-03/2021

	29
	Gościcino
	Rumiankowa
	AB.6740.III.345.2014.19
	2014-10-09
	GWE-610_14_15

	30
	Gościcino
	Ziemska
	AB.6740.III.137.2014.15
	2014-06-06
	GW-406/13

	31
	Gowino
	Dębowa
	AB12-III-7351/409/06
	2007-01-05
	…./P/06

	32
	Gowino
	Jeziorna
	AB.6740.III.224.2014.9
	2014-06-30
	GW-404/13

	33
	Gowino
	Osiedlowa
	AB.6743.III.16.P.2017.9
	2017-04-20
	GWE-714/16

	34
	Gowino
	oś. Zaciszne Zalesie
	AB.6740.III.425.2012.5
	2012-12-28
	GWE-203/12

	35
	Gowino
	Przyjaźni
	AB.6743.III.53.P.2019.16
	2019-10-25
	GWE-09/19

	36
	Gowino
	Równa
	AB.6743.59.P.2018.9
	2018-11-14
	GWE-805/18

	37
	Gowino
	Różana
	AB.6740.3.368.2021.9
	2021-10-22
	GW-04/2021

	38
	Gowino
	Słoneczna
	AB.III-7351/165/10
	2010-08-09
	…/P/09

	39
	Gowino
	Świerkowa
	AB.6743.III.60.P.2019.15
	2019-11-28
	GWE-03/19

	40
	Gowino
	Topolowa
	AB7-III-7351/395/10
	2010-10-25
	…/P/10

	41
	Gowino
	Zachodnia
	AB.6740.III.613.2019.16
	2020-02-13
	GWE-02/19

	42
	Gowino
	oś. Zaciszne Zalesie
	AB12-III-7351/215/06
	2006-08-01
	…/P/06

	43
	Góra
	Derdowskiego
	AB.6740.III.443.2014.9
	2015-02-07
	GWE-603_14_15

	44
	Góra
	Kaszubska
	AB.6743.III.34.P.2017.9
	2017-09-08
	GWE-710/16

	45
	Góra
	Malinowa
	AB.6743.III.46.P.2019.9
	2019-10-29
	GWE-10/19

	46
	Góra
	Piaskowa
	AB.6743.III.38.P.2016.19
	2016-10-10
	GWE-711/16

	47
	Góra
	Pomorska
	AB12-III-7351/140/10
	2010-06-17
	brak

	48
	Góra
	Irysowa i przyległe
	AB15-III-7351/416/10
	2010-12-20
	…/P/10

	49
	Góra
	Słowińska
	AB19-III-7351/185/10
	2010-07-12
	brak

	50
	Góra
	Sosnowa
	AB.6740.III.194.2012.2
	2012-06-01
	GW-115/11

	51
	Góra
	Zamostne
	AB.6740.III.256.2014.9
	2014-07-21
	GW-405/13

	52
	Góra
	Żonkilowa
	AB.6740.III.382.2014.9
	2014-11-06
	GWE-601_14_15

	53
	Kąpino
	Kasztanowa
	AB9-II-7351/45/06
	2006-03-21
	…/P/05

	54
	Kąpino
	ETAP III
	AB7-III-7351/370/05
	2005-11-10
	…/P/05

	55
	Kąpino
	Parkowa i Wierzbowa
	AB.6740.III.91.2014.19
	2014-04-29
	5024

	56
	Kąpino
	Lipowa
	AB.6740.III.335.2014.19
	2014-10-06
	GWE-604/14/15

	57
	Kąpino
	Lipowa
	AB.6743.III.53.2018.9
	2018-10-23
	GWE-806/18

	58
	Kąpino
	Wierzbowa
	AB.6740.III.49.2012.15
	2012-03-12
	GW-103/11

	59
	Łężyce
	Aleja Parku Krajobrazowego
	AB.6740.III.333.2014.19
	2014-10-16
	GWE-607_14_15

	60
	Łężyce
	Cedrowa
	AB.6743.III.52.P.2018.9
	2018-10-23
	GWE-801/18

	61
	Łężyce
	Os. Rogulewo
	AB.6740.III.231.2015.19
	2015-07-23
	GWE-612/15

	62
	Łężyce
	Obwodowa
	AB.6740.III.105.2012.19
	2012-05-16
	GW-114/11

	63
	Nowy Dwór Wejherowski
	Osiedlowa
	AB.6740.III.106.2012.19
	2012-04-17
	GW-108/11

	64
	Orle
	Akacjowa
	AB.6743.III.29.P.2016.19
	2016-08-02
	GWE-718/16

	65
	Orle
	Bukowa
	AB.6743.III.50.P.2018.9
	2018-10-31
	GWE-803/18

	66
	Orle
	Jeziorna
	AB.6740.III.352.2019.16
	2019-10-17
	brak

	67
	Orle
	Nadrzeczna
	AB9-III-7351/406/10
	2010-12-14
	…/P/10

	68
	Orle
	Okrężna
	AB.6743.III.33.P.2017.9
	2017-09-08
	GWE-719/16

	69
	Sopieszyno
	Długa
	AB.6740.III.247.2012.19
	2012-07-09
	GW-110/11

	70
	Sopieszyno
	Jarzębinowa
	AB.6740.III.248.2012.19
	2012-07-12
	GW-106/11

	71
	Sopieszyno
	Leśna
	AB.6743.III.47.P.2019.9
	2019-10-28
	GWE-06/19

	72
	Sopieszyno
	Modrzewiowa
	AB.6740.III.338.2014.7
	2014-10-15
	GWE-606_14_15

	73
	Sopieszyno
	Świerkowa
	AB.6740.III.336.2014.19
	2014-10-09
	GWE-606_14_15

	74
	Ustarbowo
	Leśna
	AB.6740.III.125.2013.19
	2013-06-20
	GW-204/13

	75
	Ustarbowo
	Lipowa
	AB.6743.III.49.P.2016.15
	2016-12-09
	GWE-722/16

	76
	Ustarbowo
	Jeziorna
	AB10-III-7351/290/10
	2010-10-06
	   /P/10

	77
	Zbychowo
	Grabowa
	AB.6740.619.2019.19
	2020-02-26
	GWE-12/19

	78
	Zbychowo
	Jaworowa
	AB.6740.3.109.2021.9
	2021-05-18
	GW-01

	79
	Zbychowo
	Narcyzowa
	AB.6740.III.341.2014.13
	2014-10-15
	GWE-608_14_15

	80
	Zbychowo
	Piłsudskiego
	AB.6740.III.337.2014.7
	2014-10-15
	GWE-609_14_15
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