
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Cz.I 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót 

budowlanych w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj” pn.: 

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2466D w km 0+000-8+120 Leśna Złotniki Lubańskie.  

Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru 

 

Przewidywane koszty realizacji zadania             7 800 450,00 zł brutto 

 W tym:  

-roboty budowlane           7 700 450,00 zł 

-inspektor nadzoru             100 000,00 zł  

 

Kwota dofinansowania Polski Ład          7 429 000,00 zł 

Deklarowana kwota udziału własnego          371 450,00 zł 

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji -5% 

Przewidywany okres realizacji inwestycji:  15 m-cy 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2466D w km 0+000-8+120 Leśna Złotniki Lubańskie. Formuła zaprojektuj       

i wybuduj + inspektor nadzoru. 

 
Kody i nazwy CPV 

 

Roboty Budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 



Prace Projektowe 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 

Przedmiot zamówienia musi być wykonany w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

Prace projektowe oraz roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego postępowania                 

o zamówienie publiczne muszą być wykonane w sposób zgodny z załączonym Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), Specyfikacją Warunków Zamówienia w niniejszym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych, innymi powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,     

a także zasadami wiedzy technicznej i normami, z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 

Wykonawca w ramach niniejszego postępowania musi uzyskać wymagane przepisami opinie, 

zgody, uzgodnienia, pozwolenia i zwolnienia jak również wykonać roboty budowlane 

w oparciu o opracowaną dokumentację; uzyskać wszelkie decyzje administracyjne – 

niezbędne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane i przygotowanie dokumentów wymaganych dla oddania wykonanych robót. 

Wykonawca wykonuje roboty budowlane na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przekaże Zamawiającemu 

przedmiot umowy. 

 

1. Zakres dokumentacji projektowej - "Zaprojektuj" 

W ramach realizacji zadania objętego przedmiotem zamówienia należy opracować dokumentację 

techniczną, która winna zawierać: 

• Mapę do celów projektowych (cyfrową): Sporządzenie bądź pozyskanie map sytuacyjno 

wysokościowych aktualizowanych cyfrowych dla odcinka będącego przedmiotem 

zamówienia.Wykonać mapę do celów projektowych z numerycznym modelem terenu z 

siatką rzędnych w rozstawie maksymalnym co 20 m. Mapa do celów projektowych dla 

inwestycji liniowych (wydruk) w skali 1:500. Zasięg mapy winien obejmować pas terenu w 

granicach projektowanych i istniejących linii rozgraniczających pas drogowy (lub zgodnie z 

obszarem zakresu opracowania wg projektu zagospodarowania terenu), a w miejscach 

występowania infrastruktury technicznej (z uwzględnieniem jej rozbudowy, przebudowy, 

usunięcia ewentualnych kolizji itp.) odpowiednio szerszy pas terenu. W zakresie treści 

wysokościowej mapa wraz z numerycznym modelem terenu winna być wykonana na 

podstawie pomiaru. Mapa winna zawierać istniejące sieci uzbrojenia technicznego terenu (a 

także te projektowane, jeżeli ośrodek takimi przebiegami dysponuje - należy wystąpić do 

ośrodka geodezyjnego o przekazanie sieci uzgodnionych na ZUD. Urządzenia odkryte 

podczas prac polowych, co do których nie było informacji, powinny być zinwentaryzowane. 

Mapę i projekt należy sporządzić w odniesieniu do projektowanych sieciuzbrojenia terenu, 

dla których Starosta wydał zgodę na lokalizację (dane należy uzyskać od Starostwa 

Powiatowego i innych zarządców dróg), przy czym stosowne dane graficzne oraz inne 

niezbędne informacje należy wprowadzić na mapę. Mapa winna spełniać wymagania 

związane z przyjęciem do zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zostać przyjętą do tego 

zasobu. 

• Projekt budowlany (PZT, PAB, ZAŁ, PT), w tym zgłoszenia robót, pozwolenia na 

budowę, decyzje ZRID: Sporządzenie projektu budowlanego (zawartość projektu 

budowlanego zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu), wykonanego przez 

projektanta spełniającego wymagania określone w SIWZ, sporządzonego na podstawie 

aktualnej mapy do celów projektowych zgodnie z wymaganymi przepisami, uzyskanie do 

niego: opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń na realizację robót. Należy uzyskać wszelkie 

wymagane prawem uzgodnienia, pozwolenia oraz ostateczne uzgodnienie dokumentacji 



przez Zamawiającego w tym zatwierdzenie STWiORB. Projekt budowlany powinien zostać 

wykonany wg koncepcji projektowej zatwierdzonej przez Zamawiającego. Należy 

opracować analizę powiązań z innymi drogami. Należy opracować określenie zmian w 

dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu oraz uzyskać lub opracować 

wszelkie inne wymagane dokumenty dla procedury zgłoszenia robót, pozwolenia na 

budowę, decyzji ZRID. Należy uzyskać opinie ZRID, Uchwały Rady Powiatu, itp. Do tych 

opracowań dodatkowo należy wpiąć projekty podziału działek, plan orientacyjny, plan 

zagospodarowania terenu z zaznaczonym podziałem działek oraz numerami działek. Do 

tych opracowań należy wpiąć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację inwestycji oraz inne niezbędne elementy składowe projektu. Projekty budowlane 

do zgłoszenia robót, pozwolenia na budowę, decyzji ZRID należy wykonać z podziałem na 

zarządców dróg jeśli taka konieczność zaistnieje (zakres podziału uzgodnić z Zarządcami 

dróg). 

• Projekt wykonawczy (i projekt techniczny): Sporządzenie projektu wykonawczego wraz 

z niezbędnymi obliczeniami, rysunkami, wykonanymi przez projektanta spełniającego 

wymagania określone w SWZ oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i 

sprawdzony przez projektanta spełniającego wymagania określone w SWZ (jeżeli 

sprawdzenie stanie się niezbędne). Projekt wykonawczy ma szczegółowo określać 

parametry jakościowe i dane techniczne zastosowanych materiałów, urządzeń. W 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanej przez Wykonawcę, nie mogą 

występować nazwy własne materiałów, zgodnie z zasadą, że przedmiotu zamówienia nie 

można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że 

jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu 

zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą 

wyrazy „lub równoważny” oraz minimalne parametry równoważności. Dopuszcza się 

wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pod warunkiem, że zawierać będzie 

wszystkie wymagane elementy projektu budowlanego i wykonawczego (za zgodą organu 

wydającego decyzje zezwolenia, pozwolenia, itp.). 

• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: 

opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z pozostałymi opracowaniami 

wchodzącymi w jej skład lub opracowanie raportu środowiskowego oraz uzyskanie 

pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia. 

• Operaty wodnoprawne, zgłoszenia wodnoprawne wraz z uzyskaniem wszelkich 

pozwoleń wodnoprawnych lub pism o braku sprzeciwów. 

• Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, plan BIOZ, w przypadkach, 

gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów (informacja na 

etapie projektowania, plan BIOZ na etapie budowy). 

• Projekt podziału działek do procedury ZRID: Uzyskanie projektu podziału 

nieruchomości (ZRID) wraz ze wznowieniem granic, zgodnego z zakresem dokumentacji. 

Projekt podziału nieruchomości powinien być wykonany i zgodny z Ustawą z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2023 poz. 344) oraz 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. 2004 nr 268 poz. 2663). Projekty podziału 

działek należy dokonać po uzgodnieniu z Zamawiającym i zarządcami dróg. 

•  Pomiar natężenia ruchu: Należy wykonać pomiary natężenia ruchu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami lub skorzystać z pomiarów natężenia ruchu wykonanych przez 

zarządców dróg. Należy wykonać prognozę ruchu na 20 letni okres eksploatacji w oparciu o 

aktualne dane PKB. 

• Projekt stałej organizacji ruchu: Sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu z 

naciskiem na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

• Projekt czasowej organizacji ruchu: Sporządzenie projektu czasowej organizacji ruchu na 

czas prowadzenia robót. 



• Decyzje i pozwolenia na prowadzenie robót wydane przez Konserwatora zabytków: 

Uzyskanie wymaganych pozwoleń i decyzji na prowadzenie robót w sąsiedztwie, na 

obszarach i na zabytkach objętych ochroną konserwatorską i archeologiczną. 

• Decyzja ZRID, decyzja o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie robót budowlanych: 

Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o pozwoleniu 

nabudowę, uzyskanie braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych. Dopuszcza się 

dzielenie zadania na części i ich realizację projektową w różnych trybach administracyjnych 

(rozbudowa, budowa, przebudowa, jeżeli stanie się to możliwe administracyjnie za zgodą 

Zamawiającego). Nie dopuszcza się realizacji zadania w trybie remontu. 

• Przedmiar robót: Sporządzenie przedmiaru robót budowlanych. Przedmiar robót, jako 

podstawę wyceny w każdej pozycji powinien posiadać wskazanie odpowiedniej pozycji 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

• Kosztorys ofertowy uproszczony (na kwotę ofertową wynikającą z przetargu na roboty 

budowlane). Kosztorys ofertowy w każdej pozycji powinien posiadać wskazanie 

odpowiedniej pozycji specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Kosztorys 

powinien być sporządzony zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458). 

• Harmonogram robót finansowo - rzeczowy: Sporządzenie harmonogramu robót 

finansowo - rzeczowego wykonania robót budowlanych (dla przebudowy). Kompletny 

harmonogram dla całej budowy należy sporządzić w liczbie 1 egzemplarz i przekazać go 

należy w dniu podpisania umowy. W trakcie zmian terminów podczas realizacji zadania 

należy go aktualizować i przekazywać do akceptacji Zamawiającemu. 

• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB). Kompletne STWiORB należy sporządzić w liczbie 4 egzemplarzy dla 

poszczególnych zakresów robót (dla całego zakresu zadania). 

• Ilość opracowań dokumentacji projektowej. W/w elementy projektu należy wykonać w 

ilościach podanych w PFU lub innych dokumentach przetargowych. Należy współpracować 

z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, udzielać wyjaśnień na 

żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do 

obowiązujących terminów. Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych 

Dokumentów Wykonawcy niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania 

obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. W opracowywanych 

Dokumentach należy uwzględnić przepisy prawa, wytyczne, instrukcje i standardy 

wymienione w Części Informacyjnej  Programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

2. Zakres robót budowlanych - "Wybuduj". 

 

       Na wykonane roboty Wykonawca zapewni minimum gwarancję wynikającą z zapisów OPZ i 

SWZ. Zamawiający stawia warunek, by wybudowane drogi uzyskały trwałość 20 lat oraz rękojmię 

i gwarancję na okres określony w Umowie. W ramach realizacji zadania objętego przedmiotem 

zamówienia należy wykonać poniższy zakres robót: 

• Należy zaprojektować i wybudować układ drogowy opisany w PFU. W PFU opisany jest 

minimalny zakres robót budowlanych do wykonania. W fazie uzgodnień zakres robót może 

się zwiększyć, co będzie wiążące dla Wykonawcy w ramach oferowanej Kwoty 

Kontraktowej. Zakres robót nie może się zmniejszyć. 

• Należy zastosować parametry zgodne z pkt. 1.6, 1.8, 1.9 dla projektowanych elementów 

pasa drogowego, terenu objętego inwestycją. 

• Należy konstrukcję jezdni zaprojektować i wykonać zgodnie z katalogiem nawierzchni 

podatnych i półsztywnych wydanych (KTKNPiP) przez GDDKiA w 2014 r. Dolne warstwy 



konstrukcji należy posadowić na podłożu gruntowym zgodnie z KTKNPiP w zależności od 

grupy nośności podłoża i kategorii ruchu. 

• Do Wykonawcy należy pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych. Wymagania 

techniczne są wartościami, które Wykonawca powinien spełnić z zastrzeżeniem, że 

zaprojektowane i wybudowane elementy powinny odpowiadać wymaganiom wynikającym 

z ich usytuowania i przeznaczenie, w szczególności powinny być dostosowane do wymagań 

bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz istniejących warunków terenowych. 

• Prace pomiarowe: Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

instrukcjami GUGiK. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę wszystkich punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia należy 

je  odtworzyć na koszt wykonawcy. 

• Wycinki: Wycinkę drzew oraz karczowanie pni należy wykonać pod nadzorem 

przyrodniczym. 

• Rozbiórki: Materiały rozbiórkowe Wykonawca odwiezie na teren wskazany przez 

Zamawiającego. 

• Wyniesienie i stabilizacja granic działek: Wykonawca na etapie budowy wznowi 

istniejące] granice działek oraz dokona stabilizacji i wyniesienia nowych punktów 

granicznych (zgodnie ze ZRID) na obszarze przedsięwzięcia. 

• Roboty ziemne: Roboty ziemne należy prowadzić w sposób, który nie spowoduje destrukcji 

podłoża i jego nawodnienia. Sposób wykonania skarp wykopów winien gwarantować ich 

stateczność. 

• Bezpieczeństwo robót: Przy prowadzeniu robót budowlanych należy nie dopuszczać do 

powstania szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót, 

dostosowując harmonogram realizacji przedmiotowego zamówienia do prac zmianowych. 

• Zabezpieczenie saperskie: Z uwagi na zagrożenie występowania na obszarze robót 

niewybuchów, niewypałów, min, materiałów burzących, itp. roboty można prowadzić 

wyłącznie po sprawdzeniu występowania i usunięciu zagrożeń. 

• Elementy BRD: Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu należy zamontować w 

miejscach występowania obiektów inżynierskich oraz w innych miejscach, w których na 

podstawie obowiązujących przepisów zachodzi konieczność ich montażu. 

• Mapa powykonawcza: Powykonawczo należy wykonać orto-foto-mapę za pomocą drona. 

 

 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 

wykonania zadania. Należy wykonać roboty budowlane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego   i 

warunkami Umowy. Przed odbiorem ostatecznym robót, należy sporządzić i zgromadzić kompletne 

dokumenty i oświadczenia wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  

Wykonawca powinien uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenie na 

użytkowanie (jeżeli wymagane). 

Wykonawca ma obowiązek okazać w stosunku do użytych materiałów: certyfikat na znak 

bezpieczeństwa lub deklarację zgodności, lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Europejską 

Normą oraz aprobatę techniczną lub świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez IBDiM. 

Przed przystąpieniem do robót bitumicznych Wykonawca ma obowiązek okazać do akceptacji recepty 

na masy bitumiczne. 

W ramach ustalonej ceny umownej Wykonawca zobowiązany jest prowadzić nadzór 

autorski  w trakcie wykonywania robót budowlanych w pełnym zakresie.  

Wykonawca robót obowiązany jest do zachowania chronologii uzyskiwanych zezwoleń 

przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych. 

Zamawiający przewiduje udział podwykonawców w zamówieniu. 

Zamawiający przewiduje realizację umowy w okresie dłuższym niż 12 miesięcy.   

 

 



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Cz.II 

 

Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru  w zakresie uprawnień i 

obowiązków wynikających z aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane, niniejszego OPZ 

oraz SWZ dla zadania związanego z realizacją umowy, która została zawarta w wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane dla zadania pn.:  Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2466D w km 0+000-8+120 Leśna Złotniki Lubańskie. Formuła zaprojektuj i 

wybuduj + inspektor nadzoru. 

Dokumentacja techniczna dotycząca inwestycji objętej usługą nadzoru dostępna jest na stronie 

Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/pzdluban pod numerem referencyjnym: 

PZD/ZP/3/2024 

Czas pracy biura nadzoru inwestorskiego powinien być zgodny z czasem pracy Wykonawcy robót 

budowlanych. 

 

Wymagana ilość pobytów na budowie: 

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego – min. 2 pobyty na budowie w tygodniu oraz na każde żądanie 

Zamawiającego i zgłoszenie Wykonawcy Robót. 

2) Nadzór projektowy (Weryfikator) – na każde żądanie Zamawiającego w wymiarze 

dostosowanym do aktualnej potrzeby 

W przypadku powtarzających się nieobecności Zamawiający ma prawo zażądać zmiany 

personalnej. 

Czynności nadzoru projektowego mogą być wykonywane poza terenem budowy, jeżeli wynika to                  

z potrzeby realizacji inwestycji, w takich przypadkach za teren pełnienia nadzoru może być uznana 

siedziba Zamawiającego, Wykonawcy. 

Strony dopuszczają wezwanie przedstawicieli Wykonawcy dokonane telefonicznie, faksem, 

emailem lub pismem. 

 

CEL ZAMÓWIENIA 

W zakresie nadzoru, należy zapewnić m.in. płynną realizację umowy na roboty budowlane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy, terminowy odbiór robót budowlanych . Usługi 

obejmują także koordynację wszystkich czynności związanych z realizacją zadania po jego 

zakończeniu i w okresie rękojmi oraz prowadzeniem działań wyjaśniających i informacyjnych 

związanych z realizacją projektu, do końca okresu gwarancyjnego. 

 

 

 

TERMIN REALIZACJI I WARUNKI ROZLICZENIA UMOWY 

Przewidywany termin zakończenia świadczenia usługi – do dnia zakończenia robót budowlanych 

(planowany termin zakończenia robót, nad którymi ma być sprawowany nadzór – listopad 2025r.)  

Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego wykonywane będzie również w okresie gwarancji, 

której bieg rozpoczyna się w dniu następnym po dniu odbioru końcowego robót budowlanych.  

Przewiduje się płatności za świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru projektowego 

(weryfikator) w powiązaniu z procentowym zaawansowaniem robót budowlanych, 

zweryfikowanych protokołami odbiorów częściowych Wykonawcy robót budowlanych w oparciu o 

ustalony z Zamawiającym harmonogramem płatności.  

Podstawą do fakturowania usługi nadzoru stanowić będą protokoły odbioru 

częściowego/końcowego sporządzane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Płatność końcowa nadzoru dokonana zostanie po przedstawieniu: zatwierdzonego rozliczenia 

końcowego Wykonawcy robót wraz ze wszelkimi wymaganymi dokumentami odbiorowymi; 

https://platformazakupowa.pl/pn/pzdluban


oświadczeniami podwykonawców robót budowlanych o braku roszczeń wobec Wykonawcy robót 

budowlanych oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane). 

 

Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji przedmiotu zamówienia został wykonany 

następujący zakres: 

- Okres projektowania – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich zgód, 

opinii i pozwoleń, zezwalających na wykonanie robót budowlanych, 

- Okres robót budowlanych – wykonywanie robót budowlanych, 

- Okres gwarancji na wykonywane roboty budowlane. 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Okres projektowania 

1. Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania na bieżąco, w miarę postępu prac 

projektowych, weryfikacji oraz akceptacji Dokumentów Wykonawcy sporządzanych przez 

Wykonawcę robót budowlanych, zgodnie z Umową, Umową na roboty budowlane, 

wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, a w szczególności do: 

a) weryfikacji Projektu budowlanego i Projektu technicznego/wykonawczego pod 

względem ich zgodności z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno – 

Użytkowym, obowiązującymi przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi oraz 

wiedzą techniczną; 

b) weryfikacji i nadzorowania przyjmowania optymalnych rozwiązań projektowych z 

punktu widzenia technicznego i ekonomicznego oraz konserwacji i eksploatacji Robót; 

c) weryfikacji i nadzorowania wykonania Projektu robót geologicznych wraz z uzyskaniem 

Decyzji o zatwierdzeniu oraz wykonania w zależności od potrzeb Opinii geotechnicznej, 

Dokumentacji badań podłoża gruntowego, Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej                         

i Projektu geotechnicznego; 

d) weryfikacji i nadzorowania przeprowadzenia procedury sporządzenia raportu z oceny 

oddziaływania na środowisko;  

e) weryfikacji i nadzorowania wykonania materiałów niezbędnych do wystąpień o 

uzgodnienia formalno-prawne, w tym m.in. Decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym, 

uzgodnienia z gestorami sieci, zarządcami dróg i sieci kolejowej, Decyzję o Zezwoleniu 

na Realizację Inwestycji Drogowej; 

f) weryfikacji i nadzorowania wykonania Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;  

g)  weryfikacji i nadzorowania wykonania Projektów stałej organizacji ruchu oraz 

Projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót i ich opiniowanie;  

h) weryfikacji i nadzorowania procedury uzupełniania dokumentacji projektowej w 

toczących się postępowaniach o wydanie decyzji;  

i) weryfikacji pozostałych Dokumentów Wykonawców wymienionych w Programie 

Funkcjonalno – Użytkowym w trakcie realizacji Umowy na roboty budowlane. 

2. Inspektor nadzoru  jest zobowiązany zweryfikować wszystkie wykonane przez Wykonawcę 

robót budowlanych w czasie realizacji Umowy na roboty budowlane Dokumenty Wykonawcy, 

w szczególności pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej oraz wymaganiami opisanymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym. 

3. Przebieg prac projektowych oraz wyniki weryfikacji dokumentacji projektowej Inspektor 

nadzoru przedstawi w raportach kwartalnych.  

4. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do bieżącej weryfikacji dokumentacji projektowej 

opracowywanej przez Wykonawców. Działania Konsultanta zostaną przedstawione i opisane w 

raporcie kwartalnym. 

5. Inspektor nadzoru powinien nadzorować prowadzenie nadzoru autorskiego, weryfikować i 

akceptować działania Projektanta, o których mowa w art 20 ustawy - Prawo budowlane. 



6. Inspektor nadzoru ma obowiązek zapewnienia obsługi prawnej związanej z realizacją 

umowy. 

 

Okres realizacji robót budowlanych 

       Na etapie realizacji robót budowlanych wykonawca (inspektor nadzoru) obowiązany jest 

do: 

1. reprezentowania zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę (jeżeli dotyczy), przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej, odpowiedzialność za tempo realizacji robót 

2. współpracy i reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z nadzorem autorskim oraz 

innymi jednostkami sprawującymi nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi, 

3. stwierdzania konieczności pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie wykonania 

nadzoru autorskiego, 

4. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych                            

z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką 

inżynierską, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych 

wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

5. zatwierdzania materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw 

wykonawców, sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, aprobat 

technicznych, certyfikatów, atestów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów 

niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niezgodnych z zapisami w 

STWiORB, 

6. organizowania testów jakości, badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich 

jakości, w tym także na żądanie zamawiającego,  

7. wnioskowania do zamawiającego o wykonanie niezbędnych badań technicznych                           

i ekspertyz w przypadku powstania takiej konieczności, 

8. decydowania w uzgodnieniu z Zamawiającym o sposobie zabezpieczania wykopalisk 

odkrytych na terenie budowy oraz załatwianie niezbędnych formalności, 

9. kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia, utrzymania porządku na terenie budowy, sposobu składowania i 

przechowywania materiałów, 

10. kontrolowania zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem 

tymczasowej organizacji ruchu, 

11. kontrola prawidłowości i prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim 

wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego 

wykonywania robót, 

12. w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek 

dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzania swojej bytności i 

dokonanych czynności stosownym zapisem starannym i czytelnym pismem,  

13. w razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją 

projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych 

materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący 

podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić inwestora na straty, inspektor 

nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i podejmuje decyzje, które wpisuje do 

dziennika budowy, wyznaczając termin ich wykonania i zawiadamia o nich na piśmie 

inwestora, wykonawcę i autora projektu, 

14. zawiadomienie nadzoru urbanistyczno-budowlanego lub nadzoru techniczno-

budowlanego, a także zamawiającego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, 

stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy                     

i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach 

technicznych,  

15. w razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych inspektor 

wstrzyma roboty do czasu zatwierdzenia zmian przez Zamawiającego, następnie wspólnie z 



Zamawiającym, kierownikiem budowy i przedstawicielem nadzoru autorskiego spisze 

protokół konieczności, 

16. w razie potrzeby wykonania robót dodatkowych, wynikających z konieczności 

zapobieżenia bezpośredniemu niebezpieczeństwu, zabezpieczenia robót już wykonanych lub 

uniknięcia strat, inspektor nadzoru jest obowiązany podjąć wiążącą decyzję co do 

natychmiastowego wykonania takich robót dodatkowych – decyzję w tej sprawie inspektor 

podejmuje w porozumieniu z Zamawiającym, 

17. sprawdzenie robót ulegających zakryciu lub zanikających, najpóźniej w ciągu 3 dni 

roboczych po zgłoszeniu przez kierownika budowy zapisów w dzienniku budowy, 

18. stwierdzenie wykonania przez służbę geodezyjną powykonawczych pomiarów 

inwentaryzacyjnych, a także sprawdzenia zgodności usytuowania obiektów z projektem 

technicznym – wykonanie tej czynności inspektor nadzoru stwierdza zapisem w dzienniku 

budowy, 

19. informowanie na bieżąco Zamawiającego o swoich czynnościach związanych z 

nadzorowaną inwestycją, 

20. zapobieganie zdarzeniom mogącym prowadzić do powstania roszczeń Wykonawcy 

robót budowlanych w stosunku do Zamawiającego, 

21. wykonywanie innych obowiązków zleconych przez zamawiającego a dotyczących 

nadzorowanej inwestycji. 

 

Na etapie po zakończeniu robót budowlanych wykonawca (inspektor nadzoru) obowiązany 

jest do: 

1. potwierdzenia w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości robót 

budowlanych do odbioru oraz należytego urządzenia i uporządkowania terenu budowy, 

2. skompletowania i przedłożenia komisji odbiorowej dokumentacji niezbędnej do 

przeprowadzenia odbioru oraz dołączenie do niej opracowanej przez siebie oceny jakości 

wraz z uzasadnieniem, 

3. dokonania przy udziale Zamawiającego odbioru końcowego robót wraz z 

przygotowaniem protokołu odbioru końcowego, 

4. po ostatecznym dokonaniu odbioru robót przyjęcie od kierownika budowy dokumentacji 

powykonawczej oraz dziennika budowy i książki obmiaru oraz przekazanie 

Zamawiającemu, 

5. dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad wraz z 

przygotowaniem protokołu odbioru, 

6. udział w odbiorze pogwarancyjnym oraz w porozumieniu z Zamawiającym w okresie 

gwarancyjnym, dokonanie przeglądu technicznego zrealizowanych robót, w przypadku 

wad zaistniałych w tym okresie,  zgłoszenie do wykonawcy i ustalenie terminu ich 

usunięcia, 

7. nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym, ocena wykonanych robót i poświadczenie ich wykonania oraz ostateczne 

rozliczenie robót po okresie gwarancyjnym. 

 

Obowiązki wykonawcy (inspektora nadzoru) przy wspieraniu zamawiającego w czynnościach 

technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z budową:   

1. opracowanie i uzgodnienie z wykonawcą robót budowlanych oraz Zamawiającym 

dokumentów obowiązujących podczas realizacji robót, w szczególności: protokołów 

odbioru, kart materiałowych i innych niezbędnych dokumentów, 

2. kontrola ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem końcowym, 

3. kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót, 

4. współpraca z Zamawiającym oraz kontrola dokumentów rozliczeniowych 

przedkładanych instytucji dofinansowującej nadzorowane roboty budowlane, 

5. udzielanie wykonawcy robót budowlanych wszelkich dostępnych informacji i 

wyjaśnień, 



6. dostarczanie Zamawiającemu wszystkich żądanych informacji, dotyczących 

prowadzanych robót budowlanych, 

7. odpowiednio wyprzedzające informowanie Zamawiającego o wszelkich 

zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na 

wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów np. w przypadku: 

rozbieżności między dokumentacją, a stanem faktycznym na terenie budowy, 

konieczności wykonania robót dodatkowych lub nie objętych zamówieniem 

podstawowym oraz proponowanie sposobów ich zapobiegania, 

8. organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych (rad budowy) tak często jak 

będzie to konieczne dla prawidłowego postępu robót jednak nie rzadziej niż raz na 

14 dni, Wykonawca zobowiązany jest do informowania stron, których udział jest 

niezbędny (np. wykonawca robót budowlanych, zamawiający, nadzór autorski) oraz 

sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich zamawiającemu oraz 

wykonawcy robót budowlanych w terminie 7 dni od dnia narady,  

9. uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez nadzór budowlany i inne 

organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji 

podjętych podczas tych kontroli, 

10. w miarę możliwości doprowadzanie do polubownego rozwiązywania sporów                               

z Wykonawcą robót budowlanych, 

11. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do dochodzenia, zabezpieczenia 

i egzekwowania od uczestników procesu inwestycyjnego wszelkiego rodzaju 

roszczeń związanych z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, kar 

umownych i odszkodowań pozostających w związku z niewykonaniem bądź 

nienależytym wykonaniem zawartych z nimi umów,  

12. opiniowanie wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych 

realizacją projektu, 

13. inwentaryzację wykonanych robót budowlanych i ich rozliczenie w przypadku 

rozwiązania lub odstąpienia od umowy z wykonawcą robót budowlanych. 

 

Okres gwarancji 

Inspektor nadzoru zobowiązany jest do: 

1. Finalizacji zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy; 

2. Nadzoru nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad i prac zaległych; 

3. Poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawców; 

4. Wspierania merytorycznego Zamawiającego w postępowaniach dotyczących 

nierozstrzygniętych roszczeń i sporów; 

5. Sprawdzenia i potwierdzenia gotowości odbioru do dokonywania przez 

Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem 

wszelkich niezbędnych dokumentów; 

6. Dostarczenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów przygotowanych przez 

Wykonawcę po zakończeniu Robót; 

 

 

 

 

 

 

 


