
REALIZACJIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2020 ( stan na grudzień 2020 r.) 


	Lp.
wg.
planu
	NAZWA ZADANIA
	PARTNER
	WYKONAWCA
TERMIN WYKONANIA       
	ZAKRES
ROBÓT
[ m ]
	GMINA
	UWAGI

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Megaprojekt drogowy "Wygodniej, szybciej, 
bezpieczniej"- Zarządzanie Lublin
	X
	X
	X 
	X 
	X 

	3. 
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1359 L ((Adamów - Krzówka)  - Przytoczno - do dr. kraj.nr 48) - dokumentacja projektowa
	X 
	Dokumentacja projektowa :
Umowa Nr 30/2020 z dn. 05.08.2020 r. 
MEDOS – Marcin Kępa
Wpłyneło 6 ofert. 

Termin wykonania:18.12.2020 r.
	4 184
	GMINA JEZIORZANY
	Wydatki nie wygasające 

	4.
	„Przebudowa drogi 1362 L na odcinku od granicy powiatu do drogi powiatowej nr 1359 L” – dokumentacja projektowa
	
	Dokumentacja projektowa :
Umowa o Dzieło Nr 6/2019 z dn. 19.12.2019 r. wraz z Aneksem z dn. 25.11.2020 r.

Termin wykonania: 22.12.2020 r.
	2 210 
	GMINA JEZIORZANY
	Wydatki nie wygasające  

	5.


	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1432 L (Przytoczno –Walentynów) – dokumentacja projektowa 
	X 
	Dokumentacja projektowa:
Umowa Nr 42/2019 z dn. 17.07.2019 z Aneksem 23.12.2019  Aneksem Nr 2 z dn. 15.06.2020 r, z Aneksem nr 3 z dn. 28.07.2020 r. z Aneksem nr 4 z dn. 30.10.2020 r. 
MANEVO M. Łukowski
Termin wykonania 23.12.2020
 
Wpłynęło  5 ofert.
	6 819
	GMINA JEZIORZANY
	Wydatki nie wygasające  

	6. 
	Remont drogi powiatowej nr 1507 L na odcinku Szczuchnia - Rawa” - ulepszenie nawierzchni
	Gm. Michów 
	Etap  I
Roboty budowlane:
Umowa Nr 35/2020 z dn. 18.08.2020 FEDRO Sp. z o.o.

Termin wykonania : 31.08.2020 r.
Wpłynęło 5 ofert 
	340
	GMINA MICHÓW
	Roboty odebrano dn. 11.09.2020

	
	
	
	Nadzór inwestorski:
Umowa Nr 37/2020 z dn. 24.08.2020 r. W. Obroślak PITT DROG
Wpłynęło 3 oferty 
Termin wykonania : 31.08.2020 r.

	
	
	

	
	
	
	Etap II
Roboty budowlane:
Umowa Nr 41/2020  dn. 29.09.2020 r. PRD Lubartów –

Termin wykonania : 30.10.2020 r.
	310
	 
	Roboty odebrano dn. 28.10.2020

	
	
	
	Nadzór inwestorski:
Umowa Zlecenie  Nr 5/2020 z dn. 29.09.2020 r. L. Orłowski 
Wpłynęło 3 oferty
	
	
	

	7.
	Remont drogi powiatowej nr 1510 L na odcinku od dr. pow. nr 1509 L – Antonin Nowy – Kunów 
	Gm. Firlej
	Roboty budowlane:
Umowa Nr 46/2020 z dn. 04.11.2020 r. PRD Lubartów S.A.
Wpłyneło 2 oferty.

Termin wykonania : 10.12.2020 r. 
	 ok. 3 357
	GMINA FIRLEJ 
	Roboty odebrano dn. 15.12.2020

	
	
	
	Nadzór inwestorski:
Umowa Zlecenie  Nr   7  / 2020 z dn. 04.11.2020 r.  p. L. Orłowski 
	
	
	

	8. 
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1517 L na odcinku Natalin -
Rudzienko Kolonia – dokumentacja
projektowa
	Gm. Michów
	Dokumentacja projektowa :
Umowa Nr 36/2020 z dn. 19.08.2020 r. 
R. Puliński – DROGOWIEC  Biuro Usług Projektowych.

Termin wykonania: 18.12.2020 r. 
	ok. 1 500
	GMINA MICHÓW
	Wydatki nie wygasające   

	9.
	Remont drogi powiatowej nr 1524 L ((Wola Przybysławska) – Abramów)”-
ulepszenie nawierzchni
	Gm. Abramów 
	Roboty budowlane:
Umowa Nr 42/ 2020 z dn. 30.09.2020 r. 
Lider: PBI Infrastruktura S.A. 
Partner: PBI WMB Sp. z o.o
Wpłynęło  7 ofert 

Termin wykonania: 30.10.2020 r. 
	ok 1 100
	GMINA ABRAMÓW 
	Roboty odebrano dn. 13.11.2020 

	
	
	
	Nadzór inwestorski:
Umowa Zlecenie  Nr 6/2020 z dn. 06.10.2020 r. L. Orłowski 
Wpłynęło  4 oferty 
	
	
	

	10. 
	Budowa drogi powiatowej  nr 1529 L na odcinku od drogi powiatowej nr 1530 L do miejscowości Ciemno – 
Etap I-III
	X 
	Roboty budowlane:
Umowa Nr 23/2020 z dn. 02.06.2020 -  STRABAG 
Sp. z o.o. 
Wpłyneło 4 oferty 
ETAP I-II – 2 943 722,73 zł
ETAP III – 595 053,09 zł
Termin wykonania: 16.11.2020
	Gm. Firlej
Etap  I -  987,22 m
Etap II - 910,78 m

Gm. Kamionka
Etap III - 700 m
	GMINA  FIRLEJ
Etap  I -  987,22 m
Etap II - 910,78 m

GMINA  KAMIONKA 
Etap III - 700 m
	Roboty odebrano dn. 24.11.2020 r.

	
	
	
	Nadzór inwestorski:
Umowa nr 24/2020 z dn. 02.06.2020 r. 
34 932,00 zł PITT  DROG  W. Obroślak  
	
	
	

	
	
	
	Uzgodnienie kolizji energetycznej w PGE – Grabowski

Opinia przyrodnicza – 
Umowa Zlecenie Nr 4/2020 z dn. 19.08.2020 r. M. Nieoczym
	
	
	

	
	
	
	Planowana tablica informacyjna
	
	
	

	11. 
	Remont drogi powiatowej nr 1529 L w miejscowości Ciemno” – ulepszenie nawierzchni
	X 
	Roboty budowlane:
Umowa Nr 43/2020 z dn. 20.10.2020 r. z Aneksem Nr 1 z dn. 26.10.2020 r.
STRABAG Sp.  z o.o. 

Termin wykonania :16.11.2020 r.
Wpłyneło 6 ofert.
	 2 023
	GMINA   KAMIONKA
	Roboty odebrano dn. 24.11.2020 r

	
	
	
	Nadzór inwestorski:
Umowa Nr 44/2020 z dn. 23.10.2020 r. 
PITT DROG W. Obroślak – 
Wpłynelo 4 oferty
	
	
	

	12.
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1531 L (od dr. pow. nr 1539 L - Firlej - skrzy. z DK 19 - Kamionka)”
– dokumentacja projektowa
	Gm. Kamionka
Gm. Firlej
	Dokumentacja projektowa: 
UMOWA NR 26/2019 z dn. 22.05.2019 r. z Aneksem nr 1 z 21.10.2019 , nr 2 z dn. 30.11.2019 i nr 3 z dn. 15.05.2020  nr  

Marcin Kępa MEDOS 

Termin wykonania: 17.12.2020 r.
	10 048
	
GMINA FIRLEJ- 6 026,5 m
GMINA   KAMIONKA- 4 021,5 m
Podzielić kosztorys na Gminy

	Wydatki nie wygasające   


	13.
	Budowa drogi powiatowej nr 1536 L (Sułoszyn – Żurawiniec)
	X 
	Dokumentacja projektowa:
Opracowanie geodezyjne 
do złożenia wniosku dla uzyskania Decyzji ZRID
Umowa Nr 28/2020 z dn. 04.08.2020 r. GGPS Sp. z o.o.  
Termin wykonania: 17.12.2020 r.
	2 070,43
(przebudowa z dr. gm. na dł. 114,34 m)
2 235
	
GMINA FIRLEJ- 1790 m

GMINA OSTRÓWEK – 445 m
	Wydatki nie wygasające   


	
	
	
	Przygotowanie wniosku :
Umowa Nr 31/2020 z dn. 10.08.2020 r. DROGOWIEC R. Puliński 
Termin wykonania: 23.12.2020 r.
GM. Firlej- 1790 m
GM. Ostrówek – 445 m
	
	
	

	14.
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1550 L w miejscowości Majdan
Kozłowiecki
	X
	Dokumentacja projektowa: 
Przygotowanie wniosku  i operatu geodezyjnego dla uzyskania Decyzji ZRID 
Umowa Nr 32/2020 z dn.  10.08.2020 r. DROGOWIEC 
R. Puliński 
Termin wykonania: 17.12.2020 r. 
	413
	GMINA LUBARTÓW 
	Wydatki nie wygasające   


	15. 
	Przebudowa drogi powiatowej  nr 1551 L na odcinku od  ulicy Słowackiego do skrzyżowania z ulicą Księcia Sanguszki  
	X 
	Roboty budowlane:
UMOWA NR 62/2019 z dn. 29.10.2019 r. - PRD Lubartów S.A 
Aneks Nr 1 z dn. 03.12.2019 , 
Nr 2 z dn. 30.04.2020 
Termin wykonania: do 30% do 29.11.2019,  
końcowy 24.07.2020 r.
Wpłynęło 3 oferty
	920,10

	GMINA MIASTO LUBARTÓW
	Odbiór częściowy dn. 11.12.2019 r. i 
20.05.2020 r.

Odbiór końcowy 05.08.2020 r.

	
	
	
	Inspektor nadzoru:
UMOWA NR 63/2019 z dn. 29.10.2019 r. DROGOWIEC BUP Robert Puliński
	
	
	

	
	
	
	Opinia przyrodnicza :
Umowa Zlecenie Nr 3/2020 z dn. 22.05.2020 M. Nieoczym

Tablica informacyjna
	
	
	

	16. 
	Dotacja dla Gminy Niedźwiada na dofinansowanie projektu „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 L od centrum miejscowości Pałecznica  do skrzyżowania z droga 
wojewódzką nr 821” 
	    Gm.  Niedźwiada
	Roboty budowlane:
Podpisana Umowa z PRD Lubartów z dn.  16.04.2020 r. - 
2 292 455,56 zł
	2 882
	GMINA NIEDZWIADA – prowadzący zadanie  
	Realizacja zadania PROW 
3 055 617,62
Budżet Gminy 
Niedźwiada 

Roboty odebrano 17.08.2020
na kwotę
2 292 455,56 zł 

	
	
	
	Nadzór inwestorski :
Ryszard Berej – 23 000,00 zł
	
	
	

	17.
	„Przebudowa drogi powiatowej 1557 L ( od dr. kraj. Nr 19 – Łucka – Kaznów – do dr. woj. nr 821 ) na odcinku Serniki – Wola Sernicka”






	

Gm. Serniki 


	Roboty budowlane:
UMOWA NR 64/2019 z dn. 30.10.2019 r. 
 STRABAG Sp. z o.o. -
Termin wykonania: do 30% do 29.11.2019, 
końcowy 24.07.2020 r.
Wpłynęło 4 oferty.
Aneks Nr 1 z dn. 19.11.2019,  
Nr 2 z dn. 03.12.2019 i Nr 3 z dn. 08.05.2020.
	2 271,5

Chodnik – 351 
	GMINA SERNIKI
	Odbiór częściowy dn. 11.12.2019 r. 

Odbiór końcowy 04.08.2020

	
	
	
	Inspektor nadzoru:
UMOWA NR 65/2019 z dn. 30.10.2019 r. PITT DROG Wojciech Obroślak
	
	
	

	
	
	
	Dokumentacja projektowa :
Umowa Nr 18/2020 z dn. 09.03.2020  K. Sławiński DRO- KONCEPT – budowa chodnika
	
	
	

	
	
	
	Opinia przyrodnicza :
Umowa Zlecenie Nr 1/2020 z dn. 04.03.2020 M. Nieoczym 

tablica informacyjna 
	
	
	

	18. 
	Przebudowa drogi powiatowej 1557 L ( od dr. kraj. Nr 19 – Łucka – Kaznów – do dr. woj. nr 821 ) na odcinku od km 11+145 do km 12+453,5

	X 
	Roboty budowlane: 
Umowa Nr  39 / 2020 z dn. 11.09.2020 r. 
PRD LUBARTÓW S.A.

Termin wykonania: 23.06.2021 r. 
Wpłyneło 4 oferty.
	1 308,5
	GMINA SERNIKI 

GMINA OSTRÓW LUB.
	Odbiór częściowy robót dn. 25.11.2020

	
	
	
	Nadzór inwestorski:
Umowa Nr 40/2020 z dn. 23.09.2020 
Z-BRUK, Z. Krzywicki

Planowana tablica informacyjna
	
	
	

	19.
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1564 L od granicy powiatu do
miejscowości Wólka Zawieprzycka
	X 
	Dokumentacja projektowa:
Przygotowanie wniosku  i operatu geodezyjnego dla uzyskania Decyzji ZRID  dla II etapu 
Umowa o Dzieło Nr 1 / 2020 z dn. 21.07.2020 r. R. Wołosz

Termin wykonania : 17.12.2020 r.
	550
	GMINA SERNIKI 

.
	Wydatki nie wygasające   

	20.
	Przebudowa drogi powiatowej 1564 L od granicy powiatu do miejscowości Wólka Zawieprzycka – Etap I 
	Gm. Serniki 
	Roboty budowlane: 
Umowa Nr  45 / 2020 z dn. 03.11.2020 r. 
PRD LUBARTÓW S.A.

Termin wykonania : do 30% do 27.11.2020 r , końcowy 18.06.2021 r. 
Wpłynęło 6 ofert
	550
	GMINA SERNIKI 

	Odbiór częściowy dn. 
03.12.2020 

	
	
	
	Nadzór inwestorski:
Umowa Nr 52/2020 z dn. 09.11.2020 
Z-BRUK, Z. Krzywicki


	
	
	

	21. 
	Przebudowa mostu na cieku Bobrówka wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1566 L (od drogi woj. Nr 813 - Ostrów Lubelski - Stara Jedlanka - (Sosnowica))



	X 
	Roboty budowlane:
UMOWA NR 67/2019 z dn. 05.11.2019 r.- PRD Lubartów S.A.
Aneks nr 1 z dn. 03.12.2019 i Nr 2 z 30.04.2020 
Termin wykonania : do 30% do 29.11.2019 r ,  końcowy 24.07.2020 r. 
Wpłynęło 2 oferty


	Droga -997 
Most - 12,5
	GMINA UŚCIMÓW
	Odbiór częściowy dn. 10.12.2019 r. i dn. 20.05.2020 r.

Odbiór końcowy 09.06.2020 r. 

	
	
	
	Inspektor nadzoru:
UMOWA NR 66/2019 z dn. 04.11.2019 r. APAT Adam Bartczuk





	
	
	

	
	
	
	Opinia przyrodnicza :
Umowa Zlecenie Nr 2/2020 z dn. 26.03.2020 M. Nieoczym 

Tablica informacyjna
	
	
	

	22. 
	Budowa drogi powiatowej nr 1566 L (od drogi woj. nr 813 - Ostrów Lubelski – Stara Jedlanka – (Sosnowica))
	X 
	Zamówienie Nr  20 / 2020/B  z dn. 
07.07.2020 r.
Handel Usługi MAJPEX  s.c  M.J. Pyła 
Termin wykonania: 17.07.2020

	100
	GMINA UŚCIMÓW
	Odbiór dn. 15.07.2020  

	23.
	Rozbudowa  drogi powiatowej nr 1566 L (Ostrów Lubelski - Stara Jedlanka) – 
dokumentacja projektowa
	Gm. Ostrów Lub.

	Dokumentacja projektowa:
Umowa Nr 35/2019 z dn. 04.06.2019 r. z Aneksem nr 1 z dn. 21.10.2019, nr 2 z dn. 30.11.2019 i nr 3 z dn. 26.05.2020
MEDOS Marcin Kępa 

Gm. Ostrów Lub.
Gm. Uścimów
Termin wykonania: 16.11.2020
Wpłynęło  5 ofert.
	8 392






3 770 m
4 622 m
	GMINA OSTRÓW LUBELSKI 

GM. UŚCIMÓW

Podzielić kosztorys na gminy
	Wydatki nie wygasające   



	24.
	Zakup nowej zamiatarki  ulicznej kompaktowej, samobieżnej. 
	         X 
	Umowa Sprzedaży  Nr 33/2020 z dn. 12.08.2020 r. 
GRAVIT Sp. z o.o. Sp. k. 

Termin: 140 dni od dnia zawarcia Umowy.
	1 szt.
	X 
	Odebrano dn. 
16.12.2020 





Legenda:
	


- Inwestycje odebrane 

	


- Wydatki nie wygasające


Sporządził/a : Monika Krawczyk 


















	
	Zakres
	UDZIAŁ POWIATU
9.389.343,00 zł
	UDZIAŁ GMIN 
1.595.309,00 zł
	UE BUDŻET PAŃSTWA 
7.477.724,00 zł + PROW Gm. Niedźwiada – 1.323.649,00 tj. 
8.801.373,00 zł
	WARTOŚĆ INWESTYCJI  
18.494.118,00



	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
	36,336 km
	

	CHODNIKI 
	0,351 km
	

	DROGI
	13,4771 km
	

	MOSTY 
	0,0125 km
	



Nakłady Gmin w kolejności od największych do najmniejszych :
Gmina Serniki – 625.733,00 zł
Gmina Firlej–  456.000,00 zł
Gmina Abramów   - 250.000,00 zł
Gmina Kamionka -  142.233,23 zł
Gmina Michów -  83.000,00 zł 
Gmina Ostrów Lubelski  -  38 343,00  zł




