

REALIZACJIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2019 ( stan na 31.12.2019 r.) WERSJA AKTUALNA 
Finansowanie zgodne z planem wydatków inwestycyjnych – Załącznik Nr 5 do Uchwały  Nr X/122/19/ Rady Powiatu w Lubartowie z dn. 20.12.2019 
	Lp.
wg.
planu
	NAZWA ZADANIA
	PARTNER
	WYKONAWCA
TERMIN WYKONANIA       
	ZAKRES
ROBÓT
[ m ]
	UWAGI

	
	
	
	
	
	

	2.
	Megaprojekt drogowy "Wygodniej, szybciej, 
bezpieczniej"- Zarządzanie Lublin
	X
	X
	x
	X 

	3.
	„Przebudowa mostu na rzece Czarna wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1221 L (Wola Osowińska-Nowiny) – Tereba –Talczyn – Annopol - do dr. woj. nr 808)" – dokumentacja projektowa
	X 
	Dokumentacja projektowa: 
Umowa Nr 43/2019 z dn. 22.07.2019
Fasy Mosty Sp. z o.o.
Termin wykonania 20.12.2019
Wpłynęło 5 ofert

	Most 12,2
Droga ok- 990  
	Jest w Strategii poz.13 

Odebrano 20.12.2019 

	4. 
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1223 L (Annówka - do dr. kraj. nr 19)”
	Gm.
Kock
	Roboty budowlane:
UMOWA NR 48/2019 z dn. 13.08.2019 r.
Centrum Badań Laboratoryjnych "CEBEL" 
Sp. z o.o.
Wpłynęło 2 oferty.
Termin wykonania : 02.10.2019 r. 
	848                                                                              
	Jest w Strategii poz.15  

Roboty odebrano dn.
25.10.2019 r.

	5. 
	
	
	Inspektor Nadzoru:
Umowa Zlecenie Nr 5 /2019 z dn. 13.08.2019 r. 
Leszek Orłowski 
+ składka ZUS
	
	

	5. 
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1252 L 
(Lipniak - Górka) - etap I 
	Gm.
Kock
	Roboty budowlane:
Umowa NR 57/2019 z dn. 15.10.2019 z PRD Lubartów S.A  
Termin wykonania:29.11.2019
Wpłyneło 2 oferty
	1 710

Chodnik – 
1 657
	
Jest w Strategii  poz. 14


Odebrano dn . 
06.12.2019 r. 

	
	
	
	Inspektor Nadzoru:
Umowa NR 59/2019 z dn. 15.10.2019 r. Z-BRUK Zbiegniew Krzywicki
	
	

	
	
	
	Aktualizacja kosztorysu – Umowa o Dzieło Nr 5/2019 z dn. 12.04.20919r.
Robert Wołosz 
	
	

	6.
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1252 L 
(Lipniak - Górka) - etap II” – dokumentacja 
projektowa 
	X
	Dokumentacja projektowa:
Umowa Nr 31/2019 z dn. 29.05.2019
Aneks Nr 1 z 04.11.2019 
DRO - KONCEPT
K. Sławiński

Termin wykonania 16.12.2019
Wpłynęło 3 oferty. 
	2 760
	Jest w Strategii  poz. 14 

Odebrano 16.12.2019 

	7. 
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1253 L w miejscowości Kamienowola - dokumentacja projektowa
	X 
	Dokumentacja projektowa:
Umowa o Dzieło Nr 2/2019 z dn.28.02.2019 r. z Aneksem nr 1 z dn. 28.11.2019
Robert Wołosz 

Termin wykonania: 31.01.2020 r. 
Wpłynęło 3 oferty.
	ok. 800
	Jest w Strategii
Poz.28

	8. 
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1253 L 
Ostrówek – Leszkowice”

	X 
	Roboty budowlane:
Umowa Nr 24/2019 z dn. 13.05.2019 r.
Centrum Badań Laboratoryjnych "CEBEL" 
Sp. z o.o.
Wpłynęło 2 oferty.

Termin wykonania: 30.06.2019 r.
	240 
	Roboty odebrano dn. 
12.07.2019 r. 

Nie ma w Strategii 

	9. 
	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1432 L (Przytoczno - Walentynów)” – dokumentacja projektowa
	  Gm. Jeziorzany
	Dokumentacja projektowa:
Umowa Nr 42/2019 z dn. 17.07.2019 z Aneksem 23.12.2019 
MANEVO M. Łukowski
Termin wykonania 30.06.2020
 
Wpłynęło  5 ofert.
	6 819
	Nie ma w Strategii

	10.
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 L (Blizocin - Jeziorzany)”
	Gm. Jeziorzany
	Roboty budowlane:
UMOWA NR 48/2019 z dn. 13.08.2019 r.
Centrum Badań Laboratoryjnych "CEBEL" 
Sp. z o.o.
Wpłynęło 2 oferty.
Termin wykonania : 02.10.2019 r.
	630
	Jest w Strategii poz. 7 

Roboty odebrano dn. 29.10.2019r.

	
	
	
	Inspektor Nadzoru:
Umowa Zlecenie Nr 9 /2019 z dn. 13.08.2019 r. 
Waldemar Zyga  
+ składka ZUS
	
	

	11.
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 L (Blizocin - Jeziorzany)” - Etap 2
	
	Roboty budowlane:
Umowa Nr 79/2019 z dn. 05.12.2019 
 PRD Lubartów S.A 
Termin wykonania : 20.12.2019 r.
Wpłyneło 4 oferty
	235

	Roboty odebrano dn.
18.12.2019  


	12.
	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1503 L w miejscowości Kock - 
ul. B. Joselewicza
	Gm. Kock
	Roboty budowlane:
Umowa Nr 53/2019 z dn. 10.09.2019 r. Handel Usługi MAJPEX M i J Pyła 

Termin wykonania: 15.11.2019 r.
Wpłyneło 2 oferty
	
Chodnik –432
	Projekt budowlany wykonany przez UG Kock , uzyskane zgłoszenie na budowę chodnika 

Nie ma w Strategii

Roboty odebrano dn.
28.11.2019 r.


	
	
	
	Inspektor nadzoru:
Umowa Nr 54/2019 z dn. 10.09.2019 r. 
PIIT DROG Wojciech Obroślak
	
	

	13.
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 L 
(Giżyce – Karolina) - etap III - wykonanie  przedmiaru  i kosztorysu

	X
	Wykonanie przedmiaru - 
Umowa o Dzieło Nr 4/2019 z dn. 12.04.20919 r. 
Robert Wołosz

Termin wykonania: 15.04.2019 r.


	845
	Złożonywnio-
sek do Funduszu Dróg Samorząd-owych
 
Jest w Strategii poz. 20 

	14.
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 L (od drogi woj. nr 809 - Drewnik - Węgielce - Krupy- Giżyce - Karolina do drogi pow. nr 1508 L) - Etap III
	
	Roboty budowlane:
Umowa Nr 58/2019 z dn. 16.10.2019  
 PRD Lubartów S.A 
Termin wykonania:29.11.2019
Wpłyneło 2 oferty.
	845
	Roboty odebrano dn. 20.11.2019 r 

	
	
	
	Inspektor nadzoru:
Umowa NR 60/2019 z dn. 16.10.2019 r. Z-BRUK Zbiegniew Krzywicki 
Tablica informacyjna FDS
	
	

	15.
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1509 L  w miejscowości Antonin Nowy”
	Gm. Firlej 
	Roboty budowlane:
UMOWA NR 48/2019 z dn. 13.08.2019 r.
Centrum Badań Laboratoryjnych "CEBEL" 
Sp. z o.o.
Wpłynęło 2 oferty.
Termin wykonania : 02.10.2019 r.
	680
	Jest w Strategii poz. 4


Roboty odebrano dn. 29.10.2019


	13. 
	
	
	Inspektor Nadzoru:
Umowa Zlecenie Nr 3 /2019 z dn. 13.08.2019 r. 
Leszek Orłowski  
+ składka ZUS

	
	

	16.
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1510 L 
(Antonin Nowy - Kunów)”
	X

	Dostawa materiału :
Kruszywo betonowe :
Firma Usługowo – Handlowo – Remontowa Zdzisław Kułak
Umowa Nr 45/2019 z 02.08.2019
na zakup kruszywa betonowego 0-63 - 1 200 t

Termin wykonania
31.08.2019 r.
Kruszywo 0-63 – 
30,00 zł/t netto 
36,90 zł/t brutto
Pospółka:
P.H.U Rafał Wałach
Umowa Nr 47/2019 z dn. 02.08.2019 r. na zakup pospółki - 350,0 t

Termin wykonania :
30.09.2019 r. 

Pospółka  – 
13,50 zł/t netto
16,60 zł/t brutto

Roboty budowlane :
Umowa Nr 51/2019 z dn. 30.08.2019 r. P.P.H.U Rafał Wałach
Termin wykonania : 30 dni od daty powiadomienia od Zamawiającego .
1m2 – 3,20 zł netto
1 m2 – 3,94 zł brutto
	 














Dł.1264 m
Szer. 4 m
5 056 m2
	Nie ma w Strategii


Roboty odebrano 25.09.2019 

	17.
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 L (Ciotcza – Wypnicha – Rudno - do dr. woj. nr 809)” 
	Gm. Abramów
	Roboty budowlane:
UMOWA NR 48/2019 z dn. 13.08.2019 r.
Centrum Badań Laboratoryjnych "CEBEL" 
Sp. z o.o.
Wpłynęło 2 oferty.
Termin wykonania : 02.10.2019 r.
	530
	Jest w Strategii poz. 3   


Roboty odebrano dn. 16.10.2019 r.

	
	
	
	Inspektor Nadzoru:
Umowa Zlecenie Nr 7 /2019 z dn. 13.08.2019 r. 
Waldemar Zyga 
+ składka ZUS
	
	

	18.
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1514  L (od 
drogi powiatowej nr 1516 L - Michów - (Kurów)) 
polegająca na budowie chodnika
	X 

	Roboty budowlane :
Umowa Nr  29/2019 z dn. 27.05.2019 r. Monika Chołody ART-BRUK

Termin wyk: 31.07.2019 r.
Wpłynęło 9 ofert.
	400,60

Chodnik – 400,6
	Roboty odebrano dn.
30.07.2019 r.

Jest w Strategii poz. 44
(zakres zadania- droga +chodnik)

	
	
	
	Inspektor Nadzoru:
Umowa Zlecenie Nr1 /2019 z dn. 04.06.2019 r. 
Leszek Orłowski 
+ składka ZUS 
	
	

	19.
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1517 L na odcinku Natalin - Rudzienko Kolonia
	Gm. Michów 
	Dostawa materiału :
Kruszywo betonowe :
P.H.U Rafał Wałach
Umowa Nr 55/2019 z dn. 04.10.2019 r.na zakup kruszywa betonowego 0-63 - 1 000 t
Termin wykonania
15.11.2019 r.
Kruszywo 0-63 – 
34,30 zł/t netto 
42,19 zł/t brutto

Pospółka:
P.H.U Rafał Wałach
Umowa Nr 56/2019 z dn. 09.10.2019 r. na zakup pospółki - 200,0 t
Termin wykonania :
15.11.2019 r. 
Pospółka  – 
13,50 zł/t netto
16,61 zł/t brutto

Roboty budowlane :
Umowa Nr  74/2019  z dn. 12.11.2019 r. 
P. H.U Rafał Wałach -
11 020,80 zł  (3,20 zł/mb  netto , 9,94 zł/mb brutto) 
	Dł.700 m
Szer. 4 m
2 800 m2
	Roboty Odebrano 17.12.2019 

	20. 
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1521 L na
odcinku Wielkolas - Marcinów - dokumentacja
projektowa
	X
	Dokumentacja projektowa:
Umowa o Dzieło Nr 1/2019 z dn.11.02.2019 r. z Aneksem nr z dn. 25.11.2019 
Robert Wołosz 
Wpłynęło 4 oferty.
Termin wykonania: 29.02.2020r.
	Ok. 3 300
	Jest w Strategii
poz. 1

	21.
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1521 L i drogi powiatowej nr 1514 L  polegająca na budowie chodnika w miejscowości Marcinów"
	Gm. Abramów
	Roboty budowlane :
Umowa Nr  49/2019 z dn. 14.08.2019 r.PRI INŻYNIERIA S.A
Termin wyk: 27.09.2019 r.
Wpłynęło 4 oferty
	Ok. 350

Chodnik-  355
	Jest w Strategii
poz. 1
(zakres zadania- droga +chodnik)

Roboty odebrano w dn.08.10.2019  

	18. 
	
	
	Inspektor Nadzoru:
Umowa Nr 50/2019 
z dn. 14.08.2019 r. 
PITT DROG 
Wojciech Obroślak 
	
	

	22.
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1524 L ((Wola Przybysławska) – Abramów)”
	                                                                               Gm. AbramóW
	Roboty budowlane:
UMOWA NR 48/2019 z dn. 13.08.2019 r.
Centrum Badań Laboratoryjnych "CEBEL" 
Sp. z o.o.
Wpłynęło 2 oferty.
Termin wykonania : 02.10.2019 r.
	1 000
	Jest w Strategii
poz. 2

Roboty odebrano 16.10.2019 r.

	19. 
	
	
	Inspektor Nadzoru:
Umowa Zlecenie Nr 8 /2019 z dn. 13.08.2019 r. 
Waldemar Zyga 
+ składka ZUS 
	
	

	23.
	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1525 L w miejscowości Dębczyna”
	X
	Dostawa materiału :
Kruszywo betonowe :
P.H.U Rafał Wałach
Umowa Nr 55/2019 z dn. 04.10.2019 r. na zakup kruszywa betonowego 0-63 - 45 t
Termin wykonania
18.10.2019 r.
Kruszywo 0-63 – 
34,30 zł/t netto 
42,19 zł/t brutto
Pospółka:
P.H.U Rafał Wałach
Umowa Nr 56/2019 z dn. 09.10.2019 r. na zakup pospółki - 260,0 t
Termin wykonania :
18.10.2019 r. 
Pospółka  – 
13,50 zł/t netto
16,61 zł/t brutto
Roboty budowlane :
Otwarto oferty dn. 07.11.2019 
Oferta z najniższa  ceną 
P.H.U Rafał Wałach - Umowa Nr 74/2019 z dn. 12.11.2019 r
 (3,20 zł/m2 netto , 3,94 zł/m2 brutto)
	Dł.875 m
Szer. 4 m
3 500 m2
	

Roboty odebrano 17.12.2019 r. 

	24. 
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 L(Lubartów - Kamionka - Kierzkówka - do drogi wojewódzkiej nr 809),
Etap VII
	X
	Roboty budowlane:
Umowa Nr 18/2019 z dn. 26.03.2019 r. PRD Lubartów S.A. 

Termin wyk: 15.11.2019 r.  
Wpłynęło 2 oferty.
	767,51

Chodnik – 628,4 







	Roboty odebrano dn. 26.06.2019  
Jest w Strategii poz. 10

	
	
	
	Inspektor nadzoru:
Umowa Nr 20/2019 z dn. 10.04.2019 r. 
Piotr Miduch PROPAVE 
Tablica informacyjna 
	
	

	25. 
	Budowa drogi powiatowej nr 1529 L (od dr. pow. nr 1511L - Baran - Sobolew - Ciemno do dr. pow. nr 1528L) - dokumentacja projektowa 
dla etapu I i II

	Gm. Firlej
	Przeprojektowanie dokumentacji projektowej dla etapu I – poz. na budowę    oraz dla etapu II – Decyzja ZRID 
Umowa 33/2018 z 05.06.2018 
TOMAR – DROG 
Aneks nr 3 z dn. 25.04.2019 r.
	910,78
	Zapłata za zwiększona liczbę podziału nieruchomości w ilości 26 szt. 
Wydano Decyzję ZRID

	
	
	
	
	
	Złożony wniosek do FDS dla I-III etap o wartości 4 669 522,73 zł

Jest w Strategii poz. 6

	
	
	
	
	
	

	26. 
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1531 L (od 
dr. pow. nr 1539 L - Firlej - skrzyż. z DK 19 - 
Kamionka)” – dokumentacja projektowa 
	Gm. Kamionka
	Dokumentacja projektowa: 
UMOWA NR 26/2019 z dn. 22.05.2019 r. z Aneksem z 30.11.2019 
 Marcin Kępa MEDOS 

Termin wykonania: 15.05.2020 r. 
	10 033
	Jest w Strategii poz. 43 

	27.
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1535 L w miejscowości Pożarów”
	Gm.  Firlej
	Roboty budowlane:
UMOWA NR 48/2019 z dn. 13.08.2019 r.
Centrum Badań Laboratoryjnych "CEBEL" 
Sp. z o.o.
Wpłynęło 2 oferty.
Termin wykonania : 02.10.2019 r.
	592
	Jest w Strategii poz. 5  



Roboty odebrano dn. 01.10.2019 r. 

	24. 
	
	
	Inspektor Nadzoru:
Umowa Zlecenie Nr 4 /2019 z dn. 13.08.2019 r. 
Leszek Orłowski 
+ składka ZUS 
	
	

	28. 
	„Budowa drogi powiatowej nr 1536 L (Sułoszyn 
- Żurawiniec)” – dokumentacja projektowa 
	
X
	Dokumentacja projektowa:
Umowa Nr 32/2019 z dn. 29.05.2019 r. 
DROGOWIEC Biuro Usług Projektowych R. Puliński. 
Aneks Nr 1 z dn. 09.08.2019
Gmina Firlej
Gmina Ostrówek 

Termin wykonania 03.12.2019  
	2 235





1790 m  445 m
	Nie ma  w Strategii


Odebrano 03.12.2019 

	29.
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1536 L (Wola Skromowska -  Sułoszyn - Żurawiniec - Kolonia Ostrówek) w m. Luszawa” 
	Gm. Ostrówek
	Roboty budowlane:
UMOWA NR 48/2019 z dn. 13.08.2019 r.
Centrum Badań Laboratoryjnych "CEBEL" 
Sp. z o.o.
Wpłynęło 2 oferty.
Termin wykonania : 02.10.2019
	941
	Nie ma  w Strategii

Roboty odebrano 29.10.2019 r.

	
	
	
	Inspektor Nadzoru:
Umowa Zlecenie Nr 2 /2019 z dn. 13.08.2019 r. 
Leszek Orłowski 
+ składka ZUS 
	
	

	30.
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1539 L polegająca na przebudowie i budowie chodnika w m. Lubartów (ul. Kopernika)  - dokumentacja projektowa
	                                                                                           Miasto Lubartów
	Dokumentacja projektowa:
Umowa Nr 39/2019 z dn. 15.07.2019
DROGOWIEC R. Puliński

Termin wykonania: 20.12.2019 r. 
Wpłynęło 3 oferty

	1 070
	Nie ma  w Strategii 

Odebrano 20.12.2019 

	31. 
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1540 L w 
miejscowości Leszkowice” 
	X 
	Dostawa materiału :
Kruszywo betonowe :
Firma Usługowo – Handlowo – Remontowa Zdzisław Kułak
Umowa Nr 45/2019 z 02.08.2019
na zakup kruszywa betonowego 0-63 -  200 t

Termin wykonania
31.08.2019 r.
Kruszywo 0-63 – 
30,00 zł/t netto
36,90 zł/t brutto
Odsiew:
Firma Usługowo – Handlowo – Remontowa Zdzisław Kułak
Umowa Nr 46/2019 z 02.08.2019
na zakup odsiewu betonowego 0-32 -  40 t

Termin wykonania :
31.08.2019 r. 

Odsiew 0-32  – 
15,00 zł/t netto
18,45 zł/t brutto

Roboty budowlane :
Umowa Nr 51/2019 z dn. 30.08.2019 r. P.P.H.U Rafał Wałach
Termin wykonania : 30 dni od daty powiadomienia od Zamawiającego .
1m2 – 3,20 zł netto
1 m2 – 3,94 zł brutto
	150
	Jest w Strategii
Poz. 31 - najazdy na most


Roboty odebrano dn. 25.09.2019 

	32.
	„Przebudowa mostu na rzece Minina wraz z 
przebudową drogi powiatowej nr 1544 L (od dr. woj. nr 809 - Syry - Kozłówka - do dr. pow. nr 
1545 L) - etap II” 
	X 
	Roboty budowlane:
Umowa Nr 40/2019 z dn. 16.07.2019 r. 
 PRD Lubartów S.A.

Termin wykonana:29.11.2019 
Wpłynęło  3  oferty
	Most 16,7 ze skrzydeł.

Droga  397
	Jest  w Strategii
Poz. 8


Roboty odebrano 10.12.2019 

	
	
	
	Inspektor nadzoru :
Umowa Nr 41/2019 z dn. 16.07.2019 r.
APAT Adam Bartczuk 

	
	

	33.
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 L na 
wysokości miejscowości Bratnik w kierunku 
miejscowości Kozłówka
	X 
	Roboty budowlane: 
Umowa Nr 36/2019 z dn. 19.06.2019 r.
FEDRO Sp. z o. o,

Termin wykonania:31.07.2019
Wpłynęło 6 ofert.

	1 000
	Roboty odebrano w dn.04.07.2019

Jest  w Strategii
Poz. 9 

	34.
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 L 
(Kozłówka – Dąbrówka)” – dokumentacja projektowa
	Gm. Kamionka
	Dokumentacja projektowa:
UMOWA NR 25 /2019  z dn. 22.05.2019 r.
 Robert Puliński „DROGOWIEC” 

Termin wykonania: 10.12.2019 r. 
Wpłynęło 6 ofert.

	4 860
	Jest  w Strategii
Poz. 9

Odebrano dn 25.11.2019


	35.
	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1550 L w 
miejscowości Majdan Kozłowiecki” – 
dokumentacja projektowa 
	X 
	Dokumentacja projektowa: 
Umowa Nr 34/2019 z dn. 04.06.2019 r. z Aneksem Nr 1 z dn. 21.10.2019 
DROGOWIEC Biuro Usług Projektowych R. Puliński.

Termin wykonania:17.12.2019
Wpłynęło 2 oferty.

	Ok. 400
	Nie ma w Strategii 


Odebrano dn 25.11.2019 

	36.
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 L na 
odcinku od ulicy Słowackiego do skrzyżowania 
z ulicą Księcia Sanguszki
	X 
	Roboty budowlane:
UMOWA NR 62/2019 z dn. 29.10.2019 r. - PRD Lubartów S.A .
Termin wykonania:do 30% do 29.11.2019,  
końcowy 24.07.2020 r.

Wpłyneło 3 oferty

	920,10




	Jest w Strategii poz.40



Odbiór częsciowy dn. 11.12.2019 


	
	
	
	Inspektor nadzoru:
UMOWA NR 63/2019 z dn. 29.10.2019 r. DROGOWIEC BUP Robert Puliński 
	
	

	37.
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1551 L (od dr. gm. Lubartów /ul. Słowackiego/-Chlewiska-Pałecznica-Tarło Kol.- do dr. woj. nr 821) w m. Chlewiska" – dokumentacja projektowa
	X 
	Dokumentacja projektowa: 
Umowa Nr 38/2019 z dn. 27.06.2019 r. 
DROGOWIEC Biuro Usług Projektowych R. Puliński.
+ Aneks nr  1  z dnia 21.10.2019
Termin wykonania:16.12.2019
 Wpłynęło 4 oferty.
	1 200
	Jest w Strategii poz.40

Odebrano dn. 10.12.2019


	38.
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L (od 
dr. kraj. nr 19 - Łucka - Kaznów - do dr. woj. nr 
821) na odcinku Serniki - Wola Sernicka”
	X 
	Roboty budowlane:
UMOWA NR 64/2019 z dn. 30.10.2019 r. 
 STRABAG Sp. z o.o. -
Termin wykonania: do 30% do 29.11.2019, 
końcowy 24.07.2020 r.
Wpłyneło 4 oferty.
Aneks Nr 1 z dn. 19.11.2019  i nr 2 z dn. 03.12.2019 
	2 271,5
	Odbiór częściowy
 11.12.2019 

	
	
	
	Inspektor nadzoru:
UMOWA NR 65/2019 z dn. 30.10.2019 r. PITT DROG Wojciech Obroślak
	
	

	39.
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L (od 
dr. kraj. nr 19 - Łucka - Kaznów - do dr. woj. nr 
821) na odcinku Serniki - Wola Sernicka”
	X 
	Aktualizacja przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego 
Zamówienie Nr 7/2019/B z dn. 02.04.2019 r.
	2 271
	Podpisana Umowa z Wykonawcą poz. 38.

Jest w Strategii poz. 35


	40.
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L (od dr. kraj. nr 19 - Łucka - Kaznów - do dr. woj. nr 821) na odcinku od km 8+030 do km 11+145 ” – wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego
	X 
	Wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego
DRO -KONCEPT K.Sławiński
  
	3 115 
	Jest w Strategii poz. 35

Wartość kosztorysu inwestorskiego
5 396 991,12


	41.
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L (od dr. kraj. nr 19 - Łucka - Kaznów - do dr. woj. nr 821) na odcinku od km 11+145 do km 12+453,50” 
	X 
	Wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego
DRO - KONCEPT
K. Sławiński 
	1 308,5
	Złożony wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 
4 630 100,33

	42.
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1558 L na odcinku o długości około 400 m
	X 
	Roboty budowlane:
UMOWA NR 75/2019 z dn. 14.11.2019 r. - FEDRO 
Sp. z o.o 
Termin wykonania: do 29.11.2019 
Wpłynęło 4 oferty.
	380
	Roboty odebrano  dn.
05.12.2019  

	43.
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1562 L (Nowa Wieś - Brzostówka)”
	Gm. Sernik
	Roboty budowlane:
UMOWA NR 48/2019 z dn. 13.08.2019 r.
Centrum Badań Laboratoryjnych "CEBEL" 
Sp. z o.o.
Wpłynęło 2 oferty.
Termin wykonania : 02.10.2019 r.
	1 1121
	Jest w Strategii poz. 33 


Roboty odebrano dn. 24.09.2019 r. 

	37. 
	
	
	Inspektor Nadzoru:
Umowa Zlecenie Nr 6 /2019 z dn. 13.08.2019 r. 
Mariusz Gorajek
	
	

	44.
	„Budowa drogi powiatowej Nr 1564 L od 
granicy powiatu do miejscowości Wólka 
Zawieprzycka – dokumentacja projektowa 
	X 
	Dokumentacja projektowa  - 
Umowa o Dzieło Nr 3/2019 z dn. 12.04.2019 r. 
Robert Wołosz
Termin wykonania: 29.11.2019 r.
Wpłynęło 4 oferty.
	ok. 550
	Nie ma w  Strategii

Odebrano dn. 29.11.2019 


	45.
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1566 L 
(Ostrów Lubelski - Stara Jedlanka)” – 
dokumentacja projektowa 
	Gm. Ostrów Lub .
	Dokumentacja projektowa:
Umowa Nr 35/2019 z dn. 04.06.2019 r. z Aneksem z dn. 30.11.2019
MEDOS Marcin Kępa 

Gm. Ostrów Lub.
Gm. Uścimów
Termin wykonania:29.05.2020
Wpłynęło  5 ofert.
	8 392

3 770 m
4 622 m
	Jest w Strategii Gm. Ostrów Lub. poz. 25
Gm. Uścimów poz.  37 


	46.
	Przebudowa mostu na cieku Bobrówka wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1566 L (od drogi woj. Nr 813 - Ostrów Lubelski - Stara Jedlanka - (Sosnowica)) 
	X 
	Roboty budowlane:
UMOWA NR 67/2019 z dn. 05.11.2019 r.- PRD Lubartów S.A.
Termin wykonania : do 30% do 29.11.2019 r ,  końcowy 24.07.2020 r. 
Wpłynęło 2 oferty 
	Droga -997 
Most - 12,5
	Odbiór częściowy dn. 10.12.2019 

	
	
	
	Inspektor nadzoru:
UMOWA NR 66/2019 z dn. 04.11.2019 r. APAT Adam Bartczuk 
	
	

	47.
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1567 L 
((Ochoża) - Rudka)
	X
	Dostawa materiału :
Kruszywo betonowe :
Firma Usługowo – Handlowo – Remontowa Zdzisław Kułak
Umowa Nr 45/2019 z 02.08.2019
na zakup kruszywa betonowego 0-63 -  1 600 t

Termin wykonania
15.09.2019 r.
Kruszywo 0-63 – 
30,00 zł/t netto
36,90 zł/t brutto
Odsiew:
Firma Usługowo – Handlowo – Remontowa Zdzisław Kułak
Umowa Nr 46/2019 z 02.08.2019
na zakup odsiewu betonowego 0-32 -  320 t

Termin wykonania :
15.09.2019 r. 

Odsiew 0-32  – 
15,00 zł/t netto 
18,45 zł/t brutto

Roboty budowlane :
Umowa Nr 51/2019 z dn. 30.08.2019 r. P.P.H.U Rafał Wałach
Termin wykonania : 30 dni od daty powiadomienia od Zamawiającego .
1m2 – 3,20 zł netto
1 m2 – 3,94 zł brutto
Wytyczenie osi drogi 
Zakup słupków „pas drogowy”
20 szt.
	1 000
	Nie ma w Strategii 


Roboty odebrano 17.12.2019 

	48.
	„Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1570 L i 1574 L na odcinku Głębokie – Stary 
Uścimów polegająca na budowie ciągu pieszorowerowego - dokumentacja projektowa”.

	X 
	Dokumentacja projektowa:
Umowa nr 17/2019 z dn. 14.02.2019 
Robert Puliński „DROGOWIEC” 

Termin wykonania: 29.11.2019r.
Wpłynęło 8 ofert.
	 ok. 3 200
	Nie ma w Strategii 

Odebrano 
29.11.2019 

	49.
	 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1570 L w miejscowości Ostrów Lubelski ul. Żabia ”- dokumentacja projektowa .

	Gm . Ostrów Lub.  
	Dokumentacja projektowa:
Umowa Nr 33/2019 z dn. 04.06.2019 z Aneksem nr 1 z 30.10.2019 

DROGOWIEC Biuro Usług Projektowych R. Puliński. 

Termin wykonania: 13.12.2019
Wpłynęło  2 oferty.
	302
	Jest w Strategii poz. 27

Odebrano dn. 03.12.2019  

	50.
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1572 L w 
miejscowości Kolonia Uścimów” 
	X 
	Roboty budowlane:
Umowa Nr 23/2019 z dn. 13.05.2019r.
Centrum Badań Laboratoryjnych "CEBEL" 
Sp. z o.o.
Wpłynęło 2 oferty.

Termin wykonania:31.05.2019 
Aneks  nr 1 z dn. 24.05.2019 przedłużenie terminu wykonania robót:12.07.2019 
	165
	Roboty odebrano dn. 
19.07.2019 r.

Jest w Strategii poz.  39

	51.
	Zakup zamiatarki ulicznej na podwoziu samochodu ciężarowego 
	X
	
	1 szt.
	



	





Legenda:
	


- Inwestycje odebrane 



Sporządził/a: Monika Krawczyk 
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