
Murowana Goślina, 05 maja 2022 roku  

Znak sprawy: ZP.271.5.2022  

Informacja dotycząca odpowiedzi na pytania oraz dokonanej modyfikacji treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn.:  

„Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie” 

1. W związku z pisemnymi wnioskami Wykonawców, złożonymi w dniu 29 kwietnia 2022 

roku oraz 2. maja 2022 roku na Platformie Zamówień Publicznych, o wyjaśnienie treści 

SWZ, w powołanym postępowaniu, niniejszym działając w imieniu Zamawiającego – 

Gminy Murowana Goślina – udzielam wyjaśnień na poniższe zapytania: 

Pytanie 1.: 

Prosimy o informację czy zakola bieżni są w zakresie inwestycji:  

Odpowiedź: 

„Zakola bieżni" oznaczone na rysunku symbolem Pz2 nie wchodzą w zakres inwestycji. 

Pytanie 2.:  

Prosimy o potwierdzenie ilości nawierzchni PU do wykonania. Zgodnie z przedmiarem 

jest to 2 660+239m2, a według zestawienia powierzchni 6101,28m2. 

Odpowiedź: 

Ilości nawierzchni poliuretanowej do wykonania dotyczą powierzchni oznaczonych na 

rysunkach symbolem Pz3 i Pz6. Natomiast w punkcie 1.5. BILANS TERENU pozycja - 

powierzchnia sportowa poliuretanowa 6 101,28 m2 dotyczy wszystkich 

zaprojektowanych powierzchni (również Pz2, która nie wchodzi w zakres inwestycji).  

Pytanie 3.: 

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? Informacja ta jest 

niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy 

budżet Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z treścią ust. 4 art. 222 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 

września 2019 roku (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.), dalej: ustawy Prawo zamówień 
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publicznych, Zamawiający - przed otwarciem ofert - na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania udostępni informację o kwocie, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Pytanie 4.: 

SWZ określa wymagania w zakresie zdolności zawodowej dla kierownika budowy z 

klauzulą „bez ograniczeń” co w biorąc pod uwagę zakres przedmiotu zamówienia jest 

nieuzasadnione. 

Zwracamy uwagę, że najczęściej na tego typu budowy inwestorzy wymagają 

kierownika budowy z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanymi lub im 

odpowiadającymi wg wcześniej obowiązujących przepisów bez klauzuli „bez 

ograniczeń”. 

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie kierownika budowy posiadającego 

uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im wg 

wcześniej obowiązujących przepisów bez klauzuli „bez ograniczeń” pod warunkiem 

posiadania doświadczenia w kierowaniu budową polegającą na budowie 

lekkoatletycznej  

Odpowiedź: 

Zamawiający będący tzw. „gospodarzem postępowania” określa warunki udziału w 

postępowaniu i uznaje za zasadny warunek udziału określony w treści rozdziału IX. pkt 

2. ppkt 4). lit. b) tiret pierwsze SWZ  i zmieniony odpowiedzią na pytanie 9 z dnia 27 

kwietnia 2022 roku. 

Mając powyższe na względzie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ww. 

warunku. 

Pytanie 5.: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi: 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu treści rozdziału IX. pkt 2. ppkt 4). lit. b) tiret 

drugie SWZ w sposób następujący: 

„- 1 osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika robót specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej, minimalne kwalifikacje zawodowe, 

doświadczenie i wykształcenie: 

(1) doświadczenie - jako kierownik robót specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub 

drogowej - przy realizacji minimum 1. zadania o charakterze i złożoności 
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porównywalnej z przedmiotem zamówienia, polegającego na budowie lub przebudowie 

lub rozbudowie lub remoncie lub modernizacji stadionu, w tym bieżni, 

(2) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą – Prawo 

budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej bez ograniczeń, lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów.” 

i w ten sposób Zamawiający w sposób istotny zmienił wymagania w zakresie zdolności 

zawodowej, co powoduje nieuzasadnione zmniejszenie konkurencji, co jest 

niekorzystne dla Zamawiającego. 

Chodzi o dodanie wymogu posiadania doświadczenia „doświadczenie - jako kierownik 

robót specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej - przy realizacji minimum 1. 

zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, 

polegającego na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie lub 

modernizacji stadionu, w tym bieżni,”. 

Zwracamy uwagę, że określenie „stadion” jest w tym wypadku niefortunne ponieważ de 

facto przedmiotem zamówienia nie jest budowa stadionu a jedynie wykonanie robót na 

stadionie. Budowa stadionu generalnie obejmuje roboty architektoniczne, kubaturowe i 

inne branżowe.  

Konieczna jest stosowna zmiana zapisu SWZ tj. zamiast stadion – bieżnia 

lekkoatletyczna. 

W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisu dotyczącego doświadczenia na: 

doświadczenie - jako kierownik robót specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub 

drogowej - przy realizacji minimum 1. zadania o charakterze i złożoności 

porównywalnej z przedmiotem zamówienia, polegającego na budowie lub przebudowie 

lub rozbudowie lub remoncie lub modernizacji bieżni lekkoatletycznej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający, nie zgadzając się z wykładnią Wykonawcy wyrażaną w powyższym 

pytaniu, podtrzymuje warunek postawiony w rozdziale IX. pkt 2. ppkt 4). lit. b) tiret 

pierwsze SWZ. Zamawiający modyfikując przedmiotowy zapis umożliwił wykazanie się 

doświadczeniem i kwalifikacjami w zakres dodatkowej specjalności – drogowej. 

Zmieniony warunek udziału zwiększa w tym zakresie konkurencję, a nie jak wskazał 

Wykonawca - „powoduje zmniejszenie konkurencji”. 
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Pytanie 6.: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni poliuretanowej oznaczonej na 

rysunkach, opisie technicznym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru ST-01.18 

NAWIERZCHNIE SPORTOWE (pkt. 1.14. DANE TECHNICZNO-REALIZACYJNE 

podpunkt 1.14.1.2 i 1.14.1.5) oznaczonych jako Pz3 i Pz5 spełniającej wymogi normy 

PN – EN 14877:2014-02 oraz w zakresie tarcia PN-EN 13036-4 PTV 80-110 w 

warunkach suchych oraz PTV 55 - 110 w warunkach mokrych. 

Ze względu na to, że projekt przewiduje również nawierzchnię PU na innych strefach 

niż Pz3 i Pz5, proszę o niezbędne uzupełnienie odpowiedzi poprzez dodanie 

wszystkich zamawianych nawierzchni, które wchodzą w zakres zamówienia oraz 

poprzez potwierdzenie, że podane w odpowiedzi parametry wg aktualnej normy 

odnoszą się do wszystkich zamawianych nawierzchni PU. 

Odpowiedź: 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni oznaczonych na rysunkach 

symbolem Pz3 i Pz6, czyli bieżni i skoku w dal. Natomiast nawierzchnia oznaczona na 

rysunkach symbolem Pz2 nie wchodzi w zakres inwestycji, podobnie jak np.Pz1, Pz4 i 

Pz5. 

Pytanie 7.: 

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni 

sportowej PU granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o 

potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni 

sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej 

produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni poliuretanowej bieżni zgodnie z SWZ, 

dokumentacją techniczną i STWiOR. 

Pytanie 8.:  

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? 

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie ma wiedzy o jakiekolwiek sieciach lub kolizjach w zakresie 

obejmującym przedmiot zamówienia.  

Pytanie 9.: 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą rzetelnie przygotowaną 

dokumentację techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że 

dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków 

realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny 

warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego przekazana dokumentacja jest kompletna jednakże 

w przypadkach określonych w rozdziale XVI pkt 14 SWZ Wykonawca powinien zwrócić 

się do Zamawiającego o wyjaśnienie. 

Pytanie 10.: 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania 

zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem 

realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi 

oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia. 

Pytanie 11.: 

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z przedmiarem robót. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego zakres robót jest zgodny z przedmiarem robót, 

jednakże w przypadkach określonych w rozdziale XVI pkt 13 SWZ Wykonawca 

powinien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie. 

Pytanie 12.: 

Proszę o dopuszczenie kilku faktur częściowych o łącznej wartości do 80% 

wynagrodzenia umownego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający odpowiedzią na pytanie 8 z dnia 27 kwietnia 2022 roku podtrzymał zapisy 

projektu umowy w tym zakresie. Zamawiający ponownie nie wyraża zgody na 

dokonanie zmian we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie. 
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Pytanie 13.: 

Umowa (§15 Zmiany Umowy ust. 3. 1) b) podaje: 

3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w terminie wykonania przedmiotu 

Umowy w następujących okolicznościach: 

1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, takimi jak: 

b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych i 

dokonywanie odbiorów, przy czym przez niekorzystne warunki atmosferyczne 

należy rozumieć w szczególności nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: 

nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry, niskie temperatury trwające 

przez kolejne 3 dni – uniemożliwiające wykonanie przedmiotu Umowy ze 

względów technologicznych (np. prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów), co może mieć 

wpływ na jakość wykonania. Wystąpienie niekorzystnych warunków 

pogodowych Wykonawca winien zgłosić w dzienniku budowy oraz pisemnie 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno 

zostać potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a okoliczności 

będące przeszkodą w prawidłowym wykonaniu przedmiotu Umowy wykazane 

potwierdzeniem z najbliższej stacji meteorologicznej; 

Cytowany zapis jest niezrozumiałym ograniczeniem względem wymagań 

technologicznych dla przedmiotu zamówienia w szczególności nawierzchni 

syntetycznej. Zamawiający określa własną definicję niekorzystnych warunków 

atmosferycznych ignorując obiektywne dla stron wymagania technologiczne narzucone 

przez producentów. Chodzi o zapis  

„przy czym przez niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć w 

szczególności nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, 

bardzo silne wiatry, niskie temperatury trwające przez kolejne 3 dni”. 

Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo np. jeśli wystąpią warunki atmosferyczne 

np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia 

temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, 

mokre podłoże, silny wiatr, które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich 

wykonywanie a nie wpisują się w ograniczenia podane w projekcie umowy (ww. cytat) 

to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka 

sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy.  
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Zamawiający w sposób niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien 

odnosić się do wymagań technologicznych dla elementów przedmiotu zamówienia jeśli 

wymaga aby został on wykonany w sposób zgodny z technologią. Zapis umowy jest 

niefortunny ponieważ wykonawca nie ma wpływu na warunki atmosferyczne. 

Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do 

wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości 

wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania 

robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć 

terminu realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od 

niego obiektywnie niezależne. 

Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby 

nie powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla 

zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. 

okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych. 

W związku z powyższym wnosimy o zmianę ww. cytowanego zapisu umowy poprzez 

usunięcie treści: 

„przy czym przez niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć w 

szczególności nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, 

bardzo silne wiatry, niskie temperatury trwające przez kolejne 3 dni”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

Pytanie 9.: 

W związku z bardzo dużym zakresem zamówienia i występującym okresem 

świątecznym, proszę o zmianę terminu składania ofert na dzień 13.05.2022. 

Odpowiedź: 

Zmiana terminu składania ofert została przez Zamawiającego opisana w punkcie 2 

niniejszego pisma.  

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania (https://platformazakupowa.pl/transakcja/601184). 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/601184
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Odpowiedzi wraz z wyjaśnieniami są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców od chwili 

ich zamieszczenia. 

2. Jednocześnie, ponad dokonaną powyżej modyfikacją treści SWZ - na podstawie art. 

286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - mając na uwadze konieczność 

zapoznania się Wykonawców z zapytaniami oraz udzielonymi na nie odpowiedziami 

oraz dokonaną przez Zamawiającego modyfikacją treści SWZ, działając zgodnie z art. 

286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem, Zamawiający 

dokonuje zmian terminów związanych z postępowaniem. 

W związku z ww.: 

1) Rozdział XVIII pkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 08 czerwca 2022 roku. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert” 

2) Rozdział XIX pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie: 

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/murowana-goslina (Platforma 

zakupowa) w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania do dnia 10 maja 2022 r. do godziny 13:00.” 

3) Rozdział XX pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie: 

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 maja 2022 r. o godzinie 13:15.” 

Zamawiający informuje, że w związku z powyżej dokonanymi zmianami terminów 

określonych w SWZ, dokonano stosownych zmian w ogłoszeniu o zamówieniu. 

3. Dokonane zmiany treści SWZ, zgodnie z art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania (https://platformazakupowa.pl/transakcja/601184). Zmiany są wiążąca dla 

Zamawiającego i Wykonawców od chwili ich zamieszczenia. 

W imieniu Zamawiającego:  

ZASTĘPCA BURMISTRZA 

/-/ Radosław Szpot 

https://platformazakupowa.pl/pn/murowana-goslina
https://platformazakupowa.pl/pn/murowana-goslina
https://platformazakupowa.pl/pn/murowana-goslina
https://platformazakupowa.pl/transakcja/601184

