
 

GMINA MIEŚCISKO 

 

Mieścisko, dnia 16 listopada 2023 r. 

ZP.271.13.2023 

 

Dotyczy postepowania o udzielnie zamówienia publicznego na 

 „BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELA – ETAP III” 

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

 z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie 

treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego. Działając na 

podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 

1605 ze zm.), Zamawiający zmienia treść SWZ - zmiana załącznika nr 3 do SWZ. 

1. Z uwagi na termin realizacji umowy przekraczający sześć miesięcy, w związku z art. 439 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, wnosimy o wprowadzenie do umowy klauzuli waloryzacyjnej. 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający wprowadza odpowiednie zapisy do umowy w § 17 a 

2. Dot. par. 3 ust. 11 pkt 4) wzoru umowy:Wnosimy o usunięcie zdania: "Z chwilą przekazania terenu 

budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych – w tym wywołanych ingerencją osób trzecich – 

opóźnień w wykonaniu robót jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek".  

Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 471 kc, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie zobowiązania powstałe wskutek okoliczności, za które ponosi on 

odpowiedzialność (a więc za zwłokę).  

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający zmienia brzmienie § 3 ust. 11 pkt 4) wzoru umowy na:  

„ponosi ryzyko finansowe z tytułu uszkodzenia, zniszczenia obiektu budowlanego oraz uszkodzenia, 

zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie budowy oraz 

spowodowania wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na terenie budowy spowodowanych 

działaniem własnym. Wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego 

wykonania przedmiotu umowy. Z chwilą przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych 

– w tym wywołanych ingerencją osób trzecich – zwłoki w wykonaniu robót jak i w usuwaniu stwierdzonych 

wad i usterek” 

3. Stwierdzenie podczas dokonywania odbioru robót wystąpienia wady nieistotnej nie powinno 

powodować: wstrzymania możliwości odbioru całego przedsięwzięcia inwestycyjnego, wystawienia 

faktury przez Wykonawcę za zrealizowanie zadanie i braku rozpoczęcia biegu okresu gwarancyjnego. 

Takie działanie byłoby nieuzasadnione. Powołując się na powyższą argumentację, wnosimy o usunięcie 

słów „bez uwag” w par. 6 ust. 4 i 7 wzoru umowy. 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający nie zmienia zapisu.  



4. Dot. par. 10 ust. 5 pkt 1) i 2) wzoru umowy: Prosimy o potwierdzenie, że odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego w takim przypadku zostanie poprzedzone wcześniejszym, pisemny wezwaniem 

Wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy. 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający potwierdza, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w takim przypadku zostanie 

poprzedzone wcześniejszym, pisemny wezwaniem Wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy. 

5. Dot. par. 15 ust. 5 pkt 1) wzoru umowy: Prosimy o usunięcie tego zapisu, gdyż naraża on na ryzyko straty 

zarówno Wykonawcę, jak i Zamawiającego (który odpowiada solidarnie za zobowiązania wobec 

Podwykonawcy). Standardowo na projektach budowlanych przyjmuje się, że dana robota jest wykonana, 

gdy potwierdzi to Zamawiający. W przeciwnym razie, gdy Wykonawca odbierze jakieś roboty od 

Podwykonawcy, a następnie Zamawiający stwierdzi, że dane roboty jednak nie zostały wykonane 

właściwie lub wymagają poprawy lub uzupełnienia, to mimo to Podwykonawca będzie miał prawo do 

domagania się zapłaty za wystawioną fakturę od Wykonawcy lub od Zamawiającego. Aby takich sytuacji 

uniknąć, wnosimy jak na wstępie. 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający z treści pytania domniema, że Wykonawca miał na myśli zapis § 15 ust. 6 pkt. 1) wzoru umowy. 

Zamawiający nie zmienia zapisu.  

6. Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja z istniejącym drzewostanem jeśli tak to po czyjej 

stronie leży usunięcie kolidujących drzew i w jakiej ilości oraz kto będzie ponosił opłaty administracyjne 

z tego tytułu? 

Odpowiedź Zamawiającego  

Z informacji jakie posiada Zamawiający nie ma kolizji z istniejącym drzewostanem, w przypadku gdyby taka 

sytuacja wystąpiła , wykonawca zobowiązany jest do usunięcia drzewa na własny koszt. Sprawa uzyskania 

decyzji – pozwolenia na wycinkę drzewa leży po stronie wykonawcy.  

7. Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych? Jeśli tak to 

prosimy o podanie stawek.  

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający będzie pobierał opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych. Stawki określone są w 

uchwale Nr LVI/363/22 z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego https://miescisko.bip.net.pl/?a=19846  

8. Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie? 

Odpowiedź Zamawiającego  

Umocnienia wykopów należy przyjąć zgodnie z przyjętą przez Wykonawcę technologią robót oraz 

obowiązującymi przepisami BHP. 

9. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 

administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują 

ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają 

Wykonawcy. 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający potwierdza posiadanie wszystkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych oraz 

uzgodnień i opinii ważnych na czas realizacji zadania.  

10. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje projektową  

i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan 

faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla 

oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

https://miescisko.bip.net.pl/?a=19846


Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający potwierdza, że udostępnił wykonawcom całą posiadaną dokumentację.  

11. Prosimy o udzielenie informacji jaką kwotę Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszej inwestycji 

jako udział własny a jaka kwota pochodzi z dofinansowania? 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zadanie nie jest finansowane z dofinansowania. Zadanie finansowane jest z pożyczki, oraz ze środków 

własnych.  

12. W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewódzkiej czy powiatowej?  

Odpowiedź Zamawiającego  

Zadanie realizowane będzie w pasach drogowych dróg powiatowych i gminnych. 

13. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki  

w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy? 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający potwierdza prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. 

14. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 

zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji 

projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności 

dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania 

zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

Odpowiedź Zamawiającego  

W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane urządzenia podziemne w 

stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego, kwestia rozliczenia będzie 

indywidualna w zależności od napotkanych kolizji / problemów z realizacją.  

15. Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji 

załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek 

uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy 

wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego 

dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania,  

w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych  

w dokumentacji warunków gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz że  

w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę , iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli strony 

umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów 

prac.”, to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy 

wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania 

na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje 

zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia 

wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu 

zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na 

etapie ofertowania były by sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art.58 § 1K.C, jako wykraczające 

poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej 

nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty. 



Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający potwierdza interpretację przedstawioną przez Wykonawcę. 

16. Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie Wykonawcy. 

Odpowiedź Zamawiającego  

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla całego obiektu, również odcinków 

wykonanych w ramach tego zadania wcześniej przez innych wykonawców. Dokumentacje powykonawcze  

(w szczególności oświadczenia kierowników budowy, mapy powykonawcze, protokoły z uruchomienia 

przepompowni itp.) dla poprzednich zakresów Zamawiający przekaże Wykonawcy.  

17. Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? Jeśli tak to w jakiej ilości 

i technologii? 

Odpowiedź Zamawiającego  

Tak, przewiduje się zgodnie zapisani w dokumentacji technicznej, uwzględniając charakter gruntów 

wynikający z załączonej dokumentacji geologicznej.  

18. Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakiej ilości? 

Tak przewiduje się w niezbędnym zakresie do uzyskania minimalnego stopnia zagęszczenia gruntu zgodnie  

z parametrami zapisanymi w dokumentacji technicznej oraz w SWZ.  

19. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie całego przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową? Jeśli tak 

to czy Wykonawca będzie zobligowany do otworzenia nawierzchni utwardzonej jedynie w miejscu 

wykonywania komór wiertniczych czy na całej szerokości drogi/ chodnika?  

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający dopuszcza wykonanie całego przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową, a po jej 

zakończeniu Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni w miejscach wykonania komór 

wiertniczych.  

20. Czy rozpatrywany teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej? Jeżeli tak to po czyjej stronie 

leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru? 

Uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków są załączone w pliku – Załącznik nr 10 dokumentacja 

techniczna. Koszty prowadzenia nadzoru archeologicznego pokrywa Wykonawca.  

21. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę studni betonowych na studnie tworzywowe?  

Zamawiający nie dopuszcza zamianę studni betonowych na studnie tworzywowe. 

22. Prosimy o potwierdzenie, że załączone przedmiary do postępowania przetargowego mają jedynie 

charakter pomocniczy i nie stanowią podstawy do obliczenia ceny. 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający potwierdza, że załączone przedmiary do postępowania przetargowego mają jedynie charakter 

pomocniczy i nie stanowią podstawy do obliczenia ceny. 

23. Prosimy o potwierdzenie, że przyłącza kanalizacji sanitarnej należy zakończyć zaślepką na granicy posesji 

bez przełączania istniejących instalacji kanalizacji sanitarnej. 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający potwierdza, że przyłącza kanalizacji sanitarnej należy zakończyć zaślepką na granicy posesji bez 

przełączania istniejących instalacji kanalizacji sanitarnej 

24. Czy zamawiający jest w posiadaniu projektu organizacji ruchu obejmującej przedmiotowej zadanie? Jeśli 

tak prosimy o załączenie dokumentacji na stronie postępowania. 

Odpowiedź Zamawiającego  



Zamawiający nie posiada organizacji ruchu. Wykonawca na własny koszt i staraniem własnym zobowiązany 

jest do opracowania i wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.  

25. Prosimy o podanie szczegółowych warunków odtworzenia istniejącej nawierzchni po przeprowadzonych 

pracach. 

Odpowiedź Zamawiającego  

Warunki odtworzenia istniejącej nawierzchni po przeprowadzonych pracach dostępne są w załączniku nr  10 

dokumentacja techniczna, dla dróg gminnych – warunki budowy sieci , dla dróg powiatowych w decyzji 

lokalizacji urządzeń w pasie drogowym. 

26. Czy Zamawiający dopuszcza nowy system monitoringu dla projektowanych przepompowni? Jeśli nie to 

prosimy o podanie administratora istniejącego monitoringu w gminie Mieścisko. 

Odpowiedź Zamawiającego  

Administratorem systemu monitoringu jest AQUANET Mieścisko Sp. z o.o. Istniejące przepompownie działają 

w oparciu o program Hydro-Partner Sp. z o.o.. Jest to program Hydro Net Web wersja 6. W przypadku dostawy 

innego systemu monitoringu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kompatybilność działania z obecnym 

systemem.  

27. W związku z dużym zakresem przedmiotu zamówienia oraz wydłużonym okresem oczekiwania na oferty 

cenowe (wyceny materiałów, przepompowni) i ofert podwykonawców niezbędnych do prawidłowej 

wyceny przedmiotu zamówienia zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 

24.11.2023 r. co pozwoli Wykonawcom na przygotowania rzetelnych i konkurencyjnych ofert. 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 24.11.2023 – informacja w tym zakresie była przekazana 

15.11.2023 r.    

 

Dodatkowo Zamawiający przypomina że dnia 20 listopada br. o godzinie 11:00 zorganizowana zostanie dla 

Wykonawców chcących złożyć ofertę wizja lokalna w terenie. Miejsce spotkania Wiela (gm. Mieścisko) na 

wysokości działki o nr ew. 1 obręb Wiela. Obecność na wizji nie jest obowiązkowa. 

Niniejsze pismo staje się treścią SWZ 

 

Z poważaniem 

Wójt Gminy Mieścisko 
mgr Przemysław Renn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sprawę prowadzi Magdalena Walkowiak Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury  

e-mail: m.walkowiak@miescisko.nowoczesnagmina.pl     tel. 61 4298010 
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