INWESTOR

GMINA WROCLAW
PL. NOWY TARG 1-8
50-141 WROCLAW

PRZEDSTAWICIEL
ZAMAWIAJACEGO

Wroctawskie Inwesty(g"e Sp. z 0.0.
Ofiar Oswiecimskich 36, 50-059 Wroctaw
_ T +48 71 77 10 900 lub 901
% F+48 71 77 10 904
\ E biuro@wi.wroc.pl
WhoeSEAWEKIE www.wi.wroc.nl

INWESTYCJE

NAZWA ZADANIA

Rozbudowa ul. Dolnobrzeskiej od ul. Krepickiej
do ul. Polkowickiej we Wroctawiu — etap 1a i 1b

il A
¥ 2

R

W

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3137; 10/8; 4/1; 3/33; 3/34; 3/35; 3/36; 3/37; 3/53;
Al 3/38; 3/6; 3/5;
LOKALIZACJA LESNICA
INWESTYCJI
— 76: 67/4; 76; 33; 35/2; 67/4; 14/1; 37/6; 67/1; 40; 36;
SPORZADZIL SPRAWDZIL . 7 ZATWIERDZIL
MAREK MAKOWIECKI ADAM LE,NCZYK ADRIAN WERBIK

Wroctaweiue Inwestycie Sp. zo.0.
iKiarownilc Projektu
W Loy




A. CZESC OPISOWA

1.0PIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Zakres rzeczowy zamowienia

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego opisujgce przedmiot
zamowienia obejmujgcy opracowanie niezbednej dokumentacji projektowej z pozyskaniem wszystkich
wymaganych dla realizacji celu opinii, uzgodnien administracyjnych oraz wykonanie rob6t w ramach
kontraktu pn.: Rozbudowa ulicy Dolnobrzeskiej w ciggu drogi powiatowej nr 2052D na odcinku od
ulicy Krepickiej (bez skrzyzowania) do ul. Polkowickiej we Wroctawiu — etap 1a i 1b.
zwanej dalej "INWESTYCJA" i ktory stanowi element Specyfikacii Istotnych Warunkow Zamowienia.

Zakres niniejszej przebudowy to odcinek ul. Dolnobrzeskiej o diugo$ci ok 320,0 m. Zakres zadania
obejmuje:
Przebudowe skrzyzowan ul. Dolnobrzeskiej z ulicami bocznymi
Budowe, przebudowe ciggow pieszych, rowerowych
Przebudowe zjazdow indywidualnych, publicznych
Przebudowe perondw przystankowych wraz z elementami wyposazenia
Budowe pasow technologicznych, poboczy gruntowych, skarp
Wykonanie robét ziemnych zwigzanych z robotami drogowymi
Budowe elementoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego
Whyniesienie projektu organizaciji ruchu zastepczego/docelowego
Budowe, przebudowe odwodnienia, sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
Przebudowe kolizyjnych sieci uzbrojenia terenu
Budowe sieci MKT
Przebudowe, budowe oswietlania drogowego
Wycinka, zabezpieczenie, nasadzenia zieleni
Zatozenie i odtworzenie trawnikow
Prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadow zgodnie z planem
gospodarowania odpadami
» Uporzadkowanie terenu
Zalaczona dokumentacja obejmuje caly zakres zadania podzielony na dwa etapy 1 i 2. Na
podstawie niniejszego OPZ nalezy wykonaé roboty budowlane wylacznie dla etapu 1 tj. 1a + 1b

YVVVVVYYYVYVYYVYYVYY

1.2. Klasyfikacja rob6t wg stownika CPV (klasy i kategorie)

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233290-8 Instalowanie znakow drogowych

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych;

45 316 110-9  |Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

1.3. Podstawa opracowania
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Podstawg opracowania opisu przedmiotu zamowienia sg:

a) Projekt budowlany i wykonawczy

b) Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nr 1310/2021 z dnia 23.04.2021r. dla zadania
pod nazwa: ,Rozbudowa ul. Dolnobrzeskiej od ul. Krepickiej do ul. Polkowickiej we Wroctawiu”

c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
Z pdzn. zm.),

d) Zarzadzenie Prezydenta Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019

e) Polskie Normy;

f) Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej przywotane w niniejszym OPZ zwigzane
z procesem budowlanym projektowania i wykonania przedmiotu zamowienia.

Powyzsza lista nie zawiera catosci dokumentéw potwierdzajacych zgodnos¢ planowej inwestycii polskim

prawem i wymaganiami Zamawiajgcego. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez

podarupy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych polskim prawem.

Celem opracowania niniejszego opisu przedmiotu zamoéwienia jest przedstawienie wytycznych

dla realizacji robét budowlanych oraz opracowania dokumentacii powykonawczej po zakonczongj

inwestycji.

1.4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ i zakres przedmiotu
zamowienia
1.4.1. Przedmiot planowanej inwestycji
Glownym zadaniem inwestycyjnym jest podniesienie, jakosci zycia mieszkancow w obszarach:
v KOMUNIKACJI: budowa ciagéw komunikacyjnych wraz z przebudowg nawierzchni jezdni

v BEZPIECZENSTWA: poprzez wykonanie wyniesionych przejs¢ dla pieszych wraz z ich
doswietleniem
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LEGENDA

s 0dcinek ul. SredzKa - ul. Krepicka
zgodnie z dokumentacjq KBH Inwestycje
e deinek ul. Krepicka - ul Blotiska
etap 1n + 1b zgodnie z dokumentacjy
Biprogeo Projekt
s 0dcinek przej§ciowy do wykonanin w
ramach projektn technologicznego

stycji
krzyiowanie z ul. Qreuh.kq‘

Rys. 1 Plan orieﬁtacyiny z podzialem na eiapy {ai 1b + odcinek z prawem opcji

Zakres rzeczowy inwestycji mozna podzieli¢ na:

1. Przygotowanie opracowan zwigzanych z prowadzeniem robot budowlanych

2. Realizacje robét budowlanych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej nr 1310/2021 z dnia 23.04.2021r. dla zadania pod nazwa: ,Rozbudowa
ul. Dolnobrzeskiej od ul. Krepickiej do ul. Polkowickiej we Wroctawiu, ktéra zgodnie
7 zaéwiadczeniem nr 10928/2021 z dnia 03.08.2021 r. w dniu 28.05.2021 stata si¢ decyzjg
ostateczng — oba dokumenty stanowig zalgcznik nr 2 do niniejszego opPZ"

Ad1.

a) Branzowe projekty technologiczne (odcinek przejsciowy)

b) Projekt zastgpczej organizacji ruchu

c) Program Zapewnienia Jakosci

d) Harmonogram Wykonania Robot

e) Inwentaryzacja majatku ZDiUM

f) Opracowanie operatu kolaudacyjnego/dokumentacii powykonawczej

Ad2.
a) Rozbudowe ul. Dolnobrzeskiej
b) Przebudowe skrzyzowan ul. Dolnobrzeskiej z ulicami bocznymi
c) Budowe, przebudowe ciggéw pieszych, rowerowych
d) Przebudowe zjazdow indywidualnych, publicznych
e) Przebudowe peronéw przystankowych wraz z elementami wyposazenia
f) Budowe pasow technologicznych, poboczy gruntowych, skarp
g) Wykonanie robot ziemnych zwigzanych z robotami drogowymi
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h) Budowe elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego

i)  Wyniesienie projektu organizacji ruchu zastepczego/docelowego

j) Budowe, przebudowe odwodnienia, sieci wodociggowej i kanalizaciji sanitarnej

k) Przebudowe kolizyjnych sieci uzbrojenia terenu

) Budowe sieci MKT

m) Przebudowe, budowe oswietlania drogowego

n) Wycinka, zabezpieczenie, nasadzenia zieleni

0) Zatozenie i odtworzenie trawnikow

p) Prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadéw zgodnie z planem
gospodarowania odpadami

q) Uporzagdkowanie terenu

Szczegolowy zakres inwestycji z podzialem na etapy znajduje si¢ w projektach budowlanych
i wykonawczych stanowiacych zatgcznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zaméwienia.

1.4.2. Dodatkowe obowigzki Wykonawcy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

A. Prowadzenia realizacji zadania przy uwzglednieniu:

e Zapewnienia speinienia wymogow bezpieczenstwa uzytkowania;

e Zapewnienia speinienia wymogow warunkow ochrony $rodowiska;

e Zapewnienia spetnienia wymogow warunkow uzytkowych;

e Zapewnienia spelnienia wymogow poszanowania intereséw osob trzecich;

e Zapewnienia spelnienia wymogow dotyczacych wyrobow budowlanych;

e Zapewnienia dostepnoéci dla oséb niepetnosprawnych w tym dla oséb poruszajgcych si¢ na wozkach
inwalidzkich, osob niedowidzgcych i niewidomych;

e Zapewnienia dojécia i dojazdu do wszystkich budynkéw i obiektéw oraz umozliwienie obstugi
mieszkancow przez stuzby komunalne (wywéz $mieci, dojazd pojazdow uprzywilejowanych itp.);

e Zapewnienia trwatosci, energooszczednosci i odpornoéci obiektéw na wandalizm;

e Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych;

e Zarzadzenia Dyrektora ZDiUM we Wroctawiu nr 15/09 z dnia 04.05.2009 w sprawie wykonania
zarzadzenia nr 4593/08 Prezydenta Wroclawia z dnia 24.10.2008 ws. ustalenia zasad gospodarowania
materiatem pochodzgcym z rozbiérek drég publicznych i drog wewnetrznych oraz obiektow budowlanych
potozonych w granicach administracyjnych Miasta Wroctawia — zatgcznik nr 3;

e \Wytycznych w sprawie zasad obrotu materiatem rozbiérkowym pochodzgcym z drog, nalezgcym
do innych gestorow sieci — zatacznik nr 5;

e Zarzadzenia Prezydenta Wroclawia dotyczgcego poruszania sig pojazdéw cigzarowych;

e Wytycznych ZDIUM dotyczacych odwodnienia drogowego - zatgcznik nr 13;

o Wytycznych  MPWIK  dostepnych na  stronie  internetowej MPWIK  pod  adresem
http://www.mpwik.wroc.pl/wytyczne/ lub w zalgczniku nr 4.

B. Sporzadzania protokoléw z Rad Budowy lub z innych spotkan dotyczgcych realizacji zadania,
a po akceptacji Zamawiajgcego rozestania do wszystkich zainteresowanych stron.

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.5.1. Lokalizacja i stan istniejgcy
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Ulica Dolnobrzeska znajduje sie na zachodnich krancach Wroclawia, na terenie osiedla Lesnica.
Rozpoczyna sie od skrzyzowania z ulicg Sredzkg i biegnie poprzez Las Mokrzanski w kierunku Brzegu
Dolnego przechodzac w pewnym momencie w ulicg Winska.
W stanie istniejacym (w zakresie inwestycji) ulica Dolnobrzeska posiada nawierzchnie bitumiczng w ziym
stanie technicznym. Na calej diugosci wystepujg spekania z licznymi uszkodzeniami warstw bitumicznych
konstrukeji nawierzchni. Ulica wyposazona jest w cigg pieszy po stronie zachodniej. Ruch rowerowy
odbywa sie po jezdni. Jezdnia ograniczona jest po dwoch stronach kraweznikami, a odwodnienie odbywa
sie poprzez écieki i wpusty drogowe. Szeroko$¢ jezdni wynosi ok. 6,5 - 7,0 m.
Na calym obszarze wystepuje bardzo gesto rozmieszczona podziemna i nadziemna infrastruktura
techniczna w tym:

v Sieci (napowietrzne i kablowe) teletechniczne
Sieci (napowietrzne i kablowe) elektroenergetyczne
Sieci wodociggowe azbestocementowe i zeliwne z przytgczami
Sieci gazowe z przytgczami
Kanalizacja deszczowa z przylaczami

v Kanalizacja sanitarna z przytgczami
W obszarze Inwestycji obowigzujg nastepujgce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
- 247 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla pétnocnej czgsci zespotu urbanistycznego
Lesnica oraz Parku Lesnickiego we Wroclawiu. UCHWALA NR XLVII/3032/06 RADY MIEJSKIEJ
WROCEAWIA z dnia 16 lutego 2006 r.

LR L

1.6. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajgce z dokumentoéw wehodzacych w sklad zamowienia, jak
réwniez zastosuje sie do ponizszych wytycznych:

1. Udostepnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizujgcym swoje zadania w obszarze
inwestyciji oraz koordynacji prowadzonych robot budowlanych.

2. Zapewnienia dostepnosci dla osob niepeinosprawnych w tym dla osob poruszajgcych sig
na wozkach inwalidzkich, osob niedowidzgcych i niewidomych.

3. Zapewnienia dojécia i dojazdu do wszystkich budynkéw i obiektow oraz umozliwienie obstugi
mieszkancow przez stuzby komunalne (wywoz smieci, dojazd pojazdow uprzywilejowanych itp.).

4. Wykonanie rob6t budowlanych oraz oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia nalezy zrealizowac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu
zaméwienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

5. W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
opracowanymi projektami budowlanymi, wykonawczymi, STWIOR oraz przedmiarami robét,
wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych, wynikami badan i pomiarow
wlasnych, wynikami opracowan wiasnych, zapisami niniejszego opisu przedmiotu zamowienia
z zalacznikami.

6. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnoéci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktdre mogg mie¢ wplyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza,
ze wartosé robot w ofercie jest prawidiowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz
rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkow wynikajgcych z wykonania przedmiotu
zamowienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaplata z powodu braku
zrozumienia czy krotkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie
Wykonawcy.

7. Zaleca sig, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie oraz zdobyt wszelkie informacje, ktore
moga by¢ konieczne do prawidiowej wyceny wartosci zamowienia.
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Wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania osob, ktorym powierza
wykonanie przedmiotu umowy, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca udostepni OPZ osobom, ktérym powierzy wykonanie czesci przedmiotu umowy oraz
bedzie koordynowaé prace w takim przypadku, a takze zapewni udziat osoéb, ktérym powierzy
wykonanie czesci przedmiotu umowy w spotkaniach Rady Budowy.

10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z uzyskiwaniem opinii tudziez uzgodnien

11.

12.

13.

administracyjnych oraz innych oplat niezbgdnych do rozpoczecia budowy, ukonczenia,
uruchomienia i konserwacji calosci robét zgodnie z Kontraktem m.in. wniesieniem kaucji (max. 20
tys. zlotych) za uzyczony teren na konto jednostek UM Wroclaw.

Wykonawca przed czasowym wejsciem w teren wykona szczegotowg inwentaryzacje fotograficzng
stanu istniejacego, w tym aktualnego stanu zieleni (w razie rozbieznosci w stosunku
do inwentaryzacji dendrologicznej o fakcie tym nalezy powiadomic Inzyniera).

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne =z niniejszymi wytycznymi oraz specyfikacjami
technicznymi zalgczonymi przez Zamawiajgcego. Dane okreslone w ww. dokumentach bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialéw, urzadzen i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a odchylenia nie mogg przekraczac
okreslonego przedziatu tolerancji.

Materialy i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robét muszg byé
nowe i nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych
wytycznych majg mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
odpowiada¢ wymaganiom projektu budowlanego i projektow wykonawczych. Materiaty maja byc¢
akceptowane przez Zamawiajgcego/Inzyniera przed ich whudowaniem. Materiaty winny posiadac
atesty lub aprobaty techniczne oraz zgode panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
Skiadowanie materialow ma by¢ zgodne z =zaleceniami producentow tych materiatow.
Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatéw i wyrobéw budowlanych ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

1.7. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Ulica Dolnobrzeska znajduje sie na zachodnich kraficach Wroctawia, na terenie osiedla Lesnica.
Rozpoczyna sie od skrzyzowania z ulicg Sredzkg i biegnie poprzez Las Mokrzanski w kierunku Brzegu
Dolnego przechodzac w pewnym momencie w ulice Winskg. W stanie istniejgcym (w zakresie inwestycji)
ulica Dolnobrzeska posiada nawierzchnie bitumiczng w zlym stanie technicznym. Na catej diugosci
wystepujg spekania z licznymi uszkodzeniami warstw bitumicznych konstrukcji nawierzchni. Ulica
wyposazona jest w cigg pieszy po stronie zachodniej. Ruch rowerowy odbywa si¢ po jezdni. Jezdnia
ograniczona jest po dwodch stronach kraweznikami, a odwodnienie odbywa sie poprzez Scieki i wpusty

drogowe. Szerokos¢ jezdni wynosi ok. 6,5 - 7,0 m,

Zestawienie dokumentagji, ktora stanowi zalgcznik nr 1 do OPZ

SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Symbol tomu

Nazwa opracowania

0100

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

0200 PROJEKT DROGOWY (DR)
0300 PROJEKT ODWODNIENIA (KD)
0400 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWYCH (W)
0600 PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNE! (KS)
0700 PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH (ELE)
0800 PRZEBUDOWA, BUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH (TK)
0900 ZIELEN (2)
SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO
0200 PROJEKT DROGOWY (DR)
0300 PRZEBUDOWA, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE! (KD)
0400 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWYCH (W)
0500 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH (G)
0600 PRZEBUDOWA, BUDOWA KANALIZACII SANITARNEJ (KS)
0700 PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH (ELE)
0701 Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN
0702 Przebudowa i budowa oswietlenia drogowego wraz z zasilaniem
0800 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH (TK)
0801 Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych
0802 Budowa kanatu technologicznego MKT
0900 ZIELEN (2)
1000 PROJEKT STALE] ORGANIZACII RUCHU (SOR)
1100 PRZEDMIARY ROBOT (PR)
1101 Koszty ogdlne
1102 Przebudowa uktadu drogowego, stata organizacja ruchu
1103 Przebudowa, budowa kanalizacji deszczowej
1104 Przebudowa sieci wodociggowych
1106 | Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej
1107/01 | Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN
1107/02 | Przebudowa i budowa o$wietlenia drogowego wraz z zasilaniem
1108/01 | Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych
1108/02 | Budowa kanatu technologicznego MKT
1109 Zieled
1200 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (STWIORB)
1201 Wymagania ogdlne
1202 Przebudowa ukfadu drogowego, stata organizacja ruchu
1203 Przebudowa, budowa kanalizacji deszczowej
1204 Przebudowa sieci wodociggowych
1206 Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej
1207/01 | Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN
1207/02 | Przebudowa i budowa o$wietlenia drogowego wraz z zasilaniem
1208/01 | Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych
1208/02 | Budowa kanatu technologicznego MKT
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|| | 1209 Zielerh B

INNE OPRACOWANIA

2000 GEODEZIA (G)

2001 | Mapa do celdw projektowych

2002 | Projekt zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej

2100 GEOLOGIA (GL)
2101 | Dokumentacja badan geotechnicznych podioza gruntowego
2200 WIZUALIZACIA ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH (WZ)

1.7.1. Zakres opracowania

1.7.1.1. Branza drogowa
1.71.1.1. Jezdnia

Rozbudowe drogi powiatowej 2052D (ulica Dolnobrzeska) zaprojektowano z dostosowaniem parametrow
technicznych przedmiotowej ulicy do klasy technicznej ,Z".

Rozbudowe drogi powiatowej 2052D zaprojektowano w parametrach drogi klasy ,Z" o predkosci
projektowej Vp réwnej 40 km/h. Podstawowg szerokos¢ jezdni drogi powiatowej przyjeto na poziomie
6,0m (2 x 3,0 m) na catej diugosci inwestycji. Szeroko$¢ podstawowa kazdego pasa ruchu z uwagi
na wystepowanie w ukiadzie geometrycznym fukéw kotowych zostata zwigkszona o wartos¢ 40 / R, gdzie
R jest wartoscig tuku kolowego w planie.

W zakresie opracowania znajduje sie réwniez przebudowa istniejgcych skrzyzowan zlokalizowanych
w ciagu ul. Dolnobrzeskiej zaréwno z drogami publicznymi jak i wewnetrznymi. Wszystkie skrzyzowania
zaprojektowano w formie skrzyzowania zwykiego bez wydzielania dodatkowych relacji skretnych.

1.7.1.1.2. Ciagi piesze

Wzdiuz ul. Dolnobrzeskiej zaprojektowano obustronne ciagi piesze. Chodnik biegngcy po stronie
wschodniej ulicy posiada szeroko$¢ 1,5 m — 2,0 m i jest oddzielony od jezdni pasem zieleni i, lub
projektowang éciezkg rowerowa. W rejonie zabudowan Dolnobrzeska 5 z uwagi na istniejace
zagospodarowanie terenu (schody) szeroko$¢ chodnika odsunigtego od jezdni zostanie lokalnie
zmniejszona do 1,5 m. Chodnik zlokalizowany po stronie zachodniej natomiast posiada szeroko$¢ 2,0 —
3,0 m i na odcinku od etapu 1b a koricem opracowania prowadzony jest bezposrednio przy krawgzniku
z uwagi na istniejgcg szeroko$¢ linii rozgraniczajgcych.

W czasie tworzenia niniejszeqo OPZ stwierdzono w terenie brak drzew o nr 33 oraz 44 — nalezy
zrezygnowaé w ich okolicy z projektowanych plyt Zelbetowych w celu ochrony systemow
korzeniowych i zastosowaé kostke betonowa, jak na catym odcinku.

Korekta Przedmiaru nastapi po wykonaniu realizacji na podstawie faktycznie wykonanych robot

budowlanych.

1.7.1.1.3. Drogi rowerowe

Wzdiuz ul. Dolnobrzeskiej zaprojektowano po stronie wschodniej dwukierunkowg droge rowerowg
o szerokoéci 2,00 - 2,50 m. Na odcinku ok. 0+635 — 0+815 przedmiotowa $ciezka odseparowana jest
od jezdni pasem zieleni zmiennej szeroko$ci oraz pasem technologicznym szerokosci 0,80 m = 1,05 m.
Przedmiotowy pas technologiczny oprécz zapewnienia wymaganych skrajni poziomych przewidziano
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rowniez wykorzysta¢ jako miejsce lokowania elementow infrastruktury technicznej takiej jak oswietlenie
drogowe czy oznakowanie pionowe.

1.7.1.1.4.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowe istniejacych zjazdow (publicznych,
indywidualnych) wpietych w $lad ul. Dolnobrzeskiej. Zjazdy posiadajg szerokos¢ jezdni zgodnie z planem
sytuacyjnym. Wpiete zostaly w $lad ul. Dolnobrzeskiej za pomocg wytukowania krawedzi jezdni i zjazdu
tukiem kotowym o promieniu 3,0 — 9,0 m. lub za pomocg skosu 1:1.

Zjazdy

1.7.1.1.5.

Ponizej przedstawiono tabelaryczne zestawienie dotyczace wyposazenia przystankow komunikacji
miejskiej na przedmiotowym odcinku drogi.

Przystanki autobusowe

przystanek Slupsk wiata fawka kosz stupek SDIP*** biletomat
przystankowy
Oznaczenie wg 1 9 3 4 5 6
rysunku
TAK *kk
A1 TAK bez TAK TAK ) L NIE
e tablica dwustronna
siedziska
TAK TAK**
A2 TAK bez NIE TAK tablica NIE
siedziska jednostronna

**wyposazenie przystanku w tablice DIP sprowadza sig jedynie do zaprojektowania lokalizacji tablicy DIP i wykonania
na obecnym etapie kanalizacji MKT bez okablowania zasilajgcego. Zakres realizacji niniejszej inwestycji nie przewiduje
réwniez montazu samej tablicy jak i nie przewiduje wykonania fundamentu pod jego docelowq lokalizacje na obecnym
etapie.

Szczegotowy zakres zadania przedstawia zatagczony do OPZ projekt wykonawczy, przedmiar robot
branzy drogowej oraz SWiORB.

1.7.1.2. Branza sanitarna

1.7.1.2.1.

Ze wzgledu na zmiang spadkéw nawierzchni, zostanie zmieniony uktad wpustéw deszczowych
zbierajacych wody opadowe i roztopowe. Nowe wpusty zostang wigczone do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej.

W rejonie istniejgcego wylotu do rowu B-10, zostanie wybudowany chodnik oraz droga rowerowa
po wschodniej stronie jezdni, co powoduje koniecznos¢ przebudowy istniejgcego wylotu. Srednica wylotu
zostanie zachowana.

Szczegolowy zakres zadania przedstawia zataczony do OPZ projekt wykonawczy oraz przedmiar
robot kanalizacji deszczowej z podziatem na MPWIK SA. i Gmine Wroctaw.

Kanalizacja deszczowa

1.7.1.2.2.

Zalozeniem jest wykonanie przebudowy istniejgcej sieci wodociggowej wraz z przylgczami do zestawu
wodomierzowego.

Biorgc jak wyzej nalezy:

- wybudowaé sie¢ wodociggowa oraz odejécia do hydrantow, ktére wykonane zostang metodg rozkopows.
Przylacza oraz przepiecia boczne sieci zostang wykonane z rur PE-HD PE100 SDR 11 na cisnienie PN 16

Siec wodociagowa
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o $rednicach DN/OD 32, DN/OD 40 réwniez, jako rury wzmocnione jednolite, dwuwarstwowe lub
trojwarstwowe przeznaczone do metod bezwykopowych.

- uwzgledni¢ zasuwy zeliwne koinierzowe dostosowane do érednicy rur. Parametry zasuw muszg
odpowiadac zapisom aktualnych (na dzien budowy sieci) wytycznych do projektowania wydanych przez
MPWiIK.

- wymieni¢ istniejgce hydranty. Zastosowano hydranty Zzeliwne na odsadzkach nadziemne tamane
z zasuwg DN8O0.

Rury stalowe majg posiadac¢ jednakowg grubos¢ scianki na catej diugosci.

Szczegotowy zakres zadania przedstawia zalaczony do OPZ projekt wykonawczy oraz przedmiar
robot sie¢ wodociggowa

1.7.1.2.3.  Kanalizacja sanitarna

Celem opracowania jest budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
w ul. Dolnobrzeskiej we Wroctawiu ze wzgledu na jej zly stan techniczny w ramach przebudowy pasa
drogowego ul. Dolnobrzeskiej. Swoim zakresem obejmuje odcinek ul. Dolnobrzeskiej do poczatku etapu 1b
do wysokosci numeru 16 przy ul. Dolnobrzeskiej.

Nowe kanaly sanitarne poprowadzono w jezdni, lokalizujgc wiazy studni rewizyjnych w osi pasa ruchu.
Wiaczenia do istnigjacych studni zaprojektowano pod tym samym, badz nieznacznie zmienionym, katem,
co obecnie istniejgcy kanat dla fatwego montazu nowego odcinka rury. Projektowany spadek kanatow jest
zblizony do obecnego i uzalezniony jest od rzednych kolektoréw odbierajgcych $Scieki oraz rzednych
istniejgcych  przykanalikéw i poziomu terenu. Szczegolowg trase projektowanych kanatéw wraz
Z uzbrojeniem i miejscami wigczen do istniejacej kanalizacji sanitarnej pokazano w branzowej
dokumentacji projektowe;.

Zaprojektowane materialy zgodne sg z wytycznymi MPWIK we Wroctawiu. Srednice nowych odcinkéw
kanalizacji sanitarnej wynoszg DN 200-250 dla kolektoréw oraz DN 150-200 dla odejs¢ bocznych
i przylgczy.

Na kanatach zaprojektowano studzienki szczelne betonowe DN 1000, DN 1200 z betonu C 35/45
0 wodoszczelno$ci nie mniejszej niz W8 oraz nasigkliwosci nie wiekszej niz 5% z typowych elementow
prefabrykowanych. Studzienki nalezy rozmieszczaé zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wiazy studni
znajdg sie w terenie utwardzonym i nie jest wymagane ich dodatkowe zabezpieczenie. W przypadku
zmiany rodzaju nawierzchni wokot wiazdw na nieutwardzona, nalezy je zabezpieczy¢ przez obetonowanie,
betonem klasy min. C12/15 o wymiarach 2,0 m x 2,0 m x 0,20 m.

Szczegolowy zakres zadania przedstawia zalgczony do OPZ projekt wykonawczy oraz przedmiar
robot kanalizacja sanitarna

1.7.1.2.4. Siec gazowa

W ramach podpisanego z Zamawiajgcym porozumienia do usuniecia kolizji zobligowana jest Polska
Spétka Gazownictwa sp. z o. 0. w koordynacji z Wykonawca przedmiotowe] inwestyciji.

1.71.3. Branza elektroenergetyczna

1.7.1.3.1. Przebudowa oswietlenia drogowego

W ramach etapu 1a nalezy:
- zdemontowac istniejgcg sie¢ oswietleniowa od stupa (latarni) nr 305 do stupa (latarni) 310. Kable
(przewody) ze stupa 310 kierunek stup 322 wypigc¢ i unieczynnié (zdemontowac) na odcinku 310-322;
- zdemontowac¢ stupy wraz z oprawami nr 306; 307; 308; 309; 310;
- wybudowac linie kablowg oswietleniowg od istniejgcego stupa nr 305 do projektowanego stupa 55/56.
- wybudowaé o$wietlenie na nowych stupach wraz z oprawami 61-03/62-03; 60-03/59-03; 58-03/57-03;
56-03/55-03; w sumie 4 stupy oraz 8 opraw o$wietleniowych.

W ramach etapu 1b nalezy:
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- wykona¢ demontaz istniejacej sieci oswietleniowej od stupa (latarni) 310/322 (kabel wypiety
i unieczynniony w etapie 1a) do stupa 328 (wypigé¢ kabel ze stupa 328 i 329 oraz unieczynnic);

- zdemontowa¢ stupy wraz z oprawami nr 322; 323; 324; 325; 326; 327, 328; oraz stup 1B;

- zdemontowac oprawe nr 311/108 wraz z wysiegnikiem i skrzynkg ze $ciany budynku ul. Brzeziriska 2
(rég ul. Dolnobrzeskiej 18);

- wybudowac¢ nowg sie¢ oswietleniowg na odcinku od stupa 56-03/55-03 (ten stup jest ujety w etapie
1a) do stupa 16-03/15-03;

- wybudowac oswietlenie na nowych stupach wraz z oprawami od stupa 54/03 do stupa 16-03/15-03;
w sumie 27 slupow oraz 38 opraw o$wietleniowych;

- wybudowa¢ linie kablowg od stupa oswietleniowego 30/03 do projektowanej wiaty przystankowej A1
oraz od stupa 32-03/33-03 do projektowanej wiaty przystankowej A2;

- ewentualne potgczenie sterowania pomiedzy UO-108 i UO-083 etap 1b i pozostajgcym oswietleniem
(przyszly etap 2) nalezy ustali¢ w trakcie budowy z TNT.

Szczegolowy zakres zadania przedstawia zalaczony do OPZ projekt wykonawczy oraz przedmiar
robo6t oswietlenie drogowe

1.7.1.3.2. Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN

Na odcinkach etapu 1a i 1b nie wystepuje przebudowa napowietrznej sieci energetycznej SN.
Nalezy mie¢ na uwadze, ze:

- na odcinku etapu 1a wystepuje w dwoch migjscach korekta istniejgcej trasy kabla SN. Kabel opisano
jako nieistniejgcy w zasobach TAURON Dystrybucja S.A. Po odkopaniu kabla nalezy zidentyfikowac
na podstawie opasek kablowych jego przynaleznos¢ oraz parametry. Na podstawie danych z opasek
kablowych nalezy przy wspolpracy z operatorem (wiascicielem) kabla ustalic sposoby korekty trasy
i zabezpieczy¢ go wg. projektu rurami A160PS.

- na odcinku etapu 1b wystepuje korekta trasy kabla w jednym miejscu. Nalezy postepowa¢ identycznie
jak w opisanym powyzej etapie 1a. Ponadto oprécz korekty jw. w etapie 1b nalezy wg. projektu
zabezpieczy¢ rurami A160PS kable SN kolidujgce z przebudowang ul. Dolnobrzeskg w nowej
geometrii drogi.

Granice etapéw 1a i 1b zostaly wskazane na planach sytuacyjnych Tom 0701 rys. 0701-01; 0701-02;
0701-03.

W trakcie przebudowy mogg wystgpi¢ nieznaczne korekty spowodowane sytuacjg ruchowg sieci
energetycznych np. powstate w miedzyczasie nowe przylgczenia lub przebudowane czy zlikwidowane
istniejgce przytgczenia i z tego powodu cala przebudowa musi odbywaé sie przy wspoétpracy z operatorem
sieci (TAURON Dystrybucja S.A., TNT).

Szczegolowy zakres zadania przedstawia zalaczony do OPZ projekt wykonawczy oraz przedmiar
robot przebudowa sieci elektroenergetycznych SN

1.7.1.3.3. Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN

W ramach etapu 1a nalezy:
- wykona¢ demontaz stupow linii niskiego napiecia 3 szt. WRW198916; WRW198895; WRW198894.

- wykona¢ nowa sie¢ kablowg nN z zabudowg nowych zigczy kablowych, przebudowsg istniejacych
ztgczy kablowych oraz wybudowac nowy stup krancowy nr 2.
- zdemontowac przewody linii napowietrznej nN od stupa WRW 198916 do stupa WRW199720.

W ramach etapu 1b nalezy:
- wykona¢ demontaz stupow linii napowietrznej nN WRW199720; WRW199672; WRW199671; WRW

197644; WRW197637.
- sfup WRW197639 (zlokalizowany w granicach etapu 2) wymienié na stup krancowy oraz zdemontowac
przewody od stupa WRW199720 do stupa WRW 197639.
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- wymieni¢ istniejgcy stup WRW199823 na stup krancowy.
- wykona¢ nowg sie¢ kablowg nN wraz z zabudowg nowych zlgczy kablowych oraz przebudowg
(rozbudowa) istniejgcych zlaczy kablowych.

Powyzszy opis opracowano na podstawie projektu wykonawczego i zalozonym etapowaniu robét.
Podstawowym dokumentem do realizacji jest projekt budowlany i projekt wykonawczy. W zwigzku
z zalozonym etapowaniem w trakcie realizacji Wykonawca robot oraz stuzby nadzoru inwestorskiego
83 zobowigzane do wspotpracy z TAURON Dystrybucja S.A.

Powyzszy opis wykonano dla zalozenia, ze etap 1ai 1b bedg realizowane jako jeden cigg robét.

Granice etapow 1a i 1b zostaly wskazane na planach sytuacyjnych Tom 0701 rys. 0701-01; 0701-02;
0701-03.

Szczegolowy zakres zadania przedstawia zalaczony do OPZ projekt wykonawczy oraz przedmiar
robét przebudowa sieci elektroenergetycznych nN

1.7.1.4. Branza teletechniczna
1.7.1.41. MKT

Zaprojektowano  cigg  Miejskich ~ Kanatéw  Technologicznych  MKT o  profilu  gidwnym
1x110+1x110(1x40/3,7+7x10/1,0) z typowymi studniami kablowymi MKT SKO-2g, SKO-4g, SKO-1, SKR-1.
Kanat zostanie doprowadzony do wskazanych punktow styku — kanalizacja MKT wiasnosci ZDIUM w ciggu
ul. Dolnobrzeskiej do wskazanych studni kablowych operatoréw telekomunikacyjnych oraz do korca
nowoprojektowanych nawierzchni we wskazanych lokalizacjach. Sie¢ MKT zostanie wprowadzona
w obszar perondw przystankowych i doprowadzona do urzgdzen DIP i biletomatéw.

Szczegotowy zakres zadania przedstawia zalgczony do OPZ projekt wykonawczy oraz przedmiar
robot MKT

1.7.1.4.2. Przebudowa sieci telekomunikacyjnych

Teren, na ktérym przewiduje sie inwestycje jest obecnie uzbrojony w sieci Orange Polska S.A.:

- kanalizacje kablowg z kablami kanatowymi wiasnymi i operatoréw alternatywnych

- linie napowietrzna

- kable doziemne

Zgodnie z warunkami technicznymi operatorow sieci teletechniczne nalezy przebudowaé poza obszar

kolizji z projektowanym ukifadem drogowym przy zachowaniu standardow istniejacej infrastruktury

teletechnicznej i/lub dostosowanych do aktualnych wymogow.

Przebudowa sieci teletechnicznych obejmuje:

- obszar skrzyzowania ul. Dolnobrzeskiej z ul. Uraskg - przebudowa szafki teletechnicznej w nowg
lokalizacje

Ponadto ze wzglgdu na projektowang nowa konstrukcje jezdni, sieci teletechniczne w obszarze jezdni

zostang obnizone i zabezpieczone w celu zachowania normatywnych gtebokosci. W miejscach skrzyzowan

z nowoprojektowang kanalizacjg deszczowg i wodociggiem, sieci teletechniczne zostang zabezpieczone

rurami dzielonymi.

Zasady realizacji prac na infrastrukturze lub w zblizeniu z infrastrukturg Orange Polska S.A. okresla

zatgcznik nr 10

Szczegolowy zakres zadania przedstawia zalgczony do OPZ projekt wykonawczy oraz przedmiar

robot przebudowa sieci telekomunikacyjnych

1.7.1.5. Branza inzynieria ruchu

a) Organizacja ruchu docelowego
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Wykonania oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z wytycznymi ZDiUM zatgcznik nr 7

Projekt stalej organizacji ruchu przewiduje montaz znakow pionowych urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego oraz wyznaczenie znakéw (linii) poziomych na jezdni. Na rozbudowywanym odcinku drogi
dominowac bedzie ruch lokalny oraz obowigzywaé bedzie ograniczenie predkosci do 50 km/h. Zakres
opracowania nie przewiduje budowy sygnalizacji $wietlnych na skrzyzowaniach. Oprécz standardowych
rozwigzan w zakresie projektu docelowej organizacji ruchu zakres opracowania obejmuje réwniez
rozwigzania nieujete, jako typowe, do ktérych nalezy zaliczyc¢:

- wyniesienie tarczy skrzyzowania ul. Dolnobrzeskiej z ul. Blonska poprzez zastosowanie skosow

najazdowych 1:15

Szczegolowy zakres zadania przedstawia zalgczony do OPZ projekt wykonawczy oraz przedmiar
robot organizacji ruchu docelowego

1.7.1.6. Zielen

1.7.1.6.1. Wycinka i zabezpieczenie zieleni

W ramach inwestycji przewiduje sie wycinke drzew i krzewow (z zakresu etapow 1a i 1b), ktore
kolidujg z planowang inwestycjg. Zostaly one przedstawione na planie sytuacyjnym dokumentacii
projektowej. Dla krzewdw o numerze 90 i 91 nalezy podja¢ prébe przesadzenia w zakresie kolidujgcym
z nowym uktadem drogowym. Przesadzenie nalezy zrealizowaé jako uzupetnienie lub dosadzenie
do istniejgcych grup (w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Terenow Zieleni z ramienia Zamawiajgcego).
Niezbedng wycinke nalezy prowadzi¢ po wykluczeniu zasiedlenia przez gatunki zwierzat, roslin i grzybow
objetych ochronag, po uzgodnieniu ze specjalistg przyrodnikiem.

W przypadku, gdy nie jest to mozliwe, przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wycinkg drzew zasiedlonych
przez gatunki chronione, Wykonawca powinien uzyska¢ stosowne zezwolenie na odstepstwa od zakazow
obowiagzujgcych w stosunku do dziko wystepujgcych zwierzat gatunkéw objetych ochrong gatunkowg -
zgodnie z zapisami art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

W przypadku wykonywania wycinki drzew w okresie legowym ptakow (od 1 marca do 15 pazdziernika),
Wykonawca powinien przewidzie¢ koniecznos¢ dysponowania specjalista ornitologiem, ktdry w czasie wizji
terenowych na biezgco bedzie okreslat mozliwosé wykonania wycinki drzew.

Przed wycinkg drzew Wykonawca sporzadzi przez osobe uprawniong (brakarza) dla drzew

przeznaczonych do usuniecia, szacunek brakarski okreslajacy ilos¢ drewna do pozyskania
w poszczegolnych sortymentach oraz jego warto$¢. Dla drewna pozyskanego z dzialek stanowigcych
wiasnos¢ miasta Wroctawia obowigzuje cennik Zarzadu Zieleni Miejskiej we Wroctawiu — zatgcznik nr 6.
Po uzyskaniu akceptacji szacunku brakarskiego oraz prawidtowego oznaczenia w terenie drzew
przeznaczonych do usunigcia przez inspektora nadzoru, Wykonawca dokonuje wycinki. Wykonawca
po przeprowadzonej wycince, zglasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do przeprowadzenia obmiaru
i kKlasyfikacji pozyskanego drewna. Obmiar, klasyfikacje i wycene drewna przeprowadzi Wykonawca przy
udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, sporzgdzajac na te okolicznoéé operat brakarski. Na podstawie
operatu brakarskiego Zamawiajgcy sporzadzi protokét przekazania drewna, stanowigcy podstawe
do wystawienia faktury VAT na Wykonawce, a Wykonawca bedzie zobowigzany do jej zaplaty.

Dla drzewa nr 39 nalezy wykona¢ powtorne badanie stabilnosci oraz odpornoséci pnia na zlamanie
w gruncie i na podstawie aktualnych wynikéw podja¢ decyzje o zachowaniu oraz zrealizowaé adekwatne
rozwigzanie arborystyczne i drogowe wokot drzewa (zgodnie z wytycznymi ,Ekspertyzy stanu sanitarnego
oraz statyki drzew z wykorzystaniem metody wizualnej, testu obcigzeniowego oraz tomografu sonicznego”
wykonanej w 2018 r. przez firme EKO-TREK Jerzy Stolarczyk — zatacznik nr 18.

Drzewa nieprzeznaczone do usunigcia oraz pozostalg zielen (krzewy, trawniki) oraz glebe
stanowigcyg podstawe ich zycia nalezy zabezpieczy¢ na czas robdét zgodnie z wytycznymi zawartymi m.in.
w dokumentacji projektowej, uzgodnieniu Zarzadu Zieleni Miejskiej oraz Kartami informacyjnymi
do standardéw ochrony drzew w Inwestycjach Wroclawia (do pobrania ze strony internetowej ZZM,
z zakiadki Dziatania: https://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html).
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1.7.1.6.2. Nadzor przyrodniczy, dendrologiczny i sposéb prowadzenia prac w terenach
zielonych

Wykonawca zobowigzany jest dysponowaé stosownym nadzorem dendrologicznym oraz
przyrodniczym wynikajgcym m.in. z obowigzujgcych przepiséw prawa oraz wszelkich decyzji, uzgodnien
i innych dokumentéw uzyskanych dla zadania oraz wypetnia¢ warunki nimi narzucone dotyczgce realizacji
inwestycji.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ przeglad stanu zieleni, sporzgdzi¢ raport wraz
z dokumentacjg zdjeciowg a wszelkie rozbieznosci w stosunku do dokumentacji projektowej zgtosic
inspektorowi do wyjasnienia.

Prace w obrebie stref ochrony drzew (SOD) nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem dendrologicznym
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje wymienione w zalaczniku nr 2 Zarzadzenia Prezydenta
Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019r. - zalacznik nr 6.

Przebieg tych prac nalezy potwierdza¢ spisaniem notatki w Dzienniku Zieleni, notatkach stuzbowych,
protokotach i zatgczanych fotografiach oraz przekazywac je na biezgco Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia wiasnego nadzoru dendrologicznego dokumentujgcego
prace w SOD drzew.

Wszelkie prace w obszarze zieleni nalezy wykonaé¢ m.in. zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej,
uzgodnieniem Zarzadu Zieleni Miejskiej oraz Kartami informacyjnymi do standardow ochrony drzew
w Inwestycjach Wroctawia. Dodatkiem do Kart sg tablice przeznaczone do umieszczenia na terenie
budowy po uzupeinieniu odpowiednich danych (jak na tablicach informacyjnych o inwestycji). Tablice
zawierajg informacje np. o miegjscu sktadowania materiatow czy Strefie Ochronnej Drzew. Dzigki temu
utatwiajg pracownikom poruszanie sie po terenie budowy. Karty oraz wzory tablic zalgcznik nr 6.

Do wykonywania prac dopusci¢ mozna tylko te osoby, ktére przeszly szkolenie z zakresu ochrony drzew
na placu budowy i konsekwencji prawnych, potwierdzone przez nadzér dendrologiczny.

Miejsce przeznaczone na biuro budowy, skitad materiatéw budowlanych oraz drogi technologiczne
nalezy zorganizowac poza strefami ochrony drzew oraz uzyskac¢ dla ich lokalizacji akceptacje Inzyniera
oraz Inspektora Terenow Zielonych.

Wykonawca ma ohowigzek skiadowac humus w sposéb, ktory bedzie go kwalifikowat do ponownego
wykorzystania. Przed zastosowaniem go na terenach zielonych nalezy udokumentowac jego parametry
i przedstawi¢ do akceptacji inspektora nadzoru - jako prace ulegajgce zakryciu.

Wszelkie prace ogrodnicze, w tym ciecia sanitarne i techniczne drzew muszg by¢ wykonywane przez
specjalistow z udokumentowanym wyksztatlceniem/doswiadczeniem ogrodniczym lub/i arborystycznym.
Dokumenty te przed rozpoczeciem prac zostana okazane do akceptacji przez inspektora nadzoru.

1.7.1.6.3. Wykonanie nasadzen wyréwnujacych

Celem zrekompensowania wycinki, w ramach inwestycji przewiduje sie posadzenie 31 drzew poza pasem
drogowym na Rondzie Zotnierzy Radiotechnikdw przy ul. Granicznej we Wroctawiu (brak miejsca w pasie
drogowym odcinka 1a i 1b) — zalacznik nr 19 oraz odtworzenie i zatozenie trawnikow w pasie drogowym
inwestycji. Drzewa nalezy nasadzi¢ przesadzajgc lub usuwajgc miejscowo niezbedng ilos¢ istniejgcych
krzewow rozy pomarszczonej w ramach istniejacej rabaty (celem jej uzupetnienia - jesli okaze sie, ze sg
miejsca wypadow w rabacie.

1.7.1.6.4. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym oraz 5-letni monitoring drzew zaadoptowanych

Wszystkie nasadzone i przesadzone nasadzenia roslin nalezy obja¢ pielegnacjg gwarancyjng w okresie
minimum 3 lat, zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej. Zadaniem Wykonawcy jest raportowanie na
biezaco wszystkich czynnosci pielegnacyjnych wraz z dokumentacjg zdjeciowg wskazujgcg dzien
wykonania pielegnacji atakze prowadzenie dziennika pielegnacji wraz z dokumentacjg zdjeciowg
wykonywanych prac oraz udostgpnianie go Zamawiajgcemu na koniec kazdego miesigca.
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Do dziatan pielegnacyjnych zalicza sie réwniez 5-letni monitoring zaadoptowanych drzew, w ktérych SOD
(strefie ochrony drzewa) byly prowadzone prace budowlane (np. regularne podlewanie w okresie
wegetacyjnym i aeracja podioza w obrebie koron drzew o zredukowanym systemie korzeniowym,
zastosowanie mikoryzy, kwaséw biohumusowych, korowanie powierzchni pod drzewami w celu poprawy
warunkéw glebowych). Czynnosci zwigzane z monitoringiem rowniez nalezy odnotowywaé¢ w dzienniku
pielegnacji lub kontynuowac dokumentacje z nadzoru dendrologicznego z etapu budowy.

Po uplywie 5 lat od zakonczenia rob6t Wykonawca przedstawi sporzadzony przez nadzér dendrologiczny
raport podsumowujgcy caly 5-letni okres prowadzonego monitoringu wraz z oryginalnym dziennikiem
z tego nadzoru. W trakcie monitoringu Wykonawca lub jego nadzér dendrologiczny, co najmniej raz w roku
przedstawi raport cze$ciowy podsumowujgcy dany rok w zakresie monitoringu zaadaptowanych drzew.

W przypadku oznak zamierania lub pogorszenia stanu drzew obowigzkiem Wykonawcy bedzie podjecie
dziatan majgcych na celu poprawienie stanu drzew w uzgodnieniu z ZZM.

Jesli drzewa obumrg w przeciggu 5 lat, pomimo prowadzenia monitoringu i koniecznych zabiegow
pielegnacyjnych, Wykonawca bedzie miat obowigzek na swéj koszt wykonaé i uzgodni¢ nowy projekt
nasadzen wyréwnujgcych i wykonaé¢ je w obrebie przeprowadzonej inwestycji lub w innym migjscu
wskazanym przez ZZM we Wroctawiu. Szczegolowa procedura postepowania w przypadkach watpliwych,
koniecznos¢ wdrazania specjalistycznych badan/ ekspertyz dotyczgcych stanu zdrowotnego, statyki
drzewa bedzie wyjasniania i wdrazana na biezgco w trakcie trwania monitoringu w uzgodnieniu miedzy
stronami umowy oraz ZZM. Koszty zwigzane z monitoringiem roslin przewidzianych w projekcie do
adaptacji uwzglednione sg w kosztach zabezpieczenia drzew i nadzoru dendrologicznego oraz w kosztach
prawidiowego prowadzenia poszczegolnych prac budowlanych.

Raporty powinny zawiera¢, co najmniej nastepujgce dane:
v Nazwa wykonawcy
v" Czytelny podpis i uprawnienia osoby wykaonujgcej raport,
v" Zalgcznik graficzny lub plan sytuacyjny z oznaczeniem drzew — zatgcznik powinien ulatwic¢
weryfikacje z trescig raportu,
v" Zatacznik graficzny — dokumentacja fotograficzna przed i po wykonanych zabiegach,
v Numer i nazwa drzewa,
v" Obwad,
v' Stan drzewa w roku poprzedzajgcym monitoring,
v" Stan drzewa w roku biezgcym monitoringu,
v Ewentualne czynnosci pielegnacyjne lub naprawcze podjete w trakcie danego lub poprzedniego
roku,
v Uwagilzalecenia,
v" Data raportu.
Szczegolowe rozwigzania z podzialem na etapy przedstawia zalaczony do OPZ projekt wykonawczy
branzy zieleri, STWIORB oraz przedmiary robot.

1.74.7. Wymagania konserwatorskie

Fragment ul Dolnobrzeskiej od ul. Krepickiej do ul. Dolnobrzeskiej nr 14 (dziatki nr 4, 10/8 AM 8
obreb Lesnica; 33, 67/1, 67/4, 68, 69/5, 75/2, 75/3, 76 AM 13 obrebh Lesnica) wpisany jest do rejestru
zabytkow pod numerem 353/A/04 z dnia 07.09.2004. Wzdluz ul. Dolnobrzeskiej zlokalizowane
sg pojedyncze budynki wpisane do rejestru zabytkow.

Dla inwestycji uzyskano decyzje pozwolenia konserwatorskiego nr 372/2022 z dnia 26.04.2022 r., ktéra
zezwala na wycinke drzew w zwigzku z prowadzong inwestycja.

1.7.1.8. Inne

1.7.1.8.1. Tablice i ulotki
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W ramach realizacji projektu Wykonawca bedzie zobowigzany do:

v Wykonania i zamontowania dwéch tablic informacyjnych — bilbordow. Jedna tablica na czas realizacji
inwestycji, jedna pamigtkowa do pozostawienia na state. Wymiary tablic: 2x3m. Minimalne parametry
tablic: wykona¢ z blachy ocynkowanej 1,25 mm w ksztaicie prostokata z naroznikami w ksztatcie
prostym. Dopuszcza sig, aby tablica byla wykonana z trzech skrecanych ze sobg paneli (na zaktadke)
za pomocg Srub. Krawedzie metalowej tablicy muszg by¢ podwdjnie zagiete na calym obwodzie
z otworami stuzgcymi do mocowania za pomocg uchwytéw uniwersalnych. Tylna czes¢ tablicy
malowana farbg proszkowa w kolorze szarym RAL 7037. Lico — folia nieodblaskowa, zabezpieczona
laminatem UV, druk cyfrowy. Parametry stupkéw: slupek ocynkowany @ 76,1 Scianka 2,5 mm
(konstrukcja wsporcza), stupek ocynkowany @ 60,3 $cianka 2,9 mm (zastrzat). Uchwyt uniwersalny
ocynkowany przeznaczony do montazu na stupkach @ 60,3 — 76,1 mm. Tablice nalezy ustawic¢
w miejscu widocznym dla mieszkancow. Po zawarciu umowy dotyczacej niniejszego zamowienia,
przedstawiciel WI wskaze Wykonawcy miejsce ustawienia tablic (w rejonie robét) oraz wkiad
informacyjny (wzor tablicy stanowi zalagcznik nr 9).

v Wykonania ok. 500 szt. ulotek formatu A5, ktdre rozda kierowcom i innym uczestnikom ruchu przed
wprowadzeniem ORZ. Opracowane przez Wykonawce projekty tablic i ulotek, przed przygotowaniem
do produkgji lub tez druku, bedg musialy zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU
DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania w zakresie realizacji rob6t budowlanych

2.1.1. Branzowe projekty technologiczne

Dla ukiadu przejsciowego nalezy wykona¢ tymczasowe branzowe projekty technologiczne w zwiazku
z wykonaniem polgczenia rozbudowanego odcinka ul. Dolnobrzeskiej ze stanem istniejgcym.

Koniec rozbudowy nalezy przyja¢ zgodnie z planem sytuacyjnym na granicy dziatki nr 36 i 14/1 AM-13
obreb Lesnica a nastepnie wykona¢ projekty technologiczne/roboty budowlane dla odcinka przejsciowego.

2.1.2. Harmonogram wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodny z umowg postep robét. W tym celu wymaga sie zeby
postugiwat sie i odpowiednio zarzgdzat programem robdot wykazujgcym stopien zaawansowania
i rokowania terminowosci zakonczenia kontraktu.

Obowigzkiem Woykonawcy jest przediozenie harmonogramu wykonania robot do zaopiniowania
Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od podpisania umowy, przy czym powinien on zawierac
przynajmniej:

a) Odpowiedni poziom szczegodtowosci czynnosci, z ktorych program bedzie sie skiada¢, pozwalajgcy
na wiasciwg analize przebiegu czasowego i logicznego robét z wydzieleniem poszczegdlnych
etapow realizacji zawartych w Umowie,

b) Mozliwos¢é zapoznawania sie z nimi na réznych poziomach szczegélowosci (potocznie zwanym
LZwijaniem” i ,rozwijaniem”), od poziomu najbardziej ogolnego, reprezentowanego systemem
Gantta jedng linig zaczynajgcy sie od startu do zakonczenia, do poziomu czynnosci najbardzie;
szczegblowego, zaproponowanego przez Wykonawce,

c) ,kamienie milowe” (czynnosci o0 zerowym czasie trwania) istotne dla wilasciwej oceny przebiegu
realizacji takie jak: rozpoczecia i zakonczenia istotnych czynnosci projektowych, udostepnienia
frontéw robét, kluczowe odbiory i inne w zaleznosci od potrzeb. Wykonawca zaproponuje
Jkamienie milowe" do aprobaty Zamawiajgcego przed wykonaniem Programu. ,Kamienie milowe"
bedg miernikami postepu robot,

d) Zastosowanie takich potgczen logicznych z wyodrebnieniem ,$ciezki krytycznej” przechodzgcej
przez czynnosci istotne dla dotrzymania terminéw wynikajgcych z Umowy,
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e) Nie nalezy stosowaé pozycji w programie catkowicie niepotgczonych logicznie z innymi zadaniami
przy starcie lub zakonczeniu z resztg Programu.

Wyzej wymienione dokumenty muszg by¢ sporzadzone i przekazane rowniez w wersjach elektronicznych
edytowalnych przy wykorzystaniu licencjonowanego oprogramowania w peini kompatybilnego
z oprogramowaniem Zamawiajacego, do ustalenia na etapie opracowywania harmonogramu wykonania
robot.
Wykonawca jest zobowigzany do poprawienia harmonogramu wykonania robot na zyczenie
Zamawiajgcego oraz do jego aktualizacji w sytuacji zagrozenia terminéw realizacji zadan lezgcych
na $ciezce krytycznej i mogacych sie przetozy¢ na nie dotrzymanie terminéw umownych.,
Pierwszy zaakceptowany przez Zamawiajgcego program robot ma stanowi¢ tzw. Program bazowy, zas
kazda rewizja programu rob6t ma posiada¢ ukiad i stopien szczegotowosci tozsamy z programem
bazowym, umozliwiajgcy jego fatwe pordwnanie.

2.1.3. Program Zapewnienia Jakosci

W ciggu 14 dni od rozpoczecia robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i zatwierdzic¢
u Zamawiajgcego program zapewnienia jakosci, wykonany zgodnie z wymogami opisanymi w czesci
oqdlnej specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru robot.

2.1.4. Projekt organizacji ruchu zastepczego

Wykonawca opracuje projektu organizacji ruchu zastepczego zgodnie z:
o Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019, poz. 2311 tekst jednolity).
e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.
2003 nr 177, poz.1729 ze zm.).
o Specyfikacjg techniczng na wykonanie i konserwacje oznakowania pionowego i wybranych urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu projekt organizacji ruchu zastepczego (ORZ) wraz z uzyskanymi
wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami, potrzebnymi do wdrozenia organizacji ruchu na
czas wykonywania wszystkich robét budowlanych objetych ninigjszym zamowieniem (w tym ufozenie
i demontaz rurociggéw tymczasowych dla utrzymania dostawy wody i odbioru sciekow), w formie pisemnej
oraz w formie elekftronicznej w formacie PDF na nos$niku optycznym (CD-R, DVD+/-R) w 2 kompletach.
Wersja elektroniczna projektu musi by¢ jednoznaczna z wersjg papierowa, a zawartos¢ pliku PDF
odzwierciedlac ukfad stron, rysunkow z wersji papierowej. Wersja elektroniczna musi réwniez zawierac
wszystkie rysunki opatrzone pieczeciami, opisami uzgodnien itp. Dodatkowo nalezy przekazac peing
dokumentacje (czesc¢ opisowa i graficzna) w formie edytowalnej umozliwiajgcej odczytywanie wymiarow
(przy uzyciu narzedzi Cad) celem dokonania wstepnych pomiarow przez Zamawiajgcego oraz
umozliwienia koordynacji prac projektowych ewentualnym innym Wykonawcom.
Zalecana aplikacja tymczasowego oznakowania poziomego to zolte tasmy odblaskowe oraz wyjatkowo
tradycyjne farby drogowe (np. na kostce brukowej bgdz nawierzchni planowanej do wymiany. Obowigzuje
zakaz stosowania zoltych farb na docelowych nawierzchniach z uwagi, ze stosowane metody usuwania
tego oznakowania nie przynosity efektu badz doprowadzaly do uszkodzenia warstwy Scieralnej. Z tego
wzgledu Zamawiajgcy oczekuje rygorystycznego stosowania sie do zalecanych technologii wykonania
tymczasowego oznakowania poziomego.
W przypadku niezastosowania sie do ww. wytycznych i doprowadzeniu do trwatych uszkodzen nawierzchni
przy usuwaniu oznakowania Wykonawca bedzie zobowigzany do wymiany warstwy Scieralnej na calej
diugosci i szerokosci jezdni w miejscu aplikowanego wczesniej oznakowania tymczasowego.
Nalezy zapewni¢ odpowiednia, jakos¢ tymczasowego oznakowania pionowego w ramach ORZ oraz
stosowania zoitych tabliczek znamionowych na tylnej czesci znakow.
Wzory tabliczek znamionowych przedstawione sg w zataczniku nr 7.

04410 - Rozbudowa ul. Dolnobrzeskiej od ul. Krepickiej do ul. Polkowickiej we Wroctawiu — etap 1ai 1b



19

2.1.5. Inwentaryzacja majatku drogowego

Wykonanie Inwentaryzacji istniejgcego majatku drogowego nhalezy wykona¢ jako odrebne opracowanie
przed przystgpieniem do robét budowlanych i stanowi¢ bedzie podstawe do przekazania placu budowy.
Opracowanie musi zawiera¢ zestawienie z opisem i obmiarem istniejgcych elementéw drogi oraz plan
sytuacyjny z graficznym wskazaniem poszczegolnych pozycji. Spis i obmiar winien wyrdznia¢ elementy
o réznej nawierzchni i przeznaczeniu, np.:

o jezdnia asfaltowa —-m?
° zatoka autobusowa z kostki typu... —m?
° krawezniki kamienne —mb
o krawezniki betonowe —mb
o chodnik z plytek betonowych o wymiarach... —m?
o chodnik z nawierzchni asfaltowej - m?
e wpusty deszczowe —szt
° wiazy betonowe — szt.
o wilazy zeliwne —szt.
® armatura — szt
o hydranty - szt.
o znaki drogowe typu... - szt.
o barierki typu... -mb
o stupki typu... — szt
® itd.

Na planie sytuacyjnym nalezy graficznie oznaczy¢ wykazane powierzchnie oraz elementy punktowe
z jednoznaczng legenda. Koniecznym jest, aby w opracowaniu zatgczona byta dokumentacja fotograficzna
obhejmujgca wszystkie elementy i obrazujgca stan techniczny (np. uszkodzone krawezniki, ktdre poznigj
zostang wymienione na nowe).

2.1.6. Zaplecze budowy

Wykonawca zobowigzany jest do urzadzenia i zorganizowania zaplecza budowy wiasnym staraniem
i na wiasny koszt nie pdzniej niz przy rozpoczeciu robot.
Miejsce przeznaczone na biuro budowy, skiad materiatow budowlanych oraz drogi technologiczne nalezy
zorganizowaé poza strefami ochrony drzew oraz uzyskac dla ich lokalizacji akceptacje Inzyniera oraz
inspektora terenow zielonych.
Na zapleczu budowy nalezy udostepni¢ Zamawiajgcemu jedno pomieszczenie biurowe o powierzchni 12 -
18 m? wraz z instalacjg elekiryczng oraz pomieszczeniem sanitarnym. Pomieszczenie dla personelu
Zamawiajgcego musi by¢ wyposazone w meble:
a) minimum 2 biurka z kontenerami (3-4 szuflady) o wymiarach 140x80 cm,
b) minimum 1 szafa, co najmniej w polowie zamykana na klucz, o wymiarach minimum
180x40x80 cm,
¢) minimum 6 zwyklych krzeselt,
d) dostep do Internetu o nastepujgcych parametrach: facze symetryczne o minimalnej przepustowosci
100 Mb/s zaréwno w paémie od i do abonenta. Wykonawca zapewni router sprzetowy segmentu
SOHO wyposazony w funkcje NAT, lpsec, PPTP pass through oraz WiFi z funkcjami zabezpieczen
przynajmniej WPA2. Router powinien posiada¢ minimum 4 porty Ethernet. Dopuszcza sie
rozwigzania transmisji GSM o parametrach przepustowoéci gwarantowanej w technologii LTE
z zastrzezeniem, ze fluktuacje przeplywnosci uniemozliwiajgce prace osob biura nie bedg miaty
charakteru cyklicznego. W przypadku pojawienia sie opisanych trudnosci na wniosek
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ operatora ustugi LTE, a w przypadku
wyczerpania mozliwosci dostepnych operatorow w danym obszarze, zapewni¢ rozwigzanie
alternatywne spetniajace oczekiwania Zamawiajgcego,
d) Laserowe, sieciowe urzgdzenie wielofunkcyjne, wylgcznie do dyspozycji zespotu Zamawiajgcego,
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realizujace drukowanie, kserowanie oraz skanowanie. W stwierdzeniu urzadzenie sieciowe
rozumie sie wykonywanie wydrukéw z komputerow podigczonych w sie¢ oraz wykonywanie
skanowania dokumentéw na komputery bedgce w sieci (skan na e-mail, skan na SMB, skan FTP).
Urzadzenie ma posiadaé¢ parametry nie gorsze niz: wydruk 25 str./min, minimum dwie szuflady A3
i A4, funkcje drukowania i skanowania w kolorze, dupleks, automatyczny podajnik dokumentéw
do formatu A3 wigcznie z automatycznym obracaniem. Na czas trwania kontraktu cafa obsiuga
oraz dostarczanie materiatow eksploatacyjnych spoczywa na Wykonawcy,
e) W przypadku, gdy ukiad pomieszczen lub inne czynniki uniemozliwig transmisje radiowg WiFi

do routera opisanego w pkt d), koniecznym stanie sie wykorzystanie potaczen kablowych.
W opisanej sytuacji Wykonawca zapewni polozenie kabli logicznych sieci Ethernet w kat. Min. 5E
zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego oraz dostarczy odpowiednie urzgdzenie sieciowe
pozwalajgce na podigczenie wymaganej liczby uzytkownikow Zamawiajgcego. Ocena mozliwosci
realizowania transmisji radiowe] zostanie wykonana przez Zamawiajgcego ipodlegac bedzie
kazdorazowo weryfikacji w przypadku zgloszenia nieprawidlowosci w pracy sieci biura przez
przebywajacych tam pracownikéw Zamawiajgcego.

Na zapleczu budowy nalezy udostepni¢ pomieszczenie sanitarne, z ktérego bedzie tez mogt korzystac

personel Zamawiajacego, nalezy zapewni¢ w sposob staly srodki higieniczne (reczniki papierowe, papier

toaletowy, mydto, ptyn do mycia naczyn, wentylatory w sezonie letnim).

Na zapleczu budowy Wykonawca zapewni minimum 4 miejsca parkingowe dla personelu Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni tez odrebnie na terenie budowy sale konferencyjng przystosowang na potrzeby Rad

Budowy z udziatem do 12-15 oséb.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowac zaplecze budowy

tacznie z odigczeniem medidw i usunieciem wszystkich instalacji z budynkow, rozbiorkg wszystkich drog

dojazdowych i parkingéw, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych

elementow i urzgdzen. Teren nalezy przywroci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza

budowy nalezy dokona¢ w terminie 14 dni od daty ostatecznego odbioru inwestycji.

2.1.7. Wymagania dotyczgce przekazania terenu budowy

Podstawg do nieodptatnego przekazania terenu budowy jest przediozenie kompletnej inwentaryzacji
majgtku drogowego ZDiUM oraz uzgodnionego z WIM projektu zastepczej organizacji ruchu. Przekazanie
terenu budowy nastapi w terminie 10 dni roboczych od otrzymania ww. opracowarn.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego Roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

2.1.8. Pozostate wymagania wobec Wykonawcy

1) Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania zestawienia obejmujgcego elementy zajecia pasa
drogowego przez sieci i urzadzenia niezwigzane z obsilugg pasa drogowego (zaréwno dla
urzadzen przebudowywanych, jak i nowo budowanych). Nalezy w tabelaryczny sposéb wykazac
powierzchnie rzutéw poziomych urzgdzen - sieci i obiektow budowlanych, niezwigzanych
z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ktére zostaty przewidziane
do umieszczenia w pasie drogowym decyzjg z art. nr 39. ust. 3. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych z poézniejszymi zmianami. W opracowaniu nalezy zestawic dla kazdej sieci
i urzadzenia: diugos¢, powierzchnie zajecia terenu z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni
i podziatu geodezyjnego nieruchomosci. Wykonane zestawienie bedzie podstawowym materiatem
wyjsciowym do pozyskania decyzji zgodnej z art. 40 ustawy o drogach publicznych.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek pozyskania decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego
wraz z naliczeniem oplaty przez zarzadce drogi, zgodnie z art. 40 ust.2, pkt 2) ustawy o drogach
publicznych wytgcznie dla sieci TAURON DYSTRYBUCJA S.A. W przypadku pozostatych
gestoréw sieci nalezy wystosowa¢ do nich odpowiednie pismo informujace o spoczywajacym,
na nich obowigzku uzyskania ww. decyzji, przekazujac je réwniez do wiadomosci zarzgdcy pasa
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drogowego tj. Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu i Wroctawskich Inwestycji sp. z o.0.
W pismie tym nalezy przekazac gestorowi sieci informacje o fakcie posiadania przez WI Sp. z 0. o.
przekazanego przez Wykonawce zestawienia wymienionego powyzej.

Przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji, o ktorej mowa powyzej, Wykonawca ustali
z Zamawiajacym date, od ktorej zarzgdca drogi bedzie naliczat oplate za zajecie pasa drogowego
zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych.

Sieci uzbrojenia terenu, dla ktérych konieczne jest wystapienie o ich wygaszenie podlegajg
obowigzkowi usuniecia z pasa drogowego po ich unieczynnieniu, o ile jest to mozliwe bez
powodowania nadmiernych szkéd w zagospodarowaniu terenu nad nimi lub bez ponoszenia
nadmiernych kosztéw. Okolicznosci pozostawienia sieci po przebudowie w pasie drogowym
wymagajg uzasadnienia i potwierdzenia przez stuzby nadzoru inwestorskiego WI.

Nalezy uwzgledni¢ ewentualng koniecznos¢ regulacji wysokosciowej istniejgcych wiazéw studni,
zawordw i skrzynek infrastruktury technicznej.

Nie wyklucza sie w trakcie realizacji robot wprowadzania dodatkowych zakresow robot
realizowanych wg odrebnych umoéw, z ktérymi Wykonawca bedzie zobowigzany skoordynowac
prace i terminy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zorganizowania dojazdu do budowy oraz umozliwienia
korzystania z doj$¢ do posesji, zabezpieczenia terenu, zieleni (w tym szczegoblnie zabezpieczenia
na czas robot budowlanych drzew i krzewow, znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu
budowy) i drég przed zniszczeniem na czas realizacji roboét,

Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich przez pieszych, nalezy zamontowac kiadki
dla pieszych z podporami, konstrukcjg nosng, pomostem i poreczami.

Wykonawca zapewni o$wietlenie tymczasowe na czas budowy, szczegdlnie w miejscach przejsc
dla pieszych.

Wykonawca wygrodzi i zabezpieczy placu budowy, zorganizuje zaplecze budowy oraz wyznaczy
miejsca skladowania odpadow.

Wytyczne dotyczace prowadzenia robot budowlanych

W zakresie prowadzenia robot budowalnych Wykonawca zobowigzuje sie do nastepujacych czynnosci:

1)

~ O b ow
—_ == ==

Zgtoszenia rozpoczecia robo6t budowlanych u Zamawiajgcego oraz w Powiatowym Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego.

Zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych u Zamawiajgcego oraz w Powiatowym Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego celem uzyskania tymczasowego pozwolenia na uzytkowanie.

Pozyskania i prowadzenia dziennika budowy.

Przejecia terenu robot od Zamawiajgcego.

Zabezpieczenia i wygrodzenia terenu robot.

Zapewnienia dozoru mienia na terenie robot na wilasny koszt.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp oraz w zwiazku z art. 134 ust. 2 pkt 14 ustawy Pzp,
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26.06.1974 Kodeksu pracy (Dz. U. 2020, poz. 1320 tekst jednolity) przez wykonawce lub jego
podwykonawcow, osobe lub osoby wykonujace wskazane ponizej funkcje/czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

v Prowadzenie korespondencji z Zamawiajgcym,

Powielanie oryginatéw dokumentacji dla wykonania kopii papierowych i elektronicznych,
Dostarczanie dokumentacji do urzedow,

Opracowanie dokumentacji technicznej pod kierunkiem i nadzorem projektanta,

Wykonywanie rysunkoéw wg. szkicow dostarczonych przez projektantow/pracodawce,
Dokonywanie pomiarow i wizji lokalnych w terenie,

Wykonywanie czynnosci pomocniczych w tym zwigzanych ze skiadaniem projekiu do wysyiki
do klienta,

%NO% N AN N
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v" Wykonywanie robét rozbiérkowych: rozbiorki nawierzchni, elementow zagospodarowania pasa
drogowego, rozbiorki i unieczynnienie sieci uzbrojenia terenu itp.,

v Wykonywanie robot ziemnych: wykonywanie wykopéw, wymiana gruntdéw, zageszczanie
gruntow,

v Wykonywanie robét konstrukeyjnych,

v Wykonywanie robot drogowych: wykonywanie podbudéw, wykonywanie nawierzchni
z mieszanki mineralno-asfaltowej,

v" Wykonywanie nawierzchni z kostki betonowej itp., montaz elementdéw malej architektury,

v Wykonywanie robét w zakresie sieci sanitarnej i odwodnienia: ukfadanie rur, budowa rurociaggu,

v" inne: obstuga maszyn hudowlanych w zakresie ww. robét budowlanych.

Wykonania robét w oparciu o dokumentacje projektowg dostarczong przez Zamawiajgcego oraz

opracowang przez Wykonawce w ramach niniejszego zaméwienia, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami Prawa budowlanego, aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamowienia,

przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy
budowlanej, a takze z uwzglednieniem dodatkowych wytycznych podanych w Instrukcji dla
Wykonawcow.

Wykonawca musi uzyska¢ zatwierdzenie receptur na beton i masy bitumiczne w akredytowanym
laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera.

Wykonania i utrzymania w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy.
Utrzymania nawierzchni jezdni w obszarze oddzialywania budowy w stanie zapewniajgcym
bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy, (w przypadku zabrudzenia
ul. Dolnobrzeskiej oraz ulic przyleglych kotami pojazdow wyjezdzajgcych z budowy nalezy
niezwtocznie oczyscic nawierzchnie z nieczystosci).

Umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu i dojscia
do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim
sgsiedztwie obiektow nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z wiascicielami lub administratorami tych
obiektéw. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonaé¢ pod nadzorem uzytkownikow tych sieci.

Po przejeciu terenu budowy zdjecia, zabezpieczenia i przechowania majatku Gminy, tj. istniejgce
oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne wyposazenie pasa drogowego.
Przed rozpoczeciem budowy Wykonawca wykona na terenie przysztych robot inwentaryzacje
majgtku drogowego Gminy obejmujgcg wszystkie materialy i urzgdzenia stanowigce wyposazenie
pasa drogowego. Inwentaryzacja podlegaé bedzie weryfikacji przez Zamawiajacego.
Powiadomienia pisemnie (faksem) Zamawiajgcego, Wydziatlu Transportu Urzedu Miejskiego
Wroctawia, Wydziatu Inzynierii Miejskiej Urzedu Miejskiego Wroctawia (organ zarzadzajgcy
ruchem) i wiasciwego organu policji o terminach wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
Z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.

Wykonywania prac utrzymaniowych (w ramach ceny ofertowej) na czynnych, ogélnodostepnych
drogach i chodnikach przebiegajacych przez teren budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za przejezdnosc i bezpieczenstwo ogolnodostepnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego
po terenie budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacjg ruchu.

Poniesienia kosztow zwigzanych z wyplatg odszkodowan za szkody, ktdre powstana w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wypadki
i szkody powstate w zwigzku z nieprawidiowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem
i wykonywaniem przedmiotu zamoéwienia, a takze szkody oséb trzecich wynikajgce z organizagii
i sposobu prowadzenia robét. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie stale monitorowanie spraw
zwigzanych z usuwaniem powstalych szkdd oraz informowanie Zamawiajgcego, w odstepach
czasowych nie dtuzszych niz 14 dni, o postepie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela.
Prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robét.

Przestrzegania wszelkich przepiséw i norm w zakresie ochrony srodowiska naturalnego a takze
ochrony istniejgcego drzewostanu i systemu korzeniowego roslin,

Stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow dotyczacych $rodowiska
naturalnego.
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Koordynowania robot, ochrony mienia, zabezpieczenia ppoz., nadzoru BHP i utrzymania ogoinego
porzadku na terenie budowy.

Usunigcie odpadéw powstalych w wyniku realizacji robét oraz uporzadkowania terenu
po zakonczeniu robot.

Wypetnienia wymogow wynikajacych z uzgodnien projektowych dolgczonych do projektu oraz
uzyskanych w ramach ich aktualizacji i uzupetnienia.

Zapewnienia biezgcej obstugi geodezyjnej {acznie z geodezyjng inwentaryzacjg wszystkich robot
zatwierdzong przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, a takze sporzadzenia
wykazu zmian danych ewidencyjnych i przekazania po zatwierdzeniu przez Zarzgd Geodezji
Kartografii i Katastru Miejskiego Zamawiajacemu przed przystgpieniem do odbioru ostatecznego
oraz Zarzadowi Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego. W zakresie geodezyjnej obstugi budowy
Wykonawca dodatkowo wykona analize wptywu robot budowlanych na stabilnos¢ punktow osnowy
poligonizagji technicznej, w przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, ze takiego
zagrozenia nie ma, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu stosowne oswiadczenie ha pismie.
Dla punktéw zagrozonych naruszeniem stabilnosci nalezy opracowa¢ i wdrozy¢ ich
zabezpieczenie. Po odtworzeniu przerwanego ciggu poligonowego Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu protokét potwierdzony przez Zarzgd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego
stwierdzajgcy prawidtowos¢ ich wykonania.

Uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na zmiane kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych, z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem przed zmiang kierownika
budowy/kierownikéw robot branzowych. Wraz z wystapieniem do Zamawiajgcego o wyrazenie ww.
zgody, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce spetnianie przez
proponowanego kierownika budowy/kierownikéw robot branzowych wymogoéw okreslonych
w SIWZ.

Podania, po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualnego numeru Kkonta
bankowego, na ktéry Zamawiajgcy zwrdci czes¢ zabezpieczenia pozostawiong na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie gotowki.

Wykonawca zobowigzany bedzie do organizowania Rad Budowy, zwigzanych z realizacjg
Inwestycji o ile nie zaistniejg inne ustalenia. Wszelkie protokoly bedg sporzadzane przez
Wykonawce w ciggu 3 dni roboczych i bedg akceptowane przez Inzyniera i Zamawiajgcego.
Po akceptacji przez Inzyniera i Zamawiajgcego tresci protokolu, Wykonawca jest zobowigzany
do rozestania protokotu do wszystkich zainteresowanych stron w ciggu 3 dni roboczych. Ustalenia
zawarte w zatwierdzonych protokotach sg wigzgce dla Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Podniesienie standardu urzadzen i obiektow wiascicieli obcych, ktére wymagajg przebudowy
w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze nastapi¢ po uprzednim
zawarciu przez Zamawiajgcego umowy z wiascicielem lub administratorem obiektu lub urzgdzenia,
zapewniajgcej pokrycie kosztdw podniesienia standardu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych, a takze
zapewni ich wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas prowadzenia
robot, a w przypadku ich uszkodzenia Wykonawca dokonana haprawy pokrywajac jej koszty.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkow
bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w frakcie prowadzonych robot
wiasciwych zabezpieczen wynikajgcych z przepiséw bhp i ppoz.

Wszelkie prace na i w bezposrednim sagsiedztwie obiektow nalezy wykona¢ w uzgodnieniu
z wiascicielami lub administratorami tych obiektow.

Wykonywania prac na czynnych sieciach za posrednictwem lub pod nadzorem wiascicieli
lub zarzgdcow tych sieci. Podczas przebudowy sieci wodociggowej nalezy zapewni¢ cigglosc
dostawy wody wszystkim odbiorcom oraz zawiadomi¢ mieszkancow i innych uzytkownikow
o prowadzonych robotach oraz przerwach w dostawie wody. Przy wykonywaniu prac na innych
sieciach, w zakresie czasu ich unieczynnienia, nalezy dostosowa¢ sie do wymogdw stawianych
przez ich wiascicieli lub zarzadcow.
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32) Przed przystgpieniem do robot ziemnych, nalezy wyznaczy¢ miejsca wystepujgcych kolizji.
Wykonawca powinien zapoznaé sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek prac mogacych mie¢ na nie wplyw. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je niezwlocznie
haprawi¢, zgodnie z wymogami ich wiascicieli. Wykonawca powinien, z wyprzedzeniem
powiadomi¢ wiasciciela terenu o zamierzonym wejsciu na dany teren, a po wykonaniu robot
uzyska¢ od wiasciciela o$wiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. Wykopy
nalezy wykonac¢ jako wagskoprzestrzenne, o scianach pionowych irozpartych. Metody wykonania
robét — wykopu (recznie lub mechanicznie) majg by¢ dostosowane do gltebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W miejscu skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji, roboty ziemne wykonywac recznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sig lub
biegngce réwnolegle z wykopem, majg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem zgodnie ze
wskazaniami uzytkownikéw tych urzadzen oraz rysunkami zamieszczonymi w projekcie
wykonawczym, a w razie potrzeby podwieszone w inny sposéh, zapewniajgcy ich eksploatacje.

33) Prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami specyfikacji
technicznych (ST).

34) Transport Wykonawcy musi uwzglednia¢ dodatkowe ograniczenia dla ruchu pojazdéw ciezarowych
we Wroctawiu — zatacznik nr 8.

35) Wykonawca bedzie na biezgco i na wiasny koszt usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy.

36) Wykonanie oznakowania pionowego na czas robot obejmuje montaz oznakowania zgodnie
z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robot oraz jego demontaz
po zakonczeniu budowy z zachowaniem standardow opisanych w specyfikacji technicznej ZDIUM
na wykonanie i konserwacje oznakowania pionowego i wybranych urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

37) Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbidrke/zabezpieczenie istnigjacych
znakow oraz ich ponowne wyniesienie wg zatwierdzonego projektu.

38) Wykonawca udzieli gwarancji na zasadach wskazanych w ofercie i umowie.

39) Wykonawca jest zobowigzany do udostepniania terenu budowy innym Wykonawcom realizujgcym
swoje zadania w obszarze inwestycji oraz do skoordynowania prac w kazdym niezbednym
zakresie z innymi Wykonawcami realizujgcymi roboty budowlane na podstawie odrebnych
kontraktéw na terenach przyleglych do przedmiotu zamdéwienia.

40) Wykonawca przewidzi mozliwos¢ prowadzenia robot w systemie dwuzmianowym od poniedziatku
do pigtku co najmniej w godzinach 06: 00 - 20: 00, a w okresie od 30 marca do 30 pazdziernika
do 22: 00, w soboty w godzinach 06:00-16:00, a w razie potrzeb technologicznych organizacyjnych
iw razie zagrozenia nie dotrzymania terminéw okreslonych w harmonogramie w dodatkowo
wydluzonym czasie pracy i w dni wolne od pracy, informujgc Zamawiajgcego i Inzyniera o tym
wydiuzonym czasie pracy z wyprzedzeniem. Kazde zadanie Inzyniera o zwigkszenie
zaangazowania Wykonawcy (zwiekszenie zasobdw osobowych, technicznych) lub praca
w wydiuzonym terminie w sytuacjach, jakie zostang uznane za zagrozenia dla terminowego
wykonania w sposoh kompletny robét nie mogg by¢ podstawg do skladania jakichkolwiek roszczen
ze strony Wykonawcy. Koniecznos¢ jednak dodatkowego zaangazowanie zespoiu Inzyniera
w hadzorowanie rohot w wydtuzonym czasie, jesli wynika z zaniedban, zaniechan lub podobnych
majgcych charakter winy Wykonawcy, beda podstawg do sfomutowania przez Zamawiajgcego
odpowiedniego zawiadomienia.

2.2.1. Gospodarka odpadami

Odpadami sg materialy pochodzace z rozbiorki (z wyjatkiem materiatow kamiennych, elementow
stalowych, elementéw zeliwnych i innych przeznaczonych do powtdrnego wbudowania lub do odzysku)
oraz urobek z robot ziemnych, ktére Wykonawcy przewioza na wybrane przez siebie wysypisko lub usung
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na swoj koszt. Koszty transportu odpadow oraz optaty za ich skiadowanie na wysypisku oraz zwigzane

z uzgodnieniem, wykonaniem i odprowadzaniem waéd ponosi¢ bedg Wykonawcy.

a) W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do:

v" postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca
jako wytworca odpadow w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 32 ustawy o odpadach ma obowigzek
zagospodarowania powstalych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadéw zgodnie z ustawg
zdnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (Dz.U.2021., poz. 779 tekst jednolity), a w szczegélnosci
do obowigzkow wskazanych w rozdz. 4 ustawy oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
30.04.2013 r. w sprawie skiadowisk odpadéw (Dz.U. z 2013r., poz. 523 z pdzn. zm.) oraz w razie
potrzeby zglosi¢ informacje o wytwarzanych odpadach do Wydzialu Srodowiska i Rolnictwa Urzedu
Miejskiego Wroctawia oraz Zamawiajgcemu (koszt wywozu, skladowania i utylizacji odpadow obcigza
Wykonawce), Wykonawca jest posiadaczem i wytwércg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku
prowadzenia robot, w tym odpadow niebezpiecznych;

v' przewiezienia na wybrane przez siebie wysypisko odpadoéw, tj. materiatldw pochodzacych z rozbidrek
irobdt ziemnych (z wyjatkiem materiatdw kamiennych, elementéw stalowych i zeliwnych oraz
przeznaczonych do ponownego wbudowania), w ramach ceny ofertowej;

v wywozu i utylizacji gruzu i ziemi z budowy oraz wywozu frezu na skiadowisko w ramach ceny
ofertowe;.

b) Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktdorzy w ramach niniejszego zamoéwienia bedg transportowac
odpady, powstale w wyniku prowadzonych robét, zobowigzani sg do posiadania zezwolenia
na prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu odpadow (zgodnie z obowigzujacymi przepisami).

c) Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia stosownych dowodow/dokumentéw zwigzanych
z utylizacjg odpadéw oraz przekazaniem majatku drogowego do Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta.

d) Metode postepowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawcy kazdorazowo uzgodnig
z wiascicielami sieci.

2.2.2. Material z rozbiorki

Wykonawcy zobowigzani sa do postepowania z materiatem z rozbiorki pochodzacym z drog zgodnie
z opisanymi zasadami. Wszelkie koszty zwigzane z dostosowaniem dziatan Wykonawcéw do zasad
wskazanych w OPZ, uznaje sie za wliczone w cene ofertowg i jednoczesnie zobowigzuje sie Wykonawcow
do dokonania takiej czynnosci.

Materiat kamienny z rozbiorki (kostka drogowa oraz krawezniki) nalezy oczysci¢ i przekaza¢ zgodnie
z obowigzujgca procedurg do Zarzgdu Drog i Utrzymania Miasta stosujgc sie do zatacznika nr 3.

Znaki drogowe pionowe Wykonawcy muszg zabezpieczy¢ i w przypadku speinienia norm i przepisow
(mozliwosé ponownego wykorzystania) przechowaé do ponownego wbudowania. Znaki, ktére nie zostang
ponownie wbudowane nalezy przekazac¢ do Zarzgdu Drog i Utrzymania Miasta zgodnie z procedursg,
wytycznymi Zamawiajgcego.

2.3. Wymagania dotyczgce nadzoru

2.3.1. Archeologicznego
Biorac pod uwage, iz czes¢ planowanej Inwestycji zlokalizowana jest:

- w granicach historycznego ukiadu urbanistycznego miasta Lesnica, obecnie osiedla Wroctawia wraz
z archeologicznymi nawarstwieniami kulturowo — osadniczymi, wpisanego do rejestru zabytkow
pod nr.: 353/A/04 decyzjg Daolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 04.09.2004 r,

- w granicach stref ochrony Krajobrazu kulturowego i zabytkow archeologicznych wyznaczonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla pétnocnej czesci zespotu urbanistycznego
Lesnica oraz Parku Lesnickiego, przyjetym uchwatg nr XLVI1/3032/06 Rady miejskiej Wroctawia z dnia
16 lutego 2006 .

- na terenie stanowiska archeologicznego ujetego w ewidencji zabytkow pod nr 31/31/79-27 AZP.

04410 - Rozbudowa ul. Dolnobrzeskiej od ul. Krepickiej do ul. Polkowickiej we Wroctawiu — etap 1ai 1b



26

Dla inwestycji uzyskano pozytywng opinie Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we
Wroctawiu wydang przy pismie WZA.5183.4172.2020.AM z dnia 15 lipca 2020 r. w zakresie ochrony
krajobrazu kulturowego i zabytkéw archeologicznych

W zwigzku z powyzszym naktada sie obowigzek przeprowadzenia badan archeologicznych zgodnie z
art. 31 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (ij. Dz.
U. z 2021r. poz.710)

2.3.2. Saperskiego

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ewentualnego nadzoru saperskiego. W zakres

sprawowania nadzoru saperskiego wchodzic bedzie:

1) przeszkolenie o0s6b przebywajgcych na budowie odnosnie zagrozen zwigzanych z materiatlami
wybuchowymi i procedur postepowania w sytuacji zagrozenia,

2) nadzér nad praca ludzi i sprzetu budowlanego pod katem mozliwego zagrozenia wybuchem,

3) biezgce sprawdzanie terenu za pomocag wykrywaczy metalu, a nastgpnie wydanie atestu czystosci
gruntu w zbadanym fragmencie terenu,

4) identyfikacje wykrytych przedmiotow wybuchowych, ich ochrone, rozbrojenie w miare mozliwosci oraz
usuniecie z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujgacymi w tym zakresie przepisami prawa,

5) ochrone wydobytych niewypatéw,

6) usuniecie wykrytych niewypatow z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym:

a) zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 22.06.2001r. o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronia, amunicja oraz wyrobami i technologig
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Dz. Ust. Nr 67 z 2001r. poz. 679 z poOzniejszymi
Zmianami,

b) zgodnie z procedurg reagowania kryzysowego nr 4 Zarzgdzenia nr 1429 Komendanta Gtownego
Policji z dnia 31.12.2004r. w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w sytuacjach
kryzysowych Dz. Urz. KGP nr 3 z 2005r. poz. Nr 8 Nadzoru saperskiego nad realizacjg robot
ziemnych powinien by¢ realizowany przez 1 (jednego) sapera, wyposazonego przez Wykonawce
w niezbedny sprzet.

2.4. Warunki odbioru robét budowlanych

Realizacja inwestycji bedzie odbywa¢ sie pod $cistym nadzorem inspektoréw nadzoru.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zglaszanie inspektorom nadzoru inwestorskiego wszystkich robot
zanikajgcych.

2.4.1. Odbiodr czesciowy robot:

Odbiér czesciowy robdt ulegajgcych zakryciu i zakonczonych elementow robot, na podstawie

protokotow odbioru. Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnoéci z dokumentacjg projektowg
uzycia wiasciwych materiatow, prawidtowosci montazu oraz zgodnoéci z innymi wymaganiami okreslonymi
w normach i warunkach technicznych. Wyniki z przeprowadzonych odbioréw majg zosta¢ ujete w formie
protokotdw i wpisane do dziennika budowy.
Gotowos¢ dane] czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru na pismie. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgltoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

2.4.2. Odbior koncowy:

Odbior koricowy polega na odbiorze formalnym catego przedmiotu umowy po zakonczeniu jego budowy.
— Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego.
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— Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow odbiorowych.
— Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedfozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektows.
1) Przy odbiorze koncowym sprawdzeniu podlega¢ beda:

v" zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy,

dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,
v" protokoly z odbioréw czesciowych i realizacja postanowien, dotyczacych usuniecia usterek,
v aktualnos¢ dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany
i uzupelnienia,

v kompletno$é¢ dokumentow:.
Dokumenty do odbioru koncowego:
Przed zgtoszeniem przez Wykonawce zakonhczenia catosci robét i gotowosci do odbioru koncowego,
Wykonawca winien przediozyé Zamawiajgcemu kompletng, uprzednio przez niego sprawdzong
dokumentacje powykonawczg sporzgdzong zgodnie z Zarzadzeniem Nr 7424/22 Prezydenta Wroctawia
z dnia 29.03.2022r. w sprawie zasad udostepniania przez ZDiIUM w Wroctawiu terenow bedacych w jego
zarzadzie — gminnym jednostkom organizacyjnym oraz spotce WI sp. z 0.0. na czas realizacji inwestycji
Gminy Wroctaw oraz przejmowania do eksploatacji obiektow drogowych realizowanych w ramach tych
inwestycji — zatacznik nr 12,
Fakt zakonczenia robot winien potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy inspektor nadzoru, celem
umozliwienia przystgpienia do czynnosci odbiorowych, zgodnie z umowa.

2.4.2.1.Wymagania MPWiK

Przejecie do eksploatacji moze odby¢ sie rownoczesnie z odbiorem robot budowlanych dokonywanym
przez Inwestora. Protokdt przyjecia do eksploatacji powinien by¢ podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela MPWiK.
W odbiorze uczestniczy upowazniony przedstawiciel ze strony Inwestora-inspektor MPWIK, kierownik
budowy. Przeglady techniczne w czasie odbioréw majg zosta¢ zorganizowane i przygotowane przez
Inwestora i Wykonawce.
Do protokotu przyjecia do eksploatacji przez MPWIK S.A nalezy zalaczy¢ (1 egz. n/w dokumentow
w segregatorach opisanych wraz ze spisem tresci zalgczonych dokumentéw oraz plytg CD lub DVD
ze skanem dokumentow:
v" Decyzje ZRID,
v" Projekt powykonawczy, potwierdzony przez kierownika budowy; w przypadku zmian do projektu
uzgodnionego w MPWIK - projekt powykonawczy ze zmianami naniesionymi przez projektanta
i potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru, (jesli byt ustanowiony).
Zmiany nalezy uzgodni¢ z MPWiIK i wprowadzi¢ do projektu archiwalnego,

v Szkice geodezyjne,

v" Szkice branzowe,

v' Charakterystyke wykonanej sieci,

v Protokoly likwidacji sieci,

v" Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem,

v 2 komplety map powykonawczych ZGKiIKM z zaznaczeniem (przez pogrubienie) kolorem
brgzowym sieci kanalizacyjnej wraz z wersjg elektroniczng mapy zapisang na ptycie CD lub DVD
w formacie rdl, dgm lub cit,

v" Oswiadczenie geodety o zgodnosci wykonanych robét,

v Protokoly sprawdzenia wykonania podsypki i obsypki podpisane przez przedstawiciela MPWIK,

v Protokoly wykonania zasypki i utozenia sieci podpisane przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

v" Protokét z pozytywnymi wynikami préby szczelnosci,
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Protokét wpiecia do czynnej sieci zgodnie z obowigzujgcym wzorem dostepnym na stronie
internetowej oraz w siedzibie MPWIK,

W przypadku sieci kanalizacyjnej protokédt z pozytywnymi wynikami inspekcji kamerg video
(przeglad kamerg jest wykonywany na koszt MPWIK, na Wykonawcy spoczywa obowigzek
wyczyszczenia kanatu metodg hydrodynamiczng i zapewnienia mozliwosci dojazdu dla samochodu
o masie do 3,5t bezposrednio nad studnie rewizyjng - w przypadku wykrytych wad wykonawstwa
koszt ponownego przegladu kamerg video i przygotowania kanatu obcigza Wykonawce),

Badania zageszczenia gruntu podsypki, obsypki, zasypki,

Protokoly przekazania terenu uzytkownikom (np. do ZDiUM-u, Gminy itp.) w przypadku takiej
koniecznosai,

Zestawienie rzutow poziomych sieci wbudowanych w pas drogowy z podaniem diugosci odcinkow,
$rednic, powierzchni zajecia. Protokoly likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi
odcinkami, diugoscig, materiatem, $rednicg i sposobem likwidacji sieci (likwidacje, jezeli trasy
nowych sieci sg zmienione nalezy nanies¢ na planach miejskich). Wyniki z przeprowadzonych
badar majg zostac ujete w formie protokotow | wpisane do dziennika budowy,

Protokoly prob szczelnosci.

2.4.2.2.Wymagania TAURON Dystrybucja SA.

W zwi

azku z realizacja likwidacji kolizji infrastruktury elektroenergetycznej SN i nn ponizej przedstawia sie

wymagania odnosnie dokumentdéw odbiorowych, ktére winny zosta¢ dostarczone wraz ze zgtoszeniem
do czynnosci odbiorowych zgodnie z postanowieniami:

1.

3.
4.

POROZUMIENIA TD/OWR/OME/K/PR/111/2020;0WR/OMEG/W3/KM/1795/2020 z 2020-09-10
z TAURON Dystrybucja SA w sprawie przebudowy sieci SN i nn, oraz aneks nr 1 z dnia
30.06.2022

Wytycznych w sprawie odbioréw i sprawdzen urzadzen elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej
w TAURON Dystrybucja SA,

Dokumentacji projektowej,

Wymagarn norm i przepisow.

Wymaga sie, aby dokumentacja powykonawcza zawierata:

1.

ok~ wn

© N>

10.

12.

Spis tresci,

Oswiadczenie kierownika budowy, kierownika robét, Wykonawcy,

Oswiadczenia geodety, Wykonawcy,

Pozwolenie na budowe/ zgtoszenie przyjecia robot - (kopia),

Dokumentacja powykonawcza w przypadku dokonanych zmian z klauzulg ,Dokumentacja
powykonawcza”,

Protokét robét zanikowych,

Protokoly pomiarow elektrycznych,

Karta przekazania odpadow,

Certyfikaty, deklaracje zgodnosci,

Protokdét odbioru technicznego z TDSA,

. Geodezja powykonawcza,

Pozostate dokumenty wynikajgce z Wytycznych w sprawie odbiorow i sprawdzen urzadzen
elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.,

13. Kosztorys powykonawczy zgodny z danymi zawartymi w protokole odbioru technicznego.

Sporzadzony winien by¢ wedtug zasad:

v Stawka roboczogodziny kosztorysowej R

v" Wskaznik narzutu kosztéw posrednich do R, S

v" Wskaznik kosztow zakupu materiatéw Kz liczone do M
v" Wskaznik narzutu zysku Z liczony od R,S, Kp

oraz ceny i materialtow i najmu sprzetu opublikowane w cennikach SECOCENBUD z wydania
bezposrednio poprzedzajgcych wykonanie robot, przy czym przez cennik SECOCENBUD rozumie¢ nalezy
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publikowane kwartalne zeszyty Os$rodka Wdrozen Ekonomiczno — Organizacyjnych Budownictwa
Promocja Sp. z 0.0. W przypadku materiatéw nieujetych w ww. publikacjach, Wykonawca dostarczy kopie
faktury od producenta/dostawcy na ilos¢ wbudowanego materiatu, z uwzglednieniem otrzymanych
upustoéw, rabatow. Z dostarczonej faktury ma jednoznacznie wynika¢, ze wyspecyfikowany materiat
zakupiony zostat dla wykonania robét zwigzanych z usunieciem kolizji obiektu.

14. Decyzja ZDiUM wskazujaca:

v" TAURON Dystrybucja S.A. jako wiasciciela infrastruktury,

v" Roczne oplaty naliczone przez ZDIUM ze wzgledu na umieszczenie infrastruktury
elektroenergetycznej niezwigzanej z funkcjonowaniem pasa drogowego [ub potrzebami ruchu
drogowego,

15, TYTUL PRAWNY w przypadku posadowienia infrastruktury elektroenergetycznej w terenie poza
pasem drogowym Zestawienie zinwentaryzowanych sieci, ktore kolidowaty z przebudowg drogi,
obejmujgce elementy zajecia pasa drogowego przez sieci i urzgdzenia niezwigzane z obstugg
pasa drogowego dla urzadzen nowobudowanych przebiegajgcych po innych trasach niz
zaplanowane w pierwotnej dokumentacji projektowej oraz nieujetych w projekcie, o ile takie
wystapig. Nalezy w tabelaryczny sposob wykaza¢ powierzchnie rzutéw poziomych tych urzadzen -
sieci | obiektow budowlanych, niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, kitdre zostang przewidziane do umieszczenia w pasie drogowym decyzjg.
W opracowaniu nalezy zestawi¢ diugosé¢, powierzchnie zajecia terenu z uwzglednieniem rodzaju
nawierzchni i podzialu geodezyjnego nieruchomosci. Wykonane zestawienie bedzie materiatem do
pozyskania decyzji zgodnej z art. 40 ustawy o drogach publicznych z pézniejszymi zmianami.

16. Karta gwarancyjna wskazujgca na okres gwarancji min. 36 miesigce o tresci zgodnej z trescig §9
Porozumienia z TDSA.

17. Oswiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego,

18. Deklaracja przeniesienia na WI praw autorskich,

19. Zdjecia z realizacji przebudowy sieci,

20. Nosnik elektroniczny z zawartoscig segregatora.

Calos¢ dokumentow winna by¢ skompletowana w odrebnych segregatorach z opisem na pierwszej stronie:
Podstawa realizacji, nr kolizji zgodny z dokumentacjg, nr kolizji zgodny z Porozumieniem jw., data.

B. CZESC INFORMACYJNA

1. Zamowienia podobne

Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp,
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamowienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcey Iub
dotychczasowym wykonawcom robot budowlanych, polegajgcych na powtérzeniu podobnych robot
budowlanych jak w zamoéwieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem, a catkowita wartos¢ tych
zamowien zostata uwzgledniona przy obliczaniu jego wartosci.
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Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamoéwien, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp
polegajgcych na powtdrzeniu podobnych robét budowlanych w obszarze ulic Dolnobrzeskiej i Krepickiej
we Wroctawiu.

Dotyczy to rowniez terenéw bezposrednio przyleglych do obszaréw wskazanych powyzej lub innych,
na obszarze, ktorych roboty nalezy wykonac¢ w konsekwencji zleconego zakresu zamowienia.

@
-
w
[
Q
)
o
@
{55

Rys. nr 2 Zakres zamowien podobnych

W przypadku zlecenia zaméwien podobnych do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato wykonanie robot
budowlanych na podstawie projektow budowlanych, wykonawczych przedmiardw i specyfikacji technicznych
(STWIOR) oraz opracowan uzupetniajgcych dla wszystkich Zadan inwestycyjnych w szczegoélnosci
obejmujgcych:

a) Projekty technologiczne

b) Projekt zastepczej organizacji ruchu

c) Program Zapewnienia Jakosci

d) Harmonogram Wykonania Robot

e) Inwentaryzacja majatku ZDiUM

f) Opracowanie operatu kolaudacyjnego/dokumentacji powykonawczej
g) Przebudowe ul. Dolnobrzeskiej i ulic przylegtych

h) Przebudowe drog bocznych krzyzujacych sie z inwestycjg

i) Przebudowe skrzyzowan ul. Dolnobrzeskiej z ulicami bocznymi

j) Budowe, przebudowe ciggdw pieszych, rowerowych

k) Przebudowe zjazdéw indywidualnych, publicznych

[) Przebudowe peronéw przystankowych wraz z elementami wyposazenia,
m) Budowe pasow technologicznych, poboczy gruntowych, skarp

) Wykonanie robot ziemnych zwigzanych z robotami drogowymi
0) Budowe elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego
p) Wyniesienie projektu organizacji ruchu zastgpczego/docelowego
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q) Budowe, przebudowe odwodnienia, sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

r) Przebudowe kolizyjnych sieci uzbrojenia terenu

s) Budowe sieci MKT

t) Przebudowe, budowe oswietlania drogowego

u) Wycinka, nasadzenia zieleni

v) Zalozenie trawnikow

w) Prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadéw zgodnie z planem
gospodarowania odpadami

x) Uporzgdkowanie terenu

2. Przepisy prawne 2zwigzane z wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Realizacja zamoéwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji

zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma
charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktow prawa nie wylgcza z koniecznosci
przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepisow, o ile w trakcie realizacji zaméwienia bedg one
mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylgcza z koniecznosci przestrzegania przepisow, ktére wejda
w zycie po dniu skiadania ofert. Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujgcych
i okre$lajgcych realizacje przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

W razie potrzeby ponizsze normy mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, iz Wykonawca

uzasadni ten fakt oraz uzyska zgode Zamawiajgcego.

1.

10.

1.

12.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021, poz. 2351 z pdzn.
Zm.)

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych
ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r.
poz. 124 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997r. nr 98, poz. 602 z pdzn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003r.
nr 177, poz. 1729)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. nr 220, poz. 2181 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.)
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1133 z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzajéw i =zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. nr 25, poz. 133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. nr 120,
poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzoréw: wniosku
0 pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1127 z p6zn. zm.)
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14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.

22,
23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33

34.

35.
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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, poz. 177 z pozn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
z 2004r. nr 130, poz. 1389)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz.1229 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity: Dz. U.. Nr 261
poz.2603 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 pézn. zm.)

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw, opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568
Z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz. U. Nr 204, poz.
2087 r.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 147, poz.
1229)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 83, poz. 735)

Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych,
a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych
i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz.
1137)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow i terendw (Dz. U. Nr 80, poz. 563)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1118)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie zasad i trybu ustalania kar
pienieznych za naruszanie warunkow, jakim powinny odpowiadaé scieki wprowadzane do wod lub
ziemi, oraz wspotczynnikéw réznicujgcych wysokose kar pienieznych (Dz. U. Nr 79, poz. 400)
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Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie optat za korzystanie
ze srodowiska (Dz. U. Nr 279, poz. 2758)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow w sprawie wysokosci jednostkowych stawek kar za przekroczenie
warunkéw wprowadzenia $ciekow do wod lub ziemi (Dz. U. Nr 146, poz. 1640)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko
optat za korzystanie ze $rodowiska (Dz. U. Nr 257, poz. 2573)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
(Dz. U. Nr 138, poz. 1554)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzig¢ moggcych znaczgco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz szczegotowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
(Dz. U. Nr 179, poz. 1490)

41. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
(Dz. U. Nr 8, poz. 71)

42. Uchwata Rady Miejskiej Wroctawia XLVI/3014/06 z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania s$ciekdbw na obszarze Wroctawia (Dziennik Urzedowy
Wojewodztwa Dolnoslgskiego z.2006 r. Nr236, poz. 3466)

43. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
speli¢ przy wprowadzaniu sciekow do woéd i do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z pbzn. zm.)

44, Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcéw sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekow do urzgdzen
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 963 i 964 z p6zn. zm.)

45. Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektorych innych ustaw (Dz.U.
z 2020 r. poz. 782)

46. Ustawa o szczegolnych instrumentach wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-
CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695)

47. Ustawa o doptatach do oprocentowania kredytow bankowych udzielanych przedsiebiorcom dotknietym
skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie ukifadu w zwigzku
z wystgpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086)

Uwaga:

Wykonawca na biezaco winien uwzgledniaé zmiany ww. rozporzgdzen, ustaw, przepisow itp. oraz
uwzgledniac je podczas prowadzenia robot.

Tabela nr 1 spis zalgcznikow

LP.

NR ZALACZNIKA | NAZWA ZALACZNIKA

1.

ZALACZNIK NR 1 | Dokumentacja Projektowa

Pozwolenia na budowe, zaswiadczenia o braku

2. | ZALACZNIK NR 2 .

sprzeciwu

Zarzadzenie dyrektora ZDiUM we Wroctawiu nr 15/09
3. | ZALACZNIKNR 3 z dnia 04.05.2009 w sprawie wykonania zarzadzenia

nr 4593/08 Prezydenta Wroctawia ws. ustalenia
zasad gospodarowania materialem pochodzgcym z
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rozbiorek drég publicznych i drog wewnetrznych oraz
obiektéw budowlanych pofozonych w granicach
administracyjnych Miasta Wroctawia

ZALACZNIK NR 4

Miejskie sieci i przylacza oraz obiekty i urzgdzenia
wodociggowe [ kanalizacyjne. Wytyczne
projektowania i budowy.

Uzgodnienia projektow sieci i przylgczy wod-kan —
wersje elektroniczne

ZALACZNIK NR 5

Wytyczne w sprawie zasad obrotu materiatem
rozbiérkowym pochodzgcym z drég, nalezgcym do
innych gestorow sieci

ZAtACZNIK NR 6

1. Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroclawia z
dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju
terenow zieleni Wroclawia

2. Infrastruktura w zgodzie z drzewami

3. Cennik drewna

4. Karty informacyjne do standardéw ochrony drzew
w Inwestycjach Wroctawia

ZALACZNIK NR 7

1. Wytyczne do projekiowania i wykonania
oznakowania pionowego

2. Wytyczne do projektowania i wykonania
oznakowania poziomego

3. Wytyczne do projektowania i wykonania elementow
bezpieczenstwa ruchu drogowego

ZAtACZNIK NR 8

Zarzadzenie Nr 11161/10 Prezydenta Wroctawia z
dnia 09.12.2010r. w sprawie okre$lania zasad wjazdu,
poruszania si¢ i obstugi komunikacyjnej pojazdow
cigzarowych o dopuszczalnej masie calkowitej
powyzej 9ton

Zarzadzenia Nr 129/14 Prezydenta Wroctawia z dnia
29.12.2014r. w sprawie organizacji ruchu we
Wroctawiu dla pojazddw ciezarowych o dopuszczalne;
masie catkowitej powyzej 18 ton

ZALACZNIK NR 9

Wzér tablicy informacyjnej i pamigtkowej

10.

ZAYACZNIK NR 10

Zasady realizacji prac na infrastrukturze lub zblizeniu
z infrastrukturg ORANGE POLSKA S.A

11.

ZAYACZNIK NR 11

Whytyczne ZDiUM do montazu koszy na $mieci

12.

ZAYACZNIK NR 12

Zarzadzenia Nr 7424/22 Prezydenta Wroctawia z dnia
29.03.2022r. w sprawie zasad udostepniania przez
ZDIUM w Wroctawiu terendw bedgcych w jego
zarzadzie — gminnym jednostkom organizacyjnym
oraz spoétce WI sp. z 0.0. na czas realizagji inwestycji
Gminy Wroctaw oraz przejmowania do eksploatagii
obiektdbw drogowych realizowanych w ramach tych
inwestycji

13.

ZAFACZNIK NR 13

Whytyczne do  projektowania i wykonywania
odwodnienn  drogowych,  odwodnien  torowisk
tramwajowych oraz zwienczen studni kanalizacyjnych
wbudowanych w nawierzchnie¢ pasa drogowego.
Zakres eksploatacyjny ZDiUM

14.

ZALACZNIK NR 14

1. Zarzadzenie nr 249/19 Prezydenta Wroclawia z
dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie stosowania
Wroctawskich Standardéw dostepnosci
przestrzeni miejskich

2. Wytyczne dla projektowania oraz wykonania
infrastruktury pieszej 2021r.
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35

Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury
rowerowej wojewodztwa dolnoslaskiego rozszerzone
15. | ZALACZNIKNR 15 |0 nowy komponent w postaci tzw. ZIELONYCH
STANDARDOW (Uchwata ZWD nr 3597/VI/21 z dnia
20 kwietnia 2021r.),

Wytyczne do specyfikacji technicznej dotyczacej

16; | ZAEAEZNIR R 1o wykonania i odbioru nawierzchni drég rowerowych

Wytyczne WIM wykonania nawierzchni peronéw
tramwajowych i przystankéw autobusowych

Osoby niewidome i slabowidzgce w przestrzeni
publicznej

17. | ZALACZNIK NR 17

18. | ZALACZNIK NR 18 | Ekspertyza stanu sanitarnego oraz statyki drzew, 2018r.

19. | ZALACZNIK NR 19 | Projekt nasadzen ul. Graniczna 2021r,

20 | ZALACZNIK NR 20 | Montaz koszy na $mieci

STRESZCZENIE

Zadanie polega na rozbudowie drogi powiatowej 2052D (ulica Dolnobrzeska) L = ok. 320,0 m, klasy
technicznej ,Z". Podstawowg szeroko$¢ jezdni drogi powiatowej przyjeto na poziomie 6,0 m (2 x 3,0 m) na
calej diugosci inwestycji '

Wazdtuz ul. Dolnobrzeskiej zaprojektowano obustronne ciagi piesze. Chodnik biegnacy po  stronie
wschodniej ulicy posiada szeroko$¢ 1,5 m - 2,0 m i jest oddzielony od jezdni pasem zieleni i, lub
projektowang $ciezkg rowerowa.. Chodnik zlokalizowany po stronie zachodniej natomiast posiada
szerokosé 2,0 — 3,0 m.

Wazdtuz ul. Dolnobrzeskiej zaprojektowano po stronie wschodniej dwukierunkowg droge rowerows
o szerokosci 2,00 - 2,50 m

Zadanie wymaga dodatkowo wyposazenia dwéch przystankow autobusowych, przebudowe sieci
wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowe kolizyjnych sieci nN i SN, oswietlenia,
budoweg MKT, wycinkeg inasadzenia zielni poza terenem inwestycji oraz wprowadzenia docelowej
organizacji ruchu,
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