Inwestycja dofinansowana z Programu Rzadowego Funduszu Polski tad: ‘ POLSKI
Program Inwestycji Strategicznych '-AD

Budowa Sciezki rowerowej z miejscowosci Wschowa do miejscowosci Lgiri w oparciu o przebieg drogi
wojewddzkiej nr 305 - etap I i II - Wschowa-Hetmanice

Zatqcznik nr 8 do SWzZ

PO ZMIANACH Z DNIA 13-10-2023R.
UMOWA NR ....cocvivininiennn,

zawarta w dniu ... 2023 r. we Wschowie pomiedzy

Gming Wschowa Rynek 1, 67-400 Wschowa NIP: 925-19-31-551, REGON:
411050787 w imieniu, ktorej dziata:

Marek Krasny — Zastepca Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy - Justyny Staszak,

zwang dalej w tresci umowy ,Zamawiajacym”

majqcqg swojq siedzibe W ......coovivvviinnnn (kod pocztowy) przy ul. ............ ,
wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ..............ceevee.
w Sadzie Rejonowym dla .......coocveeeiiiiei e,

W o ernnnnensennns Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sgqdowego,
wysokos¢ kapitatu zaktadowego. ........oiiiiiinnnnn. zt, NIP oo
[3=Te [0] o I

W imieniu, KtOrej dziala: ... e
zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego (znak sprawy:.............. ) w trybie
podstawowym, ktérego wartosc nie przekracza progdéw unijnych w rozumieniu
przepisdéw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) o nastepujacej tresci:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie
zamowienia publicznego w formule zaprojektuj i wybuduj pn. ,Budowa
Sciezki rowerowej z miejscowosci Wschowa do miejscowosci Lgin w
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oparciu o przebieg drogi wojewddzkiej nr 305 - etap I'i II — Wschowa-
Hetmanice” w zakresie okreslonym w Specyfikacji Warunkéw
Zamodwienia (w skrocie SWZ) i w zatgczonych do SWZ dokumentach

(w szczegdlnosci w programie funkcjonalno-uzytkowym), w ofercie
Wykonawcy oraz na warunkach wynikajgcych z niniejszej Umowy.
Dokumenty te stanowig integralng czes¢ Umowy.

. Na realizacje projektu ,,Budowa sciezki rowerowej z miejscowosci
Wschowa do miejscowosci Lgin w oparciu o przebieg drogi
wojewaoddzkiej nr 305 - etap Ii II - Wschowa-Hetmanice” Gmina
Wschowa uzyskata dofinansowanie ze srodkéw Rzadowego
Funduszu Polski Ltad, Programu Inwestycji Strategicznych Nr
01/2021/4940/PolskiLad.

. Zamowienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej,
wykonawczej, uzyskanie wszelkich pozwolen, decyzji, warunkéw,
uzgodnien etc. umozliwiajgcych realizacje inwestycji, petnienie nadzoru
autorskiego oraz realizacje robét budowlanych na podstawie wykonanej
dokumentacji projektowej oraz zgodnie z przepisami prawa.

. Zamawiajgcy wydziela nastepujgce odcinki:

1) w Etapie 1 wystgpig nastepujace odcinki:

a) od km 0 + 000 do km 0 + 985- procedura ZRiD
b) od km 0 + 985 do km 2 + 825- zgtoszenie robdt lub pozwolenie
na budowe.
2) w Etapie 2 wystgpig nastepujace odcinki:
a)od km 2 + 825 do km 5 + 150 - zgtoszenie roboét lub pozwolenie na
budowe.
b)od ksm 5 + 150 do km 5 + 170 - procedura ZRiD
c)od km 5 + 170 do km 5 + 435 - zgtoszenie robdt lub pozwolenie
na budowe.
d)od km 5 + 435 do km 5 + 670- procedura ZRiD
Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i realizacji poszczegdéinych
odcinkow niezaleznie od siebie. Zamawiajacy dopuszcza korekte
wskazanego kilometrazu dla poszczegdlnych odcinkow.
Zamawiajacy dopuszcza podzial odcinkéw na dodatkowe odcinki z
uwagi na koniecznos¢ uzyskania decyzji ZRID na danym odcinku.
Zmiany odcinkéw kazdorazowo muszg zostac¢ zaakceptowane
przez Zamawiajacego.
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Jednoczesnie Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w pierwszej
kolejnosci zaprojektowatl i zrealizowat odcinki nie wymagajace
procedury ZRID.

Dodatkowo Zamawiajacy wymaga, aby odcinek Etapu 2 okreslony
w ust. 4 pkt 2 lit. a) powyzej, tj. od km 2 + 825 do km 5 + 150
zaprojektowac i zrealizowac¢ w pierwszej kolejnosci.

Wykonawca przed uzyskaniem pozwolenia na realizacje danego
odcinka zobowigzany jest do przedtozenia koncepcji dokumentacji
projektowej do akceptacji przez Zamawiajacego.

Przed wystapieniem projektanta o odstepstwo od warunkow
technicznych oraz ztozeniem wniosku o pozwolenie na realizacje
inwestycji nalezy uzyskac akceptacje zarzadcy drogi (Zarzad Drog
Wojewodzkich w Zielonej Gorze).

. Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty okres realizacji niniejszej
Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, przy czym
suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz wartos¢ oferty brutto.
Zamawiajqcy moze zadac kopii aktualnie obowigzujacej polisy
ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem optacenia wymagalnych sktadek
na dowolnym etapie obowigzywania niniejszej umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze wie, iz roboty bedg wykonywane przy
zachowaniu ciggtego dostepu do nieruchomosci przylegtych do terenu
budowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich roboét niezbednych
do osiggniecia rezultatu okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy
wynikajgq wprost z dokumentéw wskazanych w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng
budowy i miejscem prowadzenia robdt oraz, ze warunki wykonywania
robét sg mu znane.

. Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty z zachowaniem najwyzszej
starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej
dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa, normami, aktualnymi na dzien
wykonywania robot zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem
robot.
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10.Wykonawca os$wiadcza, ze wie, iz roboty bedgq wykonywane przy

11.

5.

6.

zachowaniu ciggtego dostepu do nieruchomosci przylegtych do terenu
budowy, w szczegdlnosci prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg, handlowg
i produkcyjng. Wykonawca nie bedzie ograniczat dojazdu i wjazdu na
nieruchomosci samochodéw normatywnych, w szczegdlnosci zestawow
ciezarowych o masie do 44 ton.

Za prowadzenie robdét w sposdb naruszajacy to zobowigzanie o dostepnosci
komunikacyjnej zostata przewidziana kara umowna, o ktérej mowa w § 14
ust. 1 lit. n) niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji realizacji przedmiotu umowy
z robotami prowadzonymi przez innych Wykonawcoéw/na innych
kontraktach - w zakresie, w jakim realizacja tych kontraktéw moze
wptywac na wykonywanie umowy (w tym dostep do placu budowy) przez
Wykonawce.

§2

Termin wykonania

.Wymagany termin wykonania przedmiotu Umowy rozumiany jako termin

zakonczenia robot budowlanych i pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu
gotowosci do odbioru koricowego ustala sie w terminie 19 miesiecy od dnia
podpisania umowy, tj. do dnia...........

. Zamawiajqcy zastrzega, ze roboty budowlane w zakresie odcinka

okreslonego w § 1 ust. 4 pkt 2 lit a) nalezy rozpocza¢ do dnia 08 marca
2024 r.

. Niezaleznie od postanowien ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest

realizowac roboty zgodnie z harmonogramem roboét, zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,

skutkujacych niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej
jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.

Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie
wytgcznie w przypadkach wskazanych w § 18 niniejszej Umowy.

W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w
wymaganym w ust. 1 terminie z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw
dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi
dziataniami obcigzajq Wykonawce, chyba, ze niezwtocznie uzasadni on, iz
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termin wykonania roboét nie jest niczym zagrozony. W przypadku
dwukrotnego nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen -
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem zgdania
od Wykonawcy petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych
przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim
przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote.

§ 3
Harmonogram robot

1. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu,
zaopiniowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego szczegdétowy
harmonogram robét (rzeczowo - finansowy) w terminie do 10 dni od
podpisania umowy.

2. Harmonogram musi zawiera conajmniej:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapdéw
rozliczeniowych wskazanych w § 6 ust. 3 i 6 umowy,

2) wartos¢ prac/ robét przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym
wskazanym w § 6,

3) zakres prac/ robot do wykonania w kazdym okresie etapie rozliczeniowym
wskazanym w § 6;

4) date zakonczenia realizacji danego etapu prac projektowych i robét
budowlanych z uwzglednieniem wymogoéw wskazanych w § 6 ust. 2, 31 6
umowy

3. Zamawiajqcy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu robét w ciggu 5
dni, liczac od daty przedtozenia harmonogramu robdét do zatwierdzenia.

4. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu
robot, Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i
przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu robdt w
terminie 5 dni, liczac od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego
uwag.

5. Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia w harmonogramie robét
uwag Zamawiajgcego bedzie sie uwazato za zatwierdzenie harmonogramu
robot. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w ust. 2 powyzej, a przedtozony przez Wykonawce poprawiony
harmonogram w sposéb istotny bedzie niezgodny z postanowieniami
niniejszej Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robot w
catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg
Wykonawce.

6. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram robét
poczgwszy od dnia, ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.
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7. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktorg nalezy
sktada¢ w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub w kazdym przypadku, kiedy Wykonawca uzna to
za konieczne i uzasadnione z uwagi na wykonywanie robét niezgodnie z
dotychczasowym harmonogramem.

8. Postanowienia ust. 1-7 majg zastosowanie do kazdorazowej zmiany
harmonogramu roboét.

9. Kazda zmiana harmonogramu robdt, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu
realizacji przedmiotu Umowy nie wymaga zmiany Umowy.

10.Kazda zmiana harmonogramu robét, ktéra powodowataby wydtuzenie
terminu wykonania przedmiotu Umowy stanowi zmiane Umowy - powinna
by¢ potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona aneksem do
Umowy.

§4
Wymogi materiatlowe

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy z
materiatow witasnych.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny
odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213
ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego
danej branzy Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan, o
ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Przed wbudowaniem materiatow, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego danej branzy wszelkich dokumentéw, potwierdzajacych
spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, z zachowaniem
obowigzku, o ktérym mowa w ust. 5. Termin przedstawienia wskazanych
dokumentéw do ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego
powinien by¢ nie krétszy niz 7 dni przed ich planowanym wbudowaniem.

5. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu kompletng kartg
materiatowg, sporzadzong na formularzu stanowigcym zatacznik nr 1 do
Umowy, przed wbudowaniem materiatu, karta powinna zawiera¢:

— wypetniony formularz karty materiatowej, wraz z podpisem
Kierownika Robot w branzy, ktorej dotyczy materiat,
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- atesty, certyfikaty, krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
aprobaty, Swiadectwa dopuszczenia oraz inne dokumenty
wymagane przez polskie ustawodawstwo wraz z jednoznacznym
oznakowaniem wyrobu, ktory zostanie wbudowany,

— niezbedne oswiadczenia, obliczenia, schematy (jezeli sq
wymagane), itp.

— karta materiatowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru, a w przypadku wnioskowania o
wprowadzenie produktu zamiennego, uprzednio nalezy uzyskad
zgode Projektanta.

— w przypadku, gdy Wykonawca nie uzyska zatwierdzenia karty
materiatowej opisanej w niniejszym punkcie, Zamawiajacy moze
wezwac¢ Wykonawce do usuniecia materiatu z terenu budowy,
nawet wbudowanego na koszt Wykonawcy.

§5

Teren budowy
. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od
dnia uzyskania ostatecznego pozwolenia na realizacje robot budowlanych
(decyzja ZRID lub zgtoszenie budowy) dla danego odcinka objetym
przedmiotem zamowienia.
. W przypadku wystgpienia opdznien w przekazaniu terenu budowy, z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgqcego, Wykonawcy nie bedg
przystugiwaty zadne roszczenia finansowe. Opdznienie to moze by¢
podstawg do wystgpienia Wykonawcy z wnioskiem o wydtuzenie terminu
realizacji przedmiotu Umowy.
. Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu
sporzadzonego pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg przy udziale
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia nastepujace dokumenty:

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- potwierdzajgce ubezpieczenie robdt,
- os$wiadczenia Kierownika Budowy i Kierownikéw Robdt o podjeciu
obowigzkodw.

. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$c¢ za
wszelkie szkody powstate w zwigzku z realizacjq przedmiotu umowy, lub tez
inng dziatalnoscig Wykonawcy na obiekcie Zamawiajagcego spowodowane z
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winy Wykonawcy. Odpowiedzialnos¢ ta wigze sie z usunieciem wszelkich
szkdd objetych odpowiedzialnoscig na wiasny koszt oraz wyptatg
odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada rowniez za dziatania
Podwykonawcy.

. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje
swojego zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym, utrzymanie tadu
i porzadku oraz usuwanie na wiasny koszt wszelkich odpadéw. W przypadku
nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego
realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w
wezwaniu, Zamawiajgcy wykona czynnosci porzadkowe na koszt
Wykonawcy.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni
magazynowej do sktadowania materiatéw.

. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zgodny
Z prawem miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587).

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na terenu budowy
pracownikom organdw uprawnionych do kontrolowania, w szczegdlnosci
pracownikom panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

§ 6
Wynagrodzenie
. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej Umowy,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art.
632 Kodeksu Cywilnego.
. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala sie na
podstawie ztozonej oferty na kwote: .........ccoceviiiiiiiiiie e zt brutto, w tym
podatek VAT w ustawowej wysokosci, w tym:
1) za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonawczej,
uzyskanie wszelkich pozwolen, decyzji, warunkdéw, uzgodnien etc.
umozliwiajacych realizacje inwestycji, petnienie nadzoru autorskiego

reeserrr e e —_. zt brutto.
2) za wykonanie robét budowlanych na podstawie wykonanej
dokumentacji projektowej - ......ccocceeviiiieeennns .zt brutto.
. Na powyzszg kwote skiada sie wartosc:
a) kwota.......ccooeeeeeennnn zt brutto stanowi udziat wtasny Zamawiajacego

deklarowany we wniosku o dofinansowanie,
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b) kwota.....c.cccccoeviinn zt brutto stanowi dofinansowanie przyznane
Zamawiajgcemu w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych,

Cc) kwota.......coovveerinne, zt brutto stanowi pozostaty udziat wtasny
Zamawiajgcego.

. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania catego zamowienia (tj.
wszystkich prac, robét i towarzyszgacych im dostaw i ustug niezbednych do
realizacji przedmiotu zamowienia oraz obejmuje takze ryzyko zwigzane z
wynagrodzeniem ryczattowym) i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkéw
wynikajacych wprost z umowy, SWZ, w tym z PFU, oraz uprawnien
wynikajacych z gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a
bez ktérych nie mozna wykona¢ zamowienia w zakresie podanym w opisie
przedmiotu zamédwienia, zgodnie z SWZ, obowigzujacymi przepisami,
Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami,
sztukg budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Nie uwzglednienie
powyzszego przez Wykonawce w wynagrodzeniu ryczattowym nie stanowi
podstawy do ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych
kosztow w terminie pdzniejszym.

. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera

w szczegdlnosci (lecz nie ograniczajac sie do):

a) koszty uzyskania wszelkich niezbednych decyzji, opinii, postanowien,
uzgodnien i ewentualnych odstepstw od obowigzujacych przepisow,

b)jezeli zaistnieje taka potrzeba, wykonanie przytgcza wody i energii
elektrycznej do potrzeb budowy;

c) koszty zaplecza socjalnego, wywozu Smieci z terenu robot, utylizacji
odpaddw powstatych przy realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi,
gruzu;

d) koszty zapewnienia ochrony terenu robot, ochrony terenu robét przed
dostepem o0so6b nieuprawnionych i to od momentu jego przekazania do
chwili dokonania odbioru koncowego;

e) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z
winy Wykonawcy;

f) wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszgcymi i robotami
tymczasowymi niezbednymi do realizacji zamoéwienia;

g) koszty uporzadkowania terenu robét po wykonaniu robét;

h) koszty zabezpieczenia robdt;

i) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu robdt,
obejmujgce tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
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kanalizacyjne, oSwietlenie terenu robdt, zastepcze zrddia ciepta do

ogrzewania obiektéw i robot, urzgadzenia zabezpieczajace materiaty i

roboty przed deszczem, storicem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,

oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

j) koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do
wykonania robdt, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia jak i
odprowadzenia sprzetu na teren robot, jego montaz i demontaz po
zakonczeniu robdt, koszty paliw;

k) koszty zagospodarowania terenu robét, w tym miedzy innymi
tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne, o$wietlenie terenu robot
z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody, energii
elektrycznej, odprowadzenia Sciekow;

) koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

m) koszty niezbednych projektéw i rysunkéw wykonawczych lub

warsztatowych uzgodnionych z Zamawiajacym;

n) koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z jego
oznakowaniem i oznakowaniem drég ewakuacyjnych;

0) koszty dokonania uzgodnien, odbiorow, wytgczen sieci w celu
wykonywania robdt;

p) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

q) koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetaczen
instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych i kanalizacyjnych dla
zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektow;

r) koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen
oraz przeszkolenia pracownikéw Zamawiajgcego;

s) koszty realizacji przedmiotu zaméwienia:

1)w dni wolne od pracy;

2)w godzinach popotudniowych.

t) ewentualne koszty wykonania na budowie prototypu prébek
zastosowanych rozwigzan, systemow, uzytych materiatow i elementéw
wyposazenia.

. W zwigzku z dofinansowaniem realizacji przedmiotu umowy z

Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych,

ptatnosci za realizacje przedmiotu umowy bedg dokonywane przy

uwzglednieniu nastepujacych zasad:

1) W pierwszej kolejnosci Zamawiajacy dokona pfatnosci w ramach
wktadu wiasnego Zamawiajgcego deklarowanego we wniosku o
dofinansowanie, o ktorym mowa w ust. 3 lit. a niniejszego
paragrafu. Zamawiajacy dopuszcza skfadanie faktur czesciowych
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w ramach wkfadu wiasnego Zamawiajacego, nie czesciej niz jeden
raz w miesiqcu,

2) W drugiej kolejnosci nastgpi wyptata czesci wynagrodzenia
Wykonawcy, pokrywanego z dofinansowania otrzymanego przez
Zamawiajgcego w ramach pierwszej transzy dofinansowania przy
czym

- faktura czesciowa (tzw. pierwsza transza dofinansowania)
wystawiona przez Wykonawce w 2024 r. w wysokosci nie
wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania o ktérej mowa w ust. 3
lit. b niniejszego paragrafu tj. do kwoty: .......ccccceeieeinnes zt
brutto; wydzielonym etapem prac jest osiggniecie przez
Wykonawce przerobu robot budowlanych lub dokumentac;ji
projektowej o tacznej wartosci w wysokosci sumy wktadu
wiasnego Zamawiajgcego oraz nie wiecej niz 50% kwoty
dofinansowania,

3) W trzeciej kolejnosci Zamawiajacy dokona ptatnosci w ramach
pozostatego wktadu wtasnego Zamawiajacego, o ktérym mowa w
ust. 3 lit. ¢ niniejszego paragrafu. Zamawiajacy dopuszcza
sktadanie faktur czesciowych w ramach wktadu wtasnego
Zamawiajgcego, nie czesciej niz jeden raz w miesigcu,

4) W czwartej kolejnos¢ nastapi wyptata czesci wynagrodzenia
Wykonawcy, pokrywanego z dofinansowania otrzymanego przez
Zamawiajacego w ramach drugiej transzy dofinansowania przy
czym
- faktura korncowa w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty
dofinansowania o ktorej mowa w ust. 2 lit. b niniejszego paragrafu.
- suma wartosci dwoch faktur dofinansowanych nie moze
przekroczy¢ kwoty o ktérej mowa w ust. 3 lit. b niniejszego
paragrafu.

7. Wynagrodzenie za wykonanie robot, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy przelewem na podstawie faktury
VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania.
Ptatnosc¢ za fakture bedzie dokonywana przelewem w mechanizmie
podzielonej ptatnosci! na rachunek bankowy Wykonawcy:

Nazwa Banku: ........cccccoeeeviiieeiiiiinen, ,
Nr rachunku: .......ccccoeeiiiieees ,

1 Dotyczy faktur na ktérych widnieje kwota VAT,
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8

9.

10.

11.

ktéry znajduje sie na ,biatej liscie podatnikéw”? prowadzonej przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej, z zastrzezeniem § 12 niniejszej Umowy.

. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy,

albo na inny dzien, ktéry dla Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy,

woéwczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktéry dla Zamawiajacego jest

najblizszym dniem roboczym.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z

rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca wystawi fakture VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi danymi:

Nabywca:

GMINA WSCHOWA

ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

NIP 925-19-31-551

Odbiorca/Ptatnik:

Urzad Miasta i Gminy Wschowa

ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez niego w
ofercie stawki podatku VAT i w razie niewtasciwego jej wskazania nie moze
zada¢ od Zamawiajacego doptat i odszkodowan.

12. W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowq

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu
doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo wystawionej faktury lub faktury
korygujacej.

13. Wykonawca nie moze dokonac¢ przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy

wierzytelnosci na rzecz oséb trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

14. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy: NIP .........ccccovveiiiinnnn

1.

2.

§7
Rozliczenie robét

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejszg
Umowga bedzie nastepowa¢ na podstawie faktur czesciowych oraz na
podstawie faktury korcowej.
Rozliczanie pomiedzy stronami za wykonany przedmiot Umowy bedzie sie
odbywato nastepujgcymi fakturami:

1)fakturami czeSciowymi (zgodnie z § 6 ust. 6 pkt 1-3 umowy),

2)fakturg konncowg (zgodnie z § 6 ust. 6 pkt 4 umowy).

2 Dotyczy podatnikéw VAT czynnych.
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3. Zamawiajqcy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet
wykonania przedmiotu Umowy.
4. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej jest:
1) Jesli dotyczy dokumentacji projektowej:

a) Przekazanie ostatecznego pozwolenia na realizacje rob6t budowlanych
(decyzja ZRID lub zgtoszenie budowy) dla danego odcina objetym
przedmiotem zamowienia.

b) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru, Wykonawce,
Podwykonawce, dalszego Podwykonawce protokdt odbioru kompletnej
dokumentacji projektowej.

c) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow.

d) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy.

e) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcdéw o braku wymagalnych
roszczen finansowych wobec Podwykonawcow.

f) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom.

2)Jesli dotyczy realizacji robét budowlanych:

a) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektoréw nadzoru inwestorskiego
danej branzy, Kierownika Budowy, Kierownikdéw Robét danej branzy,
Wykonawcy, protokdt czesciowego odbioru robot.

b) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcdw, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

c) Oswiadczenie Podwykonawcdéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Podwykonawcy.

d) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcow podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania dalszych od wykonawcow.

e) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajgqce dokonanie zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

5. Dopuszcza sie wystawienie faktur czesciowych za roboty budowlane, z
zastrzezeniem, ze:
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1)faktury czesciowe za roboty budowlane, mogg by¢ wystawiane nie
czesciej niz 1 raz w miesigcu przez okres realizacji robét budowlanych
liczac od miesigca, w ktérym rozpoczng sie roboty budowlane,
kazdorazowo po podpisaniu dokumentow, o ktdrych mowa w ust.4 pkt.
2) niniejszego paragrafu (z zastrzezeniem zasad ptatnosci o ktérych
mowa w § 6 ust. 6 niniejszej umowy).

6. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest:

1)Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
Kierownika Budowy, Kierownikéw Robot danej branzy, Wykonawcy,
protokét koncowego odbioru przedmiotu zamdwienia.

2)Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

3)Oswiadczenie Podwykonawcdédw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Podwykonawcy.

4)0swiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcéw podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5)Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace dokonanie zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

6) Zestawienie optaconego wynagrodzenia podwykonawcom lub /i dalszym
podwykonawcom z podaniem nazw firm podwykonawcéw i kwot
wynagrodzenia im wyptaconych.

7. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czesciowg lub koncowg
dokumentéw, o ktorych mowa odpowiednio w ust. 4 lub 6 powyzej
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymanie wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce

stosownych dokumentow \N—SEFZ—H%&%G—B-FZG—Z—Z&FH&W‘B&QGG@G—Z&BH’W—GG

6—pewy—zej—Wstrzyman|e p’ratnosa przez ZamaW|ancego z powyzszych
przyczyn nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek za opdznienie w
zaptacie.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy
niezwtocznie wyjasnien w przypadku wystgpienia watpliwosci dotyczacych
dokumentéw sktadanych wraz z faktura.
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Inwestycja dofinansowana z Programu Rzadowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych

9. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do
dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczgcej rozliczen z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie
potwierdzonych dokumentdw o dokonanych ptatnosciach m.in.
potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

10. Zapisy ust. 7 stosuje sie z zastrzezeniem postanowien art. 447 ust.1 pkt 1)

ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.), ktéry
stanowi, ze ,W przypadku zamdwien na roboty budowlane, ktérych termin
wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy, jezeli umowa przewiduje
zaptate: wynagrodzenia naleznego wykonawcy w czesciach, warunkiem
zaptaty, przez zamawiajacego, drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1, biorgcym udziat w
realizacji odebranych roboét budowlanych”.

§ 8
Odbiory

1. Strony zgodnie ustalajg, ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane

bedg nastepujace odbiory robot:
1) odbiory dokumentacji projektowej,
2) odbiory czesciowe,
3) odbidr koricowy.

2. Odbiory dokumentacji projektowej poszczegdélnych odcinkéw dokonany

bedzie na nastepujacych zasadach:

1) Przekazanie dokumentacji projektowej nastgpi w siedzibie
Zamawiajgcego, na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego,
podpisanego przez przedstawicieli stron umowy.

2) Do dokumentacji projektowej zostanie zatqczony spis dokumentacji
i oSwiadczenie Projektanta o kompletnosci dokumentacii,

3) Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przekazania mu dokumentacji
projektowej zobowigzany jest jg zaakceptowad lub odmowic¢ akceptacii,
wskazujac jednoczesnie zakres i rodzaj oczekiwanych zmian.

4) W przypadku odmowy akceptacji Wykonawca zobowigzany jest nanies¢
oczekiwane zmiany w terminie 7 dni, liczac od dnia otrzymania
osSwiadczenia i przekaza¢ Zamawiajacemu dokumentacje. Postanowienia
pkt 1) do 3) powyzej majq zastosowanie.
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5) W przypadku uzyskania akceptacji zostanie podpisany protokot odbioru
kompletnej dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego,
Inspektoréw Nadzoru, Wykonawce, Podwykonawce, dalszego
Podwykonawce w terminie ustalonym przez strony umowy.

3. Odbiory czesciowe robdt budowlanych beda dokonywane nie czesciej niz 1
raz w miesigcu, na nastepujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca
zobowigzany jest dofgczy¢:

a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez
Inspektorow Nadzoru inwestorskiego poszczegdlnych branz.

b) atesty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych, krajowe deklaracje
zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakim te dokumenty sg
niezbedne do rozliczenia zamédwienia.

2)Odbiér zostanie dokonany w terminie do 7 dni od daty uzyskania przez
Zamawiajgcego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru gotowosci
robét do odbioru.

3)Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy,
Kierownika Budowy, Kierownika Robét danej branzy i Inspektoréw
Nadzoru wystepujgcych w odbiorze branz.

4. Odbior koncowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:

1) Zgtoszenie wykonania robét do odbioru kornicowego Wykonawca
zobowigzany jest dokonac pisemnie a do zgtoszenia dotaczy¢ wszystkie
dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegdlnosci:

a) Pozwolenie na uzytkowanie obiektu bez uwag lub skuteczne
zgtoszenie zakonczenia budowy do witasciwego inspektora nadzoru
budowlanego - jezeli jest wymagane;

b) Wypetniony dziennik budowy;

c) Oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownikdw Robot danej
branzy o zakonczeniu robot;

d) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez
Inspektorow Nadzoru inwestorskiego poszczegdlnych branz.

e) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatéw, badania
zageszczenia zasypki wykonane w obecnosci Inspektoréow Nadzoru
inwestorskiego w czasie realizacji, potwierdzajgce uzyskanie
pozytywnych wynikow (jezeli dotyczy).

f) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatdow i urzadzen -
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z
dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
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wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 875).

g) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robét wraz ze
szkicami geodezyjnymi powykonawczymi (2 egzemplarze) z
potwierdzonym przyjeciem przez Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej do zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

h)Udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane prace i
wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia.

i) Dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi
przez Kierownika Budowy, projektanta i Inspektorow Nadzoru
poszczegodlnych branz.

j) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

k) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z
przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje uzytkowania,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami.

I) Protokoty odbioréw przytaczy do sieci podpisane przez witascicieli
tych sieci (jesli dotyczy).

m) Pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie
przedmiotu Umowy.

Dokumentacje powykonawczg nalezy przediozy¢é w 3 egz. w
wersiji papierowej oraz na nosniku elektronicznym.

2) Dzien skutecznego zgtoszenia traktowany bedzie jako zakonczenie
realizacji przedmiotu Umowy. Przez skuteczne zgtoszenie Zamawiajacy
rozumie zgtoszenie spetniajgce wszystkie opisane w ust. 3 pkt 1)
wymagania/warunki.

3) Odbioru koncowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiajacy w
obecnosci Wykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownikéw Robdt i
Inspektoréow nadzoru danej branzy, w ciggu 7 dni od daty pisemnego
zgtoszenia ich do odbioru, przy czym zgtoszenie to musi by¢
potwierdzone przez Inspektoréw nadzoru, iz roboty zostaty wykonane
zgodnie z dokumentacjg budowy i umowgq, albo z wadami na tyle mato
istotnymi, ze obiekt nadaje sie do uzytkowania (usterki). Ewentualne
wystepowanie nieistotnych wad przedmiotu umowy (niewykluczajgcych
uzytkowania wykonanych robét) nie skutkuje odmowga odbioru robét,
jednak wymaga usuniecia wskazanych usterek w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.
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4)Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru
koncowego, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
wad/usterek, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad/usterek.

5)W przypadku, gdy Inspektor nadzoru danej branzy wniesie sprzeciw co
do zawiadomienia o zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany
bedzie do usuniecia wad/usterek wskazanych w tym sprzeciwie w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6)Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktorych mowa w
ust. 3 pkt 1) powyzej lub tez brak potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru danej branzy, ze prace zostaty wykonane zgodnie z umowgq i
obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, ze obiekt
nadaje sie do uzytkowania, spowoduje nie przystgpienie przez
Zamawiajacego do dokonania odbioru robét.

5. Jezeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiajgcy moze zadac¢ ich
usuniecia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy zamowienia odpowiedni
termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i
usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami bez wzgledu na
wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

6. Gdy wady/usterki usung¢ sie nie dadza albo gdy z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze
od umowy odstgpic¢, jezeli wady/usterki sg istotne; jezeli wady/usterki nie sg
istotne, Zamawiajgcy moze zadac obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim
stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunat
wady/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zmniejszenie
wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robét i/lub
niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez Zamawiajacego na
podstawie ztozonego do podpisania umowy kosztorysu robot, a w przypadku
braku odpowiednich pozycji - $rednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa
lubuskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie (co
nie wyklucza mozliwosci domagania sie przez Zamawiajgcego zwrotu catosci
poniesionych z tego tytutu kosztéw, jezeli Zamawiajacy zleci innemu
podmiotowi usuniecie wad/usterek i rzeczywiste koszty usuniecia wad
przekroczg koszty ustalone zgodnie z niniejszym postanowieniem umowy).

7.Z czynnosci poszczegolnych odbioréw sporzadzany bedzie pisemny protokot,
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne
stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na
usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.
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. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu
wad/usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr
zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

. Po potwierdzeniu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i po uptywie okresu rekojmi rozpoczyna swoj bieg termin na
zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 17
Umowy.

§9

Roboty zamienne i dodatkowe

. Koniecznos¢ wykonania robdét zamiennych moze nastapi¢ po spetnieniu

przestanek wskazanych w § 18 niniejszej Umowy.

. Roboty zamienne mogg by¢ wykonane wytgcznie na podstawie protokotéw
koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i
zatwierdzonych przez Zamawiajqcego.

. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajacego,
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania robot zamiennych.

. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét
zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

2)informowania Inspektorow Nadzoru inwestorskiego danej branzy o
terminie odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otworéw
niezbednych do zbadania robodt, a nastepnie przywrdcenia roboty
do stanu pierwotnego;

b)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich
lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

. Dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3)
ustawy — Prawo zamodwien publicznych, mogg by¢ wykonane na podstawie
protokotow koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze roboty te nie byty
objete zamowieniem podstawowym, staty sie niezbedne i spetnione zostaty
tacznie nastepujqce przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw
ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych
zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,
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b)zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub
znaczne zwiekszenie kosztéw dla zamawiajacego,
c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamodwienia okreslonej pierwotnie w umowie;
Bez zatwierdzenia protokotdw koniecznosci przez Zamawiajacego
Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonania robot dodatkowych.

. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu, zostanie ustalone przy zastosowaniu sktadnikow
cenotwdrczych nie wyzszych niz okreslone w zatgczonym do oferty
kosztorysie robdt na realizacje zamdwienia i cen materiatéw oraz kosztow
pracy sprzetu w wielkosSciach nieprzekraczajacych poziomu Srednich cen dla
wojewodztwa lubuskiego za kwartat poprzedzajacy okres wbudowania wg
cennikdw SEKOCENBUD-u, facznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na
materiaty niewystepujgce w cennikach. Podatek VAT wedtug obowigzujacych
przepisow.

§ 10
Personel Zamawiajacego
. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow ze strony Zamawiajgcego sg
osoby wchodzace w skiad powotanego Zespotu:
- Imie i nazwisko: ....cccccevvvveinnnnn.
- telefon: ........... .
e-mail: ...l .
- Imie i nazwisko: .....cccccevvveennnns
telefon: .................. .
e-mail: ...
- Imie i nazwisko: ............
telefon: .......cccueeee.
e-mail: ...

.Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy
wyznacza Inspektoréw nadzoru:

- Inspektor Nadzoru branzy drogowej: ........ccceevveeneen.

- Inspektor Nadzoru branzy elektrycznej: ....cccccoviiiieiieininenen. .
Inspektorzy nadzoru dziataja w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023
poz. 682 ze zm.), oraz umdéw zawartych miedzy nimi, a Zamawiajacym.
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Inwestycja dofinansowana z Programu Rzadowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych

.Podczas realizacji przedmiotowego zadania prowadzony bedzie réwniez
nadzor autorski realizowany przez wykonawce dokumentacji projektowej.

§11

Personel Wykonawcy
. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow ze strony Wykonawcy sq:
- Imie i nazwisko: .....ccccceiieeeennns .

telefon: ... .

€-Mail: v
- Imie i nazwisko: ....ccccccceiiinnnnes .

telefon: ..o .

€-Mail: oo
. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowg i kierowania
robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z
tych osdb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz poinformowania tej nowej osoby o
przetwarzaniu jej danych przez Zamawiajgcego w sposéb zgodny z § 21
umowy. Zamawiajacy zatwierdza proponowang zmiane oséb w terminie 5
dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie zawodowe wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia osdb wymaganych postanowieniami SWZ.
. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej
mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
kierowania budowg/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wynikajgca z braku Kierownika
Budowy/Robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot ani nie moze stanowi¢ podstawy jakichkolwiek innych
roszczen Wykonawcy.
. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osdb, o
ktérych mowa w ust. 2 winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika Budowy i
wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.
. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgqcego do kierowania budowg/robotami
innych osob niz wskazane w ofercie Wykonawcy moze stanowic¢ podstawe do
odstgpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
. Zamawiajacy moze takze zazgdac¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie
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10.

swoich obowigzkdéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonac¢ zmiany tej osoby
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

. Wykonawca oswiadcza, ze:

a. Kierownikiem Budowy (Kierownikiem robot branzy drogowej) z ramienia
Wykonawcy bedzie: ...
b. Kierownikiem robét branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy
bedzie: ...,
Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robdt dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen Inspektorow nadzoru.
. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do

realizacji niniejszej Umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc za:

a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,

b) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

c) przeszkolenie stanowiskowe tych osdb.

11. Wykonawca jest obowigzany odsunac¢ od wykonywania pracy kazdg osobe,

ktéra przez swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w
jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu Umowy.

12.Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez

Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o0 prace w rozumieniu
przepiséw art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j.
Dz. U z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), 0s6b wykonujacych nastepujace
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

- roboty budowlane,
- roboty elektryczne.
Zamawiajgcy wymaga, aby osoby, ktérymi Wykonawca lub Podwykonawca

bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu czynnosci wskazanych powyzej,
byty zatrudnione na podstawie umowy o prace w catym okresie
obowigzywania umowy.

13.Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania

umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenie odnos$nie
liczby zatrudnionych oséb wykonujgcych wskazane w ust. 12 powyzej
czynnosci na rzecz Zamawiajacego, ktorych swiadczenie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 10
do SWZ. Niniejsze oswiadczenie stanowi¢ bedzie zatgcznik do umowy.
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14.

15.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia osob
wykonujacych wskazane powyzej czynnosci przez caty okres realizacji
wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 5
dni roboczych, poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow o
prace, zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami
wykonujgcymi ww. prace, zawierajgce informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegoblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.
Nieprzedfozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 13 i ust. 14 powyzej, bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikéw Swiadczacych prace na podstawie
umowy o prace i skutkowaé bedzie powiadomieniem przez Zamawiajgcego
Panstwowej Inspekcji Pracy, celem podjecia przez nig stosownego
postepowania wyjasniajgcego w tej sprawie.

§12
Podwykonawcy

. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca)

bedzie zamierzat realizowac przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcéw,

ma on obowigzek w trakcie realizacji Umowy przedktadania Zamawiajacemu

projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia
zawarte w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian
nie mogg by¢ sprzeczne z wymogami SWZ, a z projektdw tych musi wynikaé

w szczegodlnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: robdt budowlanych, ktdre scisle odpowiadajg czesci
zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca,

b)terminy realizacji sq zgodne z niniejszg umowg, z zastrzezeniem lit.d)

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

d) Zamawiajqcy zastrzega, ze Wykonawca winien dokonac¢ odbioréw robét
wykonywanych przez podwykonawcow w terminie umozliwiajgcym
dokonanie ptatnosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy i
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przedstawienia Zamawiajgcemu wszystkich wymaganych dokumentéw i
oswiadczen bedacych podstawg do wystawienia faktury, o ktérych mowa w
§7 ust.6 umowy.

e) sposobdw rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg
w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

f) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
Wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie kroétszy od
okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajqcego,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sq zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym zwtaszcza
dotyczacych zaptaty przez Wykonawce za prace zrealizowane przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

2.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a)uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy,
zgodnie z art. 462 ustawy Pzp Zamawiajgcy moze bada¢, czy nie zachodzg
wobec podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajgcym zasoby
podstawy wykluczenia, o ktédrych mowa w art. 108 i art. 109, o ile
przewidziat to w dokumentach zaméwienia. Wykonawca na zgdanie
zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1,
lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy. W
przypadku, jezeli wobec podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez
zamawiajacego zastapit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawcy do realizacji czesci zamodwienia.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej
zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.
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10.

11.

12.

13.

. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z umow z Podwykonawcami lub

dalszymi Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie
moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zostac zatgczona zgoda

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu na
16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robét przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej
umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWz,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okresSlony w ust. 1
lit. ¢ niniejszego paragrafu,
c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej

. Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa
w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjq tego projektu, jak
rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej
przez siebie za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie
pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 8 powyzej.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej,
bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy i jej zmiany przez
Zamawiajqcego.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy w terminie 7
dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawce
wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. i)
niniejszej Umowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem termindw okreslonych niniejszg Umowa.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajqcego.
Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy niezwitocznego usuniecia z
terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie
zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usunac¢ takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z zasadami okreslonymi w
niniejszym paragrafie.
Zlecenie czesci robét budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg
odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom)
wyszczegolnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze miec
miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w

niniejszej Umowie,
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej
umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy jak za swoje wiasne. Wykonawca odpowiada za dobdr
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos¢ prac przez nich wykonanych.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos$¢ za roboty,
ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na
siebie obowigzek petnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie
podwykonawstwa.
Zamawiajqcy, moze zgadac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w
zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na
terenu budowy naruszajq postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamodwienia wynikajaca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.
Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a
takze umowy o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢
zawierane na zasadach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnosé za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Strony ustalajq, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom stosownie do
art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zadac zwrotu zaptaconego
wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci od
Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

( przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowacé wytacznie
nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci
bezposredniej, w formie pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 27
powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o
ktérych mowa w ust. 30 powyzej i wykaze niezasadnos$c¢ takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej
ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych
mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadnosé takiej ptatnosci, lub jezeli
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnosc takiej ptatnosci.
Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co
do podmiotu, ktéremu ptatnosc nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z
wykonaniem

w zakresie objetym zdeponowang kwotgq zobowigzania Zamawiajgcego
wzgledem Wykonawcy.

Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub
rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig
protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych,
lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zamawiajacy moze dokonad
potragcenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci
przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 27
powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5% wartosci niniejszej Umowy, moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie §
23(Klauzula waloryzacyjna) umowy, Wykonawca zobowigzany jest, w
terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z
ktorym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi obowigzujaca przez
okres przekraczajacy 12 miesiecy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.
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40. W sytuacji, o ktéorej mowa wyzej, ust. 39 stosuje sie odpowiednio, z

zastrzezeniem, ze przedstawiajqc projekt zmiany umowy podwykonawczej,
Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia
wskazujace sposob ustalenia zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia
podwykonawcy.

§13
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia

. Podmiotem Udostepniajagcym Zasoby jest podmiot, o ktdrym mowa w art.
118 ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w
celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z
nim stosunkéw prawnych.

. Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby

L PP PRPRPPPRP bedzie uczestniczyt w
wykonaniu zamowienia w charakterze Podwykonawcy w
zakresie: ....cccocceeeeiiiieeeenn,

.Umowa z Podwykonawcg, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi
Zatacznik do niniejszej Umowy.
. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.
. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy
zastosowanie znajdujg zapisy, o ktérych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej
Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.
. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami
proponowanego innego Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego
wykonania zamodwienia oraz oceny czy stosunek tgczacy Wykonawce z tym
Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych
Wykonawcy zasobow, moze zgda¢ dokumentéw dotyczacych, w
szczegoblnosci:

- zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;
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- sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamoéwienia;

- zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamdwienia;

- czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkow
udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty, ktérych wskazane
zdolnosci dotycza.

§ 14
Kary umowne
Strony postanawiajq, ze obowigzujacq je formg odszkodowania stanowiq
przede wszystkim (lecz nie wytgcznie) kary umowne, stosowane w
nastepujacych przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o
ktdrym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy (zwtoka w wykonaniu
przedmiotu umowy) w wysokosci 0,05 % wartosci wynagrodzenia
brutto za wykonanie robdt, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 Umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b)za zwtoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub odbiorze w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci
0,05 % wartosci Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczac od
dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad/usterek,

c) za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej
Umowy (zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy) w wysokosci 0,05 %
wartosci wynagrodzenia brutto za wykonanie robét, o ktérym mowa w §
6 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

d)za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamodwienia z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,05% wartosci kontraktu, za
kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczac od pierwszego dnia przerwy,

e)jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy lub Kierownika
Robot bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez
Zamawiajacego - w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

f) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat
inny podmiot, niz Wykonawca lub zgtoszony Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w wysokosci 0,05 % wartosci kontraktu,

g)w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
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projektu jej zmiany — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

h)w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany;

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 5 000,00 zi.

j) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 12 ust. 39 umowy — w wysokosci
300,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, w ktérym zaptata
powinna najpdzniej zosta¢ dokonana.

k) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktérakolwiek ze
Stron
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci
kontraktu,

l) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 17 ust.
5 niniejszej umowy - w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu,

m) w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkdéw okreslonych w § 20 ust. 2;

n)za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajacego haruszenia innych
obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych ze Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia oraz niniejszej Umowy w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

o)w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 %
kwoty, z ktorej zaptatg w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien
zwioki;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od
umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o
ktérej mowa w § 15 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokosci 20 % wartosci
kontraktu.

3. Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody, w szczegdlnosci do wysokosci utraconego
dofinansowania dla zadania, o ktérym mowa w § 1 niniejszej Umowy.
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. Naliczenie kar umownych z poszczegodlnych tytutdw wskazanych w
niniejszym paragrafie jest niezalezne od siebie.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z
faktur wystawianych przez Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza
zgode na takie potracenia.

. W sytuacji okreslonej w ust. 5 powyzej Zamawiajgcy moze dokonac
potrgcenia kwoty zaptaconej Wykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujacej
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

. Za wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1, 2 i 9 niniejszego paragrafu
oraz w § 15 Umowy uwaza sie wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w § 6
ust. 2 niniejszej Umowy.

.£aczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzié¢
kazda ze Stron, wynosi 20% wartosci kontraktu.

§ 15
Prawo odstapienia od Umowy
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania
i kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, w sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do realizacji
przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu
budowy,

b) Wykonawca opdznia sie z wykonaniem ktérejkolwiek z prac i robot oraz
dostaw o wiecej niz 14 dni w stosunku do terminéw okreslonych w
harmonogramie robot,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje
prace lub roboty na okres dtuzszy niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie
prac lub robot jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub
koniecznos$¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajacym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robét zgodnie z niniejszg Umowa lub
nienalezycie wykonuje ktérekolwiek ze zobowigzan umownych i nie
zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania
budowg/robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

f) Czynnosci objete niniejszg Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego
podmiot inny niz wskazany w ofercie Wykonawcy lub w niniejszej
Umowie,
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g) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robdt,

h) Wykonawca wykonuje zamowienie z udziatem Podwykonawcy bez
zachowania zasad zawierania uméw, o ktérych mowa w § 12 niniejszej
Umowy,

i) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego
upadfos¢,

j) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie
majatku Wykonawcy,

k) Podmiot, ktory zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobow w celu realizacji niniejszego zamdwienia wycofat
sie z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit
zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie
spetni¢ warunkow udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia,

) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia Zamawiajacego,
o ktérym mowa w § 2 ust. 6 niniejszej Umowy,

m) W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego)
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci kontraktu.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia z
Wykonawcg zalega z zaptatg faktury za odbior czeSciowy powyzej 60 dni
kalendarzowych, liczac od daty przyjecia przez Zamawiajacego tej faktury.

. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zostaé poprzedzone wezwaniem Strony
do nalezytego wykonania zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen w
wyznaczonym terminie, jednakze nie krétszym niz 7 dni.

. Odstgpienie od umowy przez ktdérgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej

pod rygorem niewaznosci z jednoczesnym podaniem uzasadnienia.

. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia drugiej

Stronie oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przysztosé,

przy zachowaniu w petni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien

nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z

gwarancji jakosci, rekojmi, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i

kar umownych, mozliwosci zlecenia zastepczego wykonania i dochodzenia

odszkodowania.
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6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez
konsekwencji o ktdrych mowa w § 14 ust. 2 niniejszej Umowy, w razie
wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. Odstgpienie nastepuje w terminie 30 dni od dnia powziecia
informacji o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadad
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy
wykonanej do dnia odstgpienia.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy za posrednictwem
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, z udziatem Wykonawcy sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia, dokona odbioru tych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za nie
na zasadach okreslonych w § 6, 7, 8, 12 niniejszej Umowy.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego,
Strony obcigzajq nastepujgce obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie
od umowy.

b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbior robdt
przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada.

c) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt b)
powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego i Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt, wedtug
stanu na dzien odstgpienia. Protokot inwentaryzacji robét w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce.

d) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru
robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy w
terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

e) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére
Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru robét, ktére zostaty
wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi sie
celem dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokot
odbioru robot.

f) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w pkt 5) powyzej
Zamawiajqcy zaptaci tylko za wykonane i odebrane prace, ktore nie sg
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wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

§ 16
Zobowiagzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na
wykonane prace oraz wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia na
okres .............. miesiecy, liczac od dnia koncowego odbioru robdt, z
zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest rowny
okresowi gwaranciji.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatéw
lub urzadzen, z ktérych Wykonawca korzystat realizujac niniejsza Umowe
przewidujq dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej
sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego
producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajgcemu Karte Gwarancyjng.

. Zamawiajacy moze realizowad uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub usterki niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie
okreslonym w ust.1, jezeli zgtosit wade/usterke przed uptywem tego okresu.

. Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w
okresie obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej wykonaniu,
rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez ktérgkolwiek ze Stron,
Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach
uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia
0s6b trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad/usterek przedmiotu
umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego
Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do
nieodptatnego usuwania — w terminie zakreslonym przez Zamawiajacego -
wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okreslonego w
gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana
wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).

. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usungc te
wady/usterki, ktére ujawniono po uptywie okresu obowigzywania gwarancji
jakosci, lecz ktore powstaty w okresie jej obowigzywania.

. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady/usterki
poprzez naprawe, badz wymiane, w sposdb eliminujgcy mozliwosé
ponownego wystgpienia tych samych wad/usterek.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

. Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata

uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca
zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady/usterki w obu elementach.
Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac Swiadczenie gwarancyjne sitami
witasnymi, badz przez osobe trzecia.

Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad/usterek, powotujac sie na
nadmierne koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wady/usterki objete gwarancjg w
terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego lub
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, chyba ze z uwagi na rodzaj
tych wad/usterek Zamawiajacy zazada usuniecia ich w terminie krétszym.
Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w
terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z
uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej.
Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania sie z termindw usuniecia wad/usterek, o
ktérych mowa w ust. 12 lub 13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare
umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 6 ust.
2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczonego od dnia
wyzhaczonego na usuniecie wad/usterek.

W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub
przekroczenia termindw usuniecia wad/usterek o ktérych mowa w ust. 12
lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajgcy bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sgdu zleci usuniecie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potracajgc te koszty z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajqcy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt
wady/usterki nieusuniete

w wyznaczonym terminie lub dokonac przegladu, serwisu i konserwacji
instalacji i urzadzen wraz z konieczng naprawg w przypadku nie
wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie
potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne
Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajace do
potracenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej
czesci kosztéw.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajgcy dokonywac bedzie za posrednictwem
telefonu pod numer ........ccceecn lub poczty

elektroniczn€j .....cccccoecvveveeeeinnnee,

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt
Wykonawcy takze w przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje
zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokét z
udziatem Zamawiajgcego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac sie takze
usuniecia szkdd, ktore te wady/usterki spowodowaty, szkdd powstatych w
trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdd powstatych na skutek
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy wskutek usuwania
jego wad/usterek.

Wybdr sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze
Zamawiajgcy moze zaleci¢ okreslony sposdb usuniecia, jezeli przemawiajg
za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzgledniac
powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych powodéw.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze
uniemozliwia¢ Zamawiajgcemu oraz innym podmiotom (za zgodq
Zamawiajgcego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci:
modernizacji instalacji, usuniecia awarii, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy
zobowigzuje sie kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robét na
obiekcie objetym niniejszym zamodwieniem publicznym, do poinformowania
Wykonawcy o rodzaju robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo
uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci
Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci
wykonania napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w
szczegolnosci wynikajacych z powodu dziatan oséb trzecich), Wykonawca
uprawnia Zamawiajacego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo, przed dokonaniem
jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym zamodwieniem
publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju roboét i terminie ich
realizacji. Wykonawca ma prawo ztozyc¢ oferte cenowg lub w przypadku
wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robét i prowadzic
nadzoér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajgcego
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wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien
wynikajgcych z udzielonej gwarancji.

§ 17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca whniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego
jej wykonania w
101 .1 1= P W
WYSOKOSCI: vvvviiriiiiiiiiiiiiieeineenen zt, co stanowi 5 % ceny kontraktowej
ofertowej brutto. W przypadku, o ktéorym mowa w art. 452 ust. 4 ustawy
Pzp, Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia w sposdb
opisany w art. 452 ust. 4, 5i 7 ustawy Pzp. W takiej sytuacji wybor sposobu
zabezpieczenia nalezy do Wykonawcy, przy czym Wykonawca powinien
poinformowac Zamawiajacego o swoim wyborze przed zawarciem umowy.

. W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania
zamowienia lub nie usuniecia wad/usterek przedmiotu umowy, ewentualnych
odszkodowan i kar umownych zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami
staje sie wtasnoscig Zamawiajqcego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z
niniejszg Umowg wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady/usterki.

. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w

nastepujacy sposob:

1)70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od
dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane,

2)30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez
Zamawiajgcego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady/usterki, kwota ta zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady/usterki.

.Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zamoéwienia, Wykonawca

zobowigzany jest odpowiednio przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, o

ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej najpdzniej w terminie podpisania

aneksu do umowy.

. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu

waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej

przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w

sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru kornicowego, na okres

rowny okresowi ich usuniecia. Nie wywigzanie sie przez Wykonawce z tego
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zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktérej mowa

w § 14 ust. 1 lit. 1) niniejszej Umowy, ktdra przy braku dobrowolnej zaptaty
zostanie pokryta z faktury badz ze $srodkow uzyskanych przez
Zamawiajgcego z obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia.

. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi
wad/usterek w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie
usuwania tych wad/usterek, za zgodg Zamawiajgcego, najpdzniej na 14 dni
przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przediuzy okres waznosci
zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do
usuniecia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu
spowoduje uruchomienie przez Zamawiajagcego obowigzujgcego jeszcze
zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem tych
wad lub usterek.

§ 18
Zmiany postanowien umowy

Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w umowie o
udzielenie zamodwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania
aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczegdlnosci Zamawiajacy,
dopuszcza:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujacych przypadkach:

1)spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
geologicznymi, archeologicznymi, w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i
potwierdzone przez Zamawiajgcego) warunki atmosferyczne,
uniemozliwiajace prawidtowe prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w
szczegolnosci z powodu technologii realizacji robét okreslonej Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli koniecznos$¢ wykonania robot w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktéore Wykonawca odpowiada.
Poprzez wyjatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumiec
nalezy dtugotrwate wystgpienie bardzo niskich temperatur i silnych
podmuchdéw wiatru uniemozliwiajgcych wykonanie okreslonych prac z
uwagi na technologie i technike wykonywanych robét, w tym
wymaganych technologii przez producentéw stosowanych materiatéw i
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urzadzen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy
moze zostaé przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy
niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw.

c) wystgpienie warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktére
mogq skutkowac niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu
Umowy moze zostaé przesuniety o czas trwania przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy oraz o czas trwania ich nastepstw.

d) odkrycia w trakcie robdt budowlanych niewypatéw i niewybuchow,

e)odkrycia w trakcie robét budowlanych obiektéw podziemnych
wymagajacych wczesniejszej rozbidérki lub usuniecia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktdrego powstanie przypuszczenie, ze
jest on zabytkiem, co oznaczaé bedzie konieczno$¢ wstrzymania robét
lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony, ale
zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub
podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz wynikajace z ewidencji
geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach
projektowych lub sposobie wykonania robét,

2)bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegdblnosci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,
b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

c) koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,
d) opdznienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru inwestorskiego,
3)z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku termin
realizacji przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego oraz o czas trwania ich
nastepstw,
4)zwtoki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajacych oraz
wydajacych decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z
przepisdéw prawa,
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5)z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w
szczegoblnosci w przypadku okolicznosci wystgpienia sity wyzszej lub z
powodu dziatania 0sob trzecich, ktére to przyczyny kazda ze Stron musi
udokumentowac.

Za site wyzszg, warunkujacg zmiane Umowy, uwazac sie bedzie w
szczegoblnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki,
ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw
atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skazenia. W takim przypadku termin wykonania
przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania sity wyzszej
oraz o czas trwania jej nastepstw. W takim przypadku Strony mogq
rowniez okresli¢ zmieniony sposdb osiggniecia rezultatu bedacego
przedmiotem danego $wiadczenia wchodzacego w zakres przedmiotu
Umowy, celem dostosowania go do skutkéw wystgpienia sity wyzszej. W
takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone tylko do zmian
koniecznych.

6)z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie
pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku
termin realizacji przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas
trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich nastepstw,

7)wystgpienie kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie
zostang ograniczone do zmian koniecznych do unikniecia lub usuniecia
kolizji,

8)zalecen organdw administracji publicznej dotyczacych wykonania
przedmiotu Umowy w sposob wynikajacy z tych zalecen. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety
o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz
(ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.

9)zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogow srodowiskowych lub
uwarunkowan prawnych i administracyjnych. W takim przypadku termin
wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas trwania
tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas
trwania ich nastepstw.

10)wejscia w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie terminu
sktadania ofert, w czasie wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich
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wprowadzenie bedzie powodowacé wzrost pracochtonnosci wykonania
danych opracowan lub projektow o wiecej niz 5%.
11)w sytuacji koniecznosci wykonania robdt zamiennych, rozumianych w
sposob jak nizej:
a)roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania zamowienia podstawowego w sposéb odmienny od
okreslonego w umowie,

b) koniecznos¢ wykonania robot zamiennych zachodzi miedzy innymi w
sytuacji, gdy:

- materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do
wykonania zamowienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie
mogaq byc¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamowienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub
lepszymi,

- w trakcie wykonania przedmiotu zamodwienia nastgpita zmiana
przepisow Prawa budowlanego,

- W czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania
przedmiotu zamédwienia (np. Polska Norma),

- w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystgpita koniecznosé
zmiany technologii wykonania robét.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do wykonywania przedmiotu zamédwienia,
w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania okolicznosci
wymienionych w ust. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 11) beda wprowadzane wytacznie w zakresie
umozliwiajacym oddanie przedmiotu zamowienia do uzytkowania.

12)ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania prac dodatkowych niezbednych
dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy;
13) W przypadku wprowadzenia przez organy wtadzy stanu epidemii i
wprowadzenia obostrzen, ktdre majg wptyw na realizacje przedmiotu umowy.
2.Zmiany osobowe:
1)Zmiana oséb, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot
Umowy na inne osoby legitymujace sie co najmniej réwnowaznymi
uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SWZ oraz w ustawie
Prawo budowlane oraz rownowaznym doswiadczeniem zawodowym.
2)Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje
przedmiot Umowy na innego, dysponujgcego co najmniej poréwnywalnym
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doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym niz
Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

3)Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w
ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach okreslonych w § 23
niniejszej umowy;

2)Zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia przez
Zamawiajgcego zakresu przedmiotu umowy, przy czym rezygnacja ta
moze dotyczy¢ nie wiecej niz 70% Przedmiotu Umowy. Wycena
nastgpi przez Zamawiajacego na podstawie opracowanego przez
Wykonawce kosztorysu robét ztozonego do podpisania umowy.

3)Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robot
zamiennych w sytuacji, gdy wartos¢ robét zamiennych jest rézna od
wartosci robét zamiennych, o kwote wynikajaca z tej zmiany. W takim
przypadku zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci
robot zamiennych i/lub niewykonanych roboét i/lub niedostarczonych
materiatow. Wycena nastapi przez Zamawiajgcego na podstawie
opracowanego przez Wykonawce kosztorysu robot, ztozonego do
podpisania, a w przypadku braku odpowiednich pozycji-$Srednich cen
SEKOCENBUDU dla wojewdédztwa lubuskiego z ostatniego kwartatu
poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie.

4)Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego
Wykonawcy,

5)Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu Umowy,
jezeli:
a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w

terminie okreslonym w § 2 niniejszej Umowy;

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe z
przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany przepisdw prawnych
np. p. poz., bhp, norm technicznych;

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robot, liczba lub
asortyment dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgace Wykonawcy
zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktdre
Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi
Swiadczeniami.
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4. Zmiane umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:
1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych od dotychczasowego WYKONAWCY, nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty
spetnione facznie nastepujgce warunki:
a)zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw
ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych
zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamoéwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b)zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodnosc lub
znaczne zwiekszenie kosztow dla zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;

2)zostaty spetnione tqcznie nastepujgce warunki:

a) koniecznos$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami,
ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscig, nie mogt
przewidziec,

b)wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie;

3)Wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zamdwienia, ma zastgpic
nowy WYKONAWCA:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego WYKONAWCY lub jego
przedsiebiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan WYKONAWCY
wzgledem jego Podwykonawcow.

5. Zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy:

1) niezalezna od Wykonawcy koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu
Umowy wedtug innych zatozen niz wskazane w SWZ wraz
zatgcznikami;

2) koniecznos¢ wykonania prac projektowych, ktore nie wynikajg z
opisu przedmiotu zamodwienia w SWZ, a ktére z przyczyn od
Wykonawcy niezaleznych staty sie niezbedne dla prawidiowego
wykonania Przedmiotu Umowy;

3) wynikajaca z dziatan organéw administracji i innych podmiotéw o
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kompetencjach zblizonych do organéw administracji, w
szczegdblnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli
gruntéw pod inwestycje lub wynikajgca z przeprowadzonych
konsultacji spotecznych;

4) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa w zakresie majacym wptyw na wykonanie Przedmiotu
Umowy;

5) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu
Umowy proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,
jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego;

6) wystgpienia sity wyzszej, rozumianej jak w ust. 1 powyzej;

7) wynikajaca z koniecznosci koordynacji prac projektowych
wykonywanych w ramach niniejszej umowy lub zastosowania
odmiennych, od wynikajacych z SWZ lub przyjetych przez
Wykonawce, rozwigzan projektowych w zwigzku z pracami lub
innymi czynnos$ciami prowadzonymi przez inne podmioty;

8) okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii
lub stanu zagrozenia epidemicznego.

6. Ponadto Strony dopuszczajg zmiane postanowien umowy w nastepujgcych

przypadkach:
1)Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng

umowy.
2)Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw
miedzy Stronami.

7. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1)Strona wystepujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana
jest do udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.
1-5 niniejszego paragrafu.
2)wniosek o zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
3)warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgca
zmiane, zawierajqcego:
a)opis propozycji zmiany,
b)uzasadnienie zmiany,
C) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4)Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.
8. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu
wykonania umowy i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim

Strona 46 z 59



Inwestycja dofinansowana z Programu Rzadowego Funduszu Polski tad: ‘ POLSKI
Program Inwestycji Strategicznych '-AD

Budowa Sciezki rowerowej z miejscowosci Wschowa do miejscowosci Lgiri w oparciu o przebieg drogi
wojewddzkiej nr 305 - etap I i II - Wschowa-Hetmanice

koniecznos¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btgd
lub opdznienie ze strony Wykonawcy, witgcznie z btedem lub opéznionym
dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkéw
Wykonawcy.

§ 19
Ubezpieczenie robot
. Na caty czas prowadzenia robot budowlanych (az do odbioru korncowego
robét) Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt
odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogq zaistnie¢ w
zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej (deliktowej i kontraktowej).
. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia robot
budowlanych na sume ubezpieczenia nie mniejszg_niz wartos¢
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 6 ust. 2 niniejszej
Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegajq:
a)roboty objete niniejszg Umowg, urzadzenia oraz wszelkie mienie
ruchome zwigzane bezposrednio z wykonawstwem robdt,
b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw nieszczesliwych
wypadkoéw,
c) odpowiedzialnos¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),
d)dziatania i zaniechania Podwykonawcdw,
z zastrzezeniem, ze polisa/polisy obejmujgca/obejmujace ww. ryzyka muszg
konkretnie wskazywac na ubezpieczenie robét realizowanych na podstawie
niniejszej Umowy.
. Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie takiej
umowy ubezpieczenia (wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych skiadek
oraz OWU) Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
najpdézniej w dacie wydania Wykonawcy terenu budowy.
. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczyc¢ polise (polisy)
potwierdzajaca zawarcie badz kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktorej
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji
ich tresci przez Zamawiajgcego.
. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej. Opdznienie z tego tytutu
bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowié podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.
. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu lub nie bedzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy
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ubezpieczenia przez caty okres trwania robét budowlanych, Zamawiajacy
moze wedtug witasnego wyboru odstgpi¢ od umowy z Wykonawcg na
zasadach, o ktorych mowa w § 15 niniejszej Umowy badz ma prawo zawrzec
przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub jg przedtuzy¢ na koszt Wykonawcy,
potracajac jej koszt z biezacych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§ 20

Nadzor autorski

. Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego w okresie

realizacji robot budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej

dokumentacji projektowej oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na te
roboty.

. Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego petni¢ bedzie nadzor autorski

zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego w tym w

zakresie:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci ich
realizacji z dokumentacjg projektowg w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

2) uzgadniania wprowadzania rozwigzan zamiennych i rbwnowaznych
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej;

3) wyjasniania watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i
zawartych w niej rozwigzan powstatych w toku realizacji robot
budowlanych;

4) opiniowania (w zakresie zgodnosci z zatozeniami dokumentacji
projektowej) badan geologicznych oraz innych opracowan z branzy
geotechnicznej przedktadanych przez wykonawce robét budowlanych w
trakcie ich realizacji;

5) dostosowywania dokumentacji projektowej do wynikéow badan
geologicznych podtoza gruntowego wykonywanych i przedktadanych
przez wykonawce robét w trakcie realizacji robét budowlanych oraz
ewentualnie odbiegajacych od wynikdéw badan sporzadzonych na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej objetej niniejszym
zamowieniem;

6) przedkiadania Zamawiajagcemu wyjasnien precyzujacych przyczyny
wystgpienia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowg a stanem
faktycznym;

7) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej
zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagajacej uzyskania
nowego pozwolenia na budowe, a w przypadku, gdy proponowane
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zmiany bedq powodowac istotng zmiane zatwierdzonego projektu
budowlanego skutkujacg koniecznoscig uzyskania nowego pozwolenia na
budowe - oceny i informowania Zamawiajgcego o tej okolicznosci;

8) udziatu w naradach technicznych, w odbiorach czesciowych i odbiorze
koncowym,

9) zatwierdzania projektéw warsztatowych wykonawcy robot budowlanych;

10) doradztwa w innych sprawach dot. przedmiotu umowy;

11) wykonywania wszelkich praw i obowigzkdéw projektanta zwigzanych z
petnieniem nadzoru autorskiego okreslonego przez przepisy prawa, w
szczegdblnosci wynikajacych z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane.

3. Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy Wykonawcy termin na realizacje
obowigzkdw zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego, o ktérych
stanowi § 20 ust. 2 umowy. Podstawe podjecia czynnosci nadzoru
autorskiego przez Wykonawce stanowi w szczegolnosci wezwanie
przekazane przez inspektora nadzoru o koniecznosci osobistego
stawiennictwa Wykonawcy w miejscu realizacji robét budowlanych, siedzibie
Zamawiajacego lub innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

4. Nadzor autorski petniony bedzie przez osobe wskazang w opracowanej
dokumentacji projektowej jako projektant na wezwanie Zamawiajacego z
dokonaniem wpisu do dziennika budowy dotyczacym podjetych ustalen lub
poprzez sporzadzenie stosownej opinii/protokotu.

5. W razie nieobecnosci os6b wyznaczonych przez Wykonawce do petnienia
nadzoru autorskiego (np. z uwagi na urlop, chorobe lub z jakichkolwiek
innych przyczyn), jest on zobowigzany niezwtocznie zapewnic¢ zastepstwo
przez osobe posiadajgcq odpowiednie kwalifikacje i pethomocnictwa. O
potrzebie zastepstwa Wykonawca jest zobowigzany powiadomic
Zamawiajgcego niezwiocznie na piSmie wraz z uzasadnieniem, jednak nie
pdzniej niz 7 dni przed planowanym zastepstwem (nie dotyczy przypadku
choroby lub $Smierci osoby zastepowanej). Wprowadzenie zastepstwa
wymaga zgody Zamawiajqcego.

§ 21
Klauzula poufnosci
1. Wszystkie wiadomosci i informacje niebedace informacjg publiczng, w
szczegoblnosci informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne,
handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zwigzane z
postepowaniami o udzielenie zamdwienia publicznego, dotyczace w sposéb
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bezposredni lub posredni Zamawiajgcego oraz firm lub podmiotéw z nim
wspotpracujacych, uzyskane przez Wykonawce w zwigzku ze sSwiadczeniem
ustug w ramach niniejszej Umowy, bedq traktowane przez Wykonawce
bezterminowo i bezwarunkowo jako poufne i nie mogg zostac bezposrednio
lub posrednio ujawnione komukolwiek, jedynie za wyjatkiem uprzedniego
pisemnego zezwolenia, wydanego przez Zamawiajgcego.

. Strony zobowigzujq sie do bezwzglednego nieujawniania wszelkich
informacji poufnych.

. Zobowigzanie, o ktorym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktorych
obowigzek ujawnienia wskazanych w nim informacji lub danych wynika z
powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, orzeczenia sadu lub decyzji
wiasciwej wtadzy publicznej.

. Strony majq obowigzek zabezpieczy¢ przez nieautoryzowanym dostepem
oraz odczytem kazdg informacje poufng lub stanowigcg tajemnice
przedsiebiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczen informacji
(poprzez m.in. ograniczenie do nich dostepu, przesytanie i przekazywanie w
sposdb uniemozliwiajacy zapoznanie sie z nimi przez osoby nieupowaznione,
przestrzeganie przepiséw wewnetrznych dotyczacych korzystania z zasobdéw
sieciowych) oraz prawidtowe niszczenie nosnikow papierowych.

. W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw i innych materiatow
dotyczacych informacji lub danych, o ktérych mowa w ust. 1, jakie
sporzadzit, zebrat, opracowat lub otrzymat w czasie trwania Umowy albo w
zwigzku lub przy okazji jej wykonywania, wigczajac w to ich kopie, odpisy, a
takze zapisy na innych nos$nikach zapisu - najpdzniej do dnia rozwigzania
Umowy.

. W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub danych,
Wykonawca, przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma
obowigzek pisemnie uzgodni¢ z Zamawiajacym, czy podlegajq one ochronie
okreslonej w niniejszej klauzuli umownej.

. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgacego o
naruszeniu lub powstaniu zagrozenia naruszenia informacji poufnej i
okolicznosciach tego zdarzenia.

§ 22
Klauzula RODO

Zamawiajacy oswiadcza, ze spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
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sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane
przez Wykonawce beda przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z
przepisami krajowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,RODOQ", informuje, ze:

1) Administratorem danych osobowych jest Urzad Miasta i Gminy Wschowa.
Adres i dane kontaktowe administratora danych: Urzad Miasta i Gminy
Wschowa, Rynek 1, 67-400 Wschowa, tel: 65 5408600, e-mail:
boi@wschowa.pl.

2) W sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w tym
realizacji praw zwigzanych z przetwarzaniem danych, mozna sie
skontaktowa¢ z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (IOD) w
nastepujacy sposob: poczta elektroniczna kontakt@rodo-leszno.com.pl.;
tel: 783 479 791 lub pisemnie na adres naszej siedziby.

3) Dane osobowe bedg przetwarzane w celu przeprowadzenia postepowania

o0 udzielenie zamdwienia publiczNego: ,....ccccoceiiiiiicieieee e iy
znak sprawy; RZP.271............. 2023. Podstawa prawna:
— ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.
U, e ),

— ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 305 z p6zn. zm.),

— ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1360),

— art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

4) Odbiorcami danych osobowych moga by¢ inni wykonawcy bioracy udziat
w postepowaniu. Dane osobowe mogg by¢ przekazane podmiotom i
osobom, ktére uprawnione sg do ich otrzymania przepisami prawa.
Ponadto mogg by¢ one ujawnione podmiotom, z ktérymi administrator
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5)

6)

7)

8)

9)

danych zawart umowe na $wiadczenie ustug, w ramach ktérych odbywa
sie przetwarzanie danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74, 75, 76
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6ézn. zm.) - dalej ,Pzp

Pani/Pana dane osobowe bedag przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakoriczenia postepowania o
udzielenie zamdéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,

okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.
Zarchiwizowane dane osobowe bedg przechowywane przez okres
zgodny z obowigzujacymi przepisami archiwalnymi, tj. m.in. ustawa z
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow z 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw
zaktadowych.

Przystuguje Pani/Panu prawo do: dostepu do swoich danych oraz
otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich
danych; prawo do usuniecia danych osobowych, w sytuacji, gdy
przetwarzanie danych nie nastepuje w celu wywigzania sie z obowigzku
wynikajacego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania wtadzy
publicznej; ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym
przepisy odrebne mogg wytaczy¢ mozliwosc skorzystania z tego prawa;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest obowigzkowe, gdyz przestanke
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp.

Przy przetwarzaniu danych osobowych nie bedzie uzywane
zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.
Zamawiajacy informuje o ograniczeniach stosowania przepiséw RODO,
o ktérych mowa w art.19 ust 2 i 3 ustawy Pzp, a mianowicie:

a) skorzystanie przez osobe, ktorej dane osobowe dotycza, z
uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia, o ktérym mowa w
art.16 RODO, nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamodwienia ani zmiang postanowien umowy w sprawie
zamowienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawa.

b) W postepowaniu o udzielenie zamdwienia zgtoszenie zadania
ograniczenia przetwarzania, o ktérym mowa w art.18 ust.1 RODO,
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10)

nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia tego postepowania.
Zgodnie z art.22 RODO Posiada Pani/Pan prawo:

— na podstawie art.15 RODO dostepu do danych osobowych Pani/Pana

11)

12)

13)

dotyczacych(w przypadku korzystania przez osobe, ktérej dane
osobowe sg przetwarzane przez Zamawiajgcego, z uprawnienia, o
ktérym mowa w art.15 ust 1-3 RODO, Zamawiajacy moze zgdac od
osoby wystepujacej z zadaniem wskazania dodatkowych informacji,
majacych na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego
postepowania o udzielenie zamoéwienia);

na podstawie art.16 RODO do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych (skorzystanie przez osobe, ktérej dane osobowe dotycza, z
uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia, o ktérym mowa w
art.16 RODO, nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamdwienia ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci
protokotu postepowania i jego zatacznikdow);

na podstawie art.18 RODO zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o
ktérych mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii lub panstwa
cztonkowskiego);

W przypadku gdy wniesienie zgdania dotyczacego prawa, o ktérym
mowa w art.18 ust.1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania
danych osobowych zawartych w protokole postepowania lub
zatgcznikach do tego protokotu, od dnia zakonczenia postepowania o
udzielenie zamodwienia zamawiajacy nie udostepnia tych danych, chyba
ze zachodzg przestanki, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
Udostepnianie, o ktdrym mowa w ust. 1 i 2, ma zastosowanie do
wszystkich danych osobowych, z wyjatkiem danych, o ktérych mowa w
art.9 ust.1 RODO, zebranych w toku postepowania o udzielenie zamo

wienia. Ograniczenia zasady jawnosci, o ktéorych mowa w ust.3 i art.18
ust. 3-6, stosuje sie odpowiednio.

W zwigzku z jawnoscig postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego dane mogg byc¢ przekazane do panstw spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzezeniem przypadkow
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uzasadnionych ochrong prywatnosci zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 1,2
ustawy Pzp.

14) Zamawiajqcy przetwarza dane osobowe zebrane w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia w sposob gwarantujacy zabezpieczenie przed

ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
15) Nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia
danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20
RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

16)W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg
podejmowane w sposdb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;

17)Przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
Tel: 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl.

§ 23
Klauzule waloryzacyjne

1. Stosownie do tresci art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy Pzp Zamawiajacy
przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w §

6 Umowy w nastepujacych przypadkach:

a)zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

b)zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne,

d)zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany okreslone w pkt. a)-d) beda miaty wptyw na koszty
wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawce.
2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt a)
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niniejszego paragrafu strona wnioskujaca o zmiane ztozy drugiej stronie
pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie pftatnosci wynikajgcych z
faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke
podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towardw i ustug oraz dokfadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt b)
niniejszego paragrafu strona wnioskujaca o zmiane ztozy drugiej stronie
pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie pftatnosci wynikajgcych z
faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych
wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci strona wnioskujaca o
zmiane zobowigzuje sie wykazac¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien
obejmowac jedynie zmienione koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang wysokosci ptacy minimalnej.
Zamawiajqcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztéw wynikajacych
z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty podwyzszenia
wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos¢ ptacy minimalnej.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt c)
niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o zmiane ztozy drugiej stronie
pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
Umowy, w szczegdlnosci strona zobowigzuje sie wykazaé zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia, a wptywem zmiany
zasad, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt c) niniejszego paragrafu na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w
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zwigzku ze zmiang zasad, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt c) niniejszego
paragrafu.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt d)
niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o zmiane ztozy drugiej stronie
pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
Umowy, w szczegdlnosci strona zobowigzuje sie wykazaé zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia, a wptywem zmiany
zasad, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt d) niniejszego paragrafu na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt d) niniejszego
paragrafu.

. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych

w ust. 1 pkt a- d) obejmowac bedzie wytacznie ptatnosci za prace,

ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci

minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
jeszcze nie wykonano.

. Niezaleznie od pozostatych postanowien niniejszego paragrafu, Strony

przewidujg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje

robét budowlanych, w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztow
niezbednych do realizacji robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia.

. Uprawnienie, o ktorym mowa w ust. 7 powyzej, przystuguje Stronom,

jezeli poziom zmiany cen materiatéw lub kosztéw niezbednych do

realizacji robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia
wyniesie co najmniej 3%, z tym ze:

a) Strony przyjmuja, ze wzrost cen materiatéw lub kosztéw niezbednych
do realizacji robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia
na poziomie do 3% stanowi ryzyko kontraktowe Wykonawcy i zostat
uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy, w zwigzku z
czym wzrost ww. cen materiatéw lub kosztéw na poziomie do 3% nie
bedzie brany pod uwage przy waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy,

b) Za ,punkt odniesienia” poziomu cen lub kosztow, w oparciu o ktory
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9.

10.

11.

bedzie okreslana procentowa wartos¢ poziomu zmiany cen lub
kosztow(100%), Strony kazdorazowo przyjma poziom cen lub kosztow
z miesigca, w ktérym nastgpito otwarcia ofert,

c) Poziom zmiany cen lub kosztow bedzie okreslany w okresach
kwartalnych - jako skumulowana procentowa zmiana cen lub kosztéw
na ostatni miesigc danego kwartatu, przy uwzglednieniu wskaznika, o
ktérym mowa w ust. 9 ponizej. Strona jest uprawniona do zfozenia
wniosku o0 zmiane wynagrodzenia Wykonawcy wytacznie za okres
kwartalny,

d) Waloryzacja bedzie obejmowac wartosc robét (w rozumieniu ust. 10
ponizej) wykonanych w danym kwartale,

e) Wartos¢ robot wykonanych w danym kwartale bedzie okreslana na
podstawie protokotéw odbioru robét budowlanych w ten sposéb, ze za
roboty wykonane w danym kwartale uwaza sie roboty odebrane (tj.
objete protokotem o ktéorym mowa w § 7 ust. 4 pkt 1 oraz ust. 6 pkt 1
umowy) w danym kwartale.

Poziom zmiany cen materiatéw lub kosztéw niezbednych do realizacji

robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, o ktérym mowa

w ust. 7 i 8 powyzej, bedzie okreslany w oparciu o wskaznik cen

produkcji budowlano-montazowej dla pozycji ,Budowa budynkow”,

publikowanych przez Gtowny Urzad Statystyczny (GUS). W przypadku,
gdyby wskaznik, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, przestat by¢
dostepny (publikowany), zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony
wskaznik publikowany przez GUS; zmiana wskaznika w podanych
okolicznosciach nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie pisemnej
notyfikacji przez Zamawiajacego.

Zmiana wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robét

budowlanych bedzie obejmowac wytgcznie wartos¢ robét wykonanych (w

rozumieniu ust. 8 pkt e) powyzej) w danym kwartale, tj. pozycjie Mi S z

kosztorysu powykonawczego, o ktorych mowa w § 8 ust. 3 pkt 1) lit. a)

umowy. Zysk Wykonawcy (narzuty) nie bedzie podlegat waloryzacji.

Suma zmian wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie wszystkich

postanowien niniejszego paragrafu nie moze przekroczy¢ 2 % wartosci

wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robot budowlanych,
rozumianego jak nizej:

1)z zastrzezeniem pkt 2) ponizej, wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za
realizacje robét budowlanych bedzie okreslana na podstawie pierwotnej
(ofertowej) wartosci robot budowlanych (w tym bez np. wartosci robét
dodatkowych lub zmian dokonanych na podstawie postanowien
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niniejszego paragrafu),

2)pierwotna (ofertowa) wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje
robét budowlanych zostanie obnizona o wartos$¢ niewykonanych robét
budowlanych (np. roboty zaniechane, wartos$¢ robot zamiennych in
minus etc.) - z zastrzezeniem, ze jezeli na skutek tak rozumianego
obnizenia wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robét
budowlanych w toku realizacji robot budowlanych okazatoby sie, ze
wczesniej dokonane zmiany wynagrodzenia Wykonawcy przekraczajg
podany limit (5%), obliczony z uwzglednieniem dokonane obnizenia, to
taka ,nadwyzka” zostanie zwrécona przez Wykonawce w ciggu 30 dni,
liczac od dnia koncowego odbioru przedmiotu zamdwienia.

12. Wykonawca, ktdérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 7-
11, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

13. Wykazanie zasadnosci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie
postanowien niniejszego paragrafu (w tym zaistnienia przestanki
uzasadniajacej dokonanie zmiany oraz wartos¢ zmiany, w tym zwtaszcza
uwzgledniajacej postanowienia ust. 10 zd. 2 niniejszego paragrafu)
spoczywa na Stronie, ktéra wnosi o dokonanie zmiany. Dodatkowo, w
przypadku zmian wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robot
budowlanych na podstawie postanowien ust. 7 niniejszego paragrafu
Strony postanawiajg, ze okreslenie wartosci robét podlegajacych
waloryzacji bedzie nastepowac wytgcznie na podstawie kosztoryséw
powykonawczych o ktéorych mowa w § 8 ust. 3 pkt 1) lit. @) niniejszej
umowy; Strony wytgczajq przy tym mozliwos¢ dowodzenia wartosci robot
podlegajacych waloryzacji innymi srodkami dowodowymi, tj. innymi
dokumentami niz wymienione powyzej oraz zeznaniami $wiadkow,
przestuchaniem stron, dowodem z opinii biegtego etc. (umowa
dowodowa).

14. Zwiekszenie wartosci wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu moze nastgpi¢ niezaleznie od
ograniczen okreslonych w § 6 ust. 3 i 6 umowy.

15. Zwiekszenie wartosci wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu nie rodzi obowigzku zwiekszenia
wartosci (sumy) ubezpieczenia OC Wykonawcy, ubezpieczenia robét
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budowlanych lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 24
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), kodeksu cywilnego oraz
przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2023 poz. 682 ze zm.).

2. Prawem witasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i

procesowe.

3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony
zgodnie oSwiadczajg, ze dotozg wszelkich staran, aby spory byty
rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji
prowadzonych w dobrej wierze.

. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony
zgodnie oSwiadczajq, ze dotozg wszelkich staran, aby spory byty
rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji
prowadzonych w dobrej wierze - w szczegdlnosci wszelkie spory o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, Strony poddajg - wedtug swego wyboru:

a. mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej albo

b. mediatorem wybranym przez Strony, a w razie niemoznosci dojscia
Stron do porozumienia w zakresie sposobu polubownego rozwigzania
sporu — w trybie okreslonym w pkt 1) powyzej.

5. Jezeli rozwigzanie sporu w trybie okreslonym w ust. 1 powyzej
okaze sie niemozliwe/nieskuteczne, Spory wynikte na tle Umowy
rozstrzygac bedzie Sqd wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajqcego.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-
egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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