Harmonogram rzeczowy z terminami pośrednimi wykonania prac - wymagany przez Zamawiającego 
		                                                                            –– Budowa drogi leśnej nr P235 w Leśnictwie Wysowa
	LP
	Wyszczególnienie etapów prac
	Wymagane terminy postępu prowadzenia robót.

	
	
	ETAP I: do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy
	ETAP II:   do  17 miesięcy od dnia podpisania umowy
	ETAP III: do  28 miesięcy od dnia podpisania umowy

	1
	Roboty ziemne/obiekty inżynieryjne
	Prace geodezyjne wytyczenia trasy drogi, zdjęcie humusu , prace związane z robotami ziemnymi i posadowieniem obiektów inżynieryjnych, odbiór częściowy wykonanych prac – zakres rzeczowy minimum 40%  wartości umowy (maksimum: zgodnie z możliwościami finansowo-gospodarczymi Zamawiającego i w uzgodnieniu z Wykonawcą)
	Pozostałe prace związane z robotami ziemnymi i posadowieniem obiektów inżynieryjnych
	

	2
	Roboty ziemne/ podbudowa, nawierzchnia
	
	wykonanie stabilizacji gruntu, warstwy nawierzchni- odbiór częściowy wykonanych prac – zakres rzeczowy minimum 35%  wartości umowy (maksimum: zgodnie z możliwościami finansowo-gospodarczymi Zamawiającego i  w uzgodnieniu z Wykonawcą)
	wykonanie stabilizacji gruntu, warstwy nawierzchni i poboczy, zjazdów, montaż wodospustów w nawierzchni drogi, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie drogi, odbiór końcowy robót
– zakres rzeczowy stanowiący dopełnienie do 100% wartości umowy




