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WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ  

Nr. referencyjny ZP.271.18.2023 

 Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ, do 

postępowania p.n. „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych z płyt drogowych w gminie 

Suchy Dąb” nr postępowania ZP.271.18.2023, prowadzonym w trybie zgodny z art. 275 ust. 2 

Ustawy PZP. 

Pytanie 1 

Wykonawca wnioskuje o wydłużenie terminu realizacji zadania do 18 miesięcy od daty 

podpisania umowy, albowiem wykonanie zadania nie jest możliwe w terminie podanym w 

SWZ tj. 180 dni. 

 

Powodem wydłużenia terminu realizacji jest konieczność opracowania dokumentacji 

technicznej, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń, zgody na przebudowę 

dróg gminnych, których nie da się wykonać w terminie 180 dni. 

 

Zasadniczo uzyskanie pozwolenia na budowę to standardowy czas około 7 miesięcy  

z uprawomocnioną decyzją, natomiast dla zadania 10 – Droga gminna – dz. nr 212/1 obręb 

Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb o długości drogi 1320 m prawdopodobnie może być 

wymagana decyzja środowiskowa , w tym wypadku szacowane wydanie Decyzji 

Środowiskowej może potrwać nawet do 6 miesięcy, wtedy dopiero można zacząć procedurę 

z uzyskaniem pozwolenia, która potrwa około 7 miesięcy.  

 

Wykonawca zaś zakłada czas na realizację prac budowlanych w terminie około 5 miesięcy 

od uzyskania uprawomocnionych decyzji. 

 

W związku z powyższym proszę o wydłużenie terminu realizacji zadania do 18 miesięcy od 

daty podpisania umowy. 

 

Odpowiedz:  

Zamawiający, w oparciu o posiadaną wiedzę nie przewiduje, aby do przedmiotowego 

postępowania, Wykonawca miał uzyskać pozwolenia na budowę oraz decyzje 

środowiskowe. 

W związku z powyższym, Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w postaci wydłużenia 

terminu wykonania zadania. 

 

 

 

 
Sporządził: Marcin Raczkiewicz 
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