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Odpowiedź na pytania z dn. 27.05.2024r. 

 

 

„Jaki jest przewidziany termin podpisania umowy na usługę pełnienia funkcji nadzoru 
inwestorskiego i jaki jest przewidziany termin odbioru końcowego robót lub ile wynosi 
ten okres (dni lub miesięcy) z uwzględnieniem ryzyka Zamawiającego i Wykonawcy 
robót wskazanych w §2 ust. 3 projektu umowy na pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru inwestorskiego (w związku z wyrokiem Sądu Najwyższego V CSK 277/15 z 
dnia 13 stycznia 2016 r.)”  

 

 

Zamawiający wyjaśnia:  

 

Termin podpisania umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego jest planowany 
niezwłocznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego oferty. Przewidywany termin 
odbioru końcowego robót jest uzależniony od faktycznego przebiegu realizacji 
umowy na roboty budowlane podlegających nadzorowi.  

Zgodnie z § 2 ust. 1 projektu umowy przewidywany okres realizacji umowy na roboty 
budowlane (wskazane w projekcie umowy podstępowanie id. 928726) wynosi 5 
miesięcy od daty zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych. Zgodnie z § 10 
ust. 1 projektu umowy, jeżeli w okresie 6 miesięcy od daty jej podpisania nie zostanie 
wyłoniony w postępowaniu wykonawca robót budowlanych umowa na pełnienie 
nadzoru ulega samoczynnie rozwiązaniu.  

W odniesieniu do zapisów § 2 ust. 3 projektu umowy Zamawiający zwraca uwagę, że 
przywołany w zapytaniu wyrok Sądu Najwyższego odnosi się do stopnia 
skomplikowania inwestycji dalece wykraczającego poza zadania przewidziane 
projektem umowy dla Wykonawcy w przedmiotowym zadaniu. Umowa na pełnienie 
nadzoru uwzględnia wyłącznie branżę konstrukcyjno-budowlaną, a zakres prac 
opisany w dokumentacji projektowej wskazuje, że przedłużenie się robót 
budowlanych może być spowodowane jedynie przestojem w ich realizacji 
spowodowanym niewywiązywaniem się wykonawcy robót budowlanych z 



obowiązków umownych lub przypadkiem wystąpienia uszkodzeń na przyległych 
obiektach - budynków mieszkalnych lub muru oporowego na granicy działki nr 14/7 z 
działką drogową nr 3.  

W ocenie Zamawiającego prawdopodobieństwo zaistnienia tych okoliczności jest 
bezpośrednio powiązane z wykonywaniem przez Wykonawcę obowiązków 
inspektora nadzoru inwestorskiego.  

W związku z powyższym w ocenie Zamawiającego udostępniona dokumentacja i 
opisany zakres obowiązków są wystarczające by składający ofertę mógł we własnym 
zakresie i w oparciu o posiadane doświadczenie zawodowe i wiedzę fachową 
oszacować ryzyko i odpowiednio wycenić ofertę. 
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