Wołomin, 10.06.2024 r.


Zamawiający:
Powiat Wołomiński
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin 
	
BZP.272.82.2024

INFORMACJA 

Dotyczy: Projekt i budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Starej w Nadmie gm. Radzymin 
w ramach zadania Budowa sygnalizacji świetlnej DP nr 4308W ul. Starej z drogą gminną ul. Szkolną w Nadmie, gm. Radzymin
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1
Jak Zamawiający planuje rozwiązać problem zjazdów do posesji i parkingu w rejonie tarczy skrzyżowania? Obecna sytuacja uniemożliwia poprawne zaprojektowanie sygnalizacji, gdzie każdy wlot powinien być „osygnalizowany”, a w tym wypadku za wlot należy uznać zjazdy do posesji?
Odpowiedź: Zamawiający informuję, iż sygnalizacja ma obejmować jedynie skrzyżowanie z drogą publiczną tj. skrzyżowanie ul. Szkolnej z ul. Starą.

Pytanie 2
Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na czas niezbędny do wykonania i uzgodnienia projektów? Wykonanie projektu elektrycznego poprzedzone jest uzyskaniem pozytywnej opinii z narady koordynacyjnej w kwestii umieszczenia instalacji sygnalizacji świetlnej w terenie na podstawie zaktualizowanej mapy zasadniczej, co zajmuje około 1 miesiąca. Dopiero wtedy można przystąpić do opracowywania projektu elektrycznego. Kolejnym korkiem jest wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej (na podstawie projektu elektrycznego), co z kolei może trwać nawet do 2 miesięcy – ze względu m.in. na okres wakacyjny. Przed wejściem w teren należy wykonać i zatwierdzić projekt czasowej organizacji ruchu (również do 2 miesięcy) i zgłosić jej wprowadzenie na min 7 dni przed wejściem w teren. Budowa sygnalizacji może trwać do 3 tygodni. W związku z powyższym wywiązanie się z terminów umownych może okazać się niemożliwe nie z winy Wykonawcy?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu. Z uzasadnionym i udokumentowanym wnioskiem o aneks do umowy Wykonawca musi wystąpić nie później niż dwa tygodnie przed terminem zakończenia realizacji.





Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, dokonuje modyfikacji treści SWZ w sposób następujący:

Zmianie ulegnie punkt 7 SWZ Ewentualne zmiany umowy:

Przed zmianą: 
Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści złożonej oferty na podstawie której, dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 455 ustawy Pzp i przewidzianych w SWZ. 
Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, do  15% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. 
W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części robót budowlanych składających się na przedmiot umowy, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone o wartość tych robót na podstawie załączonej oferty do umowy. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w związku z rezygnacją z części robót budowlanych przez Zamawiającego nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 IPU..

Po zmianie:
1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści złożonej oferty na podstawie której, dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 455 ustawy Pzp i przewidzianych w SWZ. 
2. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, do  15% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. 
3. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części robót budowlanych składających się na przedmiot umowy, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone o wartość tych robót na podstawie załączonej oferty do umowy. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w związku z rezygnacją z części robót budowlanych przez Zamawiającego nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 IPU.
4. Termin wykonania zadania określonego w § 2 ust. 1 umowy może ulec zmianie w przypadku:
1)	wydłużającego się z przyczyn niezależnych od Wykonawcy terminu uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji potrzebnych do realizacji zadania, które trwają dłużej niż ustawowy termin uzyskania, potwierdzone złożonymi dokumentami do uzgodnień, przy czym wydłużenie terminu ponad opisany spowodowane koniecznością uzupełnień, wyjaśnień, poprawek jest uznawane za zawinione przez Wykonawcę;
2)	wystąpienia przyczyn, które wystąpiły niezależnie od woli stron umowy i nie można ich było przewidzieć na etapie podpisywania umowy;
3)	jeżeli Zamawiający uzna, że wydłużenie terminu wykonania zadania lub jego części poprawi jakość wykonania usługi.
15. Wszelkie zmiany terminu wykonania dokumentacji wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszej Umowy.
16. Z uzasadnionym i udokumentowanym wnioskiem o aneks do umowy Wykonawca musi wystąpić nie później niż dwa tygodnie przed terminem zakończenia realizacji, określonym w § 2 ust.1 umowy.



…………..……………………………..…….
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona 
do podejmowania czynności w jego imieniu
