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Załącznik nr 8 do SWZ 
 

PO ZMIANIE NR 1 Z DNIA 26.10.2022R. I PO ZMIANIE NR 2 Z 
DNIA 28.10.2022R.  

U M O W A   NR  RZP.272……2022 
 
zawarta w dniu …………… 2022 r. we Wschowie  
pomiędzy: 
Gminą Wschowa zwaną  dalej  ZAMAWIAJĄCYM,  
reprezentowaną przez: 
Burmistrza Miasta i Gminy    - Konrada Antkowiaka 
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy – Justyny Staszak, 
a  
................................................. z siedzibą w ......................., (kod 
pocztowy) przy ul. ................., wpisaną do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS ...................... w Sądzie Rejonowym dla 
............................................. w ………..............., ...... Wydziale 
Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 
....................................................................., NIP ……………………,  
Regon …….…………..…,  
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
(znak sprawy: RZP.271.35.2022) w trybie podstawowym, którego wartość 
nie przekracza progów unijnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 
września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. 
poz.1710) o następującej treści: 

§ 1.Przedmiot umowy 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie 
zamówienia publicznego (roboty budowlane) pn.: „Budowa nowego 
zespołu pomostów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  
i zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Lgińsko, Lgiń Duży” – II 
postępowanie, w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (w skrócie SWZ) i w załączonych do SWZ dokumentach 
(w szczególności w dokumentacji projektowej: projekcie budowlanym, 
projektach wykonawczych, szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiarach 
robót), w ofercie Wykonawcy oraz na warunkach wynikających z 



BUDOWA NOWEGO ZESPOŁU POMOSTÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NAD JEZIOREM LGIŃSKO DUŻE – II postępowanie 

  
  
  

 

Strona 2 z 50 
 

niniejszej Umowy. Dokumenty te stanowią integralną część Umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót 

niezbędnych do osiągnięcia rezultatu określonego w ust.1, niezależnie 
od tego czy wynikają wprost z dokumentów wskazanych w ust.1 
niniejszego paragrafu. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną 
budowy i miejscem prowadzenia robót oraz, że warunki wykonywania 
robót są mu znane. 

5. Wykonawca zobowiązuje się realizować roboty z zachowaniem 
najwyższej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru 
prowadzonej działalności, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, aktualnymi 
na dzień wykonywania robót zasadami wiedzy technicznej oraz 
harmonogramem robót. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji realizacji przedmiotu 
umowy z robotami prowadzonymi przez innych Wykonawców/na innych 
kontraktach – w zakresie, w jakim realizacja tych kontraktów może 
wpływać na wykonywanie umowy (w tym dostęp do placu budowy) przez 
Wykonawcę. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) wykonania etapu 1 o wartości robót odpowiadającej kwocie 

wskazanej w § 6 ust. 2 pkt 1) umowy, w terminie określonym w § 2 
ust. 11.   

2) wykonania etapu 2 o wartości robót stanowiącej różnicę pomiędzy 
wartością rozliczoną w ramach etapu 1, a łączną sumą 
wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 2 umowy. 

-Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym 
załącznik do Umowy.   
 

§ 2.Termin wykonania 
1. Wymagany termin wykonania przedmiotu Umowy rozumiany jako 

termin wykonania robót budowlanych, uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie obiektu (jeżeli dotyczy) i pisemnego zgłoszenia 
Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego ustala się termin 
realizacji zamówienia– 30 czerwca 2023r. od dnia przekazania 
terenu budowy z zastrzeżeniem ust. 2.  

11.  Zakres realizacji zamówienia przewidziany do wykonania w ramach 
etapu 1 na wartość określoną w § 6 ust. 2 pkt 1) umowy należy 
wykonać do 10 grudnia 2022r., pod rygorem skutków określonych w 
§ 14 ust.1 lit. a)1.   

Przez uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Zamawiający rozumie: 
uzyskanie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o 
pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub dokonanie skutecznego zgłoszenia 
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zakończenia budowy do Inspektora Nadzoru Budowlanego(tj. dokonanie 
zgłoszenia, do którego Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wniósł 
sprzeciwu). 
2. Niezależnie od postanowień ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest 

realizować roboty zgodnie z harmonogramem robót, zatwierdzonym 
przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, 
skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust.1 
niniejszego paragrafu, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej 
jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. 

4. Termin określony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie 
wyłącznie w przypadkach wskazanych w § 18 niniejszej Umowy. 

5. W przypadku zagrożenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w 
wymaganym w ust. 1 terminie z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie 
kroków dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z 
podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę, chyba, że niezwłocznie 
uzasadni on, iż termin wykonania robót nie jest niczym zagrożony. W 
przypadku dwukrotnego nie zastosowania się przez Wykonawcę do 
poleceń -  Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z 
prawem żądania od Wykonawcy pełnego odszkodowania niezależnie od 
kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie 
przysługuje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowań. 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonaną 
robotę. 

 
§ 3. Harmonogram robót 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia 
Zamawiającemu, zaopiniowany przez  Inspektora nadzoru 
inwestorskiego harmonogram robót (rzeczowo - finansowy) w terminie 
5 dni od podpisania umowy. 

2. W harmonogramie robót Wykonawca winien uwzględnić terminy 
realizacji zamówienia, o których mowa w §  2 ust. 1 umowy, w 
szczególności terminy i wartości zakresu robót objętych etapami 
rozliczeniowymi wskazanymi w § 1 ust. 7.   

3. Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi do harmonogramu robót w 
ciągu 5 dni, licząc od daty przedłożenia harmonogramu robót do 
zatwierdzenia. 

4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu 
robót, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i 
przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu robót w 
terminie 2 dni, licząc od daty otrzymania zgłoszonych przez 
Zamawiającego uwag. 



BUDOWA NOWEGO ZESPOŁU POMOSTÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NAD JEZIOREM LGIŃSKO DUŻE – II postępowanie 

  
  
  

 

Strona 4 z 50 
 

5. Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia w harmonogramie 
robót uwag Zamawiającego będzie się uważało za zatwierdzenie 
harmonogramu robót. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag 
Zamawiającego w terminie określonym w ust. 3 powyżej, a przedłożony 
przez Wykonawcę poprawiony harmonogram w sposób istotny będzie 
niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiający będzie 
uprawniony do wstrzymania robót w całości lub w części. Wszelkie 
konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. 

6. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram robót 
począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu, którą 
należy składać w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego lub 
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub w każdym przypadku, kiedy 
Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na 
wykonywanie robót niezgodnie z dotychczasowym harmonogramem. 

8. Postanowienia ust. 1-6 mają zastosowanie do każdorazowej zmiany 
harmonogramu robót. 

9. Każda zmiana harmonogramu robót, która nie powoduje wydłużenia 
okresu realizacji przedmiotu Umowy nie wymaga zmiany Umowy. 

10. Każda zmiana harmonogramu robót, która powodowałaby wydłużenie 
terminu wykonania przedmiotu Umowy stanowi zmianę Umowy - 
powinna być potwierdzona protokołem konieczności i wprowadzona 
aneksem do Umowy. 

§ 4.Wymogi materiałowe 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej Umowy z 

materiałów własnych. 
2. Materiały, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny 

odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1213) oraz wymaganiom określonym w SWZ. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego danej branży Wykonawca obowiązany jest okazać w 
stosunku do wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające 
spełnienie wymagań, o których mowa w ust.2 niniejszego paragrafu. 

4. Przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego danej branży wszelkich dokumentów, potwierdzających 
spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2 powyżej. Termin 
przedstawienia wskazanych dokumentów do ich zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru inwestorskiego powinien być nie krótszy niż 8 dni 
przed ich planowanym wbudowaniem. 



BUDOWA NOWEGO ZESPOŁU POMOSTÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NAD JEZIOREM LGIŃSKO DUŻE – II postępowanie 

  
  
  

 

Strona 5 z 50 
 

 
 

§ 5.Teren budowy 
1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w uzgodnionym z Wykonawcą 

terminie nie później jednak niż 7 dni od dnia podpisania umowy.  
2. W przypadku wystąpienia  opóźnień w przekazaniu terenu budowy, z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,  Wykonawcy nie będą 
przysługiwały żadne roszczenia finansowe. Opóźnienie to może być 
podstawą do wystąpienia Wykonawcy z wnioskiem o wydłużenie terminu 
realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Przekazanie terenu budowy nastąpi w drodze pisemnego protokołu 
sporządzonego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przy udziale 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu do zatwierdzenia następujące dokumenty: 

− Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
− potwierdzające ubezpieczenie robót, 
− oświadczenia Kierownika Budowy i Kierowników Robót o podjęciu 

obowiązków. 
5. Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy,  
lub też inną działalnością Wykonawcy na obiekcie Zamawiającego 
spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialność ta wiąże się z 
usunięciem wszelkich szkód objętych odpowiedzialnością na własny 
koszt oraz wypłatą odszkodowań. Wykonawca w tym zakresie 
odpowiada również za działania Podwykonawcy. 

6. Od dnia  przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizację 
swojego zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, utrzymanie 
ładu i porządku oraz usuwanie na własny koszt wszelkich odpadów. W 
przypadku nie wykonania tego obowiązku Wykonawca zostanie 
wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego upływu 
terminu wskazanego w wezwaniu, Zamawiający wykona czynności 
porządkowe na koszt Wykonawcy. 

7. Zamawiający oświadcza, że nie zapewnia Wykonawcy powierzchni 
magazynowej do składowania materiałów. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób 
zgodny z prawem miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 779). 

9. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na terenu budowy 
pracownikom organów uprawnionych do kontrolowania, w szczególności 
pracownikom państwowego nadzoru budowlanego, do których należy 
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wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do 
udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą 

§ 6.Wynagrodzenie 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej 

Umowy,  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 
zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala 
się na podstawie złożonej oferty na kwotę: …………………………………. zł 
brutto(słownie: ……………………………... złotych …../100), w tym podatek 
VAT w wysokości …………………… zł, w tym: 
1) kwota dofinansowania w wysokości 819 000,00 zł brutto, 
2) pozostała kwota, stanowiąca różnicę pomiędzy łączną sumą 

wynagrodzenia wskazaną w § 6 ust. 2 a kwotą dofinansowania 
wskazaną w § 6 ust. 2 pkt. 1) w wysokości ………………………..zł brutto 
(słownie: ……………………………………….).   

3. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, 
zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania całego zamówienia 
(tj. wszystkich prac, robót i towarzyszących im dostaw i usług 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz obejmuje także 
ryzyko związane z wynagrodzeniem ryczałtowym) i uwzględnia zakres 
czynności i obowiązków wynikających wprost z umowy, SWZ, w tym z 
dokumentacji projektowej i  STWiORB, oraz uprawnień wynikających z 
gwarancji, jak również wszelkie koszty w nich nieujęte, a bez których 
nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym w opisie 
przedmiotu zamówienia, zgodnie  z SWZ, obowiązującymi przepisami, 
Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i 
uzgodnieniami, sztuką budowlaną itp. oraz należny podatek VAT. Nie 
uwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w wynagrodzeniu 
ryczałtowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego 
jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.  

4. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 2 niniejszego paragrafu 
zawiera w szczególności (lecz nie ograniczając się do): 

a. wykonanie przyłącza wody i energii elektrycznej do potrzeb 
budowy; 

b. koszty zaplecza socjalnego, wywozu śmieci z terenu robót, 
utylizacji odpadów powstałych przy realizacji niniejszej umowy, 
wywozu ziemi, gruzu; 

c. koszty zapewnienia ochrony terenu robót, ochrony terenu robót 
przed dostępem osób nieuprawnionych i to od momentu jego 
przekazania do chwili dokonania odbioru końcowego; 
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d. koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), 
wynikających z winy Wykonawcy; 

e. wszystkie koszty związane z pracami towarzyszącymi i robotami 
tymczasowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia; 

f. koszty uporządkowania terenu robót po wykonaniu robót; 
g. koszty zabezpieczenia robót; 
h. koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia terenu 

robót, obejmujące tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, 
wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie terenu robót, zastępcze 
źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia 
zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i 
mrozem i inne tego typu urządzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i 
terenu budowy w media; 

i. koszty eksploatacji wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego 
do wykonania robót, obejmujące również koszty sprowadzenia jak i 
odprowadzenia sprzętu na teren robót,  jego montaż i demontaż po 
zakończeniu robót, koszty paliw; 

j. koszty zagospodarowania terenu robót, w tym między innymi 
tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne, oświetlenie terenu 
robót z niezbędnymi zabezpieczeniami bhp i p.poż., dostawy wody, 
energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków; 

k. koszty zaplecza budowy i tymczasowych składowisk; 
l. koszty niezbędnych projektów i rysunków wykonawczych lub 

warsztatowych uzgodnionych z Zamawiającym; 
m. koszty wyposażenia obiektu w podstawowy sprzęt p.poż., wraz z 

jego oznakowaniem i oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 
n. koszty dokonania uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu 

wykonywania robót; 
o. koszty wykonania dokumentacji powykonawczej; 
p. koszty wykonania tymczasowych niezbędnych przełączeń 

instalacyjnych 
q. koszty opracowania instrukcji obsługi wykonanych 

instalacji/urządzeń oraz przeszkolenia pracowników 
Zamawiającego; 

r. koszty realizacji przedmiotu zamówienia: 
1) w dni wolne od pracy; 
2) w godzinach popołudniowych. 

s. ewentualne koszty wykonania na budowie prototypu próbek 
zastosowanych rozwiązań, systemów, użytych materiałów i 
elementów wyposażenia. 
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5. Wynagrodzenie za wykonanie robót, o którym mowa w ust. 2 
niniejszego paragrafu Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na 
podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty 
jej otrzymania. Płatność za fakturę będzie dokonywana przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy:  
Nazwa Banku: …………………….…,  
Nr rachunku: ………………………….,  

6. Ewentualna zmiana rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 6 
wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego i nie stanowi 
istotnej zmiany umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 10 
figuruje w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT”, 
dostępnym na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem 
internetowym: www.podatki.gov.pl. 

8. Faktury winny być wystawione w następujący sposób: 
Nabywca: 
GMINA WSCHOWA 
ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa 
NIP 925-19-31-551 
Odbiorca/Płatnik: 
Urząd Miasta i Gminy Wschowa 
ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa 

9. Faktury mogą być wystawione w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 9 
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.2020, poz. 1666). 
Szczegółowe informacje dot. elektronicznego wystawiania faktur w 
zamówieniach publicznych można znaleźć pod adresem: 
https://efaktura.gov.pl. 

10. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z 
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. 

11. Podzieloną  płatność  tzw.  split  payment  stosuje  się  wyłącznie  przy  
płatnościach  bezgotówkowych,  realizowanych  za pośrednictwem 
polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. 
Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty 
za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata 
odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, 
opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem. 

12. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od 
pracy, albo na inny dzień, który dla Zamawiającego jest dniem wolnym 
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od pracy, wówczas termin zapłaty upływa w dniu, który dla 
Zamawiającego jest najbliższym dniem roboczym. 

13. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z 
rachunku bankowego Zamawiającego. 

14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu przyjętej przez 
niego w ofercie stawki podatku VAT  
i w razie niewłaściwego jej wskazania nie może żądać od 
Zamawiającego dopłat i odszkodowań. 

15. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z 
umową Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy jej zapłaty do 
czasu doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub 
faktury korygującej. 

16. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej 
Umowy wierzytelności na rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

17. Numer identyfikacji podatkowej Zamawiającego:NIP ……………………… 
18. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy:NIP ….………………………… 
19. Numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcy:NIP ………………………. 
  

§ 7.Rozliczenie robót 
1. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty objęte 

niniejszą Umową będzie następować na podstawie faktur częściowych 
oraz na podstawie faktury końcowej. 

2. Dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania robót pod 
warunkiem, że wartość wykonanych robót będzie większa od wartości 
fakturowanych robót. Fakt ten musi być potwierdzony przez 
Inspektorów nadzoru inwestorskiego w dokumentach dotyczących 
odbioru częściowego. 

3. Rozliczanie pomiędzy stronami za wykonany przedmiot Umowy będzie 
się odbywało następującymi fakturami: 

1) fakturami częściowymi za roboty budowlane z zastrzeżeniem 
ustępu 6 niniejszego paragrafu,  

2) fakturą końcową (min. 10% wartości kontraktu). 
3)  faktury częściowe za roboty budowlane, mogą być wystawiane nie 

częściej niż 1 raz w miesiącu przez okres realizacji robót 
budowlanych licząc od miesiąca, w którym rozpoczną się roboty 
budowlane, każdorazowo po podpisaniu dokumentów, o których 
mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, 

4) sumaryczna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90% 
wartości umownego wynagrodzenia brutto Umowy, 
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5) Zamawiający zastrzega konieczność rozliczenia robót objętych 
etapem 1, o którym mowa w § 1 ust. 7 pkt. 1) do dnia 15 grudnia 
2022 r. 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet 
wykonania przedmiotu Umowy. 

5. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest: 
1) Podpisany przez Zamawiającego, Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego danej branży, Kierownika Budowy, Kierowników 
Robót, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy 
protokół częściowego odbioru robót. 

2) Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych w 
zapłacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawców i 
dalszych Podwykonawców, podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy. 

3) Oświadczenie Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń 
finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy. 

4) Oświadczenie dalszych Podwykonawców o braku wymagalnych 
roszczeń finansowych wobec Podwykonawców podpisane przez 
osoby upoważnione do reprezentowania dalszych od wykonawców. 

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzające dokonanie 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom. 

6. Podstawą wystawienia faktury końcowej (po odbiorze robót objętych 
czwartym etapem) jest: 

1) Podpisany przez Zamawiającego, Inspektorów nadzoru 
inwestorskiego, Kierownika Budowy, Kierowników Robót, 
Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokół 
końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.  

2) Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych w 
zapłacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawców i 
dalszych Podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy. 

3) Oświadczenie Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń 
finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy. 

4) Oświadczenie dalszych Podwykonawców o braku wymagalnych 
roszczeń finansowych wobec Podwykonawców podpisane przez 
osoby upoważnione do reprezentowania dalszych Podwykonawców. 
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5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzające dokonanie 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom. 

7. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą częściową lub końcową 
dokumentów, o których mowa odpowiednio w ust. 5 lub 6 powyżej, 
Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 
stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty 
do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w 
ust. 5 lub 6 powyżej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez 
Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania 
odsetek za opóźnienie w zapłacie. 

8. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy 
niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wystąpienia wątpliwości 
dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturą. 

9. Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do 
dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczącej rozliczeń z 
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie 
potwierdzonych dokumentów o dokonanych płatnościach m.in. 
potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjęcia gotówki. 

 
§ 8.Odbiory 

1. Strony zgodnie ustalają, że w toku realizacji niniejszej Umowy 
dokonywane będą następujące odbiory robót: 

1) odbiory częściowe, 
2) odbiór końcowy. 

2. Odbiory częściowe, niezależnie od planowanych płatności, będą 
dokonywane 1 raz w miesiącu, na następujących zasadach: 

1) Zgłaszając wykonane roboty do odbioru częściowego Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć: 
a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez 

Inspektorów Nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż 
wraz z informacją (potwierdzeniem), że stan zaawansowania 
robót jest większy od zgłaszanego do obioru. 

b) Karty obmiarów, szkice, deklaracje właściwości użytkowych 
wyrobów budowlanych, krajowe deklaracje zgodności itp. w 
takim zakresie, w jakie te dokumenty są  niezbędne do 
rozliczenia zamówienia.  
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2) Odbiór zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty uzyskania przez 
Zamawiającego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru gotowości 
robót do odbioru. 

3) Odbioru częściowego dokonuje Zamawiający w obecności 
Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika 
Budowy, Kierownika Robót i Inspektorów Nadzoru występujących w 
odbiorze branż. 

3. Odbiór końcowy dokonywany będzie na następujących zasadach: 
1) Zgłoszenie wykonania robót do odbioru końcowego Wykonawca 

zobowiązany jest dokonać pisemnie a do zgłoszenia dołączyć 
wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w 
szczególności: 

a) Pozwolenie na użytkowanie obiektu bez uwag lub skuteczne 
zgłoszenie zakończenia budowy do właściwego inspektora 
nadzoru budowlanego – jeżeli jest wymagane; 

b) Wypełnione dzienniki budowy; 
c) Oświadczenie Kierownika Budowy i Kierowników Robót o 

zakończeniu robót; 
d) Wyniki badań laboratoryjnych wbudowanych materiałów, 

badania zagęszczenia zasypki wykonane w obecności 
Inspektorów Nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji, 
potwierdzające uzyskanie pozytywnych wyników (jeżeli 
dotyczy).  

e) Deklaracje zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń - 
zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 
dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania 
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 
ze zm.). 

f) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robót wraz ze 
szkicami geodezyjnymi powykonawczymi (2 egzemplarze) z 
potwierdzonym przyjęciem przez Miejski Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

g) Udzieloną pisemną gwarancję jakości na wykonane prace i 
wbudowane materiały, wyroby i urządzenia. 

h) Dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego wraz ze 
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, 
potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, projektanta i 
Inspektorów Nadzoru poszczególnych branż. 
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i) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – 4 egzemplarze. 
j) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z 

przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, 
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane 
stosownymi przepisami. 

k) Pozostałe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie 
przedmiotu Umowy. 

2) Dzień skutecznego zgłoszenia traktowany będzie jako zakończenie 
realizacji przedmiotu Umowy. Przez skuteczne zgłoszenie 
Zamawiający rozumie zgłoszenie spełniające wszystkie opisane w 
ust. 3 pkt 1) wymagania/warunki. 

3) Odbioru końcowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiający w 
obecności Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, 
Kierownika Budowy, Kierowników Robót i Inspektorów nadzoru 
danej branży, w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia ich do 
odbioru, przy czym zgłoszenie to musi być potwierdzone przez 
Inspektorów nadzoru, iż roboty zostały wykonane zgodnie z 
dokumentacją budowy i umową, albo z wadami na tyle mało 
istotnymi, że obiekt nadaje się do użytkowania (usterki). 
Ewentualne występowanie nieistotnych wad przedmiotu umowy 
(niewykluczających użytkowania wykonanych robót) nie skutkuje 
odmową odbioru robót, jednak wymaga usunięcia wskazanych 
usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

4) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru 
końcowego, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie 
wad/usterek, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 
zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia wad/usterek. 

5) W przypadku, gdy Inspektor nadzoru danej branży wniesie 
sprzeciw co do zawiadomienia  
o zakończeniu budowy Wykonawca zobowiązany będzie do 
usunięcia wad/usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentów odbiorowych, o których mowa 
w ust. 3 pkt 1) powyżej lub też brak potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru danej branży, że prace zostały wykonane 
zgodnie z umową i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle 
istotnych, że obiekt nadaje się do użytkowania, spowoduje nie 
przystąpienie przez Zamawiającego do dokonania odbioru robót. 

4. Jeżeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiający może żądać 
ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy zamówienia 
odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie 
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wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest 
zobowiązany do usunięcia wad i usterek związanych z wykonywanymi 
przez siebie pracami bez względu na wysokość związanych z tym 
kosztów. 

5. Gdy wady/usterki usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, 
że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, 
Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady/usterki są istotne; 
jeżeli wady/usterki nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia 
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, 
gdy Wykonawca nie usunął wady/usterki w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu 
wartości niewykonanych robót i/lub niedostarczonych materiałów. 
Wycena nastąpi przez Zamawiającego na podstawie złożonego do 
podpisania umowy kosztorysu robót, a w przypadku braku odpowiednich 
pozycji - średnich cen SEKOCENBUDU dla województwa lubuskiego z 
ostatniego kwartału poprzedzającego powyższe rozliczenie (co nie 
wyklucza możliwości domagania się przez Zamawiającego zwrotu całości 
poniesionych z tego tytułu kosztów, jeżeli Zamawiający zleci innemu 
podmiotowi usunięcie wad/usterek i rzeczywiste koszty usunięcia wad 
przekroczą koszty ustalone zgodnie z niniejszym postanowieniem 
umowy). 

6. Z czynności poszczególnych odbiorów sporządzany będzie pisemny 
protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak 
też ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone 
przez Zamawiającego na usunięcie przez Wykonawcę stwierdzonych 
przy odbiorze wad/usterek. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o 
usunięciu wad/usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór 
zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych. 

8. Po potwierdzeniu usunięcia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i po upływie okresu rękojmi rozpoczyna swój bieg termin na 
zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w 
§ 17 Umowy. 

§ 9.Roboty zamienne i dodatkowe 
1. Konieczność wykonania robót zamiennych może nastąpić po spełnieniu 

przesłanek wskazanych w § 18 ust. 1 pkt 12 niniejszej Umowy. 
2. Roboty zamienne mogą być wykonane wyłącznie na podstawie 

protokołów konieczności potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

3. Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez Zamawiającego, 
Wykonawca nie może rozpocząć wykonania robót zamiennych. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich 
wykonania, 

2) informowania Inspektorów Nadzoru inwestorskiego danej branży o 
terminie odbioru robót zanikających lub  ulegających zakryciu. 
Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach: 

a) będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów 
niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia 
roboty do stanu pierwotnego; 

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia 
ich lub  doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

5. Dodatkowe roboty budowlane, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) 
ustawy – Prawo zamówień publicznych, mogą być wykonane na 
podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez Inspektora 
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że 
roboty te nie były objęte zamówieniem podstawowym, stały się 
niezbędne i spełnione zostały łącznie następujące przesłanki ustawowe: 

a)  zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów 
ekonomicznych lub technicznych,  
w szczególności dotyczących zamienności lub 
interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych  
w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub 
znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości 
zamówienia określonej pierwotnie  
w umowie; 

 Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez Zamawiającego 
Wykonawca nie może rozpocząć wykonania robót dodatkowych. 

6. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o których mowa w 
ust. 5 niniejszego paragrafu, zostanie ustalone przy zastosowaniu 
składników cenotwórczych nie wyższych niż określone w załączonym do 
oferty kosztorysie robót na realizację zamówienia i cen materiałów oraz 
kosztów pracy sprzętu w wielkościach nieprzekraczających poziomu 
średnich cen dla województwa lubuskiego za kwartał poprzedzający 
okres wbudowania wg cenników SEKOCENBUDU, łącznie z kosztami 
zakupu oraz wg faktur na materiały niewystępujące w cennikach. 
Podatek VAT według obowiązujących przepisów. 

 
§ 10.Personel Zamawiającego 
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1. Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów ze strony 
Zamawiającego są osoby wchodzące w skład powołanego Zespołu: 

− Imię i nazwisko: ……………….…… – Koordynator zespołu 
telefon: ………………. 
e-mail: ……………….. 

− Imię i nazwisko: …………………….– Z-ca Koordynatora zespołu 
telefon: ……………….. 
e-mail: …………………. 

− Imię i nazwisko: ……………….. 
telefon: ………………… 
e-mail: ………………… 

− Imię i nazwisko: ………………………… 
telefon: …………………. 
e-mail: …………………… 

2. Osoby wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu będą uczestniczyć w 
nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia w zakresie m.in.:  

a) kontroli prawidłowości i efektywności realizacji zamówienia po 
zawarciu umowy w tym sprawdzanie, czy Inwestycja prowadzona 
jest zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem robót, czy są 
odchylenia w zakresie realizacji harmonogramu,  

b) kontroli zatrudnienia w oparciu o umowy o pracę,  
c) kontroli podwykonawców, w tym podmiotów udostępniających 

zasoby,  
d) występowania o naliczenie kar umownych, w przypadku 

niedotrzymania warunków niniejszej Umowy, 
e) kontroli wniesienia, zmiany formy i zwrotu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, 
f)  analizy informacji składanych przez Inspektorów Nadzoru,  
g)  udziału w odbiorach częściowych oraz w odbiorze końcowym 

przedmiotu Inwestycji.  
3. Koordynator i Z-ca Koordynatora Zespołu, będą delegowali poszczególne 

czynności do wykonania. Uprawniona do delegowania czynności jest 
każda z osób samodzielnie. 

4. Niezależnie od postanowień ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający 
wyznacza Inspektorów nadzoru: 

1) Inspektor branży konstrukcyjno – budowlanej:…………………………….. 
2) Inspektor branży elektrycznej:…………………………………..…………………… 

 Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 
2020 poz. 1333 ze zm.), oraz umów zawartych między nimi, a 
Zamawiającym. 
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5. Podczas realizacji przedmiotowego zadania prowadzony będzie również 
nadzór autorski realizowany przez wykonawcę dokumentacji 
projektowej. 

§ 11.Personel Wykonawcy 
1. Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów ze strony Wykonawcy 

są: 
− Imię i nazwisko: ……………………. 

telefon: ……………….…………………. 
e-mail: ……………..……………………. 

− Imię i nazwisko: …….………………. 
telefon: ……………………………..……. 
e-mail: ……………………………………. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i 
kierowania robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana 
którejkolwiek z tych osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 
Umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 
pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz poinformowania tej 
nowej osoby o przetwarzaniu jej danych przez Zamawiającego w sposób 
zgodny z §21 umowy. Zamawiający zatwierdza proponowaną zmianę 
osób w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie 
wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wskazanych osób 
będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób 
wymaganych postanowieniami SWZ. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany, o 
której mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym 
skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. 
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy 
wynikająca z braku Kierownika Budowy/Robót będzie traktowana jako 
przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy  i nie może 
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót ani nie może 
stanowić podstawy jakichkolwiek innych roszczeń Wykonawcy. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o 
których mowa w ust. 2 winna być dokonana wpisem do Dziennika 
Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego do kierowania 
budową/robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy 
stanowi podstawę do odstąpienia od niniejszej Umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

6. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o 
której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie 
wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest 
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dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty 
złożenia wniosku Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza, że: 
− Kierownikiem Budowy – Kierownik branży konstrukcyjno-

budowlanej z ramienia Wykonawcy będzie: ……………………………………. 
− Kierownikiem robót branży instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z ramienia 
Wykonawcy będzie: ……………………………………. 

 Kierownik Budowy oraz Kierownik Robót działają w granicach 
umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.). 

8. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń Inspektorów nadzoru. 
9. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do 

realizacji niniejszej Umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz 
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa. 

10. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie BHP, 
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osób. 

11. Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą 
osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w 
jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu Umowy. 

12. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1320), osób wykonujących 
następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:  

a) wykonanie robót przygotowawczych, 
b) wykonanie robót rozbiórkowych,  
c) wykonanie robót związanych z budową konstrukcji pomostu, 
d) roboty związane z montażem obiektami małej architektury, 
e)  roboty związane z uporządkowania i uzupełnienia nawierzchni 

piaskowej istniejącej plaży, 
d)  roboty związane z makroniwelacją dna,  
e)  roboty branży elektrycznej, 
f)  wykonywanie robót wykończeniowych. 

13.Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca lub 
Podwykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu czynności 
wskazanych powyżej, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w 
całym okresie obowiązywania umowy. 
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14.Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania 
umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie 
odnośnie liczby zatrudnionych osób wykonujących wskazane w ust. 1 
powyżej czynności w zakresie zamówienia, których świadczenie polega 
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 10 do SWZ. Niniejsze oświadczenie stanowić będzie 
załącznik do umowy. 

15.Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób 
wykonujących wskazane powyżej czynności przez cały okres realizacji 
zamówienia, w szczególności poprzez wezwanie do okazania, w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 dni 
roboczych, poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o 
pracę, zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami 
wykonującymi ww. prace, zawierające informacje, w tym dane 
osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres 
obowiązków pracownika. (Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności bez adresów, nr 
PESEL pracowników) . Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę, zakres obowiązków powinny być możliwe do 
zidentyfikowania). 

16.Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania wyjaśnień, w 
przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu 
zatrudnienia na umowę o pracę. 

17.Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o 
których mowa w ust. 14 i ust. 15 powyżej, będzie traktowane jako 
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących 
pracę na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie i traktowane 
będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust.12 czynności. 
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18.Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust.1 czynności Zamawiający przewiduje sankcje, o 
których mowa w § 14 umowy. 

19.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa 
pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić 
się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 12.Podwykonawcy 

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca) będzie zamierzał realizować przedmiot umowy z 
udziałem Podwykonawców, ma on obowiązek w trakcie realizacji Umowy 
przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a 
także projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte  
w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie 
mogą być sprzeczne z wymogami SWZ,  
a z projektów tych musi wynikać w szczególności, iż: 
a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, 

odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle 
odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, 

b) terminy realizacji są zgodne z niniejszą umową, 
c) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

d) sposobów rozwiązania umowy z Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, 

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za 
Wady przedmiotu umowy  
o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności 
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do 
przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, 
oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o 
podwykonawstwo, w tym zwłaszcza dotyczących zapłaty przez 
Wykonawcę za prace zrealizowane przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę. 

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za 
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wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od 
zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 
Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający, 
zgodnie z art. 462 ustawy Pzp Zamawiający może badać, czy nie 
zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem 
udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 
108 i art. 109, o ile przewidział to w dokumentach zamówienia. 
Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe środki dowodowe 
dotyczące tego podwykonawcy. W przypadku, jeżeli wobec 
podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił tego 
podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do 
realizacji części zamówienia. 

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej 
zmiany, powinny zostać sporządzone w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 

5. Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z Podwykonawcami 
lub dalszymi Podwykonawcami, za zakres wykonywany w 
podwykonawstwie nie może przekroczyć wynagrodzenia za ten zakres w 
niniejszej Umowie. 

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zostać załączona zgoda 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. 

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, a także projekt jej zmiany należy przedłożyć 
Zamawiającemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia 
robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także 
projektu jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 
tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy: 

a) nie spełnia wymagań określonych w  SWZ, 
b) termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 

1 lit. c niniejszego paragrafu, 
c) nie spełnia wymagań określonych w ust.1 i 2 powyżej 
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9. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do 
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany w terminie,  
o którym mowa w ust. 8powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją 
tego projektu, jak również projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu 
poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i 
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

11. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej 
zmiany, zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w 
przypadkach, o których mowa w ust. 8 powyżej. 

12. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do 
przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane i jej zmiany w terminie, o którym mowa  
w ust. 11 powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją tej umowy i jej 
zmiany przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii 
zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 
lub usługi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jeżeli 
ich wartość jest większa niż 50.000,00 zł. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 powyżej, jeżeli termin zapłaty 
wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi, 
Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia umowy o 
podwykonawstwo i jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, poinformuje o tym Wykonawcę wzywając go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 lit. i) niniejszej Umowy. 

15. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  
z zachowaniem terminów określonych niniejszą Umową. 

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić 
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji 
przez Zamawiającego. 
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17. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z 
terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym 
nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez 
Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez 
Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej 
umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga 
ponownej akceptacji Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w 
niniejszym paragrafie. 

19. Zlecenie części robót budowlanych lub dostaw i usług ujętych umową 
odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom) 
wyszczególnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, może mieć 
miejsce, gdy: 

1) nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztów 
określonych w niniejszej Umowie, 

2) nie ulegnie zmianom zakres robót lub usług określony w § 1 
niniejszej umowy. 

20. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy i 
dalszego Podwykonawcy jak za swoje własne. Wykonawca odpowiada za 
dobór Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców pod względem 
wymaganych kwalifikacji, a także za jakość i terminowość prac przez 
nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną 
odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Niezależnie od 
powyższego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia 
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa. 

21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń 
w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby 
i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego 
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów 
realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli 
działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy 
naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 
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22. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców biorących udział w realizacji robót budowlanych 
stanowiących przedmiot umowy. 

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamówienia wynikająca z 
braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikająca z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 
zmiany terminu zakończenia robót. 

24. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, 
a także umowy o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszą 
być zawierane na zasadach, o których mowa w niniejszym paragrafie.   

25. Wykonawca, Zamawiający i Podwykonawca ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane 
wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

26. Strony ustalają, że w przypadku zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 
stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zapłaty 
za te roboty Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać zwrotu 
zapłaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami 
w całości od Wykonawcy. 

27. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na 
roboty budowlane. 

28. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 27 powyżej, dotyczy wyłączenie 
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi ( przy robotach budowlanych). 

29. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie obejmować 
wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy. 

30. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności 
bezpośredniej, w formie pisemnej, poinformuje Wykonawcę o zamiarze 
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dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, o której mowa w ust. 
27powyżej oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy wezwania. 

31. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania 
bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, 
jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 30powyżej  i 
wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi 
uwag o których mowa w ust. 30 powyżej, a Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 

32. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi 
uwagi, o których mowa w ust. 30 powyżej  i potwierdzi zasadność takiej 
płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 
30 powyżej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą 
zasadność takiej płatności. 

33. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na 
pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w 
przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty 
lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za 
równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą 
zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy. 

34. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego 
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia 
faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz  
z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem 
odbioru dostaw lub usług. 

35. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego 
potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez 
Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

36. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający 
potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

37. W sytuacji określonej w ust.36powyżej Zmawiający może dokonać 
potrącenia kwoty zapłaconej Podwykonawcy z dowolnej płatności 
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przysługującej Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

38. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 
27powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości  niniejszej Umowy, może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.  
§ 13.Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
1. Podmiotem Udostępniającym Zasoby jest podmiot, o którym mowa  

w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na którego zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega 
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, Podmiot Udostępniający Zasoby tj. 
………..………………………………………………………… będzie uczestniczył w 
wykonaniu zamówienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie: 
………………………… 

3. Umowa z Podwykonawcą, o którym mowa w ust. 2 powyżej, stanowi 
Załącznik do niniejszej Umowy.  

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 
ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, 
że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia.    

5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę innego Podwykonawcy 
zastosowanie znajdują zapisy, o których mowa w § 12 ust. 3 niniejszej 
Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.  

6. Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami 
proponowanego innego Podwykonawcy w stopniu niezbędnym do 
należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tym Podwykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do 
udostępnionych Wykonawcy zasobów, może żądać dokumentów 
dotyczących, w szczególności: 

− zakresu udostępnianych Wykonawcy zasobów; 
− sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia; 
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− zakresu i okresu udziału Podwykonawcy przy wykonywaniu 
zamówienia; 

−  czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

 
 

§ 14.Kary umowne 
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią 
przede wszystkim (lecz nie wyłącznie) kary umowne, stosowane w 
następujących przypadkach i wielkościach: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu 
Umowy, o którym mowa w § 2  ust. 1 niniejszej Umowy (zwłoka w 
wykonaniu przedmiotu umowy) w wysokości 0,2% wartościowy 
nagrodzenia brutto za wykonanie robót, o którym mowa w § 6 ust. 
2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

a)1 za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu 
Umowy, o którym mowa w § 2  ust. 11 niniejszej Umowy (zwłoka w 
wykonaniu etapu 1 przedmiotu umowy) w wysokości 0,5% wartości 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt. 1) Umowy, 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym lub odbiorze w okresie rękojmi i gwarancji - w 
wysokości 0,2% wartości Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie tych wad/usterek, 

c) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 0,1% wartości 
kontraktu, za każdy rozpoczęty dzień przerwy, licząc od pierwszego 
dnia przerwy, 

d) jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika Budowy lub Kierownika 
Robót będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez 
Zamawiającego – w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek, 

e) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie 
wykonywał inny podmiot, niż Wykonawca lub zgłoszony 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokości 1% wartości 
kontraktu, 

f) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
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projektu jej zmiany – w wysokości 2 000,00 zł za każdy 
nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt 
zmiany umowy, 

g) za nieprzedłożenie harmonogramu robót w terminie określonym w 
§ 3 ust. 1 niniejszej Umowy - w wysokości 1 000,00 zł za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, 

h) w przypadku  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia – w wysokości 2 000,00 zł za 
każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany; 

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty – w wysokości 2 000,00 zł. 

j) za odstąpienie od umowy albo jej rozwiązanie przez którąkolwiek 
ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % 
wartości kontraktu, 

k) jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku określonego w § 17 
ust.5 niniejszej umowy - w wysokości 0,5% wartości kontraktu, 

l) za nieterminowe przedłożenie listy pracowników, o której mowa w 
§ 11 ust. 14 niniejszej umowy – w wysokości 500,00zł za każdy 
dzień zwłoki; 

m) za nieprzedłożenie dowodów, w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego podczas kontroli, o których mowa w § 11 ust. 15 
niniejszej umowy – w wysokości   1 000,00 zł. 

n) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 11 ust. 12 
niniejszej Umowy osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o 
pracę  - w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

o) za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego naruszenia 
innych obowiązków Wykonawcy wynikających ze Specyfikacji 
Warunków Zamówienia oraz niniejszej Umowy w wysokości 
2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od 
umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z wyjątkiem 
przyczyny, o której mowa w § 15 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokości 
20 % wartości kontraktu. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, 
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody. 

4. Naliczenie kar umownych z poszczególnych tytułów wskazanych w 
niniejszym paragrafie jest niezależne od siebie. 
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar 
umownych z faktur wystawianych przez Wykonawcę, a Wykonawca 
niniejszym wyraża zgodę na takie potrącenia. 

6. W sytuacji określonej w ust. 5 powyżej Zmawiający może dokonać 
potrącenia kwoty zapłaconej Wykonawcy z dowolnej płatności 
przysługującej Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

7. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 
8. Za wartość kontraktu, o której mowa w ust. 1, 2 i 9 niniejszego 

paragrafu oraz w § 15 Umowy uważa się wynagrodzenie brutto, o 
którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy. 

9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić 
każda ze Stron, wynosi 20% wartości kontraktu.  

 
§ 15.Prawo odstąpienia od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do 
odszkodowania i kar umownych, określonych w niniejszej Umowie, w 
sytuacji, gdy: 

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym nie przystąpi do 
realizacji przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia przekazania 
terenu budowy, 

b) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem którejkolwiek z prac i robót 
oraz dostawo więcej niż 14 dni w stosunku do terminów 
określonych w harmonogramie robót, 

c) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego 
wstrzymuje prace lub roboty na okres dłuższy niż 14 dni, chyba, że 
wstrzymanie prac lub robót jest niezbędne z uwagi na 
bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii na okres 
uzgodniony z Zamawiającym, 

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robót zgodnie z niniejszą Umową 
lub nienależycie wykonuje którekolwiek ze zobowiązań umownych i 
nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania 
przez Zamawiającego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego 
terminu, 

e) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do 
kierowania budową/robotami inne osoby niż wskazane w ofercie 
Wykonawcy, 

f) Czynności objęte niniejszą Umową wykonuje bez zgody 
Zamawiającego  podmiot inny niż wskazany w ofercie Wykonawcy 
lub w niniejszej Umowie, 
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g) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej lub ubezpieczenia robót, 

h) Wykonawca wykonuje zamówienie z udziałem Podwykonawcy bez 
zachowania zasad zawierania umów, o których mowa w § 12 
niniejszej Umowy, 

i) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub ogłoszono jego 
upadłość,  

j) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie 
majątku Wykonawcy, 

k) Podmiot, który zobowiązał się do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów w celu realizacji niniejszego zamówienia 
wycofał się z podjętego zobowiązania, a Wykonawca nie przedstawił 
zobowiązania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w 
stanie spełnić warunków udziału w postępowaniu w stopniu nie 
mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

l) Wykonawca dwukrotnie nie zastosował się do polecenia 
Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy, 

m) W przypadku konieczności wielokrotnego (co najmniej 
dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczności dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości kontraktu. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego, jeżeli Zamawiający bez uzgodnienia z 
Wykonawcą zalega z zapłatą faktury za odbiór częściowy powyżej 60 dni 
kalendarzowych, licząc od daty przyjęcia przez Zamawiającego tej 
faktury. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać poprzedzone wezwaniem 
Strony do należytego wykonania zobowiązań umownych lub zaniechania 
naruszeń w wyznaczonym terminie, jednakże nie krótszym niż 7 dni. 

4. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy 
pisemnej pod rygorem nieważności z jednoczesnym podaniem 
uzasadnienia. 

5. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast tj. z chwilą doręczenia 
drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na 
przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich 
uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w 
zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy i kar umownych, możliwości zlecenia 
zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania.  
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6. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez 
konsekwencji o których mowa w § 14 ust. 2 niniejszej Umowy, w razie 
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie następuje w terminie 
30 dni od dnia powzięcia informacji o tych okolicznościach. W takim 
wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy wykonanej do dnia odstąpienia. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający za pośrednictwem 
Inspektorów nadzoru inwestorskiego,  
z udziałem Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 
robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, dokona odbioru tych 
robót oraz zapłaty wynagrodzenia za nie na zasadach określonych w § 
6, 7, 8, 12 niniejszej  Umowy. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub 
Zamawiającego, Strony obciążają następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło 
odstąpienie od umowy. 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór  
robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z 
przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 

3) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) 
powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego i Inspektorów 
nadzoru inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości 
wykonanych robót, według stanu na dzień odstąpienia. Protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 
wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru 
robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu budowy w 
terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz zapłaty wynagrodzenia za 
roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 
Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru robót, które 
zostały wykonane prawidłowo. Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie 
stawi się celem dokonania odbioru, Zamawiający sporządzi 
jednostronny protokół odbioru robót. 

6) W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 5) 
powyżej Zamawiający zapłaci tylko za wykonane i odebrane prace, 
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które nie są wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikających z 
kosztorysu przedłożonego do podpisania umowy, pod warunkiem, 
że Zamawiający uzna, że został on prawidłowo sporządzony. 

 
§ 16.Zobowiązania w zakresie Rękojmi i Gwarancji 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości i 
rękojmi na wykonane prace oraz wbudowane materiały, wyroby i 
urządzenia na okres ………….. miesięcy, licząc od dnia końcowego 
odbioru robót, z zastrzeżeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres 
rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Powyższe nie dotyczy 
oznakowania poziomego, dla którego okres gwarancji i rękojmi na 
wykonane prace oraz wbudowane materiały wynosi 12 miesięcy. 

2. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawcę 
materiałów lub urządzeń z których Wykonawca korzystał realizując 
niniejszą Umowę przewidują dłuższy okres gwarancji niż niniejsza 
gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedłużeniu 
przez danego producenta/dostawcę, a Wykonawca jest zobowiązany 
przekazać Zamawiającemu Kartę Gwarancyjną. 

3. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne lub usterki niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie 
określonym  
w ust.1, jeżeli zgłosił wadę/usterkę przed upływem tego okresu. 

5. Niezależnie od uregulowań zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, 
w okresie obowiązywania niniejszej umowy, a także po jej wykonaniu, 
rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu przez którąkolwiek ze Stron, 
Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na 
zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz 
roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z 
wad/usterek przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności 
przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu 
umowy. 

6. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do 
nieodpłatnego usuwania – w terminie zakreślonym przez 
Zamawiającego - wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciągu terminu 
określonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek 
(wymiana wadliwych rzeczy lub ich części składowych). 

7. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowiązek również usunąć te 
wady/usterki, które ujawniono po upływie okresu obowiązywania 
gwarancji jakości, lecz które powstały w okresie jej obowiązywania. 
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8. Wykonanie zobowiązania z gwarancji nastąpi poprzez usunięcie 
wady/usterki poprzez naprawę, bądź wymianę, w sposób eliminujący 
możliwość ponownego wystąpienia tych samych wad/usterek. 

9. Jeżeli wada/usterka elementu o dłuższym okresie gwarancji 
spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już 
upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia 
wady/usterki w obu elementach. 

10. Wykonawca (Gwarant) może wykonywać świadczenie gwarancyjne 
siłami własnymi, bądź przez osobę trzecią. 

11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad/usterek, powołując się na 
nadmierne koszty lub trudności. 

12. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady/usterki objęte gwarancją w 
terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego lub 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, chyba że z uwagi na 
rodzaj tych wad/usterek Zamawiający zażąda usunięcia ich w terminie 
krótszym. 

13. Jeżeli usunięcie usterek i wad ze względów technicznych nie jest 
możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowiązany 
jest powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający 
wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i 
sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego 
terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad/usterek. 

14. W przypadku niewywiązywania się z terminów usunięcia wad/usterek, o 
których mowa w ust. 12 lub 13 Zamawiający naliczy Wykonawcy karę 
umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 6 
ust. 2  niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonego od 
dnia wyznaczonego na usunięcie wad/usterek. 

15. W przypadku odmowy usunięcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub 
przekroczenia terminów usunięcia wad/usterek o których mowa w ust. 
12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiający bez 
konieczności uzyskiwania zgody sądu zleci usunięcie tych wad/usterek 
innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te 
koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt 
wady/usterki nieusunięte w wyznaczonym terminie lub dokonać 
przeglądu, serwisu i konserwacji instalacji i urządzeń wraz z konieczną 
naprawą w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków 
umownych. Koszt ten zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy 
lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego przez 
Wykonawcę. Jeżeli należne Wykonawcy wynagrodzenie lub 
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zabezpieczenie będzie niewystarczające do potrącenia, Zamawiający 
będzie miał prawo dochodzić zwrotu pozostałej części kosztów. 

17. Zgłoszenia wad i usterek Zamawiający dokonywać będzie za 
pośrednictwem telefonu pod numer ………………….. lub poczty 
elektronicznej………………………. 

18. Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady/usterki na koszt 
Wykonawcy także w przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje 
zagrożenie życia lub mienia. 

19. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokół z 
udziałem Zamawiającego. 

20. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może domagać się także 
usunięcia szkód, które te wady/usterki spowodowały, szkód powstałych 
w trakcie usuwania wad/usterek, a także szkód powstałych na skutek 
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek 
usuwania jego wad/usterek. 

21. Wybór sposobu usunięcia wad/usterek należy do Wykonawcy, jednakże 
Zamawiający może zalecić określony sposób usunięcia, jeżeli 
przemawiają za tym względy technologiczne. Wykonawca może nie 
uwzględniać powyższych zaleceń jedynie z ważnych, uzasadnionych 
powodów. 

22. W pozostałym zakresie do gwarancji i rękojmi mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

23. Udzielona przez Wykonawcę rękojmia i gwarancja jakości nie może 
uniemożliwiać Zamawiającemu oraz innym podmiotom (za zgodą 
Zamawiającego) realizacji nowych zadań inwestycyjnych, w 
szczególności: modernizacji instalacji, usunięcia awarii, montażu 
urządzeń itp. Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo, przed 
dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym 
zamówieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju 
robót i terminie ich realizacji.  Wykonawca ma prawo uczestniczyć  
w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności 
Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. 

24. W przypadku wystąpienia, w okresie obowiązywania gwarancji, 
konieczności wykonania napraw niezaliczanych do napraw 
gwarancyjnych (w szczególności wynikających z powodu działań osób 
trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiającego do przeprowadzenia 
niezbędnych napraw, z zastrzeżeniem, że Zamawiający każdorazowo, 
przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym 
zamówieniem publicznym, poinformuje Wykonawcę o rodzaju robót i 
terminie ich realizacji.  Wykonawca ma prawo złożyć ofertę cenową lub 
w przypadku wyboru innej oferty uczestniczyć w trakcie realizacji robót i 
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prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od 
Zamawiającego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci 
uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.  

 
§ 17.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie 
należytego jej wykonania  
w formie: ........................... w wysokości: .................. zł, co stanowi 
5 % ceny kontraktowej ofertowej brutto. W przypadku, o którym mowa 
w art. 452 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie 
zabezpieczenia w sposób opisany w art. 452 ust. 4, 5 i 7 ustawy Pzp.W 
takiej sytuacji wybór sposobu zabezpieczenia należy do Wykonawcy, 
przy czym Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o swoim 
wyborze przed zawarciem umowy. 

2. W przypadku niewykonania umowy lub nienależytego wykonania 
zamówienia lub nie usunięcia wad/usterek przedmiotu umowy, 
ewentualnych odszkodowań i kar umownych  zabezpieczenie wraz z 
powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie 
wykorzystywane do zgodnego z niniejszą Umową wykonania przedmiotu 
niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady/usterki. 

3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w następujący sposób: 

1) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni 
od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonane, 

2) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez 
Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady/usterki, kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po 
upływie okresu rękojmi za wady/usterki. 

4. Jeżeli zostanie przesunięty termin realizacji zamówienia, Wykonawca 
zobowiązany jest odpowiednio przesunąć termin ważności 
zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej  najpóźniej w 
terminie podpisania aneksu do umowy. 

5. Wykonawca ma obowiązek najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu 
ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej 
przedłużyć okres jego ważności lub przedłożyć nowe zabezpieczenie w 
sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru końcowego, na 
okres równy okresowi ich usunięcia.  Nie wywiązanie się przez 
Wykonawcę z tego zobowiązania spowoduje naliczenie kary umownej, o 
której mowa w § 14 ust. 1 lit. k) niniejszej Umowy, która przy braku 
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dobrowolnej zapłaty zostanie pokryta z faktury bądź ze środków 
uzyskanych przez Zamawiającego z obowiązującego jeszcze 
zabezpieczenia. 

6. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rękojmi 
wad/usterek w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie 
usuwania tych wad/usterek, za zgodą Zamawiającego, najpóźniej na 14 
dni przed upływem okresu ważności zabezpieczenia przedłuży okres 
ważności zabezpieczenia lub przedłoży nowe zabezpieczenie na okres 
niezbędny do usunięcia tych wad/usterek. Bezskuteczny upływ 
zastrzeżonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiającego 
obowiązującego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczeń 
związanych z usunięciem  tych wad lub usterek. 

 
§ 18.Zmiany postanowień umowy 

Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w 
umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod 
warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W 
szczególności Zamawiający, dopuszcza: 

1. Zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy w następujących 
przypadkach:  

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, 
geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności:  

a) klęski żywiołowe,  

b) wyjątkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawcę i 
potwierdzone przez Zamawiającego) warunki atmosferyczne, 
uniemożliwiające prawidłowe prowadzenie robót budowlanych, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w 
szczególności z powodu technologii realizacji robót określonej 
Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych 
warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania robót w 
tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjątkowo niekorzystne warunki 
atmosferyczne rozumieć należy długotrwałe wystąpienie bardzo 
niskich temperatur i silnych podmuchów wiatru uniemożliwiających 
wykonanie określonych prac z uwagi na technologię i technikę 
wykonywanych robót, w tym wymaganych technologii przez 
producentów stosowanych materiałów i urządzeń. W takim 
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać 
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przesunięty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezależnych 
oraz o czas trwania ich następstw.  

c) wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub 
hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 
dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 
archeologicznych, wstępowania niewybuchów lub niewypałów, które 
mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania 
przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy oraz o czas trwania ich 
następstw.  

d) odkrycia w trakcie robót budowlanych niewypałów i niewybuchów, 

e) odkrycia w trakcie robót budowlanych obiektów podziemnych 
wymagających wcześniejszej rozbiórki lub usunięcia,  

f) odkrycia przedmiotu względem, którego powstanie przypuszczenie, 
że jest on zabytkiem, co oznaczać będzie konieczność wstrzymania 
robót lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, 
ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego 
znaleziska, 

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektów podziemnych lub 
podziemnych sieci uzbrojenia terenu niż wynikające z ewidencji 
geodezyjnej, co będzie wymagało odpowiednich zmian w 
opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robót, 

2) będących następstwem okoliczności leżących po stronie 
Zamawiającego, w szczególności: 

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, 

b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego,  

c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 
dokumentacji projektowej, 

d) opóźnienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego, 

3) z przyczyn zależnych od Zamawiającego, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku termin 
realizacji przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz o czas trwania ich 
następstw,  

4) zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz 
wydających decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikający 
z przepisów prawa, 
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5) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w 
szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z 
powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron 
musi udokumentować. 
Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy, uważać się będzie w 
szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, 
strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania 
warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii 
elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. W takim przypadku termin 
wykonania przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas 
trwania siły wyższej oraz o czas trwania jej następstw. W takim 
przypadku Strony mogą również określić zmieniony sposób 
osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia 
wchodzącego w zakres przedmiotu Umowy, celem dostosowania go 
do skutków wystąpienia siły wyższej. W takim przypadku zmiany w 
Umowie zostaną ograniczone tylko do zmian koniecznych.  

6) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, nie jest możliwe dotrzymanie 
pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim 
przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy może zostać 
przesunięty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezależnych, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy oraz o 
czas trwania ich następstw, 

7) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie 
zostaną ograniczone do zmian koniecznych do uniknięcia lub 
usunięcia kolizji, 

8) zaleceń organów administracji publicznej dotyczących wykonania 
przedmiotu Umowy w sposób wynikający z tych zaleceń. W takim 
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać 
przesunięty o czas trwania tych okoliczności od Wykonawcy 
niezależnych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich następstw.  

9) zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogów środowiskowych lub 
uwarunkowań prawnych i administracyjnych. W takim przypadku 
termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas 
trwania tych okoliczności od Wykonawcy niezależnych oraz 
(ewentualnie) o czas trwania ich następstw.  

10) wejścia w życie nowych przepisów, Polskich Norm po upływie terminu 
składania ofert, w czasie wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich 
wprowadzenie będzie powodować wzrost pracochłonności wykonania 
danych opracowań lub projektów o więcej niż 5%. 
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11)  (…) 
12) w sytuacji konieczności wykonania robót zamiennych, rozumianych w 

sposób jak niżej: 
a) roboty zamienne polegają na tym, że Wykonawca zobowiązuje się 

do wykonania zamówienia podstawowego w sposób odmienny od 
określonego w umowie,  

b) konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi między innymi 
w sytuacji, gdy:  

− materiały budowlane, osprzęt lub urządzenia przewidziane do 
wykonania zamówienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie 
mogą być użyte przy realizacji przedmiotu zamówienia z powodu 
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi 
lub lepszymi,  

− w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana 
przepisów Prawa budowlanego, 

− w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne 
wykonania przedmiotu zamówienia (np. Polska Norma),  

− w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wystąpiła konieczność 
zmiany technologii wykonania robót. 

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy może ulec 
odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonywania 
przedmiotu zamówienia, w sposób należyty, nie dłużej jednak, niż o 
czas trwania okoliczności wymienionych w ust. 1 powyżej. 

Zmiany wskazywane w pkt 12) będą wprowadzane wyłącznie w 
zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu zamówienia do 
użytkowania.  

13) wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych 
odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i 
powodujących konieczność dokonania zmian w projekcie i/lub 
konieczność wykonania robót w warunkach odmiennych od 
zaprojektowanych rozwiązań technicznych, przy czym przedłużenie 
terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do 
wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem i/lub 
wprowadzenia zmian w projekcie. 

W takim przypadku rozliczenie nastąpi na zasadach określonych w 
pkt. 12) powyżej lub pkt. 11 poniżej.   

11 . w przypadku wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych 
dokumentacją projektową dopuszcza się  

a) zmianę terminu realizacji zamówienia, 
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b) dokonanie rozliczenia za wykonanie robót 
dodatkowych.  

12. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa w pkt. 
11, przy rozliczeniu obwiązywać będą następujące zasady: 

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu zestawienie cen 
jednostkowych przyjętych do ustalenia ceny ofertowej (kosztorysy 
robót) za wykonanie poszczególnych asortymentów robót złożone w 
terminie określonych w SWZ przed podpisaniem umowy.   

(*Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez 
Wykonawcę do wyceny oferty stanowiącej Przedmiot umowy są stałe 
i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania umowy oraz będą 
stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić 
w trakcie realizacji zamówienia), zaakceptowanych przez 
Zamawiającego z uwzględnieniem poniższych zapisów.  

2) Jeżeli nie można wycenić robót, z zastosowaniem wyżej określonej 
metody, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora 
nadzoru inwestorskiego kalkulację Ceny jednostkowej robót z 
uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich 
cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. Sekocenbud) 
dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w 
miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest 
sporządzana. 

3) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu 
(cena po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w 
wysokości nie wyższej niż 90 % średniej ceny z aktualnego w dniu 
rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;. 

4) ceny sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu 
(cena po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w 
wysokości nie wyższej niż 90 % średniej ceny z aktualnego w dniu 
rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud; 

5) do wyceny robót metodą szczegółową lub uproszczoną należy 
stosować, zachowując kolejność jak w zapisie: KNR, KNNR i 
kalkulacje własne.  

13. Ewentualne roboty dodatkowe, realizowane będą w wyniku zmiany 
umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

14. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 13, może 
nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego 
pisemnie przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiającego oraz 
zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokołu 
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konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia stosownej zmiany do 
umowy, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót 
dodatkowych. 

15. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie 
prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność 
zapobieżenia awarii  

16. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, 
stanowić będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie 
ujęte w protokole konieczności nie podlegają zapłacie. 

17. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia dodatkowe przy 
jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i 
parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym. 

18. Rozliczenie robót dodatkowych nastąpi odrębną płatnością. 

2. Zmiany osobowe: 

1) Zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot 
Umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi 
uprawnieniami budowlanymi, o których mowa w SWZ oraz w ustawie 
Prawo budowlane oraz równoważnym doświadczeniem zawodowym. 

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje 
przedmiot Umowy na innego, dysponującego co najmniej 
porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i 
osobowym niż Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;  

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego 
w ofercie Wykonawcy.  

3. Pozostałe zmiany:  

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki 
podatku VAT spowodowanego nowelizacją ustawy o podatku od 
towarów i usług, o kwotę wynikającą z tej zmiany; 

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robót 
zamiennych w sytuacji, gdy wartość robót zamiennych jest różna od 
wartości robót zamienianych, o kwotę wynikającą z tej zmiany; 

     W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu 
wartości robót zamiennych i/lub niewykonanych robót i/lub 
niedostarczonych materiałów. Wycena nastąpi przez Zamawiającego na 
podstawie złożonego do podpisania Umowy kosztorysu robót, a w 
przypadku braku odpowiednich pozycji-średnich cen SEKOCENBUDU 
dla województwa lubuskiego z ostatniego kwartału poprzedzającego 
powyższe rozliczenie. 

3) Zmiana danych związanych ze zmianą nr rachunku bankowego 
Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 5 niniejszej Umowy;  
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4) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu 
Umowy, jeżeli:  

a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w całości nie będzie możliwe w 
terminie określonym w § 2 niniejszej Umowy, 

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w całości nie będzie możliwe z 
przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany przepisów prawnych 
np. p. poż., bhp, norm technicznych, 

c) nastąpiła zmiana technologii, sposobu wykonania robót, liczba lub 
asortyment dostarczonych urządzeń. 

W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy 
zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie 
spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które 
Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi 
świadczeniami.  

4. Zmianę umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót 
budowlanych od dotychczasowego WYKONAWCY, nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały 
spełnione łącznie następujące warunki: 
a) zmiana WYKONAWCY nie może zostać dokonana z powodów 

ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących 
zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana WYKONAWCY spowodowałaby istotną niedogodność lub 
znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości 
zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, 

których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł 
przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 
określonej pierwotnie w umowie; 

3) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma 
zastąpić nowy WYKONAWCA: 
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 

restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego WYKONAWCY lub 
jego przedsiębiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 
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wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 
umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań 
WYKONAWCY względem jego Podwykonawców. 

5. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia 
zakresu umowy i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, w razie gdy 
pandemia koronawirusa COVID-19 ma wpływ na wykonanie 
zamówienia, a Wykonawca wykaże ścisły związek pomiędzy tą sytuacją, 
a brakiem możliwości należytego wykonania umowy, jej części lub w 
umownym terminie. 

6. Ponadto Strony dopuszczają zmianę postanowień umowy w 
następujących przypadkach: 

1) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną 
umowy. 

2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do 
kontaktów między Stronami. 

7. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy: 

1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy 
zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o 
których mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu. 

2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 
3) warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę 

inicjującą zmianę, zawierającego: 
a) opis propozycji zmiany, 
b) uzasadnienie zmiany, 
c) opis wpływu zmiany na termin realizacji umowy. 

4) Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu 
pod rygorem nieważności. 

8. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu 
wykonania umowy  
i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność 
dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub 
opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym 
dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków 
Wykonawcy. 

§ 19.Ubezpieczenie robót 
1. Na cały czas prowadzenia robót budowlanych (aż do odbioru końcowego 

robót) Wykonawca  zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt 
odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć 
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w zawiązku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od 
odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej). 

2. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę ubezpieczenia robót 
budowlanych na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość 
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 6 ust. 2 niniejszej 
Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegają: 

a) roboty objęte niniejszą Umową, urządzenia oraz wszelkie 
mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem 
robót, 

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie następstw 
nieszczęśliwych wypadków, 

c) odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa), 
d) działania i zaniechania Podwykonawców, 

z zastrzeżeniem, że polisa/polisy obejmująca/obejmujące ww. ryzyka 
muszą konkretnie wskazywać na ubezpieczenie robót realizowanych na 
podstawie niniejszej Umowy. 

3. Kopię polisy albo innego dokumentu potwierdzającego zawarcie takiej 
umowy ubezpieczenia (wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych 
składek oraz OWU) Wykonawca obowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu najpóźniej w dacie wydania Wykonawcy terenu 
budowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć polisę (polisy) 
potwierdzającą zawarcie bądź kontynuację umowy ubezpieczenia, o 
której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej 
akceptacji ich treści przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia 
dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej. Opóźnienie z tego 
tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 
zakończenia robót. 

6. Jeżeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o której mowa w 
ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie będzie kontynuował wyżej 
wymienionej umowy ubezpieczenia przez cały okres trwania robót 
budowlanych, Zamawiający może według własnego wyboru odstąpić od 
umowy z Wykonawcą na zasadach, o których mowa w § 15 niniejszej 
Umowy bądź ma prawo zawrzeć przedmiotową umowę ubezpieczenia 
lub ją przedłużyć na koszt Wykonawcy, potrącając jej koszt z bieżących 
płatności należnych Wykonawcy. 
 

§ 20.Klauzula poufności 
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1. Wszystkie wiadomości i informacje niebędące informacją publiczną, w 
szczególności informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne, 
handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje związane z 
postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące w 
sposób bezpośredni lub pośredni Zamawiającego oraz firm lub 
podmiotów z nim współpracujących, uzyskane przez Wykonawcę w 
związku ze świadczeniem usług w ramach niniejszej Umowy, będą 
traktowane przez Wykonawcę bezterminowo i bezwarunkowo jako 
poufne i nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio ujawnione 
komukolwiek, jedynie za wyjątkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia, 
wydanego przez Zamawiającego. 

2. Strony zobowiązują się do bezwzględnego nieujawniania wszelkich 
informacji poufnych. 

3. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w których 
obowiązek ujawnienia wskazanych w nim informacji lub danych wynika 
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia sądu lub 
decyzji właściwej władzy publicznej. 

4. Strony mają obowiązek zabezpieczyć przez nieautoryzowanym 
dostępem oraz odczytem każdą informacje poufną lub stanowiącą 
tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczeń 
informacji (poprzez m.in. ograniczenie do nich dostępu, przesyłanie i 
przekazywanie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez 
osoby nieupoważnione, przestrzeganie przepisów wewnętrznych 
dotyczących korzystania z zasobów sieciowych) oraz prawidłowe 
niszczenie nośników papierowych. 

5. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje 
się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich dokumentów i innych 
materiałów dotyczących informacji lub danych, o których mowa w ust. 
1, jakie sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w czasie trwania 
Umowy albo w związku lub przy okazji jej wykonywania, włączając w to 
ich kopie, odpisy, a także zapisy na innych nośnikach zapisu – 
najpóźniej do dnia rozwiązania Umowy. 

6. W przypadku powstania wątpliwości co do charakteru informacji lub 
danych, Wykonawca, przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub 
wykorzystaniem ma obowiązek pisemnie uzgodnić z Zamawiającym, czy 
podlegają one ochronie określonej w niniejszej klauzuli umownej. 

7. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia 
Zamawiającego o naruszeniu lub powstaniu zagrożenia naruszenia 
informacji poufnej i okolicznościach tego zdarzenia. 
 

§ 21.Klauzula salwatoryjna 
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1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień 

niniejszej Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego 
orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną 
uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia 
niniejszej umowy zachowują pełną moc i skuteczność, chyba że z 
okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień 
nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta. 

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 Strony zobowiązane będą zawrzeć 
aneks do Umowy, w którym sformułują postanowienia zastępcze, 
których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny lub 
maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub 
bezskutecznych.  

 
§ 22.Klauzula RODO 

Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym 
dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z 
RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Wschowa. 
Adres i dane kontaktowe administratora danych: Urząd Miasta i Gminy 
Wschowa, Rynek 1, 67-400 Wschowa, tel: 65 5408600, e-mail: 
boi@wschowa.pl.  

2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym 
realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, można się 
skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (IOD) w 
następujący sposób: poczta elektroniczna kontakt@rodo-leszno.com.pl.; 
tel: 783 479791 lub pisemnie na adres naszej siedziby. 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa nowego zespołu pomostów  
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 
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nad jeziorem Lgińsko Duże” , znak sprawy; RZP.271.27.2022. Podstawa 
prawna:  

- ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2022 r. poz. 1710), 

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 
2021 r. poz. 305 z późn. zm.), 

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1360), 

- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE. 

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być inni wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom i 
osobom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. 
Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator 
danych zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa 
się przetwarzanie danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74, 75, 76 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „Pzp”. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 
Zarchiwizowane dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny 
z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz 
otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich 
danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy 
przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej; ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym 
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przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa; 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

7) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane 
zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie. 

9) Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów RODO, o 
których mowa w art.19 ust 2 i 3 ustawy Pzp, a mianowicie: 
a) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z 

uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w 
art.16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. 

b) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania 
ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art.18 ust.1 RODO, 
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 
zakończenia tego postępowania. 

10) Zgodnie z art.22 RODO Posiada Pani/Pan prawo: 
-na podstawie art.15 RODO dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących(w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe 
są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w 
art.15 ust 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z 
żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu 
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 
zamówienia); 
-na podstawie art.16 RODO do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
(skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do 
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.16 RODO, nie może 
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani 
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 
może naruszać integralności protokołu postępowania i jego załączników); 
-na podstawie art.18 RODO żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii lub państwa członkowskiego); 

11) W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym 
mowa w art.18 ust.1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania 
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danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub 
załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, 
chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 
RODO. 

12) Udostępnianie, o którym mowa w ust. 1 i 2, ma zastosowanie do 
wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa 
w art.9 ust.1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust.3 
i art.18 ust. 3-6, stosuje się odpowiednio. 

13) W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego dane mogą być przekazane do państw spoza 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem przypadków 
uzasadnionych ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 1,2 
ustawy Pzp. 

14) Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed 
ich bezprawnym rozpowszechnianiem. 

15) Nie przysługuje Pani/Panu: 
−   w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do 

usunięcia danych osobowych; 
−   prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w 

art. 20 RODO; 
−   na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec 

przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO. 

16) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 
RODO; 

17) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
Tel: 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl. 

 
§ 23.Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie 
przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), kodeksu cywilnego oraz 
przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 
z 2020 poz. 1333 ze zm.). 
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2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i 
procesowe. 

3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony 
zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby spory były 
rozwiązywane polubownie w drodze bezpośrednich negocjacji 
prowadzonych w dobrej wierze. 

4. W razie powstania sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w 
których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddadzą się 
mediacjom lub polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem 
Polubownych przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, 
wybranym mediatorom albo osobą prowadzącą inne polubowne 
rozwiązanie sporu. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1-egz. 
dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiającego. 
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