BUDOWA NOWEGO ZESPOLU POMOSTOW WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NAD JEZIOREM LGINSKO DUZE - 1I postepowanie

Zatacznik nr 8 do SWzZ

PO ZMIANIE NR 1 Z DNIA 26.10.2022r.
UMOWA NR RZP.272...... 2022

zawarta w dniu ............... 2022 r. we Wschowie

pomiedzy:

Gming Wschowa zwang dalej ZAMAWIAJACYM,

reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy - Konrada Antkowiaka

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy - Justyny Staszak,

................................................. z siedzibg W ........cevvvvineennn, (kod
pocztowy) przy ul. ......cooineni , Wpisang do Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ..........ceevinvnnn w Sadzie Rejonowym dla
............................................. | R 1 AV]e b4 =] [
Gospodarczym Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy

Regon ....ccoeveeeeiiiinnn, ,

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
(znak sprawy: RZP.271.35.2022) w trybie podstawowym, ktérego wartos¢
nie przekracza progéw unijnych w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 11
wrzes$nia 2019 roku - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2022r.
poz.1710) o nastepujacej tresci:

§ 1.Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie
zamowienia publicznego (roboty budowlane) pn.: ,Budowa nowego
zespotu pomostéw wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Lginsko, Lgin Duzy” - II
postepowanie, w zakresie okreslonym w Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia (w skrocie SWZ) i w zatgczonych do SWZ dokumentach
(w szczegdlnosci w dokumentacji projektowej: projekcie budowlanym,
projektach wykonawczych, szczegotowych specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), przedmiarach
robot), w ofercie Wykonawcy oraz na warunkach wynikajacych z
niniejszej Umowy. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ Umowy.
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3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robot
niezbednych do osiggniecia rezultatu okreslonego w ust.1, niezaleznie
od tego czy wynikajg wprost z dokumentéw wskazanych w ust.1
niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng
budowy i miejscem prowadzenia robot oraz, ze warunki wykonywania
robét sg mu znane.

5. Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty z zachowaniem
najwyzszej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru
prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, aktualnymi
na dzien wykonywania robot zasadami wiedzy technicznej oraz
harmonogramem robot.

6. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji realizacji przedmiotu
umowy z robotami prowadzonymi przez innych Wykonawcéw/na innych
kontraktach - w zakresie, w jakim realizacja tych kontraktow moze
wptywac na wykonywanie umowy (w tym dostep do placu budowy) przez
Wykonawce.

7.Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonania etapu 1 o wartosci robét odpowiadajgcej kwocie
wskazanej w § 6 ust. 2 pkt 1) umowy, w terminie okreslonym w § 2
ust. 11,

2) wykonania etapu 2 o wartosci robot stanowigcej réoznice pomiedzy
wartoscig rozliczong w ramach etapu 1, a taczng sumg
wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 2 umowy.

-Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym

zatgcznik do Umowy.

§ 2.Termin wykonania

1. Wymagany termin wykonania przedmiotu Umowy rozumiany jako
termin wykonania robdt budowlanych, uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu (jezeli dotyczy) i pisemnego zgtoszenia
Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koncowego ustala sie termin
realizacji zamdwienia- 15 czerwca 2023r. od dnia przekazania
terenu budowy z zastrzezeniem ust. 2.

11, Zakres realizacji zamoéwienia przewidziany do wykonania w ramach
etapu 1 na wartos¢ okreslong w § 6 ust. 2 pkt 1) umowy nalezy
wykona¢ do 10 grudnia 2022r., pod rygorem skutkéw okreslonych w
§ 14 ust.1 lit. a)l.

Przez uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie Zamawiajacy rozumie:

uzyskanie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o

pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub dokonanie skutecznego zgtoszenia

zakonczenia budowy do Inspektora Nadzoru Budowlanego(tj. dokonanie
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zgtoszenia, do ktorego Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wnidst

sprzeciwu).

2. Niezaleznie od postanowien ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest
realizowac roboty zgodnie z harmonogramem robét, zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy.

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,
skutkujacych niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w ust.1
niniejszego paragrafu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej
jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.

4. Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie
wytacznie w przypadkach wskazanych w § 18 niniejszej Umowy.

5. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w
wymaganym w ust. 1 terminie z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie
krokow dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z
podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce, chyba, ze niezwtocznie
uzasadni on, iz termin wykonania robét nie jest niczym zagrozony. W
przypadku dwukrotnego nie zastosowania sie przez Wykonawce do
polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z
prawem zgdania od Wykonawcy petnego odszkodowania niezaleznie od
kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie
przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan.
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang
robote.

§ 3. Harmonogram robot

1. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu, zaopiniowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego harmonogram robét (rzeczowo - finansowy) w terminie
5 dni od podpisania umowy.

2. W harmonogramie robét Wykonawca winien uwzglednic¢ terminy
realizacji zamodwienia, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 umowy, w
szczegoblnosci terminy i wartosci zakresu robdt objetych etapami
rozliczeniowymi wskazanymi w § 1 ust. 7.

3. Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu robdét w
ciggu 5 dni, liczac od daty przedtozenia harmonogramu robét do
zatwierdzenia.

4. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgacego uwag do harmonogramu
robdét, Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i
przedtozenia Zamawiajacemu poprawionego harmonogramu robot w
terminie 2 dni, liczac od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uwag.

5. Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia w harmonogramie
robét uwag Zamawiajgcego bedzie sie uwazato za zatwierdzenie
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10.

harmonogramu roboét. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag
Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 3 powyzej, a przedtozony
przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposob istotny bedzie
niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania robdt w catosci lub w czesci. Wszelkie
konsekwencje takiego wstrzymania obcigza Wykonawce.

. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram robét

poczawszy od dnia, ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.

. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktorg

nalezy sktada¢ w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiajacego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub w kazdym przypadku, kiedy
Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na
wykonywanie robét niezgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

. Postanowienia ust. 1-6 majq zastosowanie do kazdorazowej zmiany

harmonogramu robét.

. Kazda zmiana harmonogramu robét, ktora nie powoduje wydtuzenia

okresu realizacji przedmiotu Umowy nie wymaga zmiany Umowy.
Kazda zmiana harmonogramu robot, ktéra powodowataby wydtuzenie
terminu wykonania przedmiotu Umowy stanowi zmiane Umowy -
powinna byc¢ potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona
aneksem do Umowy.

§ 4. Wymogi materialowe

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot niniejszej Umowy z

materiatow wiasnych.

. Materiaty, o ktorych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny

odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1213) oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.

. Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego danej branzy Wykonawca obowigzany jest okazac¢ w
stosunku do wskazanych materiatdw dokumenty potwierdzajace
spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust.2 niniejszego paragrafu.

. Przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej,

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego danej branzy wszelkich dokumentdéw, potwierdzajacych
speftnienie wymagan, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej. Termin
przedstawienia wskazanych dokumentéw do ich zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego powinien byc¢ nie krotszy niz 8 dni
przed ich planowanym wbudowaniem.
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§ 5.Teren budowy

. Przekazanie terenu budowy nastgpi w uzgodnionym z Wykonawcg
terminie nie pdzniej jednak niz 7 dni od dnia podpisania umowy.

. W przypadku wystgpienia opdznien w przekazaniu terenu budowy, z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawcy nie bedag
przystugiwaty zadne roszczenia finansowe. Opdznienie to moze by¢
podstawg do wystgpienia Wykonawcy z wnioskiem o wydtuzenie terminu
realizacji przedmiotu Umowy.

. Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu
sporzadzonego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg przy udziale
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia nastepujace dokumenty:

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— potwierdzajace ubezpieczenie robdt,

— osSwiadczenia Kierownika Budowy i Kierownikow Robét o podjeciu
obowigzkdw.

. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za wszelkie szkody powstate w zwigzku z realizacjgq przedmiotu umowy,
lub tez inng dziatalnoscig Wykonawcy na obiekcie Zamawiajgcego
spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialnos¢ ta wigze sie z
usunieciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialnoscig na wtasny
koszt oraz wyptatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie
odpowiada réwniez za dziatania Podwykonawcy.

.Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje
swojego zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgacym, utrzymanie
tadu i porzadku oraz usuwanie na witasny koszt wszelkich odpadéw. W
przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie
wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu
terminu wskazanego w wezwaniu, Zamawiajacy wykona czynnosci
porzadkowe na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni
magazynowej do sktadowania materiatow.

. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb
zgodny z prawem miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 779).

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na terenu budowy
pracownikom organdw uprawnionych do kontrolowania, w szczegdlnosci
pracownikom panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg
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§ 6.Wynagrodzenie
. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktdrym mowa w § 1 niniejszej
Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.
. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala

sie na podstawie ztozonej oferty na kwote: ......ccocceeiivii e, zt
brutto(stownie: ......ccccoviiiiiiie e ztotych ..... /100), w tym podatek
VAT w wysokosSCi ........cccceeeneee. zt, w tym:

1) kwota dofinansowania w wysokos$ci 819 000,00 zt brutto,

2) pozostata kwota, stanowigca réznice pomiedzy tgczng sumg
wynagrodzenia wskazang w § 6 ust. 2 a kwotg dofinansowania
wskazang w § 6 ust. 2 pkt. 1) W WySOKOSCi ......cccveevuvreireecrnenns zt brutto
(stownie: .oeeeieee e ).

. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu,
zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania catego zaméwienia
(tj. wszystkich prac, robét i towarzyszacych im dostaw i ustug
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz obejmuje takze
ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym) i uwzglednia zakres
czynnosci i obowigzkéw wynikajgcych wprost z umowy, SWZ, w tym z
dokumentacji projektowej i STWIORB, oraz uprawnien wynikajacych z
gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktdrych
nie mozna wykonac¢ zamowienia w zakresie podanym w opisie
przedmiotu zamdwienia, zgodnie z SWZ, obowigzujgcymi przepisami,
Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i
uzgodnieniami, sztukg budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Nie
uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w wynagrodzeniu
ryczattowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie pozniejszym.

. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu
zawiera w szczegolnosci (lecz nie ograniczajac sie do):

a. wykonanie przytgcza wody i energii elektrycznej do potrzeb
budowy;

b. koszty zaplecza socjalnego, wywozu Smieci z terenu robot,
utylizacji odpaddéw powstatych przy realizacji niniejszej umowy,
WYWOZU ziemi, gruzu;

c. koszty zapewnienia ochrony terenu robét, ochrony terenu robét
przed dostepem o0sdb nieuprawnionych i to od momentu jego
przekazania do chwili dokonania odbioru kohcowego;

d. koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.),
wynikajacych z winy Wykonawcy;
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e. wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami

tymczasowymi niezbednymi do realizacji zamowienia;

f. koszty uporzgdkowania terenu robdét po wykonaniu robét;

. koszty zabezpieczenia robot;

. koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu
robdt, obejmujace tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne,
wodociggowe, kanalizacyjne, o$wietlenie terenu robot, zastepcze
zrédta ciepta do ogrzewania obiektow i robét, urzadzenia
zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem, stoncem i
mrozem i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i
terenu budowy w media;

i. koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego
do wykonania robét, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia jak i
odprowadzenia sprzetu na teren robot, jego montaz i demontaz po
zakonczeniu robét, koszty paliw;

j. koszty zagospodarowania terenu robot, w tym miedzy innymi
tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne, oswietlenie terenu
robét z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody,
energii elektrycznej, odprowadzenia Sciekow;

k. koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

|. koszty niezbednych projektéw i rysunkéw wykonawczych lub
warsztatowych uzgodnionych z Zamawiajacym;

m. koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z
jego oznakowaniem i oznakowaniem drég ewakuacyjnych;

n. koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wytgczen sieci w celu
wykonywania robdt;

0. koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

p. koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetgczen
instalacyjnych

g. koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych
instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia pracownikéw
Zamawiajgcego;

r. koszty realizacji przedmiotu zamdwienia:

1)w dni wolne od pracy;
2)w godzinach popotudniowych.

s. ewentualne koszty wykonania na budowie prototypu prébek
zastosowanych rozwigzan, systemow, uzytych materiatow i
elementdw wyposazenia.

5. Wynagrodzenie za wykonanie robot, o ktdrym mowa w ust. 2

niniejszego paragrafu Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy przelewem na
podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty

> Q
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10.

11.

12.

13.

jej otrzymania. Ptatnosc za fakture bedzie dokonywana przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy:
Nazwa Banku: .......ccccecvvvvereeenn. ,
Nr rachunku: .....ccoooeeeeiiiiiiieenes ,

. Ewentualna zmiana rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 6

wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i nie stanowi
istotnej zmiany umowy.

. Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa w ust. 10

figuruje w ,Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT”,
dostepnym na stronie Ministerstwa Finansdw pod adresem
internetowym: www.podatki.gov.pl.

. Faktury winny by¢ wystawione w nastepujacy sposéb:

Nabywca:
GMINA WSCHOWA

ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa
NIP 925-19-31-551
Odbiorca/Ptatnik:

Urzad Miasta i Gminy Wschowa
ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

. Faktury moga by¢ wystawione w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 9

listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.2020, poz. 1666).
Szczegdtowe informacje dot. elektronicznego wystawiania faktur w
zamowieniach publicznych mozna znalez¢ pod adresem:
https://efaktura.gov.pl.

Zamawiajgqcy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment.
Podzielong ptatnos¢ tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy
ptatnosciach bezgotdwkowych, realizowanych za posrednictwem
polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT.
Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty
za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np. zapfata
odszkodowania), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT,
opodatkowane stawkg 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem.

Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od
pracy, albo na inny dzien, ktoéry dla Zamawiajacego jest dniem wolnym
od pracy, wéwczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktory dla
Zamawiajgcego jest najblizszym dniem roboczym.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z
rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Strona 8 z 50



BUDOWA NOWEGO ZESPOLU POMOSTOW WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NAD JEZIOREM LGINSKO DUZE - 1I postepowanie

14. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez
niego w ofercie stawki podatku VAT
i w razie niewtasciwego jej wskazania nie moze zadac od
Zamawiajgcego dopfat i odszkodowan.

15. W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z
umowg Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do
czasu doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo wystawionej faktury lub
faktury korygujacej.

16. Wykonawca nie moze dokonac przelewu naleznych mu z niniejszej
Umowy wierzytelnosci na rzecz osob trzecich bez uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajqcego.

17.Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajacego:NIP ..........cccccueeennee.

18. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy:NIP .........cccccceoviieeeeinnnnnn,

19. Numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcy:NIP ..........c.c.cocuveenne.

§ 7.Rozliczenie roboét

1. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete
niniejszgq Umowg bedzie nastepowac na podstawie faktur czeSciowych
oraz na podstawie faktury koncowej.

2. Dopuszcza sie mozliwos¢ czesciowego fakturowania robot pod
warunkiem, ze wartos¢ wykonanych robot bedzie wieksza od wartosci
fakturowanych robét. Fakt ten musi by¢ potwierdzony przez
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego w dokumentach dotyczacych
odbioru czesciowego.

3. Rozliczanie pomiedzy stronami za wykonany przedmiot Umowy bedzie
sie odbywato nastepujacymi fakturami:

1) fakturami czesciowymi za roboty budowlane z zastrzezeniem
ustepu 6 niniejszego paragrafu,

2) fakturg koncowg (min. 10% wartosci kontraktu).

3) faktury czesciowe za roboty budowlane, mogg by¢ wystawiane nie
czesciej niz 1 raz w miesigcu przez okres realizacji robot
budowlanych liczac od miesigca, w ktérym rozpoczng sie roboty
budowlane, kazdorazowo po podpisaniu dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu,

4) sumaryczna wartosc¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90%
wartosci umownego wynagrodzenia brutto Umowy,

5) Zamawiajacy zastrzega koniecznos$c¢ rozliczenia robot objetych
etapem 1, o ktérym mowa w § 1 ust. 7 pkt. 1) do dnia 15 grudnia
2022 r.

4. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet
wykonania przedmiotu Umowy.
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5. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej jest:

1)Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego danej branzy, Kierownika Budowy, Kierownikéw
Robot, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy
protokot czesciowego odbioru robdt.

2)Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w
zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4)0swiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych
roszczen finansowych wobec Podwykonawcéw podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania dalszych od wykonawcéw.

5)Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajgce dokonanie
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom.
6. Podstawg wystawienia faktury koncowej (po odbiorze robét objetych
czwartym etapem) jest:

1)Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, Kierownika Budowy, Kierownikdw Robot,
Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokoét
koncowego odbioru przedmiotu zamédwienia.

2)Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w
zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4)0swiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych
roszczen finansowych wobec Podwykonawcéw podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5)Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajgqce dokonanie
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom.

7. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czesciowg lub koricowg
dokumentéw, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 5 lub 6 powyzej,
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Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty
do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w
ust. 5 lub 6 powyzej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania
odsetek za opdznienie w zaptacie.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy
niezwtocznie wyjasnien w przypadku wystgpienia watpliwosci
dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z faktura.

9. Zamawiajqcy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do
dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczacej rozliczen z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie
potwierdzonych dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m.in.
potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

§ 8.0dbiory
1. Strony zgodnie ustalajg, ze w toku realizacji niniejszej Umowy
dokonywane bedg nastepujace odbiory robot:

1) odbiory czesciowe,

2) odbidr koncowy.

2. Odbiory czesciowe, niezaleznie od planowanych ptatnosci, bedg
dokonywane 1 raz w miesigcu, na nastepujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca
zobowigzany jest dotaczy¢:

a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez
Inspektorow Nadzoru inwestorskiego poszczegdlnych branz
wraz z informacjq (potwierdzeniem), ze stan zaawansowania
robét jest wiekszy od zgtaszanego do obioru.

b) Karty obmiardw, szkice, deklaracje wtasciwosci uzytkowych
wyrobdéw budowlanych, krajowe deklaracje zgodnosci itp. w
takim zakresie, w jakie te dokumenty sq niezbedne do
rozliczenia zamoéwienia.

2)Odbidr zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty uzyskania przez
Zamawiajgcego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru gotowosci
robot do odbioru.

3) Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci
Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika
Budowy, Kierownika Robdt i Inspektorow Nadzoru wystepujacych w
odbiorze branz.

3. Odbidér koncowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:
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1) Zgtoszenie wykonania robét do odbioru konicowego Wykonawca
zobowigzany jest dokonac pisemnie a do zgtoszenia dotaczy¢
wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w
szczegdblnosci:

a) Pozwolenie na uzytkowanie obiektu bez uwag lub skuteczne
zgtoszenie zakonczenia budowy do wtasciwego inspektora
nadzoru budowlanego - jezeli jest wymagane;

b) Wypetnione dzienniki budowy;

c) Oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownikéw Robot o
zakonczeniu robdt;

d) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatéw,
badania zageszczenia zasypki wykonane w obecnosci
Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji,
potwierdzajgce uzyskanie pozytywnych wynikéw (jezeli
dotyczy).

e) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatdw i urzadzen -
zgodnie
Z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z
dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966
ze zm.).

f) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych roboét wraz ze
szkicami geodezyjnymi powykonawczymi (2 egzemplarze) z
potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

g) Udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane prace i
wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia.

h) Dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,
potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, projektanta i
Inspektorow Nadzoru poszczegdlnych branz.

i) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg - 4 egzemplarze.

j) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z
przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje uzytkowania,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami.

k) Pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie
przedmiotu Umowy.
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2) Dzien skutecznego zgtoszenia traktowany bedzie jako zakonczenie
realizacji przedmiotu Umowy. Przez skuteczne zgtoszenie
Zamawiajgqcy rozumie zgtoszenie spetniajgce wszystkie opisane w
ust. 3 pkt 1) wymagania/warunki.

3) Odbioru koncowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiajacy w
obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy,
Kierownika Budowy, Kierownikdéw Robét i Inspektoréw nadzoru
danej branzy, w cigqgu 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia ich do
odbioru, przy czym zgtoszenie to musi by¢ potwierdzone przez
Inspektordéw nadzoru, iz roboty zostaty wykonane zgodnie z
dokumentacjq budowy i umowaq, albo z wadami na tyle mato
istotnymi, ze obiekt nadaje sie do uzytkowania (usterki).
Ewentualne wystepowanie nieistotnych wad przedmiotu umowy
(niewykluczajgcych uzytkowania wykonanych robét) nie skutkuje
odmowag odbioru robét, jednak wymaga usuniecia wskazanych
usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

4)Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru
koncowego, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
wad/usterek, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad/usterek.

5)W przypadku, gdy Inspektor nadzoru danej branzy wniesie
sprzeciw co do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do
usuniecia wad/usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

6)Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa
w ust. 3 pkt 1) powyzej lub tez brak potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru danej branzy, ze prace zostaty wykonane
zgodnie z umowa_ i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle
istotnych, ze obiekt nadaje sie do uzytkowania, spowoduje nie
przystapienie przez Zamawiajgacego do dokonania odbioru robét.

4. Jezeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiajacy moze zadac
ich usuniecia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy zaméwienia
odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi
przez siebie pracami bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.

5. Gdy wady/usterki usunac sie nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika,
ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim,
Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢, jezeli wady/usterki sg istotne;
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jezeli wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajacy moze zgdac obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku,
gdy Wykonawca nie usunat wady/usterki w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu
wartosci niewykonanych robét i/lub niedostarczonych materiatow.
Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na podstawie ztozonego do
podpisania umowy kosztorysu robdt, a w przypadku braku odpowiednich
pozycji - srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa lubuskiego z
ostatniego kwartatu poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie (co nie
wyklucza mozliwosci domagania sie przez Zamawiajgcego zwrotu catosci
poniesionych z tego tytutu kosztéw, jezeli Zamawiajacy zleci innemu
podmiotowi usuniecie wad/usterek i rzeczywiste koszty usuniecia wad
przekroczg koszty ustalone zgodnie z niniejszym postanowieniem
umowy).
. Z czynnosci poszczegdlnych odbiorow sporzgdzany bedzie pisemny
protokodt, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak
tez ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone
przez Zamawiajgacego na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych
przy odbiorze wad/usterek.
. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgacego o
usunieciu wad/usterek oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidr
zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.
. Po potwierdzeniu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i po uptywie okresu rekojmi rozpoczyna swdj bieg termin na
zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w
§ 17 Umowy.
§ 9.Roboty zamienne i dodatkowe
. Koniecznos¢ wykonania robot zamiennych moze nastgpi¢ po spetnieniu
przestanek wskazanych w § 18 ust. 1 pkt 12 niniejszej Umowy.
. Roboty zamienne mogg by¢ wykonane wytgcznie na podstawie
protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania robdt zamiennych.
. Wykonawca zobowigzuje sie do:
1)informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot
zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,
2)informowania Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego danej branzy o
terminie odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
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a) bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otworéw
niezbednych do zbadania robét, a nastepnie przywrdcenia
roboty do stanu pierwotnego;

b)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia
ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

5. Dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3)
ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, mogg by¢ wykonane na
podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze
roboty te nie byly objete zamdwieniem podstawowym, staty sie
niezbedne i spetnione zostaty tagcznie nastepujace przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow

ekonomicznych lub technicznych,

w szczegdblnosci dotyczacych zamiennosci lub
interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamdwionych
w ramach zamoéwienia podstawowego,

b)zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub
znaczne zwiekszenie kosztéw dla zamawiajgcego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie
W umowie;

Bez zatwierdzenia protokotdw koniecznosci przez Zamawiajgcego
Wykonawca nie moze rozpoczgc¢ wykonania robdt dodatkowych.

6. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w
ust. 5 niniejszego paragrafu, zostanie ustalone przy zastosowaniu
sktadnikow cenotwdrczych nie wyzszych niz okreslone w zatgczonym do
oferty kosztorysie robét na realizacje zamoéwienia i cen materiatow oraz
kosztéw pracy sprzetu w wielkosciach nieprzekraczajacych poziomu
Srednich cen dla wojewddztwa lubuskiego za kwartat poprzedzajacy
okres wbudowania wg cennikéw SEKOCENBUDU, tacznie z kosztami
zakupu oraz wg faktur na materiaty niewystepujace w cennikach.
Podatek VAT wedtug obowigzujacych przepiséow.

§ 10.Personel Zamawiajacego
1. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktéw ze strony
Zamawiajgcego sg osoby wchodzace w sktad powotanego Zespotu:

— Imie i nazwisko: ......cccccevinennnnee. - Koordynator zespotu
telefon: ...
e-mail: .....cooeeeenes .

— Imie i nazwisko: .....cccceeeeneennn, - Z-ca Koordynatora zespotu

telefon: ....coevveennnn .
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e-mail: ...l
— Imie i nazwisko: .................. .
telefon: ...

e-mail: .ccooeeee

— Imie i nazwisko: ......cccccvvveveiiiinnennn,

telefon: ....cccoeiee

e-mail: ...

2. Osoby wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu bedg uczestniczy¢ w
nadzorze nad realizacjg udzielonego zamédwienia w zakresie m.in.:

a) kontroli prawidtowosci i efektywnosci realizacji zamowienia po
zawarciu umowy w tym sprawdzanie, czy Inwestycja prowadzona
jest zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem roboét, czy sq
odchylenia w zakresie realizacji harmonogramu,

b) kontroli zatrudnienia w oparciu o umowy o prace,

c) kontroli podwykonawcéw, w tym podmiotédw udostepniajacych
zasoby,

d) wystepowania o naliczenie kar umownych, w przypadku
niedotrzymania warunkdéw niniejszej Umowy,

e) kontroli wniesienia, zmiany formy i zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

f) analizy informacji sktadanych przez Inspektorow Nadzoru,

g) udziatu w odbiorach czesciowych oraz w odbiorze koncowym
przedmiotu Inwestycji.

3. Koordynator i Z-ca Koordynatora Zespotu, bedg delegowali poszczegdlne
czynnosci do wykonania. Uprawniona do delegowania czynnosci jest
kazda z oséb samodzielnie.

4. Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy
wyznacza Inspektoréw nadzoru:

1)Inspektor branzy konstrukcyjno — budowlanej:........ccccooeerviieeeiinnenn.

Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2020 poz. 1333 ze zm.), oraz umow zawartych miedzy nimi, a
Zamawiajgcym.

5. Podczas realizacji przedmiotowego zadania prowadzony bedzie rowniez
nadzor autorski realizowany przez wykonawce dokumentaciji
projektowej.

§ 11.Personel Wykonawcy

1. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktéw ze strony Wykonawcy
sq:

— Imie i nazwisko: ......cccceeviieeenn.
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telefon: ..o
€-Mail: v
— Imie i nazwisko: ......ccccevcveeeeneen
telefon: ..o
€-Mail: e

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowag i
kierowania robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana
ktérejkolwiek z tych osob w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz poinformowania tej
nowej osoby o przetwarzaniu jej danych przez Zamawiajgcego w sposob
zgodny z §21 umowy. Zamawiajqcy zatwierdza proponowang zmiane
oséb w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe wskazanych osob
bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osob
wymaganych postanowieniami SWZ.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o
ktérej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym
skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktdrejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
wynikajgca z braku Kierownika Budowy/Robot bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot ani nie moze
stanowi¢ podstawy jakichkolwiek innych roszczen Wykonawcy.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z osoéb, o
ktérych mowa w ust. 2 winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika
Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania
budowg/robotami innych oséb niz wskazane w ofercie Wykonawcy
stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

6. Zamawiajacy moze takze zazadac¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o
ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie
wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest
dokonad zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty
ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

7. Wykonawca oswiadcza, ze:

— Kierownikiem Budowy - Kierownik branzy konstrukcyjno-
budowlanej z ramienia Wykonawcy bedzie: ........cccoceeviieeiiiieec i,
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— Kierownikiem robét branzy instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych z ramienia
Wykonawcy bedzie: ........ccoooviieiiiiieeeee

Kierownik Budowy oraz Kierownik Robdt dziatajg w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.).

8. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen Inspektoréw nadzoru.
9. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do
realizacji niniejszej Umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz

przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

10. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnosc za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osdéb w zakresie BHP,

2)posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3)przeszkolenie stanowiskowe tych osdéb.

11. Wykonawca jest obowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazdg
osobe, ktéra przez swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w
jakikolwiek sposob nalezytemu wykonaniu Umowy.

12.Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1320), oséb wykonujacych
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

a) wykonanie robét przygotowawczych,

b) wykonanie robdét rozbidrkowych,

c) wykonanie roboét zwigzanych z budowg konstrukcji pomostu,

d) roboty zwigzane z montazem obiektami matej architektury,

e) roboty zwigzane z uporzadkowania i uzupetnienia nawierzchni

piaskowej istniejqcej plazy,

d) roboty zwigzane z makroniwelacjg dna,

e) roboty branzy elektrycznej,

f)  wykonywanie robot wykonczeniowych.

13.Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktérymi Wykonawca lub
Podwykonawca bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu czynnosci
wskazanych powyzej, byty zatrudnione na podstawie umowy o prace w
catym okresie obowigzywania umowy.

14.Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie
odnosnie liczby zatrudnionych oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
powyzej czynnosci w zakresie zamédwienia, ktérych swiadczenie polega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wedtug wzoru stanowigcego
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Zatgcznik nr 10 do SWZ. Niniejsze oswiadczenie stanowié bedzie
zatgcznik do umowy.

15.Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb
wykonujacych wskazane powyzej czynnosci przez caty okres realizacji
zamowienia, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania, w
terminie wskazanym przez Zamawiajqcego, nie diuzszym niz 5 dni
roboczych, poswiadczonych za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii umoéw o
prace, zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami
wykonujgcymi ww. prace, zawierajgce informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegdélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres
obowigzkéw pracownika. (Kopia umowy/umow powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych oraz Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegdlnosci bez adresdw, nr
PESEL pracownikéw) . Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace, zakres obowigzkéw powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania).

16.Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zadania wyjasnien, w
przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu
zatrudnienia na umowe o0 prace.

17.Nieprzediozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentow, o
ktérych mowa w ust. 14 i ust. 15 powyzej, bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw Swiadczacych
prace na podstawie umowy o prace i skutkowac bedzie i traktowane
bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
wskazane w ust.12 czynnosci.

18.Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust.1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje, o
ktérych mowa w § 14 umowy.

19.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa
pracy przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocicé
sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowga Inspekcje Pracy.
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§ 12.Podwykonawcy

. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowaé przedmiot umowy z
udziatem Podwykonawcow, ma on obowigzek w trakcie realizacji Umowy
przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a
takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte

w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie

mogq byc¢ sprzeczne z wymogami SWZ,

a z projektow tych musi wynika¢ w szczegdlnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore scisle
odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego Umowag zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

b)terminy realizacji sq zgodne z niniejszg umowa,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d) sposobdéw rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
Wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sq zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajacemu na jego zgdanie dokumentow,
o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo, w tym zwitaszcza dotyczacych zaptaty przez
Wykonawce za prace zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a)uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
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10.

. W sytuacji, o ktéorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy,

zgodnie z art. 462 ustawy Pzp Zamawiajacy moze badac, czy nie
zachodzg wobec podwykonawcy niebedqcego podmiotem
udostepniajgcym zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art.
108 i art. 109, o ile przewidziat to w dokumentach zamoéwienia.
Wykonawca na zadanie zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o
ktérym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe Srodki dowodowe
dotyczace tego podwykonawcy. W przypadku, jezeli wobec
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby
wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit tego
podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do
realizacji cze$ci zamodwienia.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej

zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z uméw z Podwykonawcami

lub dalszymi Podwykonawcami, za zakres wykonywany w
podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w
niniejszej Umowie.

. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zatgczona zgoda

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy przedtozy¢
Zamawiajgcemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia
robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,
b)termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.
1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,
c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej

. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie,

o ktérym mowa w ust. 8powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjq
tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu
poswiadczonej przez siebie za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej
zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa

w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy i jej
zmiany przez Zamawiajqcego.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli
ich wartosc jest wieksza niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o
podwykonawstwo i jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 lit. i) niniejszej Umowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zachowaniem termindw okreslonych niniejszg Umowa.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecié
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s roboty budowlane w przypadku braku jej akceptaciji
przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z
terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym
nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
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19.

20.

21.

22.

23.

umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z zasadami okreslonymi w
niniejszym paragrafie.
Zlecenie czesci robdt budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg,
odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom)
wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze miec
miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydiuzenia czasu ani wzrostu kosztéw

okreslonych w niniejszej Umowie,
2)nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1
niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy jak za swoje wtasne. Wykonawca odpowiada za
dobdr Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos$¢ prac przez
nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng
odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
Zamawiajacy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen
w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robdét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy
naruszajq postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamoéwienia wynikajgca z
braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze umowy o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszg
by¢ zawierane na zasadach, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie.
Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Strony ustalajq, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty
za te roboty Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zadac zwrotu
zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami
w catosci od Wykonawcy.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamodwienia na
roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wytgczenie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi ( przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac
wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci
bezposredniej, w formie pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust.
27powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30powyzej i
wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi
uwag o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadnosc¢ takiej
ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust.
30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza
zasadnosc takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty
lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia
faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz

z potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem
odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego
potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.
Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust.36powyzej Zmawiajacy moze dokonad
potrgcenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci
przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMmowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust.
27powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.
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§ 13.Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

. Podmiotem Udostepniajgcym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega
Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu
W postepowaniu o udzielenie zamédwienia, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nim stosunkdéw prawnych.

. Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajgqcy Zasoby tj.
............................................................................. bedzie uczestniczyt w
wykonaniu zamdwienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie:

.Umowa z Podwykonawcg, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi
Zatgcznik do niniejszej Umowy.

. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spefnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy
zastosowanie znajdujq zapisy, o ktorych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej
Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

. Zamawiajqcy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami
proponowanego innego Podwykonawcy w stopniu niezbednym do
nalezytego wykonania zamoéwienia oraz oceny czy stosunek tgqczacy
Wykonawce z tym Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostep do
udostepnionych Wykonawcy zasobéw, moze zada¢ dokumentéw
dotyczacych, w szczegodlnosci:

— zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamodwienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu
zamowienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkow
udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza.
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§ 14.Kary umowne
Strony postanawiajq, ze obowigzujacq je formg odszkodowania stanowiq
przede wszystkim (lecz nie wytacznie) kary umowne, stosowane w
nastepujacych przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu
Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy (zwtoka w
wykonaniu przedmiotu umowy) w wysokosci 0,2% wartosciowy
nagrodzenia brutto za wykonanie robét, o ktérym mowa w § 6 ust.
2 Umowy, za kazdy rozpoczety dziehn zwioki,

a)! za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu
Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 11 niniejszej Umowy (zwioka w
wykonaniu etapu 1 przedmiotu umowy) w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt. 1) Umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

b)za zwtoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub odbiorze w okresie rekojmi i gwarancji - w
wysokosci 0,2% wartosci Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad/usterek,

c) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamodwienia z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,1% wartosci
kontraktu, za kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczac od pierwszego
dnia przerwy,

d)jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy lub Kierownika
Robot bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez
Zamawiajgcego — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

e)jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie
wykonywat inny podmiot, niz Wykonawca lub zgtoszony
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 1% wartosci
kontraktu,

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy
nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt
Zzmiany umowy,

g) za nieprzedfozenie harmonogramu robot w terminie okreslonym w
§ 3 ust. 1 niniejszej Umowy - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia,

h)w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
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terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 2 000,00 zt za
kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 2 000,00 zt.

j) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktéragkolwiek
ze Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 %
wartosci kontraktu,

k) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonegow § 17
ust.5 niniejszej umowy - w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu,

|) za nieterminowe przedtozenie listy pracownikéw, o ktérej mowa w
§ 11 ust. 14 niniejszej umowy - w wysokosci 500,00zt za kazdy
dzien zwioki;

m)za nieprzedtozenie dowoddéw, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego podczas kontroli, o ktérych mowa w § 11 ust. 15
niniejszej umowy - w wysokosci 1 000,00 zi.

n) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 11 ust. 12
niniejszej Umowy 0séb nie zatrudnionych na podstawie umowy o
prace - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

0) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgqcego naruszenia
innych obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych ze Specyfikacji
Warunkow Zamowienia oraz niniejszej Umowy w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od
umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem
przyczyny, o ktérej mowa w § 15 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokosci
20 % wartosci kontraktu.

3. Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

4. Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutdw wskazanych w
niniejszym paragrafie jest niezalezne od siebie.

5. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar
umownych z faktur wystawianych przez Wykonawce, a Wykonawca
niniejszym wyraza zgode na takie potracenia.

6. W sytuacji okreslonej w ust. 5 powyzej Zmawiajacy moze dokonac
potrgcenia kwoty zaptaconej Wykonawcy z dowolnej ptatnosci
przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMmowy.

7. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.
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. Za wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1, 2 i 9 niniejszego
paragrafu oraz w § 15 Umowy uwaza sie wynagrodzenie brutto, o
ktérym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy.

. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzié
kazda ze Stron, wynosi 20% wartosci kontraktu.

§ 15.Prawo odstapienia od Umowy
. Zamawiajgqcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do
odszkodowania i kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, w
sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajagcym nie przystapi do
realizacji przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia przekazania
terenu budowy,

b) Wykonawca opdznia sie z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robét
oraz dostawo wiecej niz 14 dni w stosunku do terminéw
okreslonych w harmonogramie robét,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego
wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy niz 14 dni, chyba, ze
wstrzymanie prac lub roboét jest niezbedne z uwagi na
bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii na okres
uzgodniony z Zamawiajacym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robét zgodnie z niniejszg Umowg
lub nienalezycie wykonuje ktérekolwiek ze zobowigzan umownych i
nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania
przez Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego
terminu,

e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do
kierowania budowa/robotami inne osoby niz wskazane w ofercie
Wykonawcy,

f) Czynnosci objete niniejszg Umowg wykonuje bez zgody
Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w ofercie Wykonawcy
lub w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robdt,

h) Wykonawca wykonuje zamowienie z udziatem Podwykonawcy bez
zachowania zasad zawierania uméw, o ktérych mowa w § 12
niniejszej Umowy,

i) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego
upadfos¢,
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j) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie
majatku Wykonawcy,

k) Podmiot, ktéry zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobdw w celu realizacji niniejszego zamdwienia
wycofat sie z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit
zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w
stanie spetni¢ warunkéw udziatu w postepowaniu w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy,

m) W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej
dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci kontraktu.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy bez uzgodnienia z
Wykonawcg zalega z zapfatg faktury za odbior czesciowy powyzej 60 dni
kalendarzowych, liczac od daty przyjecia przez Zamawiajacego tej
faktury.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem
Strony do nalezytego wykonania zobowigzan umownych lub zaniechania
naruszen w wyznaczonym terminie, jednakze nie krétszym niz 7 dni.

4. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci z jednoczesnym podaniem
uzasadnienia.

5. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia
drugiej Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na
przysztos¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich
uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w
zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia
zastepczego wykonania i dochodzenia odszkodowania.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez
konsekwencji o ktorych mowa w § 14 ust. 2 niniejszej Umowy, w razie
wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie nastepuje w terminie
30 dni od dnia powziecia informacji o tych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci umowy wykonanej do dnia odstgpienia.
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7. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
z udziatem Wykonawcy sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji
robét w toku, wediug stanu na dzien odstgpienia, dokona odbioru tych
robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za nie na zasadach okreslonych w §
6, 7, 8, 12 niniejszej Umowy.
8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub
Zamawiajgcego, Strony obcigzajq nastepujgce obowigzki:
1)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito
odstgpienie od umowy.

2)Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbiér
robét przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada.

3)W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2)
powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego i Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokét
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robét, wedfug stanu na dzieh odstgpienia. Protokot
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawce.

4)Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru
robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy w
terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5)Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére
Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru robdt, ktére
zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie
stawi sie celem dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi
jednostronny protokét odbioru robét.

6)W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5)
powyzej Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane i odebrane prace,
ktére nie sq wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z
kosztorysu przedtozonego do podpisania umowy, pod warunkiem,
ze Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidtowo sporzadzony.

§ 16.Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci i
rekojmi na wykonane prace oraz wbudowane materiaty, wyroby i
urzadzenia na okres ............. . miesiecy, liczac od dnia korncowego
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10.

odbioru robot, z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres
rekojmi jest rdwny okresowi gwarancji. Powyzsze nie dotyczy
oznakowania poziomego, dla ktérego okres gwarancji i rekojmi na
wykonane prace oraz wbudowane materiaty wynosi 12 miesiecy.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce

materiatdow lub urzadzen z ktérych Wykonawca korzystat realizujac
niniejszg Umowe przewidujq dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza
gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu
przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany
przekaza¢ Zamawiajgcemu Karte Gwarancyjna.

. Zamawiajgcy moze realizowac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady

fizyczne lub usterki niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie

okreslonym
w ust.1, jezeli zgtosit wade/usterke przed uptywem tego okresu.

. Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy,

w okresie obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej wykonaniu,
rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez ktérgkolwiek ze Stron,
Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na
zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz
roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy bedg one wynikac z
wad/usterek przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci
przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu
umowy.

. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do

nieodptatnego usuwania — w terminie zakreslonym przez
Zamawiajgcego - wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu
okreslonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek
(wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).

. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek réwniez usungc te

wady/usterki, ktére ujawniono po uptywie okresu obowigzywania
gwarancji jakosci, lecz ktore powstaty w okresie jej obowigzywania.

. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuniecie

wady/usterki poprzez naprawe, bagdz wymiane, w sposdb eliminujgcy
mozliwos¢ ponownego wystgpienia tych samych wad/usterek.

. Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji

spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz
uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia
wady/usterki w obu elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac Swiadczenie gwarancyjne
sitami witasnymi, badz przez osobe trzecia.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wad/usterek, powotujac sie na
nadmierne koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady/usterki objete gwarancjg w
terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego lub
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, chyba ze z uwagi na
rodzaj tych wad/usterek Zamawiajqcy zazada usuniecia ich w terminie
krotszym.

Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgledow technicznych nie jest
mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany
jest powiadomic¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy
wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i
sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad/usterek.
W przypadku niewywigzywania sie z termindw usuniecia wad/usterek, o
ktérych mowa w ust. 12 lub 13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare
umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 6
ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczonego od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad/usterek.

W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub
przekroczenia termindw usuniecia wad/usterek o ktérych mowa w ust.
12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy bez
koniecznosci uzyskiwania zgody sgdu zleci usuniecie tych wad/usterek
innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potracajac te
koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy moze usunac¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt
wady/usterki nieusuniete w wyznaczonym terminie lub dokonac
przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzgdzen wraz z konieczng
naprawg w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkow
umownych. Koszt ten zostanie potracony z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub
zabezpieczenie bedzie niewystarczajgce do potrgcenia, Zamawiajacy
bedzie miat prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci kosztow.
Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywac bedzie za
posrednictwem telefonu pod numer ....................... lub poczty
elektroniczn€j......cccccevcvvveeeennns

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt
Wykonawcy takze w przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje
zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokoét z
udziatem Zamawiajacego.
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20.

21.

22.

23.

24.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac sie takze
usuniecia szkdd, ktoére te wady/usterki spowodowaty, szkéd powstatych
w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdd powstatych na skutek
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek
usuwania jego wad/usterek.

Wybor sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze
Zamawiajgcy moze zaleci¢ okreslony sposéb usuniecia, jezeli
przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie
uwzgledniaé powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych
powodow.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majq zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze
uniemozliwia¢ Zamawiajgcemu oraz innym podmiotom (za zgodq
Zamawiajgcego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w
szczegoblnosci: modernizacji instalacji, usuniecia awarii, montazu
urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje sie kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju
robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢

w trakcie realizacji robdt i prowadzi¢ nadzoér. Za te czynnosci
Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji,
koniecznosci wykonania napraw niezaliczanych do napraw
gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajacych z powodu dziatan oséb
trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajgcego do przeprowadzenia
niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo,
przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robdt i
terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozyc¢ oferte cenowg lub
w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i
prowadzi¢ nadzoér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zadac od
Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajqcy nie traci
uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji.

§ 17.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie

nalezytego jej wykonania

w formie: ... W WYSOKOSCi: vvvvvviiiiinennens zt, co stanowi
5 % ceny kontraktowej ofertowej brutto. W przypadku, o ktérym mowa
w art. 452 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie
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zabezpieczenia w sposob opisany w art. 452 ust. 4, 5i 7 ustawy Pzp.W
takiej sytuacji wybor sposobu zabezpieczenia nalezy do Wykonawcy,
przy czym Wykonawca powinien poinformowa¢ Zamawiajagcego o swoim
wyborze przed zawarciem umowy.

. W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania
zamowienia lub nie usuniecia wad/usterek przedmiotu umowy,
ewentualnych odszkodowan i kar umownych zabezpieczenie wraz z
powstatymi odsetkami staje sie wiasnoscia Zamawiajacego i bedzie
wykorzystywane do zgodnego z niniejszg Umowg wykonania przedmiotu
niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady/usterki.

. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w nastepujacy sposob:

1)70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane,

2)30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez
Zamawiajgcego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady/usterki, kwota ta zostanie zwrécona w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady/usterki.

. Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zamdwienia, Wykonawca

zobowigzany jest odpowiednio przesung¢ termin waznosci

zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej najpdzniej w

terminie podpisania aneksu do umowy.

. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu

waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej

przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w

sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koncowego, na

okres rowny okresowi ich usuniecia. Nie wywigzanie sie przez

Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o

ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. k) niniejszej Umowy, ktora przy braku

dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badz ze Srodkéow
uzyskanych przez Zamawiajacego z obowigzujgcego jeszcze
zabezpieczenia.

. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi

wad/usterek w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie

usuwania tych wad/usterek, za zgodg Zamawiajgcego, najpdzniej na 14

dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przedtuzy okres

waznosci zabezpieczenia lub przediozy nowe zabezpieczenie na okres
niezbedny do usuniecia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw
zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego
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obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen
zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.

§ 18.Zmiany postanowien umowy
Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien
publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w
umowie o udzielenie zamdwienia publicznego po jej zawarciu, pod
warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W
szczegolnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujacych
przypadkach:

1)spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
geologicznymi, archeologicznymi, w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i
potwierdzone przez Zamawiajgcego) warunki atmosferyczne,
uniemozliwiajace prawidtowe prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w
szczegdblnosci z powodu technologii realizacji robot okreslonej
Umowaq, hormami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkdéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania robét w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjatkowo niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumiec nalezy diugotrwate wystgpienie bardzo
niskich temperatur i silnych podmuchéw wiatru uniemozliwiajacych
wykonanie okreslonych prac z uwagi na technologie i technike
wykonywanych robét, w tym wymaganych technologii przez
producentéow stosowanych materiatdw i urzadzen. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych
oraz o czas trwania ich nastepstw.

c) wystgpienie warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wstepowania niewybuchow lub niewypatow, ktére
mogq skutkowad niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania
przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas trwania ich
nastepstw.
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d) odkrycia w trakcie robét budowlanych niewypatéw i niewybuchow,

e) odkrycia w trakcie robdt budowlanych obiektéw podziemnych
wymagajacych wczesniejszej rozbidérki lub usuniecia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie,
ze jest on zabytkiem, co oznaczac bedzie koniecznos¢ wstrzymania
robdt lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony,
ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego
znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektdw podziemnych lub
podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz wynikajace z ewidencji
geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w
opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robdt,

2)bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegolnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,
b)wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego,

c) koniecznos$c¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej,

d)opdznienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru
inwestorskiego,

3)z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku termin
realizacji przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego oraz o czas trwania ich
nastepstw,

4)zwtoki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajgcych oraz
wydajacych decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy
z przepiséw prawa,

5)z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w
szczegolnosci w przypadku okolicznosci wystgpienia sity wyzszej lub z
powodu dziatania 0sob trzecich, ktére to przyczyny kazda ze Stron
musi udokumentowac.

Za site wyzszg, warunkujacg zmiane Umowy, uwazac sie bedzie w
szczegoblnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki,
strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania
warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim przypadku termin
wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas
trwania sity wyzszej oraz o czas trwania jej nastepstw. W takim
przypadku Strony mogg rowniez okresli¢ zmieniony sposdb
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osiggniecia rezultatu bedgcego przedmiotem danego $wiadczenia
wchodzacego w zakres przedmiotu Umowy, celem dostosowania go
do skutkdéw wystgpienia sity wyzszej. W takim przypadku zmiany w
Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

6)z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie
pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim
przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o
czas trwania ich nastepstw,

7)wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie
zostang ograniczone do zmian koniecznych do unikniecia lub
usuniecia kolizji,

8)zalecen organdéw administracji publicznej dotyczacych wykonania
przedmiotu Umowy w sposdb wynikajacy z tych zalecen. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy
niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.

9)zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogdéw srodowiskowych lub
uwarunkowan prawnych i administracyjnych. W takim przypadku
termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas
trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz
(ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.

10)wejscia w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie terminu
sktadania ofert, w czasie wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich
wprowadzenie bedzie powodowaé wzrost pracochtonnosci wykonania
danych opracowan lub projektéow o wiecej niz 5%.
11) (...)
12)w sytuacji koniecznosci wykonania robét zamiennych, rozumianych w
sposob jak nizej:
a)roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie
do wykonania zamowienia podstawowego w sposéb odmienny od
okreslonego w umowie,

b) koniecznos¢ wykonania robét zamiennych zachodzi miedzy innymi
w sytuaciji, gdy:
— materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do

wykonania zamodwienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie
mogqa by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamdwienia z powodu
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zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi
lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zaméwienia nastgpita zmiana
przepiséw Prawa budowlanego,

— W czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne
wykonania przedmiotu zamédwienia (np. Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia wystgpita koniecznosé
zmiany technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do wykonywania
przedmiotu zamowienia, w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o
czas trwania okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 12) beda wprowadzane wytacznie w
zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu zamdwienia do
uzytkowania.

13)wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i
powodujacych koniecznos¢ dokonania zmian w projekcie i/lub
koniecznos¢ wykonania robot w warunkach odmiennych od
zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem i/lub
wprowadzenia zmian w projekcie.

W takim przypadku rozliczenie nastgpi na zasadach okreslonych w
pkt. 12) powyzej lub pkt. 11 ponizej.

11, w przypadku wystapienia robét dodatkowych nieobjetych
dokumentacja projektowa dopuszcza sie

a) zmiane terminu realizacji zamoéwienia,

b) dokonanie rozliczenia za wykonanie roboét
dodatkowych.
12. W przypadku wystgpienia robét dodatkowych, o ktérych mowa w pkt.
11, przy rozliczeniu obwigzywac bedq nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu zestawienie cen
jednostkowych przyjetych do ustalenia ceny ofertowej (kosztorysy
robét) za wykonanie poszczegdlnych asortymentéw robdt ztozone w
terminie okreslonych w SWZ przed podpisaniem umowy.

(*Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez
Wykonawce do wyceny oferty stanowigcej Przedmiot umowy sg state
i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania umowy oraz bedg
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13-

14,

1°.

16,

stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych, ktéore mogg wystgpic
w trakcie realizacji zamowienia), zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego z uwzglednieniem ponizszych zapisow.

2) Jezeli nie mozna wycenic¢ robdt, z zastosowaniem wyzej okreslonej
metody, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny jednostkowej robét z
uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od Srednich
cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. Sekocenbud)
dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w
miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana.

3) ceny materiatéw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu
(cena po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w
wysokosci nie wyzszej niz 90 % Sredniej ceny z aktualnego w dniu
rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;.

4) ceny sprzetu bedq przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu
(cena po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w
wysokosci nie wyzszej niz 90 % Sredniej ceny z aktualnego w dniu
rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

5) do wyceny robdét metodg szczegotowg lub uproszczong nalezy
stosowac, zachowujac kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i
kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe, realizowane bedgq w wyniku zmiany
umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3i 4 oraz ust. 2
ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 13, moze
nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego
pisemnie przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiajacego oraz
zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu
koniecznosci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do
umowy, Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robét
dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego mogg by¢ wykonywane jedynie
prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢
zapobiezenia awarii

Spisany przez Strony protokdt koniecznosci zawierajacy zakres robét,
stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie
ujete w protokole koniecznosci nie podlegajq zaptacie.
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17. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienia dodatkowe przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i
parametréw technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.

18, Rozliczenie robdét dodatkowych nastgpi odrebng ptatnoscia.
2.Zmiany osobowe:

1)Zmiana osbb, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot
Umowy na inne osoby legitymujace sie co najmniej rownowaznymi
uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SWZ oraz w ustawie
Prawo budowlane oraz réwnowaznym doswiadczeniem zawodowym.

2)Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktéorego Wykonawca wykonuje
przedmiot Umowy na innego, dysponujgcego co najmniej
poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i
osobowym niz Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

3)Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w pordwnaniu do wskazanego
w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1)Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki
podatku VAT spowodowanego nowelizacjq ustawy o podatku od
towarow i ustug, o kwote wynikajacqg z tej zmiany;

2)Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robot
zamiennych w sytuacji, gdy wartos$¢ robét zamiennych jest rézna od
wartosci robét zamienianych, o kwote wynikajacg z tej zmiany;

W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu
wartosci robét zamiennych i/lub niewykonanych roboét i/lub
niedostarczonych materiatdw. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na
podstawie ztozonego do podpisania Umowy kosztorysu robdt, a w
przypadku braku odpowiednich pozycji-srednich cen SEKOCENBUDU
dla wojewddztwa lubuskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajacego
powyzsze rozliczenie.

3)Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego

Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 6 ust. 5 niniejszej Umowy;

4)Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu

Umowy, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w

terminie okreslonym w § 2 niniejszej Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe z
przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany przepiséw prawnych
np. p. poz., bhp, norm technicznych,

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania roboét, liczba lub
asortyment dostarczonych urzadzen.
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W takim przypadku wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy
zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore
Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi
Swiadczeniami.

4. Zmiane umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt
budowlanych od dotychczasowego WYKONAWCY, nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty
spetnione facznie nastepujgce warunki:
a)zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powodow

ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych
zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b)zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub
znaczne zwiekszenie kosztéw dla zamawiajgcego,

c) wartosc kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;

2)zostaty spetnione tgcznie nastepujace warunki:

a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznos$ciami,
ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezytq starannoscia, nie mogt
przewidziec,

b)wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

3)Wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zamoéwienia, ma
zastgpi¢ nowy WYKONAWCA:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego WYKONAWCY lub
jego przedsiebiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan
WYKONAWCY wzgledem jego Podwykonawcow.

5.Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia
zakresu umowy i zwigzanej z tym zmiany wynagrodzenia, w razie gdy
pandemia koronawirusa COVID-19 ma wptyw na wykonanie
zamowienia, a Wykonawca wykaze scisty zwigzek pomiedzy tg sytuacja,
a brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, jej czesci lub w
umownym terminie.
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6. Ponadto Strony dopuszczajg zmiane postanowien umowy w
nastepujacych przypadkach:
1)Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng
umowy.

2)Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do
kontaktow miedzy Stronami.

7. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy':

1)Strona wystepujaca o zmiane postanowien niniejszej umowy
zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o
ktérych mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu.
2)wniosek o zmiane postanowiert umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
3)warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone
inicjujacg zmiane, zawierajacego:
a)opis propozycji zmiany,
b)uzasadnienie zmiany,
C) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4)Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci.
8. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu
wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim koniecznos$c¢
dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btad lub
opdznienie ze strony Wykonawcy, witgcznie z btedem lub opdznionym
dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowigzkéw
Wykonawcy.

§ 19.Ubezpieczenie robot

1. Na caty czas prowadzenia robdét budowlanych (az do odbioru kohncowego
robét) Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt
odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktéore mogq zaistniec
w zawigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej).

2. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia robét
budowlanych na sume ubezpieczenia nie mniejsza_niz wartosé
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 6 ust. 2 niniejszej
Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegajq:

a)roboty objete niniejszg Umowgq, urzadzenia oraz wszelkie
mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonawstwem
robot,

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw
nieszczesliwych wypadkéw,
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c) odpowiedzialnos¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),
d)dziatania i zaniechania Podwykonawcéw,
z zastrzezeniem, ze polisa/polisy obejmujgca/obejmujace ww. ryzyka
muszg konkretnie wskazywadé na ubezpieczenie robét realizowanych na
podstawie niniejszej Umowy.

. Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajacego zawarcie takiej
umowy ubezpieczenia (wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych
sktadek oraz OWU) Wykonawca obowigzany jest dostarczyc¢
Zamawiajgcemu najpozniej w dacie wydania Wykonawcy terenu
budowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ polise (polisy)

potwierdzajacq zawarcie badz kontynuacje umowy ubezpieczenia, o

ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej

akceptacji ich tresci przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia

dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej. Opdznienie z tego

tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu

zakonczenia robot.

. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w

ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie bedzie kontynuowat wyzej

wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania robot
budowlanych, Zamawiajacy moze wedfug wtasnego wyboru odstgpi¢ od
umowy z Wykonawcg na zasadach, o ktérych mowa w § 15 niniejszej

Umowy badz ma prawo zawrzeé przedmiotowg umowe ubezpieczenia

lub jg przedtuzyc¢ na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezacych

ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§ 20.Klauzula poufnosci

. Wszystkie wiadomosci i informacje niebedgce informacjq publiczng, w
szczegodlnosci informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne,
handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zwigzane z
postepowaniami o udzielenie zamdwienia publicznego, dotyczace w
sposbéb bezposredni lub posredni Zamawiajgcego oraz firm lub
podmiotdw z nim wspotpracujacych, uzyskane przez Wykonawce w
zwigzku ze $wiadczeniem ustug w ramach niniejszej Umowy, bedg
traktowane przez Wykonawce bezterminowo i bezwarunkowo jako
poufne i nie mogq zosta¢ bezposrednio lub posrednio ujawnione
komukolwiek, jedynie za wyjatkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia,
wydanego przez Zamawiajgcego.
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. Strony zobowigzujg sie do bezwzglednego nieujawniania wszelkich
informacji poufnych.

. Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktorych
obowigzek ujawnienia wskazanych w nim informacji lub danych wynika
z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, orzeczenia sgdu lub
decyzji wtasciwej wiadzy publicznej.

. Strony majgq obowigzek zabezpieczy¢ przez nieautoryzowanym
dostepem oraz odczytem kazdg informacje poufng lub stanowigcg
tajemnice przedsiebiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczen
informacji (poprzez m.in. ograniczenie do nich dostepu, przesytanie i
przekazywanie w sposdéb uniemozliwiajacy zapoznanie sie z nimi przez
osoby nieupowaznione, przestrzeganie przepisdw wewnetrznych
dotyczacych korzystania z zasobow sieciowych) oraz prawidtowe
niszczenie nosnikow papierowych.

. W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje
sie do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich dokumentow i innych
materiatdw dotyczacych informacji lub danych, o ktérych mowa w ust.
1, jakie sporzadzit, zebrat, opracowat lub otrzymat w czasie trwania
Umowy albo w zwigzku lub przy okazji jej wykonywania, wtgczajac w to
ich kopie, odpisy, a takze zapisy na innych nosnikach zapisu -
najpdzniej do dnia rozwigzania Umowy.

. W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub
danych, Wykonawca, przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub
wykorzystaniem ma obowigzek pisemnie uzgodni¢ z Zamawiajacym, czy
podlegajg one ochronie okreslonej w niniejszej klauzuli umownej.

. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego zawiadomienia
Zamawiajgcego o naruszeniu lub powstaniu zagrozenia naruszenia
informacji poufnej i okolicznosciach tego zdarzenia.

§ 21.Klauzula salwatoryjna

. Strony oswiadczajq iz w przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien
niniejszej Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego
orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostang
uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia
niniejszej umowy zachowujg petng moc i skutecznos¢, chyba ze z
okolicznosci wynika¢ bedzie w sposob oczywisty, ze bez postanowien
niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby zawarta.

. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 Strony zobowigzane bedq zawrzed
aneks do Umowy, w ktérym sformutujg postanowienia zastepcze,
ktérych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie rownowazny lub
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maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub
bezskutecznych.

§ 22.Klauzula RODO
Zamawiajgqcy oswiadcza, ze spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 . w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym
dane osobowe podane przez Wykonawce beda przetwarzane zgodnie z
RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQO", informuje, ze:

1)Administratorem danych osobowych jest Urzad Miasta i Gminy Wschowa.
Adres i dane kontaktowe administratora danych: Urzad Miasta i Gminy
Wschowa, Rynek 1, 67-400 Wschowa, tel: 65 5408600, e-mail:
boi@wschowa.pl.

2)W sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w tym
realizacji praw zwigzanych z przetwarzaniem danych, mozna sie
skontaktowac z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (IOD) w
nastepujacy sposodb: poczta elektroniczna kontakt@rodo-leszno.com.pl.;
tel: 783 479791 lub pisemnie na adres naszej siedziby.

3)Dane osobowe bedq przetwarzane w celu przeprowadzenia postepowania
0 udzielenie zamodwienia publicznego: ,Budowa nowego zespotu pomostow
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
nad jeziorem Lginsko Duze” , znak sprawy; RZP.271.27.2022. Podstawa
prawna:

- ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.
U. z 2022 r. poz. 1710),

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 305 z pdzn. zm.),

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1360),

- art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
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5)

6)

7)

8)

9)
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fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.
Odbiorcami danych osobowych mogg by¢ inni wykonawcy biorgcy udziat
w postepowaniu. Dane osobowe moggqg by¢ przekazane podmiotom i
osobom, ktdre uprawnione sg do ich otrzymania przepisami prawa.
Ponadto mogqg by¢ one ujawnione podmiotom, z ktéorymi administrator
danych zawart umowe na $wiadczenie ustug, w ramach ktérych odbywa
sie przetwarzanie danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych bedg osoby lub podmioty, ktéorym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74, 75, 76
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.) - dalej ,,Pzp”.
Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakoriczenia postepowania o
udzielenie zamédwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.
Zarchiwizowane dane osobowe beda przechowywane przez okres zgodny
z obowigzujacymi przepisami archiwalnymi, tj. m.in. ustawa z 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zaktadowych
Przystuguje Pani/Panu prawo do: dostepu do swoich danych oraz
otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich
danych; prawo do usuniecia danych osobowych, w sytuacji, gdy
przetwarzanie danych nie nastepuje w celu wywigzania sie z obowigzku
wynikajacego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania wtadzy
publicznej; ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym
przepisy odrebne mogg wytgczy¢ mozliwos¢ skorzystania z tego prawa;
whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest obowigzkowe, gdyz przestanke
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp.
Przy przetwarzaniu danych osobowych nie bedzie uzywane
zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.
Zamawiajacy informuje o ograniczeniach stosowania przepisow RODO, o
ktérych mowa w art.19 ust 2 i 3 ustawy Pzp, a mianowicie:
a) skorzystanie przez osobe, ktorej dane osobowe dotyczg, z
uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia, o ktérym mowa w
art.16 RODO, nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o
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udzielenie zamodwienia ani zmiang postanowien umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawa.

b) W postepowaniu o udzielenie zamdwienia zgtoszenie zgdania
ograniczenia przetwarzania, o ktorym mowa w art.18 ust.1 RODO,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia tego postepowania.

10)Zgodnie z art.22 RODO Posiada Pani/Pan prawo:
-na podstawie art.15 RODO dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych(w przypadku korzystania przez osobe, ktorej dane osobowe
sg przetwarzane przez Zamawiajacego, z uprawnienia, o ktérym mowa w
art.15 ust 1-3 RODO, Zamawiajacy moze zadac¢ od osoby wystepujacej z
zadaniem wskazania dodatkowych informacji, majacych na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakohczonego postepowania o udzielenie
zamowienia);
-na podstawie art.16 RODO do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie przez osobe, ktorej dane osobowe dotycza, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupetnienia, o ktérym mowa w art.16 RODO, nie moze
skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia ani
zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie
moze naruszac integralnosci protokotu postepowania i jego zatacznikow);
-na podstawie art.18 RODO zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych
mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze srodkdéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii lub panstwa cztonkowskiego);

11)W przypadku gdy wniesienie zgdania dotyczacego prawa, o ktérym
mowa w art.18 ust.1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania
danych osobowych zawartych w protokole postepowania lub
zatgcznikach do tego protokotu, od dnia zakonczenia postepowania o
udzielenie zamodwienia zamawiajacy nie udostepnia tych danych,
chyba ze zachodzg przestanki, o ktéorych mowa w art. 18 ust. 2
RODO.

12)Udostepnianie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, ma zastosowanie do
wszystkich danych osobowych, z wyjatkiem danych, o ktérych mowa
w art.9 ust.1 RODO, zebranych w toku postepowania o udzielenie
zamoOwienia. Ograniczenia zasady jawnosci, o ktérych mowa w ust.3
i art.18 ust. 3-6, stosuje sie odpowiednio.

13)W zwigzku z jawnoscig postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego dane mogq by¢ przekazane do panstw spoza
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Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzezeniem przypadkow
uzasadnionych ochrong prywatnosci zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 1,2
ustawy Pzp.

14)Zamawiajqcy przetwarza dane osobowe zebrane w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia w sposdb gwarantujgcy zabezpieczenie przed
ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

15)Nie przystuguje Pani/Panu:

— W zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w
art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawng
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.

16)W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg
podejmowane w sposbéb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;

17)Przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
Tel: 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl.

§ 23.Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), kodeksu cywilnego oraz
przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2020 poz. 1333 ze zm.).

2. Prawem witasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i
procesowe.

3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony
zgodnie oSwiadczajg, ze dotozg wszelkich staran, aby spory byty
rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji
prowadzonych w dobrej wierze.

4. W razie powstania sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddadza sie
mediacjom lub polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownych przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorom albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.
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5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, 1-egz.
dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zataczniki:

1. Oferta Wykonawcy,

2.SWZ wraz z zatgcznikami,

3. Lista Podwykonawcow,

4. Umowy z Podwykonawcami,

5. Harmonogram robdt,

6. Oswiadczenie odnosnie liczby osob zatrudnionych na umowe o prace
(Zatacznik nr 10 do SWZ2),

7. Ubezpieczenie robdt.
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