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Dział I – Przedmiot zamówienia 
 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług przygotowania i realizacji projektu  pn. 

„Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury Powiatowego Centrum 

Medycznego Spółka z o.o. w Braniewie” 

2. Usługi obejmują następujące elementy zamówienia: 

Zadanie I: opracowanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosku), obejmujące: 

1) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji aplikacyjnej o 

dofinansowanie projektu w ramach naboru wniosków w trybie konkurencyjnym - nabór nr 

KPOD.07.08-IP.10-001/24 na dofinansowanie projektów w ramach Krajowego Planu 

Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu 

ochrony zdrowia” Inwestycja D4.1.1 „Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację 

infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym”, wraz z załącznikami.  

2) wsparcie Zamawiającego w kontaktach z organami realizującymi nabór i ocenę wniosków oraz 

nadzorującymi ten proces oraz aktualizację opracowania analitycznego, zgodnie z ustaleniami i 

uwagami zgłoszonymi za pośrednictwem Zamawiającego przez instytucje zaangażowane we 

wdrażanie projektu unijnego, na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Zadanie II: Świadczenie usług inwestora zastępczego po uzyskaniu dofinansowania, obejmujące: 

2.1. Pełnienie funkcji Inwestora zastępczego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. 
„Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury Powiatowego Centrum 

Medycznego Spółka z o.o. w Braniewie” 

2.2. Wsparcie Zamawiającego w przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych/dostawy sprzętu i 

oprogramowania/usługi wdrożeniowe – wybór Generalnego wykonawcy. 

2.3. Zastępstwo inwestycyjne (kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania). 

2.4. Zadanie inwestycyjne prowadzone jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.  Wykonawca będzie 

wykonywał czynności i zobowiązania zgodnie z opracowaną przez generalnego wykonawcę 

dokumentacją projektową (budowlaną i wykonawczą) a następnie zatwierdzoną do realizacji. 

2.5. Zastępstwo inwestycyjne  - kompleksowy nadzór inwestorski, będzie prowadzony dla całego 

zadania inwestycyjnego, tj. dla wszystkich elementów objętych zakresem zawartej przez 

Zamawiającego Umowy o dofinansowanie Projektu (robót budowlanych, dostaw i usług). 

2.6. Obsługa finansowo-księgowa zadania inwestycyjnego w zakresie rozliczeń Umów zawartych z 

wykonawcami robót budowlanych, usług, dostaw, nadzorów i innych wchodzących w zakres 

inwestycji oraz umów o finansowanie zadania inwestycyjnego. 

2.7. Obsługa prawna zadania inwestycyjnego w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji 

inwestycji. 

  



 

Dział II – Opis projektu 
 
1. Podstawowym celem planowanej inwestycji jest poprawa jakości świadczonych usług medycznych 

oraz optymalizacja wykorzystania potencjału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 

w Braniewie w zakresie opieki długoterminowej. 

2. Przedmiotowe zadanie będzie polegało na przebudowie i doposażeniu pomieszczeń 

z przeznaczeniem na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się: 

− przebudowę istniejącej powierzchni; 

− zakup oraz instalacja specjalistycznej aparatury medycznej, sprzętu medycznego oraz 
wyposażenia; 

− zakup oraz wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego funkcjonowanie 
Zamawiającego w świadczeniu usług zdrowotnych z zakresu opieki długoterminowej oraz jego 
integracja z szpitalnym systemem informatycznym (HIS). 

3. Zamawiający zakłada realizację przedsięwzięcia w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przyjęcie takiej 

formuły jest podyktowane specyfiką inwestycji oraz dążeniem do zapewnienia koniecznej wysokiej 

efektywności całego procesu inwestycyjnego. Zlecenie wykonania szczegółowych projektów 

wykonawczych z wyprzedzeniem sięgającym kilku lat pociąga za sobą konieczność jej aktualizacji 

w przyszłości. Jest to wynikiem podlegających zmianom uwarunkowań zewnętrznych tak 

w odniesieniu do regulacji prawnych jak również szczegółowych potrzeb. Formuła „zaprojektuj 

i wybuduj” jest rozwiązaniem optymalnym wymagającym jednak od nadzoru inwestorskiego 

zaangażowania w fazie projektowania zespołu projektantów pełniących rolę weryfikatorów 

dokumentacji przedstawianej do akceptacji przez generalnego wykonawcę. 

4. Zakres rzeczowy 

1.1. Roboty budowlane 

W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się przebudowę istniejącej powierzchni. 

1.2. Dostawa wyposażenia 

Planowana inwestycja, poza robotami budowlanymi i instalacyjnymi, obejmuje zakup 

wyposażenia, w tym sprzętu i aparatury medyczne oraz pozostałego wyposażenia.  

1.3. Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego 

Zaplanowany jest zakup systemu informatycznego wspomagającego funkcjonowanie 

Zamawiającego w świadczeniu usług zdrowotnych z zakresu opieki długoterminowej. 

Stosowanie narzędzi informatycznych jest obecnie – w świetle wymagań związanych ze 

stosowaniem dokumentacji medycznej jedynie w formie elektronicznej – koniecznością. 

Wynika to z przepisów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informatycznym w 

ochronie zdrowia (Dz.U. z 2021 r. poz. 567), zwanej również ustawą e-zdrowie. Zgodnie z art. 

26 tej ustawy, dokumentacja medyczna może być prowadzona w formie elektronicznej, a jej 

przechowywanie oraz udostępnianie może odbywać się wyłącznie za pośrednictwem 

systemów informatycznych.  

 

 
 
  



 

Dział III – Zakres/opis przedmiotu zamówienia:  
 
Zadanie I: opracowanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosku) 

1) Analizy i prace przygotowawcze 

a) Analiza wykonalnos ci projektu, w tym: 
− analiza potrzeb i wymagan , 

− analiza zakresu rzeczowego projektu pod kątem kwalifikowalnos ci wydatko w, 

− analiza zakresu rzeczowego 

− analiza zgodnos ci z Mapami Potrzeb Zdrowotnych, 

− analiza zgodnos ci zakresu projektu z Krajowym lub Regionalnym Planem transformacji  

w ochronie zdrowia dla wojewo dztwa warmin sko-mazurskiego,  

− analiza funkcjonalna, 

− analiza techniczna, 

− budz et projektu. 

b) Przygotowanie koncepcji zadania inwestycyjnego: 

Wymagana zawartos c  dokumentu: 

− cel i miejsce realizacji zadania 

− opis stanu technicznego obiektu istniejącego 

− stan wymagany obiektu: 

• wymagania funkcjonalno – przestrzenne 
• stan projektowany 
• wymagane parametry ochrony p.poz . obiektu  
• wymagania w zakresie higieny i zdrowia uz ytkowniko w 
• wymagania formalno-prawne w zakresie ochrony s rodowiska 
• zakres robo t budowlanych i branz owych wymaganych dla uzyskania 
planowanego zakresu rzeczowego inwestycji  

− planowany zakres funkcjonalny 
− zakres rzeczowy 
− uzasadnienie koniecznos ci realizacji zadania 
− znaczenie inwestycji dla społecznos ci lokalnej 
− ocena efektywnos ci zadania 

c) Opracowanie dokumentacji inwestycji: 

− kosztorysu inwestycji (kosztorys inwestorski) w zakresie robot budowlanych; 
− szczego łowego wykazu wyposaz enia w sprzęt/aparaturę medyczną oraz inny 

niemedyczny; 
− specyfikacje techniczne urządzen  oraz wyposaz enia; 
− rozeznanie rynku, cennik lub inne dokumenty potwierdzające, z e wydatki przewidziane 

w ramach projektu są racjonalne, a ich wycena oparta na wiarygodnych z ro dłach – w 
zakresie usług lub dostaw; 

− wyceny w podziale na kategorie wydatko w; 
− harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu w postaci wykresu Gantta, 

− kosztorys inwestorski oparty o aktualny cennik dostępny na rynku dotyczący cen 

w budownictwie – dotyczy projekto w w zakresie robo t budowlanych (jez eli dotyczy). 

− Program Funkcjonalno-Uz ytkowy, specyfikacje techniczne), sporządzony zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

okres lenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych koszto w prac projektowych oraz planowanych koszto w robo t budowlanych 

okres lonych w programie funkcjonalno-uz ytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458 z po z .zm.). 



 

2) Przygotowanie i złożenie dokumentacji(wniosku) wymaganej na etapie składania formularza 

Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia w celu uzyskania 

pozytywnej Opinii o Celowości Inwestycji (OCI) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 

dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w 

Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń 

opieki zdrowotnej. 

3) Przygotowanie dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie postępowania w sprawie 

oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jej przeprowadzenie było wymagane (w tym 

deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 oraz 

deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną – o ile dotyczy). 

4) Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji aplikacyjnej o 

dofinansowanie projektu w ramach naboru wniosków w trybie konkurencyjnym - nabór nr 

KPOD.07.08-IP.10-001/24 na dofinansowanie projektów w ramach Krajowego Planu 

Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu 

ochrony zdrowia” Inwestycja D4.1.1 „Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację 

infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym”, wraz z załącznikami.  

W tym celu wykonawca przedstawi zgodnie z wymaganiami Regulaminu wyboru przedsięwzięć 
do objęcia wsparciem: 

a) identyfikację ilościowo-jakościową posiadanych przez Zamawiającego zasobów;   

b) diagnozę stanu obecnego wraz z charakterystyką dostępnych i wykorzystywanych 
funkcjonalności; 

c) opracowanie wariantów realizacji przedsięwzięcia obejmujących: wariant 0 – brak 
realizacji projektu oraz warianty 1-2, z których wybrany do realizacji stanowi inwestycję o 
optymalnych założeniach funkcjonalnych, ekonomicznych, technicznych, organizacyjnych. 
Warianty muszą zawierać informację o szacowanych kosztach realizacji każdego z nich oraz 
wywoływanych skutkach finansowych (w okresie operacyjnym); 

d) określenie zakresu merytorycznego – rzeczowego i finansowego, proponowanego do 
realizacji przedsięwzięcia, jako optymalnego z punktu widzenia potrzeb Zamawiającego, 
możliwości technicznych, finansowych, prawnych, organizacyjnych, warunków konkursu, 
w ramach którego projekt będzie zgłaszany do dofinansowania; 

e) przygotowanie opisów merytorycznych poszczególnych elementów składowych projektu 
oraz identyfikacją ich ilości i kosztów realizacji na potrzeby stworzenia dokumentacji 
aplikacyjnej; 

f) wsparcie (m.in. doradztwo, weryfikacja powstałych opisów) w zakresie identyfikacji stanu 
docelowego, osiągniętego po realizacji wybranego jako optymalnego wariantu projektu, 
osiągniętych korzyści (w tym ekonomicznych), identyfikacji celów projektu, szacowania 
wartości wskaźników produktu i rezultatu; 

g) przygotowanie innej niezbędnej dokumentacji wymaganej w Regulaminie wyboru 
przedsięwzięć do objęcia wsparciem. 

 

Uwagi: 

I. Studium Wykonalności oraz inne wymagane załączniki winny być opracowane ściśle zgodnie z 
postanowieniami Regulaminu oraz innych dokumentów dotyczących naboru dostępnych pod 
adresem: 

 https://www.gov.pl/web/zdrowie/wsparcie-w-zakresie-rozwoju-opieki-dlugoterminowej-lub-
geriatrycznej-poprzez-modernizacje-infrastruktury-podmiot-w-leczniczych-na-poziomie-powiatowym---
inwestycjad411. 

II.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie i opisanie koncepcji projektu zawierającej 
informacje o rozwiązaniach technicznych, organizacyjnych kosztach instalacji, szkoleń personelu w 
ramach przedmiotowego projektu, a także za przeprowadzenie niezbędnych analiz.  

https://www.gov.pl/web/zdrowie/wsparcie-w-zakresie-rozwoju-opieki-dlugoterminowej-lub-geriatrycznej-poprzez-modernizacje-infrastruktury-podmiot-w-leczniczych-na-poziomie-powiatowym---inwestycjad411
https://www.gov.pl/web/zdrowie/wsparcie-w-zakresie-rozwoju-opieki-dlugoterminowej-lub-geriatrycznej-poprzez-modernizacje-infrastruktury-podmiot-w-leczniczych-na-poziomie-powiatowym---inwestycjad411
https://www.gov.pl/web/zdrowie/wsparcie-w-zakresie-rozwoju-opieki-dlugoterminowej-lub-geriatrycznej-poprzez-modernizacje-infrastruktury-podmiot-w-leczniczych-na-poziomie-powiatowym---inwestycjad411


 

III. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli postępu prac nad opracowaniem oraz ingerencji w 
treść opracowania w drodze kontaktów roboczych z wybranym wykonawcą.  

IV. Opracowane dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu w formie i szacie graficznej nadającej się 
do wykorzystania w konkursie. Dokument należy dostarczyć w wersji elektronicznej w formacie PDF 
i edytowalnym formacie DOC, na nośniku elektronicznym. 

V. Wsparcie w złożeniu wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami będzie odbywać 
się w siedzibie zamawiającego z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego Zamawiającego lub 
bezpośrednio przez Wykonawcę w oparciu o udzielone pełnomocnictwo. W przypadku szczególnym 
(awaria platformy ePUAP lub w przypadku wdrożenia e-doręczeń, awaria platformy do obsługi e-
doręczeń) przewidzianym w regulaminie wsparcie będzie polegało na złożeniu wniosku w wersji 
papierowej i elektronicznej. Za skuteczne wsparcie w złożeniu wniosku będzie uważane uzyskanie 
przez zamawiającego potwierdzenia złożenia wniosku od instytucji organizującej konkurs. 

VI. Wszelkie prawa autorskie do wykonanego opracowania zostaną przeniesione na Zamawiającego z 
chwilą ostatecznego odbioru opracowania. Wykonawca oświadczy, że przysługują mu autorskie 
prawa majątkowe do wszystkich elementów objętych przedmiotem zamówienia i przeniesie te 
prawa na Zamawiającego z chwilą odebrania przedmiotu zamówienia. Stosowne postanowienia dot. 
praw autorskich, wykorzystania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego na wszelkich polach 
eksploatacji zostaną zawarte w umowie.  

5) Wsparcie Zamawiającego w kontaktach z organami realizującymi nabór i ocenę wniosków oraz 

nadzorującymi ten proces oraz aktualizację opracowania analitycznego, zgodnie z ustaleniami i 

uwagami zgłoszonymi za pośrednictwem Zamawiającego przez instytucje zaangażowane we 

wdrażanie projektu unijnego, na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu. 

Na tym etapie wsparcie obejmuje: 

− konsultacje i wsparcie udzielane Zamawiającemu w kontaktach z organami realizującymi nabór i 

ocenę wniosków oraz nadzorującymi ten proces, 

− aktualizacje opracowania analitycznego, zgodnie z ustaleniami i uwagami zgłoszonymi za 

pośrednictwem Zamawiającego przez instytucje zaangażowane we wdrożenie projektu unijnego, w 

szczególności wnoszenie poprawek i uzupełnień w opracowaniu mających na celu zapewnienie 

zgodności z wymaganiami programu. 

 
Zadanie II 

1. Nadzór inwestorski  

1.1. Na Wykonawcy ciążą obowiązki i odpowiedzialność za przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie 

wszelkich obowiązków Zamawiającego: 

• zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i warunkami, ze szczególnym 

uwzględnieniem Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z póź. 

zm.), Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 

z póź. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 

z póź. zm.) i Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 

r. poz. 225, z póź. zm.). 

• zgodnie ze szczegółowym sposobem i trybem finansowania inwestycji z budżetu państwa 
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2020 r. (Dz. U. nr 238 poz. 1679 z póź. zm.). 

• zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Generalnym Wykonawcą wybranym w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  podstawowego  nr 
,…………….. . 

• w zakresie objętym dokumentacją projektową, zatwierdzonym harmonogramem oraz wydanymi 
pozwoleniami na budowę i dokumentami SWZ. 

1.2. Zakres obowiązków i czynności Nadzoru Inwestorskiego: 

• w zakresie objętym dokumentacją projektową, zatwierdzonym harmonogramem oraz wydanymi 

pozwoleniami na budowę i dokumentami SWZ. 



 

1.2.1. Przygotowanie dokumentów oraz przeprowadzenie wszystkich czynności niezbędnych do 
skutecznego rozpoczęcia i całkowitej/kompleksowej realizacji projektu łącznie z uzyskaniem 
pozwoleń na użytkowanie; 

1.2.2. W terminie uzgodnionym z Zamawiającym  opracowanie  harmonogramu  realizacji  inwestycji 
oraz bieżące aktualizacje harmonogramu wg potrzeb wynikających z realizacji robót i dostaw 
oraz zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego środkami finansowymi – stosownie do 
rozliczeń projektu z podmiotami współfinansującymi; 

1.2.3. Pełna koordynacja, monitorowanie oraz dokumentowanie wszystkich zakontraktowanych 
przez Zamawiającego zamówień na: roboty budowlane, usługi, dostawy, nadzory i inne 
niezbędne czynności służące  do  pełnego  osiągnięcia  celu  inwestycji,  jakim  jest  uruchomienie  
obiektu  wraz z niezbędnym zapleczem oraz pozyskanie pozwoleń na użytkowanie; 

1.2.4. Zapewnienie na potrzeby własne zaplecza socjalno-biurowego oraz obecności w czasie 
prowadzenia prac na budowie przynajmniej jednego swojego przedstawiciela w osobie 
kierownika bądź koordynatora projektu. 

1.2.5. Opracowanie i wdrożenie systemu przepływu informacji pomiędzy uczestnikami procesu 
inwestycyjnego w czasie prowadzenia prac na budowie. 

1.2.6. Powołanie inspektorów nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach zgodnie z art. 27 
Prawa Budowlanego oraz pełna odpowiedzialność przed Zamawiającym za podjęte przez 
inspektorów działania i decyzje. 

1.2.7. Wyegzekwowane od Generalnego Wykonawcy wykonania kompletnej dokumentacji 
projektowej we wszystkich wymaganych branżach potrzebnych do zrealizowania inwestycji 
gwarantującej właściwe wykonanie zadania. 

1.2.8. Przekazanie wyłonionemu w  postępowaniu  Generalnemu Wykonawcy  robót  terenu  budowy  
oraz  terenu pod zaplecze budowy. 

1.2.9. Wyegzekwowane od Wykonawców zapewnienia ochrony i ubezpieczenia budowy oraz mienia 
w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

1.2.10. Odbieranie od Wykonawców i przedkładanie do zatwierdzenia przez Zamawiającego 
uzgodnionych harmonogramów robót, dostaw i planów płatności. 

1.2.11. Kontrola zatwierdzonych harmonogramów Wykonawców robót pod kątem identyfikacji i 
monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania robót, zaangażowania 
odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno-organizacyjnych, kontrola 
rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych robót i ostatecznego zakończenia 
realizacji poszczególnych etapów prac. 

1.2.12. Systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postępów i ewentualnych zmian w realizacji 
projektu w zakresie zatwierdzonej dokumentacji projektowej wszystkich branż, pozwoleń na 
budowę, innych decyzji administracyjnych, obowiązujących Norm oraz zasad prawa 
budowlanego. 

1.2.13. Rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych oraz 
dostaw, ocenę, aprobatę bądź odrzucenie próśb Wykonawcy dotyczących wykonywanych robót 
budowlanych zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Wszystkie decyzje mogące 
wpływać na zakres umowy, jego czas trwania lub cenę wymagają zgody pisemnej 
Zamawiającego. 

1.2.14. Organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych oraz sporządzanie z nich protokołów. 

1.2.15. Pisemne odpowiadanie na ewentualne zapytania Wykonawcy robót przy jednoczesnym 
informowaniu pisemnym Zamawiającego. 

1.2.16. Systematyczne organizowanie i przewodniczenie dodatkowym roboczym naradom, a także 
sporządzanie z nich protokołów. 

1.2.17. Sprawdzenie jakości i ilości robót, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych robót, 
instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i przeprowadzenie czynności odbioru 
gotowych etapów inwestycji i przekazanie ich do użytkowania. 

1.2.18. Pisemne potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usuniętych wad. 

1.2.19. Potwierdzanie wykonanych robót zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

1.2.20. Nadzorowanie wprowadzanych zmian w dokumentacji projektowej w trakcie budowy, 
zatwierdzanych przez Zamawiającego. 

1.2.21. Sprawowanie kontroli nad nadzorem autorskim pełnionym na podstawie umowy zawartej z 
Zamawiającym. 



 

1.2.22. Zawiadamianie organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszenia prawa budowlanego, 
dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska oraz rażących uchybień 
technicznych. 

1.2.23. Koordynacja dostaw, montażu i instalacji urządzeń w oparciu o zawarte przez Zamawiającego 
Umowy z Dostawcami Wyposażenia. 

1.2.24. Koordynacja procesu Promocji Inwestycji przy współudziale Zamawiającego.  

1.2.25. W przypadku zaistnienia robót dodatkowych i zamiennych, sporządzenie komisyjnego 
protokołu konieczności, będącego podstawą do rozpoczęcia procedury zgodnie z ustawą Prawo 
Zamówień Publicznych łącznie z przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów do 
przeprowadzenia takiego postępowania po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiającego 
zakresu tych robót. 

1.2.26. Nadzór nad przestrzeganiem przez Wykonawcę na placu budowy  przepisów  p.poż.  i  bhp oraz 
egzekwowanie utrzymania ogólnego porządku na budowie.  

1.2.27. Przestrzeganie warunków umów zawartych przez Zamawiającego z Wykonawcami wszystkich 
robót, usług, dostaw, nadzorów obejmujących zakres realizowanej inwestycji. 

1.2.28. Inicjowanie ewentualnych zmian postanowień kontraktu budowlanego - poprzez 
przygotowanie i przedłożenie stronie Zamawiającej do weryfikacji i akceptacji stosownych do 
okoliczności projektów dokumentów formalno-prawnych. 

1.2.29. Opracowanie opinii dotyczących wad przedmiotu umowy o wykonanie robót budowlano-
instalacyjnych / dostaw sprzętu i oprogramowania / usług wdrożeniowych, ustalenie terminów 
ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadające 
się do usunięcia. 

1.2.30. Opiniowanie, zgłaszanie uwag i zatwierdzanie projektów Umów o podwykonawstwo robót 
budowlanych oraz kontrolowanie i egzekwowanie prawidłowości i terminowości rozliczeń 
finansowych robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych w ramach przedmiotowej 
inwestycji dokonywanych pomiędzy Wykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi 
podwykonawcami  zgodnie  z  zapisami  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  z  dnia 11 
września 2019r. z aktualnymi zmianami. 

1.2.31. Wykonawca na etapie realizacji robót/dostaw/usług zobowiązany jest do nadzorowania, tj. 
weryfikowania, dokumentowania oraz egzekwowania od Generalnego Wykonawcy (-ów) 
wymagań wynikających z zakresu inwestycji oraz obowiązujących przepisów prawa. 

1.2.32. Bieżące informowanie Zamawiającego o przebiegu i stopniu zaawansowania robót, dostaw i 
usług oraz dokonywanie analizy kosztów po zakończeniu każdego kwartału, w ciągu 10 dni 
kalendarzowych od zakończenia każdego kwartału, licząc od daty zawarcia umowy o roboty 
budowlane/dostawy sprzętu i oprogramowania/usługi wdrożeniowe. 

1.2.33. Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy. 

1.2.34. Nadzór nad poprawnością sporządzania dokumentacji powykonawczej i potwierdzenie jej 
przez Inspektora Nadzoru. 

1.2.35. Składanie Zamawiającemu comiesięcznych sprawozdań z wykonania czynności i obowiązków 
w nadzorze nad realizacją robót zgodnie z harmonogramem. 

1.2.36. Monitorowanie realizacji robót budowlano-instalacyjnych/dostaw sprzętu i 
oprogramowania/usług wdrożeniowych,  sporządzanie  i  przechowywanie  dokumentów oraz 
dokumentacji technicznej związanej z realizacją inwestycji. 

1.2.37. Stała współpraca i doradztwo fachowe na rzecz Zamawiającego. 

1.2.38. Kontrola i aprobata dokumentów zatwierdzających sposób prowadzenia prac przez 
Wykonawcę. 

1.2.39. Kontrola i aprobata dokumentów zatwierdzających materiały, sprzęt dostarczany i wbudowany 
przez Wykonawcę. 

1.2.40. Nadzorowanie prawidłowej realizacji robót budowlanych/dostaw/usług w zakresie 
opracowanej dokumentacji, zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego, Ustawą Prawo 
Zamówień Publicznych, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.02.2022 r. w sprawie 
wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i 
urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz innymi regulacjami 
obowiązujących na czas realizacji inwestycji. 

Uwaga: W przypadku wskazania w opracowanej dokumentacji, na podstawie której będą 
realizowane roboty budowlane, dostawy wyposażenia i usługi objęte zakresem zadania 
inwestycyjnego tj. w projektach budowlanych, projektach wykonawczych, 



 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach lub zestawieniu 
materiałowym: nazw producentów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 
przez konkretnego Wykonawcę/Dostawcę – Zamawiający zaleca, aby traktować takie 
wskazania, jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia w 
odniesieniu do materiałów, urządzeń, robót i usług rozwiązań równoważnych, pod 
warunkiem że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, funkcjonalnych i 
eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. Zastosowane 
materiały i urządzenia równoważne muszą odpowiadać cechom technicznym i 
jakościowym materiałów wskazanych w dokumentacji technicznej oraz powinny 
posiadać stosowne dopuszczenia, certyfikaty i aprobaty techniczne. W przypadku 
wystąpienia w opracowanej dokumentacji odniesień do Norm, europejskich ocen 
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych 
Zamawiający również w tym zakresie dopuszcza zastosowanie rozwiązań 
równoważnych, zatem Wykonawca robót/dostaw/usług uwzględni odniesienia 
wskazane w opracowanej dokumentacji „lub zastosuje rozwiązania równoważne”. 
Wykonawca robót/dostaw/usług, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisane przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest wykazać, że 
zastosowane materiały, dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego. 

1.2.41. We współpracy z Zamawiającym analizowanie nowych obowiązujących  przepisów w stosunku 
do zastosowanych w opracowaniu projektowym celem wdrożenia ich do realizacji. 

1.2.42. Kontrola i aprobata, po wcześniejszej akceptacji pisemnej Zamawiającego, dokumentów 
roszczeniowych Wykonawców realizujących roboty, dostawy, usługi objęte zakresem projektu. 

1.2.43. Zapewnienie możliwości kontroli wykonywanych robót przez przedstawicieli służb 
technicznych Zamawiającego. 

1.2.44. Uwzględnianie uwag przedstawicieli służb technicznych Zamawiającego do wykonawstwa i 
stosowanych materiałów. 

1.2.45. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawowanie nadzoru ze strony Zamawiającego 
nad bezpieczeństwem w rejonie prac budowlanych. O wszelkich niebezpieczeństwach 
obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. 

1.2.46. Wykonawca odpowiedzialny jest za odpowiednią realizację zadania inwestycyjnego pod kątem 
technicznym i merytorycznym. 

1.2.46.1. Prowadził on będzie monitoring rzeczowo-finansowy projektu, w ramach którego 
sporządzał będzie raporty rzeczowo-finansowe z postępu w realizacji projektu 
(miesięczne, kwartalne i roczne) ze wskazaniem procentowego 
wykonania/zaawansowania inwestycji. Obserwacje i wnioski z monitoringu będą 
przedmiotem cyklicznych spotkań kadry zarządzającej projektem. Dane dotyczące 
postępu w realizacji projektu będą kompilowane w cyklach miesięcznych i kwartalnych. 
Na ich podstawie możliwe będzie określenie poziomu osiągnięcia założonych celów 
bezpośrednich i głównych, jak też zidentyfikowanie potencjalnych problemów, co 
pozwoli na bieżące eliminowanie nieprawidłowości. 

1.2.47. Przygotowanie i dokonywanie odbiorów częściowych robót, dostaw i usług oraz odbioru 
końcowego z udziałem Zamawiającego, w tym: 

1.2.47.1. Potwierdzenie gotowości do odbioru, wpisem do dziennika budowy wyznaczenie 
terminu odbioru zgodnie z umową Zamawiającego z Wykonawcą robót; 

1.2.47.2. Skompletowanie dokumentacji powykonawczej, przekazanej przez Wykonawcę robót; 

1.2.47.3. Skompletowanie wszystkich  niezbędnych  instrukcji,  w tym  przeciwpożarowej,  obsługi  
urządzeń i innych elementów wbudowanych lub dostarczonych w ramach inwestycji; 

1.2.47.4. Skompletowanie dokumentów zamontowanego wyposażenia i sprzętu (np. karty 
gwarancyjne itp.); 

1.2.47.5. Pisemne powiadomienie odpowiednich Instytucji oraz koordynowanie odbiorów 
specjalistycznych: Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Pracy, 
Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, opinii 
kominiarskich i innych  wymaganych  przepisami lub przez dostawców mediów; 

1.2.47.6. Wystąpienie o powołanie komisji odbioru końcowego, następnie powiadomienie o 
odbiorze wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego oraz przeprowadzenie 
procesu odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołu. 



 

1.2.48. Sprawdzenie pod względem kompletności, zgodności z obowiązującym prawem oraz 
przekazanie dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu wraz z wszystkimi  dokumentami  
pozwalającymi na całkowite zakończenie danego zadania inwestycyjnego w terminie 30 dni 
kalendarzowych licząc od dnia potwierdzenia zakończenia robót budowlano-
instalacyjnych/dostaw sprzętu i oprogramowania/usług wdrożeniowych. 

1.2.49. Weryfikacja przygotowanych i przekazanych przez Generalnego Wykonawcę koniecznych 
dokumentów do Nadzoru Budowlanego w celu uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji 
pozwoleń na użytkowanie. 

1.2.50. Czynne uczestnictwo we wszelkich kontrolach, jakim zostanie poddany Zamawiający w 
obszarze realizacji zadania inwestycyjnego. 

1.2.51. Raz w miesiącu organizowane będzie zebranie w celu omówienia postępów w realizacji 
projektu, w którym obligatoryjnie będzie uczestniczyć uprawomocniona osoba reprezentująca 
Wykonawcę oraz pozostały personel, którego skład będzie ustalany w zależności od bieżących 
potrzeb i stopnia zaawansowania inwestycji. 

 
Uwaga:  
Wykonawca będzie realizował wszelkie obowiązki Zamawiającego z wyjątkiem prawa dysponowania 
środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację inwestycji. 

 

2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego: 

2.1. Zabezpieczenie/powołanie na swój koszt nadzoru inwestorskiego we wszystkich niezbędnych branżach 
zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zmianami w osobach wskazanych jako 
Personel Kluczowy. 

2.2. Sprawowanie przez Inspektorów nadzoru kontroli nad wykonywanymi robotami budowlanymi, 
instalacyjnymi i innymi objętymi zakresem dokumentacji projektowej pozwoleniami na budowę, 
przepisami i obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej, zawartym kontraktem na 
wykonanie robót budowlanym oraz zgodnie z SWZ, ofertą i jej załącznikami. 

2.3. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów, a w szczególności zapobieganie 
zastosowaniu materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania, 
sprawdzanie czy wszystkie używane materiały posiadają świadectwa i certyfikaty jakości. 

2.4. Dokonywanie odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających, jeżeli warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót przewidują ich odbiór techniczny i sporządzenie stosownych protokołów 
odbioru łącznie z wpisem do dziennika budowy. 

2.5. Wydawanie kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy w zakresie 
wykonania robót objętych umową z Wykonawcą robót budowlanych, dotyczących usunięcia 
nieprawidłowości lub zagrożeń oraz wykonania prób lub badań a także odkrywek. 

2.6. Wstrzymanie robót  w  przypadku,  gdyby  ich  kontynuacja  mogła  wywołać  zagrożenie  życia lub 
zdrowia ludzi,  spowodować  znaczne  straty materialne,  bądź niedopuszczalną  niezgodność z 
projektem lub pozwoleniem na budowę. 

2.7. W uzgodnieniu z Zamawiającym oraz po konsultacjach z projektantem zatwierdzanie ewentualnych 
poprawek do dokumentacji technicznej. 

2.8. Pisemne potwierdzanie przez  Inspektorów  Inwestora  Zastępczego  gotowości  całej  inwestycji do 
końcowego odbioru robót. 

2.9. Organizowanie oraz czynne uczestnictwo w końcowych odbiorach technicznych robót w zakresie 
poszczególnych branż (udział inspektorów odpowiednio do branż) wraz ze sporządzeniem protokołów 
odbioru technicznego. 

2.10. Organizowanie oraz czynne uczestnictwo w częściowych i końcowych odbiorach dostaw wyposażenia 
inwestycji wraz ze sporządzeniem stosownych protokołów odbioru. 

 

3. Obsługa finansowo – księgowa inwestycji: 

3.1. W zakresie rozliczeń Umów zawartych z wykonawcami robót budowlanych, usług, dostaw, nadzorów i 
innych wchodzących w zakres inwestycji: 

3.1.1. Kontrola kosztów we wszystkich fazach realizacji inwestycji. 

3.1.2. Opracowanie i wdrożenie systemu raportowania, monitorowania, kontroli kosztów i wydatków 
dotyczących inwestycji. 



 

3.1.3. Wykonawca jest uprawniony do otrzymywania od Wykonawców dokumentów określonych 
kontraktami na roboty, dostawy, usługi oraz rozliczania, weryfikowania przejściowych i 
końcowych faktur. 

3.1.4. Analiza harmonogramów płatności dla Wykonawców względem zakończonych robót, dostaw i 
usług i przedstawienie jej Zamawiającemu. 

3.1.5. Weryfikacja i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawców w związku z 
realizacją inwestycji. Sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym 
i rachunkowym. 

3.1.6. W przypadku rozliczeń dokonywanych wprost z podwykonawcami robót budowlanych, dostaw – 
odbieranie od nich oświadczeń o wymagalnych należnościach przysługujących im od wykonawcy 
generalnego. 

3.1.7. Kontrolowanie i rozliczenie inwestycji w zgodności z podpisanymi umowami na wykonanie robót 
budowlano-instalacyjnych, dostaw i usług oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami, m.in. Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

3.1.8. Prowadzenie ewidencji w zakresie realizowanej inwestycji, z równoczesnym obowiązkiem 
uzgadniania z Zamawiającym poniesionych kosztów raz na miesiąc oraz raz na kwartał. 

3.1.9. Opracowanie oraz przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów do planowania i 
finansowania inwestycji, w tym protokołów odbiorów częściowych i odbioru końcowego z 
udziałem przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego. 

3.1.10. Naliczania kar umownych należnych Zamawiającemu z tytułu robót, usług, dostaw realizowanych 
w ramach inwestycji (również w okresie gwarancji na roboty/dostawy/usługi) i przekazanie 
danych wraz z uzasadnieniem i opinią prawną Zamawiającemu w celu ich zatwierdzenia. 

3.1.11. Dokonanie rozliczenia kosztu inwestycji w terminie do 30 dni od daty odbioru końcowego 
inwestycji oraz po dokonaniu zapłaty wszystkich faktur przez Zamawiającego a następnie 
przekazanie Zamawiającemu ostatecznej informacji o poniesionych dodatkowych kosztach. 

3.1.12. Przygotowanie dokumentów oraz dowodów księgowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami), 
będących podstawą wprowadzenia do ewidencji księgowej efektów zrealizowanej inwestycji w 
postaci środków trwałych. 

3.2. W zakresie rozliczeń współfinansowania inwestycji: 

3.2.1. Sporządzanie w terminach i zgodnie z zapisami Umowy wszelkiej dokumentacji (sprawozdań, 
raportów i innych dokumentów) oraz rozliczeń finansowych, celem zapewnienia płynnego i 
terminowego wypełniania zobowiązań Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotowej 
inwestycji. 

3.2.2. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje finansowe za szkody wyrządzone Zamawiającemu 
(do pełnej wysokości) związane z nieprawidłowym i nieterminowym prowadzeniem rozliczeń z 
Instytucjami Współfinansującymi. Umowy na współfinansowanie inwestycji zostaną przekazane 
Wykonawcy. 

3.2.3. Dokonanie całkowitego rozliczenia inwestycji, tj. zaakceptowanie sprawozdania końcowego 
prawidłowej realizacji projektu przez instytucje współfinansujące zgodnie z zawartą umową o 
współfinansowaniu inwestycji. 

4. Obsługa prawna 

4.1. Zapewnienie obsługi prawnej dla prawidłowej realizacji inwestycji. 

4.2. Zatwierdzanie oraz opiniowanie przez Radcę Prawnego lub Adwokata z ramienia Wykonawcy ważnych 
dokumentów, w tym Umów na wszystkie zakontraktowane przez Zamawiającego roboty, usługi, dostawy, 
nadzory w ramach realizowanej inwestycji. 

4.3. Opiniowanie przez Radcę Prawnego lub Adwokata z ramienia Wykonawcy tematów spornych 
występujących pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami robót, dostaw, usług, nadzorów realizowanych 
w ramach inwestycji, szczególnie, gdy dotyczą one spraw rzeczowo-finansowych, tj. mają wpływ na 
jakość, zakres oraz rozliczenie prowadzonej inwestycji. 

4.4. W uzgodnieniu z Zamawiającym występowanie przed Sądem, KIO w sprawach spornych przy realizacji 
zadania. 

 

5. Czynności w okresie gwarancji i rękojmi za wady, udzielonej przez Wykonawców robót/dostaw/usług 

w ramach realizowanej inwestycji: 

5.1. Wykonanie czynności wynikających z praw i obowiązków Zamawiającego w zakresie gwarancji i rękojmi 

udzielonej przez Wykonawców robót/dostaw/usług w ramach realizowanej inwestycji. 



 

5.2. Pisemne powiadamianie Wykonawców robót/dostaw/usług o zgłaszanych przez Zamawiającego 

usterkach i wadach, a także egzekwowanie od Wykonawców ich usunięcia. 

5.3. Udział w przeglądach gwarancyjnych obiektów budowlanych i wyposażenia inwestycji oraz nadzór nad 

usuwaniem wad i usterek przez Wykonawców w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

5.4. Organizowanie przeglądów budowlanych w okresie udzielonych gwarancji oraz w okresie rękojmi 

(minimum trzy przeglądy), a w szczególności przed zwolnieniem wniesionego przez Wykonawcę 

robót/dostaw/usług zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5.5. Sporządzanie protokołów z przeglądów gwarancyjnych. 

5.6. Pisemne zajmowanie stanowiska w przypadku wystąpienia ewentualnych sporów odnośnie m.in. doboru 

technologii prac naprawczych, rodzaju materiałów stosowanych do usunięcia usterek, zakresu prac 

serwisowych i konserwacyjnych wynikających z przeprowadzanych przez Wykonawcę przeglądów 

serwisowych wyposażenia, itd. 

5.7. Dokonanie odbioru po upływie terminu gwarancji i rękojmi ustalonego w Umowach z Wykonawcami 

robót/dostaw/usług. 

5.8. Zarekomendowanie Zamawiającemu kwoty do zatrzymania z zabezpieczenia Umów na roboty 

budowlane/dostawy wyposażenia za nie wywiązywanie się Wykonawcy ze zobowiązań umownych w 

okresie obowiązującej gwarancji i rękojmi (m.in. z tytułu nie usunięcia bądź nienależytego usunięcia 

przez Wykonawcę usterek gwarancyjnych/wad przedmiotu zamówienia – szczególnie, w przypadku 

konieczności opłacenia zastępczego wykonania prac naprawczych, zwłoki w przeprowadzaniu 

przeglądów serwisowych objętych zakresem Umów, a także kar umownych należnych Zamawiającemu 

odpowiednio do danej sytuacji). Zapisy niniejszego punktu odnoszą się również do okoliczności, gdy 

Wykonawca znajduje się w stanie upadłości. 

5.9. Zarekomendowanie Zamawiającemu zwrotu zabezpieczeń i ewentualnej kwoty zatrzymanej po terminie 

zgłaszania wad. 

 

6. Wsparcie Zamawiającego w przeprowadzeniu postępowań przetargowych 

6.1. Zapoznanie się z dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz specyfikacją techniczną sprzętu i 
oprogramowania 

6.1.1. Wybrany Wykonawca w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy zapozna 
się z przekazaną mu pełną dokumentacją projektowo-kosztorysową, którą otrzyma od 
Zamawiającego po podpisaniu umowy a następnie pisemnie przekaże Zamawiającemu uwagi 
dotyczące wykonania robót budowlanych i wyposażenia, nieujętych w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej. 

6.2. Udział w procedurze przetargowej na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych/ dostawy sprzętu i 
oprogramowania/usługi wdrożeniowe. 

6.2.1. Udział Inwestora Zastępczego w procedurze przetargowej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych, na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz kompleksowe prowadzenie i 
sporządzanie dokumentacji w postępowaniu o zamówienie publiczne, tj.: 

6.2.1.1. Zapoznanie się z regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień publicznych 
obowiązującym u Zamawiającego i działanie zgodnie z jego zapisami oraz wytycznymi 
programu. 

6.2.1.2. Czynny udział przedstawiciela Wykonawcy jako eksperta Komisji przetargowej powołanej 
przez Zamawiającego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie robót budowlanych/dostaw sprzętu i oprogramowania/usług  

6.2.1.3. Wsparcie Zamawiającego w sporządzeniu ogłoszeń: o zamówieniu, ewentualnie o zmianie 
oraz o udzieleniu zamówienia. 

6.2.1.4. Modyfikacja treści SWZ, (jeżeli taka potrzeba wyniknie w trakcie trwającego postępowania 
przetargowego). 

6.2.1.5. Sporządzenie informacji dotyczącej zmiany SWZ, terminu składania ofert, itp. 
6.2.1.6. W przypadku potrzeby sporządzenie wezwania do Wykonawców w celu złożenia 

oświadczeń o przynależności do grupy kapitałowej, wezwania do wyjaśnienia rażąco 
niskiej ceny. 

6.2.1.7. Zbadanie czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z ustawą Pzp. 

6.2.1.8. Czynny udział w rozstrzyganiu ewentualnych wniesionych odwołań. 
6.2.1.9. Sporządzenie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (ewentualnie odrzucenia 

ofert, wykluczenia wykonawców oraz unieważnieniu postępowania). 
6.2.1.10. Sporządzenie umowy zgodnie z treścią wybranej oferty. 



 

6.2.1.11. Weryfikacja kompleksowości prowadzenia i sporządzania dokumentacji w postępowaniu o 
zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych oznacza również potrzebę 
dokonania zmian w tej dokumentacji w wyniku zapytań, uwzględnienia ewentualnych 
odwołań, a także konieczności powtórzenia przetargu. 

6.2.2. W przypadku, gdy w postępowaniu przetargowym nie zostanie złożona żadna oferta Wykonawcy 
lub wszystkie złożone przez Wykonawców oferty będą podlegały odrzuceniu zgodnie z Ustawą 
PZP bądź też Zamawiający unieważni postępowanie przetargowe na roboty budowlane/dostawę 
sprzętu i oprogramowania/usługi wdrożeniowe, ewentualnie nie podpisze Umowy z Wykonawcą 
wyłonionym w postępowaniu przetargowym z przyczyn nadrzędnych, leżących w interesie 
publicznym i zdecyduje się na powtórzenie/kolejne ogłoszenie przetargu, wówczas Wykonawca 
realizuje czynności, o których mowa w pkt. 6.2 niezależnie od ilości przeprowadzonych przez 
Zamawiającego postępowań.  

 

7. Teleinformatyka 

Zadaniem Wykonawcy będzie, w szczególności: 
7.1. Kontrola jakości wykonania co do zgodności z założeniami, dokumentacją techniczną i harmonogramem, 
7.2. Tworzenie dokumentacji zawierającej takie informacje jak: charakterystyka produktów, ocena jakości, 

zagadnienia realizacyjne (problemy) itp., prowadzenie regularnych przeglądów prac, kontroli jakości 
wykonania prac instalacyjnych i konfiguracyjnych, dostaw sprzętu teleinformatycznego pod względem 
zgodności z projektem oraz potwierdzanie powyższych czynności wpisem do uzgodnionych formularzy 
wdrożonych przez Wykonawcę, 

7.3. Doradztwo w zakresie poprawności definiowania i analizy procesów oraz przeniesienia ich w środowisko 
teleinformatyczne,  

7.4. Kontrola odpowiedniości i autentyczności wszelkich certyfikatów, gwarancji, licencji i itp., za które 
zgodnie z umową odpowiedzialny będzie Wykonawca robót budowlano-instalacyjnych/dostaw sprzętu i 
oprogramowania/usług wdrożeniowych, 

7.5. Przegląd i opiniowanie opracowanych przez Wykonawcę robót budowlano-instalacyjnych/dostaw 
sprzętu i oprogramowania/usług wdrożeniowych instrukcji oraz dokumentacji eksploatacyjnych, 

7.6. Przegląd i opiniowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,  
7.7. Uczestnictwo w odbiorach poszczególnych etapów prac instalacyjnych i wdrożeniowych, w tym 

przeprowadzenie wszelkich koniecznych testów potwierdzających osiągnięcie wymaganych parametrów 
i funkcjonalności. 

 

8. Obowiązki Wykonawcy 
8.1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi 

praktykami stosowanymi przy doradztwie projektów,  
8.2. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego,  
8.3. Do wszelkich czynności podejmowanych przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego wymagane jest 

uzyskanie odpowiedniego pełnomocnictwa,  
8.4. Wykonawca będzie organizował pracę swojego personelu w taki sposób, aby świadczone przez niego 

usługi były wykonywane zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem ze strony Zamawiającego wynikającym 
z harmonogramu realizacji projektu,  

8.5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kompetentnego personelu do realizacji usług, który będzie 
współpracował z osobami wskazanymi przez Zamawiającego także poza godzinami pracy Wykonawcy, w 
tym Kierownika Zespołu odpowiedzialnego za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy,  

8.6. Wykonawca zaopatrzy swój Zespół Kluczowych Ekspertów w niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze 
strony innych specjalistów, jeśli zajdzie taka potrzeba,  

8.7. Wykonawca zaopatrzy swój Zespół Kluczowych Ekspertów w niezbędne narzędzia, sprzęt i wyposażenie 
zezwalające na właściwe wykonanie zamówienia, oraz gwarantujące dyspozycyjność i mobilność.  

 

9. Personel Wykonawcy 

9.1. Najważniejsze zadania związane z pracą Wykonawcy będą powierzone osobom wskazanym w Ofercie 

złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu, zwanym dalej Zespołem Kluczowych Ekspertów. 

9.2. Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę specjalistów o wiedzy i doświadczeniu adekwatnym do 

podejmowanych zadań, płynności realizacji Projektu oraz harmonogramu.  

9.3. Wykonawca powinien, z zastrzeżeniem pkt. 8.3 określić swoje własne potrzeby w odniesieniu do 

zastosowanej organizacji pracy, biorąc pod uwagę przedmiot niniejszego zamówienia i zatrudnić cały 

niezbędny personel wymagany do efektywnej i skutecznej realizacji tegoż zamówienia.  

9.4. Koszty operacyjne i wynagrodzenie personelu muszą zostać ujęte w cenie oferty.  

9.5. Zespół Kluczowych Ekspertów: 



 

9.5.1. Kierownik Projektu Przedstawicielem z ramienia Wykonawcy będzie Kierownik Projektu. Do 
jego obowiązków należeć będzie podpisywanie dokumentów, do ważności, których konieczny jest 
podpis Kierownika Zamawiającego. Odpowiadać on będzie przed Zamawiającym również za 
prawidłową realizację projektu w kontekście harmonogramu projektu, terminowości, 
prawidłowości nadzoru i rozliczeń finansowych oraz sporządzania i przedkładania 
Zamawiającemu sprawozdań z realizacji projektu, wniosków o płatność i innych wymaganych 
dokumentów wynikających z podpisanych umów dotyczących dofinansowania inwestycji oraz 
umów na wykonawstwo robót, usług, dostaw. Będzie także odpowiadać za realizację  projektu  
zgodnie z budżetem i harmonogramem oraz za gromadzenie dokumentacji projektowej. Będzie 
on podejmował wszystkie decyzje dotyczące projektu, oraz występował do Zamawiającego z 
wnioskami dotyczącymi zmian w projekcie. Będzie bezpośrednim przełożonym pozostałego 
personelu Inwestora Zastępczego. Będzie przygotowywał pisemne sprawozdania – opisy 
obrazujące zaawansowanie rzeczowo-finansowe projektu celem ich wykorzystania przez 
Zamawiającego w ogłoszeniach i publikacjach medialnych. Będzie również współpracował z 
Zamawiającym w zakresie dotyczącym promowania inwestycji, w tym m.in. na każdym etapie 
realizowanej inwestycji na wniosek. Ponadto różnego rodzaju wystąpienia medialne dotyczące 
promowania inwestycji będą dokonywane przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego 
przy współudziale Kierownika (ewentualnie Koordynatora lub innego wyznaczonego 
przedstawiciela) z ramienia Wykonawcy. 

9.5.2. Koordynator Zespołu inspektorów posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 
projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi, będzie realizował prace określone w art. 
22 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

9.5.3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego 
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego wszystkich branż objętych zakresem dokumentacji 
projektowej budowlanej i wykonawczej zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym w 
osobach: 

9.5.3.1. min. 1 osoba jako Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub konstrukcyjno – inżynieryjnej  

9.5.3.2. min. 1 osoba jako Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej w specjalności 
instalacyjnej  w  zakresie sieci, instalacji  i urządzeń elektrycznych  wysokoprądowych  
i niskoprądowych, 

9.5.3.3. min. 1 osoba jako Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, 

9.5.3.4. min. 1 osoba jako Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży telekomunikacyjnej 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, 

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego podlegać będą Kierownikowi Projektu, przy czym Inspektor branży 
budowlanej może jednocześnie pełnić funkcję Koordynatora zespołu inspektorów. Inspektorzy 
odpowiadać będą za prawidłowy nadzór nad realizacją inwestycji w zakresie posiadanych uprawnień. 
 
9.5.4. Specjalista ds. Specjalista ds. technologii medycznych 

Specjalista ds. technologii medycznych zapewni kompleksowe wsparcie Zamawiającego w 
zakresie koordynowaniu dostaw, instalacji oraz uruchomienia sprzętu medycznego realizowane 
w ramach inwestycji; dostawy urządzeń oraz usług. 

9.5.5. Specjalista ds. wdrażania i integracji systemów informatycznych 
Specjalista ds. wdrażania i integracji systemów informatycznych zapewni kompleksowe wsparcie 
Zamawiającego w zakresie /dostawy/usługi realizowane w ramach inwestycji; dostawy urządzeń, 
oprogramowania oraz usług; instalacji dostarczonego sprzętu, oprogramowania i usług. 

9.5.6. Specjalista ds. wsparcia w rozliczaniu projektów 
Specjalista ds. rozliczeń odpowiedzialny będzie za prawidłowość i kwalifikowalność ponoszenia 
wydatków. Będzie on ponadto przygotowywał sprawozdania okresowe w części finansowej. 

9.5.7. Specjalista ds. zamówień publicznych 
Osoba ta będzie odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie procedur zamówień 
publicznych oraz za sporządzenie kompletu dokumentów przetargowych, w tym m.in. umów na 
wykonanie inwestycji. 

9.5.8. Specjalista ds. prawnych  

Wykonawca zapewni obsługę prawną (radcy prawnego bądź adwokata) dla prawidłowej 
realizacji inwestycji. 



 

9.6. Ponadto Wykonawca, dla prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego zobowiązany  jest  zaangażować 

w realizację przedmiotu zamówienia również inny personel niż wskazany, w szczególności specjalistów-

ekspertów w dziedzinach ściśle ukierunkowanych, odpowiadających potrzebom i ewentualnym 

problemom wynikającym ze specyfiki przedmiotu zamówienia. 

9.7. Wymóg określony w pkt 9.6. nie dotyczy sytuacji, gdy personel Wykonawcy wskazany w pkt 9.5. posiada 

taką wiedzę i doświadczenie, aby w pełni zabezpieczyć interes Zamawiającego na każdym etapie realizacji 

niniejszej Umowy. Decyzję o potrzebie zaangażowania dodatkowego personelu bądź stosownych 

specjalistów-ekspertów podejmuje Wykonawca, stąd też ponosi on przed Zamawiającym pełną 

odpowiedzialność za wszelkie uchybienia, braki i zaniedbania z tym związane. 

9.8. Zamawiający dopuszcza łączenie niektórych funkcji personelu Inwestora Zastępczego (pod warunkiem, 

gdy osoba wyznaczona przez Inwestora Zastępczego spełni wszystkie wymagania odnośnie 

doświadczenia i posiadanych uprawnień w zakresie powierzonych jej funkcji),tj.: Kierownik Projektu 

może pełnić funkcję Inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej z jednoczesnym pełnieniem 

obowiązków Koordynatora zespołu inspektorów. Pozostali Inspektorzy branżowi podlegać będą 

Kierownikowi Projektu. 

9.9. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiedni dobór zespołu. Podczas nieobecności 

któregokolwiek ze specjalistów wymienionych powyżej, wynikającej z urlopu lub przedłużającego się 

zwolnienia lekarskiego powyżej 5 dni, Wykonawca zapewni czasowe zastępstwo specjalistów na cały czas 

nieobecności zatrudnionych fachowców. Zastępcy będą posiadać takie same uprawnienia zawodowe i 

doświadczenie, jakie posiadał czasowo nieobecny pracownik Inwestora Zastępczego. Odpowiedzialność 

osoby zastępowanej w zakresie danej funkcji przechodzi w okresie sprawowanego zastępstwa na osobę 

zastępującą. Takie czasowe zastępstwo będzie przedłożone na piśmie Zamawiającemu. 

9.10. W razie uzasadnionego nienależytego wykonywania czynności przez personel Wykonawcy 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany poszczególnych osób w terminie do 30 

kalendarzowych dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego. 

 

10.Raportowanie  

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania następujących raportów: 

10.1. Raporty Okresowe – składane w terminie 3 dni kalendarzowych od zakończenia okresu 

sprawozdawczego (zakończenia danego okresu miesięcznego wykonywania przedmiotu umowy); 

10.2. Raport Końcowy – składany w ciągu 7 kalendarzowych dni od odbioru końcowego Projektu  

10.3. Raporty Okresowe będą zawierać co najmniej:  

a) szczegółowy opis realizacji projektu i bieżących działań wykonywanych przez Wykonawcę, w 

okresie sprawozdawczym oraz planowanych do wykonania w następnym okresie 

sprawozdawczym,  

b) postęp projektu i jego zgodność z harmonogramem rzeczowo-finansowym w zakresie czasowym 

i finansowym,  

c) informację o problemach technicznych i przedsięwziętych działaniach mających na celu ich 

przezwyciężenie, wczesne sygnalizowanie problemów, zwłaszcza gdy mogą mieć one wpływ na 

terminowe zakończenie Projektu,  

d) proponowane czynności zapobiegawcze i/lub korygujące (jeśli się pojawią),  

e) przedstawienie bieżącego zaangażowania Kluczowych Ekspertów, przedstawionych w Wykazie 

osób, które będą wykonywać zamówienie  

f) monitorowanie wskaźników realizacji celów Projektu,  

10.4. Raport Końcowy będzie zawierać co najmniej:  

a) pełne i obszerne podsumowanie inwestycji i działań bieżących zrealizowanych przez Wykonawcę 

podczas realizacji Projektu,  

b) zestawienie informacji z wszystkich Raportów Okresowych,  

c) analizę techniczną zrealizowanego Projektu (zawierającą m.in. osiągnięcie wymaganych 

parametrów i funkcjonalności),  

d) wyniki analizy i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej,  

e) analizę wszystkich istotnych problemów napotkanych w trakcie realizacji Projektu jak również 

proponowane zalecenia dla przyszłych działań o podobnym charakterze.  



 

10.5. Szczegółowa zawartość, format i treść wszystkich raportów zostanie uzgodniona z Zamawiającym po 

podpisaniu umowy. 

10.6. Wykonawca ma obowiązek przygotowania dodatkowych raportów, jeżeli zażąda ich Zamawiający lub 

gdy w trakcie realizacji Projektu przygotowanie takiego raportu Wykonawca uzna za konieczne.  

10.7. Każdy raport po zatwierdzeniu przez Zamawiającego należy dostarczyć w wersji papierowej w 2 

egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu (nośnik elektroniczny/CD) na adres 

wskazany przez Zamawiającego. 

 

 

Dział IV – Informacje uzupełniające: 

 
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  

1.1. Data rozpoczęcia – data podpisania umowy na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego. 

1.2. Termin wykonania zamówienia: do 31 maja 2026 r. z wyłączeniem obowiązków w zakresie dokonania 

całkowitego rozliczenia inwestycji, tj. zaakceptowania sprawozdania końcowego prawidłowej realizacji 

projektu przez Instytucję dofinansowującą w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania 

Odporności Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja 

D4.1.1 „Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów 

leczniczych na poziomie powiatowym” zgodnie z zawartą umową o współfinansowaniu inwestycji oraz 

z wyłączeniem czynności w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, udzielonej przez Wykonawców 

robót/dostaw/usług w ramach realizowanej inwestycji. 

1.3. Za termin zakończenia inwestycji i tym samym termin wykonania zamówienia, rozumie się datę 

protokolarnego przekazania obiektu w użytkowanie, potwierdzenie wykonania instalacji i dostaw 

sprzętu i wyposażenia oraz wdrożenia e-usług, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony 

protokołu potwierdzającego zakończenie realizacji zamówienia bez uwag (z wyłączeniem obowiązków w 

zakresie dokonania całkowitego rozliczenia inwestycji, tj. zaakceptowania sprawozdania końcowego 

prawidłowej realizacji projektu przez Instytucję dofinansowującą w ramach Krajowego Planu 

Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu 

ochrony zdrowia” Inwestycja D4.1.1 „Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację 

infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym” zgodnie z zawartą umową o 

współfinansowaniu inwestycji oraz z wyłączeniem czynności w okresie gwarancji jakości i rękojmi za 

wady, udzielonej przez Wykonawców robót/dostaw/usług w ramach realizowanej inwestycji.) i uznania 

przez Zamawiającego, że zostało ono należycie wykonane.. 

 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 

2.1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w §21Umowy w formie:………………………….. (zgodnie z Ustawą Prawo 
zamówień publicznych i ofertą Wykonawcy). 

2.2. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia (łącznie z obowiązkami wynikającymi z zakresu 
przedmiotu zamówienia po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji, tj. obejmującymi czynności 
związane z całkowitym rozliczeniem projektu oraz czynności w okresie gwarancji jakości i rękojmi za 
wady, udzielonej przez Wykonawców robót/dostaw/usług realizowanych w ramach przedmiotowej 
inwestycji). 

2.3. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwolnione zostanie 
odpowiednio: 

2.3.1. 70% w ciągu 30 dni po zakończeniu inwestycji, tj. przekazaniu obiektu w użytkowanie, 
potwierdzenie wykonania instalacji i dostaw sprzętu i wyposażenia oraz wdrożenia e-usług, co 
zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony protokołu potwierdzającego zakończenie 
realizacji zamówienia bez uwag (z wyłączeniem obowiązków wynikających z zakresu przedmiotu 
zamówienia po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji, tj. obejmujących czynności związane z 
całkowitym rozliczeniem projektu oraz czynności w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, 



 

udzielonej przez Wykonawców robót/dostaw/usług realizowanych w ramach przedmiotowej 
inwestycji); 

2.3.2. pozostałe 30% w ciągu 15 dni licząc od upływu wykonania czynności wynikających z zakresu 
przedmiotu zamówienia po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji, tj. w okresie gwarancji 
jakości i rękojmi za wady, udzielonej przez Wykonawców robót/dostaw/usług realizowanych w 
ramach przedmiotowej inwestycji. 

 

 


