

Ogłoszenie o zmianie umowy
Usługi

PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA DW 921 WRAZ Z ROZBIÓRKĄ I BUDOWĄ MOSTU NAD C. B. N. W KM 1 + 410 W M. BIAŁY DWÓR O NR EW. 178 - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276303005
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Lechicka 24
- 1.4.2.) Miejscowość: Katowice
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 40-609
- 1.4.4.) Województwo: śląskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: cichocka@zdw.katowice.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zdw.katowice.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f4f85265-74a3-11ee-a60c-9ec5599dddc1
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00263583
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-03-28

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00465533
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia: Usługi
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA DW 921 WRAZ Z ROZBIÓRKĄ I BUDOWĄ MOSTU NAD C. B. N. W KM 1 + 410 W M. BIAŁY DWÓR O NR EW. 178 - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem tego postępowania jest wykonanie dokumentacji projektowej, która powinna być opracowana w pełnej problematyce zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami technicznymi i wytycznymi opracowanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami niezbędnymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (lub decyzji o pozwoleniu na budowę), zgodnie z Ustawą o

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (lub Ustawą prawo budowlane), oraz stanowią obowiązujący dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji dokumentacji projektowej dla dróg wojewódzkich województwa śląskiego.

Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia i dokumentach zamówienia

3.8.) Główny kod CPV: 71300000-1 - Usługi inżynieryjne

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322300-4 - Usługi projektowania mostów

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-12-13

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

24 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): DELTA PROJEKT MARCIN OLSZOWSKI

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 272593207

4.3.3.) Ulica: Paprotek 33a

4.3.4.) Miejscowość: Mikołów

4.3.5.) Kod pocztowy: 43-190

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 240219,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00551000/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-03-22

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Zmiana wykonawcy nie może być dokonana z powodów ekonomicznych i technicznych. Regulacja geodezyjno-prawna drogi wojewódzkiej nr 921 na odcinku objętym inwestycją została przeprowadzona przez ZDW w Katowicach w zakresie w jakim umożliwiał to stan ewidencji gruntów. Główne działki drogowe z obu stron obiektu mostowego (dz. 471 obręb Rudy i dz. 194/2 obręb Bargłówka) w wyniku przeprowadzonej regulacji stały się własnością Województwa Śląskiego. Obiekt mostowy w Białym Dworze położony jest nad ciekim stanowiącym granice powiatów raciborskiego i gliwickiego. Analiza danych pozyskanych przez Projektanta wykazała duże rozbieżności między granicami powiatów i funkcjonowanie obszaru, bez pokrycia mapą ewidencyjną obejmującego obiekt mostowy i część pasa drogowego DW 921. Potwierdziły to ustalenia granic przeprowadzone w terenie przez geodetów Wykonawcy w dniu 24.014.2024 r.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

W związku z powyższym przeprowadzono spotkanie

w dniu 13.02.2024 r. z udziałem Geodetów Powiatowych (raciborskiego i gliwickiego), geodety Wykonawcy i przedstawiciela ZDW w sprawie sposobu rozwiązania problemu.

Geodeci Powiatowi dostarczyli dodatkowe materiały z zasobów archiwalnych oraz wskazali sposób i metodę ustalenia granic

i doprowadzenia do usunięcia rozbieżności w mapach ewidencyjnych. W szczególności ustalono:

1. należy ustalić na nowo przebieg granicy i powierzchnię działki drogowej nr 471, obręb Rudy, granice działki powinny dochodzić do obiektu mostowego,
2. należy ustalić granice działki zajętej ciekim nr 209/38, obręb Bargłówka, na odcinku od końca istniejącej działki do obiektu mostowego w ten sposób żeby utrzymać ciągłość cieku,
3. należy ustalić granice działki zajętej ciekim z użytkiem „wp” pod obiektem mostowym pomiędzy działkami drogowymi 471 i 194/2, która zostanie wprowadzona do ewidencji jako Skarb Państwa.

(...)

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 235545,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie