



RZI-ZP.271.17.2023

Łobżenica, 29.11.2023

**Zawiadomienie o
zmianie treści SWZ**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu RZI-ZP.271.17.2023

**Część 1 „Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki)”
etap I i etap II**

Część 2 Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn. „Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki)” etap I i etap II

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), **dokonuje zmiany w SWZ**

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 przywołanej ustawy wprowadza stosowne zmiany w treści SWZ w

I. Rozdziale I podrozdział VII polegające na:

1. Zmianie terminu dla części 1 ust. 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie **290 dni** od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że **etap II Wykonawca zobowiązany jest zakończyć i rozliczyć w terminie do dnia 30.11.2024 r.**

Otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie **400 dni** od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że **etap II Wykonawca zobowiązany jest zakończyć i rozliczyć w terminie 360 dni od dnia zawarcia umowy**

2. Zmianie terminu dla części 2 ust. 3

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie **320 dni** od dnia zawarcia Umowy.

Otrzymuje brzmienie :

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie **440 dni** od dnia zawarcia Umowy.

II. **Rozdziale III załącznik 1 Projektowane postanowienia umowy dla Części 1** polegające na zmianie treści w :

1. **§3 ust. 3**

Z uwagi na zobowiązania rozliczeniowe wynikające z otrzymanego dofinansowania dla etapu II Wykonawca zobowiązany jest zakończyć i rozliczyć realizację etapu II w terminie do dnia 30.11.2024 r.

Otrzymuje brzmienie :

Z uwagi na zobowiązania rozliczeniowe wynikające z otrzymanego dofinansowania dla etapu II Wykonawca zobowiązany jest zakończyć (w tym także pozyskać stosowny dokument związany ze zgodą na użytkowanie wydany przez organ nadzoru budowlanego) i rozliczyć realizację etapu II w terminie **360 dni** od dnia podpisania umowy.

2. **§3 ust. 4**

Termin ustalony w ust. 2 może ulec zmianie na podstawie przesłanek, o których mowa w § 14 niniejszej umowy, jednak nie później niż do **30.06.2026r.**

Otrzymuje brzmienie:

Termin ustalony w ust. 2 może ulec zmianie na podstawie przesłanek, o których mowa w § 14 niniejszej umowy, jednak nie później niż do **21.11.2025 r.**

3. **§4 ust. 2**

Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia za etap I w następujący sposób:

- 1) Płatność zaliczkowa (fakturowanie częściowe) po zakończeniu wydzielonego etapu prac (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestycji, w kwocie równej wartości udziału własnego Zamawiającego

Inwestycja dofinansowana ze środków

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

wynikającej z zasad dofinansowania przedmiotowego zamówienia z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład,

- 2) płatność końcowa (fakturowanie końcowe) zostanie dokonana po zakończeniu realizacji inwestycji, po otrzymaniu przez Zamawiającego dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład, na podstawie faktury końcowej, a jej wartość wynikać będzie z protokołu odbioru końcowego robót umniejszonego o wartość faktury zaliczkowej, o której mowa w pkt.1)

Otrzymuje brzmienie :

Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia za etap I w następujący sposób:

- 1) pierwsza płatność (fakturowanie częściowe) po zakończeniu wydzielonego etapu prac (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestycji, w kwocie równej wartości udziału własnego Zamawiającego wynikającej z zasad dofinansowania przedmiotowego zamówienia z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład,
- 2) druga płatność (fakturowanie częściowe) po zakończeniu wydzielonego etapu prac (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestycji, po otrzymaniu przez Zamawiającego pierwszej transzy dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości nie wyższej niż 20% kwoty dofinansowania,
- 3) trzecia płatność (fakturowanie częściowe) po zakończeniu wydzielonego etapu prac (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestycji, po otrzymaniu przez Zamawiającego drugiej transzy dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości nie wyższej niż 30% kwoty dofinansowania,
- 4) płatność końcowa (fakturowanie końcowe) zostanie dokonana po zakończeniu realizacji inwestycji, po otrzymaniu przez Zamawiającego trzeciej transzy dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład, na podstawie faktury końcowej, a jej wartość wynikać będzie z protokołu odbioru końcowego robót umniejszonego o wartość faktur częściowych, o których mowa w pkt 1), 2) i 3).

4. §8 ust. 1 pkt 43

Właściwe skompletowanie dokumentów i złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy do organu nadzoru budowlanego, pozyskanie braku sprzeciwu złożonego zawiadomienia wraz z uzyskaniem zgody organu nadzoru budowlanego na użytkowanie obiektu będącego Przedmiotem Umowy

Otrzymuje brzmienie:


właściwe skompletowanie dokumentów i złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy do organu nadzoru budowlanego, pozyskanie braku sprzeciwu do złożonego zawiadomienia wraz z uzyskaniem zgody organu nadzoru budowlanego na użytkowanie obiektu będącego Przedmiotem Umowy odrębnie dla etapu I i etapu II. Zamawiający

Inwestycja dofinansowana ze środków

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

wyraża zgodę na dopełnienie niniejszych formalności łącząc etap I i etap II w przypadku zakończenia niniejszych etapów robót w tym samym czasie zgodnie z terminem wskazanym w § 3 ust. 3,

z up. **BURMISTRZA**

Józef Lewandowski
Zastępca Burmistrza