

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Piaskowej 6 w Legionowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000524832
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** marsz. Józefa Piłsudskiego 41
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Legionowo
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 05-120
- 1.4.4.) **Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL912 - Warszawski wschodni
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@um.legionowo.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://www.bip.legionowo.pl>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-c589d802-f9a4-11eb-b885-f28f91688073
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00137289/01
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2022-04-27 12:47

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00143394/01

3.3.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) **Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

3.7.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Piaskowej 6 w Legionowie

3.8.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Piaskowej 6 w Legionowie. Zakres

przedmiotu umowy obejmuje:

- 1) wycinkę istniejących drzew;
- 2) budowę boiska wielofunkcyjnego do piłki nożnej i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej;
- 3) wykonanie chodnika z kostki brukowej;
- 4) wykonanie osiatkowania przy boisku (piłkochwytyw);
- 5) nasadzenia roślinności:
 - drzew iglastych – 1 sztuka;
 - drzew liściastych – 2 sztuki;
 - krzewu ozdobnego – 1 sztuka.

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

- 1) projektem budowlano-wykonawczym
 - 2) przedmiarem robót;
 - 3) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, zwaną w dalszej treści umowy STWiOR.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami opisu przedmiotu zamówienia, wymienionymi w ust. 3:
- 1) pierwszeństwo ma zawsze projekt budowlany;
 - 2) pierwszeństwo ma STWiOR w zakresie, jakim rozbieżność nie dotyczy dokumentacji projektowej.
4. UWAGA: W cenie wykonania przedmiotu umowy powinna być zawarta zbilansowana ujemna wartość materiałowa pozyskanego drewna z wycinki (wg wyceny sporządzonej przez Zamawiającego kwota ta wynosi – 5.166,00 zł brutto) natomiast wycinka i zagospodarowanie pozyskanego drewna leży po stronie Wykonawcy w ramach wynagrodzenia.

3.9.) Główny kod CPV: 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

34928200-0 - Ogrodzenia

37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45262210-6 - Fundamentowanie

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-14

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
2 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Complexe Sportif Grażyna Kowalska

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1250112373

4.3.3.) Ulica: ul. Kościuszki 4/3

4.3.4.) Miejscowość: Tłuszcz

4.3.5.) Kod pocztowy: 05-240

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 218655,26 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00194602/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-04-15

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 3

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Uznając za uzasadnioną przyczynę przedłużenia umownego terminu wykonania robót budowlanych o czas niezbędny na uzyskanie decyzji o usunięciu drzew.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wprowadzono zmianę terminu wykonania umowy

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Protokół konieczności z dnia 25.10.2021r. - roboty dodatkowe. Konieczność wykonania robót nie ujętych w dotychczasowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej – wykonanie robót ziemnych – wykonanie warstwy odsączającej z piasku, zgęszczenie mechaniczne – grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 40cm.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wprowadzono zmianę terminu wykonania umowy

5.4.6.) Wartość zmiany: 11873,83

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Uznając za uzasadnioną przyczynę przedłużenia umownego terminu wykonania robót budowlanych z powodu wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych, które uniemożliwiają prowadzenie robót zgodnie ze sztuką budowlaną.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wprowadzono zmianę terminu wykonania umowy

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 230529,09 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy