

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Rozbudowa i Przebudowa Zamku krzyżackiego w Świeciu – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury poprzez zwiększenie istniejącego potencjału Zamku krzyżackiego w Świeciu - etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Świecie
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351067
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Wojska Polskiego 124
- 1.4.2.) Miejscowość: Świecie
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 86-100
- 1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki
- 1.4.7.) Numer telefonu: 52 333 23 30
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@swiecie.eu
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swiecie.eu
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-234efb7d-8cf8-11ed-94da-6ae0fe5e7159
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00368880
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-06-17

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00013699
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa i Przebudowa Zamku krzyżackiego w Świeciu – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury poprzez zwiększenie istniejącego potencjału Zamku krzyżackiego w Świeciu - etap II
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: rozbudowa i przebudowa Zamku krzyżackiego w Świeciu – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury poprzez zwiększenie istniejącego potencjału Zamku krzyżackiego w Świeciu - etap

II.

2. Przedsięwzięcie polegać będzie na:

- odbudowie trompy,
- renowacji murów wewnętrznych w piwnicy,
- utwardzeniu terenu,
- wzmocnieniu wału.

Ważne:

3. Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej przez Wykonawców. Szczegółowy opis dotyczący warunku odbycia wizji lokalnej został opisany w Rozdziale XXXVI SWZ.
4. Roboty budowlane II etapu będą wykonywane równolegle z pracami I etapu. Wykonawca II etapu będzie miał obowiązek ustanowić kierownika robót w zakresie swoich prac oraz każdorazowo uzgadniać harmonogram swoich prac z wykonawcą I etapu. W sprawach spornych decydować będzie Zamawiający poprzez ustanowionego inspektora.
5. Po zakończeniu prac I etapu, kierownik robót II etapu zostanie kierownikiem budowy.
6. Wykonawca II etapu wraz z kierownikiem robót II etapu (kierownikiem budowy) będzie miał obowiązek uczestniczyć w procesie odbiorowym.
7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 2 do SWZ – dokumentacja techniczna.
9. Przedmiar robót znajduje się w Załączniku Nr 2A do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-03-14

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
5 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): „Kontbud” Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9671129731

4.3.3.) Ulica: Smoleńska 17a

4.3.4.) Miejscowość: Bydgoszcz

4.3.5.) Kod pocztowy: 85-833

4.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2534502,65 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00159141/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-09-04

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych konieczna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy oraz zmiana terminu realizacji umowy.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmieniono kwotę umowy. Kwota brutto umowy wynosi 2 696 887,93 zł Wydłużono również termin realizacji umowy z 5

miesiący od dnia zawarcia umowy na 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 162385,28

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie