

**Ogłoszenie o zmianie umowy  
Roboty budowlane  
Zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP w Krasocinie**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRASOCIN
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010145
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: MACIERZY SZKOLNEJ 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Krasocin
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 29-105
- 1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: marta.wytrych@krasocin.com.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.krasocin.com.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad1f60f2-2b8a-11ee-9aa3-96d3b4440790
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00537426
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:  
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00325582
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
- 3.3.) Nazwa projektu lub programu:
- Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, tytuł projektu „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina”
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:  
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:  
Zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP w Krasocinie
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP w Krasocinie w zakresie rozbiórek, przebudowy i rozbudowy budynku gospodarczego, bieżni treningowej, wymianę ogrodzenia, wymiana nawierzchni, itp. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w załącznikach do SWZ. Szczegółowy zakres prac określony został w dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarach - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

**3.8.) Główny kod CPV:** 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

#### **SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ**

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2023-08-23

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**  
90 dni

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Zakład Remontowo Budowlany Wojciech Znój

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 6572392429

**4.3.3.) Ulica:** Chęcińska

**4.3.4.) Miejscowość:** Brzeziny

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 26-026

**4.3.6.) Województwo:** świętokrzyskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 470925,36 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2023/BZP 00365126/01

#### **SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2023-12-20

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**  
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

Brak podwykonawców mogących ułożyć w umownym terminie sztuczną nawierzchnię na bieżni treningowej

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

Podwykonawca, który pierwotnie miał wykonać nawierzchnię na bieżni w okresie przełomu października i listopada odmówił realizacji zadania. Wykonawca udało się porozumieć w tej kwestii z innym podwykonawcą lecz wynegocjowany przez Wykonawcę termin ułożenia sztucznej nawierzchni (o ile pozwolą na to warunki atmosferyczne) to pierwsza połowa grudnia 2023r.

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany:** 0

**5.5.2.) Kod waluty:** PLN

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie