



Warszawa, 04.04.2024 r.

Informacja o pytaniach do postępowania

- Zamawiający:** Politechnika Warszawska, 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141
- Nr postępowania:** WIM.ZP.3.2024
- Nazwa postępowania:** „Wykonanie Instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przy ul. Wołoskiej 141.”
- Tryb udzielenia zamówienia:** tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt (wariant 2) ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych t.j (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp”

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Pzp Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej działając w imieniu Zamawiającego informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z pytaniem dot. postępowania przetargowego, a Zamawiający udzielił wyjaśnień:

Pytania z dnia 02.04.2024

Pytanie 15:

Czy zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania do 7 miesięcy, ponieważ jest to średni czas na kompleksowe wykonanie instalacji telemechaniki + EAZ: projekt, uzgodnienie z operatorem, dostawa i montaż szafy telemechaniki wraz z wyposażeniem, konfigurację i uruchomienie, dokumentację powykonawczą, przeprowadzenie odbioru, zgłoszenie gotowości do przyłączenia do operatora:

- 1-2 miesięcy projekt z uzgodnieniem
- 3-4 miesięcy czas dostawy komponentów
- 1 miesiąc na uruchomienie i odbiory?

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Z uzyskanych przez Zamawiającego informacji wynika, że uzgodnienie może zostać wykonane w przeciągu 2 tygodni, czas oczekiwania na materiały to 4 tygodnie a czas pozostały na realizację to 2 tygodnie. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje termin wykonania umowy 2 miesiące.

Sporządził:
Łukasz Jerzy Dąbrowski
St. specjalista ds. zamówień publicznych