

Węgrów, 10 listopada 2023 roku

IR. 272.22.2023.EU

(nr ref. postępowania)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. **Modernizacja sali gimnastycznej w nowym budynku SOSzW w Węgrowie w ramach zadania pn. Dopuszczenie nowego budynku SOSzW w Węgrowie wraz z modernizacją sali gimnastycznej.**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605; zwana dalej Pzp), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Szanowni Państwo, proszę o informację w jaki sposób wybrany wykonawca prac ma wykonać tak szeroki zakres prac w ciągu 3 tygodni co nie jest możliwe ze względu na technologię i kolejność robót oraz dostawy niektórych materiałów na które okres oczekiwania jest 6-8 tygodni np. drzwi, oświetlenie, sprzęt sportowy, centrale wentylacyjne? Czy przewidujecie Państwo aneks do umowy zaraz po jej podpisaniu? Jeśli tak, to o jaki okres zmieni się termin wykonania prac?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres robót objętych przedmiotem zamówienia nie obejmuje dostawy drzwi, oświetlenia czy centrali wentylacyjnych oraz robót związanych z ich montażem/ instalacją. Zakres zamówienia określono w przedmiarze robót, który został Wykonawcom udostępniony. Zamawiający załączył cały projekt modernizacji sali gimnastycznej w celach poglądowych, zaś w treści SWZ wskazał, że postępowanie dotyczy robót ujętych w przedmiarze robót, który został pomniejszony w stosunku do projektu do ilości robót, które należy wykonać. Zgodnie z rozeznaniem projektantów, zaprojektowany sprzęt sportowy jest dostępny w terminie gwarantującym terminowe wykonanie zadania. Zamawiający informuje, że termin wykonania zadania wiąże się z pozyskanymi środkami zewnętrznymi. Z uwagi na zapisy umowy dotacji zadanie musi być zakończone do 20 grudnia 2023 r. Przez wykonanie Zadania rozumie się dokonanie jego końcowego odbioru i podpisanie protokołu odbioru końcowego.