



Załącznik nr 1 do Decyzji Nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0015/19-00

z dnia 2019 -11- 2 6

**Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020**

Wypełnia Instytucja Zarządzająca RPOWP 2014-2020

| |
|--|
| <p>WPEVNĚO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 15-874 Białystok, ul. Poleska 89</p> <p>2019 -11- 14</p> <p>podpis <i>[Signature]</i></p> |
| Data wpłynięcia papierowej wersji wniosku i pieczęć wpływu |

Data przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie:

Dzień: 2019-11-14, godzina: 10:45:02

Numer wniosku o dofinansowanie:

RPO.08.01.00-20-0015/19

Numer naboru:

RPPD.08.01.00-IZ.00-20-001/19

I. Informacje podstawowe

| I.1 Identyfikacja poziomu wdrażania | |
|--|--|
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | |
| Oś priorytetowa | VIII: INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ |
| Działanie | 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną |
| Poddziałanie | - |
| Priorytet inwestycyjny | 2.3. Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia |
| Numer naboru | RPPD.08.01.00-IZ.00-20-001/19 |
| Lokalna grupa działania | NIE DOTYCZY |

| I.2 Podstawowe informacje o projekcie | |
|---|--|
| Tytuł projektu | Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego |
| Czy projekt jest objęty pomocą publiczną? | NIE |
| Czy projekt realizowany jest w formie instrumentów finansowych? | NIE |

| Charakter projektu | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|----|---------|-----|
| Duży | NIE | Kurs euro: | | z dnia: | |
| Tryb pozakonkursowy | | | | | NIE |
| Projekt realizowany przez Partnerów/Realizatorów | TAK | Liczba partnerów/realizatorów: | 13 | | |
| Partnerstwo Publiczno-Prywatne | | | | | NIE |
| Grupa projektów | | | | | NIE |

II. Identyfikacja beneficjenta/Lidera

| II.1 Dane beneficjenta | |
|--------------------------------------|---|
| Nazwa beneficjenta | Województwo Podlaskie |
| Kraj | Polska |
| NIP | 5422542016 |
| Regon | 050658404 |
| Numer rachunku beneficjenta/odbiorcy | PL 51 1090 2590 0000 0001 4369 4394 |
| Typ beneficjenta | 1. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia |
| Forma prawna beneficjenta | wspólnoty samorządowe |
| Czy VAT jest kwalifikowalny? | TAK |

| Forma własności | Suma udziałów wynosi: | 100% |
|---|---|--------------|
| Nazwa | | %-owy udział |
| Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne | | 100 |
| Kod PKD/EKD podstawowej działalności Beneficjenta | | |
| Kod PKD/EKD | Opis | |
| 84.11.Z | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej | |
| Kod PKD/EKD działalności Beneficjenta dotyczącej projektu | | |
| Kod PKD/EKD | Opis | |
| 84.11.Z | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej | |

| | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------|
| Adres siedziby Beneficjenta | | |
| Województwo | Podlaskie | |
| Powiat | Powiat m. Białystok | |
| Gmina | M. Białystok | |
| Miejscowość | Białystok | |
| Kod pocztowy | 15-888 | |
| Ulica | Kardynała Stefana Wyszyńskiego | |
| Numer budynku | 1 | |
| Numer lokalu | - | |
| Numer telefonu | 856654530 | |
| Numer faksu | 856654531 | |
| Adres e-mail | jacek.rybicki@wrotapodlasia.pl | |
| Adres www | www.wrotapodlasia.pl | |
| Adres do korespondencji inny niż adres siedziby? | | NIE |
| II.2 Dane podmiotu reprezentującego wnioskodawcę | | NIE DOTYCZY |
| II.3 Udział w realizacji projektu innych podmiotów/partnerów | Liczba partnerów projektu: | 13 |
| II.3.1 Udział w realizacji projektu innych podmiotów/partnerów - dane podmiotu/partnera nr: 1 | | |
| Nazwa podmiotu/partnera | Gmina Drohiczyn | |
| Typ podmiotu/partnera | Partner | |
| Forma prawna | wspólnoty samorządowe | |
| Rozliczający projekt? | TAK | |
| Czy VAT jest kwalifikowalny? | TAK | |
| NIP | 5441437094 | |
| Regon | 050659059 | |
| Kraj | Polska | |
| Województwo | Podlaskie | |
| Powiat | Powiat siemiatycki | |
| Gmina | Drohiczyn | |
| Miejscowość | Drohiczyn | |
| Kod pocztowy | 17-312 | |
| Ulica | Józefa Ignacego Kraszewskiego | |
| Numer budynku | 5 | |
| Numer lokalu | - | |
| Adres e-mail | administrator@drohiczyn.pl | |
| Numer telefonu | 856565260 | |
| Numer faksu | 856557080 | |
| Osoba do kontaktów | Adam Walczuk | |
| Forma własności | | Suma udziałów wynosi: |
| | | 100% |
| Nazwa | | %-owy udział |
| Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne | | 100 |
| Kod PKD/EKD podstawowej działalności podmiotu/partnera | | |
| Kod PKD/EKD | Opis | |

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

| | | |
|--|---|------------------------------|
| 84.11.Z | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej | |
| Kod PKD/EKD działalności podmiotu/partnera - dotyczący projektu | | |
| Kod PKD/EKD | Opis | |
| 84.11.Z | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej | |
| II.3.2 Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu - dotyczy podmiotu/partnera nr: 1 | | |
| Rolę i szczegółowy zakres zadań i obowiązków Partnerów określono w umowie o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu. | | |
| II.3.1 Udział w realizacji projektu innych podmiotów/partnerów - dane podmiotu/partnera nr: 2 | | |
| Nazwa podmiotu/partnera | Gmina Kolno | |
| Typ podmiotu/partnera | Partner | |
| Forma prawna | wspólnoty samorządowe | |
| Rozliczający projekt? | TAK | |
| Czy VAT jest kwalifikowalny? | TAK | |
| NIP | 2910188119 | |
| Regon | 450669861 | |
| Kraj | Polska | |
| Województwo | Podlaskie | |
| Powiat | Powiat kolneński | |
| Gmina | Kolno - gmina wiejska | |
| Miejscowość | Kolno | |
| Kod pocztowy | 18-500 | |
| Ulica | Wojska Polskiego | |
| Numer budynku | 20 | |
| Numer lokalu | - | |
| Adres e-mail | r.kotowski@gminakolno.pl | |
| Numer telefonu | 862789120 | |
| Numer faksu | 862789136 | |
| Osoba do kontaktów | Robert Kotowski | |
| Forma własności | | Suma udziałów wynosi: |
| | | 100% |
| Nazwa | | %-owy udział |
| Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne | | 100 |
| Kod PKD/EKD podstawowej działalności podmiotu/partnera | | |
| Kod PKD/EKD | Opis | |
| 84.11.Z | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej | |
| Kod PKD/EKD działalności podmiotu/partnera - dotyczący projektu | | |
| Kod PKD/EKD | Opis | |
| 84.11.Z | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej | |
| II.3.2 Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu - dotyczy podmiotu/partnera nr: 2 | | |
| Rolę i szczegółowy zakres zadań i obowiązków Partnerów określono w umowie o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu. | | |
| II.3.1 Udział w realizacji projektu innych podmiotów/partnerów - dane podmiotu/partnera nr: 3 | | |
| Nazwa podmiotu/partnera | Gmina Krasnopol | |
| Typ podmiotu/partnera | Partner | |
| Forma prawna | wspólnoty samorządowe | |
| Rozliczający projekt? | TAK | |

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

| | | |
|--|---|---------------------|
| Czy VAT jest kwalifikowalny? | TAK | |
| NIP | 8442244789 | |
| Regon | 790671107 | |
| Kraj | Polska | |
| Województwo | Podlaskie | |
| Powiat | Powiat sejneński | |
| Gmina | Krasnopol | |
| Miejscowość | Krasnopol | |
| Kod pocztowy | 16-503 | |
| Ulica | Wojska Polskiego | |
| Numer budynku | 4 | |
| Numer lokalu | - | |
| Adres e-mail | zastepca.wojta@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl | |
| Numer telefonu | 875164010 | |
| Numer faksu | 875164050 | |
| Osoba do kontaktów | Wojciech Grochowski | |
| Forma własności | Suma udziałów wynosi: | 100% |
| Nazwa | | %-owy udział |
| Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne | | 100 |
| Kod PKD/EKD podstawowej działalności podmiotu/partnera | | |
| Kod PKD/EKD | Opis | |
| 84.11.Z | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej | |
| Kod PKD/EKD działalności podmiotu/partnera - dotyczący projektu | | |
| Kod PKD/EKD | Opis | |
| 84.11.Z | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej | |
| II.3.2 Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu - dotyczy podmiotu/partnera nr: 3 | | |
| Rolę i szczegółowy zakres zadań i obowiązków Partnerów określono w umowie o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu. | | |
| II.3.1 Udział w realizacji projektu innych podmiotów/partnerów - dane podmiotu/partnera nr: 4 | | |
| Nazwa podmiotu/partnera | Gmina Łomża | |
| Typ podmiotu/partnera | Partner | |
| Forma prawna | wspólnoty samorządowe | |
| Rozliczający projekt? | TAK | |
| Czy VAT jest kwalifikowalny? | TAK | |
| NIP | 7181268329 | |
| Regon | 450669944 | |
| Kraj | Polska | |
| Województwo | Podlaskie | |
| Powiat | Powiat łomżyński | |
| Gmina | Łomża | |
| Miejscowość | Łomża | |
| Kod pocztowy | 18-400 | |
| Ulica | Marii Skłodowskiej Curie | |
| Numer budynku | 1A | |

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

| | | |
|--|---|------|
| Numer lokalu | - | |
| Adres e-mail | kjastrzebska@gminalomza.pl | |
| Numer telefonu | 864737341 | |
| Numer faksu | | |
| Osoba do kontaktów | Katarzyna Jastrzębska | |
| Forma własności | Suma udziałów wynosi: | 100% |
| Nazwa | %-owy udział | |
| Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne | 100 | |
| Kod PKD/EKD podstawowej działalności podmiotu/partnera | | |
| Kod PKD/EKD | Opis | |
| 84.11.Z | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej | |
| Kod PKD/EKD działalności podmiotu/partnera - dotyczący projektu | | |
| Kod PKD/EKD | Opis | |
| 84.11.Z | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej | |
| II.3.2 Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu - dotyczy podmiotu/partnera nr: 4 | | |
| Rolę i szczegółowy zakres zadań i obowiązków Partnerów określono w umowie o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu. | | |
| II.3.1 Udział w realizacji projektu innych podmiotów/partnerów - dane podmiotu/partnera nr: 5 | | |
| Nazwa podmiotu/partnera | Gmina Milejczyce | |
| Typ podmiotu/partnera | Partner | |
| Forma prawna | wspólnoty samorządowe | |
| Rozliczający projekt? | TAK | |
| Czy VAT jest kwalifikowalny? | TAK | |
| NIP | 5441440707 | |
| Regon | 050658976 | |
| Kraj | Polska | |
| Województwo | Podlaskie | |
| Powiat | Powiat siemiatycki | |
| Gmina | Milejczyce | |
| Miejscowość | Milejczyce | |
| Kod pocztowy | 17-332 | |
| Ulica | Szkolna | |
| Numer budynku | 5 | |
| Numer lokalu | - | |
| Adres e-mail | eugeniusz.bajenski@ug.milejczyce.wrotapodlasia.pl | |
| Numer telefonu | 856579070 | |
| Numer faksu | 856579083 | |
| Osoba do kontaktów | Eugeniusz Bajęński | |
| Forma własności | Suma udziałów wynosi: | 100% |
| Nazwa | %-owy udział | |
| Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne | 100 | |
| Kod PKD/EKD podstawowej działalności podmiotu/partnera | | |
| Kod PKD/EKD | Opis | |
| 84.11.Z | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej | |

| Kod PKD/EKD działalności podmiotu/partnera - dotyczący projektu | | |
|--|---|-----------------------|
| Kod PKD/EKD | Opis | |
| 84.11.Z | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej | |
| II.3.2 Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu - dotyczy podmiotu/partnera nr: 5 | | |
| Rolę i szczegółowy zakres zadań i obowiązków Partnerów określono w umowie o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu. | | |
| II.3.1 Udział w realizacji projektu innych podmiotów/partnerów - dane podmiotu/partnera nr: 6 | | |
| Nazwa podmiotu/partnera | Gmina Nowe Piekuty | |
| Typ podmiotu/partnera | Partner | |
| Forma prawna | wspólnoty samorządowe | |
| Rozliczający projekt? | TAK | |
| Czy VAT jest kwalifikowalny? | TAK | |
| NIP | 7221589845 | |
| Regon | 450670210 | |
| Kraj | Polska | |
| Województwo | Podlaskie | |
| Powiat | Powiat wysokomazowiecki | |
| Gmina | Nowe Piekuty | |
| Miejscowość | Nowe Piekuty | |
| Kod pocztowy | 18-212 | |
| Ulica | Główna | |
| Numer budynku | 8 | |
| Numer lokalu | - | |
| Adres e-mail | k.gierałtowska@nowepiekuty.pl | |
| Numer telefonu | 864769520 | |
| Numer faksu | 864769523 | |
| Osoba do kontaktów | Katarzyna Gierałtowska | |
| Forma własności | | Suma udziałów wynosi: |
| | | 100% |
| Nazwa | | %-owy udział |
| Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne | | 100 |
| Kod PKD/EKD podstawowej działalności podmiotu/partnera | | |
| Kod PKD/EKD | Opis | |
| 84.11.Z | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej | |
| Kod PKD/EKD działalności podmiotu/partnera - dotyczący projektu | | |
| Kod PKD/EKD | Opis | |
| 84.11.Z | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej | |
| II.3.2 Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu - dotyczy podmiotu/partnera nr: 6 | | |
| Rolę i szczegółowy zakres zadań i obowiązków Partnerów określono w umowie o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu. | | |
| II.3.1 Udział w realizacji projektu innych podmiotów/partnerów - dane podmiotu/partnera nr: 7 | | |
| Nazwa podmiotu/partnera | Gmina Siemiatycze | |
| Typ podmiotu/partnera | Partner | |
| Forma prawna | wspólnoty samorządowe | |
| Rozliczający projekt? | TAK | |
| Czy VAT jest kwalifikowalny? | TAK | |

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

| | | | |
|--|---|-----------------------|------|
| NIP | 5441437088 | | |
| Regon | 050659119 | | |
| Kraj | Polska | | |
| Województwo | Podlaskie | | |
| Powiat | Powiat siemiatycki | | |
| Gmina | Siemiatycze - gmina wiejska | | |
| Miejscowość | Siemiatycze | | |
| Kod pocztowy | 17-300 | | |
| Ulica | Tadeusza Kościuszki | | |
| Numer budynku | 35 | | |
| Numer lokalu | - | | |
| Adres e-mail | g.niewiarowski@gminasiemiatycze.pl | | |
| Numer telefonu | 856552860 | | |
| Numer faksu | 856552911 | | |
| Osoba do kontaktów | Grzegorz Niewiarowski | | |
| Forma własności | | Suma udziałów wynosi: | 100% |
| Nazwa | | % - owy udział | |
| Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne | | 100 | |
| Kod PKD/EKD podstawowej działalności podmiotu/partnera | | | |
| Kod PKD/EKD | Opis | | |
| 84.11.Z | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej | | |
| Kod PKD/EKD działalności podmiotu/partnera - dotyczący projektu | | | |
| Kod PKD/EKD | Opis | | |
| 84.11.Z | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej | | |
| II.3.2 Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu - dotyczy podmiotu/partnera nr: 7 | | | |
| Rolę i szczegółowy zakres zadań i obowiązków Partnerów określono w umowie o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu. | | | |
| II.3.1 Udział w realizacji projektu innych podmiotów/partnerów - dane podmiotu/partnera nr: 8 | | | |
| Nazwa podmiotu/partnera | Gmina Sokółka | | |
| Typ podmiotu/partnera | Partner | | |
| Forma prawna | wspólnoty samorządowe | | |
| Rozliczający projekt? | TAK | | |
| Czy VAT jest kwalifikowalny? | TAK | | |
| NIP | 5451815942 | | |
| Regon | 050659125 | | |
| Kraj | Polska | | |
| Województwo | Podlaskie | | |
| Powiat | Powiat sokólski | | |
| Gmina | Sokółka | | |
| Miejscowość | Sokółka | | |
| Kod pocztowy | 16-100 | | |
| Ulica | Plac Kościuszki | | |
| Numer budynku | 1 | | |
| Numer lokalu | - | | |

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

| | | | |
|--|---|-----------------------|------|
| Adres e-mail | informatyk@sokolka.pl | | |
| Numer telefonu | 857110900 | | |
| Numer faksu | 857110911 | | |
| Osoba do kontaktów | Marcin Puszek | | |
| Forma własności | | Suma udziałów wynosi: | 100% |
| Nazwa | | % - owy udział | |
| Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne | | 100 | |
| Kod PKD/EKD podstawowej działalności podmiotu/partnera | | | |
| Kod PKD/EKD | Opis | | |
| 84.11.Z | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej | | |
| Kod PKD/EKD działalności podmiotu/partnera - dotyczący projektu | | | |
| Kod PKD/EKD | Opis | | |
| 84.11.Z | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej | | |
| II.3.2 Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu - dotyczy podmiotu/partnera nr: 8 | | | |
| Rolę i szczegółowy zakres zadań i obowiązków Partnerów określono w umowie o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu. | | | |
| II.3.1 Udział w realizacji projektu innych podmiotów/partnerów - dane podmiotu/partnera nr: 9 | | | |
| Nazwa podmiotu/partnera | Gmina Suchowola | | |
| Typ podmiotu/partnera | Partner | | |
| Forma prawna | wspólnoty samorządowe | | |
| Rozliczający projekt? | TAK | | |
| Czy VAT jest kwalifikowalny? | TAK | | |
| NIP | 5451813529 | | |
| Regon | 050659131 | | |
| Kraj | Polska | | |
| Województwo | Podlaskie | | |
| Powiat | Powiat sokólski | | |
| Gmina | Suchowola | | |
| Miejscowość | Suchowola | | |
| Kod pocztowy | 16-150 | | |
| Ulica | Plac Kościuszki | | |
| Numer budynku | 5 | | |
| Numer lokalu | - | | |
| Adres e-mail | m.suchowola@wrotapodlasia.pl | | |
| Numer telefonu | 857229400 | | |
| Numer faksu | 857229419 | | |
| Osoba do kontaktów | Krzysztof Niedźwiecki | | |
| Forma własności | | Suma udziałów wynosi: | 100% |
| Nazwa | | % - owy udział | |
| Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne | | 100 | |
| Kod PKD/EKD podstawowej działalności podmiotu/partnera | | | |
| Kod PKD/EKD | Opis | | |
| 84.11.Z | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej | | |
| Kod PKD/EKD działalności podmiotu/partnera - dotyczący projektu | | | |

| Kod PKD/EKD | Opis | | |
|--|---|-----------------------|--------------|
| 84.11.Z | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej | | |
| II.3.2 Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu - dotyczy podmiotu/partnera nr: 9 | | | |
| Rolę i szczegółowy zakres zadań i obowiązków Partnerów określono w umowie o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu. | | | |
| II.3.1 Udział w realizacji projektu innych podmiotów/partnerów - dane podmiotu/partnera nr: 10 | | | |
| Nazwa podmiotu/partnera | Gmina Suwałki | | |
| Typ podmiotu/partnera | Partner | | |
| Forma prawna | wspólnoty samorządowe | | |
| Rozliczający projekt? | TAK | | |
| Czy VAT jest kwalifikowalny? | TAK | | |
| NIP | 8442146035 | | |
| Regon | 790670970 | | |
| Kraj | Polska | | |
| Województwo | Podlaskie | | |
| Powiat | Powiat suwalski | | |
| Gmina | Suwałki | | |
| Miejscowość | Suwałki | | |
| Kod pocztowy | 16-400 | | |
| Ulica | Świerkowa | | |
| Numer budynku | 45 | | |
| Numer lokalu | - | | |
| Adres e-mail | serwis@gmina.suwalki.pl | | |
| Numer telefonu | 875659300 | | |
| Numer faksu | 875659345 | | |
| Osoba do kontaktów | Adam Kozuchowski | | |
| Forma własności | | Suma udziałów wynosi: | 100% |
| Nazwa | | | %-owy udział |
| Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne | | | 100 |
| Kod PKD/EKD podstawowej działalności podmiotu/partnera | | | |
| Kod PKD/EKD | Opis | | |
| 84.11.Z | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej | | |
| Kod PKD/EKD działalności podmiotu/partnera - dotyczący projektu | | | |
| Kod PKD/EKD | Opis | | |
| 84.11.Z | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej | | |
| II.3.2 Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu - dotyczy podmiotu/partnera nr: 10 | | | |
| Rolę i szczegółowy zakres zadań i obowiązków Partnerów określono w umowie o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu. | | | |
| II.3.1 Udział w realizacji projektu innych podmiotów/partnerów - dane podmiotu/partnera nr: 11 | | | |
| Nazwa podmiotu/partnera | Miasto Bielsk Podlaski | | |
| Typ podmiotu/partnera | Partner | | |
| Forma prawna | wspólnoty samorządowe | | |
| Rozliczający projekt? | TAK | | |
| Czy VAT jest kwalifikowalny? | TAK | | |
| NIP | 5432066155 | | |

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

| | | | |
|--|---|------------------------------|------|
| Regon | 050658982 | | |
| Kraj | Polska | | |
| Województwo | Podlaskie | | |
| Powiat | Powiat bielski | | |
| Gmina | Bielsk Podlaski - miasto | | |
| Miejscowość | Bielsk Podlaski | | |
| Kod pocztowy | 17-100 | | |
| Ulica | Mikołaja Kopernika | | |
| Numer budynku | 1 | | |
| Numer lokalu | - | | |
| Adres e-mail | mkarolcz@bielsk-podlaski.pl | | |
| Numer telefonu | 857318188 | | |
| Numer faksu | 857318150 | | |
| Osoba do kontaktów | Mirośław Karolczak | | |
| Forma własności | | Suma udziałów wynosi: | 100% |
| Nazwa | | %-owy udział | |
| Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne | | 100 | |
| Kod PKD/EKD podstawowej działalności podmiotu/partnera | | | |
| Kod PKD/EKD | Opis | | |
| 84.11.Z | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej | | |
| Kod PKD/EKD działalności podmiotu/partnera - dotyczący projektu | | | |
| Kod PKD/EKD | Opis | | |
| 84.11.Z | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej | | |
| II.3.2 Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu - dotyczy podmiotu/partnera nr: 11 | | | |
| Rolę i szczegółowy zakres zadań i obowiązków Partnerów określono w umowie o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu. | | | |
| II.3.1 Udział w realizacji projektu innych podmiotów/partnerów - dane podmiotu/partnera nr: 12 | | | |
| Nazwa podmiotu/partnera | Miasto Grajewo | | |
| Typ podmiotu/partnera | Partner | | |
| Forma prawna | wspólnoty samorządowe | | |
| Rozliczający projekt? | TAK | | |
| Czy VAT jest kwalifikowalny? | TAK | | |
| NIP | 7191532012 | | |
| Regon | 450669714 | | |
| Kraj | Polska | | |
| Województwo | Podlaskie | | |
| Powiat | Powiat grajewski | | |
| Gmina | Grajewo - miasto | | |
| Miejscowość | Grajewo | | |
| Kod pocztowy | 19-200 | | |
| Ulica | Strażacka | | |
| Numer budynku | 6A | | |
| Numer lokalu | - | | |
| Adres e-mail | g.poniatowski@um.grajewo.pl | | |

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

| | | | |
|--|---|-----------------------|------|
| Numer telefonu | 862730802 | | |
| Numer faksu | 862730803 | | |
| Osoba do kontaktów | Grzegorz Poniatowski | | |
| Forma własności | | Suma udziałów wynosi: | 100% |
| Nazwa | | % -owy udział | |
| Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne | | 100 | |
| Kod PKD/EKD podstawowej działalności podmiotu/partnera | | | |
| Kod PKD/EKD | Opis | | |
| 84.11.Z | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej | | |
| Kod PKD/EKD działalności podmiotu/partnera - dotyczący projektu | | | |
| Kod PKD/EKD | Opis | | |
| 84.11.Z | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej | | |
| II.3.2 Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu - dotyczy podmiotu/partnera nr: 12 | | | |
| Rolę i szczegółowy zakres zadań i obowiązków Partnerów określono w umowie o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu. | | | |
| II.3.1 Udział w realizacji projektu innych podmiotów/partnerów - dane podmiotu/partnera nr: 13 | | | |
| Nazwa podmiotu/partnera | Miasto Łomża | | |
| Typ podmiotu/partnera | Partner | | |
| Forma prawna | wspólnoty samorządowe | | |
| Rozliczający projekt? | TAK | | |
| Czy VAT jest kwalifikowalny? | TAK | | |
| NIP | 7182144919 | | |
| Regon | 450669921 | | |
| Kraj | Polska | | |
| Województwo | Podlaskie | | |
| Powiat | Powiat m. Łomża | | |
| Gmina | M. Łomża | | |
| Miejscowość | Łomża | | |
| Kod pocztowy | 18-400 | | |
| Ulica | Plac Stary Rynek | | |
| Numer budynku | 14 | | |
| Numer lokalu | - | | |
| Adres e-mail | s.dymko@um.lomza.pl | | |
| Numer telefonu | 862156700 | | |
| Numer faksu | 862164556 | | |
| Osoba do kontaktów | Sławomir Dymko | | |
| Forma własności | | Suma udziałów wynosi: | 100% |
| Nazwa | | % -owy udział | |
| Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne | | 100 | |
| Kod PKD/EKD podstawowej działalności podmiotu/partnera | | | |
| Kod PKD/EKD | Opis | | |
| 84.11.Z | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej | | |
| Kod PKD/EKD działalności podmiotu/partnera - dotyczący projektu | | | |
| Kod PKD/EKD | Opis | | |

| | |
|--|---|
| 84.11.Z | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej |
| II.3.2 Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu - dotyczy podmiotu/partnera nr: 13 | |
| Rolę i szczegółowy zakres zadań i obowiązków Partnerów określono w umowie o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu. | |

II.4 Dane osoby upoważnionej (osób upoważnionych) przez Wnioskodawcę do podpisania umowy

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Kraj | Polska |
| Imię | Stanisław |
| Nazwisko | Derehajło |
| Pesel | ●●●●●● |
| Stanowisko | Wicemarszałek Województwa Podlaskiego |
| Adres e-mail | stanislaw.derehajlo@wrotapodlasia.pl |
| Numer telefonu | 85 66 54 110 |
| Numer faksu | 85 66 54 106 |

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Kraj | Polska |
| Imię | Marek |
| Nazwisko | Olbryś |
| Pesel | ●●●●●● |
| Stanowisko | Wicemarszałek Województwa Podlaskiego |
| Adres e-mail | marek.olbrys@wrotapodlasia.pl |
| Numer telefonu | 85 66 54 107 |
| Numer faksu | 85 66 54 106 |

II.5 Dane osoby uprawnionej (osób uprawnionych)

| | |
|------------------------|---|
| Kraj | Polska |
| Imię | Agnieszka |
| Nazwisko | Aleksiejczuk |
| Pesel | ●●●●●● |
| Adres e-mail | agnieszka.aleksiejczuk@wrotapodlasia.pl |
| Numer telefonu | 85 66 54 530 |
| Numer faksu | |
| Reprezentowany podmiot | Lider |

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Kraj | Polska |
| Imię | Jacek |
| Nazwisko | Rybicki |
| Pesel | ●●●●●● |
| Adres e-mail | jacek.rybicki@wrotapodlasia.pl |
| Numer telefonu | 85 66 54 459 |
| Numer faksu | |
| Reprezentowany podmiot | Lider |

| | |
|----------|------------|
| Kraj | Polska |
| Imię | Anna |
| Nazwisko | Rutkowska` |
| Pesel | ●●●●●● |

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Adres e-mail | anna.rutkowska@wrotapodlasia.pl |
| Numer telefonu | 85 66 54 459 |
| Numer faksu | |
| Reprezentowany podmiot | Lider |

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Kraj | Polska |
| Imię | Bożena |
| Nazwisko | Ignatowska |
| Pesel | ●●●●●● |
| Adres e-mail | bozena.ignatowska@wrotapodlasia.pl |
| Numer telefonu | 85 66 54 459 |
| Numer faksu | |
| Reprezentowany podmiot | Lider |

III. Informacje o projekcie

| | | |
|---|----------------|------------------|
| III.1 Klasyfikacja projektu | | |
| III.1.1 Zakres interwencji (dominujący/uzupełniający) | Razem : | 100% |
| Zakres interwencji dominujący | | % udziału |
| 078 Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej, bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej) | | 90% |
| Zakres interwencji uzupełniający | | % udziału |
| 101 Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej bezpośrednio z EFRR) | | 10% |
| III.1.2 Forma finansowania | | |
| 01 Dotacja bezzwrotna | | |
| III.1.3 Typ obszaru realizacji | | |
| 03 Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) | | |
| III.1.4 Rodzaj działalności gospodarczej | | |
| 18 Administracja publiczna | | |
| III.1.5 Typ projektu | | |
| Projekt partnerski | | |
| III.2 Dochód w projekcie | | |
| Czy projekt jest projektem generującym dochód w myśl art. 61 Rozporządzenia 1303/2013? | | NIE |
| Nazwa (rozdział) i numer strony dokumentu źródłowego, w którym przeprowadzono pełną analizę: | | |
| Studium Wykonalności. Rozdział 18.5 Kalkulacja luki finansowej. Poziom dofinansowania, str. 179-181 | | |
| III.3 Przedmiot Projektu | | |
| III.3.1 Promocja gospodarcza | | NIE DOTYCZY |
| III.3.2 Promocja efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej | | NIE DOTYCZY |
| III.3.3 Promocja i edukacja ekologiczna | | NIE DOTYCZY |
| III.3.4 Informacje uzupełniające | | NIE DOTYCZY |
| III.4 Pomoc publiczna | | |
| III.4.1 Informacje dotyczące zakresu pomocy publicznej | | |

| | | |
|---|--------------------------|-----|
| Projekt objęty pomocą publiczną (poza pomocą de minimis) | | NIE |
| Projekt objęty pomocą de minimis | | NIE |
| III.4.2 Rozporządzenia pomocowe w projekcie | | NIE |
| III.4.3 Dotychczas uzyskana pomoc de minimis | | NIE |
| III.5 Lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu | | |
| Projekt realizowany na terenie całego kraju | | NIE |
| III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 1 | | |
| Województwo | Podlaskie | |
| Powiat | Powiat bielski | |
| Gmina | Bielsk Podlaski - miasto | |
| Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji: | | |
| Miasto Bielsk Podlaski; | | |
| %-owy udział w wartości dofinansowania | 5 | |
| Uwagi: | | |
| III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 2 | | |
| Województwo | Podlaskie | |
| Powiat | Powiat grajewski | |
| Gmina | Grajewo - miasto | |
| Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji: | | |
| Miasto Grajewo; | | |
| %-owy udział w wartości dofinansowania | 4 | |
| Uwagi: | | |
| III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 3 | | |
| Województwo | Podlaskie | |
| Powiat | Powiat kolneński | |
| Gmina | Kolno - gmina wiejska | |
| Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji: | | |
| Gmina Kolno; | | |
| %-owy udział w wartości dofinansowania | 2 | |
| Uwagi: | | |
| III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 4 | | |
| Województwo | Podlaskie | |
| Powiat | Powiat łomżyński | |
| Gmina | Łomża | |
| Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji: | | |
| Gmina Łomża; | | |
| %-owy udział w wartości dofinansowania | 1 | |
| Uwagi: | | |
| III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 5 | | |
| Województwo | Podlaskie | |
| Powiat | Powiat sejneński | |
| Gmina | Krasnopol | |

| | |
|--|----------------------|
| Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji: | |
| Gmina Krasnopol; | |
| %-owy udział w wartości dofinansowania | 2 |
| Uwagi: | |
| III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 6 | |
| Województwo | Podlaskie |
| Powiat | Powiat siemiatycki |
| Gmina | Siemiatycze - miasto |
| Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji: | |
| Gmina Siemiatycze; | |
| %-owy udział w wartości dofinansowania | 5 |
| Uwagi: | |
| III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 7 | |
| Województwo | Podlaskie |
| Powiat | Powiat siemiatycki |
| Gmina | Drohiczyn |
| Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji: | |
| Gmina Drohiczyn; | |
| %-owy udział w wartości dofinansowania | 1 |
| Uwagi: | |
| III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 8 | |
| Województwo | Podlaskie |
| Powiat | Powiat siemiatycki |
| Gmina | Milejczyce |
| Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji: | |
| Gmina Milejczyce; | |
| %-owy udział w wartości dofinansowania | 1 |
| Uwagi: | |
| III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 9 | |
| Województwo | Podlaskie |
| Powiat | Powiat sokólski |
| Gmina | Sokółka |
| Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji: | |
| Gmina Sokółka; | |
| %-owy udział w wartości dofinansowania | 5 |
| Uwagi: | |
| III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 10 | |
| Województwo | Podlaskie |
| Powiat | Powiat sokólski |
| Gmina | Suchowola |
| Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji: | |
| Gmina Suchowola; | |
| %-owy udział w wartości dofinansowania | 2 |

| | | | |
|--|-------------------------|----------------|-------------|
| Uwagi: | | | |
| III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 11 | | | |
| Województwo | Podlaskie | | |
| Powiat | Powiat suwalski | | |
| Gmina | Suwałki | | |
| Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji: | | | |
| Gmina Suwałki; | | | |
| %-owy udział w wartości dofinansowania | 2 | | |
| Uwagi: | | | |
| III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 12 | | | |
| Województwo | Podlaskie | | |
| Powiat | Powiat wysokomazowiecki | | |
| Gmina | Nowe Piekuty | | |
| Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji: | | | |
| Gmina Nowe Piekuty; | | | |
| %-owy udział w wartości dofinansowania | 2 | | |
| Uwagi: | | | |
| III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 13 | | | |
| Województwo | Podlaskie | | |
| Powiat | Powiat m. Łomża | | |
| Gmina | M. Łomża | | |
| Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji: | | | |
| Miasto Łomża; | | | |
| %-owy udział w wartości dofinansowania | 13 | | |
| Uwagi: | | | |
| III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 14 | | | |
| Województwo | Podlaskie | | |
| Powiat | Powiat m. Białystok | | |
| Gmina | M. Białystok | | |
| Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji: | | | |
| Lider; | | | |
| %-owy udział w wartości dofinansowania | 55 | | |
| Uwagi: | | | |
| III.6 Ocena wpływu na środowisko | | | |
| Projekt zlokalizowany na obszarze sieci NATURA 2000 | NIE | | |
| Wpływ projektu na obszary objęte lub mogące być objęte siecią NATURA 2000 | NEUTRALNY | | |
| Czy projekt należy do I, II lub III grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko? | Nie dotyczy | | |
| III.6.1 Czy zostały dołączone dokumenty związane z postępowaniem OOS? | | | |
| Załącznik Ia formularz wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS | TAK | | |
| Załącznik Ib zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 | NIE | | |
| Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach | NIE | Data uzyskania | NIE DOTYCZY |
| Projekt wymaga sporządzenia raportu OOS | NIE | | |

| | |
|--|-----------|
| Zezwolenie na inwestycje | NIE |
| III.7 Zasady horyzontalne | |
| III.7.1 Zrównoważony rozwój | POZYTYWNY |
| Uzasadnienie | |
| <p>Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest w pełni zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju i będzie bodźcem do rozwoju nowoczesnej elektronicznej gospodarki i elektronicznej administracji w regionie, a w konsekwencji sprzyjać będzie rozwojowi dziedzin gospodarki opartej na wiedzy. Dzięki realizacji Projektu osoby korzystające z usług świadczonych drogą elektroniczną nie będą musiały załatwiać części spraw w tradycyjny sposób, zatem możliwe jest zmniejszenie zużycia paliw oraz emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych, jak również będzie możliwe zmniejszenie zużycia papieru, co pośrednio będzie się wiązać ze zmniejszeniem liczby generowanych i składowanych odpadów.</p> <p>Przedsięwzięcie skupia się na aspektach organizacyjnych, a w zakresie technologicznym wykorzystane zostaną standardowe, powszechnie dostępne komponenty teleinformatyczne, spełniające właściwe normy gwarantujące brak szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne. Rozbudowa istniejącej struktury IT będzie wykonana jedynie w niezbędnym zakresie i nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, przewiduje się bowiem zastosowanie technologii energooszczędnych.</p> <p>W związku z faktem, iż procedura Oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzana jest w sytuacji, gdy przedsięwzięcie może zawsze znacząco albo potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie zapisów zawartych w szczególności w takich dokumentach jak: Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/EU z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, nie stwierdzono konieczności rozpoczęcia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, gdyż zastosowane przy realizacji przedsięwzięcia rozwiązania technologiczne nie będą miały wpływu na środowisko naturalne.</p> | |
| III.7.2 Równość szans i niedyskryminacja | POZYTYWNY |
| Uzasadnienie | |
| <p>W ramach Programu wdrażana jest zasada równości szans i niedyskryminacji, która gwarantuje poszanowanie praw jednostki niezależnie od pochodzenia etnicznego lub narodowego, religii lub bezwyznaniowości, niepełnosprawności, wieku, płci, orientacji seksualnej, rasy czy statusu społeczno-ekonomicznego. Oznacza to w praktyce równy i sprawiedliwy dostęp do dóbr i usług, zapewnienie wszystkim takim samym możliwości rozwoju oraz zakaz dyskryminacji i jej przeciwdziałanie. Projekt przyczynia się, do wyrównania szans mieszkańców województwa podlaskiego w dostępie do usług świadczonych drogą elektroniczną. Realizacja Projektu pozwoli na większą aktywizację osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie objętym wykluczeniem cyfrowym m.in. dzięki możliwości skorzystania z e-usług. Ponadto wytworzone w ramach Projektu zasoby cyfrowe/aplikacje etc. będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością i będą uwzględniać w tym zakresie standardy Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0). Realizacja Projektu wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie urzędów administracji publicznej - zarówno uczestników Projektu, którzy dokonają awansu cyfrowego, jak i inne jednostki, którym udostępnione zostaną informacje sektora publicznego, co będzie sprzyjało wyrównywaniu szans w dostępie do usług publicznych.</p> <p>Poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej oraz bogaty wachlarz e-usług, zdecydowanej poprawie ulegnie dostęp do usług obszarach zmarginalizowanych z utrudnionym dostępem do urzędów (tereny wiejskie). Produkty Projektu zostaną tak skonstruowane, aby umożliwić wszystkim mieszkańcom regionu korzystanie z nowoczesnych usług, co w znaczny sposób przyczyni się, do zmniejszenia stopnia wykluczenia z konsumpcji usług elektronicznych.</p> <p>Biorąc pod uwagę, opisane powyżej spodziewane rezultaty Projektu, a także obecne uwarunkowania społeczno-ekonomiczne regionu, należy stwierdzić, iż realizacja niniejszego przedsięwzięcia, jest jednym ze strategicznych wyzwań dla rozwoju województwa oraz poprawy jakości życia mieszkańców.</p> | |
| III.7.3 Równouprawnienie płci | NEUTRALNY |
| Uzasadnienie | |
| <p>Projekt uwzględni realizację zasady równości płci w rozumieniu określonym w RPOWP 2014 - 2020 i wykazuje wpływ neutralny względem niej. Realizacja tej zasady znajdzie wyraz m.in. w zapewnieniu kobietom i mężczyznom równych szans w zdobywaniu i podnoszeniu kompetencji cyfrowych (w tym stymulowaniu udziału przedstawicieli obu płci w działaniach edukacyjnych i informacyjnych oraz monitorowanie udziału kobiet i mężczyzn. Działania dotyczące kompetencji cyfrowych mają co prawda jedynie uzupełniający charakter względem interwencji zasadniczej, ale także w niej zasada będzie stosowana wszędzie tam, gdzie to możliwe.</p> | |
| III.7.4 Przeciwdziałanie zmianom klimatu i ład przestrzenny | NEUTRALNY |
| Uzasadnienie | |
| <p>W ramach przygotowania przedsięwzięcia Wnioskodawca dokonał analizy potencjalnego wpływu zmian klimatu (w tym ekstremalnych zjawisk pogodowych) i klęsk żywiołowych na wytworzoną infrastrukturę oraz możliwość funkcjonowania Data Center.</p> <p>Jednak biorąc pod uwagę fakt, że przedmiot Projektu nie obejmuje typowych działań inwestycyjnych, a jedynie mają charakter uzupełniający i realizowane będą wewnątrz istniejących struktur organizacyjnych urzędów, określono wpływ projektu na ww. zasadę jako neutralny. Należy zauważyć dodatkowo, że rodzaj zadań zaplanowanych w Projekcie może pośrednio przyczynić się do poprawy ładu przestrzennego.</p> | |

| | |
|---|-----------|
| III.7.5 Współpraca | POZYTYWNY |
| Uzasadnienie | |
| <p>W ramach RPOWP 2014 - 2020 wszędzie, gdzie to tylko możliwe wspierane są wszelkie formy współpracy, co znajduje wyraz np. w dopuszczeniu realizacji projektów partnerskich oraz premiowaniu inicjatyw wspólnych. Projekt będzie wpływał pozytywnie na realizację zasady współpracy w rozumieniu RPOWP 2014 - 2020. Idea współpracy leży u podstaw konstrukcji niniejszego Projektu, bowiem Wnioskodawcą jest Województwo Podlaskie - Lider Projektu, które we współpracy z Partnerami (13 jednostkami samorządu terytorialnego) podjął się realizacji Projektu partnerskiego na terenie całego województwa podlaskiego. Taka formuła realizacji Projektu umożliwi osiągnięcie dodatkowego efektu synergii i pozwoli uniknąć rozpraszania środków na pojedyncze, mniej efektywne operacje. Dodatkowo Projekt jest w pełni komplementarny względem interwencji podejmowanych na szczeblu krajowym i regionalnym.</p> | |

| | |
|--|-----|
| III.8. Zamówienia publiczne - stosowanie Ustawy PZP | TAK |
| Liczba kontraktów w ramach których będzie realizowany projekt | 7 |

| L.p. | Tryb postępowania | Planowany termin wszczęcia postępowania |
|--|-------------------------|---|
| 1 | Przetarg nieograniczony | 2020-04-01 |
| Przedmiot kontraktu | | |
| Zakup i wdrożenie systemów ochrony sieci informatycznych, systemów ochrony i archiwizacji danych oraz systemów komputerowych e-usług - JST | | |
| 2 | Przetarg nieograniczony | 2020-04-01 |
| Przedmiot kontraktu | | |
| Wdrożenie systemów e-usług w JST | | |
| 3 | Przetarg nieograniczony | 2021-01-04 |
| Przedmiot kontraktu | | |
| Szkolenia | | |
| 4 | Przetarg nieograniczony | 2020-05-04 |
| Przedmiot kontraktu | | |
| Miasto Łomża. Rozwój systemu e-usług. | | |
| 5 | Przetarg nieograniczony | 2020-06-01 |
| Przedmiot kontraktu | | |
| Województwo Podlaskie. Rozwój systemu e-usług. | | |
| 6 | Przetarg nieograniczony | 2020-06-01 |
| Przedmiot kontraktu | | |
| Promocja e-usług | | |
| 7 | Przetarg nieograniczony | 2020-01-02 |
| Przedmiot kontraktu | | |
| Inżynier kontraktu | | |

| | |
|------------------------------|-------------|
| III.9 Grupa projektów | NIE DOTYCZY |
|------------------------------|-------------|

IV. Opis projektu

| |
|---|
| IV.1 Krótki opis projektu |
| <p>Projekt pn. "ROZWÓJ CYFROWYCH USŁUG WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO" dotyczy rozwoju usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienia ich jakości i bezpieczeństwa. Przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze województwa podlaskiego. W projekcie udział weźmie Województwo Podlaskie, jako jego Lider oraz 13 Partnerów - Jednostki Samorządu Terytorialnego. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia przyczyni się w istotny sposób do rozwoju e-administracji w regionie oraz będzie skutkowałą usprawnieniem obsługi klientów administracji, zmniejszeniem obciążeń administracyjnych na linii obywatel-samorząd, obniżeniem kosztów funkcjonowania urzędów, co w konsekwencji doprowadzi do poprawy dostępu do usług mieszkańców województwa i przedsiębiorców. Z produktów i rezultatów projektu będą korzystać zarówno mieszkańcy, przedsiębiorcy, jak i pracownicy instytucji samorządowych i publicznych województwa. Niniejsze zamierzenie inwestycyjne będzie</p> |

realizowane w latach 2019 - 2021.

IV.2 Identyfikacja problemów i uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Aktualne trendy obserwowane w gospodarkach światowych wskazują, że podstawa, rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest powszechny dostęp do informacji i wiedzy. Jednym z istotnych czynników stymulujących wzrost gospodarczy jest umiejętność pozyskiwania, gromadzenia i wykorzystywania informacji, dzięki dynamicznemu rozwojowi technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ang. Information and Communication Technologies - ICT). Również Strategia Europa 2020 przypisuje kluczowe znaczenie technologii ICT jako motorowi wzrostu gospodarczego, konkurencyjności gospodarki i zatrudnienia. Obecną sytuację w obszarze e-administracji bardzo dobrze obrazuje przeprowadzone badanie E-administracja 2016 Ministerstwo Cyfryzacji PBS. Badanie zrealizowano metodą, CAWI. Wywiady przeprowadzono w czerwcu 2016r. W badaniu wzięło udział 4801 osób; maksymalny błąd pomiaru wynosi +/- 1,4% (przy poziomie ufności 95%). Uznano, że głównym celem odwiedzin stron internetowych urzędów bądź instytucji publicznych, jest pozyskanie danych adresowych, kontaktowych lub uzyskanie informacji o godzinach funkcjonowania instytucji (ze strony internetowej w tym celu klika razy w roku korzysta 74% badanych). Na drugim miejscu wśród powodów odwiedzania stron urzędów znalazło się, dowiedzenie, jak załatwić daną sprawę. „Az” 57% badanych deklaruje, że odwiedza strony internetowe instytucji kilka razy w roku, by znaleźć informacje o prawach i obowiązkach wynikających z przepisów prawnych. Niemal połowa badanych (46%) kilka razy w roku zagląda na strony BIP w celu zapoznania się, z zamieszczonymi tam informacjami. 39% badanych nigdy nie zabiera głosu w dyskusjach ani nie umawia się, na wizytę, w urzędzie czy instytucji publicznej. Badani jako preferowany sposób załatwienia sprawy urzędowej wybierają, osobista, wizytę, w odpowiedniej instytucji (57% wskazań - 4 punkty procentowe więcej niż w 2014r.). Najczęściej tradycyjna, formę, kontakta preferują, mieszkańcy woj. podkarpackiego (63%). Kolejne miejsce zajmuje załatwienie spraw przez Internet. Ten sposób kontaktu z urzędem preferuje 32%, czyli o 6 p.p. mniej niż w roku 2014. Największy odsetek badanych preferujących korzystanie z Internetu zamieszkuje województwo dolnośląskie i małopolskie (po 36%). Łączna suma odpowiedzi „raczej się, zgadzam” i „zgadzam się, całkowicie” wynosi 51%. Zatem ponad połowa respondentów wie, na jaką, stronę, wejść, by załatwić jakąś sprawę, urzędową. Największy odsetek tych odpowiedzi wskazali respondenci zamieszkujący województwo śląskie (łączna suma 56%), najmniejsza, wiedze, w tym temacie (suma odpowiedzi „całkowicie się, nie zgadzam” i „raczej się, nie zgadzam”) wykazują, mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego (łącznie 21%). W pytaniu dotyczącym umiejętności załatwienia spraw urzędowych przez Internet, 48% respondentów (łączna suma odpowiedzi „raczej się, zgadzam” i „zgadzam się, całkowicie”) wie jak to zrobić. Najlepiej pod tym względem wypada województwo lubelskie (łącznie 55% pozytywnych odpowiedzi), najgorzej natomiast (łączna suma odpowiedzi „całkowicie się, nie zgadzam” i „raczej się, nie zgadzam”) województwo łódzkie, uzyskując łącznie 22% odpowiedzi negatywnych. Ponad połowa internautów (54%) próbowała w ciągu ostatniego roku załatwić jakąś sprawę, urzędową, za pośrednictwem Internetu, w porównaniu z poprzednim badaniem, nie jest to duża zmiana. Najchętniej Internet wykorzystywali mieszkańcy województwa pomorskiego (59%), wielkopolskiego i śląskiego (po 58%), najrzadziej zaś osoby zamieszkujące województwo łódzkie (49%). 86% osób, które zdecydowały się, załatwić sprawę, urzędową, przez Internet w całości lub częściowo otrzymały to, o co się, starały. Najczęściej pozytywny rezultat uzyskiwały osoby zamieszkujące województwo pomorskie (łącznie 91% odpowiedzi pozytywnych), najrzadziej natomiast mieszkańcy województwa wielkopolskiego, dla którego odsetek odpowiedzi „nie”, wynosi 17%. Najbardziej zadowoleni z załatwienia sprawy przez Internet są, mieszkańcy województwa opolskiego, którego suma ocen pozytywnych wynosi 77%. Najmniej przychylni w ocenianiu są, mieszkańcy województwa wielkopolskiego, których 13% negatywnie oceniło sposób procedowania sprawy. Powodem niezadowolenia z usług online, który najczęściej wymieniają, badani (56%) jest niemożność załatwienia całej sprawy przez Internet. Na kolejnym miejscu respondenci stawiają, zawiłość sposobu i niezrozumiałość opisu (39% wskazań), a na ostatnim miejscu niechlubnego podium z 34% wskazań znajduje się, brak reakcji lub odpowiedzi ze strony urzędu. Porównując chęć skorzystania z usług urzędów lub instytucji w przyszłości, można zauważyć, że badani częściej są, skłonni do użycia Internetu. Deklaracje odnośnie skłonności do skorzystania z e-administracji wzrosły o 5 punktów procentowych (71% w 2016, 66% w 2014), natomiast liczba przeciwników tej metody zmalała o 4 punkty procentowe. Niemal 3/4 badanych (71%) deklaruje, że na pewno lub prawdopodobnie skorzysta w przyszłości z usług urzędu lub instytucji publicznej przez Internet. Największy odsetek chętnych do skorzystania z e-administracji znajduje się, wśród mieszkańców województwa małopolskiego i lubelskiego (po 76%). Najmniej przychylni tej metodzie są, mieszkańcy województwa opolskiego (17% odpowiedzi „z pewnością, nie” i „prawdopodobnie nie”). Ponad połowa badanych chciałaby przez Internet wymieniać dokumenty (61%), oraz móc zapisać się, do lekarza, bądź skorzystać z konsultacji online (53%). Blisko połowa (45%) ankietowanych jako jedna, z najważniejszych spraw, wskazała rejestracje, pojazdu. Co trzeci respondent (33%) wskazał podatką lokalną, a co czwarty (26%) możliwość głosowania w wyborach online. Badani mając możliwość wyboru trzech najważniejszych informacji lub powiadomień, które chcieliby otrzymywać od administracji publicznej, jako dwie główne kwestie wskazywali otrzymywanie przypomnień o upływie ważności dokumentów oraz informacje o jego gotowości (odpowiednio 80% i 70%). Trzecim najbardziej pożądanym powiadomieniem jest przypomnienie o upływie terminu badania technicznego pojazdu (39%). 2/3 badanych zadeklarowało znajomość Platformy Usług Elektronicznych ZUS (66%), drugim najbardziej znanym serwisem internetowym okazała się, elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP (60% wskazań). Najmniejsza, popularnością cieszy się, strona danepubliczne.gov.pl, kto'ra, znał co czwarty badany. 60% respondentów deklaruje znajomość platformy ePUAP, natomiast profil zaufany kojarzy 48%. Najwyższy odsetek deklarujących znajomość ePUAP zamieszkuje województwo śląskie (66%), najmniejsza, znajomość tego serwisu deklarują, mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego (53%). Profil zaufany najbardziej kojarzą, mieszkańcy województwa mazowieckiego (53%), najmniej znany jest on w województwie świętokrzyskim (39%). Średnia ocena poczucia bezpieczeństwa podczas korzystania z usług związanych z zakupami i bankowością, online są, najwyższe w województwie lubuskim, gdzie średnia wynosi odpowiednio 7,0 i 7,5. Najniższą, średnią, odnoszącą się, do bezpieczeństwa podczas zakupów online zanotowano w województwie warmińsko-mazurskim (6,4). W przypadku bankowości najniższa, wartość zaobserwowano w województwie podlaskim (6,6). Średnia ocena poczucia bezpieczeństwa podczas załatwiania spraw urzędowych online jest najwyższa w województwie pomorskim i lubuskim (6,7), natomiast najniższa, zanotowano w województwie podkarpackim (6,1). Najwyższa średnia ocena dotycząca poczucia bezpieczeństwa podczas korzystania z usług ochrony zdrowia jest w województwie wielkopolskim (6,5), zaś najniższa w warmińsko-mazurskim (5,8). Uwzględniając powyższe trendy oraz analizując sytuację województwa podlaskiego, szczególnie widoczny jest problem dysproporcji rozwoju między głównymi miastami typu Białystok, Łomża i Suwałki, a pozostałymi obszarami województwa. Pomimo sukcesów realizowanych dotychczas przedsięwzięć (np. uruchomienie Portalu Wrota Podlasia z podstawowymi e-usługami, integracja z Platformą ePUAP), poziom rozwoju technologicznego województwa wciąż odbiega od średnich wartości dla Polski.

Dużą barierą jest bardzo niski poziom jakości życia mieszkańców, co przejawia się, m.in. w niskich zarobkach, wolno spadającym

Dużą barierą jest bardzo niski poziom jakości życia mieszkańców, co przejawia się, m.in. w niskich zarobkach, wolno spadającym bezrobociu, a także w wyludnianiu się obszaru. Co więcej, utrudnieniem dla rozwoju społeczno- gospodarczego regionu jest jego peryferyjne położenie i słabe możliwości komunikacyjne.

W wyniku niekorzystnej sytuacji regionu, do podstawowych problemów zaliczono:

- słabe wykorzystanie ICT przez mieszkańców województwa,
- pogłębiające się, dysproporcje w dostępie do wiedzy i technologii między głównymi metropoliami a obszarami wiejskimi i małymi miastami,
- scentralizowanie przedsiębiorczości i nauki w głównym mieście wojewódzkim,
- niski poziom rozwoju technologicznego regionu.

W celu zlikwidowania lub znacznego ograniczenia zidentyfikowanych barier rozwojowych w sferze społeczeństwa informacyjnego, a w szczególności e-administracji, podjęto decyzję o realizacji niniejszego Projektu.

Na potrzeby rozpoznania potrzeb JST - Partnerów Projektu przed procesem identyfikacji przeprowadzono wstępną inwentaryzację, na podstawie badań ankietowych. Na podstawie przeprowadzonych analiz zaobserwowano, że urzędy są teoretycznie, organizacyjnie i technicznie przygotowane do obsługi spraw drogą elektroniczną: (dotychczas wdrożone zostały systemy EZD, CU, ESP i integracja z ePUAP). Przeprowadzone badania ankietowe oraz analiza wyników wykazały, że żaden z urzędów objętych badaniami nie wypełniał wszystkich rekomendacji z Katalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzędu.

Podsumowując powyższe zaprezentowaną analizę problemów oraz celem wyeliminowania lub też ograniczenia zdiagnozowanych opóźnień w zakresie e-administracji, koniecznym jest zrealizowanie niniejszego przedsięwzięcia w kształcie określonym w dokumentacji aplikacyjnej,

IV.3.1 Cel/cele projektu

Głównym celem projektu pn. "ROZWÓJ CYFROWYCH USŁUG WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO" jest rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa.

Główny cel projektu wpisuje się w założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) w ramach Działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, zgodnie z którymi wsparcie będzie skierowane na zwiększenie skali świadczenia e-usług oraz poprawę jakości oferowanych usług. Priorytetowo traktowane będą działania adresowane do przedsiębiorstw i mieszkańców województwa, których spodziewane korzyści ekonomiczne będą najwyższe.

Do celów szczegółowych projektu należą:

1. Zwiększenie wykorzystania oraz poprawa jakości oferowanych usług publicznych, w szczególności na poziomie administracja - biznes, administracja - klienci indywidualni.
2. Dostarczenie 18 usług o stopniu dojrzałości 4 - poziom transakcyjny oraz 9 usług 3 stopnia - dwustronna interakcja (poprzez podniesienie poziomu transakcyjności usług istniejących lub utworzenie nowych) w 2021 r.
3. Usprawnienie obsługi klientów administracji w zakresie wybranych usług.
4. Zwiększenie liczby usług świadczonych drogą elektroniczną
5. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w 14 urzędach, niezbędnego m.in. do bezpiecznego świadczenia e-usług.
6. Podniesienie kompetencji pracowników administracji samorządowej w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i świadczenia e-usług.
7. Udostępnianie wybranych zasobów administracji publicznej

IV.3.2 Zgodność projektu z celami RPOWP/priorytetu/działania

1. Cel projektu zgodny z celami RPOWP/priorytetu/działania

Zwiększenie poziomu korzystania z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną

Uzasadnienie

Zwiększenie liczby usług elektronicznych

IV.4 Cele projektu w odniesieniu do kategorii planowanej inwestycji początkowej

| | |
|--|-----|
| Założenie nowego zakładu | NIE |
| Zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu | NIE |
| Dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie | NIE |
| Zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu | NIE |
| Nabywanie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił | NIE |

IV.5 Zgodność z dokumentami strategicznymi wspólnotowymi, krajowymi, regionalnymi

1. Nazwa dokumentu

Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (Europa 2020)

| |
|---|
| Uzasadnienie |
| Utworzenie nowych e-usług oraz podniesienie funkcjonalności lub dojrzałości istniejących usług wpłynie na wdrożenie nowoczesnych i efektywnych ekonomicznie rozwiązań TIK, wzrost powszechnego dostępu do usług adm. publicznej świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienie poziomu bezp. telef. w organach adm. publicznej. Niezbędnym elementem ww. działań będzie podniesienie kompetencji pracowników adm., w szczególności w zakresie bezpieczeństwa oraz wdrażania i świadczenia e-usług. |
| 2. Nazwa dokumentu |
| Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy |
| Uzasadnienie |
| Zaplanowane w ramach Projektu działania są zgodne z założeniami Strategii jednolitego rynku cyfrowego dla Europy. Z jednej strony zaplanowano działania stricte inwestycyjne związane z upowszechnieniem usług świadczonych drogą elektr., zaś z drugiej strony uwzględniono działania towarzyszące, które przyczynią się do zwiększenia świadomości społ. w zakresie możliwości korzystania z usług cyfrowych, w tym usług publ. (promocja e-usług) oraz podniesienia poziomu wiedzy o rozwiązaniach telef. |
| 3. Nazwa dokumentu |
| Umowa Partnerstwa (obecna wersja Umowy Partnerstwa została zatwierdzona przez Komisję Europejską 23 października 2017 r. na podstawie decyzji wykonawczej C (2017) 6994 (notyfikowana 24 października 2017 r.)) |
| Uzasadnienie |
| Przedsięwzięcie obejmuje m.in. aktualizację katalogu świadczonych e-usług, w tym utworzenie nowych e-usług lub podniesienie poz. dojrzałości już istniejących z wykorzystaniem platformy Cyfrowy Urząd WP, rozwój infra. inform. w jedn. biorących udział w projekcie, służących poprawie efektywności zarząd. oraz upowsz. komunik. elek. w instyt. publicznych, prom. elek. usług celem zwiększenia poziomu świadomości o istnieniu i możliwości korzystania z e-usług zarówno przez urzędników jak i mieszkańców |
| 4. Nazwa dokumentu |
| Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa |
| Uzasadnienie |
| Realizacja Projektu doprowadzi, że obywatele i przedsiębiorcy odczują pozytywne efekty zmiany cywilizacyjnej, jaką niesie ze sobą cyfryzacja oraz ułatwienia w realizacji usług związanych z prow. dział. gosp. W konsekwencji przedsięwzięcie przyczyni się do wzmocnienia rozwoju gosp. oraz rozwój branży IT jako całości. Mierzalnym efektem będzie dotarcie do jak największej liczby użytkowników. |
| 5. Nazwa dokumentu |
| Strategia Informatyzacji Państwa - Plan Działania Ministra Cyfryzacji |
| Uzasadnienie |
| Realizacja niniejszego Projektu przyczyni się do zmniejszenia rozproszenia świadczonych usług oraz zwiększenia roli rozwiązań IT w załatwianiu spraw urzędowych - zarówno przez obywateli, jak i przedsiębiorców. Usystematyzowanie działań na poziomie poszczególnych partnerów - urzędów administracji publicznej - wpisuje się w ideę usprawnienia funkcjonowania Państwa i zagwarantowanie otwartości i dostępności. |
| 6. Nazwa dokumentu |
| Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020 |
| Uzasadnienie |
| Wszystkie elementy Projektu wpisują się, w cele i założenia Strategii poprzez rozbudowę, Platformy Wrota Podlasia o nowoczesne publiczne usługi elektroniczne wraz z zapleczem teleinformatycznym zapewniającym bezpieczne środowisko przetwarzania i przechowywania danych i spraw administracyjnych oraz całodobowy dostęp do informacji publicznej dla mieszkańców i przedsiębiorców. |
| 7. Nazwa dokumentu |
| Strategia Rozwoju Kraju do roku 2020 |
| Uzasadnienie |
| Zakres projektu odzwierciedla założenia ww. dokumentu. Uwzględniono w nim zadania odnoszące się do upowszechniania i zwiększania świadomości społeczeństwa o korzyściach płynących z wykorzystania usług elektronicznych, jak i zapewniono szeroki katalog e-usług umożliwiając tym samym dostęp do oferty różnym grupom odbiorców - w tym zamieszkujących odległe tereny od stacjonarnych siedzib urzędów. |
| 8. Nazwa dokumentu |
| Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności |

| |
|--|
| Uzasadnienie |
| Przedmiot niniejszego projektu realizuje działania określone w ww. Strategii. Przy konstruowaniu planu zadaniowego zaproponowano taki zakres rzeczowy, który zapewni budowę gospodarki cyfrowej w społeczeństwie – od utworzenia treści cyfrowych, przez ich wykorzystanie i upowszechnienie informacji o możliwościach wykorzystania technologii informacyjnych, w szczególności do korzystania z elektronicznych usług publicznych. |
| 9. Nazwa dokumentu |
| Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 |
| Uzasadnienie |
| Za kluczowe dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a tym samym poprawy dostępu do usług publicznych zarówno przez przedsiębiorców, jak i obywateli województwa, uznano utworzenie niezbędnej infrastruktury informatycznej oraz zwiększenie dostępności do Internetu, co traktuje się jako niezbędny element oferowania usług świadczonych drogą elektroniczną. Niniejszy Projekt w sposób bezp. przyczyni się do osiągnięcia ww. celów, bowiem działania są ściśle związane ze świadczeniem usług publicznych. |
| 10. Nazwa dokumentu |
| Diagnoza strategiczna województwa podlaskiego (Aneks nr 2 do projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020) |
| Uzasadnienie |
| Konieczność realizacji niniejszego Projektu wynika wprost z przeprowadzonej diagnozy stanu obecnego, a efektem końcowym będzie znaczna poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, a tym samym zwiększenie roli technologii ICT w codziennym życiu obywateli i przedsiębiorstw. |
| 11. Nazwa dokumentu |
| Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 „e-Podlaskie” (Uchwała ZWP nr 64/805/2011 z dnia 15.11.2011 r.) |
| Uzasadnienie |
| Projekt pozwoli na skrócenie czasu i usprawnienie załatwiania spraw przez urzędy na rzecz klientów adm. (obywatele i przedsiębiorcy) oraz obniży koszty funkcj. urzędów poprzez stosowanie narzędzi teleinformatycznych. Dodatkowo, przy zaangażowaniu i ścisłej współpracy wszystkich Partnerów zostaną wypracowane najlepsze rozwiązania tech. decydujące o wysokim poziomie usług elektr. Zaplanowane działania promocyjne i szkoleniowe będą niezmiernie istotnym elementem skutecznego dotarcia do klientów. |
| 12. Nazwa dokumentu |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 |
| Uzasadnienie |
| Opisany w SW Projekt w całości wpisuje się w założenia Działania 8.1. Realizacja inwestycji w formule partnerskiej zapewni jeszcze większą wartość dodaną i zagwarantuje uzyskanie najlepszych wyników przy najniższym koszcie. Finalnie, efekty będą zauważalne przez ostatecznych odbiorców korzystających z e-usług - mieszkańców województwa podlaskiego. |
| 13. Nazwa dokumentu |
| Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+ (RIS3) |
| Uzasadnienie |
| Wprowadzenie do oferty urzędów administracji publicznej usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz przedsiębiorców ma na celu uproszczenie procedur prowadzenia działalności gospodarczej oraz skrócenie czasu na załatwienie niezbędnych formalności. Tym samym, należy uznać, że efekty projektu realizują kierunki interwencji wskazane w Studium Wykonalności. |
| IV.6 Powiązanie ze strategiami |
| 1. Nazwa dokumentu |
| Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 |
| Uzasadnienie |
| Projekt wykazuje powiązanie ze Strategią rozwoju społeczno - gosp. Polski Wschodniej do roku 2020, w zakresie spełniania celów szczegółowych: - Oddziaływanie na jakość administracji publicznej w Polsce Wschodniej - Tworzenie warunków dla skutecznego wdrażania w Polsce Wschodniej Programu „e-Polska” - Informatyzacja administracji publicznej (e-administracja) |
| IV.7 Komplementarność |
| Komplementarność - dane dotyczące projektu nr 1 |

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

| | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Tytuł projektu | | | |
| Projekt nr 1 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa | | | |
| Podmiot realizujący | | | |
| Województwo Podlaskie jako Lider oraz 129 Partnerów | | | |
| Numer projektu | UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-00 | | |
| Wartość ogółem | 83 575 856,64 | Wartość dofinansowania | 71 039 478,11 |
| Rodzaj komplementarności | | | |
| Cel i obszar realizacji: | | Źródło finansowania: | |
| Komplementarność geograficzna | TAK | Komplementarność wewnętrzna | TAK |
| Komplementarność problemowa | TAK | Komplementarność zewnętrzna | NIE |
| Komplementarność sektorowa | NIE | | |
| Uzasadnienie komplementarności projektu | | | |
| <p>Projekt miał za zadanie rozbudowę wojewódzkiej Platformy Wrota Podlasia i wdrożenie nowych narzędzi ICT w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Województwa Podlaskiego (i ich jednostkach organizacyjnych). Bezpośrednimi celami Projektu, związanymi z rozbudową Platformy, było również:</p> <ul style="list-style-type: none"> • usprawnienie wymiany informacji z mieszkańcami województwa na wszystkich poziomach samorządowych, poprzez zastosowanie usług elektronicznych, • rozwijanie usług dla obywateli dostępnych za pomocą technik informatycznych, • wywiązanie się z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w myśl obowiązującego prawa, • integracja z Platformą Usług Administracji Publicznej ePUAP. • poprawa rozwoju technologicznego regionu, poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań ICT na Platformie Wrota Podlasia. <p>Niniejszy projekt jest kontynuacją powyższego przedsięwzięcia, którego celem był rozwój i zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych dla ludności woj. podlaskiego.</p> <p>Aktualnie planuje się w szczególności rozwój nowych lub podniesienie poziomu istniejących elektronicznych usług do wyższego poziomu, m.in. przy wykorzystaniu infrastruktury stworzonej w poprzedniej perspektywie finansowej.</p> | | | |
| Komplementarność - dane dotyczące projektu nr 2 | | | |
| Tytuł projektu | | | |
| Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie | | | |
| Podmiot realizujący | | | |
| Województwo Podlaskie | | | |
| Numer projektu | POPW.02.01.00-20-047/10 | | |
| Wartość ogółem | 246 123 937,27 | Wartość dofinansowania | 170 743 421,63 |
| Rodzaj komplementarności | | | |
| Cel i obszar realizacji: | | Źródło finansowania: | |
| Komplementarność geograficzna | TAK | Komplementarność wewnętrzna | TAK |
| Komplementarność problemowa | NIE | Komplementarność zewnętrzna | NIE |
| Komplementarność sektorowa | NIE | | |
| Uzasadnienie komplementarności projektu | | | |

Przedmiotem projektu była budowa ponadregionalnej sieci szerokopasmowej, składającej się z pięciu regionalnych sieci szkieletowych obejmujących województwa: podkarpackie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej to inwestycja o wartości 300 mln euro, której celem było zwiększenie dostępu do Internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”.
Przedmiotem Projektu było wybudowanie dwuwarstwowej sieci hierarchicznej, na którą składały się:
-warstwa sieci szkieletowej (budowana w topologii pierścienia),
-warstwa sieci dystrybucyjnych (w topologii gwiazdy).
Projekt nie obejmował budowy sieci dostępowych. Budowana infrastruktura obejmowała elementy pasywne, które są niezbędne do instalacji i działania szerokopasmowej sieci internetowej takie jak: kanalizacja teletechniczna, przewody, światłowody, studnie czy lokalizacje węzłów telekomunikacyjnych. Projekt zakładał zarówno budowę nowych odcinków sieci, jak i wykorzystanie już istniejącej infrastruktury (dzierżawa włókien lub kanalizacji teletechnicznej w ramach prawa IRU) lub prawa drogi będącego w posiadaniu innych podmiotów.
Postęp Projektu mierzony był m.in. wskaźnikami produktu, które w przypadku województwa podlaskim przyjęły wartości docelowe:
-długość zainstalowanej sieci Internetu szerokopasmowego - 1 852 km,
-liczba zainstalowanych węzłów szkieletowych oraz dystrybucyjnych - 181 szt.

Komplementarność - dane dotyczące projektu nr 3

Tytuł projektu

Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie

Podmiot realizujący

Województwo Podlaskie jako Lider z 36 Partnerami

Numer projektu UDA-RPPD.04.01.00-20-001/11-00

| | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Wartość ogółem | 58 331 826,53 | Wartość dofinansowania | 49 582 052,54 |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|

Rodzaj komplementarności

| Cel i obszar realizacji: | Źródło finansowania: | | |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----|
| Komplementarność geograficzna | NIE | Komplementarność wewnętrzna | TAK |
| Komplementarność problemowa | TAK | Komplementarność zewnętrzna | NIE |
| Komplementarność sektorowa | NIE | | |

Uzasadnienie komplementarności projektu

W ramach licznych prac prowadzonych w Projekcie przeprowadzono wdrożenie systemów informatycznych umożliwiających m.in. uruchomienie systemów elektronicznej dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych, bezpieczną komunikację pomiędzy placówkami leczniczymi oraz zbudowaną Platformą Regionalną, w szczególności w zakresie udostępniania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.
Narzędzia udostępnione w ramach budowanego systemu służą między innymi komunikacji między pacjentem, a usługodawcami z branży opieki zdrowotnej, przekazywaniu danych pomiędzy poszczególnymi instytucjami oraz bezpośrednim kontaktom zarówno między pacjentami, jak i pracownikami służby zdrowia.

IV.8 Promocja projektu

W projekcie zaplanowano następujące działania:

1. Zamieszczenie tablicy informacyjnej w siedzibie Lidera Projektu na początku jego realizacji (pełniącej jednocześnie funkcję tablicy pamiątkowej po jego zakończeniu).
2. Oznakowanie plakietkami informacyjnymi Centrum Data Center oraz wszystkich lokalizacji, w których Projekt jest realizowany (dotyczy również Partnerów) informującymi o realizacji Projektu i uzyskaniu wsparcia ze środków unijnych.
3. Oznakowanie wszystkich urzędzeń informatycznych oraz zakupionego sprzętu naklejkami informującymi o realizacji Projektu przy wsparciu ze środków unijnych.
4. Wszelkie materiały tworzone w celu komunikowania pomiędzy stronami, w tym IZ RPOWP będą zawierać zestaw niezbędnych logotypów, w tym: znak Funduszy Europejskich, barwy RP, znak Unii Europejskiej oraz logo województwa. Obejmie to w szczególności:
 - wszelkie ulotki, broszury, notatki prasowe, strony internetowe, mailing, materiały promocyjne, konferencje, spotkania, dokumenty związane z realizacją projektu podawane do publicznej wiadomości, w tym: dokumentacja przetargowa, ogłoszenia, raporty, wzory umów, wzory wniosków, dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie, np. zaświadczenia, certyfikaty, zaproszenia, programy szkoleń i warsztatów, materiały informacyjne, listy obecności, prezentacje multimedialne, kierowana korespondencja etc.

Dodatkowe działania promocyjne (w ramach wydzielonego zadania w projekcie) będą miały na celu promocję elektronicznych usług publicznych wśród mieszkańców i będą prowadzone zgodnie z wytycznymi dot. realizacji działań promocyjnych

Dla zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat udziału środków Unii Europejskiej w realizowanym Projekcie planowane jest również:

1. Informowanie o udziale środków EFRR w Projekcie podczas kontaktów z mediami lokalnymi, jak i ogólnopolskimi.
2. Zamieszczenie informacji o Projekcie i bieżąca ich aktualizacja na Portalu Wrota Podlasia (np. w formie dodatkowej zakładki)
3. Zamieszczenie informacji o Projekcie i bieżąca ich aktualizacja na stronach internetowych poszczególnych Partnerów.

IV.9 Trwałość projektu

Lider i Partnerzy zobowiązują się do zachowania trwałości Projektu przez okres 5 lat od dnia wypłaty ostatniej transzy płatności. Lider i Partnerzy pozostaną właścicielami zakupionego sprzętu oraz licencji oprogramowania, zaś Projekt nie będzie poddawany znaczącym modyfikacjom w okresie trwałości. Sprzęt i oprogramowanie będące przedmiotem Projektu zostaną powierzone poszczególnym podmiotom odpowiedzialnym za realizację zadań publicznych powierzonych tym jednostkom do realizacji. Lider i Partnerzy będą finansowali utrzymanie tej infrastruktury, którą można wyodrębnić jako funkcjonującą na potrzeby zapewnienia trwałości działań Projektu realizowanych odpowiednio przez Lidera i Partnerów. Dotyczy to również serwisu oprogramowania i sprzętu w zakresie nieobjętym gwarancją. Ponadto, zarówno Lider, jak i Partnerzy będą w odpowiednich częściach utrzymywać koszty funkcjonowania infrastruktury niezbędnej do zapewnienia trwałości całości Projektu (infrastruktury zapewniającej wspólne dla Lidera i Partnerów utrzymanie trwałości Projektu).

V. Harmonogram realizacji projektu

| | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|--|
| V.1 Termin rozpoczęcia realizacji projektu | | | | 2019-11-26 | |
| V.2 Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu - podpisanie końcowego protokołu odbioru | | | | 2021-10-05 | |
| V.3 Planowany termin finansowego zakończenia realizacji projektu | | | | 2021-10-25 | |
| V.4 Zakres rzeczowy projektu | | | | | |
| Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 1 | | | | | |
| Nazwa zadania | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Wydatek rzeczywiście poniesiony | Wydatek rozliczany ryczałtowo | |
| Zakup i wdrożenie systemów ochrony sieci informatycznych, systemów ochrony i archiwizacji danych oraz systemów komputerowych e-usług - JST | 2019-12-01 | 2020-04-30 | Tak | Nie | |
| Opis działań planowanych do realizacji | | | | | |
| W ramach zadania zakupiony zostanie wszelki sprzęt teleinformatyczny, w tym serwery, routery, switchy, macieże dyskowe, komputery itp. | | | | | |
| Podmiot realizujący zadanie | | | | | |
| Gmina Drohiczyn; Gmina Kolno; Gmina Krasnopol; Gmina Łomża; Gmina Milejczyce; Gmina Nowe Piekuty; Gmina Siemiatycze; Gmina Sokółka; Gmina Suchowola; Gmina Suwałki; Miasto Bielsk Podlaski; Miasto Grajewo | | | | | |
| Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 2 | | | | | |
| Nazwa zadania | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Wydatek rzeczywiście poniesiony | Wydatek rozliczany ryczałtowo | |
| Wdrożenie systemów e-usług w JST. | 2020-05-01 | 2021-01-31 | Tak | Nie | |
| Opis działań planowanych do realizacji | | | | | |
| W ramach zadania zostaną wdrożone e-usługi przewidziane w projekcie (migracja systemów dziedzinowych e-usług, dostawa i wdrożenie e-usług wraz z testami bezpieczeństwa) | | | | | |
| Podmiot realizujący zadanie | | | | | |
| Gmina Drohiczyn; Gmina Kolno; Gmina Krasnopol; Gmina Łomża; Gmina Milejczyce; Gmina Nowe Piekuty; Gmina Siemiatycze; Gmina Sokółka; Gmina Suchowola; Gmina Suwałki; Miasto Bielsk Podlaski; Miasto Grajewo | | | | | |
| Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 3 | | | | | |
| Nazwa zadania | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Wydatek rzeczywiście poniesiony | Wydatek rozliczany ryczałtowo | |
| Wdrożenie pakietu działań podniesienia poziomu cyfrowego JST | 2019-12-01 | 2021-01-31 | Tak | Nie | |
| Opis działań planowanych do realizacji | | | | | |
| W ramach zadania zostaną podjęte działania, których wynikiem będzie podniesienie poziomu cyfrowego JST biorących udział w projekcie | | | | | |
| Podmiot realizujący zadanie | | | | | |
| Lider; Gmina Drohiczyn; Gmina Kolno; Gmina Krasnopol; Gmina Łomża; Gmina Milejczyce; Gmina Nowe Piekuty; Gmina Siemiatycze; Gmina Sokółka; Gmina Suchowola; Gmina Suwałki; Miasto Bielsk Podlaski; Miasto Grajewo; Miasto Łomża | | | | | |

| Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 4 | | | | |
|---|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa zadania | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Wydatek rzeczywiście poniesiony | Wydatek rozliczany ryczałtowo |
| Szkolenia | 2020-10-01 | 2021-10-25 | Tak | Nie |
| Opis działań planowanych do realizacji | | | | |
| Szkoleniami podnoszącymi kompetencje cyfrowe uczestników obsługujących usługi świadczone drogą elektroniczną objęci zostaną wszyscy Partnerzy projektu. | | | | |
| Podmiot realizujący zadanie | | | | |
| Lider; Gmina Drohiczyn; Gmina Kolno; Gmina Krasnopol; Gmina Łomża; Gmina Milejczyce; Gmina Nowe Piekuty; Gmina Siemiatycze; Gmina Sokółka; Gmina Suchowola; Gmina Suwałki; Miasto Bielsk Podlaski; Miasto Grajewo; Miasto Łomża | | | | |
| Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 5 | | | | |
| Nazwa zadania | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Wydatek rzeczywiście poniesiony | Wydatek rozliczany ryczałtowo |
| Miasto Łomża. Rozwój systemu e-usług. | 2019-12-01 | 2021-10-25 | Tak | Nie |
| Opis działań planowanych do realizacji | | | | |
| Przewidziano zakup sprzętu i oprogramowania zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym dla Miasta Łomży (zakup sprzętu IT i oprogramowania, wdrożenie e-usług wraz z testami bezpieczeństwa) | | | | |
| Podmiot realizujący zadanie | | | | |
| Miasto Łomża | | | | |
| Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 6 | | | | |
| Nazwa zadania | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Wydatek rzeczywiście poniesiony | Wydatek rozliczany ryczałtowo |
| Województwo Podlaskie. Rozwój systemu e-usług. | 2019-12-01 | 2021-10-25 | Tak | Nie |
| Opis działań planowanych do realizacji | | | | |
| Przewidziano zakup sprzętu i oprogramowania zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym dla Województwa Podlaskiego (zakup sprzętu IT i oprogramowania, wdrożenie e-usług wraz z testami bezpieczeństwa). | | | | |
| Podmiot realizujący zadanie | | | | |
| Lider | | | | |
| Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 7 | | | | |
| Nazwa zadania | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Wydatek rzeczywiście poniesiony | Wydatek rozliczany ryczałtowo |
| Promocja e-usług | 2020-11-01 | 2021-10-25 | Tak | Nie |
| Opis działań planowanych do realizacji | | | | |
| W ramach zadania przeprowadzona zostanie promocja e-usług, które zostaną wdrożone w projekcie wśród mieszkańców Województwa Podlaskiego. | | | | |
| Podmiot realizujący zadanie | | | | |
| Lider; Miasto Łomża | | | | |

| Zakres rzeczowy projektu - Koszty pośrednie | | | | |
|---|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa zadania | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Wydatek rzeczywiście poniesiony | Wydatek rozliczany ryczałtowo |
| | | | Tak | Nie |
| Opis działań planowanych do realizacji | | | | |
| Wydatki na wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu oraz promocję projektu. | | | | |
| Podmiot realizujący zadanie | | | | |
| Lider; Gmina Drohiczyn; Gmina Kolno; Gmina Krasnopol; Gmina Łomża; Gmina Milejczyce; Gmina Nowe Piekuty; Gmina Siemiatycze; Gmina Sokółka; Gmina Suchowola; Gmina Suwałki; Miasto Bielsk Podlaski; Miasto Grajewo; Miasto Łomża | | | | |

VI. Wskaźniki

| VI.1.1 Wskaźniki produktu - kluczowe/specyficzne dla programu | | | | | |
|---|-----|--|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Lp. | Kod | Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość bazowa | Wartość docelowa |
| 1 | 810 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.] | szt. | 0,00 | 14,00 |
| Źródło pozyskania informacji | | | | | |
| Ponowna ankieta awansu cyfrowego (poziomu zrealizowania rekomendacji KRCU), Protokoły odbioru potwierdzające wdrożenie rozwiązań podnoszących poziom cyfrowy urzędu lub wdrożenie e-usług. | | | | | |
| Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika | | | | | |
| Sposób pomiaru: należy zliczyć liczbę urzędów, które dzięki realizacji projektu wdrożyły przynajmniej jedno działanie wykorzystujące rozwiązania cyfrowe takie jak np. informatyzacja procedur wewnętrznych, bezpieczeństwo teleinformatyczne, stosowanie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, interoperacyjność istniejących systemów oraz ich integracja, wykorzystanie ePUAP, otwartość dostępu do informacji sektora publicznego, elektroniczna dostępność (accessibility) urzędu i jego usług dla osób niepełnosprawnych zgodnie ze standardami WCAG. Szczególne przypadki podczas pomiaru: wskaźnik powinien być wybierany tylko wówczas, gdy będą realizować rekomendacje zawarte w KRCU, Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy czym osiągnięte wartości powinny zostać wykazane najpóźniej we wniosku o płatność końcową. | | | | | |
| Podmioty odpowiedzialne za realizację wskaźnika: | | | | | |
| Nazwa partnera | | | Jednostka miary | Wartość bazowa | Wartość docelowa |
| Lider | | | szt. | 0,00 | 1,00 |
| Gmina Drohiczyn | | | szt. | 0,00 | 1,00 |
| Gmina Kolno | | | szt. | 0,00 | 1,00 |
| Gmina Krasnopol | | | szt. | 0,00 | 1,00 |
| Gmina Łomża | | | szt. | 0,00 | 1,00 |
| Gmina Milejczyce | | | szt. | 0,00 | 1,00 |
| Gmina Nowe Piekuty | | | szt. | 0,00 | 1,00 |
| Gmina Siemiatycze | | | szt. | 0,00 | 1,00 |
| Gmina Sokółka | | | szt. | 0,00 | 1,00 |
| Gmina Suchowola | | | szt. | 0,00 | 1,00 |
| Gmina Suwałki | | | szt. | 0,00 | 1,00 |
| Miasto Bielsk Podlaski | | | szt. | 0,00 | 1,00 |
| Miasto Grajewo | | | szt. | 0,00 | 1,00 |
| Miasto Łomża | | | szt. | 0,00 | 1,00 |
| Lp. | Kod | Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość bazowa | Wartość docelowa |
| 2 | 810 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja [szt.] | szt. | 0,00 | 9,00 |
| Źródło pozyskania informacji | | | | | |
| Dokumentacja Powykonawcza, Wynik testów akceptacyjnych, Protokoły odbioru. | | | | | |
| Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika | | | | | |

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Sposób pomiaru: należy zliczyć liczbę nowych lub istotnie udoskonalonych (co należy rozumieć jako zwiększenie stopnia dojrzałości) usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach projektu o stopniu dojrzałości 3 i skierowanych do klientów spoza administracji publicznej: obywateli (usługi A2C, Administration to Customer) i/lub przedsiębiorców (A2B, Administration to Business).

Szczególne przypadki podczas pomiaru:

- należy zliczyć udostępnione on-line usługi o stopniu dojrzałości 3, których wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe w formie ogólnodostępnych serwisów informacyjnych,
- nie należy wliczać usług udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 4,
- w przypadku, gdy projekt dotyczy kilku podmiotów nie należy liczyć tych samych usług tyle razy, ile podmiotów jest zaangażowanych w projekt.

Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy czym osiągnięte wartości powinny zostać wykazane najpóźniej we wniosku o płatność końcową

Podmioty odpowiedzialne za realizację wskaźnika:

| Nazwa partnera | | | Jednostka miary | Wartość bazowa | Wartość docelowa |
|----------------|-----|---|-----------------|----------------|------------------|
| Lider | | | szt. | 0,00 | 9,00 |
| Lp. | Kod | Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość bazowa | Wartość docelowa |
| 3 | 810 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja [szt.] | szt. | 0,00 | 18,00 |

Źródło pozyskania informacji

Dokumentacja Powykonawcza, Wynik testów akceptacyjnych, Protokoły odbioru.

Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika

Sposób pomiaru: należy zliczyć liczbę nowych lub istotnie udoskonalonych (co należy rozumieć jako zwiększenie stopnia dojrzałości) usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach projektu o stopniu dojrzałości 4 i skierowanych do klientów spoza administracji publicznej: obywateli (usługi A2C, Administration to Customer) i/lub przedsiębiorców (A2B, Administration to Business).

Szczególne przypadki podczas pomiaru:

- należy zliczyć udostępnione on-line usługi o stopniu dojrzałości 4, których wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe w formie ogólnodostępnych serwisów informacyjnych,
- w przypadku, gdy projekt dotyczy kilku podmiotów nie należy liczyć tych samych usług tyle razy, ile podmiotów jest zaangażowanych w projekt.

Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy czym osiągnięte wartości powinny zostać wykazane najpóźniej we wniosku o płatność końcową

Podmioty odpowiedzialne za realizację wskaźnika:

| Nazwa partnera | | | Jednostka miary | Wartość bazowa | Wartość docelowa |
|----------------|-----|--|-----------------|----------------|------------------|
| Lider | | | szt. | 0,00 | 18,00 |
| Lp. | Kod | Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość bazowa | Wartość docelowa |
| 4 | 810 | Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [szt.] | szt. | 0,00 | 2,00 |

Źródło pozyskania informacji

Protokoły odbioru. Wyniki testów akceptacyjnych.

Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika

Sposób pomiaru: należy zliczyć liczbę uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach realizujących projekt. System teleinformatyczny musi przejść testy i być w pełni funkcjonalny zgodnie z opisem technicznym.

Szczególne przypadki podczas pomiaru:

- do wskaźnika wlicza się systemy teleinformatyczne, a nie liczbę podmiotów korzystających z nich, dlatego w przypadku systemu funkcjonującego w kilku podmiotach do wskaźnika należy wliczyć tylko jeden system – system o indywidualnym kodzie źródłowym i oprogramowaniu dedykowanym temu systemowi,
- te same systemy wdrożone w różnych (niewspółpracujących ze sobą podmiotach) należy wliczać do wskaźnika jako jeden system,
- do wskaźnika nie należy wliczać systemów operacyjnych kupowanych wraz ze sprzętem,
- w przypadku udostępnienia systemu/aplikacji w tzw. „chmurze” wielu podmiotom, monitorowany jest tylko 1 system/aplikacja,
- jako systemu nie należy traktować pojedynczej aplikacji, chyba że wraz ze sprzętem spełnia ona przesłanki określone w definicji systemu teleinformatycznego.

Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy czym osiągnięte wartości powinny zostać wykazane najpóźniej we wniosku o płatność końcową

Podmioty odpowiedzialne za realizację wskaźnika:

| Nazwa partnera | | | Jednostka miary | Wartość bazowa | Wartość docelowa |
|----------------|-----|--|-----------------|----------------|------------------|
| Lider | | | szt. | 0,00 | 1,00 |
| Miasto Łomża | | | szt. | 0,00 | 1,00 |
| Lp. | Kod | Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość bazowa | Wartość docelowa |
| 5 | 810 | Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - mężczyźni [osoby] | osoby | 0,00 | 473,00 |

Źródło pozyskania informacji

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

| Listy obecności na szkoleniach/doradztwie w zakresie kompetencji cyfrowych | | | | | |
|---|-----|---|-----------------|----------------|------------------|
| Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika | | | | | |
| Sposób pomiaru: należy zliczyć liczbę uczestników szkoleń w zakresie kompetencji cyfrowych | | | | | |
| Szczególne przypadki podczas pomiaru: - osoby korzystające z różnych form wsparcia lub różnych edycji szkoleń/doradztwa mogą być wliczane kilkakrotnie. Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy czym osiągnięte wartości powinny zostać wykazane najpóźniej we wniosku o płatność końcową | | | | | |
| Podmioty odpowiedzialne za realizację wskaźnika: | | | | | |
| Nazwa partnera | | | Jednostka miary | Wartość bazowa | Wartość docelowa |
| Lider | | | osoby | 0,00 | 182,00 |
| Gmina Drohiczyn | | | osoby | 0,00 | 11,00 |
| Gmina Kolno | | | osoby | 0,00 | 24,00 |
| Gmina Krasnopol | | | osoby | 0,00 | 18,00 |
| Gmina Łomża | | | osoby | 0,00 | 21,00 |
| Gmina Milejczyce | | | osoby | 0,00 | 14,00 |
| Gmina Nowe Piekuty | | | osoby | 0,00 | 19,00 |
| Gmina Siemiatycze | | | osoby | 0,00 | 7,00 |
| Gmina Sokółka | | | osoby | 0,00 | 17,00 |
| Gmina Suchowola | | | osoby | 0,00 | 11,00 |
| Gmina Suwałki | | | osoby | 0,00 | 51,00 |
| Miasto Bielsk Podlaski | | | osoby | 0,00 | 22,00 |
| Miasto Grajewo | | | osoby | 0,00 | 21,00 |
| Miasto Łomża | | | osoby | 0,00 | 55,00 |
| Lp. | Kod | Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość bazowa | Wartość docelowa |
| 6 | 810 | Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego [szt.] | szt. | 0,00 | 14,00 |
| Źródło pozyskania informacji | | | | | |
| Ponowna ankieta awansu cyfrowego (poziomu zrealizowania rekomendacji KRCU), Protokoły odbioru potwierdzające wdrożenie rozwiązań podnoszących poziom cyfrowy urzędu lub wdrożenie e-usług. | | | | | |
| Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika | | | | | |
| Sposób pomiaru: należy zliczyć liczbę, urzędów, które dzięki realizacji projektu wdrożyły przynajmniej jedno działanie wykorzystujące rozwiązania cyfrowe takie jak np. informatyzacja procedur wewnętrznych, bezpieczeństwo teleinformatyczne, stosowanie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, interoperacyjność istniejących systemów oraz ich integracja, wykorzystanie ePUAP, otwartość dostępu do informacji sektora publicznego, elektroniczna dostępność (accessibility) urzędu i jego usług dla osób niepełnosprawnych zgodnie ze standardami WCAG. Szczególne przypadki podczas pomiaru: wskaźnik powinien być wybierany tylko wówczas, gdy będą realizować rekomendacje zawarte w KRCU, Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy czym osiągnięte wartości powinny zostać wykazane najpóźniej we wniosku o płatność końcową. | | | | | |
| Podmioty odpowiedzialne za realizację wskaźnika: | | | | | |
| Nazwa partnera | | | Jednostka miary | Wartość bazowa | Wartość docelowa |
| Lider | | | szt. | 0,00 | 1,00 |
| Gmina Drohiczyn | | | szt. | 0,00 | 1,00 |
| Gmina Kolno | | | szt. | 0,00 | 1,00 |
| Gmina Krasnopol | | | szt. | 0,00 | 1,00 |
| Gmina Łomża | | | szt. | 0,00 | 1,00 |
| Gmina Milejczyce | | | szt. | 0,00 | 1,00 |
| Gmina Nowe Piekuty | | | szt. | 0,00 | 1,00 |
| Gmina Siemiatycze | | | szt. | 0,00 | 1,00 |
| Gmina Sokółka | | | szt. | 0,00 | 1,00 |
| Gmina Suchowola | | | szt. | 0,00 | 1,00 |
| Gmina Suwałki | | | szt. | 0,00 | 1,00 |
| Miasto Bielsk Podlaski | | | szt. | 0,00 | 1,00 |

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

| | | | |
|----------------|------|------|------|
| Miasto Grajewo | szt. | 0,00 | 1,00 |
| Miasto Łomża | szt. | 0,00 | 1,00 |

VI.1.2 Wskaźniki produktu - specyficzne dla projektu

VI.2.1 Wskaźniki rezultatu - kluczowe/specyficzne dla programu

| Lp. | Kod | Nazwa wskaźnika | Rok docelowy | Jednostka miary | Wartość bazowa | Wartość docelowa |
|-----|-----|--|--------------|-----------------|----------------|------------------|
| 1 | 810 | Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok] | 2022 | szt./rok | 0,00 | 22 000,00 |

Źródło pozyskania informacji

Raport statystyk pracy systemu przeszukiwania oraz pobierania danych i dokumentów

Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika

Sposób pomiaru: należy zliczyć sumę liczby pobrań i odtworzeń poszczególnych dokumentów w ciągu roku od zakończenia realizacji projektu. Szczególne przypadki podczas pomiaru: każde pobranie i odtworzenie dokumentu należy traktować jako realizację wskaźnika bez względu na użytkownika (jeden użytkownik może kilkakrotnie pobierać i odtwarzać dany dokument i zostanie tyle razy wliczony do wskaźnika).
Miejsce pomiaru: serwer, na którym dostępny jest dokument (y).
Moment pomiaru: na koniec 12 miesiąca od zakończenia okresu realizacji projektu określonego w umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu.

Podmioty odpowiedzialne za realizację wskaźnika:

| Nazwa partnera | Jednostka miary | Wartość bazowa | Wartość docelowa |
|------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Lider | szt./rok | 0,00 | 900,00 |
| Gmina Drohiczyn | szt./rok | 0,00 | 754,00 |
| Gmina Kolno | szt./rok | 0,00 | 511,00 |
| Gmina Krasnopol | szt./rok | 0,00 | 315,00 |
| Gmina Łomża | szt./rok | 0,00 | 3 218,00 |
| Gmina Milejczyce | szt./rok | 0,00 | 522,00 |
| Gmina Nowe Piekuty | szt./rok | 0,00 | 438,00 |
| Gmina Siemiatycze | szt./rok | 0,00 | 3 092,00 |
| Gmina Sokółka | szt./rok | 0,00 | 889,00 |
| Gmina Suchowola | szt./rok | 0,00 | 730,00 |
| Gmina Suwałki | szt./rok | 0,00 | 970,00 |
| Miasto Bielsk Podlaski | szt./rok | 0,00 | 3 143,00 |
| Miasto Grajewo | szt./rok | 0,00 | 3 081,00 |
| Miasto Łomża | szt./rok | 0,00 | 3 437,00 |

VI.2.2 Wskaźniki rezultatu - specyficzne dla projektu

VII. Budżet

VII.1 Wydatki rzeczywiste poniesione

| Lp. | Opis kosztu w danej kategorii | Kategoria kosztu | Rodzaj limitu | Pomoc publiczna | Kwalifikowalność VAT / Stawka VAT | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | | % dofinansowania | Dofinansowanie | Podmiot rozliczający |
|---|--|----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|-----------|------------------|----------------|------------------------|
| | | | | | | | | w tym VAT | | | |
| Zadanie 1 - Zakup i wdrożenie systemów ochrony sieci informatycznych, systemów ochrony i archiwizacji danych oraz systemów komputerowych e-usług - JST | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zakup i wdrożenie systemów ochrony sieci informatycznych, systemów ochrony i archiwizacji danych oraz systemów komp. e-usług: M. Bielsk Podlaski | Sprzęt komputerowy/multimedialny | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 126 694,23 | 126 694,23 | 23 690,79 | 85,00% | 107 690,09 | Miasto Bielsk Podlaski |
| 2 | Zakup i wdrożenie systemów ochrony sieci informatycznych, systemów ochrony i archiwizacji danych oraz systemów komputerowych e-usług - Miasto Grajewo | Sprzęt komputerowy/multimedialny | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 126 694,23 | 126 694,23 | 23 690,79 | 85,00% | 107 690,09 | Miasto Grajewo |
| 3 | Zakup i wdrożenie systemów ochrony sieci informatycznych, systemów ochrony i archiwizacji danych oraz systemów komputerowych e-usług - Gmina Kolno | Sprzęt komputerowy/multimedialny | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 72 571,01 | 72 571,01 | 13 570,19 | 85,00% | 61 685,35 | Gmina Kolno |
| 4 | Zakup i wdrożenie systemów ochrony sieci informatycznych, systemów ochrony i archiwizacji danych oraz systemów komputerowych e-usług - Gmina Łomża | Sprzęt komputerowy/multimedialny | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 64 956,21 | 64 956,21 | 12 146,28 | 85,00% | 55 212,77 | Gmina Łomża |
| 5 | Zakup i wdrożenie systemów ochrony sieci informatycznych, systemów ochrony i archiwizacji danych oraz systemów komputerowych e-usług - Gmina Krasnopol | Sprzęt komputerowy/multimedialny | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 111 561,01 | 111 561,01 | 20 861,00 | 85,00% | 94 826,85 | Gmina Krasnopol |
| 6 | Zakup i wdrożenie systemów ochrony sieci informatycznych, systemów ochrony i archiwizacji danych oraz systemów komp. e-usług: Gmina Siemiatycze | Sprzęt komputerowy/multimedialny | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 191 112,63 | 191 112,63 | 35 736,51 | 85,00% | 162 445,73 | Gmina Siemiatycze |
| 7 | Zakup i wdrożenie systemów ochrony sieci informatycznych, systemów ochrony i archiwizacji danych oraz systemów komputerowych e-usług: Gmina Drohiczyn | Sprzęt komputerowy/multimedialny | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 72 571,01 | 72 571,01 | 13 570,19 | 85,00% | 61 685,35 | Gmina Drohiczyn |
| 8 | Zakup i wdrożenie systemów ochrony sieci informatycznych, systemów ochrony i archiwizacji danych oraz systemów komputerowych e-usług: Gmina Milejczyce | Sprzęt komputerowy/multimedialny | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 72 571,01 | 72 571,01 | 13 570,19 | 85,00% | 61 685,35 | Gmina Milejczyce |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|-------------|-----|-----------|---------------|------------|-------------------|--------|---------------------|------------------------|
| 9 | Zakup i wdrożenie systemów ochrony sieci informatycznych, systemów ochrony i archiwizacji danych oraz systemów komputerowych e-usług - Gmina Sokółka | Sprzęt komputerowy/multimedialny | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 126 694,23 | 126 694,23 | 23 690,79 | 85,00% | 107 690,09 | Gmina Sokółka |
| 10 | Zakup i wdrożenie systemów ochrony sieci informatycznych, systemów ochrony i archiwizacji danych oraz systemów komputerowych e-usług: Gmina Suchowola | Sprzęt komputerowy/multimedialny | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 72 571,01 | 72 571,01 | 13 570,19 | 85,00% | 61 685,35 | Gmina Suchowola |
| 11 | Zakup i wdrożenie systemów ochrony sieci informatycznych, systemów ochrony i archiwizacji danych oraz systemów komputerowych e-usług - Gmina Suwałki | Sprzęt komputerowy/multimedialny | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 72 571,01 | 72 571,01 | 13 570,19 | 85,00% | 61 685,35 | Gmina Suwałki |
| 12 | Zakup i wdrożenie systemów ochrony sieci informatycznych, systemów ochrony i archiwizacji danych oraz systemów komp. e-usług: Gmina Nowe Piekuty | Sprzęt komputerowy/multimedialny | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 72 571,01 | 72 571,01 | 13 570,19 | 85,00% | 61 685,35 | Gmina Nowe Piekuty |
| Zadanie 2 - Wdrożenie systemów e-usług w JST. | | | | | | Razem: | | 221 237,30 | | 1 005 667,72 | |
| 1 | Wdrożenie systemów e-usług - Miasto Bielsk Podlaski | Wartości niematerialne i prawne | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 233 700,00 | 233 700,00 | 43 700,00 | 85,00% | 198 645,00 | Miasto Bielsk Podlaski |
| 2 | Wdrożenie systemów e-usług - Miasto Grajewo | Wartości niematerialne i prawne | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 184 500,00 | 184 500,00 | 34 500,00 | 85,00% | 156 825,00 | Miasto Grajewo |
| 3 | Wdrożenie systemów e-usług - Gmina Kolno | Wartości niematerialne i prawne | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 30 750,00 | 30 750,00 | 5 750,00 | 85,00% | 26 137,50 | Gmina Kolno |
| 4 | Wdrożenie systemów e-usług - Gmina Łomża | Wartości niematerialne i prawne | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 30 750,00 | 30 750,00 | 5 750,00 | 85,00% | 26 137,50 | Gmina Łomża |
| 5 | Wdrożenie systemów e-usług - Gmina Krasnopol | Wartości niematerialne i prawne | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 30 750,00 | 30 750,00 | 5 750,00 | 85,00% | 26 137,50 | Gmina Krasnopol |
| 6 | Wdrożenie systemów e-usług - Gmina Siemiatycze | Wartości niematerialne i prawne | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 184 500,00 | 184 500,00 | 34 500,00 | 85,00% | 156 825,00 | Gmina Siemiatycze |
| 7 | Wdrożenie systemów e-usług - Gmina Drohiczyń | Wartości niematerialne i prawne | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 30 750,00 | 30 750,00 | 5 750,00 | 85,00% | 26 137,50 | Gmina Drohiczyń |
| 8 | Wdrożenie systemów e-usług - Gmina Milejczyce | Wartości niematerialne i prawne | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 30 750,00 | 30 750,00 | 5 750,00 | 85,00% | 26 137,50 | Gmina Milejczyce |
| 9 | Wdrożenie systemów e-usług - Gmina Sokółka | Wartości niematerialne i prawne | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 233 700,00 | 233 700,00 | 43 700,00 | 85,00% | 198 645,00 | Gmina Sokółka |
| 10 | Wdrożenie systemów e-usług - Gmina Suchowola | Wartości niematerialne i prawne | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 30 750,00 | 30 750,00 | 5 750,00 | 85,00% | 26 137,50 | Gmina Suchowola |
| 11 | Wdrożenie systemów e-usług - Gmina Suwałki | Wartości niematerialne i prawne | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 30 750,00 | 30 750,00 | 5 750,00 | 85,00% | 26 137,50 | Gmina Suwałki |

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|-------------|-----|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|--------|-------------------|------------------------|
| 12 | Wdrożenie systemów e-usług - Gmina Nowe Piekutny | Wartości niematerialne i prawne | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 30 750,00 | 30 750,00 | 5 750,00 | 85,00% | 26 137,50 | Gmina Nowe Piekutny |
| 13 | Migracja systemów dziedzicznych e-usług z systemów lokalnych na serwer aplikacyjny - Gmina Kolno | Wartości niematerialne i prawne | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 5 000,00 | 5 000,00 | 934,96 | 85,00% | 4 250,00 | Gmina Kolno |
| 14 | Migracja systemów dziedzicznych e-usług z systemów lokalnych na serwer aplikacyjny - Gmina Łomża | Wartości niematerialne i prawne | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 5 000,00 | 5 000,00 | 934,96 | 85,00% | 4 250,00 | Gmina Łomża |
| 15 | Migracja systemów dziedzicznych e-usług z systemów lokalnych na serwer aplikacyjny - Gmina Krasnopol | Wartości niematerialne i prawne | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 5 000,00 | 5 000,00 | 934,96 | 85,00% | 4 250,00 | Gmina Krasnopol |
| 16 | Migracja systemów dziedzicznych e-usług z systemów lokalnych na serwer aplikacyjny - Gmina Drohiczyń | Wartości niematerialne i prawne | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 5 000,00 | 5 000,00 | 934,96 | 85,00% | 4 250,00 | Gmina Drohiczyń |
| 17 | Migracja systemów dziedzicznych e-usług z systemów lokalnych na serwer aplikacyjny - Gmina Milejczyce | Wartości niematerialne i prawne | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 5 000,00 | 5 000,00 | 934,96 | 85,00% | 4 250,00 | Gmina Milejczyce |
| 18 | Migracja systemów dziedzicznych e-usług z systemów lokalnych na serwer aplikacyjny - Gmina Suchowola | Wartości niematerialne i prawne | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 5 000,00 | 5 000,00 | 934,96 | 85,00% | 4 250,00 | Gmina Suchowola |
| 19 | Migracja systemów dziedzicznych e-usług z systemów lokalnych na serwer aplikacyjny - Gmina Suwałki | Wartości niematerialne i prawne | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 5 000,00 | 5 000,00 | 934,96 | 85,00% | 4 250,00 | Gmina Suwałki |
| 20 | Migracja systemów dziedzicznych e-usług z systemów lokalnych na serwer aplikacyjny - Gmina Nowe Piekutny | Wartości niematerialne i prawne | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 5 000,00 | 5 000,00 | 934,96 | 85,00% | 4 250,00 | Gmina Nowe Piekutny |
| Razem: | | | | | | 1 122 400,00 | 1 122 400,00 | 209 879,68 | | 954 040,00 | |
| Zadanie 3 - Wdrożenie pakietu działań podniesienia poziomu cyfrowego JST | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wdrożenie pakietu działań podniesienia poziomu cyfrowego JST - Miasto Bielsk Podlaski | Usługi pozostałe | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 1 000,00 | 1 000,00 | 186,99 | 85,00% | 850,00 | Miasto Bielsk Podlaski |
| 2 | Wdrożenie pakietu działań podniesienia poziomu cyfrowego JST - Miasto Grajewo | Usługi pozostałe | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 1 000,00 | 1 000,00 | 186,99 | 85,00% | 850,00 | Miasto Grajewo |
| 3 | Wdrożenie pakietu działań podniesienia poziomu cyfrowego JST - Gmina Kolno | Usługi pozostałe | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 1 000,00 | 1 000,00 | 186,99 | 85,00% | 850,00 | Gmina Kolno |
| 4 | Wdrożenie pakietu działań podniesienia poziomu cyfrowego JST - Gmina Łomża | Usługi pozostałe | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 1 000,00 | 1 000,00 | 186,99 | 85,00% | 850,00 | Gmina Łomża |
| 5 | Wdrożenie pakietu działań podniesienia poziomu cyfrowego JST - Gmina Krasnopol | Usługi pozostałe | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 1 000,00 | 1 000,00 | 186,99 | 85,00% | 850,00 | Gmina Krasnopol |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|------------------|-----|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|-----------------|------------------------|--|
| 6 | Wdrożenie pakietu działań podniesienia poziomu cyfrowego JST - Gmina Siemiatycze | Usługi pozostałe | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 1 000,00 | 1 000,00 | 186,99 | 85,00% | 850,00 | Gmina Siemiatycze | |
| 7 | Wdrożenie pakietu działań podniesienia poziomu cyfrowego JST - Gmina Drohiczyń | Usługi pozostałe | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 1 000,00 | 1 000,00 | 186,99 | 85,00% | 850,00 | Gmina Drohiczyń | |
| 8 | Wdrożenie pakietu działań podniesienia poziomu cyfrowego JST - Gmina Milejczyce | Usługi pozostałe | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 1 000,00 | 1 000,00 | 186,99 | 85,00% | 850,00 | Gmina Milejczyce | |
| 9 | Wdrożenie pakietu działań podniesienia poziomu cyfrowego JST - Gmina Sokółka | Usługi pozostałe | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 1 000,00 | 1 000,00 | 186,99 | 85,00% | 850,00 | Gmina Sokółka | |
| 10 | Wdrożenie pakietu działań podniesienia poziomu cyfrowego JST - Gmina Suchowola | Usługi pozostałe | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 1 000,00 | 1 000,00 | 186,99 | 85,00% | 850,00 | Gmina Suchowola | |
| 11 | Wdrożenie pakietu działań podniesienia poziomu cyfrowego JST - Gmina Suwałki | Usługi pozostałe | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 1 000,00 | 1 000,00 | 186,99 | 85,00% | 850,00 | Gmina Suwałki | |
| 12 | Wdrożenie pakietu działań podniesienia poziomu cyfrowego JST - Gmina Nowe Piekuty | Usługi pozostałe | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 1 000,00 | 1 000,00 | 186,99 | 85,00% | 850,00 | Gmina Nowe Piekuty | |
| 13 | Wdrożenie pakietu działań podniesienia poziomu cyfrowego JST - Miasto Łomża | Usługi pozostałe | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 5 000,00 | 5 000,00 | 934,96 | 85,00% | 4 250,00 | Miasto Łomża | |
| 14 | Wdrożenie pakietu działań podniesienia poziomu cyfrowego JST - Województwo Podlaskie | Usługi pozostałe | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 1 000,00 | 1 000,00 | 186,99 | 85,00% | 850,00 | Lider | |
| Razem: | | | | | | | | 18 000,00 | 18 000,00 | 3 365,83 | 15 300,00 | |
| Zadanie 4 - Szkolenia | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Szkolenia - Miasto Bielsk Podlaski | Cross-financing - Szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informacyjne | cross -financing | Nie | Tak / 23% | 14 800,00 | 14 800,00 | 2 767,48 | 85,00% | 12 580,00 | Miasto Bielsk Podlaski | |
| 2 | Szkolenia - Miasto Grajewo | Cross-financing - Szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informacyjne | cross -financing | Nie | Tak / 23% | 13 400,00 | 13 400,00 | 2 505,69 | 85,00% | 11 390,00 | Miasto Grajewo | |
| 3 | Szkolenia - Gmina Kolno | Cross-financing - Szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informacyjne | cross -financing | Nie | Tak / 23% | 16 000,00 | 16 000,00 | 2 991,87 | 85,00% | 13 600,00 | Gmina Kolno | |

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|--|------------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 4 | Szkolenia - Gmina Łomża | Cross-financing - Szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informatyczne | cross -financing | Nie | Tak / 23% | 13 400,00 | 13 400,00 | 2 505,69 | 85,00% | 11 390,00 | Gmina Łomża |
| 5 | Szkolenia - Gmina Krasnopol | Cross-financing - Szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informatyczne | cross -financing | Nie | Tak / 23% | 12 400,00 | 12 400,00 | 2 318,70 | 85,00% | 10 540,00 | Gmina Krasnopol |
| 6 | Szkolenia - Gmina Siemiatyże | Cross-financing - Szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informatyczne | cross -financing | Nie | Tak / 23% | 5 000,00 | 5 000,00 | 934,96 | 85,00% | 4 250,00 | Gmina Siemiatyże |
| 7 | Szkolenia - Gmina Drohiczyń | Cross-financing - Szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informatyczne | cross -financing | Nie | Tak / 23% | 7 400,00 | 7 400,00 | 1 383,74 | 85,00% | 6 290,00 | Gmina Drohiczyń |
| 8 | Szkolenia - Gmina Milejczyce | Cross-financing - Szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informatyczne | cross -financing | Nie | Tak / 23% | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 869,92 | 85,00% | 8 500,00 | Gmina Milejczyce |
| 9 | Szkolenia - Gmina Sokółka | Cross-financing - Szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informatyczne | cross -financing | Nie | Tak / 23% | 11 800,00 | 11 800,00 | 2 206,50 | 85,00% | 10 030,00 | Gmina Sokółka |
| 10 | Szkolenia - Gmina Suchowola | Cross-financing - Szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informatyczne | cross -financing | Nie | Tak / 23% | 7 400,00 | 7 400,00 | 1 383,74 | 85,00% | 6 290,00 | Gmina Suchowola |
| 11 | Szkolenia - Gmina Suwałki | Cross-financing - Szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informatyczne | cross -financing | Nie | Tak / 23% | 31 400,00 | 31 400,00 | 5 871,54 | 85,00% | 26 690,00 | Gmina Suwałki |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------|-----|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|--------|---------------------|--------------------|
| 12 | Szkolenia - Gmina Nowe Piekuty | Cross-financing - Szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informacyjne | cross-financing | Nie | Tak / 23% | 12 200,00 | 12 200,00 | 2 281,30 | 85,00% | 10 370,00 | Gmina Nowe Piekuty |
| 13 | Szkolenia - Miasto Łomża | Cross-financing - Szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informacyjne | cross-financing | Nie | Tak / 23% | 37 000,00 | 37 000,00 | 6 918,70 | 85,00% | 31 450,00 | Miasto Łomża |
| 14 | Szkolenia - Województwo Podlaskie | Cross-financing - Szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informacyjne | cross-financing | Nie | Tak / 23% | 152 400,00 | 152 400,00 | 28 497,56 | 85,00% | 129 540,00 | Lider |
| Razem: | | | | | | 344 600,00 | 344 600,00 | 64 437,39 | | 292 910,00 | |
| Zadanie 5 - Miasto Łomża. Rozwój systemu e-usług. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wdrożenie systemów e-usług - Miasto Łomża. Portal Mieszkańca. | Wartości niematerialne i prawne | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 287 820,00 | 287 820,00 | 53 820,00 | 85,00% | 244 647,00 | Miasto Łomża |
| 2 | Zakup i wdrożenie platformy informatycznej przetwarzania danych elektronicznych - Miasto Łomża | Sprzęt komputerowy/multimedialny | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 548 088,00 | 548 088,00 | 102 488,00 | 85,00% | 465 874,80 | Miasto Łomża |
| Razem: | | | | | | 835 908,00 | 835 908,00 | 156 308,00 | | 710 521,80 | |
| Zadanie 6 - Województwo Podlaskie. Rozwój systemu e-usług. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wdrożenie systemu monitorowania bezpieczeństwa systemów informatycznych urzędu. Oprogramowanie do przechowywania i analizy logów | Wartości niematerialne i prawne | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 430 500,00 | 430 500,00 | 80 500,00 | 85,00% | 365 925,00 | Lider |
| 2 | Rozbudowa i modernizacja portalu regionalnego i Cyfrowego Urzędu Wrot Podlasia oraz udostępnienie nowych i ulepszonych e-usług. | Wartości niematerialne i prawne | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 508 359,00 | 508 359,00 | 95 059,00 | 85,00% | 432 105,15 | Lider |
| 3 | Rozbudowa infrastruktury przetwarzania i przechowywania danych elektronicznych systemów e-usług | Wartości niematerialne i prawne | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 2 656 800,00 | 2 656 800,00 | 496 800,00 | 85,00% | 2 258 280,00 | Lider |
| Razem: | | | | | | 3 595 659,00 | 3 595 659,00 | 672 359,00 | | 3 056 310,15 | |
| Zadanie 7 - Promocja e-usług | | | | | | | | | | | |
| 1 | Promocja e-usług: Miasto Łomża | Działania promocyjne i informacyjne | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 82 740,00 | 82 740,00 | 15 471,71 | 85,00% | 70 329,00 | Miasto Łomża |
| 2 | Promocja e-usług: Województwo Podlaskie | Działania promocyjne i informacyjne | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 356 800,50 | 356 800,50 | 66 718,79 | 85,00% | 303 280,42 | Lider |

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

| Razem: | | | | | | | | | | 439 540,50 | 439 540,50 | 82 190,50 | 373 609,42 |
|--|---|-------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|------------|-----------|--------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Koszty pośrednie | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Promocja projektu | Działania promocyjne i informacyjne | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 36 900,00 | 36 900,00 | 6 900,00 | 85,00% | 31 365,00 | Lider | | |
| 2 | Inżynier kontraktu - Miasto Bielsk Podlaski | Usługi pozostałe | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 14 289,00 | 14 289,00 | 2 671,93 | 85,00% | 12 145,65 | Miasto Bielsk Podlaski | | |
| 3 | Inżynier Kontraktu - Miasto Grajewo | Usługi pozostałe | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 11 281,00 | 11 281,00 | 2 109,46 | 85,00% | 9 588,85 | Miasto Grajewo | | |
| 4 | Inżynier Kontraktu - Gmina Kolno | Usługi pozostałe | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 2 186,00 | 2 186,00 | 408,76 | 85,00% | 1 858,10 | Gmina Kolno | | |
| 5 | Inżynier Kontraktu - Gmina Łomża | Usługi pozostałe | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 2 186,00 | 2 186,00 | 408,76 | 85,00% | 1 858,10 | Gmina Łomża | | |
| 6 | Inżynier Kontraktu - Gmina Krasnopol | Usługi pozostałe | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 2 186,00 | 2 186,00 | 408,76 | 85,00% | 1 858,10 | Gmina Krasnopol | | |
| 7 | Inżynier Kontraktu - Gmina Siemiatycze | Usługi pozostałe | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 11 281,00 | 11 281,00 | 2 109,46 | 85,00% | 9 588,85 | Gmina Siemiatycze | | |
| 8 | Inżynier Kontraktu - Gmina Drohiczyn | Usługi pozostałe | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 2 186,00 | 2 186,00 | 408,76 | 85,00% | 1 858,10 | Gmina Drohiczyn | | |
| 9 | Inżynier Kontraktu - Gmina Milejczyce | Usługi pozostałe | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 2 186,00 | 2 186,00 | 408,76 | 85,00% | 1 858,10 | Gmina Milejczyce | | |
| 10 | Inżynier Kontraktu - Gmina Sokółka | Usługi pozostałe | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 14 289,00 | 14 289,00 | 2 671,93 | 85,00% | 12 145,65 | Gmina Sokółka | | |
| 11 | Inżynier Kontraktu - Gmina Suchowola | Usługi pozostałe | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 2 186,00 | 2 186,00 | 408,76 | 85,00% | 1 858,10 | Gmina Suchowola | | |
| 12 | Inżynier Kontraktu - Gmina Suwałki | Usługi pozostałe | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 2 186,00 | 2 186,00 | 408,76 | 85,00% | 1 858,10 | Gmina Suwałki | | |
| 13 | Inżynier Kontraktu - Gmina Nowe Piekuty | Usługi pozostałe | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 2 186,00 | 2 186,00 | 408,76 | 85,00% | 1 858,10 | Gmina Nowe Piekuty | | |
| 14 | Inżynier Kontraktu - Miasto Łomża | Usługi pozostałe | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 51 110,00 | 51 110,00 | 9 557,15 | 85,00% | 43 443,50 | Miasto Łomża | | |
| 15 | Inżynier Kontraktu - Województwo Podlaskie | Usługi pozostałe | nie dotyczy | Nie | Tak / 23% | 219 852,00 | 219 852,00 | 41 110,54 | 85,00% | 186 874,20 | Lider | | |
| Razem: | | | | | | | | | | 376 490,00 | 376 490,00 | 70 400,55 | 320 016,50 |
| Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione: | | | | | | | | | | 7 915 736,10 | 7 915 736,10 | 1 480 178,25 | 6 728 375,59 |

VII.2 Wydatki rozliczane ryczałtowo

| Lp. | Rodzaj ryczałtu | Rodzaj limitu | Nazwa ryczałtu | Informacje dotyczące ryczałtów | | Pomoc publiczna | Kwalifikowalność VAT / Stawka VAT | Wydatki kwalifikowalne | | % dofinansowania | Dofinansowanie | Podmiot rozliczający |
|--|-----------------|---------------|----------------|---|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------------|
| | | | | Nazwa wskaźnika/Wysokość stawki/Stawka ryczałtowa | Wartość wskaźnika/Liczba stawek | | | Wydatki ogółem | w tym VAT | | | |
| Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo: | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VII.3 Podsumowania

Podsumowania wydatków ogółem projektu

| | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | w tym VAT | Dofinansowanie | Udział % |
|---------------------------------------|----------------|------------------------|--------------|----------------|----------|
| Ogółem wydatki rzeczywiste poniesione | 7 915 736,10 | 7 915 736,10 | 1 480 178,25 | 6 728 375,59 | 100,00 |
| Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem wydatki w projekcie | 7 915 736,10 | 7 915 736,10 | 1 480 178,25 | 6 728 375,59 | |
| - w tym koszty pośrednie | 376 490,00 | 376 490,00 | 70 400,55 | 320 016,50 | 4,76 |
| - w tym koszty bezpośrednie | 7 539 246,10 | 7 539 246,10 | 1 409 777,70 | 6 408 359,09 | 95,24 |

Podsumowanie w ramach zadań

| L.p. | Nazwa zadania | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie | Udział % |
|---------------|--|---------------------|------------------------|---------------------|----------|
| 1 | Zadanie 1 - Zakup i wdrożenie systemów ochrony sieci informatycznych, systemów ochrony i archiwizacji danych oraz systemów komputerowych e-usług - JST | 1 183 138,60 | 1 183 138,60 | 1 005 667,72 | 14,95 |
| 2 | Zadanie 2 - Wdrożenie systemów e-usług w JST. | 1 122 400,00 | 1 122 400,00 | 954 040,00 | 14,18 |
| 3 | Zadanie 3 - Wdrożenie pakietu działań podniesienia poziomu cyfrowego JST | 18 000,00 | 18 000,00 | 15 300,00 | 0,23 |
| 4 | Zadanie 4 - Szkolenia | 344 600,00 | 344 600,00 | 292 910,00 | 4,35 |
| 5 | Zadanie 5 - Miasto Łomża. Rozwój systemu e-usług. | 835 908,00 | 835 908,00 | 710 521,80 | 10,56 |
| 6 | Zadanie 6 - Województwo Podlaskie. Rozwój systemu e-usług. | 3 595 659,00 | 3 595 659,00 | 3 056 310,15 | 45,42 |
| 7 | Zadanie 7 - Promocja e-usług | 439 540,50 | 439 540,50 | 373 609,42 | 5,55 |
| 8 | Koszty pośrednie | 376 490,00 | 376 490,00 | 320 016,50 | 4,76 |
| Razem: | | 7 915 736,10 | 7 915 736,10 | 6 728 375,59 | |

Podsumowanie w ramach kategorii kosztów

| L.p. | Nazwa kategorii kosztu | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie | Udział % |
|---------------|--|---------------------|------------------------|---------------------|----------|
| 1 | Cross-financing - Szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informacyjne | 344 600,00 | 344 600,00 | 292 910,00 | 4,35 |
| 2 | Działania promocyjne i informacyjne | 476 440,50 | 476 440,50 | 404 974,42 | 6,02 |
| 3 | Sprzęt komputerowy/multimedialny | 1 731 226,60 | 1 731 226,60 | 1 471 542,52 | 21,87 |
| 4 | Usługi pozostałe | 357 590,00 | 357 590,00 | 303 951,50 | 4,52 |
| 5 | Wartości niematerialne i prawne | 5 005 879,00 | 5 005 879,00 | 4 254 997,15 | 63,24 |
| Razem: | | 7 915 736,10 | 7 915 736,10 | 6 728 375,59 | |

Podsumowanie w ramach kategorii podlegających limitom

| L.p. | Nazwa kategorii kosztu | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie | Udział % |
|---------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------|
| 1 | Wydatki poniesione na zakup gruntów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wkład rzeczowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | cross - financing | 344 600,00 | 344 600,00 | 292 910,00 | 4,35 |
| Razem: | | 344 600,00 | 344 600,00 | 292 910,00 | |

Podsumowanie w ramach Rozporządzeń pomocowych

| L.p. | Nazwa Rozporządzenia | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
|---------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Razem: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VII.4.1 Planowany harmonogram ponoszenia wydatków

| Rok | Kwartał | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie | | | Razem Budżet Państwa |
|-----------------------------|---------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--|----------------------|
| | | | | Ogółem | EFRR | w tym Budżet Państwa (pomoc publiczna) | |
| 2019 | Kwartał IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kwartał I | 44 294,33 | 44 294,33 | 37 650,18 | 37 650,18 | 0,00 | 0,00 |
| | Kwartał II | 1 877 432,93 | 1 877 432,93 | 1 595 817,98 | 1 595 817,98 | 0,00 | 0,00 |
| | Kwartał III | 44 294,33 | 44 294,33 | 37 650,18 | 37 650,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | Kwartał IV | 1 659 792,33 | 1 659 792,33 | 1 410 823,47 | 1 410 823,47 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 3 625 813,92 | 3 625 813,92 | 3 081 941,81 | 3 081 941,81 | 0,00 | 0,00 |
| | Kwartał I | 955 954,58 | 955 954,58 | 812 561,37 | 812 561,37 | 0,00 | 0,00 |
| | Kwartał II | 544 294,33 | 544 294,33 | 462 650,17 | 462 650,17 | 0,00 | 0,00 |
| | Kwartał III | 44 294,33 | 44 294,33 | 37 650,17 | 37 650,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | Kwartał IV | 2 745 378,94 | 2 745 378,94 | 2 333 572,07 | 2 333 572,07 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 4 289 922,18 | 4 289 922,18 | 3 646 433,78 | 3 646 433,78 | 0,00 | 0,00 |
| | Kwartał I | 7 915 736,10 | 7 915 736,10 | 6 728 375,59 | 6 728 375,59 | 0,00 | 0,00 |
| | Kwartał II | | | | | | |
| | Kwartał III | | | | | | |
| Ogółem dla projektu: | | | | | | | |

VII.4.2 Struktura finansowania projektu w zakresie pomocy publicznej

| Zakres projektu | Wartość ogółem | Koszty kwalifikowalne | Dofinansowanie | | Wkład własny |
|-----------------|----------------|-----------------------|----------------|------|--------------|
| | | | Ogółem | EFRR | |

VII.5 Źródła finansowania wydatków projektu - ogółem dla projektu

| Źródło finansowania wydatków projektu | | Wydatki ogółem | | Wydatki kwalifikowalne | |
|--|-----|---------------------|--------------|------------------------|--|
| Finansowanie ogółem | | Finansowanie ogółem | | Finansowanie ogółem | |
| Dofinansowanie + Środki krajowe | PLN | 7 915 736,10 | 7 915 736,10 | 7 915 736,10 | |
| | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Wartość dofinansowania | | | | | |
| Wartość dofinansowania ogółem w tym | PLN | 6 728 375,59 | 6 728 375,59 | 6 728 375,59 | |
| | % | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| EFRR | PLN | 6 728 375,59 | 6 728 375,59 | 6 728 375,59 | |
| | % | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| Budżet Państwa | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Budżet Państwa (pomoc publiczna) | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Budżet Państwa (poza pomocą publiczną) | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Środki krajowe | | | | | |
| Krajowe środki ogółem, w tym: | PLN | 1 187 360,51 | 1 187 360,51 | 1 187 360,51 | |
| | % | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| Krajowe środki publiczne, w tym: | PLN | 1 187 360,51 | 1 187 360,51 | 1 187 360,51 | |
| | % | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| Budżet województwa | PLN | 654 391,73 | 654 391,73 | 654 391,73 | |
| | % | 8,27 | 8,27 | 8,27 | |
| Budżet gminy | PLN | 532 968,78 | 532 968,78 | 532 968,78 | |
| | % | 6,73 | 6,73 | 6,73 | |
| SUMA: | PLN | 7 915 736,10 | 7 915 736,10 | 7 915 736,10 | |

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Lider

| Źródło finansowania wydatków projektu | | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne |
|--|-----|----------------|------------------------|
| Finansowanie ogółem | | | |
| Dofinansowanie + Środki krajowe | PLN | 4 362 611,50 | 4 362 611,50 |
| | % | 100,00 | 100,00 |
| Wartość dofinansowania | | | |
| Wartość dofinansowania ogółem w tym | PLN | 3 708 219,77 | 3 708 219,77 |
| | % | 85,00 | 85,00 |
| EFRR | PLN | 3 708 219,77 | 3 708 219,77 |
| | % | 85,00 | 85,00 |
| Budżet Państwa | PLN | | |
| | % | | |
| Budżet Państwa (pomoc publiczna) | PLN | | |
| | % | | |
| Budżet Państwa (poza pomocą publiczną) | PLN | | |
| | % | | |
| Środki krajowe | | | |
| Krajowe środki ogółem, w tym: | PLN | 654 391,73 | 654 391,73 |
| | % | 15,00 | 15,00 |
| Krajowe środki publiczne, w tym: | PLN | 654 391,73 | 654 391,73 |
| | % | 15,00 | 15,00 |
| Budżet województwa | PLN | 654 391,73 | 654 391,73 |
| | % | 15,00 | 15,00 |
| Budżet gminy | PLN | | |
| | % | | |
| SUMA: | PLN | 4 362 611,50 | 4 362 611,50 |

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Gmina Drohiczyn

| Źródło finansowania wydatków projektu | | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne |
|--|-----|----------------|------------------------|
| Finansowanie ogółem | | | |
| Dofinansowanie + Środki krajowe | PLN | 118 907,01 | 118 907,01 |
| | % | 100,00 | 100,00 |
| Wartość dofinansowania | | | |
| Wartość dofinansowania ogółem w tym | PLN | 101 070,95 | 101 070,95 |
| | % | 85,00 | 85,00 |
| EFRR | PLN | 101 070,95 | 101 070,95 |
| | % | 85,00 | 85,00 |
| Budżet Państwa | PLN | | |
| | % | | |
| Budżet Państwa (pomoc publiczna) | PLN | | |
| | % | | |
| Budżet Państwa (poza pomocą publiczną) | PLN | | |
| | % | | |
| Środki krajowe | | | |
| Krajowe środki ogółem, w tym: | PLN | 17 836,06 | 17 836,06 |
| | % | 15,00 | 15,00 |
| Krajowe środki publiczne, w tym: | PLN | 17 836,06 | 17 836,06 |
| | % | 15,00 | 15,00 |
| Budżet województwa | PLN | | |
| | % | | |
| Budżet gminy | PLN | 17 836,06 | 17 836,06 |
| | % | 15,00 | 15,00 |
| SUMA: | PLN | 118 907,01 | 118 907,01 |

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Gmina Kolno

| Źródło finansowania wydatków projektu | | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne |
|--|-----|----------------|------------------------|
| Finansowanie ogółem | | | |
| Dofinansowanie + Środki krajowe | PLN | 127 507,01 | 127 507,01 |
| | % | 100,00 | 100,00 |
| Wartość dofinansowania | | | |
| Wartość dofinansowania ogółem w tym | PLN | 108 380,95 | 108 380,95 |
| | % | 85,00 | 85,00 |
| EFRR | PLN | 108 380,95 | 108 380,95 |
| | % | 85,00 | 85,00 |
| Budżet Państwa | PLN | | |
| | % | | |
| Budżet Państwa (pomoc publiczna) | PLN | | |
| | % | | |
| Budżet Państwa (poza pomocą publiczną) | PLN | | |
| | % | | |
| Środki krajowe | | | |
| Krajowe środki ogółem, w tym: | PLN | 19 126,06 | 19 126,06 |
| | % | 15,00 | 15,00 |
| Krajowe środki publiczne, w tym: | PLN | 19 126,06 | 19 126,06 |
| | % | 15,00 | 15,00 |
| Budżet województwa | PLN | | |
| | % | | |
| Budżet gminy | PLN | 19 126,06 | 19 126,06 |
| | % | 15,00 | 15,00 |
| SUMA: | PLN | 127 507,01 | 127 507,01 |

Gmina Krasnopol

| Źródło finansowania wydatków projektu | | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne |
|--|-----|----------------|------------------------|
| Finansowanie ogółem | | | |
| Dofinansowanie + Środki krajowe | PLN | 162 897,01 | 162 897,01 |
| | % | 100,00 | 100,00 |
| Wartość dofinansowania | | | |
| Wartość dofinansowania ogółem w tym | PLN | 138 462,45 | 138 462,45 |
| | % | 85,00 | 85,00 |
| EFRR | PLN | 138 462,45 | 138 462,45 |
| | % | 85,00 | 85,00 |
| Budżet Państwa | PLN | | |
| | % | | |
| Budżet Państwa (pomoc publiczna) | PLN | | |
| | % | | |
| Budżet Państwa (poza pomocą publiczną) | PLN | | |
| | % | | |
| Środki krajowe | | | |
| Krajowe środki ogółem, w tym: | PLN | 24 434,56 | 24 434,56 |
| | % | 15,00 | 15,00 |
| Krajowe środki publiczne, w tym: | PLN | 24 434,56 | 24 434,56 |
| | % | 15,00 | 15,00 |
| Budżet województwa | PLN | | |
| | % | | |
| Budżet gminy | PLN | 24 434,56 | 24 434,56 |
| | % | 15,00 | 15,00 |
| SUMA: | PLN | 162 897,01 | 162 897,01 |

Gmina Łomża

| Źródło finansowania wydatków projektu | | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne |
|--|-----|----------------|------------------------|
| Finansowanie ogółem | | | |
| Dofinansowanie + Środki krajowe | PLN | 117 292,21 | 117 292,21 |
| | % | 100,00 | 100,00 |
| Wartość dofinansowania | | | |
| Wartość dofinansowania ogółem w tym | PLN | 99 698,37 | 99 698,37 |
| | % | 85,00 | 85,00 |
| EFRR | PLN | 99 698,37 | 99 698,37 |
| | % | 85,00 | 85,00 |
| Budżet Państwa | PLN | | |
| | % | | |
| Budżet Państwa (pomoc publiczna) | PLN | | |
| | % | | |
| Budżet Państwa (poza pomocą publiczną) | PLN | | |
| | % | | |
| Środki krajowe | | | |
| Krajowe środki ogółem, w tym: | PLN | 17 593,84 | 17 593,84 |
| | % | 15,00 | 15,00 |
| Krajowe środki publiczne, w tym: | PLN | 17 593,84 | 17 593,84 |
| | % | 15,00 | 15,00 |
| Budżet województwa | PLN | | |
| | % | | |
| Budżet gminy | PLN | 17 593,84 | 17 593,84 |
| | % | 15,00 | 15,00 |
| SUMA: | PLN | 117 292,21 | 117 292,21 |

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Gmina Milejczyce

| Źródło finansowania wydatków projektu | | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne |
|--|-----|----------------|------------------------|
| Finansowanie ogółem | | | |
| Dofinansowanie + Środki krajowe | PLN | 121 507,01 | 121 507,01 |
| | % | 100,00 | 100,00 |
| Wartość dofinansowania | | | |
| Wartość dofinansowania ogółem w tym | PLN | 103 280,95 | 103 280,95 |
| | % | 85,00 | 85,00 |
| EFRR | PLN | 103 280,95 | 103 280,95 |
| | % | 85,00 | 85,00 |
| Budżet Państwa | PLN | | |
| | % | | |
| Budżet Państwa (pomoc publiczna) | PLN | | |
| | % | | |
| Budżet Państwa (poza pomocą publiczną) | PLN | | |
| | % | | |
| Środki krajowe | | | |
| Krajowe środki ogółem, w tym: | PLN | 18 226,06 | 18 226,06 |
| | % | 15,00 | 15,00 |
| Krajowe środki publiczne, w tym: | PLN | 18 226,06 | 18 226,06 |
| | % | 15,00 | 15,00 |
| Budżet województwa | PLN | | |
| | % | | |
| Budżet gminy | PLN | 18 226,06 | 18 226,06 |
| | % | 15,00 | 15,00 |
| SUMA: | PLN | 121 507,01 | 121 507,01 |

Gmina Nowe Piekuty

| Źródło finansowania wydatków projektu | | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne |
|--|-----|----------------|------------------------|
| Finansowanie ogółem | | | |
| Dofinansowanie + Środki krajowe | PLN | 123 707,01 | 123 707,01 |
| | % | 100,00 | 100,00 |
| Wartość dofinansowania | | | |
| Wartość dofinansowania ogółem w tym | PLN | 105 150,95 | 105 150,95 |
| | % | 85,00 | 85,00 |
| EFRR | PLN | 105 150,95 | 105 150,95 |
| | % | 85,00 | 85,00 |
| Budżet Państwa | PLN | | |
| | % | | |
| Budżet Państwa (pomoc publiczna) | PLN | | |
| | % | | |
| Budżet Państwa (poza pomocą publiczną) | PLN | | |
| | % | | |
| Środki krajowe | | | |
| Krajowe środki ogółem, w tym: | PLN | 18 556,06 | 18 556,06 |
| | % | 15,00 | 15,00 |
| Krajowe środki publiczne, w tym: | PLN | 18 556,06 | 18 556,06 |
| | % | 15,00 | 15,00 |
| Budżet województwa | PLN | | |
| | % | | |
| Budżet gminy | PLN | 18 556,06 | 18 556,06 |
| | % | 15,00 | 15,00 |
| SUMA: | PLN | 123 707,01 | 123 707,01 |

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Gmina Siemiatycze

| Źródło finansowania wydatków projektu | | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne |
|--|-----|----------------|------------------------|
| Finansowanie ogółem | | | |
| Dofinansowanie + Środki krajowe | PLN | 392 893,63 | 392 893,63 |
| | % | 100,00 | 100,00 |
| Wartość dofinansowania | | | |
| Wartość dofinansowania ogółem w tym | PLN | 333 959,58 | 333 959,58 |
| | % | 85,00 | 85,00 |
| EFRR | PLN | 333 959,58 | 333 959,58 |
| | % | 85,00 | 85,00 |
| Budżet Państwa | PLN | | |
| | % | | |
| Budżet Państwa (pomoc publiczna) | PLN | | |
| | % | | |
| Budżet Państwa (poza pomocą publiczną) | PLN | | |
| | % | | |
| Środki krajowe | | | |
| Krajowe środki ogółem, w tym: | PLN | 58 934,05 | 58 934,05 |
| | % | 15,00 | 15,00 |
| Krajowe środki publiczne, w tym: | PLN | 58 934,05 | 58 934,05 |
| | % | 15,00 | 15,00 |
| Budżet województwa | PLN | | |
| | % | | |
| Budżet gminy | PLN | 58 934,05 | 58 934,05 |
| | % | 15,00 | 15,00 |
| SUMA: | PLN | 392 893,63 | 392 893,63 |

Gmina Sokółka

| Źródło finansowania wydatków projektu | | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne |
|--|-----|-------------------|------------------------|
| Finansowanie ogółem | | | |
| Dofinansowanie + Środki krajowe | PLN | 387 483,23 | 387 483,23 |
| | % | 100,00 | 100,00 |
| Wartość dofinansowania | | | |
| Wartość dofinansowania ogółem w tym | PLN | 329 360,74 | 329 360,74 |
| | % | 85,00 | 85,00 |
| EFRR | PLN | 329 360,74 | 329 360,74 |
| | % | 85,00 | 85,00 |
| Budżet Państwa | PLN | | |
| | % | | |
| Budżet Państwa (pomoc publiczna) | PLN | | |
| | % | | |
| Budżet Państwa (poza pomocą publiczną) | PLN | | |
| | % | | |
| Środki krajowe | | | |
| Krajowe środki ogółem, w tym: | PLN | 58 122,49 | 58 122,49 |
| | % | 15,00 | 15,00 |
| Krajowe środki publiczne, w tym: | PLN | 58 122,49 | 58 122,49 |
| | % | 15,00 | 15,00 |
| Budżet województwa | PLN | | |
| | % | | |
| Budżet gminy | PLN | 58 122,49 | 58 122,49 |
| | % | 15,00 | 15,00 |
| SUMA: | PLN | 387 483,23 | 387 483,23 |

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Gmina Suchowola

| Źródło finansowania wydatków projektu | | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne |
|--|-----|----------------|------------------------|
| Finansowanie ogółem | | | |
| Dofinansowanie + Środki krajowe | PLN | 118 907,01 | 118 907,01 |
| | % | 100,00 | 100,00 |
| Wartość dofinansowania | | | |
| Wartość dofinansowania ogółem w tym | PLN | 101 070,95 | 101 070,95 |
| | % | 85,00 | 85,00 |
| EFRR | PLN | 101 070,95 | 101 070,95 |
| | % | 85,00 | 85,00 |
| Budżet Państwa | PLN | | |
| | % | | |
| Budżet Państwa (pomoc publiczna) | PLN | | |
| | % | | |
| Budżet Państwa (poza pomocą publiczną) | PLN | | |
| | % | | |
| Środki krajowe | | | |
| Krajowe środki ogółem, w tym: | PLN | 17 836,06 | 17 836,06 |
| | % | 15,00 | 15,00 |
| Krajowe środki publiczne, w tym: | PLN | 17 836,06 | 17 836,06 |
| | % | 15,00 | 15,00 |
| Budżet województwa | PLN | | |
| | % | | |
| Budżet gminy | PLN | 17 836,06 | 17 836,06 |
| | % | 15,00 | 15,00 |
| SUMA: | PLN | 118 907,01 | 118 907,01 |

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Gmina Suwałki

| Źródło finansowania wydatków projektu | | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne |
|--|-----|----------------|------------------------|
| Finansowanie ogółem | | | |
| Dofinansowanie + Środki krajowe | PLN | 142 907,01 | 142 907,01 |
| | % | 100,00 | 100,00 |
| Wartość dofinansowania | | | |
| Wartość dofinansowania ogółem w tym | PLN | 121 470,95 | 121 470,95 |
| | % | 85,00 | 85,00 |
| EFRR | PLN | 121 470,95 | 121 470,95 |
| | % | 85,00 | 85,00 |
| Budżet Państwa | PLN | | |
| | % | | |
| Budżet Państwa (pomoc publiczna) | PLN | | |
| | % | | |
| Budżet Państwa (poza pomocą publiczną) | PLN | | |
| | % | | |
| Środki krajowe | | | |
| Krajowe środki ogółem, w tym: | PLN | 21 436,06 | 21 436,06 |
| | % | 15,00 | 15,00 |
| Krajowe środki publiczne, w tym: | PLN | 21 436,06 | 21 436,06 |
| | % | 15,00 | 15,00 |
| Budżet województwa | PLN | | |
| | % | | |
| Budżet gminy | PLN | 21 436,06 | 21 436,06 |
| | % | 15,00 | 15,00 |
| SUMA: | PLN | 142 907,01 | 142 907,01 |

Miasto Bielsk Podlaski

| Źródło finansowania wydatków projektu | | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne |
|--|-----|----------------|------------------------|
| Finansowanie ogółem | | | |
| Dofinansowanie + Środki krajowe | PLN | 390 483,23 | 390 483,23 |
| | % | 100,00 | 100,00 |
| Wartość dofinansowania | | | |
| Wartość dofinansowania ogółem w tym | PLN | 331 910,74 | 331 910,74 |
| | % | 85,00 | 85,00 |
| EFRR | PLN | 331 910,74 | 331 910,74 |
| | % | 85,00 | 85,00 |
| Budżet Państwa | PLN | | |
| | % | | |
| Budżet Państwa (pomoc publiczna) | PLN | | |
| | % | | |
| Budżet Państwa (poza pomocą publiczną) | PLN | | |
| | % | | |
| Środki krajowe | | | |
| Krajowe środki ogółem, w tym: | PLN | 58 572,49 | 58 572,49 |
| | % | 15,00 | 15,00 |
| Krajowe środki publiczne, w tym: | PLN | 58 572,49 | 58 572,49 |
| | % | 15,00 | 15,00 |
| Budżet województwa | PLN | | |
| | % | | |
| Budżet gminy | PLN | 58 572,49 | 58 572,49 |
| | % | 15,00 | 15,00 |
| SUMA: | PLN | 390 483,23 | 390 483,23 |

Miasto Grajewo

| Źródło finansowania wydatków projektu | | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne |
|--|-----|----------------|------------------------|
| Finansowanie ogółem | | | |
| Dofinansowanie + Środki krajowe | PLN | 336 875,23 | 336 875,23 |
| | % | 100,00 | 100,00 |
| Wartość dofinansowania | | | |
| Wartość dofinansowania ogółem w tym | PLN | 286 343,94 | 286 343,94 |
| | % | 85,00 | 85,00 |
| EFRR | PLN | 286 343,94 | 286 343,94 |
| | % | 85,00 | 85,00 |
| Budżet Państwa | PLN | | |
| | % | | |
| Budżet Państwa (pomoc publiczna) | PLN | | |
| | % | | |
| Budżet Państwa (poza pomocą publiczną) | PLN | | |
| | % | | |
| Środki krajowe | | | |
| Krajowe środki ogółem, w tym: | PLN | 50 531,29 | 50 531,29 |
| | % | 15,00 | 15,00 |
| Krajowe środki publiczne, w tym: | PLN | 50 531,29 | 50 531,29 |
| | % | 15,00 | 15,00 |
| Budżet województwa | PLN | | |
| | % | | |
| Budżet gminy | PLN | 50 531,29 | 50 531,29 |
| | % | 15,00 | 15,00 |
| SUMA: | PLN | 336 875,23 | 336 875,23 |

Miasto Łomża

| Źródło finansowania wydatków projektu | | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne |
|--|-----|---------------------|------------------------|
| Finansowanie ogółem | | | |
| Dofinansowanie + Środki krajowe | PLN | 1 011 758,00 | 1 011 758,00 |
| | % | 100,00 | 100,00 |
| Wartość dofinansowania | | | |
| Wartość dofinansowania ogółem w tym | PLN | 859 994,30 | 859 994,30 |
| | % | 85,00 | 85,00 |
| EFRR | PLN | 859 994,30 | 859 994,30 |
| | % | 85,00 | 85,00 |
| Budżet Państwa | PLN | | |
| | % | | |
| Budżet Państwa (pomoc publiczna) | PLN | | |
| | % | | |
| Budżet Państwa (poza pomocą publiczną) | PLN | | |
| | % | | |
| Środki krajowe | | | |
| Krajowe środki ogółem, w tym: | PLN | 151 763,70 | 151 763,70 |
| | % | 15,00 | 15,00 |
| Krajowe środki publiczne, w tym: | PLN | 151 763,70 | 151 763,70 |
| | % | 15,00 | 15,00 |
| Budżet województwa | PLN | | |
| | % | | |
| Budżet gminy | PLN | 151 763,70 | 151 763,70 |
| | % | 15,00 | 15,00 |
| SUMA: | PLN | 1 011 758,00 | 1 011 758,00 |

VIII.1 Lista załączników

| L.p. | Nazwa załącznika | |
|------|--|-------------|
| 1 | Studium wykonalności | TAK |
| 2 | Biznes plan | NIE DOTYCZY |
| 3 | Dokumenty związane z przeprowadzeniem postępowania oceny oddziaływania na środowisko | TAK |
| 4 | Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy/dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego | NIE DOTYCZY |
| 5 | Wyciąg z dokumentacji technicznej | TAK |
| 6 | Kosztorys inwestorski | TAK |
| 7 | Potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem lub obiektami - oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu | TAK |
| 8 | Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT | TAK |
| 9 | Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych | TAK |
| 10 | Zestawienie linków do dokumentów finansowych lidera i partnerów (wersja elektroniczna) | TAK |
| 11 | Umowa Partnerstwa/porozumienia | TAK |
| 12 | Kwestionariusz Katalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzędu | TAK |
| 13 | Podsumowanie informacji wyboru projektów | TAK |

IX.1 Lista oświadczeń

Wnioskodawca oświadcza, że:

- zapoznał się z Regulaminem Konkursu/Wezwaniem do złożenia wniosku pozakonkursowego i akceptuje jego zasady,
- jest świadomy skutków niezachowania formy komunikacji z IOK wskazanej w Regulaminie Konkursu/Wezwaniu do złożenia wniosku pozakonkursowego,
- zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz że nie naruszą zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych), zgodnie z zapisami art. 65 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,
- nie pozostaje w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji lub postępowania upadłościowego,
- zapewni wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną i terminową realizację projektu przedstawionego w niniejszym wniosku,
- nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:
 - art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
- wyraża zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych mających na celu ocenę procesu wdrażania Programu,
- w przypadku gdy w realizację projektu zaangażowane są inne podmioty (partnerzy, realizatorzy, podmioty reprezentujące) wykonał wobec tych podmiotów obowiązek informacyjny wynikający z przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 oraz uzyskał zgodę na ich udział w badaniach ewaluacyjnych mających na celu ocenę procesu wdrażania Programu,
- zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. został poinformowany i przyjął do wiadomości, że:
 - administratorem danych osobowych jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl,
 - administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@wrotapodlasia.pl,
 - dane osobowe będą przetwarzane w celach: naboru, oceny, rozliczania, kontroli, realizacji obowiązków informacyjnych i promocyjnych oraz na potrzeby badań ewaluacyjnych, zarządzania, kontroli, audytu, sprawozdawczości i raportowania w ramach Programu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążyący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) określony w:
 - Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 - Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17.12.2013r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylecia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006,
 - Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającym szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,
 - Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
- podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym pozwalającym na realizację w/w celów, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości aplikowania o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
- kategoriami odbiorców danych są: Instytucje pośredniczące we wdrażaniu RPOWP na lata 2014-2020, eksperci oceniający projekty, podmioty świadczące usługi IT, podmioty wykonujące badania ewaluacyjne, osoby upoważnione, operatorzy pocztowi oraz podmioty wykonujące zadania w zakresie archiwizacji,
- dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych,
- dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z realizacji Programu oraz okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji,
- Wnioskodawca/Beneficjent ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, pod warunkiem, zgodności takich żądań z przepisami prawa stanowiącymi obowiązek prawny Administratora do przetwarzania danych osobowych,
- Wnioskodawca/Beneficjent ma prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Klauzula o ochronie informacji i tajemnic zawartych w dokumentacji aplikacyjnej (tj. wniosku o dofinansowanie i załącznikach).

zobowiązuję właściwe instytucje (w tym Instytucję Zarządzającą oraz Instytucje Pośredniczące) do zagwarantowania ochrony oznaczonych informacji i tajemnic zawartych w dokumentacji aplikacyjnej (tj. wniosku o dofinansowanie i załącznikach)

Podstawa prawna ochrony ww. informacji i tajemnic ze względu na status wnioskodawcy oraz uzasadnienie:

Wykaz elementów zastrzeżonych oznaczonych w dokumentacji aplikacyjnej:


Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń co do okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia.

Stanisław Derehajło

Imię i Nazwisko

Vicemarszałek Województwa Podlaskiego

Stanowisko



Podpis i pieczęć

2019-11-13


Data (rrrr-mm-dd)

Marek Olbryś

Imię i Nazwisko

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Stanowisko



Podpis i pieczęć

2019-11-13

Data (rrrr-mm-dd)

2019 - 11 - 13
SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Paweł Jungerman