

Giżycko, 30 marca 2023 r.

MZO.261.6.2023

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie art. 286 ust. 1 w zw. z ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710) Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści załącznika nr 6- projektu umowy.

Było:

Terminy realizacji umowy

§3

1. Termin realizacji umowy rozpoczyna swój bieg z dniem podpisania umowy.
2. Termin przekazania terenu budowy – **4 dni robocze** od terminu dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w §6 ust. 2 pkt. 2). W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy, 1 egzemplarz dokumentacji technicznej oraz inne dokumenty niezbędne do wykonania zamówienia.)
3. **Termin zakończenia realizacji zamówienia – 24 sierpnia 2022 r.**
Jest to termin zakończenia robót i pisemnego zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów wyszczególnionych w §13, ust. 3 gotowości do przeprowadzenia odbioru.

Jest:

Terminy realizacji umowy

§3

1. Termin realizacji umowy: **24 czerwca 2023 r. - 24 sierpnia 2023 r.**
2. Termin przekazania terenu budowy – **najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem robót 24 czerwca 2023 r.** (Pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w §6 ust.2 pkt. 2). W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy, 1 egzemplarz dokumentacji projektowej oraz inne dokumenty niezbędne do wykonania zamówienia.)
3. **Termin zakończenia realizacji zamówienia – 24 sierpnia 2022 r.**
Jest to termin zakończenia robót i pisemnego zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów wyszczególnionych w §13, ust. 3 gotowości do przeprowadzenia odbioru.

Zmiana treści załącznika nr 6 nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, zatem Zamawiający nie zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia, o którym mowa w art. 286 ust. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zmiana treści załącznika nr 6 nie jest zmianą istotną w myśl art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dlatego Zamawiający nie przedłużył terminu składania ofert.

(-) Zatwierdził
Piotr Szulc
Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkół i Przedszkoli w Giżycku