

Przechlewo, dnia 13.06.2024 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Nr sprawy: RI.ZP.271.4.2024

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „**Budowa Przedszkola oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Sąpolno oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Przechlewie**”.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

1. W Rozdziale IV. Opis przedmiotu zamówienia SWZ pkt. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Przedmiotem zamówienia jest:

- 1.1 Budowa przedszkola gminnego w miejscowości Sąpolno wraz z urządzeniami budowlanymi oraz wyposażeniem na działce nr 345/5 obręb 0012 – Sąpolno
- 1.2 Budowa łącznika pomiędzy szkołą a przedszkolem w miejscowości Sąpolno obręb 0012 gmina Przechlewo
- 1.3 Budowa łącznika pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną w miejscowości Sąpolno obręb 0012 gmina Przechlewo
- 1.4 Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Sąpolno obręb 0012 gmina Przechlewo
- 1.5 Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Przechlewo obręb 0010 gmina Przechlewo

Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki nr 9 i 9.1 do SWZ.

Z uwagi na konieczność użytkowania modernizowanych szkół należy na etapie składania ofert uwzględnić wykonanie robót etapowo z następującym podziałem:

Etap I

1. Budowa przedszkola gminnego w Sąpolnie wraz z urządzeniami budowlanymi wraz z wyposażeniem
2. Budowa łącznika pomiędzy szkołą a przedszkolem w Sąpolnie

3. Budowa łącznika pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną w Sapolnie
4. Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Przechlewo.

Uwaga: Należy uwzględnić w harmonogramie robót konieczność zakończenia etapu I w postaci pozwolenia na użytkowanie Przedszkola oraz łączników.

Etap II

1. Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Sapolno

Uwagi:

1. **Przystąpienie do robót budowlanych w zakresie modernizacji Szkoły Podstawowej w Sapolnie nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Przedszkola.**
2. **Z uwagi na konieczność użytkowania obiektów. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi harmonogram robót, który zostanie skonsultowany z Dyrektorami Szkół.**

2. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do **dnia 23.07.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

3. W Rozdziale XVIII **Miejsce i termin składania ofert** SWZ pkt. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem [6.https://platformazakupowa.pl/transakcja/935504](https://platformazakupowa.pl/transakcja/935504) w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 24.06.2024 roku do godziny 13:00**”.

4. W Rozdziale XIX **Otwarcie ofert** SWZ pkt. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert **tj. 2.06.2024 r. o godzinie 13:30**”.

5. Zamawiający dodaje nowy załącznik do SWZ:

„Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia”

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SWZ.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione.

Z poważaniem
Wójt Gminy Przechlewo
Andrzej Żmuda Trzebiatowski