



Piwniczna-Zdrój, 08.07.2021 r.

Zn. spr.: SA.270.1.2.2021

Dotyczy: „ **Budowa nowych przyrodniczo-technicznych zabezpieczeń brzegu oraz przebudowa istniejących murów oporowych w bezpośredniej styczności z drogami leśnymi w zlewni potoków Łomniczanka, Wierchomlanka, Szczawnik, Milik** ”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści SWZ. Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021.1229 t.j. z póź. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią :

Pytanie :

Z uwagi na zawarcie w SWZ, oraz Decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach, informacji dotyczącej konieczności wstrzymania budowy na okres od lutego do czerwca 2022 r., związanej z ochroną głowacza pręgopłetwego prosimy Zamawiającego o jednoznaczne określenie, czy okres ten jest wliczony do jedenastomiesięcznego terminu wykonania zamówienia, czy nie jest zaliczany do okresu wykonania zadania.

Odpowiedź :

Okres od lutego do czerwca 2022 r. w którym jest zakaz prowadzenia prac przy potokach jest wliczony do jedenastomiesięcznego terminu wykonania zamówienia.

Z poważaniem,
Andrzej Myśliwiec
Zastępca Nadleśniczego