



Gromnik, dnia 31.01.2020

Znak spr.: S.270.25.2019

Informacja z otwarcia ofert Sprostowanie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Przebudowa przepustów P-01, P-02, P-03, P-04 w ciągu drogi leśnej nr 11 na terenie leśnictwa Kąśna Górna z podziałem na zadania**”.

Zadanie realizowane w ramach" Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich”

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Nadleśnictwo Gromnik na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 w/w ustawy: Otwarcie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu odbyło się w dniu 29.01.2020 r. o godzinie 9¹⁵ w świetlicy Nadleśnictwa Gromnik. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości:

Zadanie I – Przebudowa przepustu P-01 - **96 540,57** zł brutto.

Zadanie II – Przebudowa przepustu P-02 - **375 451,89** zł brutto.

Zadanie III – Przebudowa przepustu P-03 - **174 369,74** zł brutto.

Zadanie IV – Przebudowa przepustu P-04 - **93 925,88** zł brutto.

Łącznie za wykonanie zadania - **740 288,08** zł brutto.

Oferty w terminie złożyli:



Oferta nr	Nazwa (Firma) oraz adres wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji w miesiącach	Warunki płatności
1	Bridge 1sp z o.o Ul. 17 stycznia 161, 38-200 Jasło	Zadanie I – Przebudowa przepustu P-01 – 168 047,40 zł brutto. Zadanie II – Przebudowa przepustu P-02 - 521 799,07 zł brutto. Zadanie III – Przebudowa przepustu P-03 - 261 283,08 zł brutto. Zadanie IV – Przebudowa przepustu P-04 - 152 049,91 zł brutto. Łącznie za wykonanie zadania - 1 103 179,46 zł brutto.	Zgodnie z SIWZ	60	Termin płatności 30 dni kalendarzowych, liczonych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z bezusterkowym protokołem odbioru Przedmiotu Zamówienia, podpisanym przez Strony
2	Nowak-Mosty Sp z o.o. ul. K. Srokowskiego 27 41-300 Dąbrowa Górnicza	Zadanie I – Przebudowa przepustu P-01 – 188 349,16 zł brutto. Zadanie II – Przebudowa przepustu P-02 - 738 439,68 zł brutto. Zadanie III – Przebudowa przepustu P-03 - 362 325,42 zł brutto. Zadanie IV – Przebudowa przepustu P-04 - 201 234,92 zł brutto. Łącznie za wykonanie zadania - 1 490 349,18 zł brutto.	Zgodnie z SIWZ	60	Termin płatności 30 dni kalendarzowych, liczonych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z bezusterkowym protokołem odbioru Przedmiotu Zamówienia, podpisanym przez Strony
3	Konsorcjum firm: Lider: Zakład Transportowo – Usługowy Marek Padoł Kąсна Górna 172 33-191 Jastrzębia Firma Produkcyjno – Usługowo Handlowa Tomasz Padoł Kąсна Górna 172, 33-191 Jastrzębia	Zadanie I – Przebudowa przepustu P-01 – 88 292,39 zł brutto. Zadanie II – Przebudowa przepustu P-02 - 307 313,97 zł brutto. Zadanie III – Przebudowa przepustu P-03 - 143 118,59 zł brutto. Zadanie IV – Przebudowa przepustu P-04 - 76 577,76 zł brutto. Łącznie za wykonanie zadania - 615 302,71 zł brutto.	Zgodnie z SIWZ	60	Termin płatności 30 dni kalendarzowych, liczonych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z bezusterkowym protokołem odbioru Przedmiotu Zamówienia, podpisanym przez Strony



4	Grzegorz Góra Usługi Ziemne i Ogólnobudowlane Banica 40, 38-315 Uście Gorlickie	Zadanie I – Przebudowa przepustu P-01 - 103 057,68 zł brutto. Zadanie II – Przebudowa przepustu P-02 - 413 407,38 zł brutto. Zadanie III – Przebudowa przepustu P-03 - 182 907,99 zł brutto. Zadanie IV – Przebudowa przepustu P-04 - 96 991,19 zł brutto. Łącznie za wykonanie zadania - 796 364,24 zł brutto.	Zgodnie z SIWZ	60	Termin płatności 30 dni kalendarzowych, liczonych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z bezusterkowym protokołem odbioru Przedmiotu Zamówienia, podpisanym przez Strony
5	Konsorcjum firm: 1. PBM Sułkowscy Sp. J. ul. Fabryczna 1D, 34-600 Limanowa – Lider Konsorcjum 2. Zakład Melioracyjno – Budowlany „WIR” Wiesław Młynarczyk – Ryszard Biedroń Sp. J. ul. Zygmunta Augusta 12, 34-600 Limanowa	Zadanie I – Przebudowa przepustu P-01 – 125 551,43 zł brutto. Zadanie II – Przebudowa przepustu P-02 - 450 768,47 zł brutto. Zadanie III – Przebudowa przepustu P-03 - 231 862,22 zł brutto. Zadanie IV – Przebudowa przepustu P-04 - 122 539,71 zł brutto. Łącznie za wykonanie zadania - 930 721,83 zł brutto.	Zgodnie z SIWZ	60	Termin płatności 30 dni kalendarzowych, liczonych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z bezusterkowym protokołem odbioru Przedmiotu Zamówienia, podpisanym przez Strony

Z poważaniem

Eugeniusz Piech

Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/



Otrzymują:

1. Strona platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_gromnik

2. a/a