

Załącznik nr 4 do umowy

Harmonogram realizacji Przedmiotu Umowy

Lp	Nazwa zagadnienia	Realizuje	Forma zakończenia	Termin realizacji	Liczba dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy	Daty realizacji poszczególnych zagadnień / etapów	Uwagi
1	Podpisanie Umowy	Strony	Trzy (3) egzemplarze podpisanej Umowy		0	<i>Uzupełnia Wykonawca</i>	
2	Przekazanie danych ze strony Zamawiającego jeżeli takie są wymagane	Zamawiający	Nośnik z danymi	W dniu podpisania umowy	0	-	
3	Uzupełnienie Harmonogramu	Wykonawca w oparciu o § 6.2 ust. 2 Umowy	Propozycja uzupełnienia Harmonogramu	trzy (3) dni od podpisania Umowy	3	<i>Uzupełnia Wykonawca</i>	W przypadku nieuzupełnienia patrz § 6.2 ust. 4 Umowy
4	Zatwierdzenie uzupełnionego Harmonogramu	Zamawiający	Harmonogram podpisany przez Strony	trzy (3) dni od przedłożenia uzupełnionego Harmonogramu	3	-	



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



5	Wykonanie Projektu	Wykonawca	Dokumentacja projektowa	do dwudziestu jeden (28) dni kalendarzowych liczone od daty zawarcia Umowy	28	<i>Uzupełnia Wykonawca</i>	W przypadku uwag patrz § 6.1 ust. 3 i 4 Umowy
6	Zatwierdzenie Projektu	Zamawiający		trzy (7) dni kalendarzowych od przedłożenia Projektu	35	-	W przypadku niezatwierdzenia patrz § 6.1 ust. 4 Umowy
7	Montaż Uruchomienie	Wykonawca			Do dnia 29.05.2020 r.		Zgodnie z zapisami umowy
8	Informacja z montażu i uruchomienia urządzeń zabudowy	Wykonawca	Sprawozdanie z montażu i uruchomienia				Wykonywane równoległe z montażem zabudowy pojazdu
9	Przedłożenie Zamawiającemu sprawozdania z realizacji zadania	Wykonawca		dwa (3) dni od zakończenia montażu zabudowy i sprzętu			<i>Uzupełnia Wykonawca</i>
10	Zgłaszanie zastrzeżeń do wykonanych montażu zabudowy i sprzętu	Zamawiający		trzy (3) dni od otrzymania sprawozdania		-	W przypadku zastrzeżeń Zamawiający informuje Wykonawcę



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności




11	Odbiór Techniczno - jakościowy	Strony	Protokół Odbioru Technicznego	po przeprowadzeniu Szkoleń	Do dnia 19.06.2020 r.	<i>Uzupełnia Wykonawca</i>	Wymagane wcześniejsze zawiadomienie – patrz § 6 ust. 2 Umowy.
12	Szkolenia w miejscu ustalonym pomiędzy stronami po akceptacji Zamawiającego	Wykonawca	Materiały szkoleniowe	nie później niż dziesięć (10) dni przed dniem Odbioru Faktycznego	09.06.2020r.	<i>Uzupełnia Wykonawca</i>	Patrz § 6 ust.7 Umowy
13	Przedłożenie dokumentacji powykonawczej	Wykonawca	Dokumentacja powykonawcza	nie później niż dziesięć (10) dni przed dniem Odbioru Faktycznego	09.06.2020r.	<i>Uzupełnia Wykonawca</i>	W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych wnieśnie korekty i przedstawi dokumentację do ponownej akceptacji Zamawiającemu
14	Zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej	Zamawiający	Zatwierdzona dokumentacja powykonawcza	nie później niż dwa (2) dni przed dniem Odbioru Faktycznego		-	.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



15	Odbiór Faktyczny	Strony	Protokół Odbioru Faktycznego	Po przeprowadzeniu szkolenia i odbioru techniczno-jakościowego	19.06.2020r.	<i>Uzupełnia Wykonawca</i>	Wykonawca po pozytywnym odbiorze techniczno-jakościowym informuje Zamawiającego o o dacie odbioru faktycznego
----	------------------	--------	------------------------------	--	--------------	----------------------------	---



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności

